
 

AMENDEMENT 
 

Agendapunt Nr. 4 Herbouw Sporthal Westermar 
 

Onderwerp Uitstel aanleg vernieuwde ingang en parkeerterrein 
 

Inleiding De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel in 
vergadering bijeen d.d. 14 februari 2019 
 

Voorgesteld amendement 
 

 

De Raad besluit: 

 dat de realisatie van de parkeerterreinen en de 
aanleg van de vernieuwde ingang vooralsnog uit 
het plan wordt gehaald en dat deze deelplannen 
worden uitgevoerd in financieel gunstigere tijden.  

 dat op een later moment eventueel een ingang 
aan de oostzijde van het sportpark wordt 
gerealiseerd met een doorsteek langs het pand 
van Jaap Kingma. Wellicht zijn de oude velden 
van VV Bergum tegen die tijd herbestemd als 
woonlocatie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Toelichting In het collegevoorstel worden naast de voorgestelde 
herbouw van de sporthal ook zaken opgevoerd als 
herinrichting sportvelden, parkeerterreinen en de aanleg 
van een nieuwe ingang. 

De voorgestelde exploitatiekosten vragen om een 
uitzetting van de begroting terwijl de Gemeente 
Tytsjerksteradiel momenteel onder toezicht staat van de 
Provincie Fryslân. De reden hiervoor is ontstaan omdat 
de meerjarenbegroting niet positief eindigt. Een verdere 
uitzetting van de begroting zou een verkeerd signaal 
richting onze inwoners en de Provincie Fryslân zijn. 

Ervaringen met bouwteam-uitvragen leren dat er veelal 
kostenoverschrijdingen zijn. Deze onzekerheden in 
combinatie met de huidige financiële situatie van de 
Gemeente Tytsjerksteradiel rechtvaardigen een knip in 
het integrale plan.  
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De herbouw moet voor 1 oktober 2019 zijn opgestart 
vanwege uitkering van verzekeringsgelden. Ondanks de 
ongunstige financiële toestand van de gemeente moeten 
er goede keuzes worden gemaakt voor de bouw van de 
sporthal. 
 

 Handtekening              Naam (fractie) 
 
     N.Koopmans-Van der Veen (VVD) 
 

 


