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Warmtenet ?



Waarom een warmtenet?

• Van ideologie en renderen (2010)------naar noodzaak warmtetransitie(2023):
• Klimaatakkoord; klimaatneutraal 2050
• Landelijke/Regionale Energie Strategie (RES); duurzame energieopwekking 

en warmtetransitie
• Transitievisie Warmte (TVW): van gas af in 2050 (tussendoel in 2030), elke 

gemeente maakt hiervoor een plan.
• TVW in Zuid Limburg: realisatie Warmtenet is een van de oplossingen.
• Warmtenet nog steeds goedkoopste alternatief gas

• Oekraïne, energiecrisis, afhankelijkheid gas; extra druk op proces



Warmtetransitie

Energievraagstuk
Gemeenten verantwoordelijk voor eigen gebouwde omgeving
➢ Transitievisie warmte 2021   (2026) … (2031) …
➢ 20% aardgasvrij 2030
➢ 100% aardgasvrij 2050 

All-Electric Warmtenet

Aquathermie Geothermie

Hybride + duurzaam gas

Restwarmte



Het Groene Net: Warmtenet in de gemeenten 
Beek, Sittard-Geleen en Stein



Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 2015

Doel 2015:

• Ontwikkelen,  realisatie en 
exploitatie warmtenet in 3 
gemeenten

• Realisatie in kralen (stapsgewijs)

NU: 

• HGN Noord (deel Sittard) op 
basis van biomassacentrale

• HGN Noord en HGN Zuid 
opgesplitst 

• HGN Noord: geen investeringen 
gemeente en verwatering  
aandeelhoudersverhouding 



HGN Zuid, plan inzet restwarmte Chemelot:

Jan 2018-dec 2019

• Techniek/engineering

• Bronnenstrategie

• Scope (Stein, Beek, Sittard-Geleen)

• Governance

• Businesscase

• Risicoanalyse

•

5 dec 2019 :Project is haalbaar maar er moeten 
risico’s worden opgelost



Artikel 213a-onderzoek (gemeentewet)
2020-2021

Naar aanleiding van pioniersfase HGN Noord onderzoek uitgevoerd door 
Berenschot; Verdiepingsonderzoek naar financiën en beheersing.

• Conclusies en aanpassingen (inmiddels ingevuld)
• Governance

• Financiering

• Functiescheiding; Inhoud-financiën, ambtelijk en bestuurlijk, 

• informatievoorziening



Ambtelijke werkgroep - aanleiding

Conclusie: De business case goed uitgevoerd, maar onvoldoende 
uitgekristalliseerd om besluitvorming op te stoelen.

Daarop is door Provincie extern advies ingewonnen, waaruit bleek dat de 
business case positief kan worden als

- een lager rendement dan 6% (waar op gekoerst was) wordt geaccepteerd

- voldoende financiering aangetrokken kan worden (vreemd vermogen)

- drie majeure risico’s belegd kunnen worden (garantstellingen) (Bronrisico, 
overdimensioneringsrisico, afzetrisico) 

- (risico’s die niet door de 3 gemeenten konden worden gedragen)



Ambtelijke werkgroep - opdracht

Naar aanleiding van het extern advies: 

Drie gemeenten en Provincie vormen een ambtelijke werkgroep onder leiding van de 
Provincie die de opdracht heeft

- Begrip van de risico’s te verdiepen

- de gewenste governance en de vereiste inrichting van de projectorganisatie te 
onderzoeken

- In overleg te treden met samenwerkende partijen

- Concrete voorstellen te doen om risico’s te mitigeren



Ambtelijke werkgroep – conclusies

De ambtelijke werkgroep heeft helaas geen duidelijke oplossing kunnen vinden.

- het is niet goed mogelijk de risico’s te dekken in de huidige situatie (o.a. wetgeving)

- daardoor is het niet goed mogelijk vreemd vermogen aan te trekken in de huidige 
situatie

- de projectorganisatie bij gemeenten moet beter georganiseerd worden (met name 
capaciteit)

- het is niet goed mogelijk om verder tot besluitvorming te komen op dit moment (februari 
2021)

- Europese Just Transition Mechanism biedt wellicht nog de beste mogelijkheden

Resultaten bestuurlijk teruggekoppeld begin 2022



JTM – Wat is het

• Just Transition Mechanism: groot Europees programma 
voor een rechtvaardige transitie wat bestaat uit o.a. 
subsidies, en leenmogelijkheden bij de EIB

• HGN is via regioplannen ingediend als een van de 
mogelijke projecten

• gaat om een lening van de EIB en een klein deel 
subsidie

• Provincie Limburg heeft een adviesopdracht verstrekt 
om een aanvraag voor te bereiden



JTM – Kansen

- deels een oplossing voor aantrekken vreemd vermogen (geen 100% financiering)

- subsidiemogelijkheid (klein percentage van lening)

- voorhoede geeft wellicht kansen op maatwerkoplossingen van het Rijk



JTM – Verwachting en status

- Het is geen oplossing voor alle risico’s

- De financieringsaanvraag zal niet gaan over een groot regionaal net maar een eerste stap

- het ‘potje’ is beschikbaar tot 2026 maar is mogelijk eerder leeg

- het is nog erg onduidelijk of we ervoor in aanmerking kunnen komen



Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw)

De huidige warmtewet is een beperkte wet die alleen ziet op consumentenbescherming 
(tariefstructuur).

De nieuwe wet gaat een aantal zaken wettelijk regelen:

- CO2-plafond voor de uitstoot per warmte-eenheid

- Gemeente krijgt grotere rol om gebieden voor een warmtenet aan te wijzen 
(warmtekavels)

- Tariefsystematiek gaat wijzigen naar kostprijs-plus (onafhankelijk van 
consumentengasprijs)

- Recent: besluit van minister dat infrastructuur in publieke handen moet komen 
(meerderheidsbelang)



Wcw- besluit publiek eigendom

Wat betekent het besluit voor publiek eigendom voor HGN?

- Het bestaande samenwerkingsverband is geschikt te maken om te voldoen aan de wet 
(eigendomsverhouding)

- Er is ook overgangsrecht opgenomen voor de duur van de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst

- Het is nog onduidelijk hoe commerciële partijen zich willen positioneren in deze nieuwe 
markt (Ennatuurlijk maakt pas op de plaats)

Door dit besluit is het verstandig dat de gemeenten en Provincie zich opnieuw oriënteren 
op hun rol.



Regionale Structuur Warmte (RSW) 
(onderdeel van Regionale Energie Strategie Zuid Limburg)

• De Regionale Structuur Warmte richt zich op de 
bovenlokale aspecten in de warmtetransitie”​

• “De RSW 2.0 richt zich op het eindbeeld 2050 met een 
focus op de ontwikkelingen die op korte termijn 
richting 2030 nodig zijn.”​

• Bovengemeentelijke warmtebron Zuid Limburg:  
Chemelot complex​ : voldoende restwarmte voor:          
~ 70.000 tot 130.000 woningen ​→ 25% - 45% van Zuid-
Limburgse woningvoorraad​

• Chemelot levert hoge temperatuur warmte (90 graden) 
dus ook geschikt voor alle bestaande woningen !



RSW werkgroep 2022: 3 onderzoeken

1. Onderzoek naar de Transitievisies Warmte (TVW) van de 16 gemeenten. 

• Welke oplossingen voor warmte per buurt 

• Welke gemeente wil (rest)warmtebronnen gebruiken 

• Geef dit aanleiding tot het maken van regionale afspraken? (JA)

2. Onderzoek hoe restwarmte van Chemelot op basis van maatschappelijk baten 
optimaal verdeeld kan worden in de regio. En in welke gebieden (zgn. 
‘warmteclusters’) ontstaan de grootste baten.

3. Enexis: impact op het elektriciteitsnet op basis van de verwachte inzet van 
collectieve (rest)warmte.



Warmteclusters met de (grootste) 
baten van restwarmte:

Inventarisaties TWV: 



Vervolgopdracht RSW 2023: 
Ontwikkelen Warmtenet Zuid Limburg (WZL)

De volgende stap in de RSW-proces m.b.t. de actielijn 
‘regionale collectieve warmte’: 

‘Het organiseren van regionale samenwerking ter realisatie 
van het regionaal warmtenet. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de beoogde publieke rol van de Wet collectieve 
Warmtevoorziening (Wcw) Uiteindelijk doel is de fysieke 
aanleg van een regionaal warmtenet. Daarvoor is het nodig 
dat een solide uitvoeringsorganisatie wordt opgericht. ‘



Traject WZL 1 (2023) 

• Maatschappelijke baten van de inzet van Chemelot restwarmte bij de gemeenten: Beek, 
Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Sittard-
Geleen en Stein.

• Doel: regionale samenwerking ter realisatie van het regionaal warmtenet

• Instellen stuurgroep WZL van bovenstaande gemeenten en Provincie

• Instellen werkgroep WZL van bovenstaande gemeenten en Provincie 

• het samengaan van het JTM-proces en de RSW-actielijn tot één proces WZL



Traject WZL (2023)

• Procesplan is opgesteld om opdracht uit te voeren.

• Apart onderdelen:
• Bronnenstudie Chemelot (waarborgen continuïteit warmtebronnen)
• Financiering
• Risicoanalyse en oplosssingen
• Samenwerkingsvormen

• Resultaat mei 2023: position paper: positie partijen, visie WZL, en SWOT analyse 

• De stuurgroep WZL zal in Q2 2023 op basis van position paper besluiten: 
• Of er voldoende gezamenlijke basis is om verder te werken naar de oprichting van een  

(juridische-) entiteit, waarin de benodigde kennis, kunde en realisatiekracht geborgd worden 
om een regionaal warmtenet te realiseren. 

• Hoe het vervolgproces en besluitvorming eruit komen te zien en wie daartoe wenst bij te 
dragen
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