
Plankostenregels bij kostenverhaal MET tijdvak

Resultaat
Datum 25-10-2024
Gemeente: Urk

Projectnaam: Brandweerkazerne

Kostenverhaalsgebied: ….

looptijd in jaren: 8,00
Complexiteit van het project: 126%

uren euro's

Omgevingsplan, projectbesluit of omgevingsvergunning voor het kostenverhaalsgebied 341                                          50.000€                                                           

1.1 Opstellen en vaststellen gedetailleerd omgevingsplan 221                                          30.000€                                                           

1.2 Stedenbouwkundig plan 93                                            15.000€                                                           

1.3 Beeldkwaliteitsplan 27                                            5.000€                                                             

Werkzaamheden ten behoeve van het uitvoeren van het omgevingsplan 355                                          50.000€                                                           

2.7 Algemene en financiele verantwoording en aansturing  van het project 355                                          50.000€                                                           

Totaal kostenverhaal 696                                         100.000€                                                        



 

Begrote sloopkosten brandweerkazerne (De Noord)  

 

Sloopvoorbereiding/begeleiding 

- Quick-scan flora en fauna.       1.750,00 

Risico. Bij constatering bedreigde diersoorten (bv vleermuizen) is  

een officieel jaarrondonderzoek vereist (habitat wetgeving).    6.000,00 

In het kort komt het er dan op neer dat de huidige brandweerkazerne geschikt zou zijn voor wat 
betreft de aanwezigheid van vleermuizen en dat nader onderzoek noodzakelijk is om vast te kunnen 
stellen of er daadwerkelijk vleermuizen gebruik maken van de panden en of er een ontheffing 
binnen het kader van de Wet Natuurbescherming nodig zal zijn. En dergelijk onderzoek van half mei 
tot aan eind september van het daarop volgend jaar, waarbij de ecoloog de locatie 4x bezoekt. 

- Vergunningen, onderzoeken, asbest, bestek, toezicht en directie. 15.000,00 

 

Daadwerkelijk slopen opstallen       30.000,00 

Risico, eventuele asbestsanering      15.000,00 

 

Risico, kosten bij constatering vervuilde grond         

- Grondsanering (afhankelijk mate van vervuiling)   40.000,00 

 

Vetgedrukt zijn de noodzakelijke kosten. Het andere zijn bijkomende risicokosten. Alle bedragen 
exclusief BTW. 

 
 


