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Stelt vast dat: 

• de gemeenteraden van Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar in 2025 een 
principebesluit hebben genomen tot herindeling per 1 januari 2029; 

• het Handboek Gemeentelijke Herindeling (BZK/VNG, 2020) als richtlijn hanteert dat het 
formele besluitvormingstraject vanaf een principebesluit tot de feitelijke start van de nieuwe 
gemeente drie tot vier jaar bedraagt, exclusief het voortraject en de organisatorische opbouw; 

• het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling (BZK) als minimumeis stelt dat gemeenten ten 
minste één jaar voorbereidingstijd nodig hebben om de nieuwe gemeentelijke organisatie in te 
richten; 

• recente vergelijkbare herindelingen aantonen dat zelfs voor minder complexe trajecten ruim 
de tijd wordt genomen: bij de gemeente Best-Oirschot bedraagt de tijd tussen principebesluit 
(juli 2025) en feitelijke fusie (1 januari 2028) reeds 2,5 jaar, terwijl het gaat om slechts twee 
gelijkwaardige gemeenten met een gedeelde regionale oriëntatie; 

• het Liemerse herindelingstraject aanzienlijk complexer is dan Best-Oirschot, omdat het vier 
gemeenten betreft met onderling sterk uiteenlopende kenmerken: een Hanzestad (Doesburg), 
een dorpsgemeente met landelijke kernen (Duiven), een sterk verstedelijkte gemeente 
(Westervoort) en een centrumgemeente met 12 kernen die zelf pas in 2018 een fusie met 
Rijnwaarden heeft afgerond (Zevenaar); 

• er tussen de vier gemeenten substantiële verschillen bestaan die in een herindelingstraject 
geharmoniseerd dienen te worden, waaronder een verschil in gemeentelijke woonlasten van 
circa € 333 per huishouden tussen de gemeente met de hoogste lasten (Doesburg: € 1.208) 
en de gemeente met de laagste lasten (Duiven: € 875); 

• wetenschappelijk onderzoek door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de 
Lagere Overheden (COELO/RUG, prof. M. Allers c.s.) op basis van een analyse van 39 
Nederlandse herindelingen aantoont dat te krappe voorbereidingstrajecten leiden tot 
onderschatte frictiekosten, dataverlies bij ICT-integratie en verminderde dienstverlening in de 
eerste jaren na fusie; 

• een viergemeentelijke ambtelijke organisatie pas vanaf 2027 in gezamenlijke projectvorm 
wordt opgebouwd, terwijl de bestaande ambtelijke fusie 1Stroom (Duiven-Westervoort) 
gemiddeld 18-24 maanden nodig had om operationeel stabiel te functioneren, en de 
gemeente Zevenaar in 2018 vergelijkbare doorlooptijden ervaarde na de fusie met 
Rijnwaarden; 

• vier afzonderlijke ICT-landschappen (Doesburg, 1Stroom, Zevenaar, sociaal-domein-
systemen) moeten worden samengevoegd, een operatie die bij eerdere herindelingen 
(Hoeksche Waard, Land van Cuijk) systematisch 30-50% langer duurde dan oorspronkelijk 
geraamd; 

• vanuit de gemeenteraden tevens een initiatiefvoorstel wordt voorbereid voor een alternatief 
samenwerkingsmodel, dat in 2026-2027 ter besluitvorming aan de raden zal worden 
voorgelegd, hetgeen een eerlijk vergelijkend kader voor de raden vereist. 

 
vindt dat: 

• een gemeentelijke herindeling onomkeerbaar is en daarom met de uiterste zorgvuldigheid 
moet worden voorbereid; 

• kwaliteit van dienstverlening, draagvlak onder inwoners en zorgvuldige besluitvorming door de 
raden te allen tijde voorrang dienen te hebben boven een streefdatum; 
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• een gefaseerde planning de raden in staat stelt hun kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol volwaardig in te vullen; 

• participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners alleen waardevol is als 
de uitkomsten daarvan aantoonbaar en zichtbaar in de planvorming kunnen worden verwerkt 
vóór onomkeerbare besluitvorming; 

• een zorgvuldige zienswijzenprocedure van acht weken én een bestuurlijke reactie daarop 
voldoende tijd vereist alvorens het herindelingsadvies wordt vastgesteld; 

• de financiële situatie van de gemeenten Duiven en Zevenaar zodanig is dat zij voor de korte 
en middellange termijn aantoonbaar zelfstandig kunnen blijven functioneren, hetgeen blijkt uit 
hun jaarstukken 2024 en programmabegrotingen 2026-2029: 

 

       
 

• daarmee voor deze twee gemeenten geen sprake is van een acute financieel-bestuurlijke 
noodzaak die een onverkorte handhaving van de streefdatum 1 januari 2029 rechtvaardigt; 

• een latere fusiedatum ruimte biedt om de financiële situatie van alle vier de gemeenten 
zorgvuldig te beoordelen, een onafhankelijke herindelingsscan door de provincie Gelderland 
af te ronden, én een eerlijke vergelijking met het aangekondigde initiatiefvoorstel mogelijk te 
maken; 

• een verschuiving van de streefdatum een realistische fasering van het proces betekent; 

• de huidige planning derhalve niet voldoet aan de zorgvuldigheidsnorm die de raden zichzelf 
en de inwoners verschuldigd zijn. 

 
Spreekt uit dat: 
 

• zorgvuldigheid, kwaliteit en draagvlak voor de gemeenteraad zwaarder wegen dan 
handhaving van de streefdatum 1 januari 2029; 

• een fusiedatum van 1 januari 2030 — met behoud van de mogelijkheid tot verdere 
verschuiving indien zwaarwegende belangen daartoe nopen — een realistischer kader biedt 
dat aansluit op de richtlijnen uit het Handboek Gemeentelijke Herindeling en de 
praktijkervaringen van vergelijkbare trajecten; 

• de raad het aangekondigde initiatiefvoorstel volwaardig en met voldoende tijd wenst te 
behandelen, zodat een eerlijke afweging tussen verschillende toekomstvarianten kan worden 
gemaakt. 

 
 We geven het college opdracht om: 
 

• in het stuurgroepoverleg met de drie partnergemeenten te pleiten voor het verschuiven van de 
fusiedatum naar 1 januari 2030, met behoud van de mogelijkheid tot verdere verschuiving 
indien dit op grond van zorgvuldigheidsoverwegingen wenselijk blijkt; 

• in deze aangepaste planning expliciet de volgende minimumvoorwaarden te borgen: 
o participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt 

aantoonbaar afgerond vóór besluitvorming over het herindelingsontwerp; 
o de uitkomsten van de participatie worden zichtbaar verwerkt in het 

herindelingsontwerp en in de toelichting daarop; 
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o de gemeenteraden krijgen tussen herindelingsontwerp en herindelingsadvies 
minimaal vier maanden de tijd voor zorgvuldige kaderstelling, zienswijzenverwerking 
en politieke weging; 

o tussen vaststelling van het herindelingsadvies en de feitelijke fusiedatum resteert 
minimaal 18 maanden voor zorgvuldige organisatorische voorbereiding, ICT-integratie 
en harmonisatie; 

o het initiatiefvoorstel dat door raadsleden uit drie gemeenten (Doesburg, Duiven en 
Zevenaar) wordt voorbereid, krijgt een volwaardige plaats in het besluitvormingstraject 
voordat onomkeerbare stappen worden gezet; 

• de raad halfjaarlijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het proces, de risico's, de 
besluitvormingsmomenten en de eventuele consequenties voor de planning; 

• uiterlijk drie maanden na vaststelling van deze motie aan de raad terug te koppelen welke 
afspraken in het stuurgroepoverleg zijn gemaakt over de aangepaste planning en welke 
vervolgstappen daaruit voortvloeien; 

• bij onverhoopt verzet tegen deze aangepaste planning vanuit de andere gemeenten of de 
provincie, de raad onverwijld te informeren en in staat te stellen alsnog nadere kaders te 
stellen. 
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