
Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar paragraaf 2.7 Grondbeleid in de Jaarrekening 2024

Algemene gegevens

Datum berekening 1-1-2025  

auteur A. Antink

gemeente Losser

complexnummer 9020900

complexnaam De Muchte

complexonderdeel geheel 

projectmanager Gerard Kwekkeboom

doel van de berekening Actualisatie exploitatieopzet

Gebruikte parameters

Prijspeildatum: 1 januari van het jaar 2025 2026 2027 2028

Rentevoet per jaar 0,70% 0,90% 0,90% 0,90%

Kostenstijging per jaar 4,5% 2,5% 2,5% 2,0%

Opbrengstenstijging per jaar 3,0% 3,0% 2,5% 2,0%

* Gemiddelde stijging welke reeds in grondprijzen verwerkt.

Ruimtegebruik in m² in %  

Bruto plangebied 8.433 100,0  

Niet in exploitatie

Exploitatiegebied

Infrastructuur 1.522 18,0

Groen /Wadi 2.894 34,3 onderdeel infra

Vijvers en watergangen 0 0,0 onderdeel infra

Netto uitgeefbaar gebied 4.017 47,6

Productieprogramma woningen

totaal 2025 2026 2027
  

Rijenwoningen aantal 0 0 0 0



2^1 Kap woningen aantal 12 12 0 0

Vrijstaande woningen aantal 0 0 0 0

totaal 12 12 0 0



Uitkomst in €

Nominaal Contant 2025 2026 2027

Kosten  

Geïnvesteerd vermogen -333.212 -333.212 -333.212

Verwerving/inbrengwaarde

Bouwrijpmaken plangebied

Woonrijpmaken plangebied

Herinrichting/herstellen straten en wegen -477.647 -470.739 -270.195 -8.116 -199.336

Bijkomende kosten

Planschade

Bovenwijkse voorzieningen

Beheers-en administratiekosten -207.556 -204.247 -74.974 -53.812 -78.770

Inhuur deskundigheid intern/extern

Financieringskosten 4.492 0 -2.332 3.674 3.150

Totaal   -1.013.922 -1.008.197 -680.713 -58.254 -274.956

Opbrengsten  

Rijenwoningen

2^1 Kap woningen

Vrijstaande woningen 1.088.968 1.081.398 1.088.968 0 0

Woonzorg appartementen

Groen

Overig

Totaal   1.088.968 1.081.398 1.088.968 0 0

Uitkomst 75.045 73.201

Ontwikkeling financieringsbehoefte

Jaar 2025 2026 2027
 Saldo per 1.1 -333.212 408.254 350.001

Rente lopend jaar -2.332 3.674 3.150

Mutatie lopend jaar 743.799 -61.928 -278.106

Saldo per 31-12 408.254 350.001 75.045


