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Besluit 
Het aan de orde zijnde onderwerp moet nog verder bediscussieerd worden in de raadsvergadering. Het 
onderwerp wordt als C-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 4 december 2024. 
Toelichting 
1. De nota van bevindingen naar aanleiding van de quick scan naar de sturing van infrastructurele 
projecten gemeente Moerdijk vast te stellen; 
2. De volgende aanbevelingen uit de nota over te nemen: 
1. Formuleer een gemeentelijke definitie voor grote infrastructurele projecten en maak specifieke 
afspraken over het samenspel tussen college en raad bij dit soort projecten, 
2. Verzoek het college om bij raadsvoorstellen voor grote infrastructurele projecten te werken met 
verschillende varianten/scenario’s, 
3. Versterk de informatiepositie van de raad zodanig dat de raad te allen tijde een (historisch) overzicht 
en actuele informatie heeft over de stand van zaken van elk groot infrastructureel project, 
4. Maak meer gebruik van raadsinstrumenten om te sturen op grote infrastructurele projecten, 
5. Evalueer grote infrastructurele projecten gezamenlijk na afronding en eventueel ook tussentijds. 



 

3. Het college de opdracht te geven om in de jaarstukken te rapporteren over de opvolging van de 
aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek tot het moment de aanbevelingen volledig zijn 
geïmplementeerd. 
 


