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Inleiding

De gemeente wenst het Tase terrein te herontwikkelen naar woningbouw gecombineerd met mogelijke 
maatschappelijke en dienstverlenende functies inclusief kwalitatieve openbare ruimte. Hiervoor is 
eerder een visie opgesteld maar deze is nog niet vastgesteld, er zijn wel ruimtelijke uitgangspunten en 
wensen meegegeven.  Het college wil met deze startnotitie het startsein te geven voor de verdere 
uitwerking. De startnotitie bevat de belangrijkste eerste uitgangspunten op basis waarvan het plan 
verder kan worden opgetuigd en uitgewerkt. De startnotitie is onderdeel van de initiatieffase en bepaalt 
de richting voor de herontwikkeling en het proces. 
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Probleemstelling 
De gemeente wil de locatie herontwikkelen. De herontwikkeling past niet binnen het bestemmingsplan. 
Wat is nodig om te komen tot een kansrijke invulling van het project? 

Doel van de notitie
De startnotitie heeft tot doel: 

1. Het vastleggen van de uitgangspunten, voorwaarden en het proces waarbinnen het initiatief kan 
worden ontwikkeld zodanig dat het een bijdrage levert aan de strategische opgaven van de 
gemeente Edam-Volendam

2. Het beschrijven van de uitdagingen in het project. 
3. Het beschrijven van het proces waarbinnen het project vorm krijgt. 
4. Het beschrijven van de manier van participatie in dit project. 

Het plangebied en het initiatief 

Omschrijving van het initiatief 
De locatie biedt kansen om appartementen te realiseren, mogelijk in combinatie met dienstverlenende 
en maatschappelijke functies in de plint. Daarmee krijgt de locatie een kwalitatieve impuls. Een goede 
stedenbouwkundige invulling wordt gemaakt met respect voor cultuur historie en de leefbaarheid in het 
veranderende klimaat. Hierdoor  ontstaat een duurzame woonomgeving en een prettig verblijfsgebied 
nabij de dijk en aan de hoofdverkeersader van Volendam. Het initiatief biedt kansen om bij te dragen 
aan de strategische opgaven voor Edam-Volendam, zoals de woningbouwopgave, cultuurhistorie en -
beleving, versterking van het economisch klimaat, duurzaamheid, leefbaarheid en klimaatadaptatie of 
de verblijfwaarde in de openbare ruimte. Daarmee wordt een belangrijk puzzelstuk in de totale opgave 
van het centrum gelegd. 

Ligging en plangebied 
Met een ligging van ongeveer 500 meter tot het centrum van Volendam is dit plangebied een zeer 
geschikte inbreidingslocatie. De sportvelden aan de noordwestzijde van het plangebied zorgen voor veel 
openheid, waardoor een hogere bebouwingsdichtheid dan in de rest van Volendam hier 
stedenbouwkundig passend zou kunnen zijn. De ontwikkeling van het plangebied zal onderdeel 
uitmaken van de entree van Volendam; bij binnenkomst van Volendam, via de Zeddeweg, ligt het 
plangebied direct in het zicht net voor het punt waar de Julianaweg begeleid wordt door de dorpse 
woonbebouwing. Het plangebied kan hierdoor een visitekaartje zijn voor de rest van het dorp. 

Het projectgebied bestaat uit meerdere percelen. Het voormalige pand van woonwinkel Tase 
(Julianaweg 7-9) is in 2015 aangekocht door de gemeente. De woning op Julianaweg 5 is in 2019 
aangekocht ten behoeve van de herontwikkeling van het Tase terrein. Aan de Oostzijde van het gebied 
bevindt zich een schoolgebouw (Meidoornstraat 17) dat inmiddels buiten gebruik is en overgedragen is 
aan de gemeente. Sportlaan 10 betreft de Steven van Dorpelhal, een romneyloods  met een 
naastgelegen kunstgrasveld dat gebruikt wordt door FC Volendam en RKAV. De gronden onder de hal en 
het veld zijn in bezit van de gemeente.
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Figuur 1: Plangebied.

Historie en huidige situatie 
Het plangebied is niet altijd ingesloten geweest door de bebouwing en
sportvoorzieningen. Eind jaren 60 bevond het plangebied zich nog in 
een landelijk landschap. Volendam heeft in de afgelopen 75 jaar een 
flinke groei door gemaakt. Om het plangebied goed te kunnen 
begrijpen is het van belang om naar de geschiedenis van het gebied te 
kijken. Aan de hand van de volgende schematische weergaves van
Volendam, is de groei van Volendam in de aflopen 75 jaar goed te 
zien. Niet alleen de bebouwing, maar ook de infrastructuur en de 
structuur van het water hebben een enorme verandering 
doorgemaakt.

De aanleg van de Zeddeweg in 1963 heeft veel veranderd aan de 
infrastructuur van Volendam. De eerste ontwikkeling rondom het 
plangebied was de bouw van het stadion van FC Volendam in 1975. 
Het stadion is destijds aan de rand van Volendam ontwikkeld, waarbij 
de trainingsvelden gepositioneerd waren buiten woonwijken, in het 
open landschap. De ontwikkeling van de Blokgouw rond 1980 heeft 
een grote rol gespeeld in de stedenbouwkundige veranderingen rondom het plangebied. Waar het 
plangebied eerst geheel vrij lag opgesteld in het landschap, lag het na de ontwikkeling van de Blokgouw 
volledig ingesloten door het stadion en de nieuwe woonwijk. Aan de westzijde van het plangebied bleef 
de openheid gewaarborgd door de trainingsvelden
van de voetbalvereniging.
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Uitgangspunten voor het initiatief 
Voor dit project zijn de wettelijke kaders en beleidsuitgangspunten geïnventariseerd die gelden binnen 
de gemeente Edam-Volendam en die van toepassing zijn op deze ontwikkeling. Het project dient zowel 
te voldoen aan wettelijke kaders (bijvoorbeeld milieuwetgeving) als aan het lokale actuele beleid 
(bijvoorbeeld woonbeleid). De volgende uitgangspunten worden hierbij benadrukt:

Stedenbouw
Terreininrichting
Ruimte is schaars. Het is wenselijk om het plangebied zo efficiënt en zorgvuldige mogelijk gebruiken. De 
ontwikkeling gaat daarom uit van een intensivering en combinatie van functies. Bebouwing 
concentreert zich op de plek waar de stedenbouwkundige context dat toe laat. Aan de kant van de 
woningen aan de Eikenlaan en Meidoornstraat blijft de ontwikkeling vrij van bebouwing en wordt een 
accent gelegd op een groene inrichting van de ruimte, voor een goede overgang naar de woningen en 
een buffer voor verkeerslawaai. Daar staat tegenover dat de kant richting de open ruimte van de 
sportvelden juist meer massa verdraagt. Daar is dan ook ruimte voor bebouwing.

Om een groene inrichting mogelijk te maken is deze gekoppeld aan ondergrondsparkeren (zie verkeer). 
Wanneer parkeren in de openbare ruimte wordt opgelost kost dit teveel ruimte om ook een groene 
inrichting te realiseren tussen het stadion en de Meidoornstraat en tussen de nieuwbouw en de 
Julianaweg.

Uitgangspunten:
• Een groene inrichting zonder bebouwing tussen stadion en de Meidoornstraat.
• De groene inrichting ook als buffer plaatsen tussen de nieuwbouw en (de woningen aan) de 

Julianaweg
• Gestapelde bouw: wonen op de verdiepingen en dienstverlenende en maatschappelijke functies 

in de plint

Wonen
Programmatische invulling 
Woontypologie 
Het is belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd om te voorzien in de behoefte aan 
woningen ten opzichte van (lokale) woningzoekenden. In de Woonvisie 2022-2025 Edam-Volendam is 
voor de kern Volendam opgenomen dat de vraag naar woningen/appartementen voor onze 
doelgroepen zich manifesteert in de sociale huur, maar zeker ook in de goedkope/betaalbare koop en 
middel dure huur. 

Voor elke doelgroep moet gebouwd worden , maar er is  extra aandacht voor starters en senioren. Voor 
deze groepen is er op dit moment onvoldoende geschikte woningaanbod in onze gemeente, het zij qua 
betaalbaarheid (starters), hetzij qua levensloopgeschiktheid (senioren). 

Er wordt ingezet op een gevarieerd programma aan  levensloopgeschikte woningen; betaalbare 
koopwoningen (appartementen), sociale huur, maar ook middel dure huur (middensegment). 
Deze laatste categorie is van belang omdat er een aanzienlijk groep ouderen is die graag naar een 
betaalbare huurwoning zou willen verhuizen, maar gelet op het inkomen niet in aanmerking komt voor 
sociale huur. Een middel dure huurwoning (tot ongeveer €1.000) kan hiervoor een alternatief vormen. 
Het inzetten op meerdere prijscategorieën is belangrijk om senioren meerdere mogelijkheden op de 
woningmarkt te bieden. Daarmee willen we de doorstroming voor starters en jonge gezinnen op de 
woningmarkt verbeteren. 
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Op grotere woningbouwlocaties, bijvoorbeeld het Tase terrein, zijn mogelijkheden voor een gevarieerd 
woningbouwprogramma, zowel qua prijsstelling, woningtype als doelgroep.
Daarnaast zijn er prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties vastgesteld 
waarbij afgesproken is dat bij bouwplannen c.q. bouwprojecten met meer dan 40 woningen minimaal 
30 % sociale huurwoningen worden gerealiseerd. 

Uitgangspunten:
• 30% sociale huurwoningen
• Woontypologie: huur-/ koopappartementen/ studio’s ten behoeve van senioren, starters en 

jonge gezinnen in sociale en midden segment.

Verkeer en Parkeren
Voor de parkeernorm wordt de CROW norm gehanteerd. Daarbij kijken wordt in de planuitwerking naar 
dubbelgebruik van parkeerplaatsen door verschillende te combineren functies of ten behoeve van 
bezoekersverkeer voor het stadion en/of het centrum van Volendam gekeken. Het totale aantal 
benodigde parkeerplaatsen wordt zo veel mogelijk ondergronds opgelost om de groene inrichting te 
kunnen realiseren. Ontsluiting van het plangebied vindt plaats via een nieuw te realiseren rotonde op de 
Julianaweg, ter hoogte van de aan de overzijde gelegen oprit naar het Slobbeland en het Zuideinde.

Uitgangspunten:
• Parkeren vindt zoveel mogelijk ondergronds plaats.
• Het gebied wordt ontsloten via de nieuwe rotonde op de Julianaweg.
• Er wordt onderzocht of er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden om de 

parkeerdruk in de buurt te verlagen.

Energie en Klimaat 
In MRA verband heeft de gemeente Edam-Volendam door het ondertekenen van de
intentieovereenkomst van de MRA Green Deal Houtbouw de ambitie uitgesproken om
minimaal 20% van de woningbouwproductie in Edam Volendam vanaf 2025 met hout te bouwen. Een
schaalsprong in houtbouw kan zorgen voor een toename van schone, circulaire
woningproductie die een economische impuls en meer lokale werkgelegenheid oplevert. De raad heeft 
een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen de mogelijkheid van houtbouw te 
onderzoeken en onderwijs en de houtbouwalliantie te betrekken bij de verdere planvorming zodat 
kennis kan worden gedeeld. 
Omdat het nog niet gebruikelijk is om gebouwen in houtbouw uit te voeren kan dit vertragend werken 
in het proces.  De raad heeft specifiek uit gesproken een snelle herontwikkeling belangrijk te vinden. 
Door te kiezen om houtbouw te onderzoeken is het risico dat houtbouw niet mogelijk blijkt waardoor er 
alsnog overgestapt moet worden naar een conventionele bouwmethode hier wordt tijd mee verloren. 
Wanneer houtbouw wel mogelijk blijkt kan de voorbereiding meer tijd in beslag nemen omdat men niet 
gewend is om volgens deze methode te bouwen.

Uitgangspunten:
• Het onderzoeken van de mogelijkheden van houtbouw. 
• Het onderwijs en de houtbouwalliantie te betrekken bij de verdere planvorming zodat kennis 

kan worden gedeeld.

De uitdaging voor dit project 
De gemeente Edam-Volendam wenst het optimum te zoeken dat op de locatie mogelijk is, en dit 
financieel haalbaar te maken. Het spreekt voor zich dat hierbij de voorkeur is om een plan te realiseren 
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dat optimaal voldoet aan de diverse strategisch thema’s. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat de 
stapeling van uitgangspunten zich ook daadwerkelijk laat verzilveren op deze plek. Meerdere thema’s 
leggen beslag op de ruimte en hebben effect op de financiële haalbaarheid van het project. 

De startnotitie geeft richting aan het project door een aantal belangrijke uitgangspunten vast te leggen. 
In de verdere uitwerking wordt een ontwikkelkader opgesteld . Doel van het ontwikkelingskader is het 
geven van integrale visie op een gebied, waarbij de ambities en de gewenste ruimtelijke, functionele en 
programmatische ontwikkelrichtingen zijn vastgelegd. 
Resultaat is een analyse en een omschrijving van de kaders en randvoorwaarden van het functioneel 
programma, de bebouwing, de openbare ruimte, de bereikbaarheid, het milieu en het vastleggen van 
een ontwikkel- en of verkoopstrategie eventueel inclusief financiële voorwaarden.

In het ontwikkelkader wordt ook aangegeven welke thema’s met elkaar op gespannen voet staan en 
waar er keuzes moeten worden gemaakt. 

Proces 
De gemeente Edam-Volendam werkt met het EVRPP (Edam-Volendam Ruimtelijk Plan Proces). Dit 
planproces kent diverse fases. Het project start in de initiatieffase waarin de uitgangspunten worden 
bepaald. Vervolgens start de participatie en worden vervolgonderzoeken gedaan. Dit leidt tot een 
ontwikkelkader die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In aanvulling op het planproces wordt een 
startnotitie van dit project bij de raad aangeboden, als startsein voor de ontwikkeling. In het planproces 
is een aantal beslismomenten opgenomen waar producten en tussenresultaten bekrachtigd worden 
door college en/of de raad.  Aan het einde van een fase wordt een nieuw plan van aanpak geschreven 
waarin de volgende fase verder wordt uitgewerkt. 

De processtappen van dit project zijn dan als volgt:

1. Initiatieffase 
Fasedocumenten Bevoegdheid Planning
Startnotitie 

Plan van Aanpak Definitiefase

B&W Raad

Stuurgroep

Q1 2022

Q2 2022
2. Definitiefase 
Participatie en Haalbaarheidsanalyse

Ontwikkelkader incl ontwikkelstrategie

Plan van Aanpak Ontwerpfase

B&W

Raad (zienswijze)

Stuurgroep

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023
3. Ontwerpfase 
Ruimtelijk plan

Plan van Aanpak Voorbereidingsfase

B&W
Raad 
(zienswijze)
Stuurgroep

Q3 2023

Q1 2024
4. Voorbereidingsfase 
Juridisch- planologische procedure
(vaststellen van het omgevingsplan)
Plan van Aanpak Realisatiefase

Raad

Stuurgroep

Q2 2024
2025**
Q4 2025

5. Realisatiefase
Uitvoering bouw 2026
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Overdracht aan beheer 
(* afhankelijk van gekozen ontwikkelstrategie)
 (** bij een beroepsprocedure kan de start bouw met 1,5 jaar worden vertraagd)

Participatie
Participatie is een continue proces van met elkaar in gesprek zijn om het beste uit een ontwikkeling te 
halen. Want Edam-Volendam maken we samen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de buurt te 
betrekken en in gesprek te komen over wat er leeft in de buurt en welke zorgen er zijn.
Onder de Omgevingswet is het de rol van de ontwikkelaar om de participatie vorm te geven. In het 
proces om te komen tot een ontwikkelkader is nog niet bekend of de grond wordt verkocht aan een 
ontwikkelaar of dat de gemeente zelf wil gaan ontwikkelen. Daarom ligt de participatie in deze fase van 
het project bij de gemeente. Wanneer de startnotitie is vastgesteld stelt de gemeente een 
participatieplan op. 

Het doel van de participatie is:
o het vergroten van de betrokkenheid bij de ontwikkeling,
o het vergroten van het begrip voor de verschillende belangen,
o het verrijken van het plan/initiatief met kennis en ervaring vanuit de belanghebbenden,
o het kunnen maken van een zorgvuldige belangenafweging in het bestuurlijk 

besluitvormingsproces.


