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Geachte Raad, 

Door de PvdA-fractie zijn op 16-12-2024 vragen gesteld met betrekking tot de atletiekbaan. In 

de commissie Burger en Bestuur van 4 december 2024 heeft het College bij de behandeling van 

de Najaarsnota (bladzijde 28) op mondelinge vragen van de PvdA- fractie aangegeven dat de 

aanbesteding van de atletiekbaan eind december 2024 dan wel begin januari 2025 zal 

plaatsvinden. Verder is volgens het College de verwachting dat werkzaamheden aan de 

atletiekbaan midden 2025 zouden kunnen beginnen. 

De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 

Vraag 1.  Kan het College ons een exacte startdatum van de aanbestedingsprocedure 

laten toekomen, met doorkijk naar dit specifieke proces van diverse meetmomenten 

tot de uiteindelijke gunning van het project? 

Antwoord 1. De definitieve stukken zijn voor het einde van het jaar gereed gemaakt voor 

publicatie. De aanbestedingsstukken worden in week 2 van 2025 (week van 6 januari) 

gepubliceerd op het aanbestedingsplatform. In januari krijgen de aannemers de gelegenheid tot 

het stellen van vragen en er wordt een nota van inlichtingen opgesteld. Vervolgens kunnen de 

aannemers hun offertes opstellen. Eind februari/begin maart zal de voorlopige gunning 

plaatsvinden. 

 

Vraag 2.  Kan het College een globale planning geven van het proces na de toekenning 

van de winnende firma op de aanbesteding? 



 

 

Antwoord 2. De beoogde start van de werkzaamheden is op 1 april. Deze datum is met 

Voorschoten ’97 afgestemd. 

 

Vraag 3. Tot welke datum in 2025 kan er nog begonnen worden aan de nieuwe 

atletiekbaan? Vanaf welk moment zou het eventueel naar 2026 moeten worden 

doorgeschoven? 

Antwoord 3. Een atletiekbaan heeft een beperkte periode om aan te kunnen leggen in verband 

met de technische specificaties die sterk weersafhankelijk zijn. Door de start van de 

werkzaamheden op 1 april 2025 in te plannen, is er enige uitloop mogelijk.  

Er kan theoretisch nog tot 1 mei begonnen worden aan de nieuwe atletiekbaan.  

Mocht de aanbesteding niet succesvol zijn (aannemers schrijven zich niet in of het budget wordt 

overschreden) dan zal realisatie waarschijnlijk een jaar later plaats moeten vinden. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

E.A. van Wattingen, mw. drs. N. Stemerdink, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


