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Verlenging Fase 3
De oorspronkelijke planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de oplevering van 
Fase 3 als een besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de tien WZL-gemeenten, Provincie 
Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep). Dit blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord 
besluit over het wel of niet starten van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen, 
zoals de verdere uitwerking van de bronnenstrategie, afspraken met afnemers, 
doorontwikkeling van de businesscase en duidelijkheid over onderdelen van de Wet collectieve 
warmte (Wcw). Om deze onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 binnen de bestaande 
Samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg ten behoeve van Fase 3 
en binnen het beschikbare budget en mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Daarom is er 
binnen deze verlengingsfase geen aanvullende besluitvorming nodig.

Landelijke context
De uitdagingen waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat – bronzekerheid, aansluitbereidheid 
en rendabele businesscase – zijn vergelijkbaar met andere warmtenetprojecten in Nederland. 
Daarnaast loopt Warmtenet Zuid-Limburg ook aan tegen landelijke knelpunten, zoals 
vertraagde regels van de Wet collectieve warmte (Wcw) en onduidelijkheid over 
waarborgfondsen. Maar ook landelijke keuzes over het stoppen met het koppelen van 
warmteprijzen aan de prijs van aardgas. Tegelijkertijd wordt de warmtetransitie in Zuid-Limburg 
zonder warmtenet naar verwachting duurder en complexer, onder meer door netcongestie en 
hoge kosten van aardgasvrije individuele oplossingen. Dit onderstreept de noodzaak om 
Warmtenet Zuid-Limburg zorgvuldig én voortvarend door te ontwikkelen.

Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten
Naast de werkzaamheden van Warmtenet Zuid-Limburg wordt voor Fase 3 in Zuid Geleen 
onderzoek gedaan naar de mogelijke uitrol van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-
gemeenten. Hiervoor lopen op dit moment twee regionale onderzoeken. De resultaten geven 
gemeenten inzicht in hoe het warmtenet zich de komende jaren kan ontwikkelen en welke 
stappen daarbij horen.

Regionaal Portfoliomodel en Doorkijk ontwikkeling Warmtenet Zuid-Limburg 
Binnen het eerste onderzoek, het Regionaal Portfoliomodel, worden alle bestaande 
warmtebron-studies meegenomen voor het hele regionale gebied van alle WZL-gemeenten. 
Daarnaast worden de afzetgebieden in alle WZL-gemeenten voor een collectief systeem 
meegenomen. Hiermee krijgen alle WZL-gemeenten een inzicht in de fasering, financiële 
(investerings)opgave en -haalbaarheid, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Dit helpt om 
beter te begrijpen wat er nodig is om het warmtenet uit te breiden.

Het tweede onderzoek richt zich op de technische doorkijk: hoe kan het warmtenet in de 
toekomst door heel Zuid-Limburg worden uitgebreid, met mogelijke inzet van lokale duurzame 
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warmtebronnen. Daarbij wordt ook gekeken hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer 
de hoeveelheid restwarmte van industriepark Chemelot in de toekomst verandert.

De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwacht en vormen belangrijke 
bouwstenen voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten.

Subsidieregelingen
OPZuid-subsidie toegekend aan Warmtenet Zuid-Limburg
Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige Fase 3 te 
ondersteunen. Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid Geleen nieuwe 
aansluitmogelijkheden en contractvormen uitgewerkt en getest. Ook worden de technische 
uitgangspunten verder ontwikkeld en worden ondernemers, inwoners en woningcorporaties 
betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet. De kennis die hiermee wordt opgebouwd, 
vormt een belangrijke basis voor de volgende fase.

Voor wat betreft de volgende fase worden mogelijke opbrengsten van subsidies en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze 
inventarisatie wordt bekeken welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden van 
meerwaarde zijn voor Warmtenet Zuid-Limburg en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
aanbod voor afnemers en een rendabele businesscase. 

Governance 
Intentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland (EBN)
Energie Beheer Nederland (EBN), volledig in handen van de Nederlandse Staat, heeft zich 
aangesloten bij Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst 
op 15 mei jl. is een belangrijke stap gezet voor Warmtenet Zuid-Limburg. EBN versterkt de 
publieke basis van het warmtebedrijf. Als landelijke publieke partij brengt EBN expertise, 
investeringskracht en jarenlange ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De 
deelname van EBN ligt in lijn met haar verwachte rol binnen de ontwikkeling van warmtenetten 
vanuit de aankomende Wet collectieve warmte, die publieke warmtebedrijven stimuleert en 
sturing geeft op betaalbare, betrouwbare warmte voor inwoners.

Stand van zaken Wet collectieve warmte (Wcw)
De Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve warmte. Op dit 
moment wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving, zoals het Besluit 
collectieve warmte en een ministeriële regeling. De verwachting is dat de wet medio 2026 
gefaseerd in werking treedt. Een van de onderdelen die waarschijnlijk als eerste ingaat, is de 
mogelijkheid voor de minister om de landelijke publieke partij Energie Beheer Nederland (EBN) 
aan te wijzen voor het organiseren van publieke slagkracht. Hiermee kunnen zij lokale 
overheden ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige, publieke warmtebedrijven. Op 
basis hiervan kan de governancestructuur voor Warmtenet Zuid-Limburg verder worden 
uitgewerkt.

Bronnenstrategie
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Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is de bronnenstrategie: waar komt de warmte 
vandaan, nu en in de toekomst? 
Warmtenet Zuid-Limburg zet vol in op een robuuste mix van warmtebronnen. Restwarmte van 
SABIC blijft daarbij de eerste keuze. Op dit moment is nog niet duidelijk of de recente overname 
van de Europese petrochemietak van SABIC door een Duitse investeringsmaatschappij op de 
lange termijn invloed heeft op Warmtenet Zuid-Limburg. De gesprekken over levering van 
restwarmte worden voortgezet en verlopen constructief. 

Daarnaast kijkt Warmtenet Zuid-Limburg actief naar andere mogelijkheden. Op industriepark 
Chemelot wordt onderzocht welke bedrijven restwarmte kunnen leveren en buiten het 
industriepark worden duurzame alternatieven verkend die ook als bronnen kunnen dienen.  
Zo ontstaat stap voor stap een brede en toekomstbestendige mix van warmtebronnen.

De industrie kent momenteel veel interne ontwikkelingen, waardoor gesprekken tijd vragen. 
Toch is er duidelijke bereidheid om mee te denken en samen te werken. Om dit proces te 
versnellen werkt Warmtenet Zuid-Limburg samen met het Rijk aan een voorstel dat 
restwarmtelevering aantrekkelijker maakt. Dit versterkt niet alleen de samenwerking met 
bedrijven, maar vergroot ook de zekerheid voor huishoudens en organisaties die straks op het 
warmtenet zijn aangesloten. 

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beperken van risico’s en het vergroten van flexibiliteit.
Zo wordt gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot, zodat het 
warmtenet later kan meegroeien en meerdere duurzame bronnen kan aansluiten. Met deze 
aanpak legt Warmtenet Zuid-Limburg de basis voor een betrouwbare, stabiele en duurzame 
warmtevoorziening voor de lange termijn. Dit is een investering in comfort, betaalbaarheid en 
de energietransitie van de regio. .

Engineering
Voor de ontwikkeling van het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor stap aan een 
technisch ontwerp. Dit ontwerp laat zien hoe de warmte van industriepark Chemelot straks bij 
woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed kan komen.

De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen van dit ontwerp uitgewerkt. Zo is er een eerste 
ontwerp gemaakt voor de plek waar de warmte het netwerk binnenkomt (de zogenaamde hub) 
en voor het netwerk van leidingen dat de warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze ontwerpen 
helpen ons om beter inzicht te krijgen in de techniek, de kosten en de ruimte die het warmtenet 
nodig heeft.

Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor, waarin het ontwerp 
verder wordt uitgewerkt en klaar wordt gemaakt voor besluitvorming.

Aanbod afnemers
In het onderzoeksgebied Zuid Geleen wordt gewerkt aan een aanbod voor aansluiting op het 
warmtenet. Het PoC bestaat uit twee onderdelen:
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PoC A – gehele gebied Zuid Geleen (incl. kleinverbruikers)
In de businesscase wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van 70% onder 
particuliere woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van inzicht in wat nodig is om 70% 
aansluitbereidheid onder particuliere woningeigenaren en VvE’s te bereiken. In de afgelopen 
periode is hiervoor in Zuid Geleen een intensief participatieproces doorlopen met 
meedenkgroepen (circa 25 deelnemers), informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. 
Gaandeweg dit proces, en naarmate er meer informatie werd gegeven, gaf het merendeel van 
de deelnemers van de meedenkgroepen en informatiebijeenkomsten aan positiever tegenover 
het warmtenet te staan. Inwoners hechten vooral waarde aan betaalbaarheid, duidelijkheid 
over voorwaarden, ontzorging en het publieke karakter van Warmtenet Zuid-Limburg. De 
inzichten worden meegenomen in het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen en het concept 
aanbod.

PoC B – startmotor
PoC B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg en richt zich 
op een kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van woningcorporaties, 
maatschappelijk vastgoed en zakelijke afnemers (waaronder MKB).

Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de vervolgfase 
bereid zijn om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met speciale aandacht voor de 
financiële situatie van de sociale huurder. Met zakelijke afnemers en maatschappelijke 
organisaties worden een-op-een gesprekken gevoerd om wensen en voorwaarden te verkennen 
waaronder zij bereid zijn aan te sluiten op het warmtenet. 

Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten
Medio 2026 wordt een gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden 
en Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de stand van zaken van 
Fase 3 en beantwoordt de WZL-projectgroep uw vragen over het proces en de technische 
ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg. U ontvangt nog een uitnodiging.

Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg vindt u algemene informatie en antwoord op de 
meest gestelde vragen over het project.

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen

