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Bij vaststelling van de begroting 2023-2026 is een extra krediet toegevoegd voor het 
Valkhof Museum. Het gaat om een bedrag van ruim een miljoen voor een tegenvaller in de 
gevel en ruim 2 miljoen voor compensatie van gestegen bouwkosten als gevolg van 
inflatie. Bij de bespreking van de stadsbegroting 2023-2026 is toegezegd om uw raad te 
informeren over de voortgang van de verbouwing van het Valkhof Museum. In deze brief 
lichten we toe welke stappen we gezet hebben sinds eind 2022.

Op 20 oktober 2022 is er een informatieavond geweest in het Valkhofmuseum. Het 
voorlopige ontwerp van architect UNstudio is gepresenteerd aan de buurt en 
belangstellenden. Het ontwerp werd positief ontvangen. Aanwezigen konden opmerkingen 
maken en meegeven. Veel van de opmerkingen gingen overigens over het ontwerp van het 
Kelfkensbosplein, welke op dezelfde avond werd gepresenteerd. 
De conclusie is dat een groot deel van de opmerkingen reeds verwerkt was in het ontwerp 
of al een onderdeel vormt van beleid van het Valkhofmuseum. Een deel wordt vanwege 
kostenaspecten niet uitgevoerd of omdat ze strijdig zijn met de architectuur van het 
bestaande gebouw. 

Duurzaamheidsmaatregelen zijn meegenomen in het Definitief Ontwerp van het gebouw
Onderdeel van het coalitieakkoord “Ons Nijmegen, Stad van iedereen” is het 
verduurzamen (energieverbruik zoveel mogelijk beperken) en aardgasvrij maken van het 
gemeentelijk vastgoed. Er is onderzocht welke duurzaamheidmaatregelen er genomen 
kunnen worden. Op het dak van het pand zijn al zonnepanelen aanwezig en in verband 
met de beschikbare ruimte is uitbreiding niet meer mogelijk. Onderstaande 4 
duurzaamheidsmaatregelen hebben we meegenomen in het definitieve ontwerp van het 
museumgebouw:

1. Verbeteren dakisolatie  
2. Verbeteren gevelisolatie  
3. Verbeteren glasisolatie  
4. Opwaarderen installaties naar gasloos
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De totale kosten zijn geraamd op € 1.7 miljoen. Door deze maatregelen is de verwachting 
dat de energielasten sterk gaan dalen. Omdat het museum zelf ook gebaat is bij een zo 
energiearm mogelijk gebouw is met hen afgesproken dat ze een bijdrage doen aan deze 
verduurzaming, op de punten 1 tot en met 3. Dat doen ze door middel van het betalen van 
een huuropslag, waarmee wij de investering, gedaan vanuit het revolverend 
duurzaamheidsfonds, afdekken.  Het energieverbruik na verduurzaming is ingeschat op 
basis van het huidige gebruik (2021) van het museum.  De verwachting is dat door de 
duurzaamheidsmaatregelen de energielasten van het museum een stuk lager uitvallen. 
Om welk bedrag dat precies gaat is vooraf lastig te berekenen. Er zijn namelijk vele 
variabelen die invloed hebben op het energieverbruik. Zaken als een koude winter, een 
warme zomer, gewijzigde openingstijden, ander gebruik horeca, meer of minder zonuren, 
etc. hebben allemaal invloed op het energieverbruik. Ook welke energietarieven er gelden 
nadat de verbouwing klaar is, is op dit moment niet te voorzien. 

De kosten van het gasloos maken van het gebouw (€ 230.000) worden gedekt uit het niet-
revolverend duurzaamheidskrediet van de gemeente. Hierbij willen we aantekenen dat het 
niet mogelijk is om meteen gasloos te worden in verband met de wachttijden voor een 
aansluiting bij netbeheerder Liander (netcongestie). We leggen wel al de installaties aan 
om gasloos te worden. 

Het definitieve ontwerp van het museumgebouw was in september 2023 gereed. Het 
ontwerp, inclusief duurzaamheidsmaatregelen, past binnen het reeds beschikbaar 
gestelde krediet van € 14,2 miljoen. Op basis van het definitieve ontwerp is de 
omgevingsvergunning aangevraagd en start de aannemer met de voorbereiding van de 
verbouwing.

Planning
Na een voorbereidingstijd van enkele maanden, verwachten we in januari 2024 te starten 
met de verbouwing.  Na de verbouwing van het museumgebouw, die volgens de huidige 
planning eind 2024 gereed is, gaat het museum zelf de nieuwe tentoonstellingsinrichting 
realiseren in het gebouw. Ook het Kelfkensbosplein aan de voorzijde van het museum gaat 
helemaal op de schop en krijgt een nieuwe indeling met veel groen en spraakmakende 
kunst. In de bijlage een visualisatie van de nieuwe entree en het souterrain.
 
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

A.P.W. van de Klift H.M.F. Bruls
gemeentesecretaris burgemeester

Bijlage:  Visualisatie Valkhof Museum


