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Referentienummer PAW2000041

Gemeente

* Verplichte veldenHier vult u in c.q. hier staan de gegevens van de gemeente.

Met het invullen van de contactgegevens gaat u ermee akkoord dat er contact met u wordt opgenomen
door het Programma Aardgasvrije Wijken en derden (o.a. RVO) die in opdracht werken voor het
programma ten behoeve van programma-activiteiten, zoals evaluaties van het programma, analyses en
monitoring van de proeftuinen en communicatie-activiteiten.

KvK-nummer * 01175380

Vestigingsnummer

Handelsnaam *
Gemeente Opsterland

Bezoekadres

Postcode *

Huisnummer *

Straat * Hoofdstraat

Plaats *

9244 CR

82

BEETSTERZWAAG

Land * Nederland

Toevoeging

Correspondentieadres

Postcode * 9244 ZP

Huis- of postbusnummer * Toevoeging10000

Straat of postbus * Postbus

Plaats * BEETSTERZWAAG

Land * Nederland

Geslacht * Man

Vrouw

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel(s)

Contactpersoon bij de Indiener

Achternaam *

G

Dümmer

Telefoon * 0512386222

Mobiel 0654340214

E-mail * georg.dummer@opsterland.nl

Algemene gegevens

Contactgegevens

Naam verantwoordelijke wethouder * R. Jonkman

Portefeuille verantwoordelijke wethouder * duurzaamheid en energietransitie

Telefoonnummer (secretariaat) verantwoordelijke
wethouder *

0512386222

E-mailadres (secretariaat) verantwoordelijke
wethouder *

bestuurssecretariaat@opsterland.nl
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Algemene gegevens aanvraag

Plaatsnaam waar proeftuin plaats zal vinden * Wijnjewoude, gemeente Opsterland

Naam wijk * Dorp en buitengebied Wijnjewoude,
postcode 9241

Gevraagde Rijksbijdrage incl. BTW * 4.291.196€

Wijkt u substantieel af van een bijdrage van
4 miljoen euro (zowel naar beneden als naar
boven)? *

Ja

Nee

Geef een motivatie waarom de bijdrage afwijkt. *
(maximaal 400 karakters)

De gemiddelde onrendabele top per woningequivalent is € 4.221. Dat is al laag, zeker als in
ogenschouw wordt genomen dat Wijnjewoude geen hoogbouw kent en wel een uitgestrekt
buitengebied. De omvang van de aanvraag omvat 1.017 woonequivalenten. De aanvraag komt
daarmee net iets boven de € 4 miljoen.

Over welk deel van de BTW-kosten van de
toegekende Rijksbijdrage maakt de gemeente
aanspraak op het BTW-compensatiefonds?
Dit deel zal niet uitgekeerd worden via het
gemeentefonds, maar vraagt de gemeente
zelf terug bij het BTW-compensatiefonds.*

0€

Gemiddelde investering per woning en
woningequivalenten (voor utiliteitsbouw) *

17.355€

Totaal investering woningen en andere
gebouwen (woningequivalenten)*

17.650.244€

Waarom kiest u voor deze wijk? *

1. Alle gebouwen in Wijnjewoude kunnen in 2028 aardgasvrij zijn
Wijnjewoude wil lokaal groengas produceren uit mest van rundveebedrijven in de buurt en invoeden in het lokale aardgasnet. Zodra voldoende groengas wordt
geproduceerd en de huidige vraag is gereduceerd, zijn alle gebouwen in het dorp aardgasvrij. Dat kan vóór 2028.

2. Het plan Wijnjewoude is geen papieren plan maar al in uitvoering
Het dorp heeft al energie bespaard, er zijn al zonnepanelen geplaatst, voor een zonneweide is al grond en is de vergunning aangevraagd, voor de groengas productie
is een locatie aangekocht en voor de mestlevering hebben de boeren al een intentieverklaring getekend. Met de bijdrage van PAW kan een vliegende start worden
gemaakt.

3. Gebruik van wetenschappelijke methode voor persoonlijke gedragsverandering
Nog te weinig inwoners passen hun persoonlijke gedrag aan om klimaatverandering te bestrijden en energie te besparen. Door het onder wetenschappelijk toezicht
toepassen van de methode “Participerend Actie Onderzoek” zullen in Wijnjewoude acties worden ontwikkeld die in de praktijk wél leiden tot persoonlijke
gedragsverandering en tot een persoonlijk energie besparingsplan.

4. Nieuw concept coöperatieve centrale groengasproductie
Productie van groengas uit rundveemest is nu alleen rendabel op bedrijven met minstens 200 melkkoeien. Rond 80% van de bedrijven in Nederland zijn kleiner en
hun mest kan dus niet worden benut voor de productie van groengas. Wijnjewoude heeft een business model ontwikkeld voor vergisting van de mest van meerdere
kleinere bedrijven op een centrale plaats. Het concept van Wijnjewoude kan dus een boost geven aan de groengas productie in Nederland. Dit concept kan in
Nederland bijdragen aan 25% van de 2 miljard m3 geplande groengas productie (routekaart Hernieuwbaar Gas van Ministerie van EZK).

5. Dorpscoöperatie als vliegwiel bij de energietransitie.
Dorpscoöperatie WEN, die het plan gaat uitvoeren, is al 4 jaar productief en 30 procent van de huishoudens in Wijnjewoude is lid.  WEN heeft zijn daadkracht in de
afgelopen vier jaar bewezen. De coöperatieve vorm is een waarborg voor democratische besluitvorming en zorgt voor draagvlak in het dorp. De gemeente heeft
vertrouwen in WEN als uitvoerder van het plan.

Geef een beknopte samenvatting van de aanpak voor deze wijk *

De aanpak in Wijnjewoude stoelt op twee pijlers
1. Groengas om alle woningen en gebouwen aardgasvrij te maken
De kern van de aanpak is om aardgas te vervangen door groengas dat vanuit biogas uit mestvergisting is opgewerkt tot aardgas kwaliteit. Dit groengas kan via de
bestaande gasinfrastructuur van netbeheerder Liander worden gedistribueerd. Het netwerk heeft hiervoor voldoende capaciteit. Door de eigen opwekking van
groengas zijn alle woningen en utiliteitsgebouwen in het dorp in 2028 gegarandeerd aardgas vrij, ook de woningen en utiliteitsgebouwen die nog niet zelf kunnen
investeren in isolatie of het opwekken van elektriciteit. Met de mest van boeren uit Wijnjewoude kan 1,0 miljoen m3 groengas worden geproduceerd.
De groengas aanpak past ook bij het Klimaatakkoord en de door minister Wiebes onlangs gepubliceerde routekaart Hernieuwbaar Gas, waarin voor zowel groengas
als voor waterstof een belangrijke rol wordt voorzien. Het doel in 2030 is om 70 PJ aan groengas te produceren, dat is 2 bcm (2 miljard m³) groengas.
2. Gas besparen door hybride warmtepompen en ander energiegedrag
Tegelijkertijd is de strategie in Wijnjewoude om ook het gasverbruik fors te reduceren. Het huidige aardgasverbruik bedraagt 1,8 miljoen m3. Door isoleren, door de
inzet van hybride warmtepompen en door ander energiegedrag moet het huidige verbruik terug worden gebracht naar 1,0 miljoen m3, zodat het dorp zelfvoorzienend
is met groengas uit eigen mest.
Door deze aanpak wordt in Wijnjewoude binnen 8 jaar een neutrale energie balans bereikt. De inwoners gebruiken dan evenveel energie als er binnen het
postcodegebied 9241 wordt opgewekt, met ook nog eens een goede balans tussen opwek en verbruik over de seizoenen. Het plan is ontwikkeld door het dorp zelf en
een krachtige vrijwilligersorganisatie levert een onmisbare bijdrage aan dit resultaat.
Naast het opwekken van groengas worden er voor de woningen geen generieke maatregelen getroffen, maar er wordt aangesloten bij de actuele situatie van elke
bewoner. Vanwege het relatief hoge aantal particuliere woningen met een grote variatie in bouw, bouwjaren en al getroffen maatregelen wordt ingespeeld op de
persoonlijke behoefte. De Rijksbijdrage van PAW wordt ingezet als een stimulering subsidie voor elke inwoner. Daardoor kan de inwoner die nog aan het begin staat
van zijn duurzaamheidsaanpak de subsidie gebruiken voor de eerste stappen bij isolering. Een ander, die al geïsoleerd heeft wordt tegemoet gekomen bij de aanschaf
van de nu nog onrendabele hybride warmtepomp. Degene, die al geïsoleerd heeft en wiens dak al vol ligt met zonnepanelen schaft met subsidie de nu nog
onrendabele accu/batterij aan. Met andere woorden: IEDEREEN DOET MEE!

De aanpak met betrekking tot energie besparen wordt haalbaar en pragmatisch ingezet. In de aanpak van oudere woningen met een hoog label geloven we niet dat
woningen met bijvoorbeeld een G-label zomaar naar een A++ label gaan. Als woningeigenaren dat willen is dat super, alleen in onze aanpak gaan we voor
realistische stappen. IEDEREEN DOET WAT, IEDEREEN DOET MEE.

Energie neutraal in 2028

Op deze manier leidt de combinatie van groengas opwekken, isoleren, inzetten van warmtepompen en besparing op energie door ander gedrag tot een neutrale
energiebalans. De inwoners gebruiken dan evenveel energie als er binnen het postcodegebied 9241 wordt opgewekt.
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Wat wilt u leren met de proeftuin? *

Het leerproces: antwoord op 8 vragen

Gemeente Opsterland en lokale energiecoöperatie WEN willen het volgende leren in deze proeftuin:

• Model geschikt voor andere dorpen?
Is de combinatie van groengas opwekken op dorpsniveau en met de inzet van hybride warmtepompen een model dat ook in andere dorpen in Opsterland kan worden
uitgerold?

• Welke bijdrage aan ambitie gemeente?
Helpt deze strategie de gemeente in haar warmte transitievisie en in de ambitie om energie neutrale gemeente te zijn in 2035?

• Model geschikt voor plattelandsdorpen in Nederland?
Is deze strategie reproduceerbaar naar andere plattelandsdorpen in Nederland?

• Wat is de beste organisatorische opzet?
Wat is de beste organisatie structuur voor lokale opwekking van groengas uit mest van lokale rundveebedrijven, hoe organiseer je dit op dorpsniveau en willen
inwoners participeren in dergelijke projecten?

• Werkwijze met dorpscoöperatie en buurtverenigingen stimulans?
Wordt de individuele bewoner van een dorp meer gestimuleerd als de lokale dorpsenergiecoöperatie de uitvoering doet? Wat is daarbij de kracht van een Plaatselijk
Belang vereniging, 22 (!) buurtverenigingen en ondernemersvereniging? Wat doet dit met de participatiegraad? Wat is de kracht van de coöperatie in deze?

• Is methode Participerend Actie Onderzoek effectief?
Leidt de wetenschappelijke aanpak van Participerend Actie Onderzoek Wijnjewoude tot ander energiegedrag? Wat is de meest effectieve route om tot besparen te
komen? Hoe kun je bewoners aanzetten tot wezenlijke energiebesparing?

• Wat is de beste reactie op weerstand bij inwoners?
Hoe omgaan met weerstand tegen de energietransitie en lokale opwek van energie?

• Welke effecten zijn er op de maatschappelijke kosten?
Het in beeld brengen de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) door de totale investeringen en vermeden investeringen in de voorgestelde strategie. Het
gaat dan om lokale opwekking met groengas uit mest, de inzet van het bestaand gasnetwerk en op maat isoleren van (verspreide) woningen. Daarbij wordt ook
gekeken naar vermeden isolatiekosten ten opzichte van woningen bij LT-systemen en het niet hoeven aanpassen van het elektrische netwerk van de netbeheerder.
En uiteindelijk wat betekent dit voor de betaalbaarheid en participatie van inwoners en het sentiment met betrekking tot de energietransitie.

Is uw aanpak gericht op het aardgasvrij-ready
maken van de wijk en niet op het
aardgasvrij maken voor 2028? *

Ja

Nee

Wat is uw reden voor deze keuze en op welke termijn en op welke wijze zal een volledig
aardgasvrije wijk worden gerealiseerd?
Geef ook aan wat u verstaat onder aardgasvrij-ready.
Wat is er in dat geval gerealiseerd in 2028? *

Alle gebouwen zijn 100% aardgasvrij in 2028
Het programma aardgasvrije wijken heeft als doel dat alle gebouwen aardgasvrij zijn in 2028. Dat lukt ons met onze aanpak in Wijnjewoude. Mogelijk eerder. Dan
wordt de eerdere doelstelling van het dorp “Wijnjewoude energieneutraal 2025” gerealiseerd!
De gebouwen worden aardgasvrij doordat er in het dorp voldoende groengas wordt opgewekt dat wordt ingevoed in het plaatselijke aardgasnet. Door de energievraag
te reduceren met 45% is in 2028 is de groengasproductie in het dorp even groot als het verbruik. Dit lukt voor 2028, omdat:
• de groengas productie uit rundveemest in Nederland een bewezen technologie is.
• de installatie in een jaar kan worden gebouwd
• het gasnetwerk in het dorp voldoende capaciteit heeft voor het invoeden van groengas
• boeren in een intentieverklaring hebben verklaard mest te leveren voor de groengas productie onder de voorwaarde dat zij het digestaat terug
krijgen voor de bemesting van het land
• de periode tot 2028 voldoende ruimte biedt om eventuele procedures in het kader van de omgevingsvergunning op te lossen
• de groengasproductie kan worden verhoogd als de besparing op het gasgebruik door de inwoners onverhoopt achter loopt op de planning.
• een strategie van autonome stappen. Er is geen afhankelijkheid waardoor het risico op falen door 1 van de stappen het hele bouwwerk doet
instorten. Zo kan iedere woning- en gebouweigenaar zelf een eigen plan (laten) maken in het eigen tempo en passend bij de eigen portemonnee
• er aandacht is voor betaalbaarheid
• de inwoners van Wijnjewoude op 3 goed bezochte bewonersavonden (5 en 27 februari en 5 maart, voor Corona maatregelen) goed zijn
meegenomen in de plannen voor deze aanvraag
• de stakeholders actief hebben meegedacht in twee werksessies (13 januari en 9 maart)
Op grond van deze factoren kan Wijnjewoude aardgasvrij zijn in 2028.

GROENGAS: de grote slaagkans wordt bevestigd door twee externe betrokkenen:
Mevrouw S. Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslân en voorzitter van de Bestuurlijke Klankbord groep WEN: “Dit is een geweldig project met enorme inzet en drive
van de vrijwillige bestuurders en stevig  verankerd is in de Mienskip. Hun successen uit het verleden, geven in dit specifieke geval, naar mijn overtuiging, wel een
garantie voor succes in de toekomst”.
Mevrouw Prof. Dr. J. Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren UU, voormalig minister VROM en beschermvrouwe van WEN: “Ik ben al 3 jaar aan de zijlijn betrokken
bij WEN. Ik ben onder de indruk van hun standvastigheid om, ondanks tegenslagen, hun doelen te willen realiseren. Daarbij weten zij goed gebruik te maken van
externe expertise, zoals van de VU Amsterdam, UU Utrecht en NHLStenden Leeuwarden. Zo proberen zij zich te behoeden voor valkuilen. Met deze doordachte
aanpak gaat WEN volgens mij haar doelen halen!”

NOOT:
De gemeente (ontvanger van de Rijksbijdrage) gaat niet zelf investeren in de woningen en gebouwen in Wijnjewoude. En ontvangt geen facturen op haar naam. Dan
kan de gemeente geen BTW verrekenen en geen gebruik maken van het BTW-compensatiefonds. Voor ondernemers in bedrijfsmatige gebouwen en bij boeren die
onder de BTW-regeling vallen kan BTW worden verrekend. Er zijn ook boeren die onder de landbouwvrijstelling vallen. De mogelijke BTW verrekeningen die daar
plaatsvinden zijn niet meegenomen in de rekentool.

Wijkgegevens

Onder een wijk wordt verstaan: een aaneengesloten geografisch geheel van gebouwen. Dit hoeft niet
overeen te komen met de wijkindeling zoals gehanteerd wordt door het CBS. Ook dorpen en woonkernen
vallen onder de definitie. Verder wordt in dit formulier gesproken over “wijk”.
Alle gebouwen in de gekozen wijk maken deel uit van de aanpak. Het uitsluiten van gebouwen binnen
het plangebied (bijvoorbeeld vanwege een andere eigendomssituatie of de functie) is niet mogelijk. Een
gefaseerde aanpak van de wijk kan wel, geeft dit helder aan in de planning van de aanpak.
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Geef een afbakening van de wijk via een bestand in de vorm van een shapefile,
waarin de begrenzing gedetailleerd is aangegeven.*

U kunt voor de intekening van de afgebakende wijk en het aanmaken van de shapefile, gebruik maken
van deze weblink.

contour postcodegebied wijnjewoude 9241.shp

Wat is het aantal woningen in de proeftuin? * 841

Wat is het aantal utiliteitsgebouwen in
de proeftuin? *

59

Aantal woningen dat deel uitmaakt van de aanpak
en het bouwjaar: *

<1945 aantal 289

1945-1959 aantal 43

1960-1979 aantal 189

1980-1999 aantal 203

2000-heden aantal 117

Wat is het aantal woningen van een
bepaald woningtype? *

Tussenwoning aantal 54

Hoekwoning aantal 52

Gestapelde bouw aantal 60

Twee-onder-een-kap aantal 158

Vrijstaand aantal 517

Wat is het aantal woningen van een
bepaalde eigendomsverhouding? *

Woningbouwcorporatiebezit aantal 152

Particuliere huurwoningen aantal 50

Koopwoningen aantal 639

Overig aantal 0

Geef aan wat de gebruiksfunctie is van
de gebouwen conform BAG.
De functie(s) van de gebouwen: *

Kantoren aantal 1

Onderwijs aantal 2

Gezondheidszorg aantal 1

Sport aantal 2

Logies aantal 3

Winkels aantal 4

Celfunctie aantal 23

Bijeenkomst aantal 8

Overig, namelijk aantal 15

                                                                                                                                .Opmerking: Onder celfunctie is industrie
opgenomen.

Aantal utiliteitsgebouwen die onderdeel uitmaken
van de aanpak en het bouwjaar: *

<1945 aantal 12

1945-1959 aantal 14

1960-1979 aantal 11

1980-1999 aantal 17

2000-heden aantal 5
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Wie zijn de eigenaren en gebruikers van de gebouwen? *

Wat is de oppervlakte van de gebouwen en de warmtevraag van de gebouwen
ten behoeve van warmtapwater en ruimteverwarming (indien bekend)?

Graag in het volgende tekstvak antwoord op beide vragen.

Binnen het postcodegebied 9241, de demarcatie van deze aardgasvrij aanvraag voor Wijnjewoude, is de opzet en omvang van de utiliteitsgebouwen kleinschalig van
opzet. Het gaat bijvoorbeeld om 2 basisscholen, een multifunctionele accommodatie, 2 kerken, een ontmoetingsgebouw bij de kerk, sportaccommodatie bij de
voetbal, twee actieve winkels (de bakker en een witgoed winkel) en een aantal (auto-)bedrijven die zijn verzameld op een industrieterrein.

Veelvuldig is de gebruiker van het gebouw ook de eigenaar. Verder is de gemeente betrokken bij de sportaccommodatie, de beide scholen en de multifunctionele
accommodatie in het dorp. Soms als eigenaar van het gebouw en soms als eigenaar van de ondergrond.

Er zijn slechts twee grotere bedrijven in Wijnjewoude en dat is een koekjesfabriek en een kalvermesterij. Deze laatste, de kalvermesterij, verwarmt zijn  gebouwen
met een biomassa kachel. Dat betekent dat er qua aardgasverbruik slechts één iets grotere verbruiker in het dorp aanwezig is en deze valt binnen de zogenaamde
norm van kleinverbruiker gas.

Vanwege het geringe aantal utiliteitsgebouwen en doordat de bedrijven al verplichtingen hebben om energiebesparende maatregelen te treffen en hun panden (groter
dan 100 m2) via label C in 2023 naar een label A te brengen in 2030 is utiliteit niet prominent in deze aanpak. In onze aanpak aardgasvrij Wijnjewoude is voor
utiliteitsgebouwen het uitgangspunt dat deze gebouwen via energiebesparende maatregelen naar label B gaan. De inzet van hybride warmtepompen is voor utiliteit
niet meegenomen. Uit de rekentool blijkt dat voor utiliteitsgebouwen er geen onrendabele top is en de maatregelen zich terugverdienen binnen acceptabele tijden.

Het totale oppervlakte van de gebouwen is 22.832 m2 en de warmtevraag van de gebouwen ten behoeve van warmtapwater en ruimteverwarming is 428.739 m3
aardgas.

Financiële onderbouwing en businesscase

Ten aanzien van de financiële onderbouwing staan de haalbaarheid van het project, de betaalbaarheid
voor de bewoners en gebouweigenaren en de kwaliteit van het businesscase(s) centraal.

Download hier de rekentool

Upload hier uw .xls bestand *

Ten behoeve van de financiële onderbouwing is een Rekentool ter beschikking gesteld. Deze tool is een
hulpmiddel om de business cases op te stellen. U mag deze gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Indien u geen gebruik maakt van de rekentool, upload een bestand in .xls met daarin een Business
case. Voor meer informatie over de inhoud van deze Business case, klik hier.

totale rekentool PAW Wijnjewoude.xlsx

Onderbouw de hoogte van de benodigde investeringen voor de verschillende stakeholders. *

Om Wijnjewoude, inclusief het buitengebied, aardgasvrij te maken met de voorgestelde hybride groengasvariant moet worden geïnvesteerd in de bouw van een
mono-mestvergister,  het isoleren van woningen en het installeren van een hybride warmtepomp bij een deel van deze woningen. Daarnaast moet nog het één en
ander nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld het Participerend Actie Onderzoek als elders omschreven, zijn er communicatie kosten en moet het programma worden
uitgevoerd.

In investeringen betekent dit het volgende:
€   4.360.000 (excl. BTW) bouw en operationeel maken van mestvergister
€ 14.586.979 (excl. BTW) en € 17.650.244 (incl. BTW): isoleren en hybride warmtepompen
€      495.867 (excl. BTW) proceskosten € 600.000 (incl. BTW).

De totale investering om Wijnjewoude aardgasvrij te maken bedraagt hiermee € 19.442.846 (excl. BTW).

De onderverdeling van isolatiekosten en kosten voor hybride warmtepompen per type eigenaar:
€ 10.493.720 voor eigenaren van koopwoningen
€       916.232 voor eigenaren van particuliere verhuur
€    1.260.751 voor woningbouwcorporaties
€    1.916.276 voor eigenaren van utiliteitsgebouwen
Deze bedragen zijn excl. BTW.

PRODUCTIE GROENGAS
Er is een uitvoerige businesscase gemaakt voor het bouwen en het operationeel maken van de mono-mestvergister. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig om het
geproduceerde biogas geschikt te maken als groengas dat kan worden ingevoerd in het gasdistributienet van Liander. Deze businesscase is opgesteld door advies
bureau KNN uit Groningen en is gevalideerd door RVO, Jumpstart/Friesland Campina en LTO. In de bijgevoegde rekentool is onder de bladen beginnend met ‘D’ de
businesscase opgenomen. Met een passende SDE subsidie is het plan rendabel.

INZET VRIJWILLIGERS
Niet gekapitaliseerd is de inzet van vrijwilligers en in-kind bijdragen (beschikbaar gestelde capaciteit van organisaties en bedrijven die niet wordt gefactureerd).

LEESWIJZER REKENTOOL
De rekentool van PAW is gehanteerd en bijgevoegd.
• Onder de bladen startend met ‘A’ is de originele rekentool ingevuld. Op deze manier is de totale investering en onrendabele top berekend.
• Onder de bladen startend met ‘B’ is de analyse en berekening gemaakt van het bespaarpotentieel. In deze bladen tonen we aan dat de belofte in
onze aanpak met 20% reductie op gasverbruik door een realistische aanpak voor verduurzamen van woningen, vervolgens 20% reductie van het gasverbruik door
inzet van hybride warmtepomp bij ongeveer één derde van de woningen en met nog eens 5% reductie door andere energiegedrag leiden tot de gewenste
energiebesparing van totaal 45%. Dit doen we onder meer op basis van tabellen van CE-Delft.
• Onder de bladen startend met ‘C’ berekenen we de totale investeringen en onrendabele top bij woningen en gebouwen met de warmtestrategie ‘all
electric’. Dit hebben we extra gedaan om bij de vraag over de keuze warmtesysteem in paragraaf technische onderbouwing te onderbouwen dat er aantoonbaar is
gekozen voor de laagste maatschappelijke kosten. Bij die vraag zijn ook de meerkosten bij de strategie ‘all electric’ van de netbeheerder in beeld gebracht.
• Tot slot onder de bladen startend met ‘D’ is de totale businesscase van de mono-mestvergister opgenomen.
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Hoe worden de investeringen gefinancierd?
Benoem de beschikbare en de gevraagde bronnen voor financiering en de eigen bijdrage
van de partijen.  *

Bij koopwoningen, particuliere verhuur en utiliteitsgebouwen is de investering voor rekening van de eigenaar en is in de rekentool aangenomen dat gemiddeld 50%
met eigen geld wordt gefinancierd en 50% wordt gefinancierd middels leningen bij banken of andere partijen.

Het dorp is al in overleg met de Rabobank over op maat gesneden financieringsmodellen, die onder de aandacht van de bewoners gebracht gaan worden. Er is in de
rekentool gerekend met een rentepercentage van 3%.

De beide woningcorporaties gaan eigen geld gebruiken en deels lenen. Hier is uitgegaan van 50/50%. Er is met een rentepercentage van 3% gerekend hetgeen ruim
is voor woningbouwcorporaties. Door met deze 3% te rekenen blijft het ook passend binnen de businesscase wanneer de woningbouwcorporaties meer dan de 50%
gaan lenen. We hebben hier nu onvoldoende zicht op.

De investeringen voor de productie van groengas met  de mestvergister, inclusief het opwerken van biogas naar groengas kwaliteit en het in kunnen voeren op het
gasdistributienet van Liander, zijn voor rekening van de dorpsenergiecoöperatie WEN. WEN is een actieve coöperatie, die zich tot doel heeft gesteld om het dorp
Wijnjewoude in 2025 volledig energie neutraal te maken. WEN heeft samen met al eerder genoemde partijen gewerkt aan deze businesscase. De coöperatie zal met
haar leden gaan investeren. De coöperatie zal via participatie van de inwoners, de boeren en mogelijk met een  bijdrage uit het FSFE-fonds 20% van de investering
verzorgen (groot € 872.000). FSFE staat voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy en is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Friesland. De overige 80% wordt
geleend bij commerciële banken (groot € 3.488.000).

De proceskosten worden vergoed uit de Rijksbijdrage.

Indien de posten ‘extra kosten’ en ‘projectkosten’ worden opgevoerd, geef hiervoor een
onderbouwing. *

Opgevoerd is € 600.000 (incl. BTW) als proces- en ondersteuningskosten.

Deze zijn opgebouwd uit:
- € 215.000 - projectleider 2400 uur (300 uur/jaar a € 90 x 8 jaar)
- €   75.000 - communicatie adviseur 1000 uur (125 uur/jaar a € 75 x 8 jaar)
- € 100.000 - projectkosten participatief onderzoek € 100.000
- € 150.000 - onderzoekskosten mbt groengas en mestvergisting
- €   60.000 - algemene projectkosten

Welke mogelijke financiële risico’s zijn te onderscheiden (risicoprofiel)? *

1. Geen passende SDE subsidie
De businesscase voor de groengasopwekking sluit nu nog met een tekort van € 58.731 per jaar, uitgaande van de huidige SDE regeling met een gemiddelde bijdage
van € 471.000 per jaar. Dit komt omdat de huidige SDE regeling het fenomeen Wijnjewoude met centraal vergisten voor meerdere bedrijven niet kent. Daardoor
komt Wijnjewoude volgens de huidige SDE regeling slechts in aanmerking voor de SDE voor grote industriele installaties. Bij toekenning van de SDE voor kleine
installaties, zoals die op de veehouderijbedrijven gebruikelijk zijn, is er geen tekort. Verwacht wordt dat de SDE regeling 2021 en anders zeker 2022 zodanig wordt
aangepast dat projecten als Wijnjewoude in aanmerking komen voor de hogere SDE voor kleine installaties. De politieke lobby op dit punt vindt gehoor. De
Kamerbrief Groengas van Minister Wiebes van april 2020 duidt al op een aanpassing van de SDE groengas. De kans dat het risico zich voor doet is dus gering. Mocht
het zich wel voordoen, dan ontstaat er een onrendabele top die gering mee weegt in de PAW.
Het risico is voor WEN en zal naar verwachting duidelijk zijn in 2021/2022. Hierna mogelijk additionele stappen zetten of voor kleinschaligere mestvergisting kiezen

2. Energieprijswijzigingen in de markt
Energieprijswijzigingen in de markt zijn geen financieel risico. Door de toenemende vraag naar klimaat neutrale energie zullen tegenvallers  aan de kostenkant bij de
opwekking naar verwachting worden gecompenseerd door meevallers aan de opbrengstenkant. Het risico is voor WEN en als klein gekwalificeerd.

3. Wijziging inkomensverwachting inwoners
Door de economische gevolgen en inkomen onzekerheid als gevolg van de corona crisis kan de bereidheid van de inwoners en gebouweigenaren om te investeren in
hun woning of gebouw afnemen. Dit kan vertraging opleveren in de eerste jaren van de PAW, echter zal door de toenemende noodzaak om de klimaatverandering te
bestrijden in de tweede helft van de PAW periode worden gecompenseerd.
Het risico is voor de gemeente waarbij de planning niet wordt gehaald. Gezien het realistische stappen plan om tot verduurzaming te komen en dat een iedere
woningeigenaar op maat zijn stappen kan zetten en er geen afhankelijk is tussen de productie van groengas en het verduurzamen van woningen is effect gering.

4. Onvoldoende mest voor productie groengas
Het risico dat er onvoldoende mest beschikbaar komt voor de groengas productie is vrijwel nihil. Dit zou doorwerken in de businesscase van de mestvergister. Er zijn
nu al meer boeren bereid die willen deelnemen. Het animo zal niet dalen, omdat vergisting van de mest ook leidt tot emissie beperking op de boerderij. Emissie
beperking op de boerderij zal steeds belangrijker worden de komende jaren.
Het risico is voor WEN en als klein gekwalificeerd. Mogelijk moet de mest van een iets grotere afstand worden aangevoerd, echter dat is prima te overzien.

Is woonlastenneutraliteit voor huurders van woningen en eigenaar-bewoners
uitgangspunt van de financiële onderbouwing? *

Betaalbaarheid is een zeer belangrijk uitgangspunt in de aanvraag. Gedurende de drie bewonersavonden die zijn georganiseerd om inwoners van Wijnjewoude goed
te informeren over deze aanvraag kwam dit punt steeds naar voren. Ook voor het College van B&W is de inclusieve samenleving van groot belang. Niet voor niets is
dit verankerd in het Coalitieakkoord van Opsterland. Iedereen moet mee kunnen doen!

In onze strategie van ‘groen gas met hybride warmtepompen’ vinden we dat we hier volop oog voor hebben. We tonen aan dat deze route de laagste
maatschappelijke en individuele kosten met zich meebrengt.

De gemiddelde investering voor particuliere woningeigenaren om aardgasvrij te worden bedraagt € 19.870 (incl. BTW) en voor eigenaren van particuliere verhuur van
€ 22.173 (incl. BTW). De onrendabele top per woonequivalent bedraagt € 4.221,- en dat is ongeveer 20% van de totale investering. Door de realistische stappen om
woningen te verduurzamen is deze aanpak acceptabel en betaalbaar. Voor dat realistische stappenplan verwijzen wij naar de vraag over gebouwmaatregelen in de
paragraaf technische onderbouwing.

Voor de beide woningbouwcorporaties leidt de voorgestelde aanpak tot lagere investeringskosten tov andere varianten. In de vraag over de betrokkenheid van
woningbouwcorporaties in de paragraaf regie en organisatie worden de meerkosten van het all-electric gereed maken van het bezit van de beide corporaties op meer
dan € 10 miljoen becijferd.

Voor de utiliteitsgebouwen tonen wij in de rekentool aan dat deze investeringen rendabel zijn.

Deze variant brengt ook voor de netbeheerder de laagste kosten met zich mee. Liander moet fors investeren bij een all-electric variant. Ook die meerkosten, totaal €
5.4 miljoen, zijn zichtbaar gemaakt in paragraaf regie en organsiatie onder de rol van de netbeheerder.

Door te kiezen voor een slim concept, grote betrokkenheid vanuit het dorp en de laagst maatschappelijke kosten is deze aanpak betaalbaar en afhankelijk van de
maatregelen die inwoners treffen kan dit ook leiden tot kostenneutraliteit.
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Wat is het percentage van de gevraagde rijksbijdrage in verhouding tot alle investeringen
en wat zijn de investeringskosten per woning(equivalent)? *

De totale investering bedraagt € 19.442.846 (excl. BTW) en € 23.525.843 (incl. BTW) en betreft de groengasproductie, het isoleren en verduurzamen van woningen
en gebouwen en de totale proceskosten. De aangevraagd onrendabele top is € 4.291.196 (incl. BTW). Het percentage is hiermee 18%. Het aantal woonequivalenten
is 1.017. Daarmee komt de investering per woonequivalent op € 19.118 (excl. BTW).

Technische oplossingen

In dit gedeelte kunt u aangeven voor welke alternatieve warmtevoorziening(en) is gekozen en wat dit
betekent voor de gebouwgebonden maatregelen zoals op het gebied van energiebesparing en eventuele
aansluitingen en aanpassingen aan het warmteafgiftesysteem.

Voor welke alternatieve warmtevoorziening(en)
is gekozen? *

Warmtenetten

WKO

Elektrische verwarmingsmaatregelen

Groen gas, biogas of waterstof

Innovatieve maatregelen

U heeft gekozen voor groengas, biogas of waterstof.
Geef een technische beschrijving. *

GROENGAS UIT LOKALE MEST EN REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK

GROENGAS ALS VERVANGER VAN AARDGAS
Voor de proeftuin Wijnjewoude is warmtevoorziening met groengas de kern van de aanpak. Het groengas wordt lokaal opgewekt door vergisting van mest van
rundveebedrijven in en nabij het dorp. Dit groengas wordt ingevoed in het lokale gasnetwerk van netbeheerder Liander. De mest van de lokale rundveeboeren levert
na vergisting circa 1,0 miljoen m3 groengas op.

Voor de productie van groengas wordt door de dorpsenergiecoöperatie WEN op een centrale plek bij het dorp een installatie opgericht voor het produceren van
groengas door mono-vergisting van rundveemest. De rundveemest wordt aangevoerd van bedrijven in en rondom Wijnjewoude.
Technisch is deze vergisting een bewezen technologie die al op meerdere plaatsen in Nederland naar tevredenheid werkt. Knelpunt is dat mono-mestvergisting slechts
rendabel is voor boerderijen met meer dan 200 koeien. Deze bedrijven zijn er niet in Wijnjewoude. Daarom gaat WEN een unieke samenwerking aan  met de boeren
uit het dorp. Zij leveren tegen een geringe vergoeding hun mest aan WEN die met behulp van een mono-mestvergister groengas opwekt. De boeren krijgen de
uitvergiste mest (digestaat) terug voor de bemesting van hun grasland. Dit is een gesloten cyclus.

Daarnaast zijn er een aantal andere kansen voor de boeren:
- Maatschappelijk: Doordat de boer een belangrijk onderdeel wordt van de energieketen van het dorp zal naar verwachting de binding en de
waardering voor de boer toenemen. De boer brengt extra waarde naar de dorpsgemeenschap door het beschikbaar stellen van z’n mest. Dit aspect wordt als een
essentieel waarde creatie element gezien door de coöperatie en zal als zodanig ook in het dorp gecommuniceerd worden.
- Economisch: Door het ontwikkelen en zelf exploiteren van een duurzame energiebron ontstaat er een substantiële geldstroom richting de
dorpsgemeenschap. De boer die meedoet wordt ook onderdeel van de energieketen en kan hij daar economisch van mee profiteren. Een extra over het algemeen
stabiele inkomsten bron voor de boer. Zekere voor de kleinere boeren vaak een welkome aanvulling op het gezinsinkomen.
- Milieu: Doordat de mest sneller verwerkt wordt ontstaat er veel minder methaan emissie in de stallen. Een analyse van KNN advies komt tot de
conclusie dat er ongeveer 1/3 van de CO2-equivalent op de uitstoot bespaart wordt als de mest vergist wordt conform het voorgesteld procesmodel. Dat gaat jaarlijks
op bijna 2000 ton CO2.

Als aangegeven wordt gewerkt met bestaande technieken die o.a. HoSt levert, een gerenommeerde  leverancier op dit terrein. Zij hebben de technische engineering
en ontwerp voor de vergisting en opwerking van biogas tot groengas verzorgd.

Dit plan voor centrale coöperatieve groengas productie uit mest van lokale rundveehouders is door de gemeente en WEN opgesteld in samenwerking met Provincie
Fryslân, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Gasunie. LTO-Noord en netwerkbeheerder Liander. Deze partners hebben met geld en kennis een belangrijke
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het plan en hebben vertrouwen in de haalbaarheid.

De business-case voor deze productie van groengas op een centrale plaats voor meerdere bedrijven uit de buurt is opgesteld door advies bureau KNN uit Groningen.
Deze business case is gevalideerd door RVO, Jumpstart/Friesland Campina en LTO. Met een passende SDE subsidie is het plan rendabel.

REDUCTIE ENERGIEVERBRUIK
Het tweede spoor in deze aardgasvrij aanpak is om het huidige aardgasverbruik fors te reduceren. In totaal met 45% om zo op een verbruik van 1,0 miljoen m3
groengas uit te komen. Daarmee is er balans tussen opwek en verbruik van het groengas en het dorp energieneutraal wat betreft de warmtevraag.

De proeftuin Wijnjewoude gaat het huidige gasverbruik reduceren door:
1. isolatie woningen en gebouwen; besparing 20 %
2. de inzet van hybride warmtepompen; besparing 20 %
3. ander energie gedrag inwoners en bedrijven en door overschakeling naar elektrisch koken; besparing 5%.
Deze 3-traps aanpak leidt tot 45% besparing op het huidige gasverbruik.

Vanuit de trias energetica wordt gekozen om als eerste de energievraag terug te brengen. Dat zijn minimaal de zogenaamde ‘altijd goed’ (no-regret) maatregelen en
een stap extra. Wij stellen een reële aanpak voor, die past bij het woningbestand in Wijnjewoude en het buitengebied, gezien de opbouw van het dorp en
buitengebied van Wijnjewoude. Er zijn relatief veel koopwoningen (76%) en gezien de leeftijd van woningen (34% ouder dan 1946 en 56% ouder dan 1974) geloven
wij niet in een aanpak waarbij huidige woningen die op een E, F of G label zitten in de periode tot en met 2028 op een A++ label komen. Kern in onze aanpak is een
realistische verhaal met een uitdagend en een haalbaar doel. Een aanpak waar draagvlak voor is en waar de stip op de horizon is te overzien. We vinden dat iedereen
bij mag dragen en vinden ook dat ieder moet kunnen bijdragen. Daarom zetten wij in de eerste stap van de trias energetica in op energie besparen door huizen ‘op
slot’ te zetten (isoleren, HR++ glas of triple glas en slim ventileren). Huidige woningen op een A of B label gaan naar A++, woningen met een C en D label naar label
B en woningen met labels E, F en G naar C label. Dat zijn haalbare stappen en zo doet ‘iedereen wat’ en komen we met een haalbaar plan. En een ieder die nog een
stap verder wil gaan is een welkome aanvulling. Met genoemde stappen komt 60% van de woningen op een A++, A of B label en 40% op een C label.

Indien gewenst kunt u hier toelichtende tabellen/grafieken uploaden.

bijlage T1.pptx
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Op welke manier is het technisch ontwerp van de alternatieve warmtevoorziening tot
stand gekomen? Is er een afweging gemaakt tussen verschillende alternatieven, en
hoe zijn die keuzes gemaakt? *

Voor Wijnjewoude is een afweging gemaakt tussen de scenario’s all electric, warmtenet en groengas

ALL ELECTRIC ONBETAALBAAR
In Wijnjewoude is all electric te ingewikkeld en te kostbaar, omdat:
• er een 100% deelname van de inwoners nodig is, immers in dat scenario wordt het aardgasnet afgesloten en dat is vrijwel onmogelijk omdat rond
80 procent van de woningen particulier bezit is en omdat er nog geen wettelijk kader is om het aardgas af te sluiten.
• alle woningen minimaal op een label B moet worden gebracht. Dit zal niet lukken (onbetaalbaar), omdat 56% van de woningen een bouwjaar
heeft van voor 1974 en rond 73% heeft label C of slechter.
• netwerkbeheerder Liander heeft aangegeven dat het huidige elektriciteitsnetwerk ongeschikt is voor all electric. Uitbreiding van het netwerk kan
niet op afzienbare termijn worden gerealiseerd en zal hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengen, minimaal € 1,2 miljoen, exclusief het verwijderen van het
bestaande aardgasnet. We gaan hier later op in bij paragraaf regie en organisatie, rol netbeheerder.

GEOTHERMIE EN WARMTENET NIET MOGELIJK
Door de grote afstand tussen de woningen is een warmtenet in combinatie met geothermie in Wijnjewoude niet rendabel te exploiteren. Dit komt doordat de
bebouwing verspreid is over een relatief groot oppervlak, er onvoldoende woonequivalenten zijn om aan te sluiten op een warmtenet met geothermie bron en er geen
hoogbouw is.
De studies van PBL en de FES (Friese Energie Strategie) bevestigen dat een collectieve voorziening (warmtenet) om meer redenen niet haalbaar is.

GROENGAS REEELE OPTIE
Hieruit blijkt dat all electric en geothermie in Wijnjewoude onmogelijk zijn en dat de hierboven beschreven optie “groengas” als enige reële optie over blijft.

Daarom is het scenario van ‘hybride groengas’ ontworpen en hierbij is gekeken naar lokale zelfvoorziening, lokale kracht en betaalbare oplossingen. En deze oplossing
kan in de toekomst ook geschikt worden gemaakt voor andere alternatieve moleculaire oplossingen, denk aan bijvoorbeeld waterstof.

Tot slot betekent groengas ook een versterking van een vitaal platteland. Immers de dorpscoöperatie exploiteert zelf de bron, waardoor de winsten lokaal blijven en
er ontstaat een tweede geldstroom bij boeren.

Welke gebouwmaatregelen moeten worden toegepast?
Op welke manier maakt de reductie van de warmtevraag door energiebesparing
onderdeel uit van de aanpak? *

SAMENVATTING
De doelstelling van Wijnjewoude is dat
• woningen die nu A of B label hebben naar label A++ gaan,
• woningen met een C en D label naar label B
• woningen met labels E, F en G naar C label

Met deze stappen komt 60% van woningen (493 van de 841) op een A++, A of B label. De overige 40% zit dan op een C label. Dit wordt bereikt door op energie te
besparen door de huizen energetisch  ‘op slot’ te zetten door met name isoleren, HR++ glas of triple glas en slim ventileren.

Ook het plaatsen van hybride warmtepompen bij 35 procent van de woningen draagt, met een reductie van 20 procent, flink bij aan de vraag naar gas.

De kans is reëel dat de  inwoners hun gedrag aanpassen en deze stappen om te besparen gaan zetten. Wij maken gebruik  van een nieuwe wetenschappelijk
onderbouwde aanpak, waarbij participerend actie onderzoek de kern is om mensen tot verandering te bewegen, zoals beschreven in paragraaf participatie en
communicatie. Deze wetenschappelijke aanpak is door prof. Dr. M. Ruijters gevalideerd.

ONDERBOUWING
Het realistisch hybride groengas concept geeft individuele huis/gebouweigenaren meer flexibiliteit in de mate van isoleren en het moment van te nemen maatregelen
(momentum, volgorde, tijd en betaalbaarheid).

Qua energie besparen worden 3 stappen onderkent: isoleren van woningen en gebouwen (20% gas reductie), inzet van hybride warmtepompen bij een derde van alle
woningen (leidt tot 20% gas reductie) en tot slot 5% gas reductie door ander energiegedrag.

Qua maatregelen voor energiebesparing worden meegenomen: isoleren van vloer, spouw en dak, dubbel of triple glas en goed en slim ventileren. Per woningtype kan
dit verschillen en omdat er een veelheid aan woningtypen is, kan weinig worden gestandaardiseerd. Alle woningen met A en B labels gaan naar A++ label, alle
woningen met een huidig C en D label naar B-label en alle hogere labels (E, F en G) gaan naar label C. Dat betekent dat iedereen stappen gaat zetten en inwoners die
grotere stappen willen zetten worden gestimuleerd. Met deze aanpak hebben wij een realistisch, pragmatisch en bereikbaar plan ontwikkeld dat tegemoet komt aan
de behoefte uit het dorp om de betaalbaarheid goed voor ogen te houden. Daarom ook geen plan om woningen met een G label in een paar jaar naar een A-label te
transformeren. Wel een plan waarbij iedereen zijn woning in zijn tempo kan verduurzamen.

Een andere gebouwmaatregel is om bij 35% (324 van de 841 woningen) een hybride warmtepomp te plaatsen. Dit zijn veelal luchtwarmtepompen, echter wie wil
mag natuurlijk voor een aardwarmtepomp kiezen. De hybride warmtepomp zal grofweg onder een buitentemperatuur van 5 graden overschakelen op groengas en
boven de 5 graden elektrisch verwarmen.

Tot slot de kleine maatregelen. Deze hebben een positief effect op het energiegedrag van mensen. Denk hierbij aan tochtstrips, waterzijdig inregelen CV, isoleren CV
buizen in koude ruimtes en kruipruimte, LED verlichting, etc.  Met andere woorden: door ook aandacht te hebben voor kleine maatregelen zal het energiegedrag
positief worden beïnvloed, hetgeen tot 5% gasreductie zal leiden en de bereidheid om vervolgens de grotere maatregelen gaat toenemen.

De aanpak voor utiliteit spitst zich toe op het verduurzamen van het gebouw naar een labelniveau B en het omschakelen van aardgas naar groengas. In de paragraaf
wijkgegevens is dit verder beschreven.

Koeling en luchtkwaliteit wordt niet meegenomen in dit plan.

Welke mogelijke technische risico’s zijn te onderscheiden? *
1. Groengas installatie levert te weinig gas
Dit risico is zeer beperkt, omdat Wijnjewoude werkt met installaties en apparatuur die op meerdere plaatsen naar tevredenheid draait en door marktleiders wordt
geleverd. De gegarandeerde productie wordt afgedekt door garantie overeenkomsten, leveringsovereenkomsten en onderhoudscontracten. Als het risico zich voor
doet is het voort de leverancier. Voor PAW Wijnjewoude is vertraging het enige risico, maar de periode tot 2028 biedt voldoende ruimte.

2. Warmtepompen leveren te weinig warmte
Hier voor geldt het zelfde als bij de groengas installatie. Ook dit risico is zeer beperkt.
Als het zich voor doet is het voor de leverancier. Ook hier is voor PAW Wijnjewoude vertraging het enige risico, maar de periode tot 2028 biedt voldoende ruimte.

3. Te weinig mest
Met onder andere de LTO-Noord is naar de toekomst van grondgebonden rundveebedrijven die hun mest op eigen grond kunnen uitrijden, zoals in Wijnjewoude,
gekeken. In deze bedrijfstak binnen de landbouw sector zien we geen grote veranderingen.

4. Netwerk te weinig capaciteit
Met Liander zijn de risico’s met betrekking tot het bestaande gasnetwerk verkend en het netwerk heeft voldoende capaciteit. In de toekomst kunnen ook andere
gassen worden getransporteerd,  denk aan bijvoorbeeld het bijmengen van waterstof. Het netwerk geeft zelfs meer flexibiliteit en is geen risico.
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Hoe bent u gekomen tot de keuze voor deze alternatieve warmtevoorziening voor
specifiek deze wijk? *

In het kader van de RES zijn in provincie Fryslân de kansen en knelpunten onderzocht om in de toekomst onze provincie duurzaam te verwarmen. De resultaten zijn
vastgelegd in de ‘concept regionale strategie warmte’ van februari 2020. Deze rapportage is bijlage van de (concept) RES die in Fryslân momenteel bij raden en
staten voorligt om besluitvorming. Voor een download zie: https://www.resfryslan.frl/concept-res. Voor het buitengebied in onze provincie is het duidelijk dat hier
naar individuele oplossingen moet worden gekeken. Uit de startanalyse van PBL/ECW komt elektriciteit als enige bron naar voren waarmee, in combinatie met
bijvoorbeeld warmtepompen (bodem/lucht), warmte kan worden opgewekt. Binnen de RES is ook aanvullend een warmteanalyse voor het buitengebied in onze
provincie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er een grote potentie is voor  productie van groengas (zie figuren in bijlage). Specifiek voor de gemeente Opsterland is
berekend dat er een potentie is om 40% van de huidige warmtevraag middels groengas in te vullen. In het kader van de RES is het belang van onderzoek naar de
opwekmogelijkheid van groengas als belangrijk aandachtspunt opgenomen. Dit sluit ook aan bij het Klimaatakkoord en de aanvullende Routekaart Hernieuwbaar Gas
met een ambitie om 70 PJ aan groengas te realiseren in 2030, waarvan een substantieel deel kan worden ingezet voor de gebouwde omgeving door direct groengas
in te voeden in het bestaande gasnet.

In deze proeftuinaanvraag is gekozen voor de groengas aanpak, omdat dit de enige reële route is binnen de gemeente en aansluit bij het initiatief in het dorp dat al
vergaande plannen heeft in die richting.

De gemeente heeft nog geen vastgestelde transitievisie warmte opgesteld. Wel heeft de gemeente een eerste verkenning voor de transitievisie warmte en deze is
door de raad op 9 dec. 2019 goedgekeurd.

De gemeente heeft gekozen voor de variant met de laagste maatschappelijke kosten. Hierbij is gekeken naar de kosten ‘voor de voordeur’ (investeringen in de
infrastructuur in de openbare ruimte) en de kosten ‘achter de voordeur’ (investeringen voor woning- en gebouweigenaren). Als eerder aangegeven moet bij een all
electric variant de netbeheerder haar infrastructuur verzwaren, kosten zijn geraamd door Liander op € 1.223.000. Deze aanpassing wordt voorkomen bij de hybride
groengas variant. En aanvullend, wanneer in de all-electric variant iedereen aardgasvrij is moet vervolgens  het aardgasnet worden verwijderd en die kosten
bedragen ook nog eens € 4.204.000. Kijken we ‘achter de voordeur’ dan moeten woningen meer worden geïsoleerd bij all electric t.o.v. van de groengas variant. De
meerkosten achter de voordeur zijn, voor all electric, zijn berekend op € 11.705.000.

Dat maakt dat de hybride groengas variant veruit de laagste maatschappelijke kosten met zich mee brengt.

In de rekentool bij financiële onderbouwing zijn zowel de investeringen in de woningen en gebouwen voor de hybride groengas variant als all-electric variant (zie
bladnummers beginnend met ‘C’) doorgerekend. Daarmee onderbouwen we de meerkosten als hierboven beschreven.

Regie & Organisatie

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat gemeenten de regierol hebben bij de wijkgerichte aanpak. Het
is belangrijk te weten op welke wijze u dit concreet invult, zowel intern in de gemeentelijke organisatie,
inclusief het bestuur en de gemeenteraad, als extern met alle betrokken stakeholders in de wijk en waar
nodig erbuiten.

Kunt u in algemene zin aangeven wat uw visie is op het voeren van de regierol bij het
aardgasvrij maken van de wijk? *

De visie van de gemeente Opsterland op haar regierol houdt in dat de gemeente het plan voor het aardgasvrij maken van Wijnjewoude vaststelt zoals in deze PAW
aanvraag is vastgelegd. Vervolgens houdt de gemeente als opdrachtgever toezicht op de uitvoering van het plan door dorpsenergiecoöperatie WEN, die namens het
dorp de opdracht uitvoert.

De uitvoering van het aardgasvrij maken van de wijk bestaat uit vier componenten die in balans moeten zijn:
1. technische haalbaarheid project
2. financiële haalbaarheid, lees betaalbaarheid
3. acceptatie en draagvlak voor de aanpak en maatregelen
4. adequate en slagvaardige project organisatie

De gemeente (vanuit een projectverantwoordelijke opdrachtgever) en de dorpsenergiecoöperatie WEN vanuit een opdrachtnemersrol zullen samen op deze
stuurparameters de regie voeren voor het op een realistische wijze aardgasvrij maken van Wijnjewoude.

De gemeente gaat vol vertrouwen de opdrachtgevers rol aan, omdat wij ons van te voren vergewist hebben van de haalbaarheid van het plan. Het is technisch
haalbaar en er kan voldoende groengas opgewekt worden om Wijnjewoude aardgasvrij te maken. En het is financieel haalbaar, zeker als de PAW aanvraag wordt
gehonoreerd. Er is breed draagvlak in het dorp. WEN is een bestaande dorpscoöperatie, die met haar gerealiseerde projecten haar slagvaardigheid al bewezen heeft.

Wij hebben het organisatiemodel schematisch uitgewerkt. Dat is toegevoegd als bijlage O1.

Wat is hierbij de rol van de gemeenteraad?
Op welke wijze is de gemeenteraad betrokken bij deze aanvraag?
Heeft de gemeenteraad ingestemd met het indienen van een aanvraag voor een proeftuin? *

De gemeenteraad is actief betrokken bij de energietransitie. Door het gemeentelijke energieteam zijn diverse werksessies met de raad gehouden, onder andere is in
het kader van de RES de zogenaamde energiemix methode ‘gespeeld’ waarbij de raadsleden inzicht krijgen in het vraagstuk van de energietransitie en de vertaling
hiervan naar participatie en impact op de directe leefomgeving. Inmiddels is het beleidskader voor zonneweides, het “Zonneplan Opsterland”  en zijn er diverse
vergunningsaanvragen voor (drijvende) zonneparken in de raad behandeld. Dit heeft het onderwerp van de energietransitie en ook hoe dit de Mienskip (samenleving)
raakt, hoog op de raadsagenda gezet.

De ambitie om tot energieneutrale gemeente te komen in 2035 (opgenomen in coalitieakkoord) is vertaald in het ‘uitvoeringsplan energietransitie’ welke op 9
december 2019 unaniem door de raad is aangenomen. In dit plan is opgenomen dat de gemeente een aanvraag PAW voor Wijnjewoude indient. De raad ziet ook de
groengas potentie in deze aanvraag voor de andere dorpen in de gemeente en ondersteunt de aanvraag van harte. De route ‘hybride groengas’ lijkt de enige
realistische route voor de plattelandsdorpen in de gemeente kijkend naar de laagst maatschappelijke kosten. De raad wil  kennis en ervaring opdoen in relatie tot
participatie, acceptatie en draagvlak van deze hybride groengas route.

In formele zin zal de raad na toekenning van de Rijksbijdrage een besluit  nemen op welke wijze de gelden worden verstrekt en moeten worden verantwoord richting
de projectorganisatie van aardgasvrij Wijnjewoude.
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Geef een overzicht van de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij de aanpak. *
Gemeente Opsterland
De gemeente wil in 2035 energieneutraal te zijn. Dit is verankerd in het coalitieakkoord en uitgewerkt in het uitvoeringsplan energietransitie. Dit is in december 2019
unaniem door de Raad aangenomen. De gemeente heeft een energieteam dat alle activiteiten rond de energietransitie oppakt en faciliteert. Opsterland is actief
betrokken bij Wijnjewoude en heeft samen met de provincie Frylân de dorpscoöperatie WEN gefaciliteerd om een betaalde projectleider aan te trekken om de
projecten professioneel te starten. De gemeente neemt deel aan de ambtelijke en bestuurlijke klankbordgroep van WEN en stelt financiële middelen, kennis en haar
netwerk beschikbaar.

Provincie Fryslân
Is actief betrokken bij Wijnjewoude en heeft zich via een intentieverklaring verbonden aan het integrale plan “Wijnjewoude Energieneutraal 2025” en stelt kennis en
financiële middelen beschikbaar. De provincie neemt deel aan de ambtelijke en de bestuurlijke klankbordgroep van WEN. Van deze laatste is de gedeputeerde
voorzitter.

Plaatselijk Belang Wijnjewoude (PBW), ondernemersvereniging en 22 buurtverenigingen
PBW is de dorpsvereniging in Wijnjewoude en nauw betrokken bij de lokale energiecoöperatie WEN. Ze helpt mee om het draagvlak voor de energietransitie in
Wijnjewoude zo groot mogelijk te maken. PBW is samen met de 22 (!) buurtverenigingen actief betrokken bij het uitnodigen van inwoners en organiseren van diverse
bewonersavonden. Ook de ondernemersvereniging is betrokken.

Dorpsenergiecoöperatie WEN
WEN is in 2015 opgericht en heeft inmiddels een professionele organisatie gebouwd, diverse projecten uitgevoerd en veel projecten op stapel staan. De leden zijn in
de coöperatie de baas en WEN heeft zowel een bestuurlijke en ambtelijke klankbordgroep tot haar beschikking. In de PAW aanpak zal WEN als opdrachtnemer de
uitvoering van het plan op zich nemen.

RVO
RVO heeft opdracht verstrekt voor het ontwikkelen van een business case voor centrale mono-mestvergisting en zo actief bijgedragen om tot productie van groengas
te komen. RVO is kernpartner van het project Wijnjewoude Energieneutraal en werkt met verschillende ministeries samen om de business case  van het project
(productie groengas) te verbeteren. Verder brengt RVO kennis in met tot doel de doorontwikkeling van het project te verbeteren.

Gasunie NV
Is aanjager om over te gaan op groengas en alternatieve energievoorziening in de bestaande omgeving. Gasunie stimuleert het burgerinitiatief WEN vanwege het
unieke karakter van dit project. Bestuurlijk commitment is er door deelname aan de bestuurlijke- en ambtelijke klankbordgroep WEN. Er is een
samenwerkingsovereenkomst in ondersteuning projectmanagement, expertise en financiële inzet.

Liander, netbeheerder
Liander is de netbeheerder voor gas en elektriciteit in de gemeente Opsterland. Liander is al langere tijd betrokken bij Wijnjewoude. Het is een van de twee pilots die
voortkwamen uit de Friese Energiestrategie (FES, voorloper van de RES). Hiertoe heeft Liander in 2018 opdracht gegeven het  energieplan ‘Wijnjewoude
Energieneutraal 2025’ te schrijven. In het project geeft Liander inzicht in de status van het gas- en elektriciteitsnet. Liander is deelnemer van de klankbordgroep van
Wijnjewoude Energieneutraal (WEN).

Woningbouwcorporaties Elkien en Woon Friesland
Elkien (152) en Woon Friesland (6) hebben bezit in Wijnjewoude. Beide corporaties anticiperen op de  planning om tot energieneutraal dorp te komen. Beiden
ondersteunen deze PAW aanvraag.

Onderwijs/kennisinstellingen
Universiteit van Amsterdam is betrokken bij de WEN-aanpak door de inzet van Prof. Dr. Manon Ruijters, Hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering. NHL
Stenden Hogeschool is verbonden aan het Participerende Actie Onderzoek naar de aanpak van de besparing met het meeste resultaat. Van Stenden is drs. Marjon
Faber als supervisor betrokken.

Indien er sprake is van een belangrijke positie van woningbouwcorporaties binnen de wijk,
hoe ziet de rol van de woningbouwcorporaties in de aanpak eruit? Hoe werken zij samen
met de andere stakeholders om de wijk aardgasvrij te maken? *

Woningbouwcorporatie Elkien heeft een bezit van 152 woningen in Wijnjewoude. Inmiddels is dit ook deels als zogenaamd gespikkeld of gemengd bezit aan te wijzen,
doordat Elkien in de afgelopen jaren ook woningen heeft afgestoten. De koers van afstoten van bezit in kleine kernen is verlaten en Elkien heeft aangegeven dit
huidige bezit te handhaven.

Het bezit van Elkien (18% van totaal) is onderverdeeld in
• 53  twee onder één kap- woningen
• 73 rijtjeswoningen
• 1 galerijflat met 26 wooneenheden
85% van dit bezit heeft een bouwjaar tussen 1945-1990. Qua labels heeft 45% van dit bezit een A++, A of B label, 42% label C en de rest (13%) een hoger label.

Elkien is betrokken bij de aanpak van WEN en ook bij de aanvraag PAW. Met betrekking tot de aanvraag PAW heeft Elkien actief meegedaan met een brainstorm met
diverse stakeholders in januari 2020 en daarbij uitgesproken de aanvraag te ondersteunen en de route van hybride groengas erg interessant te vinden.

Elkien had een ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn met al haar bezit. Inmiddels heeft Elkien zich aangesloten bij de landelijke richtlijn om in 2050 CO2
neutraal te zijn. Met betrekking tot Wijnjewoude en deze aanvraag heeft Elkien aangegeven binnen de looptijd van de proeftuin haar bezit te willen verduurzamen.
Elkien is erg blij met de voorgestelde groengas route. Ook haar woningen gaan van het aardgas af, zonder dat daarvoor hoge investeringen nodig zijn.
Elkien geeft aan dat het all-electric gereed maken van haar bezit (veel 2-onder-1 kap woningen) gemiddeld ongeveer € 70.000 per woning kost. Met het volume van
152 woningen is dat een investering van € 10.600.000. De aanpassing van de woningen naar de voorgestelde hybride groengas variant past in het tempo van Elkien
en kan zonder ‘zwaar’ te isoleren worden gerealiseerd. In vergelijking met verwarming via lage temperatuur verwarming wordt hier zeer fors op maatschappelijke
kosten bespaard. Hetgeen dus gunstig is voor de MKBA.
In de aanpak aardgasvrij wil Elkien haar kennis, ervaring en expertise kennis inzetten om woningen te verduurzamen en speciale aandacht hebben voor het eerder
genoemde gespikkeld bezit.

Voor Woon Friesland met een relatief klein bezit (6 woningen in type 2-onder-1 kap, bouwjaar 2007 en een energie-index variërend tussen 0,74 tot 1,12) is de impact
gering. Woon Friesland geeft aan ook te participeren en aan te haken op het tempo om tot aardgasvrij Wijnjewoude te komen.



11 / 16Programma Aardgasvrije Wijken

Hoe ziet de rol van de netbeheerder in de aanpak eruit?
Hoe werkt de netbeheerder samen met de andere stakeholders om de wijk aardgasvrij te maken? *

Netbeheerder Liander mede initiatiefnemer

Netbeheerder Liander heeft een actieve rol bij WEN en Wijnjewoude. Liander heeft samen met haar zuster Liandon en WEN een visie en realisatie strategie opgesteld
voor Wijnjewoude Energieneutraal in 2025. Dit in het kader van de FES. In die visie is groengas een belangrijke bouwsteen. Na oplevering van de studie is Liander
actief betrokken gebleven om de route naar groengas mogelijk te maken. Niet voor niets zit Liander in de klankbordgroep van WEN.
Liander heeft met haar buurtanalyse-tool zeer uitgebreid gerekend en een netplanning gemaakt om te onderzoeken of groengas is in te voeden in het bestaande
distributienetwerk in Wijnjewoude. Dat blijkt gedurende alle seizoenen mogelijk. Met andere woorden: de gewenste opwek van 1,0 miljoen m3 per jaar kan met het
ritme dat er mest beschikbaar is worden ingevoed zonder beperkingen.
Daarnaast is met Liander contact over de pilot die Liander op Ameland uitgevoerd met het slim aansturen van hybride warmtepompen om vraag en aanbod
(balancering) in zowel het gasnet als elektriciteitsnet te optimaliseren. Dit ook in relatie tot de eigen opwek van elektriciteit middels PV-panelen op daken en in een
zonneveld in Wijnjewoude en later aangevuld met kleine windmolens.
Met Liander is ook de all-electric variant verkend. Dit voorkeursscenario komt vanuit de startanalyse van PBL/ECW. Echter gezien de netcapaciteitsproblematiek bij
zowel Liander als Tennet in Fryslân is dit op korte termijn geen optie, los van de te maken kosten voor een verzwaard netwerk. De investering in uitbreiding met 10
MSR’s en verzwaring van het elektriciteitsnet bedraagt € 1,2 miljoen. Bovendien zijn er kosten bij het verlaten van het aardgasnet. Het verwijderen van het gas net
kost € 4,2 miljoen.
Tot slot hecht Liander ook veel waarde aan de ervaringen die worden opgedaan in deze proeftuin. Het scenario hybride groengas heeft zeer veel potentie voor vele
andere plattelandsdorpen in de provincie Fryslân en in Nederland waar Liander netbeheerder is. Op deze manier kan Liander actief ervaring opdoen in dit vertalen
naar hun bijdrage in de energietransitie.Verlenging cq. een tweede leven voor de gasinfrastructuur is vanuit maatschappelijke kosten interessant en houdt de route
open ook voor andere alternatieve gassen in de toekomst.

Hoe ziet de projectstructuur en de inbedding van de wijkenaanpak binnen de gemeentelijke
organisatie eruit? Geef hierbij een beeld van de ingezette capaciteit en middelen. *

Van de gemeente Opsterland zijn de verantwoordelijke wethouders bestuurlijk opdrachtgever aan WEN om de proeftuin aardgasvrij Wijnjewoude te realiseren.
Ambtelijk is dat het energieteam. Het energieteam zal de verbinding verzorgen tussen het bestuur en de raad.

De gemeente wil de uitvoering van PAW bij het dorp neerleggen om recht te doen aan het uitgangspunt van de gemeente om samen met de Mienskip vorm te geven
aan de inclusieve samenleving. De gemeente wil faciliterend en samen met de dorpen op trekken bij de energietransitie. Bovendien wie weet beter wat er in
Wijnjewoude kan en moet gebeuren als de inwoners van het dorp zelf om vorm te geven van de eigen leefomgeving. Dit bevordert ook draagvlak, acceptatie en
participatie bij de inwoners.

Daarom ook zal een brede klankbordgroep worden gevormd om het dorp en de stakeholders goed te laten vertegenwoordigen en inbreng te kunnen laten geven.

De gemeente blijft echter verantwoordelijk en kan ingrijpen als WEN haar resultaten niet haalt. Het energietransitie team heeft voldoende kennis en capaciteit (3 Fte
verdeeld over meerdere mensen) om in te grijpen en zo nodig  bij te sturen.

De gemeente zal naast haar rol als opdrachtgever ook capaciteit beschikbaar stellen om actief in de proeftuin deel te nemen. De gemeente zelf zal geen aanvullende
financiële middelen beschikbaar stellen in dit kader.

Het voorgaand is uitgewerkt in een organisatieschema dat is bijgevoegd als bijlage O1.

Indien gewenst kunt u hier toelichtende tabellen/grafieken uploaden.

O1 projectstructuur.pdf
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Geef een overzicht van de planning van de aanpak.*

INLEIDING
WEN is al anderhalf jaar bezig met de uitvoering van het plan om Wijnjewoude energieneutraal te maken. Daarin wordt naast het aardgasvrij maken ook veel
aandacht besteed aan het verduurzamen van de elektriciteitsvraag. Naast voor de PAW belangrijke opwekcomponent van 1 miljoen m3 groengas per jaar streeft WEN
er ook naar 6,5 miljoen kWh groene elektriciteit op te wekken om die energieneutraliteit te bereiken. Dit is verder uitgewerkt in de planning om energieneutraal te
worden die als bijlage op blad R1 is bijgevoegd.

PLANNING GROENGAS PRODUCTIE
Tot nu toe:
• De voorbereiding met de melkveehouders is bijna klaar. De boeren hebben de intentie verklaring getekend.
• De beoogde locatie voor de centrale mestvergister is aangekocht van het Waterschap (voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie).
• Het in samenwerking met RVO ontwikkelde bedrijfsmodel is uitgewerkt en afgestemd.
• De plannen zijn meerdere malen besproken in bijeenkomsten voor de inwoners van Wijnjewoude en de direct omwonenden van de locatie.
• Om te komen tot een verantwoord ruimtelijk ontwerp is een Werkgroep leefbaarheid ingesteld. De werkgroep wordt ondersteund met expertise
van de KNHM foundation in samenwerking met Arcadis.

2020 en 2021 Voorbereiding
• voorbereiden vergunningsaanvraag en SDE++ aanvraag mestvergister. Hiervoor is een projectleider aangesteld.
• Offerte aanvraag uitzetten voor het maken van een ruimtelijke onderbouwing inclusief MER-analyse voor de centrale mestvergister.
• Opdracht gunnen aan extern bureau voor het maken van de ruimtelijke onderbouwing.
• Offerte aanvraag uitzetten voor het bouwen van de centrale mestvergister.
• Omgevingsvergunning aanvragen en verkrijgen in Q3 2021.
• Financieringsopzet organiseren.
• SDE++ aanvraag indien in najaar 2021 met hieraan gekoppeld een go/no go moment.

2022-2025 Realisatie
• Financiering definitief organiseren en opdracht gunnen. Hierbij zijn de stakeholders, de Rabobank en eventueel het FSFE betrokken (Het FSFE is
een Frysk fonds voor de stimulering van duurzame energie).
• Opdracht voor aansluiting gas teruglevering geven.
• Bouw vergister in 2023, start gaslevering in 2024.
• Organisatie rond exploitatie verder ontwikkelen

PLANNING ENERGIEREDUCTIE
Zie bijlage, blad R2.
• 2020: aantrekken van een projectleider en opzetten van het programma voor energiebesparende maatregelen en participerend actie onderzoek
• 2020: opbouwen van project organisatie, betrekken inwoners en bedrijven, vormen diverse werkgroepen, klankbordgroep en informatiecentrum
• 2020: vaststellen programma’s en projecten
• 2021: analyse voor zowel verduurzamen woningen, verduurzamen utiliteit en productie groengas. Verder opwerken data, voorbereiden concepten,
vraag en aanbod qua maatregelen
• 2021-2024: 1 september 2020start met de bewustwordingsacties die leiden tot persoonlijke besparingsplannen van de inwoners. Vacature voor
een projectleider is uitgezet.
• 2022-2028 uitvoeren verduurzamingsmaatregelen bij woningen en gebouwen (utiliteit)

In het onderdeel ’partcipatie en communicatie’ worden de verdere onderdelen uitgewerkt, hieronder een korte opsomming en planning (zie bijlage blad R3). Denk
aan: Energiecoaches, Groene tour, Workshops woningeigenaren, Openen Energiecentrum, Energy Party’s, Beleefgame voor kinderen en opvoeders, Powersafer game
(energie bespaar je makkelijker met een spel), Energielabel huizen vaststellen, Inzet lokale ondernemers, Energiescan ondernemers, Energiescans verenigingen en
multifunctioneel centrum, Campagnes gezamenlijke inkoop.
In het kader van Participerend Actie Onderzoek worden de acties al werkende weg continue geevalueerd en bijgestuurd. Daarnaast is er eens per half jaar een
evaluatie- en bijstuurmoment tussen de ambtelijke opdrachtgever en opdrachtnemer en eens per jaar vindt er bestuurlijke overleg plaats over de voortgang, planning
en resultaten.

Indien gewenst kunt u hier toelichtende tabellen/grafieken uploaden.

R1 R2 R3 planning van aanpak.xlsx

Participatie & communicatie

De impact van de transitie voor bewoners en gebouweigenaren is groot. Vaak moeten maatregelen aan
woningen en andere gebouwen worden genomen. Dit vergt financiële investeringen en
gedragsverandering in de manier waarop bewoners hun woning verwarmen en hoe zij koken. De
bereidheid van bewoners om mee te doen in de transitie in de wijk is daarom van groot belang. Een
doordachte participatie- en communicatieaanpak is essentieel om dit te bereiken.
Voor deze aanpak is echter geen blauwdruk, veel hangt af van de (sociale) kenmerken van de wijk en
van haar bewoners, de bestaande relatie tussen de bewoners, de gemeente en de andere stakeholders,
en de beoogde maatregelen. In de aanvraag dient een onderbouwing te staan van de participatie- en
communicatieaanpak naar alle bewoners, gebouwgebruikers en gebouweigenaren in de wijk en de wijze
waarop daarmee wordt aangesloten bij de kenmerken en behoeften van de wijk. Ook de samenwerking
met bewonersinitiatieven- en coöperaties in de wijk is daarbij een belangrijk aspect.

Wat is uw participatie- en communicatieplan? *
(maximaal 20.000 karakters waarvan 8.000 in dit veld)

Telt uw participatie- en communicatieplan tussen de 8.000 en 20.00 karakters
maak dan gebruik van de uploadmogelijkheid.

Let op: deze instructie wijkt licht af van de brief van BZK, waarin aangegeven is
dat alle 20.000 tekens in het invulveld geplaatst moeten worden. U kunt tot
20.000 tekens gebruiken (inclusief spaties). Bij een hoger aantal worden alleen de
eerste 20.000 tekens in behandeling genomen.

Kijk hier voor de onderdelen die het participatie- en communicatieplan in ieder geval dient te bevatten.
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               .

7. Participatie & communicatie 7.1. Sociaaleconomische kenmerken van Wijnjewoude. Wijnjewoude is een dorp als vele anderen met ruim 2.000 inwoners een grote
betrokkenheid en een goede leefbaarheid. Op 1 januari 2019 telde Wijnjewoude 2030 inwoners. De leeftijdsverdeling komt overeen met het landelijke beeld. Uit de
Leef-barometer blijkt dat de inwoners van Wijnjewoude de leefbaarheid als ruim voldoende tot zeer goed waarderen. Vooral de kwaliteit van de fysieke omgeving, de
veiligheid en de omgang met andere bewoners worden hoog gewaardeerd. Over het aanbod van voorzieningen is men ontevreden door het ontbreken van winkels en
vervoer. Uit de Opsterlandse leefbaarheidsmonitor (dorpsspiegels 2018) blijkt dat inwoners zich verbonden voelen, actief in het verenigingsleven participeren en de
dorpskrant lezen (98%). Van de volwassenen woont 61% er al langer dan 20 jaar. Over de relatie met de gemeente is men tevreden. Het Multi Functioneel Centrum
De Swingel is voor 90% van de inwoners een essentiële voorziening en is belangrijk om de  inwoners bij het dorp te betrekken. De betrokkenheid en verbondenheid
van de inwoners met hun dorp en het vertrouwen in de gemeente zijn een belangrijke basis voor onze participatie en communicatieaanpak. Zie bij 7.4 en 7.5. 7.2.
Medezeggenschap  bewoners en gebouweigenaren Medezeggenschap tot nu  Tot nu hadden 30 % van de huishoudens medezeggenschap als lid van WEN; de overige
bewoners hadden dit via brede draagvlakbijeenkomsten. Wijnjewoude heeft zelf het warmte alternatief voor aardgas bepaald. Gekozen is voor Groengas uit
rundveemest van veehouders uit het dorp in combinatie met isolatie, gedragsverandering en hybride warmtepompen. De keuze is gemaakt in 2016 op initiatief van
de energiecoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) na veel discussie en overleg met bewoners, boeren en gebouweigenaren. Iedereen kon meedoen en had
zeggenschap. Door het aansprekende doelen van WEN is inmiddels 30 procent van de huishoudens van Wijnjewoude lid van WEN. De leden hebben door de
besluitvorming in de ledenvergadering rechtstreekse zeggenschap. Het ledenbestand van WEN is een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van
Wijnjewoude. Op deze manier is de keuze voor het warmte alternatief van Wijnjewoude door het dorp zelf gemaakt. De keuze wordt in het dorp breed gedragen.
Medezeggenschap in de toekomst De participatie van Ondernemersvereniging, Plaatselijk Belang, Huurdersvereniging en Buurtverenigingen wordt in de
besluitvorming van WEN verankerd. Voor de verdere uitvoering van de plannen wordt de medezeggenschap breder georganiseerd.  WEN stelt zich als doel het aantal
leden uit te breiden tot 45 procent van de huishoudens. • De ondernemersvereniging Wijnjewoude, Plaatselijk Belang Wijnjewoude en de huurdersvereniging
Wijnjewoude krijgen ieder twee kwaliteitszetels in de ledenvergadering van WEN. • WEN stelt een adviesraad in waarvoor alle 22 buurtverenigingen een lid
aanwijzen. Op deze wijze is de medezeggenschap van het dorp maximaal gewaarborgd, zonder dat de voortgang van de besluitvorming in gevaar komt. 7.3. Trede
participatieladder Bewoners beslissen  Bij de PAW voor Wijnjewoude is sprake van het principe: de bewoners beslissen, dus trede vier van de participatieladder. Dat
was in Wijnjewoude de afgelopen jaren bij de energietransitie al het geval en dat blijft ook zo. Zoals hiervoor te lezen speelt WEN een belangrijke initiërende rol bij de
besluitvorming. WEN vindt brede en directe medezeggenschap belangrijk. • WEN is een coöperatie waarin 30 procent van de huishoudens als lid zonder een getrapte
vertegenwoordiging beslist. Bij specifieke onderwerpen worden ook niet-leden betrokken en doen qua zeggenschap mee. • Voor de aanleg van een zonneveld heeft
WEN het principe van de ”Sinnetafel toegepast. Een “Sinnetafel” is een door de provincie ontwikkelde methode, waarin belanghebbenden, waaronder aanwonenden,
met elkaar zoeken naar de meest geschikte locatie voor een zonneweide. De conclusies uit dat overleg over plaats, aard en omvang van het zonneveld worden door
WEN overgenomen en in uitvoering gebracht. • Vanaf 2020 wordt participatie en medezeggenschap nog breder georganiseerd (zie 7.2). Naast de leden van WEN
worden de bewoners via de Ondernemersvereniging, Plaatselijk Belang, Huurdersvereniging en Buurtverenigingen bij de besluitvorming betrokken. Op deze wijze
wordt invulling gegeven aan het principe “ bewoners beslissen” 7.4. Communicatieaanpak De nieuwe WEN-aanpak: methodische aanpak met Participerend Actie
Onderzoek De inspanningen van WEN hebben in de afgelopen 4 jaren resultaat gehad • elektriciteitsverbruik van huishoudens is afgenomen met 8,0% • Het totale
gasverbruik van huishoudens is afgenomen met 1,6% . • Het aantal zonnepanelen in Wijnjewoude verviervoudigde • Een zonneweide is in voorbereiding • Groengas
productie uit mest van plaatselijke rundveebedrijven is in voorbereiding Echter, er is bij de  bewoners nog te weinig persoonlijke actie om energiebesparingsdoelen te
realiseren. Aan de hand van de motivatie ladder (Ben Tiggelaar 2018) en andere onderzoeken is geanalyseerd wat hier de grondoorzaak van is. Samengevat is de
conclusie: • De beoogde verandering – bestrijding klimaatverandering en vermindering energieverbruik wordt niet methodisch aangepakt en onderbouwd. • Alleen de
voorlopers maken concrete plannen en voeren die uit. • Bij >70% van de bewoners is geen bewustzijn over de directe noodzaak van gedragsverandering en dus
ondernemen zij geen acties. Om de bewoners te stimuleren tot meer persoonlijke actie is in Wijnjewoude gekozen voor een methodisch onderbouwde
veranderstrategie, genaamd de nieuwe WEN-aanpak. Doelstelling hiervan is, dat elke bewoner van Wijnjewoude persoonlijk bijdraagt aan het bereiken van een
Aardgasvrij Wijnjewoude. Het uitgangspunt hierbij is dat gedrag de kritische succesfactor is. De besparingsdoelstellingen kunnen alleen gehaald worden, als de
bewoners van Wijnjewoude zich in overgrote meerderheid bewust worden van de noodzaak van verandering en zich hieraan persoonlijk committeren. In feite zou elke
bewoner van Wijnjewoude een persoonlijk bespaarplan moeten hebben. Uit onderzoek is gebleken dat persoonlijk commitment om te besparen bij het overgrote deel
van de burgers alleen maar wordt bereikt als het leuk is, als het waarde toevoegt (zoals wooncomfort, status en vriendschap oplevert) of minder geld kost. Dat het
ook goed is voor het klimaat is een bijkomend voordeel, maar voor een grote meerderheid geen motiverende factor van doorslaggevende aard. Nobelprijswinnaar
Amartya Sen stelt in zijn ‘Capability Approach’ dat het vergroten van de bij de persoon passende keuze mogelijkheden meer aanzet tot leren en ander gedrag. Dit
principe wordt toegepast om de inwoners van Wijnjewoude te stimuleren tot energie besparen. Omdat er nog weinig bekend is over de effectiviteit van acties om te
komen tot duurzaam gedrag kiezen we voor de methode Participerend Actie Onderzoek. Kern is dat onderzoekers acties uitzetten die de  bewoners bewegen tot het
aanleren van duurzaam gedrag, waarbij al werkende weg het resultaat wordt gemeten en wordt bijgestuurd. Zo blijkt welke acties het beste resultaat geven en waar
de verbeterpunten liggen, die vervolgens direct opgepakt worden. De Stenden Hogeschool te Leeuwarden is enthousiast begeleiding en onderzoek voor deze
campagne voor hun rekening te nemen. De beschikbaarheid van de professionals Prof. Dr. Manon Ruijters, Hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering aan
de VU Amsterdam, Dr. Ben Tiggelaar, verbonden aan de VU Amsterdam en gepromoveerd op gedragsverandering in organisaties, en drs. Marjan Faber, o.a.
supervisor aan de NHLStenden te Leeuwarden staan borg voor een gedegen en werkbare doorontwikkeling.

Indien gewenst kunt u hier uw participatie- en communicatieplan en/of toelichtende
tabellen/grafieken uploaden.

participatie en communicatie uploaddeel.docx

Verbinding met andere opgaven in de wijk

Het aardgasvrij maken van een wijk kan een kans zijn om andere fysieke en sociaaleconomische
opgaven die in de wijk spelen aan te pakken. Bovendien neemt de kans op breder draagvlak toe als er
aangesloten wordt bij de wensen en zorgen van inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de
woonomgeving (groen, verkeer, spelen, ontmoeting, veiligheid etc.), het stimuleren van de
werkgelegenheid en maatschappelijke participatie of de ondersteuning van inwoners (armoede,
eenzaamheid, gezondheid, etc.).

Spelen er andere opgaven in de wijk die gekoppeld
worden aan de aardgasvrij aanpak? *

Ja

Nee
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Licht uw antwoord toe.*

Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022 ‘Brêge nei de takomst’ is uitgewerkt in tien ambities, die ook voor Wijnjewoude gelden. De aanpak aardgasvrij sluit naadloos
aan bij Ambitie 5 Krêft van de mienskip wordt maximaal ingezet en Ambitie 10 Opsterland energieneutraal in 2035. Ook bij andere ambities zijn er koppelkansen.
Deze zijn besproken binnen de gemeentelijke organisatie en Wijnjewoude en kunnen op veel enthousiasme rekenen.

Ambitie 1 Inwoners zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig
• Faciliteren van langer thuis blijven wonen
Gemeente Opsterland werkt daartoe samen met vrijwillige ondersteuningsnetwerken (Dorpssteunpunt Wijnjewoude) en is lid van het informatief platform Mijn Huis
Op Maat, dat informatie en advies biedt voor woningverbeteringen in relatie tot het ouder worden. Er zijn bijeenkomsten en workshops voor 50+ers ter voorbereiding
op het ouder worden. In Wijnjewoude koppelen we deze aan duurzaamheid. Zo kunnen inwoners een integraal plan maken voor de verbetering van hun huis en
trekken we een breder publiek. Het gemeentelijk Gebiedsteam en het Dorpssteunpunt Wijnjewoude ondersteunen.
• Verminderen van eenzaamheid
Energiebesparing is ook belangrijk voor ouderen en mensen met een klein sociaal netwerk. Het dorpssteunpunt/ werkgroep Kom Erbij en het bestuur van
ouderencomplex Wâldhûs gaan thema-ochtenden organiseren bij het lokale witgoed- en installatiebedrijf. De bijeenkomsten van de werkgroep hebben een gezellig en
verbindend karakter en worden goed bezocht.
• Realiseren van meer algemene lokale, toegankelijke voorzieningen
We ondersteunen een initiatiefgroep in het dorp bij het heropenen (na brand in 2018) van de dorpssupermarkt en het opzetten van een duurzame exploitatie.
Daarnaast ondersteunt WEN de kerkgemeenschap bij haar voortbestaan door verduurzaming van de gebouwen.

Ambitie 2 Iedereen doet mee
• Stimuleren uitstroom bijstand/ verbeteren participatieladder
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werkritme en werkervaring opdoen. WEN laat het groenonderhoud van zonneveld en energiepark uitvoeren door
mensen met een beperking. Met het gemeentelijk team Werk en Inkomen gaan we mensen met een uitkering activeren als vrijwilliger, bijvoorbeeld als energiecoach.

Ambitie 5 Maximaal inzet Krêft van de mienskip
• Samenwerken met inwoners aan een leefbare gemeente
Burgerinitiatief WEN heeft een belangrijke rol in de aargasvrij aanpak. Gemeente en WEN willen de saamhorigheid en de organisatiekracht in het dorp verder
versterken en borgen. Daarom worden alle activiteiten met, door en voor inwoners uitgevoerd. Doordat de lokale veehouders dé warmteproducent voor het dorp
worden zal de maatschappelijke waardering voor, en betrokkenheid bij de boeren vergroot worden.

Ambitie 7 Bereikbare basisvoorzieningen
• Bereikbaar maken en beschikbaar stellen van kwalitatief goede sportaccommodaties
In samenwerking met Sport Fryslân en Provincie Fryslân werken we in Wijnjewoude aan de verduurzaming van sportaccommodaties. De aanpak stimuleert
verenigingen vervolgstappen te zetten.
• Organiseren dat er in elk dorp een dorpshuisfunctie aanwezig is
Het verduurzamen van het gebouw en het organiseren van extra activiteiten versterken de exploitatie en het voortbestaan van MFC De Swingel. Dit dorpshuis is voor
(de kracht van) het dorp zeer belangrijk.

Ambitie 9 Een aantrekkelijke leefomgeving
• Beschermen en verrijken van de biodiversiteit
Bij de realisatie van de dorpszonneweide is hier specifiek aandacht voor. Ook gaan we gebouweigenaren die nadenken over aanpassingen aan de schil van hun
gebouw enthouisasmeren ook na te denken over natuurkansen. In informatie en advies geven we aandacht aan biodiversiteit en natuurontwikkeling op eigen erf. Er
zijn legio mogelijkheden: speciale dakpannen en gevelstenen voor zwaluwen, mussenflats, insectenhotels,  groene daken en de actie “steenbreek” om tuinen te
vergroenen. Hiertoe werken we samen met lokale natuurverenigingen.

Facultatieve onderwerpen

In dit gedeelte worden vier specifieke thema’s beschreven die interessant zijn om te verbinden met het
aardgasvrij maken van wijken. In de eerste ronde van 2018 zijn deze thema’s beperkt naar voren
gekomen. Daarom dient u in deze uitvraag expliciet vragen hierover in te vullen, met als doel enkele
proeftuinen te selecteren waar deze verbindingen worden gelegd.
Indien één of meerdere onderdelen voor u relevant zijn kunt u deze aanvinken en de vragen over dit
thema invullen. Alle vragen dienen dan te worden ingevuld.

Geef aan of een of meerdere thema’s voor u relevant zijn.
(meerdere keuzes mogelijk)

Klimaatadaptatie

Circulair bouwen

Arbeidsmarkt & Scholing

Utiliteitsbouw als aanjager van de
energietransitie in de wijk

U heeft gekozen voor Klimaatadaptatie*

1.   Is er voor de betreffende wijk een stresstest uitgevoerd of er is sprake van
      aantoonbaar urgente problematiek (bijvoorbeeld recent wateroverlast)?
      Ja / Nee (en licht dit toe)
2.   Zijn er op basis van de uitkomsten van deze stresstest of urgente problematiek,
      in overleg met betrokken partijen, maatregelen geformuleerd om de geïdentificeerde
      risico’s het hoofd te bieden en is hiertoe een uitvoeringsplan opgesteld? Licht toe.
3.   Op welke wijze denkt u deze maatregelen te combineren met het aardgasvrij maken
      van de wijk? Welke synergievoordelen levert dit volgens u op?

                .

Het onderwerp ‘klimaatadaptatie’ is in Wijnjewoude in 2014 op de agenda gezet omdat op enkele straten veel hemelwater op straat blijft staan bij heftige regenbuien.
In 2015 zijn de mogelijke oplossingen onderzocht. Eén van de verbetermaatregelen is het aanpassen van de afstroomrichting, en het vergroten van een aantal
rioolstrengen.

In 2017 zijn daarnaast de ‘afkoppelkansen’ (de mogelijkheden om verhard oppervlak, zoals wegen en daken, af te koppelen van het vuilwaterriool) onderzocht. Hierin
zijn een aantal grote daken (o.a. van MFC De Swingel en de scholen) meegenomen. Op het schoolterrein is ruimte voor (extra) waterberging.

Om extra oppervlak af te koppelen, zijn erfafscheidingsputten aangebracht op de erfgrenzen van woningen in en rond het overlastgebied. Hierop kan bijvoorbeeld een
regenpijp worden aangesloten, zodat deze op de hemelwaterafvoer loost. In de aanpak naar een aardgasvrij Wijnjewoude worden bewoners die bezig gaan met (de
schil van) hun huis gestimuleerd om ook naar die mogelijkheid te kijken. Daarnaast worden, zoals eerder aangegeven, bewoners ook gestimuleerd om hun tuinen te
vergroenen.

Het mes snijdt dan aan twee kanten. Minder hemelwater zorgt voor een kleinere belasting van het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en zo een lager
energieverbruik.

De werkzaamheden om woningen te isoleren om ze aardgasvrij te maken is zodoende een kans om meer hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool.
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U heeft gekozen voor Arbeidsmarkt & scholing *

1.    Welke uitdagingen en kansen ziet u op het gebied van arbeidsmarkt & scholing in relatie
       tot de wijkgerichte aanpak?
2.    Heeft u activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt & scholing die hierbij aansluiten?
       (en licht deze toe)
3.    Welke organisaties zijn hierbij betrokken en welke afspraken heeft u met hen gemaakt?
4.    Op welke wijze denkt u dit te kunnen toepassen in de proeftuin?

                       .

Uitdagingen en kansen
In de techniek is voldoende werk. De energietransitie zorgt de komende jaren bovendien voor een toenemende vraag naar technisch personeel met name op het
terrein van duurzame alternatieven. Uitdaging is vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Kansen zijn:
1. De basisscholen worden al betrokken bij de aanpak.
2. Het project ‘Sterk Techniek Onderwijs’: VMBO en MBO scholen uit de regio gaan de komende jaren samen met ondernemers de kwaliteit van de
technische opleidingen verbeteren en de relatie tussen onderwijs en MKB versterken.
3. Daarnaast wordt het technisch onderwijs van de Burgemeester Harmsma School (BHS) in Gorredijk versterkt met een Duurzaam Technisch
Centrum (DTC). Het idee is om in deze VMBO-school een duurzaamheidsplein in te richten om duurzame technieken te laten zien
4. Dezelfde BHS heeft nu al jarenlang een samenwerkingsverband ‘TechNet Kring Gorredijk’.
Duurzame techniek speelt daarbij een belangrijke rol.
5. Aansluiten bij GAS 2.0. Dit is een project in Noord-Nederland waarin ondernemers, overheden en mbo-instellingen met elkaar samenwerken en
inspelen op de veranderende en toenemende vraag naar technisch personeel.
6. In samenwerking met de Sociale Werkvoorziening mensen met een uitkering te interesseren in duurzame techniek. De meest geschikte
kandidaten krijgen een vervolgtraject/opleiding aangeboden.

Door een actieve wisselwerking tussen deze projecten  en PAW Wijnjewoude versterken ze elkaar en wordt voor beiden voordeel behaald.

Activiteiten arbeidsmarkt & scholing
1. Op de basisscholen wordt in projectvorm aandacht besteed aan de energietransitie en de activiteiten die hiervoor in het dorp zijn ontwikkeld en
worden uitgevoerd.
2. Leerlingen uit Wijnjewoude bezoeken de (V)MBO scholen in de regio die participeren in dit Samenwerkingsverband.
3. Leerlingen/jongeren uit Wijnjewoude bezoeken de BHS in Gorredijk en worden op die manier betrokken bij duurzame techniek.
4. Ondernemers uit de technische sector uit Wijnjewoude wordt gevraagd daarbij aan te haken.
5. Ondernemers en leerlingen kunnen aansluiten bij het project GAS 2.0.
6. Ook inwoners uit Wijnjewoude doen hieraan mee.

Betrokken organisaties
1. De beide basisscholen in het dorp en WEN.
Proeftuin en aanpak gebouwde omgeving zijn een jaarlijks terugkomend onderdeel op de basisscholen in het dorp in nauwe samenwerking met WEN.
2. (V)MBO scholen in de regio waaronder de VMBO-school uit Gorredijk, regionale ondernemers en de gemeente Opsterland. Het project wordt
gesubsidieerd door het Ministerie.
3. De BHS en de Gemeente Opsterland.
4. De BHS en technische bedrijven uit met name Gorredijk.
5. MBO-instellingen, overheden en ondernemers uit Noord-Nederland.
6. Gemeente Opsterland, Caparis NV (Sociale leer-werkbedrijf) en GAP Academy (de opleider).

Toepassen in proeftuin
Scholing, opleiding en arbeidsmarkt wordt een onderdeel van het bewustwordings- en communicatieplan van de aanpak in Wijnjewoude:
- Werkzoekenden in Wijnjewoude en omstreken interesseren voor techniek eventueel via de stap als vrijwilliger (energiecoach).
- Leerlingen/studenten interesseren in techniek.
- Mensen uit Wijnjewoude bezoeken het duurzaamheidsplein in de BHS, maar af en toe komt BHS met duurzaamheidsplein naar Wijnjewoude. Denk
ook aan infocentrum bij Thermo Noord in Gorredijk (https://sa24.nl/40-jaar-technische-groothandel-thermonoord/).
- Leerlingen/studenten van (V)MBO scholen kunnen stages e.d. doen bij bedrijven in Wijnjewoude.
- Mogelijk dat Installatiebedrijf de Boer https://www.deboerinstallaties.nl/ hier ook een rol kan spelen. Dit zijn jonge enthousiaste ondernemers met
verstand van duurzame technieken.

U heeft gekozen voor Utiliteitsbouw *

1.    Wordt het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw (maatschappelijk en/of commercieel
       vastgoed) verbonden aan de verduurzaming van de woningen in de wijk? Zo ja, hoe?
2.    Heeft utiliteit daarin een aanjagende rol als warmtevrager en/of warmteleverancier?
3.    Hoe draagt de utiliteitsbouw als aanjager van de energietransitie in de wijk bij aan
       CO2-reductie tegen lagere kosten?
4.    Hoe worden de eigenaren en gebruikers van de utiliteitsgebouwen betrokken bij de
       planvorming en uitvoering?
5.    Beschrijf hierbij of en hoe het aardgasvrij maken van de utiliteitsgebouwen in de wijk
       verbonden is met de verduurzamingsplannen van de gebouweigenaren, via
       bijvoorbeeld de sectorale routekaarten voor het maatschappelijk vastgoed en/of
       de portefeuilleroutekaarten van grote gebouweigenaren.

             .

De beide basisscholen in Wijnjewoude staan centraal in het dorp en naast het dorpshuis MFC De Swingel en de huisartsen. De scholen gaan in  2021-2022 fuseren en
(ver)nieuwbouwen. De nieuwe scholen worden dan aardgasvrij en (bijna) energieneutraal. Dit wordt door de gemeente bekostigd. Het dorpshuis is bezig met het
realiseren van de verbouw en verduurzamingambities.

De bouw van het nieuwe schoolgebouw is voor het dorp een belangrijk project. Het wordt gebruikt als  voorbeeldproject en aanjager. Enerzijds als onderdeel van de
bewustwordingsproces, anderzijds omdat installaties voor de nieuwe school mogelijk ook gebruikt kunnen worden voor de energievoorziening van omliggende
gebouwen.

Op en rond het schoolterrein is veel ruimte voor zonnepanelen op het dak en op het terrein. We onderzoeken of ook overkappingen met zonneluifels op het
parkeerterrein en zonnepanelen in het ontwerp van de gevels haalbaar zijn. Het overschot van de opgewekte energie wordt dan gebruikt door bewoners in de
omgeving, bijvoorbeeld via de postcoderoos-aanpak. Het idee is om ook mogelijkheden om elektriciteit op te slaan te onderzoeken. Daartoe worden bijvoorbeeld de
ontwikkelingen van kortdurende stroomopslag voor particulieren bijvoorbeeld middels elektrische auto’s of een buurtbatterij gevolgd. Daarnaast gaan we kijken of
met de warmtepomp voor het nieuwe schoolgebouw ook (deels) kan worden voorzien in de warmtebehoefte van naastgelegen gebouwen, zoals het MFC.

Nieuwe technieken, zoals hierboven benoemd, geven kansen voor kennisdeling en dienen ter inspiratie voor andere projecten. Dit geeft extra kansen voor (lokale)
bedrijven en personeel in het opdoen van ervaring en het ontwikkelen van skills. Binnen de Gemeente Opsterland is al ervaring opgedaan in het aanbestedingstraject
met het extra belonen of voorschrijven van duurzaamheidstechnieken en –producten.
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Openbaarmaking aanvraag

Bij selectie als proeftuin wordt de aanvraag openbaar gemaakt conform de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Het kan voorkomen dat bepaalde informatie niet openbaargemaakt kan worden
gemaakt. Dit kan uitsluitend op grond van  de uitzonderingsgronden zoals vermeld in de Wob.
Bijvoorbeeld daar waar het gaat om bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens.

Hier kunt u aangeven welke passages niet voor openbaarmaking in aanmerking komen.

Wilt u dat bepaalde passages niet openbaar
worden gemaakt?*

Nee

Ja

Hierbij verklaart de indiener het volgende: *

- Ik ben bevoegd om deze aanvraag te ondertekenen.
- Ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld.

Verklaring en ondertekening

Gegevens ondertekenaar

Handelsnaam

KvK-nummer

Gemeente Opsterland

01175380

Geslacht Man

Vrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

W

van der

Wal

Datum 29-04-2020


