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Samenvatting 
 
De bestuursopdracht binnensport Asten luidt: “Hoe realiseren we, onder regie van de 
gemeente, samen met inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden een (nieuwe) 
binnensportaccommodatie, inclusief overdekt zwembad in of nabij de kern Asten met 
voldoende draagvlak onder de gebruikers die betaalbaar is voor zowel de gemeente als de 
gebruikers en die minimaal 40 jaar meegaat”. 
 
Het proces kent drie fasen; 1. Vooronderzoek, 2. Scenario ontwikkeling en locatiekeuze, 
3. Aanbesteden en realiseren. De afronding van iedere fase wordt gekenmerkt door 
besluitvorming van de gemeenteraad.  
 
De doelstelling van de eerste fase (vooronderzoek) is om de bestuursopdracht in het 
perspectief van binnensport te verdiepen en een toetsingsmatrix vast te stellen. In fase 1 
is het dan ook van belang dat we een beeld hebben van o.a. de trends en ontwikkelingen, 
het huidige beleid, de huidige accommodaties, wet- en regelgeving, stakeholders en zo 
een eerste verdieping maken naar de context. Met deze verdieping creëren we een scope 
voor de toekomstige ontwikkeling van Binnensport in Asten.  
 
Als tussenstap bieden we de commissie Samenleving en Bestuur de informatie aan die 
we hebben verzameld om de context meer te duiden. Dit om een beeld te bieden van 
o.a. de regionale ontwikkelingen, de landelijke trends, de ervaringen uit recente 
projecten en de huidige accommodaties; sportcomplex De schop, gymzaal Schoolstraat 
en de sporthal van het Varendonck. Als gehele afronding van fase 1 benoemen we vanuit 
de context en de werksessies een aantal toetsingscriteria die zullen worden gehanteerd 
om de scenario’s in fase 2, zo rationeel mogelijk, te kunnen toetsen. Deze 
toetsingscriteria worden besluitvormend aan de gemeenteraad voorgelegd in september 
2024. 
 


