
Geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet.
Raadsbesluit: 18 april 2023: De geheimhouding op de documenten over het Stadstheater, zoals opgenomen in

de bijlage bij brief 2309900, INT-86696, onder voorbehoud van de toestemming van de eigenaar van de
documenten, op te hetfen.

27/11 2022 - Gesprek Stadstheater

Aanwezigen:    en 
Te bespreken vandaag: bespreken gevraagde informatie en nadere onderbouwing ter aanvulling op
gesprek 13 oktober jl.
Voorstel volgende afspraak: donderdag 10 november om 9:00 uur.

Naar aanleiding van het vorige overleg, is aan het Stadstheater nadere informatie gevraagd ter
onderbouwing en verduidelijking van hun investeringsvoorstel. Hieronder een korte opsomming van

de gevraagde informatie en eventuele vervolg actiepunten.

1. Een duidelijKe onderbouwing van de investeringsraming, middels een bouwkundig en/of
technisch onderzoek en een raming door een bouwkostendeskundige en theater-rechnisch

adviseur.

In samenwerking met  is er een theater-technische onderbouwing gemaakt van de

investering.  is ervaren in theatermanagement. Het plan is door Q4U (gerenommeerd
bedrijf op gebied van bouwadvies) ge-reviewed en scherp geslepen, inclusief kritische blik op de

offerte. De investeringsraming zoals deze er nu ligt is dan ook uitgangspunt. Hierbij is onderscheid

gemaakt in een raming inclusief en exclusief vlakke vloer:

> Exclusief vlakke vloer investering van 12,7 miljoen.

Jaarlijkse afschrijving 630k.

> Inclusief vlakke vloer, investering 15,5 miljoen 

Jaarlijkse afschrijving 771k.

In beide scenario's is de rente nog niet doorgerekend. De Excel sheets worden nog nagezonden.

2. Een duidelijke toerekening van de investeringslasten naar zowel de ' theater-exoloitatie' als

naar de 'commerciële exploitatie' (o a. congressen en horeca).

Deze toerekening is op voorhand lastiger te maken. Bovendien maakt de commerciële exploitatie
maar een heel klein deel uit van de totale exploitatie, gedacht wordt aan maximaal 10%. Afgesproken

wordt dat het Theaterhotel op basis van ervaringscijfers hiervoor een prognose maak met daarbij

een te hanteren bandbreedte.

3. Inzicht in de (netto) inkomsten uit de verhuur van de theaterzaal - bijvoorbeeld voor

congressen en/oj zakelijke evenementen - en horeca-inkomsten anders dan het pauzedrankje
(nazit), die op dit moment (nog) niet toegerekend worden aan de theaterexploitatie.

Zie bovenstaande.

4. Onderbouwing van de reservering groot onderhoud (hoogte onderhoudsvoorziening en de

jaarlijkse dotatie daarin).

Op basis van benchmarking is er een onderbouwing van het jaarlijks voor groot onderhoud

benodigde bedrag gepresenteerd (zie eerder opgestelde meerjarenplan). Voor nu is dit een

voldoende onderbouwing. In het investeringsplan is uitgebreid rekening gehouden met het

verduurzamen van de zaal en voorzorgsmaatregelen bij een eventuele (voortzetting van)

pandemie/corona. De vei wachting is dan ook dat er in de eerstkomende komende jaren geen grote

aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en de voorziening in deze periode opgebouwd



kan worden. In het eventuele vervolgtraject wordt door het Theaterhotel een MJOP ongesteld en cf. 
nader te maken meerjarenafspraken aan de gemeente opgeleverd.

5. Aandacht voor de (mogelijk) na-ijlende effecten van COVID-13, alsmede de actuele 
koopkrachtvermindering als gevolg van de hoge inflatie.

Aan dit aspect wordt verder invulling gegeven in de te maken prestatieafspraken. Hierin wordt 
concreet gemaakt hoe er tussentijds wordt gemonitord, geëvalueerd en bijgestuurd. Eventuele 
koopkrachtvermindering of andersoortige effecten kunnen dan tijdig worden opgemerkt en kunnen 
w rden gebruikt om op het juiste moment/manier bij te sturen.

Provincie
Er wordt nog verder gesproken over contact met de provincie. Deze lijkt bereidwillig te zijn om 
eventueel financieel aan het Stadstheater bij te dragen. Ze willen dan wel zien dat de gemeente 
diezelfde bereidwilligheid heeft. Gedeputeerde Roy de Witte staat open voor een gesprek in Almelo. 
Geprobeerd wordt om deze begin december in te plannen.

Vervolg
De gemeente gaat aan de slag met het doorreken van een financieringsconstruct, op basis van de na 
te zenden Excel sheets. Dit zal in de vorm van een meerjarig subsidiccontract zijn. Zoals besproken, 
verdient een subsidiecontract de voorkeur. Door deze meerjarig af te sluiten, wordt de 
subsidieverlening voor de gemeente juridisch bindend en kan als borg aan banken worden 
gepresenteerd. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het construct nog wel vooraf zal moeten 
worden getoetst aan de kaders van het gemeentelijke treasurybeleid en de regels in het kader van 
het verstrekken van staatssteun.


