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Samenvatting 

De gemeente heeft vanuit de wet een aantal zorgplichten en daarmee taken op het gebied van stedelijk 
afvalwater, hemelwater en grondwater. Het jaarlijkse Programma Water en Riolering (PWR) is het 
uitvoeringsprogramma van de Visie Water en Riolering en beschrijft de voorgenomen activiteiten 
waarmee we invulling geven aan deze zorgplichten. Ook beschrijft het Programma de activiteiten die wij 
uitvoeren om het oppervlaktewater dat bij de gemeente in onderhoud is gezond te houden. Tot slot 
beschrijft het Programma de gevolgen van al deze activiteiten voor de ontwikkeling van de gemeentelijke 
rioolheffing voor de perceeleigenaren met een aansluiting op de openbare riolering en de 
grootverbruikers.  
 
Het Programma komt voort uit de Visie Water en Riolering Utrecht, waarin het gemeentelijke 
beleidskader voor de invulling van deze zorgplichten en onze oppervlaktewater kwaliteitsdoelstellingen is 
vastgelegd. We streven hierbij naar een gezond, robuust en toekomstbestendig water- en 
rioleringssysteem in Utrecht voor iedereen. Het Programma wordt jaarlijks bij de Voorjaarsnota 
geactualiseerd en kijkt daarbij steeds vijf jaar vooruit. Vaststelling van het Programma is met ingang van 
de Omgevingswet per 1 januari 2024 een bevoegdheid van het college. Het Programma wordt ter 
informatie aangeboden aan de raad. De geraamde kosten en kostendekkende tarieven in het PWR zijn 
richtinggevend. De rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld bij de 
Programmabegroting. 
 
De kwaliteit van onze riolering blijkt op basis van uitgebreid onderzoek naar te accepteren risico’s en 
schadebeelden op basis van inspecties beter dan verwacht. Hierdoor lijkt de technische levensduur 
langer dan de 70 jaar waar we in de Visie Water en Riolering nu vanuit gaan. Dit beeld is gebaseerd op 
actuele inspecties van ca. 30% van onze riolering. Voordat we met een definitief voorstel voor een 
nieuwe levensduur voor de riolering komen, voeren we de komende jaren extra inspecties uit in 
gebieden waar we nog niet voldoende schadebeelden hebben. De beschikbare gegevens geven ons 
echter al zoveel vertrouwen dat we vooruitlopend onze vervangingsinspanning gaan baseren op een 
gemiddelde levensduur van de riolering van 100 jaar. Met deze levensduur is het voorlopig niet nodig de 
rioolvervangingsinspanning verder op te voeren, zoals we voorzagen in de Visie Water en Riolering, 
waarin we een groei van de vervangingsinspanning voor riolering naar 18 km per jaar in 2035 
voorstelden. In plaats daarvan houden we de vervangingsinspanning de komende jaren op 8 km per 
jaar. 
 
Het verlengen van de levensduur heeft echter ook nadelen. Als we de lijn van 8 km rioolvervanging per 
jaar doorzetten tot 2050 vervangen we nog maar de helft van de riolering ten opzichte van de oude 
vervangingsstrategie. Als gevolg hiervan halveert bij ongewijzigd beleid ook het af te koppelen en 
ontharden oppervlak ten opzichte van wat we in de Visie Water en Riolering hebben voorzien. Dat 
betekent dat we minder snel klimaatbestendig worden en dat we de afvoer van regenwater naar de 
rioolwaterzuivering minder snel terugdringen. We werken de komende jaren de gevolgen voor onze 
ambities uit en op basis daarvan stellen we onze strategie bij voor de Visie Water en Riolering en de 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=df9a1c7b-1cf1-40c9-9f98-fef89a7d98f8&agendaItemId=90f5d77b-4036-44ff-946c-3da9e5ae954f
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Visie Klimaatadaptatie. Ook maken we nieuwe bindende afspraken met waterschap HDSR over de 
ontwikkeling van de afvoer naar de zuiveringen in de vorm van een nieuw afvalwaterakkoord.  
 
Als eerste stap verkennen we bij drie type projecten wat er voor nodig is om binnen deze projecten nog 
meer regenwater vast te houden en te ontkoppelen: 
1. Bij rioolvervangingsprojecten onderzoeken waar we mogelijk meer particulier terrein (de voorzijde 

van aangrenzende woningen) af kunnen koppelen én in de openbare ruimte meer niet-functionele 
verharding kunnen vervangen door bomen en ander groen.  

2. We verkennen of we onze bijdrageregeling aan overige openbare ruimteprojecten voor het 
vasthouden van regenwater effectiever kunnen inzetten en kunnen verruimen.  

3. In onze aanpak van particulier terrein onderzoeken we of we de subsidieregeling groenblauwe daken 
kunnen verbreden voor het gehele particulier terrein.  

 
We zien dat de uitvoering van integrale vernieuwingsprojecten, waar een deel van onze rioolvervanging 
onderdeel van is, achterblijft op de programmering. De afgelopen jaren hebben we maar ongeveer 60% 
van de geprogrammeerde kilometers riool vervangen. Daarom passen we, in lijn met het nieuwe 
gemeentelijke beleid met ingang van 2026 een correctie voor planningsoptimisme toe op het budget van 
de vervangingsinvesteringen riolering. Het budget dat we voor onze investeringen begroten storten we 
jaarlijks in een aparte investeringsvoorziening. Omdat de vervangingsdoelstelling de afgelopen jaren is 
gestegen maar de realisatie achterblijft, neemt de hoogte van onze voorziening de laatste jaren toe 
(stand voorziening eind 2024: €32,2 miljoen). Om te voorkomen dat de voorziening verder blijft oplopen 
hebben we 40% minder budget voor de vervangingsinvesteringen riolering opgenomen in de begroting, 
oftewel voor maar 4,8 km in plaats van 8 km. Hierbij gaan we ervan uit dat we conform de afgelopen 
jaren in elk geval 60% van de geprogrammeerde kilometers zullen realiseren. Alles wat we meer 
realiseren dekken we uit de voorziening. Als de voorziening te snel gaat dalen stellen we het percentage 
voor het planningsoptimisme bij de jaarlijkse actualisatie van het PWR bij.  
 
We zijn helaas genoodzaakt in de meerjarenraming de gemiddelde eenheidsprijs voor de 
vervangingsinvesteringen riolering van €2.000,- naar €2.400,- per strekkende meter riolering te 
verhogen. Deze stijging is het gevolg van hogere engineeringkosten vanwege toenemende complexiteit 
en afstemming binnen projecten, een post voor risicoreservering en nader te bepalen bouwkosten en 
inflatiecorrectie voor 2025 en 2026. De posten risicoreservering en nader te bepalen bouwkosten werden 
voorheen niet in de eenheidsprijs meegenomen, maar blijken nodig om o.a. kosten voor archeologie en 
verkeersmaatregelen te dekken. We corrigeren voor twee jaar op inflatie omdat de eenheidsprijs vorig 
jaar niet is geïndexeerd, maar we nu zien dat dit alsnog nodig is.   
 
Ongeveer 60% van de grond in de gemeente is niet in handen van de gemeente, maar van bewoners, 
instellingen en bedrijven. Om hen te stimuleren zo veel mogelijk hemelwater te scheiden van afvalwater 
en te verwerken op eigen terrein breiden we de activiteiten van het Programma Waterproof030 uit. We 
intensiveren onder andere onze communicatiecampagne, halen meer tegels op, organiseren extra 
geveltuinenburendagen en verbeteren de samenwerking met de belangrijkste stakeholders zoals 
woningbouwcorporaties. We verwachten hiermee ook een impuls te geven aan het gebruik van de 
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vernieuwde subsidies groenblauwe daken, groenblauw maatschappelijk vastgoed en groenblauwe 
schoolpleinen. 
 
Samen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken we aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 2024 hebben we met HDSR een 
samenwerkingsovereenkomst voor het Programma Gezond Water getekend. Het doel van het 
Programma is de waterkwaliteit in de gemeente Utrecht zodanig te verbeteren dat hiermee de 
vastgestelde waterkwaliteitsdoelen voor de zogenaamde ‘overige wateren’ uit het beleid van het 
waterschap en de gemeente worden behaald. Hiervoor hebben we in 2024 het uitvoeringsplan Gezond 
Water opgesteld, waarmee we tot en met 2028 meer dan 100 maatregelen uitvoeren. De totale financiële 
omvang van het Programma Gezond Water is geraamd op €14 miljoen, waarvan beide partijen de helft 
betalen. De dekking van €7 miljoen is opgenomen in de begroting in de periode 2025-2028. 
 
De totale verwachte kostenontwikkeling van 2025 naar 2026 bedraagt inclusief inflatiecorrectie voor 
2025 en 2026 een daling van €0,8 miljoen ofwel een daling van 1,6%. Exclusief inflatiecorrectie bedraagt 
de kostendaling 5,5%. De kostendaling wordt met name veroorzaakt door de correctie voor 
planningsoptimisme vanaf 2026. Als gevolg hiervan kan het gemiddelde tarief van de rioolheffing in 2026 
met 2,7% omlaag ten opzichte van 2025. Doordat het aantal rioolaansluitingen van 2025 naar 2026 naar 
verwachting met circa 2.800 stijgt, is de tariefdaling hoger dan de kostendaling. De verwachte 
kostenontwikkeling voor de periode 2027-2030 hangt af van de jaarlijkse correctie voor 
planningsoptimisme. Zolang de vervangingsinspanning en de correctie voor planningsoptimisme voor de 
periode 2026-2030 gelijk blijven voorzien we een beperkte kostenstijging excl. inflatiecorrectie. Hoe dit in 
de toekomst in de praktijk uitpakt hangt af van de realisatie van rioolvervangingsprojecten de komende 
jaren en de daarmee gemoeide correctie voor planningsoptimisme in de begroting.  
 
Bij vaststelling van het Programma Water en Riolering 2024-2028 heeft de raad besloten voortaan een 
maximumbedrag van € 4 miljoen in de egalisatiereserve riolering aan te houden en jaarlijks bij de 
Voorjaarsnota voor te stellen hoe het bedrag boven het maximumbedrag wordt ingezet. Inzet van de 
egalisatiereserve riolering is dit keer niet meegenomen in de uitwerking van het Programma. De 
voorziene stand van de egalisatiereserve bedraagt met ingang van 2026 €3,7 miljoen en ligt daarmee 
onder het maximumbedrag van €4 miljoen. We schatten in dat een egalisatiereserve van € 3,7 miljoen 
nog voldoende is om twee opeenvolgende jaren aan tegenvallende uitgaven en inkomsten op te vangen. 
Daarom is het niet nodig de reserve aan te vullen tot het maximumbedrag. 
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1 Inleiding 

Het Programma Water en Riolering Utrecht 2026-2030 beschrijft welke activiteiten 
gepland staan in de periode 2026-2030 om invulling te geven aan de gemeentelijke 
zorgplichten en het beleid zoals verwoord in de Visie Water en Riolering Utrecht. Ook 
geeft het programma aan welke budgetten hiervoor nodig zijn en wat de verwachte 
gevolgen zijn voor de ontwikkeling van de rioolheffing. 

1.1 Aanleiding 

De gemeente heeft vanuit de wet1 een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied 
van stedelijk waterbeheer namelijk, de inzameling en het transport van afvalwater, de doelmatige 
inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en het beperken van structureel nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand. Voorliggend Programma Water en Riolering (PWR) Utrecht bevat de 
voorgenomen activiteiten voor de periode 2026-2030 om invulling te geven aan deze zorgplichten. Ook 
beschrijft het PWR de activiteiten die wij uitvoeren om het oppervlaktewater dat bij de gemeente in 
onderhoud is gezond te houden. Tot slot beschrijven we in het PWR welke budgetten hiervoor nodig zijn 
en wat de verwachte gevolgen zijn van al deze activiteiten voor de ontwikkeling van de rioolheffing.  
 
Het Programma Water en Riolering is het uitvoeringsprogramma van de Visie Water en Riolering 
Utrecht, waarin het gemeentelijke beleidskader voor deze zorgplichten en onze 
oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen is vastgelegd. Conform de systematiek van de Omgevingswet 
bevat dit programma de maatregelen en middelen om uitvoering te geven aan dit beleid. De visie is als 
thematisch beleid onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie Utrecht. Voorheen vormden de visie 
en het PWR samen het wettelijk verplichtte Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), dat gold voor de 
invoering van de Omgevingswet sinds 1 januari 2024.  
 
Gemeenten blijven onder de Omgevingswet wél verplicht hun zorgplichten op het gebied van stedelijk 
waterbeheer te vervullen en de financiën te verantwoorden. Het PWR geeft voor de komende vijf jaar 
inzicht in de besteding van de gelden uit de rioolheffing en de verwachte ontwikkeling van de rioolheffing. 
De jaarlijkse Programmabegroting geeft alleen inzicht in de totale inkomsten uit de rioolheffing en de 
kosten die daaruit gedekt worden voor het betreffende jaar. De verdeling van het budget is niet 
inzichtelijk. Ook is het lastig zicht te krijgen op de verwachte meerjarige kostenontwikkeling en de 
gevolgen daarvan voor de rioolheffing. Het PWR geeft deze informatie wel en voorziet daarmee in een 
behoefte, zeker nu de rioolvervangingsinvesteringen steeds bepalender worden voor de mogelijkheden 
om de openbare ruimte te vernieuwen en te verduurzamen.  

 
1 De gemeentelijke zorgplichten op het gebied van stedelijk waterbeheer zijn verankerd in Artikel 2.16 lid 1 van de Omgevingswet. 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=df9a1c7b-1cf1-40c9-9f98-fef89a7d98f8&agendaItemId=90f5d77b-4036-44ff-946c-3da9e5ae954f
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=df9a1c7b-1cf1-40c9-9f98-fef89a7d98f8&agendaItemId=90f5d77b-4036-44ff-946c-3da9e5ae954f
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1.2 Ambitie 

Het is onze ambitie om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig 
te houden voor iedereen én de natuur. Dit betekent dat we streven naar: 
• De basis op orde, door het borgen van een robuust water- en rioleringssysteem. 
• Het realiseren van een toekomstbestendige stad via een klimaatbestendig en circulair water- en 

rioleringssysteem. 
• Het realiseren van een gezonde leefomgeving, door het realiseren van een gezond water- en 

rioleringssysteem voor zowel mens, plant als dier. 
 
Daarbij willen we dat iedereen (bewoners, bedrijven, gebruikers) hiervan profiteert en aan bijdraagt. 
 
Voor de verdere uitwerking van onze ambitie en de bijbehorende beleidskeuzes verwijzen we naar de 
Visie Water en Riolering Utrecht. 

1.3 Leidende principes 

Voor dit programma hanteren we de leidende principes uit de Visie Water en Riolering, de Visie 
Klimaatadaptatie en de Nota Beheer Openbare Ruimte. Dit betekent dat we bij ingrepen in de openbare 
ruimte de volgende principes hanteren:   
• We houden stromen apart, ofwel we ontvlechten het afval- en hemelwatersysteem waar het kan. 
• We vergroten de sponswerking van de stad door hemelwater te verwerken waar het valt. Dit doen 

we bij voorkeur via het principe “Groen tenzij”, ofwel inzet op bovengrondse verwerking van 
hemelwater door zo min mogelijk verharding en zo veel mogelijk groene maatregelen. We volgen 
hierbij de voorkeursvolgorde voor de verwerking van hemelwater. 

• We benutten alle ruimte. We streven ernaar zoveel mogelijk functies te combineren om de 
beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Denk hierbij aan het combineren van groen, 
isolatie en waterberging op een groen dak, waterinfiltratie en parkeerplekken via waterpasserende 
verharding, waterinfiltratie en groen via wadi’s, waterberging, natuur en recreatie via de aanleg van 
vijvers en andere waterpartijen. 

• We respecteren het natuurlijke systeem en zorgen conform de doelstelling van de Kaderrichtlijn 
Water ervoor dat bij ingrepen het natuurlijke systeem niet verslechtert en bij voorkeur verbetert.  
 

Om de door ons gewenste situatie te bereiken hanteren we de volgende leidende principes voor de 
realisatie; 
• We geven als gemeente het goede voorbeeld, ofwel we beginnen met de openbare ruimte.  
• We gebruiken zoveel mogelijk de natuurlijke momenten van nieuwbouw, grootschalige renovatie, 

herinrichting en vervanging om de gewenste systeemwijzigingen door te voeren. 
• We gebruiken het moment van rioolvervanging zoveel mogelijk om de openbare ruimte 

klimaatbestendig in te richten en via werk met werk maken andere maatschappelijke ambities te 
realiseren (integraal tenzij; principe van ontwikkelend beheer). 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=df9a1c7b-1cf1-40c9-9f98-fef89a7d98f8&agendaItemId=90f5d77b-4036-44ff-946c-3da9e5ae954f
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=8d32abf9-1f7f-4b2c-a60d-fa7008a85e77&agendaItemId=d20aa079-76be-47c9-b6eb-8aead379abff
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ebb7f1bd-9bf4-4352-81e0-5427789933d1?documentId=8d32abf9-1f7f-4b2c-a60d-fa7008a85e77&agendaItemId=d20aa079-76be-47c9-b6eb-8aead379abff
https://ureka.utrecht.nl/app/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D201f2e60-b0d2-4fd5-900a-a0762cbcdfd8
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• We stimuleren bestaande bouw en openbare ruimte door voorlichting, facilitering en subsidiering om 
de gewenste transities te realiseren. Verplichting is alleen aan de orde bij nieuwbouw en ingrijpende 
verbouwingen. 

1.4 Proces 

Het PWR wordt jaarlijks geactualiseerd bij de Voorjaarsnota en kijkt daarbij steeds vijf jaar vooruit. Het 
PWR wordt opgesteld door de groep Water, Riolering en Gemalen, afdeling Beheer Openbare Ruimte 
van organisatieonderdeel Stadsbedrijven. Voor het bepalen van de investeringsprojecten wordt nauw 
samengewerkt en afgestemd met de andere belangrijke gemeentelijke programma’s die invloed hebben 
op de openbare ruimte, zoals het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) en het Meerjaren 
Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP). Daar waar het gaat om het 
beïnvloeden van de andere eigenaren in Utrecht werken we vooral samen met de programma’s 
klimaatadaptatie, energie, circulair en groen. Daarnaast wordt bij diverse activiteiten uit het programma 
samengewerkt of afgestemd met de zuiveringsbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) 
en de waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerders (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat). 
 
Vaststelling van het Programma Water en Riolering is met ingang van de Omgevingswet per 1 januari 
2024 een bevoegdheid van het college. Het PWR wordt gelijktijdig met de Voorjaarsnota ter informatie 
aan de gemeenteraad aangeboden. In de jaarlijkse Verantwoording en het Duurzaamheidsverslag 
blikken we terug op het afgelopen jaar. De geraamde kosten en kostendekkende tarieven in het PWR 
zijn richtinggevend. De hoogte van de rioolheffing wordt jaarlijks in de Verordening Rioolheffing 
gemeente Utrecht vastgelegd, welke gelijktijdig met de Programmabegroting door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld.  
 
Conform de gemeentelijke Participatie- en inspraak Verordening 2019 is de Visie Water en Riolering ter 
inzage gelegd, waarbij tevens voldaan is aan de procedure voor vaststelling Omgevingsvisie onder de 
Omgevingswet (3.4 Awb). Omdat het Programma Water en Riolering het uitvoeringsprogramma is van 
de Visie Water en Riolering en geen grote eigen beleidskeuzes bevat wordt het Programma niet ter 
inzage gelegd. 

1.5 Leeswijzer 

Het PWR is evenals de visie thematisch ingedeeld volgens de gemeentelijke zorgplichten voor 
afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. In de hoofdstukken 2 t/m 5 worden 
achtereenvolgens de belangrijkste activiteiten en daarvoor benodigde middelen op afvalwater, 
hemelwater, grondwateroverlast en oppervlaktewater beschreven. Per thema wordt ingegaan op de 
activiteiten dagelijks onderhoud, groot onderhoud, investeringen en beleid & onderzoek. Daar waar deze 
onderdelen meerdere thema’s betreffen zijn ze beschreven bij het thema waar de activiteit de meeste 
aansluiting heeft. Hoofdstuk 6 gaat in op de benodigde middelen (personeel en financieel) en de 

https://utrecht.jaarverslag-2023.nl/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/duurzaamheidsverslag/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR726759/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR726759/1
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gevolgen voor het rioolheffingstarief. De bijlage bevat een overzicht van de geplande 
rioleringsinvesteringen en de renovatieplanning gemalen.  
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2 Afvalwater 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om afvalwater in te zamelen en te 
transporteren naar de zuivering. Onder afvalwater verstaan we huishoudelijk afvalwater 
of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of 
ander afvalwater. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen voor 
de komende vijf jaar en de financiële gevolgen daarvan. 

2.1 Belangrijkste ontwikkelingen 

De basis op orde 
We blijven ons beleid voortzetten om het beheer en onderhoud van onze riolen en rioolgemalen te 
verbeteren via kwaliteitsgestuurd beheer en het gebruik van data. Hiertoe hebben we in 2020 het Water- 
en rioleringsinformatiesysteem (WRIS) in gebruik genomen en sindsdien doorontwikkeld. Hiermee 
kunnen we het beheer en onderhoud baseren op alle beschikbare data en daarmee ons 
assetmanagement beter vormgeven. Momenteel stellen we voor alle assets nieuwe beheerplannen op 
die de basis vormen voor het onderhoudswerk wat moet worden uitgevoerd. Het beheerplan afvalwater 
is gereed sinds 2024. Het nieuwe beheerplan hemelwater ronden we naar verwachting in 2025 af. Ook 
reinigen en inspecteren we ons rioolstelsel meer als onderdeel van de invoering van kwaliteitsgestuurd 
beheer. 
 
Er wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuwe applicatie voor het monitoren en besturen van 
onze gemalen op afstand. Een onderdeel van deze applicatie is een onderhoudsmanagement systeem 
waar onze aannemers het preventief en correctief onderhoud in kunnen registreren. We verwachtten dat 
dit systeem medio 2025 operationeel is. Tegelijkertijd vervangen we de modems, zodat de gemalen 
kunnen blijven communiceren als het 2G en 3G netwerk wordt uitgeschakeld.  
 
Voor verdere professionalisering zijn we gestart met het invoeren van een 
kwaliteitsmanagementsysteem. Met het introduceren van kwaliteitsmanagement zetten we in op continu 
proces verbeteringen en maximale transparantie. Ook investeren we samen met onze aannemers in 
data- en systeemanalyse, zodat we nog meer inzicht krijgen in het functioneren van het systeem, de 
oorzaak van storingen en het effect van onderhoudsmaatregelen. Het in gebruik nemen van het 
vernieuwde rioleringsmeetnet, om beter inzicht te krijgen in het functioneren van het rioolstelsel in de 
gemeente Utrecht, is vertraagd en wordt naar verwachting in 2026 in gebruik genomen in plaats van in 
2025.  
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Inspelen op de groei van de stad 
Naar verwachting groeit de stad in de periode 2020-2040 met ongeveer 60.000 woningen, dat is 
gemiddeld circa 3.000 woningen per jaar2. De groei van de stad betekent dat het aanbod aan 
huishoudelijk afvalwater vanaf 2020 tot 2040 met circa 30% toeneemt, wat voornamelijk moet worden 
getransporteerd door het bestaande rioleringssysteem. Hoewel we in de Visie Water en Riolering 
hebben besloten om deze groei zoveel mogelijk op te vangen door hemelwater los te koppelen en lokaal 
te verwerken, moeten we bij elk groot onderhoud en vervanging de afweging maken in hoeverre we 
rekening moeten houden met toekomstige toename van afvalwater. Dit is met name bij groot onderhoud 
aan de grote rioolgemalen van belang, omdat er een grotere pompcapaciteit nodig kan zijn om in de 
toekomst veel meer afvalwater te verpompen. Gevolg kan zijn dat we in plaats van renoveren een 
gemaal beter volledig kunnen vervangen, om meer capaciteit te creëren en de toename in het aanbod in 
afvalwater op te vangen.  
 
Twee van de 18 hoofdgemalen zijn toe aan renovatie. Momenteel worden deze voorbereid. Volgens 
planning is de renovatie van gemaal Kanaalweg, waarbij we rekening houden met de groei van de stad 
en het aanbod van afvalwater, uiterlijk in 2026 gereed. Het gemaal op de Rio Brancodreef is naar 
verwachting in 2027 gereed. Voor de overige hoofdgemalen is t/m 2027 onderzocht welke ingrepen er 
nodig zijn. Deze zijn opgenomen in de programmering tot en met 2028. Voor de jaren daarna moet 
opnieuw gekeken worden welke maatregelen er nodig zijn. 
Verder zetten we de aanpak voort om tien midi gemalen aan de Oudegracht te renoveren en 
toekomstbestendig te maken. In 2022 zijn we begonnen met het renoveren van de minigemalen, 
leidingwerk en besturingskasten. Ook deze aanpak zetten we voort. De verwachting is dat in 2029 alle 
443 minigemalen aan de gewenste kwaliteit voldoen, zodat ons afvalwater op efficiënte wijze naar de 
zuivering wordt verpompt. Een overzicht van de programmering t/m 2029 is opgenomen op kaart in 
bijlage 1.  
 
In 2024 zijn we gestart met het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW), de vervanger 
van het Basis Rioleringsplan (BRP) Het SSW geeft een overzicht van alle watersystemen die de 
gemeente Utrecht beheert, inclusief de bijbehorende assets. Het biedt inzicht in het hydraulisch en 
milieutechnisch functioneren van deze water- en rioleringssystemen en laat zien waar de 
kwetsbaarheden zitten. Daarnaast worden de hydraulische effecten van zowel de verwachte 
demografische ontwikkeling (groei van de stad) als extreme neerslag op het bestaande systeem 
inzichtelijk gemaakt. Op basis van dit inzicht besluiten we welke verbeteringsmaatregelen aan het water- 
en rioleringssysteem we de komende jaren moeten nemen. Deze informatie draagt bij aan het realiseren 
van een stad met een toekomstbestendig, robuust en veerkrachtig watersysteem. Het SSW wordt naar 
verwachting eind 2025 opgeleverd.  
 
Bij vaststelling van de Visie Water en Riolering is besloten om de groei van het afvalwateraanbod op de 
zuiveringen zoveel mogelijk te compenseren door vermindering van het aanbod aan hemelwater. In het 
SSW onderzoeken we hoeveel we minimaal moeten afkoppelen om de groei in het afvalwateraanbod op 

 
2 Het gemiddelde van 3.000 nieuwe woningen per jaar is de afgelopen jaren (2023 en 2024) niet is gehaald. We hebben de 
prognose voor de periode 2026-2030 daarom iets naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd is de verwachting dat productie van 
woningen vanaf of na 2026 weer wat toeneemt (MPR, 2024). 
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te vangen. Mocht door de groei van het afvalwater tot aan de volgende renovatie van de zuivering toch 
uitbreiding van de zuiveringscapaciteit nodig zijn, dan bekijken we samen met HDSR of we afvalwater 
tijdelijk elders of via tijdelijke verwerkingscapaciteitsuitbreiding kunnen opvangen. Specifiek voor de 
zuivering in Utrecht geldt dat het bij de volgende noodzakelijke renovatie van de zuivering onze intentie 
is de zuivering te verplaatsen naar een locatie die niet grenst aan woongebied. We zijn hiervoor samen 
met HDSR een locatieonderzoek gestart. Tot die tijd doen we geen investeringen in ons 
rioleringssysteem die volledige verplaatsing onmogelijk maken. 
 
Gemiddelde levensduur riolering 
We gaan zorgvuldig om met het beheer van onze assets in de openbare ruimte en monitoren daarom 
constant in welke staat ze verkeren. De kwaliteit van onze riolering blijkt op basis van uitgebreid 
onderzoek naar te accepteren risico’s en schadebeelden op basis van inspecties beter dan verwacht. 
Hierdoor lijkt de technische levensduur langer dan de 70 jaar waar we in de Visie Water en Riolering nu 
vanuit gaan. Dit is vanuit duurzaamheid en vanuit financieel oogpunt goed nieuws. Dit beeld is 
gebaseerd op actuele inspecties van ca. 30% van onze riolering. Deze inspecties geven ons ook een 
betere inschatting van de urgente rioolvervangingen die moeten plaatsvinden. Hierdoor kunnen we 
gerichter preventief vervangen voordat het riool bezwijkt en er een onveilige situatie ontstaat. Voordat we 
met een definitief voorstel voor een nieuwe levensduur voor de riolering komen, voeren we de komende 
jaren extra inspecties uit in gebieden waar we nog onvoldoende schadebeelden hebben. De beschikbare 
gegevens geven ons echter al zoveel vertrouwen dat we vooruitlopend onze vervangingsinspanning 
gaan baseren op een gemiddelde levensduur van de riolering van 100 jaar.  
 
Om te voorkomen dat we vooruitlopend op het definitief vaststellen van een nieuwe gemiddelde 
levensduur de komende jaren onnodig onze vervangingsinspanning opvoeren, hanteren we in het 
Programma Water en Riolering 2026-2030 voorlopig een gemiddelde levensduur van de riolering van 
100 jaar. Met deze levensduur is het de komende jaren niet nodig de rioolvervangingsinspanning verder 
op te voeren. We houden daarom de vervangingsinspanning de komende jaren op 8 km per jaar. Dit in 
afwijking van de Visie Water en Riolering, waarin een groei van de vervangingsinspanning voor riolering 
naar 18 km per jaar in 2035 was voorzien. In het nieuwe PWR is gepland om totaal 40 km te vervangen 
in een periode van 5 jaar, dit is 13 km minder dan beoogd op basis van de vervangingsstrategie uit de 
Visie Water en Riolering.  
 
De nieuwe vervangingsdoelstelling is weergegeven in tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Geprogrammeerde lengte te vervangen riolering periode 2026-2030 
 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal 

Geprogrammeerde lengte te 
vervangen riolering (km) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 40,0 

 
Vervangingsstrategie 
Het borgen van de veiligheid en functionaliteit heeft in de prioritering altijd voorrang. Bij hoge urgentie 
worden deze vervangings- of onderhoudsprojecten solo of alleen in combinatie met wegverharding 
opgepakt, omdat een bredere integrale aanpak te veel tijd kost waardoor de veiligheid en/of 
functionaliteit in het geding komt. Onveilige situaties worden te allen tijde met prioriteit aangepakt en 
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verholpen. Als vervanging vanwege veiligheid of functionaliteit minder urgent is, prioriteren we op basis 
van het principe “ongelijk investeren voor gelijke kansen”. Dit betekent dat gebieden met een lage SES-
score prioriteit krijgen boven andere gebieden. Concreet betekent dit dat de focus voor het 
programmeren van rioolvervangingen inclusief wegverhardingen de komende jaren hoofdzakelijk in 
Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven en Zuilen ligt. 
 
We hebben in de Visie Water en Riolering de strategie gekozen rioolvervanging te zien als een kans om 
het rioleringssysteem toekomstbestendiger te maken en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan andere 
maatschappelijke opgaven, zoals klimaatbestendigheid, circulariteit en het groener en meer 
natuurinclusief maken van de openbare ruimte. Omdat we de rioolvervangingsinspanning voorlopig niet 
verder laten stijgen, gaan we de komende jaren op minder plekken aan de slag dan in de visie voorzien. 
Als we de lijn van 8 km per jaar doorzetten tot 2050 vervangen we t/m 2050 nog maar de helft van de 
riolering (200 in plaats van 400 km) en daarmee halveert ook het af te koppelen en te ontharden 
oppervlak ten opzichte van wat we destijds in de Visie hebben voorzien. Dit betekent dat we minder 
hemelwater vasthouden en afkoppelen van de zuivering, we de stad minder snel klimaatbestendig 
maken en het langer duurt voor ons watersysteem circulair is. We onderzoeken onder andere binnen het 
SSW wat nodig is om het effect van de lagere rioolvervangingsinspanning zoveel mogelijk te 
compenseren.  
 
Voor de vertaling van het vervangingsprogramma in concrete projecten stemmen we vanuit het principe 
van ontwikkelend beheer uitgebreid af met de programma’s stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, groen en 
beheer openbare ruimte. Een overzicht van al onze investeringsprojecten is opgenomen op de kaart en 
in de tabel in bijlage I. Ook zijn de rioolvervangingsplanning en mechanische rioolvervangingsplanning 
digitaal te raadplegen en presenteren we onze investeringsprojecten in het Meerjaren 
Investeringsprogramma voor het beheer van de openbare ruimte (MJIP) 2026-2035. Zie bijlage II voor de 
investeringstabel overeenkomstig met de Programmabegroting. 
 
Planningsoptimisme 
We zien dat de uitvoering van integrale vernieuwingsprojecten, waar een deel van onze rioolvervanging 
onderdeel van is, achterblijft op de programmering. De afgelopen jaren hebben we maar ongeveer 60% 
van de geprogrammeerde kilometers riool vervangen. We hebben in de Visie Water en Riolering voor de 
uitdagende strategie gekozen om rioolvervanging enerzijds als onderdeel van integrale 
vernieuwingsprojecten uit te voeren en anderzijds het tempo van de vervangingen jaarlijks op te voeren. 
We gingen destijds uit van een gemiddelde doorlooptijd van een integraal project van 4-5 jaar, waardoor 
het effect van de verhoogde programmering in 2024-2025 in de vervangingscijfers zichtbaar zou worden. 
De praktijk leert dat door allerlei factoren de doorlooptijd van integrale vernieuwingsprojecten momenteel 
6-10 jaar bedraagt, waardoor het nog enkele jaren gaat duren voordat de vervangingscijfers stijgen tot 
de doelstelling van 8 kilometer per jaar.  
 
We zijn meerdere verbeteringsprojecten binnen de gemeente gestart om het gehele traject van 
programmering tot en met realisatie van openbare ruimte te versnellen.  
 

https://gu-geo.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=2f4d6e80723d49968af2c4ae77c19665
https://gu-geo.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=e5add93aff5246758a17420a5a664bc5
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Omdat we zien dat de realisatie van rioolvervangingsprojecten achterblijft op de programmering, passen 
we in lijn met het nieuwe gemeentelijke beleid met ingang van 2026 een correctie voor 
planningsoptimisme toe op het budget van de vervangingsinvesteringen riolering. Het budget dat we 
voor onze investeringen begroten, storten we jaarlijks in een aparte investeringsvoorziening. Omdat de 
vervangingsdoelstelling de afgelopen jaren is gestegen maar de realisatie achterblijft, neemt de hoogte 
van onze voorziening de laatste jaren toe (stand voorziening eind 2024: €32.2 miljoen). Om te 
voorkomen dat de voorziening verder blijft oplopen hebben we 40% minder budget voor de 
vervangingsinvesteringen riolering opgenomen in de begroting, oftewel voor maar 4,8 km in plaats van 8 
km. Hierbij gaan we ervan uit dat we conform de afgelopen jaren in elk geval 60% van de 
geprogrammeerde kilometers zullen realiseren. Alles wat we meer realiseren dekken we uit de 
voorziening. Als de voorziening te snel gaat dalen stellen we het percentage voor het 
planningsoptimisme bij.  
 
Aanpassing eenheidsprijs rioolvervanging 
Daarnaast zijn we helaas genoodzaakt in de meerjarenraming de gemiddelde eenheidsprijs voor de 
vervangingsinvesteringen riolering van €2.000,- naar €2.400,- per strekkende meter riolering te 
verhogen. Deze stijging is het gevolg van 5% hogere engineeringkosten (30% i.p.v. 25%) vanwege de 
integrale uitvoering, een post van 10% voor risicoreservering en nader te bepalen bouwkosten samen en 
inflatiecorrectie voor 2025 en 2026. De posten risicoreservering en nader te bepalen bouwkosten werden 
voorheen niet in de eenheidsprijs meegenomen, maar blijken nodig om o.a. kosten voor archeologie en 
verkeersmaatregelen te dekken. We corrigeren voor twee jaar op inflatie omdat de eenheidsprijs vorig 
jaar niet is geïndexeerd, maar we nu zien dat dit alsnog nodig is. Het geprogrammeerde budget voor de 
rioolvervangingen is weergegeven in tabel 2.2.  
 
Inspelen op maatschappelijke opgaven 
Zowel in ons dagelijks beheer en onderhoud als het groot onderhoud en de investeringen blijven we 
waar mogelijk inspelen op maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie, de 
circulaire opgave en de vergroeningsopgave. De belangrijkste activiteiten die we hiervoor ondernemen 
zijn:  
• We volgen het gemeentelijke energie- en inkoopbeleid t.a.v. de energievoorziening voor ons 

wagenpark en onze rioolgemalen.  
• We streven naar het volledig ontvlechten van de afvalwater- en hemelwaterstroom bij de vervanging 

van onze rioolbuizen bij herinrichtingsprojecten (zie hoofdstuk 3 over hemelwater). 
• We streven ernaar om op termijn alleen nog maar huishoudelijk afvalwater (of afvalwater wat qua 

samenstelling hiermee vergelijkbaar is) via het riool naar de zuivering af te voeren. Hemelwater 
houden we zoveel mogelijk vast op de plek waar het valt én gebruiken we daar nuttig. Hiermee 
sluiten we zowel de afvalwater als hemelwaterkringloop. Dit doen we vooral door zoveel mogelijk niet 
functionele verharding te vervangen door groen (zie hoofdstuk 3). 

• We volgen het gemeentelijke inkoopbeleid op het gebied van circulariteit en biodiversiteit en sluiten 
hiervoor aan bij het traject Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. 

• Om een duurzamer (meer circulair en fossielarm) water- en rioleringssysteem te realiseren bepalen  
we onze huidige milieu impact en brengen we maatregelen in kaart om deze te verlagen. Ook 
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verkennen we bij rioolvervanging welke objecten we kunnen hergebruiken en voeren onze 
aannemers werkzaamheden steeds vaker (gedeeltelijk) emissieloos uit. We streven ernaar in 2025, 
uiterlijk 2026, een nieuw afwegingskader te hebben voor het materiaalgebruik van onder andere 
rioolbuizen en kolken. Circulariteit is hierbij een belangrijk criterium.   

• In 2024 zijn we gestart met het amfibievriendelijk maken van nieuwe kolken. Deze standaard nemen 
we in de eerstvolgende actualisatie op in het Handboek Openbare Ruimte (HOR) waardoor nieuwe 
kolken standaard amfibievriendelijk worden uitgevoerd. Daarnaast treffen we in bestaande kolken 
maatregelen op locaties waar amfibieën voorkomen (zie onderstaande foto’s). Om deze locaties in 
beeld te brengen en de best beschikbare oplossingen toe te passen zonder de water afvoerende 
functie van kolken te verminderen werken we nauw samen met de paddengroep in Utrecht 
(vrijwilligers).    

 

 
Figuur 1.1 Bestaande kolken in Lunetten worden amfibievriendelijk gemaakt met hoekprofielen (Bron: Willemsen Infra BV) 

 

2.2 Financiën   

De begroting voor het thema afvalwater is opgenomen in tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Kosten thema afvalwater 2026-2030 (bedragen in miljoenen euro’s, prijspeil 2026 met uitzondering van 2025) 

Afvalwater 
Activiteit 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Dagelijks onderhoud afvalwater 7,2 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 

Vervangingsinvesteringen riolering 16,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Vervangingsinvesteringen gemalen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Totaal 25,1 21,2 21,3 21,4 21,6 21,7 
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De stijging van 2025 naar 2026 in de post dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
inflatiecorrectie, areaalmutatie en meer reiniging & inspectie van onze riolen. Hoewel de eenheidsprijs 
voor rioolvervanging is verhoogd, is de post vervangingsinvesteringen riolering in 2026 fors lager ten 
opzichte van 2025 doordat we de rioolvervangingsinspanning niet verder laten groeien en we voor deze 
post een correctie van 40% voor planningsoptimisme doorvoeren. Dit geldt ook voor de jaren 2027-2030.  
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3 Hemelwater 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en verwerking van 
overtollig hemelwater. Hiertoe richten we ons zowel op het voorkomen van 
wateroverlast bij hevige neerslag als het vasthouden van hemelwater waar het valt om 
schade door droogte te voorkomen. In dit hoofdstuk gaan we hier nader op in. 
 

3.1 Belangrijkste ontwikkelingen 

Voorkomen wateroverlast 
De uitgevoerde klimaatstresstest wateroverlast toont aan dat de openbare ruimte en het onderliggende 
hemelwatersysteem nog niet overal voldoen aan de doelstellingen voor wateroverlast zoals geformuleerd 
in de Visie Water en Riolering en de Visie Klimaatadaptatie. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(2018) is de afspraak gemaakt dat alle gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk 6-jaarlijks een 
DPRA-stresstest uitvoeren. De tweede DPRA-cyclus start in 2025 en volgt op de nieuwe KNMI-
klimaatscenario’s van 2023 en op de uitvoering van de bovenregionale stresstesten (uitgevoerd onder 
regie van het Rijk en de provincies) voor wateroverlast. Als onderdeel van het SSW is het rioolmodel 
geactualiseerd en verbeterd. Zodra dit is afgerond actualiseren we de stresstest wateroverlast en nemen 
we de aangewezen prioriteitsgebieden in de Visie Klimaatadaptatie opnieuw onder de loep. Door 
onvoldoende validatiegegevens is het lastig om te bepalen of de modelmatig aangetoonde 
kwetsbaarheid ook in praktijk ervaren wordt en de modellering dus representatief is. Indien we 
aanvullend op modelresultaten zien dat een prioriteitsgebied in de praktijk kwetsbaar is, onderzoeken we 
of doelmatige maatregelen mogelijk zijn om het risico op wateroverlast sterk te verminderen. Zo lossen 
we bijvoorbeeld met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg in 2025 een wateroverlastknelpunt 
op door de aanleg van een hemelwaterriool en een ondergrondse hemelwaterberging.  
 
Daarnaast beoordelen we bij elke rioolvervanging en andere ingrepen in de openbare ruimte of de kans 
op wateroverlast niet toeneemt en kijken we of we door een andere inrichting of het verminderen van 
verharding de kans op wateroverlast kunnen verkleinen en tegelijkertijd het regenwater kunnen 
vasthouden. Sinds 2021 nemen onze wateradviseurs actief deel aan alle gebiedsteams namens de 
groep water en riolering. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er bij gebiedsontwikkelingen o.a. 
voldoende ruimte wordt vrijgemaakt om wateroverlast door zware buien te voorkomen. We sluiten hierbij 
aan op het nationale uitgangspunt, water- en bodemsturend gebiedsgericht werken.  
 
Om de doelstellingen uit de Visie Water en Riolering en de Visie Klimaatadaptatie bij nieuwbouw te 
verplichten werken we bindende omgevingsplanregels uit. We streven ernaar deze in 2025, uiterlijk 
2026, in het gemeentelijk omgevingsplan op te nemen.  
 
 

https://gu-geo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=486867c9fe84426a881e445d6e4af8f0
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Hemelwater vasthouden waar het valt 
Conform de doelstellingen in de Visie Water en Riolering en de Visie Klimaatadaptatie zetten we in op 
het vasthouden van minimaal 90% van de jaarlijkse neerslag op de plaats waar het valt. Dit doen we 
door zoveel mogelijk hemelwater te laten infiltreren in de bodem, in plaats van af te voeren via het riool.   
Hiermee ontlasten we het bestaande rioleringssysteem, en verminderen we de hoeveelheid rioolwater uit 
het gemengde riool dat overstort in ons oppervlaktewater, wat goed is voor de waterkwaliteit. Hiermee 
creëren we ook meer ruimte in de riolering en op de zuivering voor het opvangen van de toename in het 
aanbod van afvalwater, ten gevolge van de groei van de stad. Ook voorkomen we dat er relatief schoon 
water naar de zuivering wordt afgevoerd. Daarnaast vergroten we de sponswerking van de bodem door 
meer water vast te houden waar het valt, en voorkomen we schade tijdens drogere periodes. 
 
Gebiedsplannen 
In de openbare ruimte willen we het vasthouden van minimaal 90% van de jaarlijkse neerslag op de 
plaats waar het valt bereiken door bij alle rioolvervangingen het volledig ontvlechten van het afvalwater- 
en hemelwatersysteem als uitgangspunt te nemen. We werken gebiedsplannen uit waarin we in beeld 
brengen hoe het toekomstige rioleringssysteem er in elk gebied idealiter uit komt te zien. Hierbij 
onderzoeken we waar we 90% van de jaarlijkse neerslag kunnen vasthouden waar het valt zonder 
grondwateroverlast te verergeren of te veroorzaken, nu en in de toekomst. Ook beoordelen we of het 
rioleringssysteem voldoende robuust en klimaatbestendig is in de nieuwe situatie en of het toekomstige 
afvalwateraanbod van de verwachte groei van de stad past op locatie. We stemmen deze plannen af met 
de waterschappen. Het gebiedsplan Overvecht is gereed. Momenteel werken we aan gebiedsplannen 
voor Zuidwest, Hoograven en Lage Weide. Door rioolvervanging waar mogelijk integraal en buurtgewijs 
te doen kunnen we gelijk de openbare ruimte hemelwaterbestendig inrichten.  
 
Particulier terrein 
60% van het grondgebied binnen de gemeente Utrecht is in eigendom van derden. De opgave om in 
2050 de stad klimaatadaptief te hebben ingericht, geldt ook hier. We verwachten daarom dat 
particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties e.d. een bijdrage leveren aan het vasthouden 
en verwerken van hemelwater. Zoals in de Visie Water en Riolering beschreven is verplichting alleen aan 
de orde bij nieuwbouw en vervanging van gebouwen. We stellen omgevingsplanregels op om bij 
nieuwbouw en grootschalige renovatie voortaan niet alleen te kunnen verplichten dat de inzameling van 
afval- en hemelwater wordt gescheiden, maar ook dat het hemelwater wordt afgevoerd via de 
voorkeursvolgorde3, waarbij minimaal 90% van de neerslag wordt vastgehouden en nuttig wordt gebruikt 
op het perceel of binnen de planlocatie.  
 
Bij bestaande gebouwen stimuleren we particulieren door voorlichting, facilitering en subsidiering om het 
hemelwater voortaan lokaal op eigen terrein te verwerken. We geven subsidie voor de aanleg van 
groenblauwe daken via de subsidieregeling groenblauwe daken, die in 2024 is vastgesteld ter 
vervanging van de oude subsidieregeling groene daken. Voor het ontharden, vergroenen en het 

 
3 Zoals in de Visie Water en Riolering beschreven verwerken we het hemelwater dat we loskoppelen via de voorkeursvolgorde:  
1) vasthouden op daken en in regentonnen en nuttig gebruiken, 2) op maaiveld infiltreren, 3) ondergronds infiltreren, 4) afvoeren 
naar oppervlaktewater en 5) afvoeren naar de rioolwaterzuivering.  



 
 
Programma Water en Riolering Utrecht 2026-2030 20/36 
 
 
 

vasthouden van hemelwater op percelen van maatschappelijke voorzieningen is er de subsidieregeling 
groenblauw maatschappelijk vastgoed (voorheen subsidieregeling watervriendelijk maatschappelijk 
vastgoed). Daarnaast is in 2025 de nieuwe subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen vastgesteld. 
Schoolpleinen kwamen voorheen al in aanmerking voor de subsidieregeling watervriendelijk 
maatschappelijk vastgoed, maar deze regeling bleek niet door alle scholen te worden gevonden. De 
nieuwe subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen wordt uit de huidige financiële middelen voor de 
subsidieregelingen gedekt.  
 
Daarnaast geven we voorlichting en faciliteren we klimaatadaptief handelen met ons 
bewustwordingsprogramma Waterproof030 (o.a. onze eigen invulling van operatie Steenbreek). Eén van 
de doelen van Waterproof030 is eigenaren bereiken, bewustwording realiseren, handelingsperspectief 
bieden en faciliteren in het watervriendelijk inrichten van de directe omgeving met als doel het 
hemelwater nuttig te gebruiken en te verwerken op de plek waar het valt. Hierbij richten we ons op 
gebouwen, bedrijventerreinen, tuinen en openbare ruimte. Daarnaast willen we op plekken waar 
afvalwater en hemelwater nog via dezelfde leiding worden ingezameld het regenwater apart gaan 
inzamelen, het zogenaamde afkoppelen.  
 
Als we dit laatste alleen doen bij rioolvervanging dan duurt het nog tot wel 100 jaar voordat we alle 
percelen hebben afgekoppeld. Een intensivering van het programma Waterproof030 is nodig om de 
overige percelen af te koppelen en eigenaren voorzieningen te (laten) treffen. Dit doen we door o.a. de 
tegeltaxi en de geveltuinburendag uit te bereiden, meer aandacht aan het NK-tegelwippen te besteden 
en de communicatie rond de subsidieregelingen voor groenblauwe daken, groenblauw maatschappelijk 
vastgoed en groenblauwe schoolpleinen te intensiveren. Hiervoor hebben we in de begroting vanaf 2025 
structureel meer budget opgenomen voor Waterproof030. We werken momenteel een aanpak uit voor 
het afkoppelen van particulier terrein, waarmee we bij rioolvervangingsprojecten waar mogelijk de 
regenpijp van de voorzijde van aansluitende woningen afkoppelen.  
 
Extra inzet op het vasthouden en afkoppelen van regenwater 
Zoals in hoofdstuk 2 beschreven gaan we in de komende jaren minder kilometers riool vervangen dan in 
de Visie Water en Riolering is voorzien omdat de kwaliteit van de reeds geïnspecteerde riolering beter 
blijkt te zijn dan verwacht en hierdoor langer meegaat. Hierbij moeten we in acht nemen dat we pas zo'n 
30% van ons rioolareaal hebben kunnen inspecteren. Als we de lijn van 8 km rioolvervanging per jaar 
doorzetten tot 2050 vervangen we nog maar de helft van de riolering ten opzichte van de oude 
vervangingsstrategie. Als gevolg hiervan halveert bij ongewijzigd beleid ook het af te koppelen en 
ontharden oppervlak ten opzichte van wat we in de Visie Water en Riolering hebben voorzien. Dat 
betekent dat we minder snel klimaatbestendig worden en dat we de afvoer van regenwater naar de 
rioolwaterzuivering minder snel terugdringen. We werken de komende jaren de gevolgen voor onze 
ambities uit en op basis daarvan stellen we in overleg met het waterschap onze strategie en ambities bij 
voor de Visie Water en Riolering en Klimaatadaptatie Ook maken we nieuwe bindende afspraken met 
waterschap HDSR over de ontwikkeling van de afvoer naar de zuiveringen in de vorm van een nieuw 
afvalwaterakkoord.  
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Als eerste stap verkennen we bij drie type lopende projecten wat er voor nodig is om binnen deze 
projecten nog meer regenwater vast te houden en te ontkoppelen: 

1. Bij rioolvervangingsprojecten onderzoeken waar we mogelijk meer particulier terrein (de 
voorzijde van aangrenzende woningen) af kunnen koppelen én in de openbare ruimte meer niet-
functionele verharding kunnen vervangen door bomen en ander groen. Op basis van analyse 
van 8 lopende integrale projecten ontharden en vergroenen we nu per 100 meter rioolvervanging 
340 m2. Daarnaast voegen we per 100 meter rioolvervanging gemiddeld 6 bomen toe. We zien 
dat het beschikbare budget in sommige projecten een belemmering is om meer te ontharden en 
te vergroenen. Om die reden nemen we in 2026 hiervoor wel eenmalig €1 miljoen op in de 
begroting (opgenomen onder de kostenpost reservering extra inspanning vasthouden 
hemelwater). Omdat een deel van de projecten die in 2026 in uitvoering gaan al voldoende 
budget heeft en omdat de verhoging van de eenheidsprijs voor rioolvervanging ook al een deel 
van de tekorten in de integrale projecten zal wegnemen, verwachten we dat €1 miljoen 
voldoende is. Op basis van de ervaringen in 2026 kunnen we de voorwaarden en gevolgen van 
deze financiering beter in beeld brengen en meenemen in keuzes met betrekking tot de kaders 
voor deze mogelijke financiering voor de lange termijn. 

2. We verkennen of we onze bijdrageregeling aan overige openbare ruimteprojecten voor het 
vasthouden van regenwater effectiever kunnen inzetten en kunnen verruimen. Voor de huidige 
bijdrageregeling is momenteel €1 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt nog niet volledig benut, 
daarom vinden we het niet nodig om hier voor 2026 al extra geld te reserveren. We streven 
ernaar om in 2025 nog een nieuwe regeling te laten vaststellen.  

3. In onze aanpak van particulier terrein onderzoeken we of we de subsidieregeling groenblauwe 
daken kunnen verbreden voor het gehele particulier terrein. Hierin kijken we ook naar het 
stimuleren van ontharden/het planten van bomen en ander groen mee. Bij vaststelling van de 
nieuwe subsidieregeling groenblauwe daken in 2024 hebben we besloten om de regeling, na 
verder onderzoek, te verbreden door meer groen/blauwe maatregelen hierin mee te nemen en te 
kijken naar het gehele particuliere terrein. In 2025 werken we een voorstel voor deze verbreding 
uit. Inzet is om de verbreding van de regeling te realiseren binnen het bestaande budget voor de 
huidige groenblauwe subsidies. 

 
Doelstelling afkoppelen 
We streven ernaar via de inzet van Waterproof030, de bijdrageregeling niet-rioleringsprojecten en de 
subsidieregelingen jaarlijks 5 ha te kunnen afkoppelen, bij voorkeur via vergroening. Daarnaast streven 
we ernaar om per meter rioolvervanging minimaal 12,5 m2 (voorheen 10 m2) verharding af te koppelen. 
Op basis van 8 km rioolvervanging per jaar is het streven dan 10 ha verhard oppervlak per jaar af te 
koppelen. Zolang we de 8 km per jaar nog niet realiseren zullen we de doelstelling nog niet halen, zoals 
ook de afgelopen jaren geval was. Voor het afkoppelen via sloop-nieuwbouw hebben we geen concrete 
doelstelling opgenomen, omdat momenteel het inzicht en de data ontbreekt om hiervoor een goede 
inschatting te maken. Dit leidt tot de jaarlijkse afkoppeldoelstelling zoals weergegeven in tabel 3.1.   
 
Tabel 3.2 Doelstelling af te koppelen oppervlak 2026-2030 



 
 
Programma Water en Riolering Utrecht 2026-2030 22/36 
 
 
 

 
 

3.2 Financiën 

De begroting voor het thema hemelwater is opgenomen in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2 Kosten thema hemelwater 2026-2030 (bedragen in miljoenen euro’s, prijspeil 2026 met uitzondering van 2025) 

Hemelwater 
Activiteit 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Waterproof030 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
Groenblauw subsidies (daken, maatschappelijk 
vastgoed en schoolpleinen) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Bijdrageregeling niet rioleringsprojecten openbare 
ruimte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Bijdrage terugbrengen Leidsche Rijn 1,0 0 0 0 0 0 
Reservering extra inspanning vasthouden 
hemelwater 0 1,0 0 0 0 0 

Totaal 3,5 3,6 2,7 2,7 2,7 2,7 

 
De kosten voor het dagelijks onderhoud van de hemelwatervoorzieningen zijn dermate beperkt dat ze 
niet apart zijn toegedeeld. Ze zijn onderdeel van de begroting voor dagelijks onderhoud bij het thema 
Afvalwater. De kosten voor de genoemde onderzoeken worden gedekt uit het budget voor beleid & 
onderzoek. Voor intensivering van het Programma Waterproof030 hebben we vanaf 2025 structureel 
meer budget opgenomen in onze begroting. De kostenpost groenblauwe subsidies houden we gelijk, 
omdat we verwachten dat de €0,9 miljoen voldoende is om aan de vraag naar de subsidie te voldoen. 
Het subsidieplafond voor de subsidie groenblauwe daken en groenblauw maatschappelijk vastgoed blijft 
gelijk aan eerdere jaren, namelijk €0,7 miljoen voor groenblauwe daken en €0,3 miljoen voor 
maatschappelijk vastgoed. Het subsidieplafond voor de nieuwe subsidieregeling groenblauwe 
schoolpleinen is €0,45 miljoen. Op de kostenpost reservering extra inspanning vasthouden hemelwater 
is in 2026 eenmalig €1 miljoen begroot om bij rioolvervanging extra particulier terrein af te koppelen en in 
de openbare ruimte meer niet-functionele verharding te vervangen door groen.  
 
 
 
 
 

 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal 

Via rioolvervangingen (ha) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
Via bijdrageregeling en 
subsidieregelingen (ha) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

Totaal (ha) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 
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4 Grondwateroverlast  

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om structurele grondwateroverlast te 
voorkomen. Onder structurele grondwateroverlast verstaan we zowel 
grondwateroverlast door te hoge als door te lage grondwaterstanden. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de belangrijkste activiteiten voor de komende 5 jaar. 

4.1 Belangrijkste ontwikkelingen 

Grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden 
Het optreden van grondwateroverlast wordt sterk bepaald door het weer. De grondwaterstanden komen 
het hoogst in winters met veel neerslag, zoals in de eerste maanden van 2024 evenals januari en het 
najaar van 2023. Volgens het KNMI was de periode 2 juni 2023 tot en met 31 mei 2024 de natste 
periode van 365 dagen ooit gemeten. Als gevolg van de vele neerslag ontvingen we in 2024 54 
meldingen over grondwateroverlast. Het grootste deel van de meldingen betrof water in de kruipruimte 
door hevige neerslag begin januari. Een klein deel van de meldingen betrof bouwkundige gebreken in de 
vorm van kelders of souterrains die onvoldoende waterdicht zijn. Van de 54 meldingen was bij 29 
meldingen het functioneren van de ontwatering in de openbare ruimte onvoldoende ten tijde van de 
melding. Het aantal meldingen waarbij de grondwateroverlast veroorzaakt wordt door te hoge 
grondwaterstanden in de openbare ruimte lag de afgelopen drie jaar een stuk hoger dan de jaren ervoor. 
Op de overlastlocatie Cremerstraat intensiveren we het beheer en onderhoud van het drainagesysteem 
en zetten we het onderzoek naar de overlast voort. Omdat de klimaatscenario’s van het KNMI aangeven 
dat de winters natter worden is dit thema een speerpunt voor de komende jaren en evalueren we ons 
grondwaterbeleid in aanloop naar de herziening van de visie. We zullen als onderdeel van het 
Systeemoverzicht Stedelijk Water onderzoek doen en in kaart brengen of er eventuele 
investeringsmaatregelen genomen moeten worden. 
 
De invoering van de Omgevingswet maakt het mogelijk om de criteria voor grondwateroverlast ook vast 
te leggen in omgevingsplanregels. We gaan na of het zinnig is ten behoeve van 
nieuwbouwontwikkelingen om regels vast te leggen die ervoor zorgen dat bij nieuwbouw zodanig 
gebouwd en bouwrijp gemaakt wordt dat de kans op grondwateroverlast in de toekomst minimaal wordt. 
Bij het uitwerken van de gebiedsplannen kijken naar de effecten van extra infiltratie op de 
grondwaterstand, ook houden we rekening met de gevolgen van klimaatverandering op de 
grondwaterstand.  
 
Grondwateroverlast door te lage grondwaterstanden 
Grondwateronderlast ofwel schade en overlast door te lage grondwaterstanden is in Utrecht tot op heden 
geen groot probleem. De droge zomers van 2018 en 2022 hebben duidelijk gemaakt dat vooral het 
groen schade kan oplopen als de grondwaterstanden te ver uitzakken en de toplaag van de bodem 
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uitdroogt. Daarnaast zijn bij de gemeente de afgelopen jaren een handvol meldingen binnen gekomen 
over scheurvorming in panden als gevolg van de extreme droogte.  
 
Via het beleid om hemelwater vast te houden waar het gevallen is en het afkoppelen en ontharden door 
bijvoorbeeld de aanleg van infiltratieriolen en wadi’s stimuleren we de sponswerking van de stad. 
Hiermee bouwen we meer buffer op voor droge periodes. Het uitgebreide grondwatermeetnet helpt ons 
om dit te kunnen onderzoeken. We onderzoeken in de gebiedsplannen waar en hoe we in Utrecht 
hemelwater het beste kunnen infiltreren zo dat het vasthouden van hemelwater niet tot 
grondwateroverlast leidt. Waar nodig voor uitwerking van deze vraag in de gebiedsplannen breiden we 
het grondwatermeetnet verder uit. 
 
Omgaan met functies die invloed hebben op de grondwaterstand 
Functies die invloed hebben op de grondwaterstand zijn bemalingen, warmte koude opslag (wko) 
systemen, infiltratievoorzieningen en ondergrondse bouwwerken. Het beleid ten aanzien van de 
gevolgen van bemalingen en wko ligt bij respectievelijk de waterschappen en de provincie. De provincie 
is de vergunningverlenende instantie voor de wko systemen, de waterschappen voor bemalingen. Dit 
maakt het ingewikkeld om invulling te geven aan onze zorgplicht om structurele grondwateroverlast te 
voorkomen.  
 
We werken daarom actief mee aan de beleidsnota Ondergrond, waarin beleid wordt opgenomen waarbij 
de belangen van alle functies in de ondergrond ten opzichte van elkaar worden gewogen. Met name het 
belang van infiltratie van hemelwater en het tijdelijk kunnen bemalen om riolering te kunnen vervangen 
versus het functioneren van ondiep geplaatste wko systemen zijn hierbij van groot belang.  
 

4.2 Financiën 

Voor het thema grondwateroverlast zijn de kosten voor dagelijks onderhoud en investeringen dermate 
beperkt dat ze niet apart worden toegedeeld. Ze zijn onderdeel van de begroting voor dagelijks 
onderhoud en investeringen bij het thema Afvalwater. Naar aanleiding van alle 
grondwateroverlastmeldingen in 2023 en 2024 brengen we de knelpunten in beeld en onderzoeken we 
of en waar investeringen gewenst zijn. Indien nodig nemen we hier bij de volgende actualisatie van het 
PWR in de toekomst investeringsbudget voor op. De kosten voor de genoemde onderzoeken worden 
gedekt uit het budget voor beheer en onderzoek. 
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5 Oppervlaktewater 

De gemeente heeft circa 250 km aan watergangen en 42 km aan duikers in onderhoud. 
We ondernemen een aantal activiteiten om de toestand van deze watergangen op orde 
te houden, te weten dagelijks beheer en onderhoud, groot onderhoud (baggeren), 
vervanging en verbetering van duikers en het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit 
hoofdstuk gaan we hier nader op in. 

5.1 Belangrijkste ontwikkelingen 

Dagelijks onderhoud, maaien en schonen 
Het maaionderhoud is in 2020 opnieuw voor meerdere jaren aanbesteed. Dit contract loopt tot en met 
2026 door. Financieel is er alleen sprake van een inflatiecorrectie. Het gemeentelijke maaibeleid richt 
zich op het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit en het meer betrekken van de bewoners 
bij het maaibeleid. Deze ambitie geldt ook voor de oevers van watergangen en de watergangen zelf. Met 
name bij rietoevers zien we dat de wensen van bewoners en gebruikers sterk kunnen verschillen en om 
maatwerk vragen. Vooralsnog kunnen we hierop inspelen binnen de financiële kaders. Op de langere 
termijn willen we nog steeds samen met HDSR komen tot één aannemer in een wijk voor het 
maaionderhoud van alle watergangen. Dit verhoogt de kwaliteit en uniformiteit van het onderhoud, 
vermindert de overlast voor bewoners en zorgt naar verwachting voor lagere kosten. 
 
Groot onderhoud: baggeren 
De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor het onderhoud (baggeren) van ongeveer 250 kilometer 
aan watergangen. Deze watergangen worden in de regel iedere acht jaar gebaggerd met jaarlijks 
gemiddeld 31.000 m3 aan bagger. De meerjaren baggerplanning voorziet in de planning tot en met 2031. 
Het verwerken van bagger is steeds duurder door de strengere regelgeving en het beperkte aantal 
verwerkingslocaties, waardoor de eenheidsprijs voor het baggeren van een kubieke meter slib in 2023 is 
verhoogd. Dit bedrag lijkt nu nog toereikend, daarom hebben we voor 2026 alleen een inflatiecorrectie 
toegepast.  
 
Waar mogelijk verwerken we bagger zo veel mogelijk ter plaatse. Lokaal verwerken van de baggerspecie 
kan alleen als deze niet vervuild is en het gebied geschikt is voor het ontvangen van bagger, waardoor 
we geen langdurige negatieve effecten verwachten. Het lokaal verwerken van bagger in plaats van de 
bagger afvoeren is de meest kostenefficiënte oplossing met zo min mogelijk koolstofdioxide (CO2) 
uitstoot. Voor het afvoeren van bagger zijn veel zware verkeersbewegingen nodig en dat zorgt voor een 
hogere CO2 uitstoot en de nodige overlast in een wijk.  
 
De gemeente Utrecht heeft de ambitie een circulaire stad te zijn in 2050. Daarom onderzoeken we hoe 
we bagger zo circulair mogelijk kunnen verwerken. Momenteel verwerken we bagger ongeveer als volgt:  

1) Verwerken op de kant waar mogelijk (dus zoveel mogelijk op zijn plek houden): circa 20%; 

https://gu-geo.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=1459d198d3994c81bb3e7076a542127f
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2) Verwerken binnen een straal van 10 km (waar mogelijk in de buurt): circa 34%; 
3) Afvoeren naar een verantwoorde afzetlocatie en gebruiken om te verondiepen: circa 34%; 
4) Afvoeren naar Wilnis voor hergebruik als klasse industriegrond: circa 10%; 
5) Afvoeren naar baggerdepot Slufter: circa 2%. 

 
Duikervervanging 
We brengen de toestand van de duikers in beeld door extra inspectie. Als vervolgstap werken we daarna 
een duikervervangingsprogramma uit waarin we vervanging vanuit technisch en hydraulisch oogpunt 
prioriteren. We proberen hier conform het principe van ontwikkelend beheer bij vervanging zoveel 
mogelijk aan te sluiten op andere initiatieven en die te versterken. Bij duikervervanging proberen we het 
oppervlaktewatersysteem meteen robuuster en natuurvriendelijker te maken en de waterkwaliteit te 
verbeteren, door bijvoorbeeld duikers te vergroten of zelfs te vervangen door een brug. Budget voor 
duikervervanging is onderdeel van de oppervlaktewaterinvesteringen. 
 
Verbeteren oppervlaktewaterkwaliteit 
Samen met het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken we aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 2024 hebben we met HDSR een 
samenwerkingsovereenkomst voor het Programma Gezond Water getekend. Hiervoor hebben we in 
2024 het Uitvoeringsplan Gezond Water opgesteld, waarmee we tot en met 2028 meer dan 100 
maatregelen uitvoeren om de ecologische waterkwaliteit van het ‘overig water’ te verbeteren. Het overig 
water bestaat uit de kleinere wateren in de stad, zoals sloten, vijvers en grachten en beslaat meer dan 
90% van het Utrechtse oppervlaktewater. Ecologisch gezien bieden deze wateren de meeste potentie 
om de waterkwaliteit en de leefomgeving voor waterplanten en -dieren te verbeteren.  
 
Uit het onderzoek in 2023 van Waardeburg Ecology bleek dat het ontbreken van voldoende en 
gevarieerde waterplanten in onze watergangen het grootste knelpunt is in het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Om dit te veranderen voeren we onder andere inrichtingsmaatregelen, beheer- en 
onderhoudsmaatregelen en watersysteemmaatregelen uit. Zo verbeteren we onder meer de 
groeiplaatsen voor waterplanten door het aanbrengen van meer onderwaterstructuur en flauwere taluds 
onder en boven water. Meer onderwaterstructuur zorgt ook voor meer schuilmogelijkheden voor onder 
andere vissen en vestigingsplekken voor onderwaterdieren en -planten.  
 
Het doel van het Uitvoeringsplan Gezond Water is de ecologische waterkwaliteit in de gemeente Utrecht 
zodanig te verbeteren dat we hiermee de vastgestelde waterkwaliteitsdoelen voor ‘overig water’ behalen. 
Dit is conform het beleid van HDSR (Waterbeheerprogramma) en de gemeente Utrecht (Visie Water en 
Riolering) en op deze wijze voldoen we aan de inspanningsverplichting zoals opgenomen in het 
Programma Water en Bodem van de Provincie Utrecht. Zoals vastgelegd in de Visie Water en Riolering, 
streven we ernaar dat het water in de stad tenminste voldoet aan het streefbeeld zichtbaar, wat inhoudt 
dat minimaal 10% van de kade/oever natuurlijk is ingericht. Bij kansrijke locaties willen we dat de 
watergang voldoet aan het streefbeeld levendig, waarbij minimaal 25% natuurlijk is ingericht.  
 
De totale financiële omvang van het Programma Gezond Water is geraamd op € 14 miljoen, waarvan 
beide partijen de helft betalen. De dekking van 7 miljoen is opgenomen in de begroting in de periode 

https://hdsr.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/cf9eb068-dc65-4372-bc84-16e9299ed1e7?documentId=4e7fe189-1f74-41fd-9bd2-b19cb5737d37&agendaItemId=86f9044b-0b41-4729-aa48-27717ec0030f
https://hdsr.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/cf9eb068-dc65-4372-bc84-16e9299ed1e7?documentId=4e7fe189-1f74-41fd-9bd2-b19cb5737d37&agendaItemId=86f9044b-0b41-4729-aa48-27717ec0030f
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2025-2028 (zie tabel 5.1). In overleg met het waterschap is besloten dit bedrag niet te indexeren.   
 
Tabel 5.1 Kosten programma Gezond Water 2025-2028 (bedragen in miljoenen euro’s, prijspeil 2023) 
  2025 2026 2027 2028 Totaal 

Gemeente Utrecht 1,25 2,25 2,25 1,25 7 
Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden 1,25 2,25 2,25 1,25 7 

Totaal  2,5 4,5 4,5 2,5 14 

 
Voor het toetsen van de ecologische waterkwaliteit van het ‘overig water’ gebruiken we voor sinds 2015 
de Ecoscan-methode. Hiermee toetsen we eenmaal per drie jaar of we het gewenste streefbeeld, 
minimaal zichtbaar, hebben bereikt. De Ecoscan-meting betreft een beoordeling op kroos, doorzicht, 
waterplanten en zwerfvuil. In 2019 hebben we de metingen samen met HDSR uitgebreid met een 
participatief burgermeetnet (schoon water experiment). Bewoners meten hierbij de kwaliteit van het 
water. We rapporteren op de Ecoscan-resultaten in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag. In 2024 zijn de 
nieuwe Ecoscan-metingen uitgevoerd. Daarnaast blijven we op deze locaties de 
oppervlaktewatertemperatuur meten om meer inzicht te krijgen in de mate en snelheid van opwarming 
van het oppervlaktewater als gevolg hete periodes. Hiermee krijgen we meer inzicht welke wateren 
gevoelig zijn voor opwarming als gevolg van klimaatverandering.  

5.2 Financiën  

De begroting voor het thema oppervlaktewater is opgenomen in tabel 5.2.  
 
Tabel 5.2 Kosten thema oppervlaktewater 2026-2030 (bedragen in miljoenen euro’s, prijspeil 2025) 
Oppervlaktewater 
Activiteit 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Dagelijks onderhoud oppervlaktewater (maaien en 
schonen) 0,9 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 

Groot onderhoud (baggeren) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
Vervangings- en verbeteringsinvesteringen 
oppervlaktewater 1,5 2,4 2,7 1,9 1,5 1,5 

Totaal 4 5,5 5,8 5 4,3 4,3 

 
De kosten voor het dagelijks onderhoud nemen toe doordat een deel van de kosten van het Programma 
Gezond Water vanaf 2026 onder de exploitatie valt, in plaats van de investeringen. Ook neemt ons 
onderhoudsareaal toe door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, drijvende eilanden, het aanplanten 
van water- en oeverplanten en het plaatsen van wilgenteenbollen en kokosrollen waar waterplanten op 
kunnen groeien. De investeringskosten vallen lager uit dan vorig jaar voorzien, nu een deel van de 
kosten voor Gezond Water per 2026 onder het dagelijks onderhoud valt. De overige investeringskosten 
in de begroting zijn t.b.v. duikervervanging. Op de kosten voor groot onderhoud is voor 2026 een 
inflatiecorrectie toegepast.  
 
De financiering van de maatregelen uit het programma Gezond Water zijn uitgewerkt in het 

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/onderzoek-over-utrecht/duurzaamheidsverslag/
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Uitvoeringsplan Gezond Water, dat we jaarlijks actualiseren. De gemeente zal het jaarlijkse 
uitvoeringsplan als onderbouwing nemen bij de actualisatie van het PWR.  
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6 Middelen 

De uitvoering van het Programma Water en Riolering is afhankelijk van de beschikbare 
middelen. De belangrijkste zijn ons personeel en de benodigde en beschikbare 
financiële middelen. Dit hoofdstuk gaat hier nader op in. 

6.1 Personeel 

De komende jaren voorzien we een beperkte stijging van de personeelsformatie van de groep Water, 
Riolering en Gemalen. De extra formatie wordt ingezet voor het initiëren, voorbereiden en aansturen van 
alle rioolvervangingen en het borgen van de inbreng vanuit water en riolering in gebiedsontwikkelingen 
als Rijnenburg en Merwedekanaalzone. De  activiteiten richting particulieren zoals omschreven in het 
programma Waterproof030 zijn van belang om ook op particulier terrein te zorgen voor hergebruik en 
opvangen van regenwater. Naast het reguliere beheer en onderhoud moet het water- en 
rioleringssysteem gezond, robuust en toekomstbestendig worden ingericht zodat we kunnen inspelen op 
de klimaatveranderingen en de groei van de stad. De groei van de stad leidt tot een uitbreiding van het te 
beheren en onderhouden areaal. De verbreding van het taakgebied vraagt om extra beleidscapaciteit, 
bijvoorbeeld met betrekking tot drinkwaterverbruik, de kwaliteit van het zwemwater en regie op de 
ondergrond t.b.v. onder andere de warmtetransitie opgave.  
 
De extra personeelskosten zijn onderdeel van de post ‘personeelskosten en overhead' (zie tabel 6.1). De 
personeelskosten voor de uitvoering van de investeringsprojecten (voorbereiding, directie voering en 
toezicht) zijn niet apart zichtbaar in de begroting. Deze kosten zijn onderdeel van de investeringskosten.  
 
Ook voor het vakgebied Water & Riolering geldt dat het lastig is om geschikte mensen te vinden 
vanwege de krapte op de (arbeids)markt. Momenteel hebben we al diverse vacatures die moeizaam in te 
vullen zijn. Het vinden van voldoende en geschikt personeel is dan ook een belangrijke voorwaarde om 
invulling te kunnen geven aan alle ambities uit de Visie Water en Riolering. Het streven is om in 2026 48 
fulltime formatieplaatsen (fte) bij de groep Water, Riolering en Gemalen, bij voorkeur via vaste formatie in 
te vullen, en in 2027 door te groeien tot 50 fte.  
 
Gedurende de doorontwikkeling van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) is de formatie gegroeid 
om voldoende grip te krijgen op onze assets. Vanwege openstaande vacatures is destijds BOR breed 
besloten om maar 90% van de personeelskosten te begroten. Inmiddels is de formatie van de groep 
Water, Riolering en Gemalen nagenoeg op orde. Gevolg is dat we in 2024 een tekort hadden op de 
begroting van onze personele lasten. Ook voor 2025 verwachten we een tekort. In overleg met de 
andere BOR-groepen gaan we vanaf 2026 weer 100% van de personele lasten WRG in de begroting 
opnemen.  
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6.2 Kostenontwikkeling 2026-2030 

De verwachte kostenontwikkeling in de periode 2026-2030 is weergegeven in tabel 6.1. Ter vergelijking 
is ook het jaar 2025 toegevoegd.  
 
Tabel 6.1 Verwachte kostenontwikkeling in de periode 2026-2030. Bedragen x € 1 miljoen in prijspeil 2026, met uitzondering van 

2025. 
Activiteit 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Dagelijks onderhoud afvalwater (inl. hemelwater en 
grondwateroverlast) 7,2 8,2 8,3 8,4 8,6 8,7 

Dagelijks onderhoud oppervlaktewater 0,9 1,4 1,4 1,4 1,1 1,1 

Personeelskosten en overhead 7,5 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0 

Waterproof030 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
Groenblauw subsidies (daken, maatschappelijk 
vastgoed en scholen) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Groot onderhoud (baggeren) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Vervangingsinvesteringen riolering 16,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Vervangingsinvesteringen mechanische riolering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Vervangingsinvesteringen oppervlaktewater 1,5 2,4 2,7 1,9 1,5 1,5 

Bijdrageregeling overige openbare ruimte projecten 1 1 1 1 1 1 

Bijdrage terugbrengen Leidsche Rijn 1 0 0 0 0 0 
Reservering extra inspanning vasthouden 
regenwater 0 1 0 0 0 0 

Beleid & onderzoek 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Compensabele BTW 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 

Bijdrage overhead gemeente 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Bijdrage straatreiniging 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 

Totaal 51,2 50,4 50,2 49,6 49,1 49,3 

 
Voor de vervangingsinvesteringen riolering gaan we voor 2026-2030 uit van 8 km rioolvervanging per 
jaar, is de eenheidsprijs verhoogd en hebben we vanaf 2026 40% minder aan budget opgenomen om te 
corrigeren voor planningsoptimisme (zie nadere toelichting blz. 14). In 2026 nemen we eenmalig €1 
miljoen extra dekking voor klimaatadaptatiemaatregelen op in de begroting om het afkoppelen én het 
vasthouden van hemelwater op de plek waar het valt extra te stimuleren. Deze bijdrage is opgenomen 
onder de nieuwe post reservering extra inspanning vasthouden hemelwater (tabel 6.1). De overige 
kostenstijging exclusief inflatiecorrectie zit hoofdzakelijk op de posten oppervlaktewater (zowel dagelijks 
onderhoud als investeringen) als gevolg van het Programma Gezond Water, dagelijks onderhoud 
afvalwater, Waterproof030 en personeelskosten en overhead. Omdat er nog geen centrale inflatiecijfers 
bekend zijn hebben we voorlopig een eigen inschatting van inflatiecorrectie voor het jaar 2026 
doorgevoerd (4,8% GWW en 3,1% loonkosten). Daarnaast hebben we een correctie op de inflatiecijfers 
van 2025 meegenomen in de begroting van 2026. 
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Door alle kostenontwikkelingen, en met name de correctie voor planningsoptimisme in de begroting, 
verwachten we van 2025 naar 2026 een kostendaling van €0,8 miljoen ofwel -1,6%. Exclusief 
inflatiecorrectie bedraagt de kostendaling zelfs -5,5%.  
 
De verwachte kostenontwikkeling voor de periode 2027-2030 hangt af van de jaarlijkse correctie voor 
planningsoptimisme. Zolang de jaarlijkse vervangingsdoelstelling en de correctie voor 
planningsoptimisme voor de periode 2026-2030 gelijk blijven, voorzien we een beperkte tot geen 
kostenstijging (excl. inflatiecorrectie) vanaf 2027. Hoe dit in de toekomst in de praktijk uitpakt hangt af 
van de realisatie van rioolvervangingsprojecten de komende jaren en de daarmee gemoeide correctie 
voor planningsoptimisme in de begroting. Daarnaast is de ontwikkeling afhankelijk van de uitkomsten 
van de verkenning naar noodzakelijke extra klimaatadaptatiemaatregelen om de doelstellingen te 
realiseren. Indien nodig zullen we hierop bijsturen bij een volgende actualisatie van het Programma en/of 
bij herziening van de Visie Water en Riolering. 

6.3 Ontwikkeling rioolheffing 

Ontwikkeling eigenaren en grootverbruik 
De rioolheffing is in Utrecht opgebouwd uit een heffing voor eigenaren en een heffing voor gebruikers. 
De eigenarenheffing betreft een vast bedrag per jaar per aangesloten perceel (in 2025 € 254,13). De 
gebruikersheffing betreft een bedrag per kubieke meter water en wordt aanvullend op de 
eigenarenheffing gestaffeld opgelegd aan grootverbruikers die jaarlijks meer dan 250 m3 afvalwater op 
de riolering lozen (in 2025 gemiddeld € 1,86 per m3). 
 
De huidige toedeling van de kosten tussen eigenaren- en grootverbruikersheffing is gebaseerd op de 
jaarlijkse verdeling in hoeveelheid afgevoerd afvalwater door eigenaren en grootverbruikers. Daarbij 
worden alleen de kostenposten waarbij de kosten daadwerkelijk afhankelijk zijn van de hoeveelheid 
afgevoerd afvalwater naar rato toegerekend aan de grootverbruikersheffing. Dit zijn de posten dagelijks 
onderhoud, vervangingsinvesteringen riolering en de BTW. Kosten die geen relatie hebben met de 
hoeveelheid afvalwater, zoals de posten beleid & onderzoek, personeelskosten, bijdrage straatreiniging 
en bijdrage bedrijfsvoering gemeente worden volledig toegerekend aan de eigenarenheffing. De 
verdeelsleutel wordt jaarlijks aangepast op basis van het aantal inwoners, het gemiddelde jaarlijkse 
drinkwaterverbruik per inwoner en het verwachte grootverbruik. De verwachte ontwikkeling van het 
aantal aangesloten eigenaren en het verwachte grootverbruik is weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 6.2 Verwachte ontwikkeling lozingen in de periode 2026-2030  

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Aansluitingen 178.800 181.200 183.900 186.700 189.500 192.500 

Lozing bewoners (m³) 16.680.000 16.750.000 17.010.000 17.260.000 17.520.000 17.790.000 

Lozing grootverbruik (m³) 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 

Lozing totaal (m³) 19.780.000 19.850.000 20.110.000 20.360.000 20.620.000 20.890.000 
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De groei van het aantal aansluitingen is naar beneden bijgesteld op basis van de laatst beschikbare 
woningbouwplanning. Voor 2026-2029 zijn we uitgegaan van 2.767 extra aansluitingen per jaar op basis 
van de woningbouwplanning. Vanaf 2030 hebben we deze weer constant gehouden op 3.000 extra 
aansluitingen per jaar op basis van de langjarige bouwprognoses. De omvang van het grootverbruik is 
constant gehouden op 3,1 miljoen m³ per jaar.  
 
Indicatie ontwikkeling eigenaren en gebruikersheffing 
Bij volledige dekking van de kosten in tabel 6.1 en bij toepassing van de huidige verdeelsleutel tussen 
klein- en grootverbruik ontwikkelen de eigenaren- en gebruikersheffing zich conform tabel 6.3.  
 
Tabel 6.3 Indicatie ontwikkeling eigenaren- en grootverbruikerstarief in de periode 2026-2030 (2027 en verder zijn exclusief 

inflatiecorrectie)  
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Eigenarentarief € 254,13 € 247,27 € 245,47 € 239,91 € 233,91 € 231,70 

Verschil t.o.v. vorig jaar (in %) 3,4% -2,7% -0,7% -2,3% -2,5% -0,9% 

Grootverbruikstarief € 1,86 € 1,81 € 1,61 € 1,56 € 1,50 € 1,49 

Verschil t.o.v. vorig jaar (in %) 3,4% -2,7% -11,1% -3,2% -3,5% -0,8% 
 
Uit de tabel blijkt dat het lastig is om met de huidige systematiek van toedeling de tarieven van het 
grootverbruikerstarief en eigenarentarief met dezelfde percentages te laten stijgen. Dit lukt in de praktijk 
alleen door elk jaar verschillen op te vangen via de egalisatiereserve. Dit leidt voor 2026 voor beide 
tarieven tot een voorgestelde tariefdaling van 2,7% (incl. inflatiecorrectie). De verwachte 
tariefontwikkeling voor de periode 2027-2030 hangt af van de jaarlijkse correctie voor 
planningsoptimisme. Doordat de jaarlijkse vervangingsdoelstelling en de correctie voor 
planningsoptimisme voor de periode 2026-2030 gelijk zijn gehouden en het aantal aansluitingen jaarlijks 
toeneemt door de groei van de stad wordt er vooralsnog jaarlijks een tariefdaling (excl. inflatiecorrectie) 
voorzien.  
 
Conform besluit in de Visie Water & Riolering hebben we samen met de BghU onderzoek gedaan naar 
een nieuwe systematiek voor de kostentoerekening van de rioolheffing die robuuster en 
toekomstbestendiger is dan het huidige systeem, en meer recht doet aan het principe van ‘de vervuiler 
betaalt’. Op basis van dit onderzoek werken we momenteel een voorstel voor een nieuwe grondslag uit, 
zodat een eventuele nieuwe grondslag in 2026 ingevoerd kan worden. 

6.4 Overige ontwikkelingen  

Egalisatiereserve riolering 
Bij vaststelling van het Programma Water en Riolering 2024-2028 heeft de raad besloten voortaan een 
maximumbedrag van € 4 miljoen in de egalisatiereserve riolering aan te houden en jaarlijks bij de 
Voorjaarsnota voor te stellen hoe het bedrag boven het maximumbedrag wordt ingezet.  
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De voorziene stand van de egalisatiereserve bedraagt met ingang van 2026 €3,7 miljoen en ligt daarmee 
onder het maximumbedrag van €4 miljoen. De stand van de egalisatiereserve was op 31 december 2024 
€5,2 miljoen. Bij vaststelling van de VJN2024 is besloten dat er totaal nog €1,45 miljoen uit de reserve 
onttrokken wordt (€1,25 miljoen in 2025 en €0,2 miljoen in 2026; beslispunten 2.c.iii en 2.c.vii). Wij 
schatten in dat de resterende 3,7 miljoen in de egalisatiereserve nog voldoende is om twee 
opeenvolgende jaren aan tegenvallende uitgaven en inkomsten op te vangen. Daarom maken we nu 
geen geld vrij om de reserve aan te vullen tot het maximumbedrag.  
 
Voorziening GRP investeringen 
Het budget dat we voor onze investeringen begroten, storten we jaarlijks in een aparte 
investeringsvoorziening. Sinds vaststelling van de Visie Water & Riolering in 2022 nam onze 
rioolvervangingsdoelstelling jaarlijks toe. In de praktijk zien we dat de realisatie hierop achterblijft. De 
afgelopen jaren hebben we ca 60% van onze investeringen gerealiseerd. Als gevolg neemt de hoogte 
van onze voorziening de laatste jaren toe (stand voorziening eind 2024: €32,2 miljoen). Om te 
voorkomen dat de voorziening alsmaar verder blijft oplopen houden we vanaf 2026 in de begroting 
rekening met planningsoptimisme. Daarom hebben we 40% minder aan budget voor de 
vervangingsinvesteringen riolering opgenomen, oftewel voor maar 4,8 km in plaats van 8 km. Voor nu is 
voor de periode 2026-2030 uitgegaan van een correctie van 40%. We stellen het percentage voor 
planningsoptimisme bij zodra we zien dat we meer realiseren. 
 

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/cec167fa-874a-40f6-bd33-6f953224da34?documentId=c640ecc7-8d0f-41e6-b88d-357267720c0b&agendaItemId=4d3f5279-78ce-445c-9725-f1452e282036
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Bijlage I Investeringsplanning riolering t/m 2030  

Tabel I.1 Overzicht van alle investeringsprojecten.  

Gebied  Wijk  Aantal km te vervangen 
riolering in totaal  

Waarvan 2026 
t/m 2030 

Start 
planvorming  Start uitvoering  

Lombokplein West 2,3 2,3 2017 2026 

Welgelegen  West 2,8 2,8 2020 2026 

Amazonekwartier  Overvecht 2,8 2,8 2020 2027 

Taagdreef e.o.  Overvecht 2,1 1,6 2017 2025 

Neckardreef noord Overvecht 4,9 4,9 2025 2028 

Tuinwijkroute Noordoost 1,9 1,9 2023 2027 

Lauwerecht noord Noordoost 0,7 0,7 2022 2027 

Overige projecten Noordoost  Noordoost 1,6 1,6 2022 2026 

Breitnerlaan e.o.  Oost 0,9 0,9 2024 2027 

Koningsweg Oost 1,3 1,3 2023 2025 

Maliebaan / Snellenlaan  Oost 1,7 1,2 2019 2025 

Overige projecten Oost  Oost 1,5 1,5 2024 2029 

Janskerkhof Binnenstad 0,3 0,3 2024 2028 

Oudegeinlaan e.o.  Zuid 1,3 0,5 2020 2025 

Hoograven zuid-midden Zuid 4,9 4,1 2023 2027 

Aanpak Zuidpoort en raakvlak Zuid 1,6 1,6 2023 2027 

Afrikalaan e.o.  Zuidwest 2,4 2,4 2023 2027 

Bernadottelaan e.o  Zuidwest 2,6 1,3 2019 2025 

Van Heuven Goedartlaan e.o. Zuidwest 3,7 3,7 2023 2028 

Vasco da Gamalaan e.o.  Zuidwest 2,1 2,1 2021 2026 

Kanaleneiland Zuid-midden Zuidwest 4,2 4,2 2024 2028 

Overige projecten Zuidwest  Zuidwest 1,7 1,7 2023 2026 

Castellumlaan e.o. Vleuten - De Meern 0,7 0,7 2022 2027 

Meerndijk e.o. Vleuten - De Meern 1,4 1,4 2027 2029 

Mereveldlaan e.o. Vleuten - De Meern 1,9 1,9 2026 2028 

Totaal   53,3 49,4   
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Figuur I.1: kaart met de investeringsplanning riolering t/m 2035. 
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Bijlage II Overzicht vaststelling investeringen  

Bij de Programmabegroting wordt de investeringsstaat voor het programma ‘aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed’ geautoriseerd en 
vastgesteld door de raad. Hieronder valt de begrotingsdoelstelling ‘Water en rioleringssysteem’, waaronder enkel het PWR valt. Om beter aan te 
sluiten bij de programmabegroting is voor deze begrotingsdoelstelling de verwachte financiële vertaling van de programmering (investeringen) op 
dezelfde manier weergegeven in onderstaande tabel. Deze verwachte programmering kan nog wijzigen in de periode tussen de Voorjaarsnota en 
vaststelling van de begroting 2026. 
 
 
Tabel II.1 verwachte 
investeringen in PWR in 
2026  

   
Programma  Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed  

x 1.000 euro    

Verwacht te autoriseren in Begroting  

Begrotingsdoelstelling  

Geautoriseerd 
t/m Begroting 

2025  

Af te sluiten 
investeringen 
Jaarstukken 

2024 

Bijstelling 
bestaande 

investeringen in 
Begroting 
2026*   

Verwacht te 
autoriseren in 

Begroting 2026 - 
Nieuwe 

investeringen  
Realisatie t/m 

2024 2026 2027 2028 2029 2030 e.v. 
Water- en 
Rioleringssysteem  66.927 0  0  17.433 13.121 17.433 16.685   15.953  15.520 15.520 
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