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Planning AZC-project 
Voor de bouw van het AZC in Alphen aan den Rijn, gelegen op bedrijventerrein Hoorn-West, 
is in juli de omgevingsvergunning aangevraagd, dit terwijl zij na gemeente Midden-Delfland 
de bestuursovereenkomst hebben ondertekend. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft 
daarbij een planning gedeeld. (zie bijlage) 
  
Hierbij komen we tot de volgende vragen: 

1. Kan het college een soortgelijke planning delen voor het AZC-project in Midden-
Delfland? 

2. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft 14 weken gereserveerd voor de 
vergunningsprocedure, waarbij het uitlopen van deze procedure als toprisico wordt 
gezien. Hoe beschouwt het college dit ‘toprisico’ voor de planning in Midden-
Delfland? En hoeveel tijd denkt het college nodig te hebben voor de 
vergunningsaanvraag? 

3. Gemeente Alphen aan de Rijn ziet toprisico’s 2 en 3 in de planning gerelateerd aan 
procedures die mogelijk aangespannen worden tegen de realisatie van het AZC en 
de vertraging die dit kan geven. Hoe ziet het college dit risico in Midden-Delfland en 
kan het, net als gemeente Alphen aan den Rijn, ook een inschatting geven van de 
mogelijk potentiële vertraging als deze procedures worden gestart? 

4. Hoe zijn de financiële risico’s van eventuele vertraging in het project gedekt? 
 
 
 


