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Proces en planning besluitvorming toekomst AWZI De Groote Lucht  

 

 

 

Geachte leden, 

 

 

Op 7 juli 2022 zou in de Verenigde Vergadering de besluitvorming plaatsvinden 

over het project Toekomst van AWZI De Groote Lucht (DGL). In deze brief 

informeer ik u over het uitstellen van deze besluitvorming naar de Verenigde 

Vergadering van 29 september 2022, de aanleiding daarvoor en het beoogde 

vervolgproces voor dit project.  

 

In de commissie Waterveiligheid en Waterketen van 22 juni vindt om deze reden 

ook geen voorbereiding plaats van deze besluitvorming. Ik wil u in die 

vergadering nadere toelichting geven op deze aanpassing van het proces en de 

planning. 

 

In de voorbereiding naar besluitvorming over de toekomst van AWZI DGL is de 

basis- en achtergrondinformatie voor het te nemen besluit met u gedeeld in de 

extra vergadering van de commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK) op 30 

maart 2022. Op 10 mei hebt u enkele aanvullende stukken ontvangen. Een 

belangrijke aanvulling op deze informatie voor besluitvorming komt uit het 

gezamenlijke proces met de gemeente Vlaardingen en betreft het standpunt van 

de gemeenteraad op basis van de complete resultaten van de verkenning.  

 

In lijn met uw motie van 15 juli 2021 vindt zorgvuldige afstemming plaats met de 

gemeente, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Er heeft nog geen gesprek 

met de gemeenteraad kunnen plaatsvinden. Het standpunt van de gemeenteraad 

met betrekking tot nieuwbouw van de AWZI op het terrein Vergulde Hand West is 

dus op dit moment nog niet bekend. Daarom heeft het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden besloten om besluitvorming over de toekomst van De Groote 

Lucht aan te houden tot na het zomerreces.  
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In de afgelopen weken heeft intensief overleg plaatsgevonden met (leden van) 

het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Vlaardingen. Sinds 16 

mei 2022 heeft de gemeente Vlaardingen een nieuw college. Het dossier AWZI 

DGL is daarbij overgedragen aan wethouder Koen Kegel, met wie ik onlangs over 

het dossier heb gesproken. Ook vindt sinds april bij gemeente Vlaardingen de 

voorbereiding plaats van tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit de Oekraïne 

op Vergulde Hand West. Het college van B&W heeft bevestigd dat de tijdelijke 

huisvesting geen belemmering mag vormen voor mogelijke toekomstige 

nieuwbouw van de AWZI. De afstemming en besluitvorming over deze huisvesting 

vergt echter veel aandacht van de gemeente. 

 

Om deze redenen is het niet haalbaar om nog voor 7 juli 2022 afstemming te 

hebben met de gemeenteraad van Vlaardingen. Hoewel het college van B&W heeft 

uitgesproken nieuwbouw mogelijk te willen maken, onder het voorbehoud van de 

definitieve afspraken die hierover te maken zijn, zien beide colleges een 

belangrijke rol voor de gemeenteraad voor een constructieve samenwerking in het 

vervolg voor de toekomst van AWZI DGL. Gesprek met de gemeenteraad zie ik 

dan ook als een noodzakelijke stap voordat Delfland over kan gaan op 

besluitvorming.  

 

In overleg met wethouder Kegel zijn de volgende procesafspraken gemaakt: 

 

• De colleges van Delfland en Vlaardingen leggen de intentie vast om voor 

eind 2022 te komen tot definitieve afspraken over nieuwbouw van AWZI 

DGL. Deze intentie wordt vastgelegd in een addendum op en verlenging 

van de lopende intentieovereenkomst tussen Delfland en Vlaardingen.  

• Vaststelling van dit addendum vindt plaats in het college van D&H op 20 

juni en college van B&W op 21 juni 2022. Hierna worden u en de 

gemeenteraad geïnformeerd over de gemaakte afspraken. 

• Direct na het zomerreces zal het dossier worden geagendeerd in de 

raadscommissie (25 augustus of 1 september). De beschikbare informatie 

uit de verkenning van renovatie en nieuwbouw van AWZI DGL vormt een 

belangrijke basis voor het gesprek met de raad. Ook wordt het addendum 

aan de gemeenteraad voorgelegd voor het ophalen van eventuele wensen 

en bedenkingen. Mogelijk volgt hierna een bespreking in de gemeenteraad 

op 15 september 2022. 

• Delfland is voornemens om voorafgaand aan de bespreking in de 

raadscommissie een bezoek te organiseren voor de raadsleden aan AWZI 

Harnaschpolder.  

• Besluitvorming bij Delfland over de toekomst van AWZI De Groote Lucht 

vindt plaats op 14 september 2022 in de commissie WVK en op 29 

september in de Verenigde Vergadering. Bij deze besluitvorming kan de VV 

het standpunt van de gemeenteraad meewegen. Met dit besluit kan 

Delfland verder met de volgende fase van het project, zodat het project 

geen verdere vertraging oploopt. 



 
 
 
2102782  / Proces en planning besluitvorming toekomst AWZI De Groote Lucht / 3 van 3 

 

 

• Delfland en Vlaardingen sluiten voor het eind van 2022 een overeenkomst 

met definitieve afspraken over onder andere de verkoop van gronden, 

voorbereiding van planologische besluiten, meekoppelkansen en verdere 

samenwerking in het vervolg. 

 

 

Bovenstaande informatie licht ik graag nader toe in de vergadering van de 

commissie WVK op 22 juni 2022. 

 

Hoogachtend, 

 

namens het Hoogheemraadschap van Delfland, 

 

 

 

 

Ruud Egas 

Hoogheemraad 

 

Bijlage: - 

  


