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1. Inleiding 

1.1. Terugblik 

In de afgelopen jaren is binnen Waalre, in lijn met het nationaal beleid, het traject Van 

Afval Naar Grondstof (VANG) ingezet. De Beleidsnotitie Duurzame afvalinzameling is hier 

de basis voor geweest. Via het raadsbesluit van 15 oktober 2013 is dit beleid vastgesteld 

met een doelstelling dat 80% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld wordt. 

Dit komt overeen met minder dan 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Dit was 

tevens ook de landelijke VANG-doelstelling voor 2020. Met dit raadsbesluit is destijds ook 

de uitvoering volgens een gefaseerde aanpak vastgesteld.  

 

De eerste fase betrof de optimalisatiefase. Vanaf medio 2014 is de afvalinzameling 

aangepast. De service voor de inzameling van herbruikbare materialen is voor de 

inwoners van Waalre toen uitgebreid. Door de ruimere scheidingsmogelijkheden, werd 

het mogelijk de grijze container nog maar eens in de vier weken op te halen (in plaats 

van tweewekelijks). De tweede fase betrof de innovatiefase. In deze fase is een pilot 

hoogfrequent inzamelen uitgevoerd. Een afvalfiets haalde twee keer per week vier 

materiaalstromen bij circa 260 huishoudens in de wijk Voldijn.  

 

Om de VANG-doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoners per jaar te halen, 

bleek verdere optimalisatie van het afvalsysteem nodig. In dat kader heeft de 

gemeenteraad opdracht gegeven een aantal vooronderzoeken uit te laten voeren om zo 

een weloverwogen keuze te kunnen maken over een nieuw afvalinzamelsysteem.  

De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 besloten over een nieuw afvalsysteem, 

samengevat:  

• inwoners betalen een bedrag per keer dat de restafvalcontainer aangeboden wordt 

(tariefdifferentiatie (diftar));  

• de inzamelfrequentie van restafval wordt verhoogd van vierwekelijks naar 

tweewekelijks; 

• bij hoogbouw wordt voorlopig geen diftar ingevoerd;  

• een mobiel brengpunt voor grof afval voor het ontdoen van klein huisraad.  

 

Op 4 september 2023 is de gewijzigde afvalinzameling bij de laagbouwwoningen gestart.  

1.2. Diftar hoogbouw 

De invoering van diftar bij de 1.345 hoogbouwaansluitingen (begroting 2025) is conform 

het raadsbesluit van 14 december 2021 nog niet ingevoerd. Een belangrijke reden 

hiervoor was dat diftar bij hoogbouw niet goed werkt zonder een adequate 

scheidingsmogelijkheid voor keukenafval.  

 

Gemiddeld produceert een inwoner circa 60 kg keukenafval per jaar. Een groot deel van 

dit keukenafval belandt bij het restafval. Momenteel wordt in Waalre gft-afval niet 

gescheiden ingezameld bij hoogbouw. Zolang inwoners die in de hoogbouw wonen geen 

mogelijkheid hebben om keukenafval te scheiden, werkt diftar niet zoals deze bedoeld is. 

Deze inwoners hebben nauwelijks mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder te 

beperken (kunnen geen keukenafval scheiden). 

 

Diftar bij hoogbouw moet dan ook gelijk worden ingevoerd met een mogelijkheid van het 

gescheiden aanbieden van keukenafval. Een aantal jaren geleden was echter nog weinig 

ervaring in Nederland in hoeverre dit in de praktijk goed werkt. Keukenafval inzameling 

stond nog in de kinderschoenen. Inmiddels zijn er steeds meer Nederlandse gemeenten 

waar keukeninzameling in de hoogbouw is ingevoerd. Dit is mede ingegeven door de 

wettelijke verplichting van gemeenten dat gft bij ieder perceel moet worden ingezameld. 
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Dit betekent dat ook inwoners van hoogbouw de mogelijkheid moeten hebben om 

Groente, Fruit en Tuinafval en Etensresten (gfe) gescheiden aan te bieden.  

1.3. Deze memo 

Deze memo beschrijft de implementatie, kosten en voorbereidingsstappen om diftar op 

restafval (inclusief scheidingsmogelijkheden voor gft/keukenafval (hierna: gfe)) in te 

voeren bij de hoogbouwwoningen in de gemeente Waalre. 
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2. Implementatie  
 

2.1. Inleiding  

Diftar op basis van afvalaanbod gaat in laagbouw (grondgeboden woningen) door middel 

van de minicontainer. Inwoners betalen per keer dat de container aangeboden wordt. Bij 

hoogbouw (appartementen) wordt in het huidige systeem gewerkt met een combinatie 

van ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers.  

 

In de nieuwe ‘diftar’-situatie vindt afrekening van restafval plaats elke keer dat er een 

zak in een ondergrondse containers wordt gedeponeerd. De bestaande ondergrondse 

containers moeten hiervoor geschikt worden gemaakt (zodat restafvalledigingen 

geregistreerd kunnen worden). Ook worden nieuwe ondergrondse containers geplaatst 

dan wel bestaande containers verplaatst. Voor deze nieuwe situatie gaan we uit van 

plaatsingsrichtlijnen. Deze plaatsingsrichtlijnen worden door het college van b&w 

vastgesteld. 

  

Naast diftar op restafval, wordt een scheidingsmogelijkheid voor gfe voor inwoners 

gefaciliteerd. Het gfe-afval wordt ingezameld middels mini-containers die in de buurt van 

het appartementencomplex worden geplaatst. Afhankelijk van de situatie ter plaatse 

inpandig, los of in een behuizing.  

2.2. Restafvalcontainers  

In Waalre zijn 1.345 hoogbouwaansluitingen verdeeld over 55 complexen (17 locaties 

met ondergrondse containers en 38 locaties met bovengrondse containers). Voor het 

mogelijk maken van diftar op restafval per 1-1-2026 moeten aanpassingen en 

wijzigingen worden doorgevoerd qua inzamelstructuur (o.a. nieuwe inzamelcontainers, 

uitbreiding en wijzigingen van bestaande locaties, nieuwe locaties, plaatsen van paslezers 

etc.).   

 

Voor deze nieuwe situatie gaan we uit van plaatsingsrichtlijnen, zoals de maximale 

loopafstand tot containers, aantal aansluitingen per container etc.  

2.3. Scheidingsmogelijkheden keukenafval 

Zoals eerder aangegeven, krijgen inwoners van de hoogbouw een scheidingsmogelijkheid 

voor gfe. Dit betekent dat er separate inzamelcontainers voor gfe in de openbare ruimte 

geplaatst worden. Ook voor deze gfe containers zijn de plaatsingsrichtlijnen 

uitgangspunt. Daarnaast biedt de gemeente inwoners een scheidingsmogelijkheid in huis 

aan in de vorm van een keukenafvalbakje. Inwoners zijn dit niet verplicht; het is een 

service vanuit de gemeente. 

2.4. Plaatsingsrichtlijnen 

Het volgen van plaatsingsrichtlijnen voor ondergrondse restafvalcontainers en 

bovengrondse gfe containers is belangrijk voor een goed functionerend afval beheer. 

Door de richtlijnen te volgen, worden containers zo geplaatst dat ze gemakkelijk 

bereikbaar zijn voor alle bewoners en efficiënt kunnen worden geleegd door de 

inzamelaar(s). Dit voorkomt o.a. verkeersopstoppingen, beperkt overlast en zorgt voor 

een nette en toegankelijke openbare ruimte. Verder helpen goede plaatsingsrichtlijnen 

overlast voor omwonenden te minimaliseren, zoals geluid- en geuroverlast.  

 

De criteria zijn onderverdeeld in verschillende thema’s:  
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• ‘algemene criteria’;  

• ‘bescherming milieu’; 

• ‘bereikbaarheid voor inzamelvoertuig; 

• ‘bereikbaarheid voor bewoners’; 

• ‘veiligheid’; 

• ‘parkeren’.  

 

In bijlage 1 zijn de plaatsingsrichtlijnen voor de containers opgenomen. 

2.5. Plaatsingsplan containers 

Er is een plaatsingsplan voor de ondergrondse restafvalcontainers en bovengrondse gfe 

containers gemaakt. Dit plaatsingsplan is gebaseerd op de plaatsingsrichtlijnen, zoals in 

de vorige paragraaf is beschreven. Een aantal belangrijke criteria voor het plaatsingsplan 

zijn: 

- Er worden minimaal 15 aansluitingen en maximaal 75 aansluitingen bediend per 

ondergrondse restafvalcontainer, tenzij niet anders mogelijk. 

- De loopafstand tot een ondergrondse container is maximaal 125 meter, tenzij niet 

anders mogelijk. 

- De loopafstand tot een gfe-container is maximaal 50 meter, tenzij niet anders 

mogelijk. 

- De ondergrondse container is zodanig gesitueerd dat voetgangers en 

rolstoelgebruikers ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het 

trottoir. 

 

Voor de nieuwe ondergrondse containers is een klic-melding uitgevoerd. In bijlage 2 is 

een kaart opgenomen met alle locaties.  

 

2.6. Overige afvalstromen blijven ongewijzigd  

De manier van inzameling van de overige materiaalstromen, zoals PMD, papier en 

karton, luiers en incontinentiemateriaal en dergelijke wijzigt bij de invoering van het 

voorgestelde inzamelsysteem met diftar bij de hoogbouw niet. 
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3. Kosten  
 

3.1. Inleiding  

Met de invoering van diftar in de hoogbouw streven we naar het verminderen van de 

hoeveelheid restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. De invoering van het 

nieuwe afvalsysteem bij de hoogbouw kent eenmalige en jaarlijkse kosten. In dit 

hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt van de benodigde (eenmalige) investeringen 

en de structurele (jaarlijkse) kosten.  

3.2. Kostenraming  

3.2.1. Eenmalige kosten 

In onderstaande tabel 1 zijn de eenmalige kosten beschreven voor de invoering van 

diftar bij de hoogbouw en het gescheiden inzamelen van gfe.  
 

Aanschaf- en eenmalige kosten    aantal   eenheid   prijs / eenheid   totaal  

 ondergrondse containers (incl. plaatsen en paslezer)               16   stuks    €            16.300   €   261.000  

 aanschaf GFT-zuilen (incl. plaatsen en paslezer)               45   stuks    €              3.000   €   135.000  

 verplaatsen/verwijderen cocons                75   stuks    €                  140   €      11.000  

 paslezer inbouwen in bestaande ondergrondse containers               32   stuks    €                  920   €      29.000  

 verplaatsen bestaande ondergrondse containers                 7   stuks    €              6.000   €      42.000  

 uitbreiden CMS met hoogbouw + aanschaf passen                 1   aansluiting   €         10.000,0   €      10.000  

 aanschaf keukenbakjes         1.345   stuks    €                      4   €        5.000  

 inhuurkosten communicatie                 8   u / week   €                  105   €      34.000  

 onvoorziene kosten                  5   %     €      26.000  

 totale eenmalige kosten         €   553.000  

 jaarlijkse kosten bij afschrijving in 15 jaar en 3,1% rente         €     46.700  
 

Tabel 1: eenmalige kosten 

 

3.2.2. Jaarlijkse meerkosten 

De jaarlijkse meerkosten voor diftar hoogbouw en gescheiden inzamelen van gfe is in 

onderstaande tabel 2 beschreven. De meerkosten worden met name gevormd door het 

onderhoud van de paslezers en de kosten voor het wekelijks ophalen van gfe-afval. 
 

structureel extra jaarlijkse kosten   aantal   eenheid   prijs   kosten  

 pasbeheer CMS hoogbouw         1.345   aansluiting   €                      5   €        6.700  

 onderhoud paslezers               93   stuks   €                  372   €      34.600  

 meerkosten inzameling restafval                 1   jaar   €              8.000   €        8.000  

 inzameling gft                 1   jaar   €            35.100   €      35.100  

 minderkosten verwerking restafval            114   ton   €                  112   €    -12.800  

 opbrengst pmd, glas en oud papier                 9   ton   €                  144   €       -1.300  

 verwerking gft                 1   jaar   €              1.900   €        1.900  

 totale meerkosten per jaar         €     72.200  

 

Tabel 2: jaarlijkse meerkosten 

 

Effect op verwerkingskosten  

Door het invoeren van diftar zal minder restafval worden aangeboden vanuit de 

hoogbouw. Dit wordt ingeschat op 114 ton, waarmee er € 12.800 wordt bespaard. Ook 
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zal in beperkte mate meer pmd, oud papier en glas worden aangeboden. Dit levert ca. € 

1.300 op. De verwerkingskosten voor het ingezamelde gfe bedraagt € 1.900. 

 

Effect op inzamelkosten  

De inzamelkosten als gevolg van het inzamelen van restafval en gfe stijgt met € 43.100 

per jaar.  
 

Totale meerkosten 

De onderstaande tabel geeft de jaarlijkse meerkosten weer. De kosten voor de invoering 

van diftar bij hoogbouw en de gescheiden inzameling van gfe bedraagt € 118.900 per 

jaar. Dit is per huishouden circa € 15,- per jaar meer.  

 

jaarlijkse kosten diftar bij hoogbouw  

 structurele jaarkosten   €       72.200  

 afschrijving krediet   €       46.700  

 jaarlijkse meerkosten   €    118.900  

 

Tabel 3: totale jaarlijkse meerkosten (inclusief afschrijving krediet) 

3.3. Afvalstoffenheffing  

Bij de invoering van diftar bij de laagbouw, zijn zes tarieven gevormd. Een vastrecht voor 

de laagbouw, gesplitst in éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens aangevuld met een 

tarief per lediging voor 140 liter of 240 liter containers. Hoogbouw viel nog onder het 

voormalige systeem met alleen een vastrecht voor éénpersoons- en 

meerpersoonshuishoudens. 

 

Met de volledige invoering van diftar in Waalre komt er een variabel tarief bij voor de 

hoogbouw: 60 liter inworpmaat. De differentiatie tussen éénpersoons- en 

meerpersoonshuishoudens is niet meer zinvol met tariefdifferentiatie op basis van de 

hoeveelheid restafval. Daarom wordt vanaf 2026 een vereenvoudiging van de tarieven 

voorgesteld. Namelijk één tarief voor vastrecht voor de bekostiging van alle 

basisvoorzieningen voor afvalverwijdering en een variabel tarief naar volume restafval.  

 

Uitgangspunt bij het variabele tarief is dat inwoners betalen voor de volumemaat van het 

inzamelmiddel, zoals dat nu al het geval is. Dit betekent dat de kosten per liter steeds 

hetzelfde zijn. Voorbeeld: het tarief voor het aanbieden van een 60 liter restafvalzak voor 

de hoogbouw is 25% van het tarief van een 240 liter mini-container (kliko) laagbouw. 

 

De hoogte van de verschillende tarieven voor 2026 wordt medio 2025 bepaald aan de 

hand van het principe van 100% kostendekkendheid.  
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4. Aanzet uitvoeringsplan  
 

De invoering van diftar op restafval en gescheiden inzameling van gfe bij de 

hoogbouw vraagt om zorgvuldige voorbereiding. Ten behoeve van de invoering zal 

een uitvoeringsplan op worden gesteld waarin alle te nemen stappen zijn 

opgenomen. Hieronder staan de te doorlopen stappen op hoofdlijnen beschreven.  

1. Voorbereiding implementatie  

1.1. Projectteam samenstellen  

Een projectorganisatie is nodig voor de uitvoering en de betrokkenheid van de 

interne organisatie bij de invoering van diftar en gescheiden inzameling van gfe bij 

de hoogbouw. Het ligt voor de hand om de projectorganisatie zoals deze was 

ingericht voor de invoering van diftar bij de laagbouw, hiervoor opnieuw te 

gebruiken. Medewerkers van o.a. communicatie, het gemeentelijk contactcentrum, 

milieu en duurzaamheid (afval), belastingen/financiën en vergunningen nemen 

zitting in het projectteam. 

1.2. Opstellen communicatieplan 

Diftar is een succesvol bewezen financiële prikkel om de doelstelling te behalen, 

zoals ook was te zien bij de invoering van diftar bij de laagbouw in Waalre. Om de 

invoering van diftar bij de hoogbouw ook tot een succes te maken, moet er extra 

aandacht worden besteed aan het creëren van draagvlak en stimulatie om afval te 

scheiden.  

1.3. Registratie- en inzamelmiddelen en gfe-inzamelroute   

Voor de invoering van diftar op restafval en de gescheiden inzameling van gfe is een 

aantal nieuwe inzamelmiddelen, aanpassingen van bestaande inzamelmiddelen en  

-naar verwachting- een nieuwe inzamelroute voor gfe nodig:  

1. (ver)Plaatsen van nieuwe ondergrondse restafvalcontainers; 

2. Bestaande ondergrondse restafvalcontainers uitbreiden met paslezers (registratie 

aantal ledigingen); 

3. Uitbreiden van het Container Management Systeem (CMS) met alle 

hoogbouwaansluitingen en uitgeven van restafvalpassen; 

4. Plaatsen van nieuwe bovengrondse gfe containers/zuilen; 

5. Verplaatsen, handhaven en/of afvoeren van bestaande bovengrondse gft cocons; 

6. Aanschaffen van afvalbakjes voor het scheiden van keukenafval in huis;  

7. Inregelen van een separate inzamelroute voor gfe voor de hoogbouw moeten 

worden ingeregeld.  

Voor een aantal van bovengenoemde werkzaamheden en diensten zullen 

inkooptrajecten worden opgestart.  

1.4. Registratie hoogbouw aansluitingen in CMS  

De partij (DVL Milieuservices) die het containermanagementsysteem (CMS) levert en 

beheert, dient in deze stap alle hoogbouw aansluitingen te registreren. Op basis 

hiervan kan de volgende stap concreet ingericht worden, o.a. het distribueren van 

restafvalpassen voor alle hoogbouwaansluitingen.  

1.5. Vaststellen afvalstoffenheffing  

De hoogbouw wordt tot en met 2025 nog aangeslagen volgens een vast basistarief 

afvalstoffenheffing. Nu de hoogbouw (net als de laagbouw) per 2026 overgaat op 

diftar, worden in deze voorbereidingsstap de afvalstoffenheffing en de 

gedifferentieerde tarieven vastgesteld. De afvalstoffenbegroting inclusief verwachte 

kosten / vermeden kosten bepalen de afvalstoffenheffing en de tarieven per lediging.  
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1.6. Afrekensysteem belastingen uitbreiden met hoogbouw  

De verschillende softwaresystemen en bijbehorende koppelingen 

(Containermanagement Systeem, Belastingsysteem e.d.) zijn reeds ingeregeld voor 

de laagbouwwoningen. In deze stap wordt de belastingsoftware (geleverd door 

Centric) uitgebreid met een extra module, zodat de belastingafrekening bij 

hoogbouwaansluitingen gedaan kan worden.  

1.7. Verordeningen  

In deze stap worden -indien nodig- verordeningen zoals de afvalstoffenheffing 

verordening, inclusief uitvoeringsbesluiten en de belastingverordening 

geactualiseerd/aangepast.  

1.8. Kwaliteit gfe en bijplaatsingen 

De kwaliteit van het ingezamelde gfe wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de 

inzamelaar. Bij signalen van vervuiling van gfe zal maatwerk bij het betreffende 

appartementengebouw worden toegepast, met name gericht op communicatie. 

Om de mogelijke neveneffecten van bijplaatsingen bij ondergrondse containers te 

monitoren wordt gebruik gemaakt van het huidige systeem Fixi. Bij meldingen wordt 

zo spoedig mogelijk weggehaald en zo nodig handhaving worden ingezet.  

2. Start diftar 

Het uitgangspunt is om per 1 januari 2026 diftar restafval en inzameling van gfe te 

laten starten bij de hoogbouw. Dit geeft de gemeente ongeveer een jaar 

voorbereidingstijd om de beschreven stappen zorgvuldig te doorlopen. De 

aanbestedingen hebben een doorlooptijd van maximaal vier maanden en 

marktpartijen moeten op tijd weten dat de opdracht op de markt komt. Levertijd van 

ondergrondse en bovengrondse containers en het vervolgens civieltechnisch plaatsen 

van de containers kan oplopen tot circa 4 maanden. Een voorbereidingstijd van circa 

een jaar is daarom nodig. Voorbereidingen van diverse werkzaamheden en acties is 

na de zomer van 2024 reeds  opgestart. 
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BIJLAGE 1: Plaatsingsrichtlijnen containers 
 

 
Plaatsingscriteria afvalcontainers voor de inzameling van restafval en groente, fruit en 

etensresten (gfe) bij de hoogbouw in Waalre 

 

Het volgen van de plaatsingsrichtlijnen voor ondergrondse restafvalcontainers en 

bovengrondse gfe-(groente, fruit en etensresten) containers is belangrijk voor een goed 

functionerend afvalbeheer. Door de richtlijnen te volgen, worden containers zo geplaatst 

dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle bewoners en efficiënt kunnen worden 

geleegd door inzamelingsdiensten. Dit voorkomt onveilige situaties, 

verkeersopstoppingen, overlast en zorgt voor een nette en toegankelijke openbare 

ruimte. Verder helpen goede plaatsingsrichtlijnen overlast voor omwonenden te 

minimaliseren, zoals geluid- en geuroverlast. Door nauwkeurig te bepalen waar 

containers komen te staan, dragen we bij aan een schone, veilige en aangename 

woonomgeving. 

 

In de onderstaande plaatsingscriteria wordt met de term ‘afvalcontainer’ zowel een 

ondergrondse restafvalcontainer als een bovengrondse gfe-container bedoeld. Verder kan 

de gemeente waalre op basis van goed onderbouwde argumentatie afwijken van de 

plaatsingscriteria. De besluitvorming moet in dit geval in afstemming met de 

desbetreffende vak disciplines plaatsvinden. 

 

 

Algemene criteria 

1. De afstand van het hart van de afvalcontainer tot de gevel van een woning is 

minimaal 2 meter, maar het streven is naar een grotere afstand. 

2. De afvalcontainer bevindt zich niet direct voor een deur en ook niet direct onder een 

raam of balkon van een woonhuis. (min 3 m afstand). 

3. De afvalcontainer bevindt zich niet voor een inrit, carport of garage. 

4. De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat geen kabels en/of 

leidingen moeten worden verlegd voor het plaatsen. Uitzondering hierop zijn: 

• De projectontwikkelaar wil de kosten dragen voor het omleggen van de kabels 

en leidingen; 

• De gemeente heeft (ruimtelijke)argumenten om de ondergrondse container op 

deze locatie te plaatsen met als consequentie het verplaatsen van kabels en 

leidingen. 

5. Er worden minimaal 15 aansluitingen bediend per ondergrondse restafvalcontainer, 

tenzij niet anders mogelijk. 

6. Er worden maximaal 75 aansluitingen bediend per ondergrondse restafvalcontainer, 

tenzij niet anders mogelijk. Voor bovengrondse gfe-containers geldt een bovengrens 

van 25 aansluitingen. 

7. Er wordt rekening gehouden met een omvang van 2,5 bij 2,5 meter voor het 

plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer. 
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Bescherming milieu 

1. • De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de 

container geen schade ontstaat aan bomen. 

2. • De ondergrondse restafvalcontainer wordt niet binnen de kroonprojectie en 1,5 

meter van bestaande bomen geplaatst, ter voorkoming van schade. 

3. • Afdeling Openbare Ruimte (OR) beoordeelt de levensfase en breedtegroei van de 

boomkroon. Afhankelijk van de levensfase van de boom kan een afweging gemaakt 

worden om af te wijken van voorgaand punt 2. 

4. • De afstand van het hart van de ondergrondse restafvalcontainer tot de insteek van 

een watergang is minimaal 5 meter. Bij het ontbreken van een talud is de afstand 

tot het water minimaal 10 meter. 

5. • De afvalcontainer bevindt zich bij voorkeur in een verhard gebied. Het alternatief is 

om de containers in het groen te laten integreren. Bij een alternatieve keuze zal dit 

nooit ten koste gaan van waardevolle bomen. 

6. • Als plaatsing in het groen onontkoombaar is, wordt voorkomen dat “groensnippers” 

overblijven (voor groenvakken gelden minimale afmetingen). 

7. • De ondergrondse restafvalcontainer bevindt zich niet boven een rioolleiding. De 

ondergrondse restafvalcontainer moet zich bovendien op minimaal 2 meter van het 

riool bevinden zodat het riool zo nodig eenvoudig en veilig kan worden vervangen. 

 

Bereikbaarheid voor inzamelvoertuig 

 

1. De afstand tussen het hart de ondergrondse restafvalcontainer en het hart van het 

inzamelvoertuig is maximaal 5 meter. 

2. De doorrijhoogte van bruggen, viaducten en andere obstakels op de route naar de 

afvalcontainer is meer dan 4 meter. 

3. De afvalcontainer is voor het inzamelvoertuig bereikbaar zonder dat het voertuig 

gedwongen achteruit moet rijden of andere vreemde manoeuvres moet uitvoeren. 

4. Bij afvalcontainers in doodlopende straten is een keervoorziening voor het 

inzamelvoertuig aanwezig dan wel te realiseren. 

5. De afvalcontainer bevindt zich in een straat die eenvoudig in te rijden is voor het 

inzamelvoertuig. De bochtstraal is minimaal 8,5 meter (draaicirkel over de bumper 

van het voertuig). 

6. De afvalcontainer is goed bereikbaar voor inzamelvoertuigen met een maximale 

breedte van 2,55 meter (3,05 meter incl. spiegels) en een lengte van maximaal 12 

meter. In het geval van een ondergrondse restafvalcontainer is tijdens het 

afstempelen de totale breedte minimaal 3,5 meter. 

7. De afvalcontainer is bereikbaar via een weg die berekend is op zwaar verkeer (het 

maximale gewicht van het inzamelvoertuig met belading is 30 ton; dit gewicht is 

verdeeld over 3 assen). Dit geldt ook voor locaties op het terrein van derden. 
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8. De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig (bij lediging van de 

container) geen hinder ondervindt van aanwezige objecten, zoals straatmeubilair. 

9. De afvalcontainer bevindt zich op gemeentegrond. Lukt dit niet dan zal er een recht 

van opstal met de eigenaar van de grond gevestigd moeten worden. 

 

Bereikbaarheid voor bewoners 

 

1. De afvalcontainer is voor bewoners goed bereikbaar. 

2. De afvalcontainer is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

3. De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat voetgangers en rolstoelgebruikers 

ongehinderd gebruik kunnen maken van doorlooproutes op het trottoir. 

4. Bij de afvalcontainer dient voldoende licht aanwezig te zijn om de container in het 

donker te gebruiken. 

5. De loopafstand tot een ondergrondse restafvalcontainer is maximaal 125 meter, 

tenzij niet anders mogelijk. 

6. De loopafstand tot een gfe-container is maximaal 50 meter, tenzij niet anders 

mogelijk. 

7. De loopafstand wordt niet hemelsbreed, maar vanaf de dichtstbijzijnde in- of 

uitgang van het hoogbouwcomplex gemeten.  

 

 

Veiligheid 

 

1. Er ligt geen fietspad tussen de afvalcontainer en het inzamelvoertuig. 

2. De afvalcontainer is ten minste 62,5 cm van de rand van een fietsstrook gesitueerd. 

3. De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat het inzamelvoertuig veilig kan stoppen 

en werken.  

4. De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat de container bij 

lediging niet over geparkeerde auto's getild moet worden. 

5. De ondergrondse restafvalcontainer is niet op minder dan 10 meter onder 

bovengrondse kabels en leidingen gesitueerd. 

6. De ondergrondse restafvalcontainer is zodanig gesitueerd dat bij het legen van de 

container geen schade ontstaat aan bovengrondse kabels en leidingen. 

7. De afvalcontainer bevindt zich niet in de directe nabijheid van een kruispunt dat 

met verkeerslichten is geregeld (i.v.m. wegnemen zicht en verstoren 

doorstroming). 

8. De afvalcontainer bevindt zich niet naast een bushalte of een busbaan. 

9. De afvalcontainer is zodanig gesitueerd dat gebruikers die wonen aan een drukke 

doorgaande weg zo weinig mogelijk die weg behoeven over te steken.  
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10. De afvalcontainers moeten minimaal 50 cm vanaf de trottoirband worden geplaatst, 

tussen de weg en de container moet tenminste één tegel (30x30 cm) en een 

trottoirband (breedte 20 cm) zitten. 

 

 

Parkeren 

 

1. De afvalcontainer bevindt zich niet op een laad- en losplaats. 

2. De afvalcontainer bevindt zich niet in een parkeervak tenzij niet anders mogelijk 

(zie punt 5). 

3. Aan de straatzijde van de ondergrondse restafvalcontainer is een parkeerverbod 

(mogelijk). 

4. Een ondergrondse restafvalcontainer naast een parkeervak moet zodanig worden 

uitgevoerd dat de bumper van een geparkeerd voertuig niet over de “traanplaat” 

van de container kan steken en dat reiniging van het parkeervak eenvoudig 

mogelijk blijft.  

5. Wanneer een parkeervak moet verdwijnen om een afvalcontainer te kunnen 

plaatsen moet die locatie opnieuw worden ingericht als een trottoir met een 

afvalcontainer. Wanneer dit niet mogelijk is moet de locatie ten minste opgehoogd 

worden tot het niveau van het trottoir. 

6. Bij een locatie met meerdere afvalcontainers moet er tussen 2 containers minimaal 

één tegel (30x30 cm) ruimte aanwezig blijven. 

7. De vrije doorgang langs het voetgangersplatform van een afvalcontainer dient 

minimaal 1,20 meter te zijn.  

 

  



 

15 

 

BIJLAGE 2: Concept plaatsingsplan  
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Ondergrondse restafvalcontainers 
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gfe containerbehuizingen 

 


