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Geachte mevrouw Tolenaars, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de 
beantwoording van de volgende technische vragen aan. 
 
1. Voor welk onderdeel was de niet toegekende subsidie bedoeld? Mocht die subsidie in het 

geheel niet loskomen, welke impact heeft dat dan op de realiseerbaarheid van het gehele 
plan?   

Antwoord: 
De niet toegekende WOKT 2.0-subsidie van €20,0 mln was bedoeld als onderdeel van de 
rijksbijdrage aan de stationsomgeving en het busstation. Voor de 
Langzaamverkeersverbinding is de financiering wél rond: daarvoor is door de raad op 26 juni 
2025 een uitvoeringskrediet van €29,9 mln gevoteerd, gedekt door de BO-MIRT-subsidie van 
€10,5 mln en een gemeentelijke bijdrage van €19,4 mln. 
Als de rijkscofinanciering voor de stationsomgeving en het busstation (totaal €40,3 mln, 
waarvan €20,1 mln Rijk en €10,1 mln provincie) in het geheel niet beschikbaar komt, kan de 
integrale uitvoering van fase 1 niet plaatsvinden zoals voorzien in de gebiedsvisie. De 
Langzaamverkeersverbinding (fase 1A) kan in dat geval mogelijk wel los worden gerealiseerd. 
De overige onderdelen — tweezijdige oriëntatie van het station, HOV-plein en busstation 
(fase 1B) — zouden dan worden uitgesteld totdat cofinanciering alsnog beschikbaar komt. 
Het college werkt deze fasering uit op basis van het integraal voorlopig ontwerp en legt een 
concreet voorstel aan de raad voor als dat aan de orde is. 
 
2. Indien (een deel van) de voorbereiding wordt gepauzeerd, voor welke andere (politieke) 

prioriteiten kan de vrijkomende capaciteit dan worden ingezet?  
Antwoord: 
Als de voorbereidingen geheel of gedeeltelijk worden gepauzeerd, komt de vrijvallende 
capaciteit slechts beperkt beschikbaar voor andere projecten. Een deel van het projectteam 
is specifiek ingehuurd voor het Stationshart als deelproject van gebiedontwikkeling 
Zevenbergen-Oost en is niet zonder meer elders inzetbaar. De interne uren die vrijvallen 
kunnen in beginsel worden ingezet op andere gemeentelijke prioriteiten, afhankelijk van de 
op dat moment actuele planning en beschikbare capaciteit. 
Voor de overwegingen van het college om de voorbereidingen door te zetten verwijzen wij 
naar de argumenten en kanttekeningen in het raadsvoorstel.  



 

3. In het voorstel wordt het onderdeel ‘participatie’ (voor alle externe partijen, zowel 
uitgevoerd alsnog uit te voeren) gemist. Kan dat nog worden toegevoegd?  

Antwoord 
Participatie en communicatie zijn een wezenlijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling 
Zevenbergen-Oost en dit project. De integrale gebiedsvisie is tot stand gekomen met 
intensieve participatie van stakeholders, eigenaren, bewoners en ondernemers. Voor meer 
informatie over de uitgevoerde bijeenkomsten en overige communicatie verwijzen wij naar 
het raadsbesluit van 26 juni 2025. Er is een omgevingsmanager aangesteld om bewoners, 
ondernemers en stakeholders actief te informeren en te betrekken. 
In de komende voorbereidingsperiode (2026–2027) worden bewoners, eigenaren en 
gebruikers betrokken bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp en de procedure voor 
wijziging van het omgevingsplan. De omgevingsmanager communiceert met regelmaat en 
onderhoudt tussentijds persoonlijk contact met direct betrokkenen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
S. Elseman 
gemeentesecretaris 


