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Voorwoord 
 

Uitvoeringskracht   

Gemeenten in Noordoost-Brabant maakten in 2022 afspraken om samen de uitdagingen ten aanzien 

van Oekraïne-opvang en asielopvang aan te gaan. Daarbij lag de regie bij de Veiligheidsregio als 

crisisorganisatie.  

In dit geactualiseerde ‘regioplan opvang vluchtelingen 2024’ is te lezen dat we voor een groot deel 

zijn geslaagd in het realiseren van de afgesproken opvang. Vertraging in het bereiken van de 

doelstellingen is vooral veroorzaakt door democratische rechten van bezwaar en beroep. De 

vertraagde realisatie geldt ook voor de huisvesting van statushouders.   

2024-2025   

De gezamenlijke uitvoeringskracht zullen we dit jaar hard nodig hebben om de verhoogde 

doelstellingen voor 2024-2025 te realiseren. We gaan landelijk uit de crisismodus en de colleges van 

B&W worden verantwoordelijk voor de realisatie van de Oekraïne- en vluchtelingenopvang. De 

provincie (PRT) krijgt een belangrijke coördinerende rol. De Spreidingswet en de Tijdelijke Wet 

Opvang Oekraïners helpen daarbij. De uitgangspunten zoals we die samen in 2022/2023 hebben 

vastgesteld herijken en bevestigen we in dit regioplan. Dit regioplan is vooral een 

afstemmingsdocument. 

We streven naar normalisatie in het verblijf van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in onze 

regio: we zien hen als onze nieuwe inwoners. Daarbij hoort ook werken, het leren van de 

Nederlandse taal, participeren en bijdragen in de kosten voor wonen en levensonderhoud: 

vraagstukken waar we in het komende jaar over zullen spreken en nieuwe stappen in gaan zetten.    

Kortom onze uitdagingen ten aanzien van het asiel- en vluchtelingenvraagstuk in 2024 zijn zeker niet 

minder geworden. Laten we elkaar collegiaal helpen om onze opgaves te realiseren.   

Kees van Rooij   

Voorzitter RRT Noordoost-Brabant.   
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1. Inleiding 
 

In navolging van het Regioplan 2023 is voor de regio een actualisatie voor 2024 opgesteld. Hierin zijn 

de opgaven voor de opvang van asielzoekers en Oekraïners opgenomen en is de taakstelling voor 

vergunninghouders verwerkt, zoals het Ministerie J&V deze eind heeft aangekondigd voor 2024-2025. 

Deze gegevens zijn per gemeente aangeleverd en opgenomen. 

De input van het Regioplan 2023 is geleverd door de gemeenten van de regio. Uitgaande van de 

opgaven en taakstelling hebben de gemeenten een verdeling van de realisatie gemaakt op basis van 

mogelijkheden, capaciteit en bestuurlijke keuzes. Daarbij waren de vooraf vastgestelde 

uitgangspunten cruciaal.  

Voor het geactualiseerde Regioplan van 2024 is gekozen voor een cijfermatige update maar zijn 

tussen de gemeenten in de regio nog geen uitwisselingsafspraken gemaakt. Waar in 2023 de 

burgemeesters verantwoordelijk waren voor de migratie-opgaven, zijn dat in 2024 de colleges. Het is 

aan de lokale besturen om de bestuurlijke uitgangspunten vast te stellen.  

Nu blijkt dat de opgaven voor de opvang van mensen hoger worden en mensen langer blijven is een 

lange termijnvisie noodzakelijk waarbij aandacht is voor dilemma’s zoals integratie, toekomstgerichte 

opvang en begeleiding en zorg. De VNG heeft het initiatief genomen om hier een visie voor op te 

stellen. Deze wordt in 2024 verwacht.  
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2. De verwachtingen voor 2024 
 

Hieronder volgt een overzicht van de gerealiseerde plekken op het gebied van Oekraïne opvang, 

asielopvang en huisvesting van statushouders. Hiernaast wordt de verwachting van de opgaven voor 

2024 weergegeven. Dit zijn de opgaven op basis van inwonersaantallen zonder het doortrekken van 

gemaakte afspraken in 2023.  

De afspraken voor 2023 zijn gemaakt in de verschillende subregio’s. Het voorstel is om deze afspraken 

weer te bespreken in deze zelfde subregio’s om te kijken of ze doorgetrokken kunnen worden naar 

2024-2025. De Spreidingswet biedt ook de mogelijkheid voor gemeenten om de opgave van 

statushouders met asiel uit te ruilen. 

Er dient de kanttekening gemaakt te worden dat de weergegeven opgaven altijd nog kunnen wijzigen 

bij gewijzigd Kabinetsbeleid of bijstelling van de landelijke verwachtingen. 

Oekraïne-opvang 

De tweede kolom laat de opgaves zien op basis van gemaakte afspraken in 2023 en de derde kolom 

de realisatie van het aantal plekken voor Oekraïners in 2023. Het aantal gerealiseerde plekken is 

inclusief snijverlies en daarmee dus niet de werkelijke bezetting (deze is ook zeer fluctuerend). Per 1 

februari waren er landelijk 97.000 plekken nodig. De staatssecretaris heeft aangekondigd dat aan het 

einde van het jaar naar verwachting 120.000 plekken nodig zijn. Wanneer wordt uitgegaan van 

verdeling op basis van inwonersaantallen voor de aanvullende benodigde opvangplekken is de 

verdeling in kolom vijf van toepassing.  

De laatste kolom laat het aantal opvangplekken zien waarvan de gemeenten de intentie hebben om 

te realiseren. Als al deze intenties tot uitvoering komen dan wordt de regionale opgave voor Oekraïne 

opvang in Noordoost-Brabant ruim gehaald. 

Gemeente Afgesproken 
verdeling 2023 

Realisatie 2023 
(op 31-12-2023) 

Opgave o.b.v. 
97000 (1-2-2024) 

Opgave o.b.v.  
120000 (1-1-
2025) 

Intentie aantal 
opvangplekken 
OEK 

Bernheze 143 346* 186 231 231 

Boekel 86 142 63 79 142 

Boxtel 340 251 194 240 386* 

Heusden 364 355 269 333 488 

Land van Cuijk 500 589 534 661 661 

Maashorst 312 187 318 393 393 

Meierijstad 450 479 484 600 600 

Oss 250 272 479 593 250 

’s-Hertogenbosch 900 863 959 1188 1188 

Sint-Michielsgestel - - 174 216 70* 

Vught 174 228 187 232 543 

Totaal 3519 3678 (+159) 3847 4766 4952 

*) 

 De CNO in Bernheze met een capaciteit van 200 bedden (vanaf 22 november 2023) gaat 
conform afspraak met NOO uiterlijk 31 december 2024 sluiten. 

 Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben voor 2024/2025 afspraken gemaakt over Oekraïne-
opvang en asielopvang. Boxtel vult de gezamenlijke Oekraïne opgave in afgezien van 70 
plekken die Sint-Michielsgestel invult. 
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Naarmate de Oekraïners langer blijven is de kans groter dat zij zich permanent zullen vestigen en 

graag bijdragen aan onze samenleving. Daarmee is er ook behoefte aan duurzamere huisvesting met 

meer privacy voor het waarborgen van de rust en veiligheid op de locaties.   

Net als bij asiel, hebben gemeenten in 2023 ook bij Oekraïne-vluchtelingen elkaar geholpen bij het 

huisvesten door uitruil. Dit heeft plaatsgevonden tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel.  

Voor 2023 hebben Heusden, Vught en Boekel aangegeven geen asielopvang te kunnen realiseren en 

hebben daarom extra Oekraïners opgevangen. 

Asiel-opvang 

Onderstaande tabel laat zien hoe de opgave van 2023 eruitzag en wat er in 2023 aan asielplekken is 

gerealiseerd. Het aantal gerealiseerde plekken is inclusief snijverlies en daarmee dus niet de 

werkelijke bezetting. De regionale opgave is in 2023 niet behaald. Met de komst van de Spreidingswet 

staan alle gemeenten zelf aan de lat voor de gemeentelijke opgave in 2024-2025 waarbij collegiaal 

uitruilen wel mogelijk is.  

Kolom vier geef de opgave opvang asielzoekers weer van 3908 regionaal, te realiseren vóór 1 juli 

2025, gebaseerd op 96.000 plekken landelijk. Hierbij is er door het ministerie van J&V een verdeling 

gemaakt op basis van de inwonersaantallen per gemeente en op basis van de welvarendheid van een 

gemeente (SES-WOA Score). De opgave voor 2024-2025 is fors hoger dan waar we allemaal op 

hadden gerekend voor onze regio. De asielopgave is inclusief de opgave Alleenstaande Minderjarige 

Vreemdelingen (AMV) die in kolom vijf is te vinden.  

De laatste kolom laat het aantal opvangplekken zien waarvan de gemeenten de intentie hebben om 

te realiseren voor zowel asiel als AMV. Er worden wel een aantal knelpunten ervaren die het 

uitdagend maken om de intenties tijdig te realiseren. De traagheid van ruimtelijke procedures mede 

als gevolg van alle rechtsmiddelen die benut kunnen worden om een initiatief op te houden, het 

ontbreken van geschikte locaties of een te kleine opgave voor het COA om een AZC te realiseren zijn 

een aantal van deze knelpunten. 

Gemeente Opgave 2023 Realisatie 2023 
(op 31-12-2023) 

Opgave 2024 – 
2025 
(Spreidingswet) 

Waarvan AMV 
(inclusief) 

Intentie 
Asiel (AMV) 

Bernheze 116 0 201 17 201 (17)* 

Boekel 40 0*          71 6 71 (6) 

Boxtel 121 0          192 16 0 (0)* 

Heusden 166 0*          272 23 106 (23) 

Land van Cuijk 331 600 536 45 600 (50) 

Maashorst 213 300 341 29 341 (29) 

Meierijstad 301 350 507 43 507 (80) 

Oss 340 290 507 43 250 (0) 

’s-Hertogenbosch 571 440 879 75 600 (75) 

Sint-Michielsgestel 108 0 196 17 388 (33)* 

Vught 117 0*      206 17 117 (17) 

Totaal 2424 1990    (-434) 3908 331 3181 (330) 

Met de komst van de spreidingswet is er een nieuwe opgave asiel ontstaan. Zie ook bijlage 3.  

*)  
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 Bernheze heeft de intentie om Noodopvang te realiseren met een maximum van 250 bedden 
voor maximaal 2 jaar. COA is gevraagd haalbaarheidsonderzoek te doen naar specifieke 
locatie (MOB-complex Nistelrode) Haalbaarheidsonderzoek is nog niet afgerond. 

 Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben voor 2024/2025 afspraken gemaakt over Oekraïne-
opvang en asielopvang. Sint-Michielsgestel vult de gezamenlijke asielopgave in. 

 Vught, Heusden en Boekel hebben in 2023 geen asielopvang gerealiseerd maar daarvoor in 
de plaats extra Oekraïne-opvang gecreëerd. 

 

Onderstaande grafiek geeft het aantal asielplekken gedurende het jaar 2023 weer per gemeente die 

asielopvang heeft gerealiseerd.  

 

De verdeling van AMV-ers in 2024 over de gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners per 

gemeente en de SES-WOA Score. AMV-ers worden in kleinere groepen gehuisvest en direct begeleid 

door het COA. Het aantal AMV-ers maakt onderdeel uit van de totale opgave asiel. Gemeenten 

kunnen onderling verdere afspraken met elkaar maken over de verdeling van AMV-ers. 

Huisvesting vergunninghouders 

De taakstelling voor de eerste helft van 2024 is eind 2023 naar beneden bijgesteld doordat er in 2023 

minder vergunningen zijn afgegeven en omdat er minder nareizigers zijn gekomen dan verwacht.  

In aanmeldcentrum Ter Apel, de AZC’s en Noodopvanglocaties verdeeld over het land worden nu veel 

vergunninghouders opgevangen die in afwachting zijn van een woning. Het huisvesten van deze 

vergunninghouders is derhalve de sleutel voor het ontlasten van de druk op het aanmeldcentrum. 

Onderstaande tabel geeft de taakstelling 2023-II weer en de realisatie hiervan. De laatste kolom laat 

zien wat de opgave is voor de 1e helft van 2024 per gemeente inclusief de opgelopen achterstand of 

voorsprong in 2023. 

Gemeente Taakstelling 
vergunninghouders 
2023-II (incl. 
achterstand/voorsprong 
per 1/7/23) 

Realisatie 
vergunningshouders 
2023-II 

Taakstelling 
vergunninghouders 2024-
I ((incl. 
achterstand/voorsprong 
per 1/1/24) 

Bernheze 29 25 38 

Boekel 3 11 4 

Boxtel 26 20 42 
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Heusden 77 29 96 

Land van Cuijk 110 93 113 

Maashorst 61 48 75 

Meierijstad 93 80 95 

Oss 135 158 76 

’s-Hertogenbosch 151 179 138 

Sint-Michielsgestel 26 28 30 

Vught 42 42 56 

Totaal 753 691 763 

 

3. Bestuurlijke uitgangspunten  
 

In 2023 heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord een aantal bestuurlijke 

uitgangspunten geformuleerd die gebruikt worden bij de uitvoering van de opgaven. Deze maakten 

het maken van afspraken tussen gemeenten binnen de regio over het uitruilen van doelgroepen 

mogelijk. De structuur van de bestuurlijke overleggen (Provinciale Regietafel en Regionale 

Regietafel), alsook de intensieve en laagdrempelige afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau 

hebben geleid tot een actueel en transparant beeld van de ontwikkelingen landelijk en regionaal, 

open gesprekken over dilemma’s in de uitvoeringen en onderlinge solidariteit.  

De colleges van Burgemeester en Wethouders kunnen de bestuurlijke uitgangspunten voor hun 

gemeente vaststellen. 

Bestuurlijke uitgangspunten in 2023, gericht op de opgave, verdeling en huisvesting/locaties blijven 

overeind. In hoofdlijn: 

 Het is een collectieve opgave (Oek, asiel en vergunninghouders) 

 Met daadkracht korte termijn opgave realiseren 

 De lange termijn strategie in het vizier houden 

 Gemeenten zijn individueel aanspreekbaar op de realisatie 

 Gemeenten trekken (sub)regionaal op om de opvangcapaciteit te leveren 

 We ruilen indien gewenst onderlinge opgaven uit 

 We benutten hiervoor de PRT en RRT en spreken elkaar zo nodig aan 

 Gemeenten betrekken de gemeenteraad actief 

 In regio stemmen we de gezamenlijke communicatieve lijn af 

 De druk op bestaande woningvoorraad wordt niet onevenredig belast 

 Actief zoeken naar (tijdelijke) uitbreiding van de woningvoorraad 

 De lokale opgave betrekken bij het bepalen van de benodigde capaciteit 

 Oplossingen zijn niet enkel binnenstedelijk, ook kernrandzones worden verkend 

 We zijn creatief in het vinden van vormen van opvang en huisvesting 

 We wisselen kennis en ervaring uit waardoor we leren en realiseren 
 

Regionaal aandachtspunt 

 Spreidingswet 
Tot nu toe werd de opvang van asielzoekers regionaal en provinciaal over het gebied 
verdeeld. Doordat een aantal gemeenten extra veel asielzoekers opvingen (AZC of grotere 
Noodopvanglocatie), hoefden andere gemeenten geen invulling te geven aan de opvang van 
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asielzoekers. De Spreidingswet verplicht alle gemeenten op basis van hun inwonersaantal en 
welvarendheid asielzoekers op te vangen. Deze staan onder beheer van het COA, tenzij 
aanvullende of afwijkende afspraken worden gemaakt.  
 

4. Nieuwe governance 
 

Nu, ruim anderhalf jaar nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, heeft Nederland nog steeds te maken 
met ontheemden die naar Nederland komen. Omdat de hiertoe volgens de wet aangewezen 
organisatie (COA) deze toestroom niet aankon, hebben gemeenten zich toen, na verzoek van het 
kabinet, bereid verklaard de opvangtaak voor ontheemden uit Oekraïne op zich te nemen. Onder de 
verantwoordelijkheid van de burgemeesters vond de uitvoering plaats door de veiligheidsregio’s of 
door de samenwerkende gemeenten. Gemeenten voeren deze taak tot invoering van de Tijdelijke 
wet ontheemden uit Oekraïne (Tw Oek) uit op basis van het Staatsnoodrecht. 
Wanneer het Staatsnoodrecht vervangen wordt door de Tw Oek verschuift de verantwoordelijkheid 
voor de opvangtaak van de burgemeester naar het college van burgemeester en wethouders. In lijn 
met de uitgangspunten van de Tijdelijke wet Opvang Oekraïense ontheemden zullen 
veiligheidsregio’s de uitvoerende taken in deze fase dan niet meer vervullen, hetgeen moet leiden tot 
een herziening van de taakverdeling zowel wat betreft de bestuurlijke coördinatie als wat betreft de 
uitvoering. Maar bij een forse stijging in korte tijd van de instroom van vluchtelingen kan de inzet van 
de veiligheidsregio’s aan de orde zijn. 
 
Vóór 15 december 2023 moesten de veiligheidsregio’s laten weten welk nieuw 
samenwerkingsverband de coördinatie en uitvoering ging overnemen per 1 januari 2024. Op 30 
november heeft het Algemeen Bestuur hierover besloten. Het nieuwe samenwerkingsverband wordt 
gevormd door de gemeenten in de regio, waarbij de gemeente Meierijstad de centrumgemeente is. 
De burgemeester van de gemeente Meierijstad is voorzitter van de Regionale Regietafel (RRT) en ziet 
toe op de coördinatie. Het RRT is geen sturingsinstrument maar een afstemmingsorgaan. de 
uitvoering van de plaatsing van Oekraïners over de regio wordt verzorgd door een plaatsingsbureau. 
Zodra de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne wordt aangenomen vervalt het 
Staatsnoodrecht. De verwachting is dat de weg eind februari 2024 wordt besproken in de Tweede 
Kamer. Op dat moment valt de verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïners niet meer onder 
de burgemeester maar onder het college van B&W.  
 
Het voorstel is daarmee ook om eens in de twee maanden samen te komen met alle 
portefeuillehouders van de 11 gemeenten om ontwikkelingen te bespreken en zaken af te 
stemmen op het gebied van migratie. Het RRT zal hiermee niet worden vervangen. 
 
Voor 2024 wordt onderstaande informatie- en escalatielijn aangehouden. Dit is conform de 
uitgangspunten van het Bestuurlijk Afstemmingskader (BAK). 
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 v-RRT: voorbereidend Regionale Regietafel: gemeentelijke adviseurs migratie; ter 

voorbereiding op RRT 

 RRT: Regionale Regietafel: burgemeester Meierijstad (vz); burgemeester Sint-Michielsgestel; 
wethouder gemeente Oss; vertegenwoordigend wethouder namens regionaal PoHo Wonen; 
wethouder gemeente Bernheze; coördinerend gemeentesecretaris; COA (op verzoek); 
regionaal adviseur migratie; secretariële ondersteuning. 

 HPRT Hoogambtelijke Provinciale Regietafel (ter voorbereiding op de PRT): coördinerend 
gemeentesecretaris; regionaal adviseur migratie.  

 PRT: Provinciale Regietafel: voorzitter RRT en vertegenwoordigend wethouder namens 
regionaal PoHo Wonen 

 LRT: Landelijke Regietafel: CdK 

Bijlage 1: Vluchtelingenstroom in 2022  
In de loop van 2022 liep de asielketen vast doordat de vluchtelingen met een vergunning niet konden 

doorstromen naar een woning, de instroom na de Corona-dip groter werd en het aanmeldcentrum 

Ter Apel te klein werd voor alle vluchtelingen. Daarnaast leidde de oorlog in Oekraïne tot een grote 

instroom van Oekraïners. De vraag naar opvangplekken voor deze groep oversteeg de vraag naar 

opvangplekken van asielzoekers. Oekraïners kregen op basis van de Europese Richtlijn Tijdelijke 

Bescherming (RTB) een andere status ten opzichte van niet-Europese vluchtelingen. Zo hebben 

Oekraïners recht op leefgeld, onderwijs, sociale voorzieningen waaronder gezondheidszorg en 

hebben zij recht op het leveren van arbeid.  

 

Opdracht vanuit het kabinet aan veiligheidsregio’s opvang asielzoekers 

Het kabinet heeft in 2022 besloten op te schalen naar een nationale crisisstructuur voor de 

asielopvang waarbij alle veiligheidsregio’s zijn gevraagd om de crisisnoodopvang (CNO) te realiseren. 

Alle veiligheidsregio’s moesten zich inspannen om CNO-plekken te realiseren tot 1 april 2023. Dit is 

later verlengd naar 1 juli 2023. Per die datum hebben de Veiligheidsregio’s (conform afspraak van het 

Veiligheidsberaad) zich teruggetrokken uit het asieldossier.  
 
Opdracht vanuit het kabinet aan gemeenten huisvesting vergunninghouders 
Om uit de asielcrisis te komen en te blijven is het noodzakelijk dat asielzoekers met een 
verblijfsvergunning uit de opvang doorstromen naar een woning. Gemeenten ontvangen ieder half 
jaar een opgave van het rijk om een specifiek aantal vergunninghouders (op basis van 
inwonersaantal) door te plaatsen naar een woning. In 2022 hebben gemeenten een eerste 
versnellingsopgave ontvangen om de AZC’s waarin veel vergunninghouders verbleven versneld te 
ontlasten. 
 

Opdracht vanuit het kabinet aan veiligheidsregio’s opvang Oekraïne 

Ook voor de Oekraïne-opvang is de nationale crisisstructuur opgestart. In maart 2022 hebben de 

veiligheidsregio’s de opdracht gekregen van het kabinet om de coördinatie en opvang voor 
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Oekraïners te organiseren. Door de aanhoudende oorlog en de daaruit voortkomende stroom 

vluchtelingen is de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming tussentijds verlengd naar 4 maart 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Het Regioplan 2023 en ontwikkelingen 
Om naar een duurzame asielketen toe te kunnen werken, heeft het kabinet op 29 november 2022 

het Transitieplan gepresenteerd. Hierin werden de veiligheidsregio’s gevraagd een regionaal 

transitieplan (Regioplan) op te stellen waarin inzichtelijk werd gemaakt hoe de regio voldoende 

opvangplaatsen voor asielzoekers in 2023 realiseert. Hierin ligt de nadruk op het perspectief bieden 

op duurzame reguliere opvangplaatsen op langere termijn. 

 
Ondanks dat de opdracht van het Transitieplan zich focuste op de asiel-opvang, heeft de regio in dit 

regionale transitieplan ook de opgave voor de opvang van Oekraïners én de huisvesting van 

vergunninghouders betrokken. Omdat alle opdrachten moeten worden uitgevoerd door de 

gemeenten, alle opdrachten inspelen op de beschikbaarheid van opvangplekken, locaties en 

woningen én alle opdrachten leiden tot een belasting van voorzieningen, zoals onderwijs en 

gezondheidszorg, ambtelijke apparaat en gemeenschap. 

 
De input van het Regioplan 2023 is geleverd door de gemeenten van de regio. Uitgaande van de 

opgaven en taakstelling hebben de gemeenten een verdeling van de realisatie gemaakt op basis van 

mogelijkheden, capaciteit en bestuurlijke keuzes, zoals uitruil van doelgroepen en tijdelijke (crisis) 

opvang. Hierbij is het als regio behalen van de opgaven en het ervaren van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid uitgangspunt geweest bij de besluitvorming en uitvoering.  

Het regionaal opvangplan is op 29 december 2022 onder voorbehoud van bestuurlijke 
besluitvorming afgerond en toegestuurd aan de colleges van B&W en aangeboden aan de Provinciale 
Regie Tafel (PRT). De Commissaris van de Koning heeft de betrokken staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid gerapporteerd over de inhoud van het Regioplan.  
 
Ontwikkelingen 2023 
 
Het Veiligheidsberaad had toegezegd dat de veiligheidsregio’s tot 1 juli betrokken zouden zijn bij de 

uitvoering en ondersteuning van de plaatsing van asielzoekers. Op die datum vond de overdracht 

plaats naar gemeenten en COA voor de opvang van deze doelgroep. Voor het dossier Oekraïners was 

de termijn van terugtreding van de veiligheidsregio’s gesteld op 1 januari 2024. 
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Met de val van het kabinet op 7 juli 2023 verviel ook de landelijke sturing op de migratie. Tot 7 juli 

werden opgaven tussentijds bijgesteld; dat gebeurde daarna niet meer. Omdat de instroom bleef 

groeien, werd vanuit de Staatssecretaris (met tussenkomst van het Veiligheidsberaad) regelmatig de 

oproep gedaan voor het creëren van meer plekken voor asielzoekers, alleenstaande minderjarige 

vluchtelingen (AMV-ers) en Oekraïners, met wisselend succes. 

Afspraken Regioplan 2023 
 

 Asielopvang 
Realisatie regionaal op basis van 75.500 opvangplekken landelijk  tot en met 31 december 2023 
 

Gemeente vorm opgave invulling toelichting 

Regionale 
opvangopgave 

    

Bernheze NO 116 100   

Boekel NO 40 10  Nidos ipv asiel 

Boxtel NO 121 -  

Heusden NO 166 -  

Land van Cuijk AZC 331 600  

Maashorst NO 213 225  

Meierijstad NO 301 301  betreft uitbreiding 

Oss NO 340 250  

’s-Hertogenbosch AZC 571 600  voornemen: AZC 

Sint-Michielsgestel NO 108 250  collectief met Boxtel 

Vught NO 117 80  

Totaal  2424 2416  
 
Realisatie 

Tot medio maart 2023 was in Boxtel nog een Crisisnoodopvang geopend voor 450 vluchtelingen. De 

vluchtelingen zijn door de verlate oplevering van locaties in Maashorst en het niet beschikbaar 

hebben van een locatie in Vught opgevangen in Meierijstad, Den Bosch en Oss.  

Op 19 december 2023 zijn 1808 plekken gerealiseerd. Oorzaak van het niet halen van de afspraak in 

het Regioplan 2023 is het niet (geheel) tijdig kunnen opleveren van locaties in Maashorst (-100 

vanwege rechtelijker uitspraak), Bernheze, Sint- Michielsgestel en het AZC in ’s-Hertogenbosch door 

de langdurige onderhandelingen met locaties en de ingewikkelde realisatieprocedures. De genoemde 

locaties worden in de loop van 2024 geopend. In gemeente Vught heeft het COA de locatie voor deze 

doelgroep afgewezen. Hiervoor in de plaats zijn, na regionale afspraken, Oekraïners opgevangen.  

Einde 2023 hadden Meierijstad en Land van Cuijk in totaal 130 Alleenstaande Minderjarige 

Vluchtelingen opgevangen. Deze doelgroep valt onder asiel. 

 Oekraïne-opvang 

Gemeente Opgave obv 
75000  

Realisatie 
d.d 21-12-
2022 

Opgave obv 
90000  

Verwachte 
realisatie 

Bernheze 144 143 173 143 
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Realisatie 

Op 19 december 2023 zijn 3678 opvangplekken gerealiseerd. Dit aantal is ruim boven de gevraagde 

capaciteit mede dankzij de extra locaties in Vught en de tijdelijke (crisis)noodopvang in Bernheze (200 

Oekraïners). Deze laatste locatie sluit op 1 april 2024. De bewoners moeten dan opgevangen worden 

in andere locaties in de regio. 

 Huisvesting vergunninghouders 
 

Gemeente Taakstelling 2022-II excl 
versnellingsopgave 

Realisatie dd 
1-12-2022 

Taakstelling 2023-I 

Bernheze 3 21 38 

Boekel 7 3 14 

Boxtel 9 21 40 

Heusden 27 18 55 

Land van Cuijk 82 93 109 

Maashorst 42 36 70 

Meierijstad 62 54 99 

Oss 82 68 112 

Sint-Michielsgestel 11 24 36 

‘s-Hertogenbosch 72 127 188 

Vught 28 23 39 

Totaal: 425 488 800 
 
Realisatie 

De taakstelling 2023-II is vastgesteld op 1031; uiteindelijk is dit bijgesteld naar 663 (excl. opgelopen 

achterstanden of voorsprongen) doordat er minder vergunningen zijn afgegeven en doordat er 

minder nareizigers zijn gekomen dan verwacht. De bijstelling is niet van toepassing op Alleenstaande 

Minderjarige Vluchtelingen. Opvang van deze toenemende groep in daarvoor speciaal gefaciliteerde 

locaties met begeleiding is noodzakelijk. 

Conclusie 2023 
Hiermee komen we tot de conclusie dat de gemeenten in de regio in 2023 een enorme inspanning 

hebben geleverd om aan de afspraken te kunnen voldoen. De bestuurders en gemeenten hebben 

Boekel 49 51 59 86 

Boxtel 150 199 180 340 

Heusden 209 189 250  364 

Land van Cuijk 414 339 496 500 

Maashorst 242 187 295 312 

Meierijstad 375 392 450 450 

Oss 361 282 445 250 

Sint-Michielsgestel 135 90 162 - 

‘s-Hertogenbosch 750 740 891 900 

Vught 145 118 174 174 

Totaal: 2974 2833 3574 3519 
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gehoor gegeven aan de bestuurlijke uitgangspunten. Gemeenten hebben zich naar elkaar solidair 

opgesteld en hebben elkaar ondersteuning en advies geboden waar mogelijk. Er is sprake geweest 

van onderlinge uitwisseling van de doelgroepen en dankzij de daadkracht, flexibiliteit en loyaliteit 

naar de regio hebben een aantal gemeenten tijdelijke crisisnoodopvanglocaties gerealiseerd en zijn 

deze mensen ook weer elders binnen de regio opgevangen in duurzame opvanglocaties. Tevens is in 

2023 actief gezocht naar (tijdelijke) uitbreiding van de woningvoorraad. Dit bleek met het oog op de 

stikstofdiscussie en de langlopende procedures niet eenvoudig. In 2023 is een onderzoek gestart 

onder gemeenten naar de (onderzochte) mogelijkheden, de belemmeringen en oplossingsrichtingen. 

In januari van 2024 wordt daarvan het resultaat verwacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3: Nieuwe opgave asiel onder spreidingswet 
Naar verwachting zal er de komende twee jaar behoefte zijn aan 96.000 asielplekken in het land. De 

spreidingswet houdt bij de verdeling van de opgaven per gemeente rekening met de 

inwonersaantallen en hoe welvarend een gemeente is (SES-WOA-score). Voorheen werd er bij het 

vormen van de opgaven enkel gekeken naar de inwonersaantallen. Voor de gemeenten in de regio 

Noordoost-Brabant heeft dit als gevolg dat alle opgaven omhoog gaan. Onderstaande tabel geeft de 

opgave voor 2024 weer onder de spreidingswet. 

Gemeente Oude opgave 2024 Nieuwe opgave 
2024 
(spreidingswet) 

Waarvan AMV 

Bernheze 144 201 17 

Boekel 50 71 6 

Boxtel 150 192 16 

Heusden 204 272 23 

Land van Cuijk 407 536 45 

Maashorst 262 341 29 

Meierijstad 372 507 43 

Oss 420 507 43 

‘s-Hertogenbosch 706 879 75 

Sint-Michielsgestel 134 196 17 

Vught 143 206 17 

Totaal: 2992 3908 331 
 

De spreidingswet werkt met een tweejaarlijkse cyclus die begin 2024 is ingegaan. De 

sleutelmomenten in deze cyclus zijn: 

 Capaciteitsraming voor de gemeenten (1 februari 2024) 
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 Deadline verslag van CdK’s met de provinciale verdeling van de opgave (1 november 2024)  

 Vaststellen verdeelbesluit door staatsecretaris (31 december) 

 Deadline realisatie opgave (31 juni 2025) 
 

 

1 februari 2024
Capaciteitsraming

Overleg PRTs
1 november 2024
Deadline verslag 

cdK's

Maken 
verdeelbesluit

31 december 2024
Vaststellen 

verdeelbesluit

31 juni 2025
Deadline 

beschikbaar stellen 
plaatsen aan COA

1 februari 2026
Capaciteitsraming

Overleg PRTs
1 november 2026
Deadline verslag 

cdK's

Maken 
verdeelbesluit

31 december 2026
Vaststellen 

verdeelbesluit

31 juni 2027
Deadline 

beschikbaar stellen 
plaatsen aan COA
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