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Naar aanleiding van raadsvragen over de overlapping van de afsluiting van het fietspad aan 
de Bergerweg met de renovatie Brug Urmond d.d. 25-11-2025 berichten wij u als volgt. 

Wij hebben verzocht om een bestuurlijk overleg met de hoofdingenieur-directeur van 
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, met name om afspraken te maken over de bestuurlijke 
communicatie. Een overleg op korte termijn was echter niet mogelijk. Het zou kunnen dat dit 
overleg nog tot andere inzichten leidt. Mocht dat het geval zijn, dan berichten wij u daarover. 

1. Inzicht in de situatie 
Rijkswaterstaat heeft de afsluiting tot eind mei 2026 aangekondigd zonder regionale 
afstemming zichtbaar te maken. Wanneer en op welke wijze is het college door 
Rijkswaterstaat geïnformeerd over deze langdurige afsluiting van het Bergerweg-fietspad? 

Het college is niet formeel geïnformeerd op basis van de definitieve verkeersplannen door 
Rijkswaterstaat. Dit behoeft enige nadere toelichting en duiding. 

In ambtelijke overleggen is bij de voorbereiding van het project A2 melding gemaakt door de 
aannemer van het project Verbreding A2 van het voornemen tot sluiting van het fietspad. De 
focus van alle partijen lag in het voortraject echter vooral op het openhouden van de 
Bergerweg voor gemotoriseerd verkeer, mede in relatie tot bereikbaarheid van de 
hulpdiensten. 
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Hierdoor kan een verschil van interpretatie zijn ontstaan over het uitgangspunt van de 
gemeente Stein dat de Bergerweg open moet blijven en dat er geen samenloop van 
werkzaamheden kan en mag plaatsvinden. 

Dit standpunt is door ons vermeld in een brief van 10 juli 2025 aan alle partijen en later 
nogmaals aangegeven aan de gemeente Sittard-Geleen in het kader van de adviesrol bij de 
vergunningverlening, zie hieronder verder bij punt 2. 

Ook in de klankbordgroep Brug Urmond, en de Werkgroep B die gaat over 
verkeersmaatregelen, leefde men in de veronderstelling dat de eis van het openhouden van 
de Bergerweg gold voor zowel auto`s als fietsers. Dat is ook in het participatietraject niet 
verder uitgediept noch toegelicht door Rijkswaterstaat. 

Vanuit het perspectief en de interpretatie die wij hanteren, had het in de reden gelegen dat 
Rijkswaterstaat als medeoverheid het college formeel had geïnformeerd over de definitieve 
plannen voor afsluiting van het fietspad aan de Bergwegweg, wetende dat dit een belangrijk 
uitgangspunt voor ons is.   

2. Overlap van werkzaamheden 
De samenloop van afsluitingen is precies wat tijdens de voorbereiding van de brugrenovatie 
nadrukkelijk voorkomen moest worden. Kan het college bevestigen dat voor de renovatie van 
de brug in Urmond de voorwaarde geldt dat er géén overlappende werkzaamheden mogen 
plaatsvinden die de veiligheid en bereikbaarheid van fietsers negatief beïnvloeden?

Het gemeentelijk uitgangspunt is en blijft dat er geen samenloop van werkzaamheden mag 
plaatsvinden tussen de verbreding van de A2 en de renovatie van de brug Urmond, zoals al 
onder 1 is vermeld. 

Dit hebben wij duidelijk gemaakt in de brief richting Rijkswaterstaat d.d. 10 juli 2025 en is 
door ons als formeel advies meegegeven aan de gemeente Sittard-Geleen in het kader van de 
vergunningprocedure voor het viaduct aan de Bergerweg. 

De gemeente Sittard-Geleen heeft ons advies integraal overgenomen in de vergunning en 
opgenomen als voorwaarde: 
“De periode waarin de bouwwerkzaamheden van het kunstwerk KW16 plaatsvinden overlapt 
de periode van de afsluiting en renovatie van de brug over het Julianakanaal tussen 
Kampstraat en de Mauritslaan in Urmond.

Gedurende deze periode mag de brug over de A2 niet, dan wel uitsluitend kortstondig in een 
weekend en alleen na onderling overleg met de gemeente Stein, Rijkswaterstaat, aannemer 
en akkoord van de hulpdiensten worden afgesloten.

Over de sluiting van het viaduct van twee weken in 2026, die nodig is voor de aansluiting van 
het nieuwe viaduct op het wegennetwerk, vindt door Rijkswaterstaat nog overleg plaats met 



ondermeer de klankbordgroep Brug Urmond. Wanneer hierover een standpunt is ingenomen, 
instrueert Rijkswaterstaat de aannemer conform de uitkomst van het participatieproces.”

Zoals u kunt zien, is er geen expliciet onderscheid gemaakt tussen auto`s en fietsers. Wij 
komen hier verder op terug bij punt 3. 

3. Mogelijke schending van voorwaarden door Rijkswaterstaat 
De indruk bestaat dat Rijkswaterstaat doet alsof deze voorwaarde niet bestaat. Ziet het 
college, net als wij, aanwijzingen dat Rijkswaterstaat met deze overlap een geldende 
vergunningsvoorwaarde of bestuurlijke afspraak schendt? 

De voorwaarde, zoals onder 2 weergegeven, is voor ons duidelijk. Het verschil van 
interpretatie zou er wellicht in kunnen zitten dat Rijkswaterstaat de vergunningvoorwaarde 
interpreteert dat het viaduct alleen open moet zijn voor auto’s en niet voor fietsers. 

Door druk en drukte op de projecten brug Urmond en Verbreding A2 en de focus op het 
openhouden van de Bergerweg voor gemotoriseerd verkeer, is er kennelijk iets mis gegaan bij 
de afstemming. 

Inmiddels is duidelijk dat Rijkswaterstaat niet bereid is om het fietspad weer open te stellen. 
Dit is ook niet meer mogelijk, doordat het fietspad al is opgebroken.

4. Effect op bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
De dubbele afsluiting dwingt fietsers tot langere, vaker onveilige omleidingsroutes via onder 
andere de Molenweg en de Oude Postbaan. Laatste weg is niet verlicht en kent geen daartoe 
aangewezen fiets stroken. Hoe beoordeelt het college de impact van deze overlap op de 
verkeersveiligheid voor fietsers en omwonenden binnen onze gemeente? 

Wij vinden deze situatie onwenselijk. Er is daarom verkeerskundig gekeken naar de gevolgen 
van de afsluiting van het fietspad aan de Bergerweg.

De Molenweg-Zuid vormt voor brug Urmond dé omfietsroute. Vanuit een formeel technisch 
verkeerskundig oogpunt is deze niet onveilig voor fietsers. Wij begrijpen echter het gevoel 
van onveiligheid bij de fietsers en zullen extra verkeersmaatregelen ter bevordering van de 
verkeersveiligheid treffen.

Op de Oude Postbaan komen we terug onder punt 6. 

5. Handhaving richting Rijkswaterstaat 
Indien afspraken of vergunningsvoorwaarden worden geschonden, hoort daar optreden bij. Is 
het college bereid om Rijkswaterstaat formeel aan te spreken op het negeren van gemaakte 
afspraken en, indien nodig, handhaving of aanpassing van de planning te eisen? 



Handhaving ligt primair bij de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente Stein kan als 
belanghebbende wel formeel een verzoek tot handhaving van de vergunning bij de gemeente 
Sittard-Geleen indienen. 

De ervaring leert echter dat het beter is om in dit stadium direct in gesprek te gaan met alle 
betrokken partijen. Zeker omdat, zoals hiervoor al is aangegeven, partijen hetzelfde 
vergunningvoorschrift anders interpreteren. Een juridisch traject achten wij niet zeer kansrijk 
omdat het openhouden van het fietspad aan de Bergerweg technisch niet mogelijk blijkt. 

6. Aanvullende maatregelen tijdens de brugrenovatie 
Nu duidelijk is dat Rijkswaterstaat een belangrijke fietsverbinding langdurig afsluit, wordt de 
druk op onze omleidingsroutes groter. Welke aanvullende maatregelen acht het college 
noodzakelijk om de situatie tijdens de brugrenovatie veilig en beheersbaar te houden, en is 
het college bereid die bij Rijkswaterstaat af te dwingen? 

Zoals hiervoor aangegeven, voeren wij gesprekken met alle partijen om te kijken welke 
oplossing er mogelijk is ten aanzien van het fietspad aan de Bergerweg. Vanuit 
verkeerskundig oogpunt is de verwachting dat de druk op de omfietsroutes niet onacceptabel 
groot wordt. Wel is het zeer wenselijk om verlichting op de Oude Postbaan aan te brengen om 
de route veiliger te maken. 

Gelet op het feit dat dit probleem wordt veroorzaakt door twee parallelle projecten van 
Rijkswaterstaat, zullen wij hen op hun verantwoordelijkheid aanspreken en de kosten bij 
Rijkswaterstaat leggen. In alle gevallen staat echter voorop dat er daadwerkelijk iets moet 
gebeuren en dat acties niet mogen vertragen door discussie over kostenverdeling. 

Een kleine kanttekening is dat de Oude Postbaan op grondgebied van Sittard-Geleen ligt en 
dat voor verlichting waarschijnlijk eerst een quickscan flora en fauna moet worden 
uitgevoerd, zoals we dat ook hebben laten doen bij de Urmonder Weerdweg. 
Bovendien is het wellicht beter om fietsers helemaal niet meer via de Oude Postbaan te leiden 
maar via de Urmonderbaan. Dit achten wij een veiliger alternatief. Hierover voeren wij 
overleg met de gemeente Sittard-Geleen. 

7. Alternatieven voor de omleidingsroute 
Rijkswaterstaat geeft aan dat de omleidingsroute ongeveer een kwartier langer fietsen is. Een 
kwartier extra fietsen tijdens winterse omstandigheden over deels onverlichte wegen kan een 
behoorlijke opgave zijn. Daarnaast dienen inwoners vanuit Oud-Urmond, die met de fiets naar 
het werk of school gaan in Sittard eerst via brug Berg om te fietsen om vervolgens weer in de 
volgende omleiding terecht te komen. Welke alternatieven zijn gezocht om de route voor 
fietsers via de Bergerweg richting Einighausen/Sittard toch mogelijk te maken? 

De overleggen die we hebben gevoerd, tonen aan dat het viaduct over de Bergerweg tijdens 
de werkzaamheden te smal is voor een veilige openstelling voor tweerichtingsverkeer van 
auto`s én tweerichtingsverkeer van fietsers. 



Over de alternatieven om de route voor fietsers via de Bergerweg richting Einighausen/Sittard 
toch mogelijk te maken voeren wij momenteel gesprekken met alle betrokken partijen. We 
kijken daarbij ook naar bijvoorbeeld de maximale duur van de afsluiting. 

Wij komen bij de berekening van de extra fietstijd uit op een maximale omrijtijd voor fietsers 
(geen elektrische fiets) van minimaal 6 minuten en maximaal 10 minuten. 

8. Overleg met Sittard-Geleen en RWS 
Een oplossing lijkt alleen mogelijk met gezamenlijke druk vanuit de betrokken gemeenten. Is 
het college bereid om actief het gesprek te zoeken met de gemeente Sittard-Geleen en 
Rijkswaterstaat om de overlap te beëindigen of te verkorten? 

Ja, dit onderschrijven wij volledig en daar zijn we al mee bezig, zie antwoord 3. Het is wel van 
belang om aan te geven dat de mogelijkheden en de speelruimte beperkt is, gelet op de 
strakke projectplan voor het viaduct van de A2 en Bergerweg en het feit dat het fietspad al is 
opgebroken. 

9. Inwoners en communicatie 
De inwoners worden nu geconfronteerd met opeenvolgende berichten over afsluitingen zonder 
duidelijk beeld van de samenhang. Hoe gaat het college onze inwoners tijdig en volledig 
informeren over de gevolgen van deze dubbele afsluiting en de te verwachten drukte op de 
omleidingsroutes. 

Net zoals bij alle verkeersmaatregelen rondom het dossier brug Urmond informeren we onze 
inwoners via de gemeentelijke projectpagina en de nieuwsbrief over brug Urmond. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Stein,
namens dezen,

Wethouder fysieke leefomgeving
drs. ing. D.M.M. Hendrix
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