Connexxionterrein

BIJLAGE RISICO-ANAI

Nr. Omschrijving van de risico's Omschrijving oorzaak Omschrijving van de g g Indicatie financieel effect Beheersmaatregel Verantwoordelijke
effect (€) Kans x %
Geld Totaal
Omgevingsrisico's
door gefaseerde verkoop in kleinere kavels meer inrichtin,
1 Ramingen voor civiele kosten vallen hoger uit g M P I. ! v nrichting hogere kosten voor GREX (20% meer kosten)
openbaar gebied door gemeente 17.00! 30% € 5.00
P: L iden N207 it niet d d iti
. assage e\mu! en gaat niet door waardoor positioner| Lagere grondwaarde voor GREX (€ 150 perm2 ipv
2 Grondopbrengsten vallen lager uit van het terrein anders wordt of er wordt gekozen voor een 255 2
alternatieve functie par m2) € 495919 50% € 248.00
Grondinkomsten vertragen waardoor renteverlies
3 Uitgifte van de bedrijfsterreinen heeft 1,5 jaar vertraging Door gefaseerde afzet ' v gen W vert
optreedt € 40.00 50% € 20.00,
4 Minder grondopbrengsten Ontsluitingsweg op terrein ka.n niet uitgegeven worden ivm Minder opbrengsten voor GREX
kavels ipv 1-2 € 63.75 30% € 19.00
TOTAAL RISICO'S 0 | € 292.000.

Top 5 - kansen en optimalisaties

Nr. Omschrijving van de kansen / optimalisaties Omschrijving oorzaak Omschrijving van de g g Indicatie financieel effect Beheersmaatregel Verantwoordelijke
effect (€) Kans x %
Geld Totaal
1 Plankosten vallen lager uit Door onderhandse verkoop (geen aanbesteding) Minder plankosten voor GREX
€ 25.00| 10% € 3.0
Tijdelijke verhuur van het uitgeefbaar terrein (aan bijv de | terrein wordt tijdelijk gebeikt voor andere doeleinden tot verkd )
2 oo . - . extra huurinkomsten GREX
provincie tbv de aanleg van de ontsluiting) (ketenpark, tijdelijke voorzieningen etc) € 50.00| 10% € 5.0
3
0% €
[ TOTAAL KANSEN 0 € 8.000
[TOTAAL RISICO'S -- KANSEN | [Te € 284.000) |




