
Participatie- en communicatieplan Landschapsvisie 2022 

Stuurgroepvergadering 3 maart 2022 

Agendapunt 3 

Planning gebiedsproces Landschapsvisie Drents-Friese grensstreek 

In 2022 geven we opdracht aan een bureau om de landschapsvisie Drents-Friese grensstreek op te 
stellen. In de opdracht aan is beperkt ruimte voor communicatie en interactie met inwoners en 
ondernemers. Vanuit het project Impuls – onderdeel Naoberschap wordt de interactie met inwoners 
daarom verder ondersteund en verbreed. Speciale aandacht richten we op de jonge inwoners en 
ondernemers. 

Het bureau richt zich vooral op de uitwerking van de reacties van inwoners en ondernemers en 
samenvoeging tot een visie. De landschapsbiografie en de landschapsecologische analyse (gereed 
half 2022) vormen de basis van de landschapsvisie. 

Analysefase 

Het bureau start met een analyse van de bestaande documenten. Hierin worden de omgevingsvisies 
en landschapsplannen en andere relevante beleidstukken van gemeenten ook meegenomen. 

Scenariostudie 

Vervolgens werkt het bureau een aantal toekomstscenario's van actuele thema's 
(klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie, ontwikkeling bedrijventerreinen, 
woningbouwopgave, recreatie (zowel bedrijfsmatig als beleving natuur en landschap), 
bossenstrategie en inrichting NNN, Stikstof, CO2, Wolven) uit op landschappelijke impact. Dit gebeurt 
met input van experts en inwoners. Er wordt ingezet op verbeelding van het mogelijk toekomstige 
landschap in de Drents-Friese grensstreek. 

Visievorming en uitwerking 

Van daaruit worden de belangrijkste opgaven voor de Drents-Friese grensstreek samengenomen en 
uitgewerkt in een mogelijke oplossingsrichting (de landschapsvisie) met voorbeeld uitwerkingen in 
deelgebieden. 

Communicatiemomenten 

De verantwoordelijkheid voor een brede communicatie met inwoners en achterban ligt bij de 
Stuurgroep en de individuele leden. De Stuurgroep wordt op cruciale momenten betrokken in de 
voortgang en waar nodig gevraagd om keuzes. Het is de verantwoordelijkheid van de individuele 
stuurgroepleden (en hun ambtelijk medewerkers) om deze stuurgroepvergaderingen goed voor te 
bereiden en waar nodig actief om extra informatie te vragen. In het hele participatie- en 
communicatieplan is geprobeerd voldoende tijd en inzet voor afstemming op te nemen. 

Op vitale momenten is in dit plan sprake van overleg met gemeenteraden. Dat moet vanuit de 
stuurgroep met alle betrokken gemeenten plaatsvinden. De posities en belangen van de gemeenten 
zijn niet gelijk en dat kan ertoe leiden dat dit overleg, mede naar de wensen van de desbetreffende 
gemeente, meer of minder intensief is. 



Hieronder omschrijven we communicatiemomenten op hoofdlijnen. Een gedetailleerde planning 
komt in de exceltabel op datum, zodat bijeenkomsten ook ingepland kunnen worden. Goed om te 

weten dat het document een “levend” document is. De planning wordt aangepast als blijkt dat op 
enig moment meer tijd nodig is om tot een goed afgestemd resultaat te komen. De genoemde data 
zijn conceptdata. Presentaties en bijeenkomsten met de gemeentera(a)d(en) worden nog afgestemd 
met de griffier(s). 

- Vooruitlopend op proces Landschapsvisie (november 2021) 

• In het webinar over de landschapsbiografie op 25 november 2021 hebben we aandacht 
gevraagd voor de landschapsvisie en de mogelijke betrokkenheid daarbij (voor 
geïnteresseerde bewoner) . Iedereen die zich aangemeld heeft voor het webinar, ontvangt 
ook vervolg informatie over de landschapsvisie via een nieuwsbrief (tenzij men zich afmeldt). 

• Maart 2022 Stuurgroep stelt  Plan van aanpak, budget en participatie/communicatieplan 
vast. Leden van de stuurgroep hebben zelf gezorgd voor mandaat om dit stuk vast te stellen. 

• Gedurende gehele proces Landschapsvisie, wordt gevraagd naar input kennis en ideeën 
(maart 2022 – februari 2023, evt. langer indien nodig) 

• Het bureau zorgt voor een doorlopende story map via website waarmee men het proces kan 
volgen en input kan leveren (voor geïnteresseerde bewoner): algemene inbreng van buitenaf 
in brede zin (bewoners, ondernemers, boeren, e.d.). 

• 23 juni 2022 Stuurgroep bespreekt storymap concept, en thema's die uit analyse fase naar 
voren komen.

• Gemeenteraden en overige achterban worden per nieuwsbrief geïnformeerd over de start en 
tussenstand. 

• B&W van gemeente(n) wordt(en) bijgepraat ter voorbereiding van bespreking in de 
gemeentera(a)den. 

• Waar tijdens het proces behoefte bestaat aan nadere toelichting aan 1 of meer partijen, kan 
dat op verzoek worden toegevoegd. 

• De nieuwsbrief kan ook aanleiding zijn om nadere informatie te vragen, waarvoor 
mogelijkheid geboden zal worden.

• Inventarisatiefase: vraag naar wat het gebied belangrijk vindt m.b.t. landschap (april– mei 
2022) 

• mei-juli 2022: Interactieve kaart met favoriete plekken zoals in de vorige stap aangedragen. 
Het bureau zorgt voor techniek, kernteam zorgt voor publiciteit om zoveel mogelijk 
inwoners, te bereiken o.a. via nieuwsbrieven, persberichten en social media campagnes. 

• augustus 2022: Excursie langs een aantal favoriete plekken, ophalen wat 
bewoners/belangengroepen/ondernemers/gemeentebesturen belangrijk vinden – werken 
met beeld/fotomateriaal (Het bureau organiseert de sessies om input voor de visie op te 
halen, kernteam zorgt voor verbreden communicatie en delen via o.a website en social 
media). De communicatieadviseur(s) van de gemeente(n) wordt vooraf geïnformeerd over 
welke plekken en de communicatie naar bewoners. 

• Via story map kan men bijzondere kennis/info inbrengen 

• augustus-september: thema's en opgaven (opgehaalde inbreng) bespreken met 
gemeentera(a)d(en)– input voor selectie meest urgente thema's en opgaven voor uitwerking 

• 15 september 2022 Stuurgroep stelt selectie van uit te werken thema's vast 



Analysefase, thematische verkenning: vraag naar ideeën toekomst gebied (september- november 
2022) 

• Excursie naar boer, natuurgebied, recreatieve ondernemer, gebied met klimaat of 
energieopgave of woningbouw mede met IVN georganiseerd: inbreng op hoe men 
toekomstige ontwikkelingen rond thema’s ziet (kernteam) 

• Mobiele ‘hut op hei’: inwoners/passanten vragen naar hun ideeën m.b.t. toekomst 
landschap, welke wensen, welke kansen en welke bedreigingen? (organisatie en verwerken 
input bureau – brede aandacht en delen informatie en locaties kernteam

• Jongerenadviesbureau – opdracht uitzetten voor scholieren – IVN 
• Communicatie richting de bovengenoemde doelgroepen wordt afgestemd met de betrokken 

beleidsambtenaar en de communicatieadviseur(s) van de gemeente(n) 
• Gemeentera(a)d(en)  meenemen in scenario’s – check op belangrijkste opgaven (kernteam 

organiseert. Het bureau levert bijdrage aan sessies en verwerkt opbrengst) en besluitvorming 
• 24 november 2022 bespreken scenario’s in stuurgroep. 
• Visievorming: vragen naar reflectie op visielijnen/ideeën landschapsvisie bureau (december 

2022– februari 2023) 
• Heidag projectgroep 
• extra bijeenkomsten voor college en raad gemeente Westerveld en sessie voor college, 

raads- en statenleden overige betrokken gemeenten/provincies (Naoberschap) 
• actief vragenstellen via story map naar reflectie op visievorming (Naoberschap)
• Inloopavonden/werksessies uitwerking deelgebieden (december 2022- januari 2023)
• Betrokkenen kunnen inbreng/ideeën leveren t.b.v.. uitwerking visie op deelgebiedsniveau 

(van abstract naar relatief concreet, hoe gaat visie er uitzien in/vertaald worden naar het 
buitengebied). 

• Presentatie concept Landschapsvisie Drents-Friese Grensstreek (maart– mei 2023) o 
Reflectie vragen op concept eindresultaat (Naoberschap) ▪ Projectgroep, stuurgroep, 
betrokkenen gebied, gemeentebestuur (college/raad) 

Juni-juli 2023 De stuurgroep neemt een voorgenomen besluit over de vaststelling van de 
landschapsvisie en het aanbieden ervan aan achterban. Dat betekent dat het document dat er dan 
ligt, voldoet aan de opdracht die gegeven is en dat de concept visie voldoende rijp is om verder in de 
achterban van iedere organisatie te bespreken. Dat kan op de voor iedere organisatie gebruikelijke 
wijze van bespreken of besluitvorming gebeuren. 

In deze fase zorgt ieder stuurgroeplid ervoor dat ze vanuit hun achterban zijn gemandateerd en in de 
volgende vergadering een besluit over de landschapsvisie kan nemen (waarbij voldoende tijd tussen 
de vaststelling en de stuurgroepvergadering ligt om de mandatering te regelen. Dat besluit moet dan 
op basis van consensus door de direct belanghebbenden (in elk geval het gemeentebestuur van de 
gemeente Westerveld) worden genomen. 

Oktober 2023. De stuurgroep betrekt de resultaten van de interne raadpleging in de organisaties bij 
de definitieve vaststelling van de landschapsvisie. De visie dient als basis voor toekomstige 
samenwerking in de stuurgroep. 

Daarna is de weg vrij voor iedere organisatie om de inhoud van de visie op passende wijze op te 
nemen in eigen beleid/visies. 

Communicatiekanalen (Naoberschap) 



• Centrale plek voor alle informatie op de website www.regionaallandschap-
drenthe.nl/projecten 
• Attenderen via digitale nieuwsbrieven en berichten in lokale pers op bijeenkomsten 
en tussenproducten. eventueel aanvullend via offline communicatiemiddelen zoals 
flyers/posters in gemeentehuizen, dorpshuizen en winkels in de regio, o.a. brochure 
landschapsbiografie. 
• Achtergrondinformatie via Veldwijzer (juni en november 2022 en 2023) 
• Directe communicatie via netwerken gemeenten, Streekbeheer, gebruikersgroepen, 
scholen, gastheren. Daarover vindt afstemming plaats met de communicatieadviseurs van de 
gemeenten 
• Korte berichten delen via Twitter, Facebook, instagram .Hiervoor gebruiken we de 
kanalen van diverse partners. Zij worden hierin geholpen middels aangeleverde social media 
toolkits. Hierin staan kant-en-klare teksten en beelden, zodat het laagdrempelig is om het te 
plaatsen. Uiteraard zijn partners vrij om de tekst aan te passen naar eigen tone-of-voice. 
• Aandachtspunten voor jongeren participatie: 
• Via scholen (aardrijkskunde), jongerenverenigingen, sportclubs, scouting 
• Verkennen mogelijkheid inzet influencers via social media 

Aandachtspunten bereik inwoners (breed): 

• • Steeds combinatie online en traditioneel (papier) 

•

• • Benutten intermediairs dorpsbelangen, verenigingen 

• • Onderscheid maken in leeftijdsgroepen 

• • Persberichten/aandacht via RTV Drenthe en ROEG 

• • Kracht van herhaling – regelmatig berichtgeving 

• • Evenementen zoals natuurwerkdag in kaart brengen en benutten doelgroep te bereiken 

Doelgroepen 

Beschrijving van doelgroepen middelen/kanalen om hen te bereiken staan genoemd in het 
communicatieplan projectcommunicatie Impuls 2021-2023.


