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1. Aanleiding

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2019 het Startdocument 197. Toekomstbestendige
gymaccommodaties Zevenbergen vastgesteld, waarmee het proces is bepaald om te komen tot
toekomstbestendige gymaccommodaties voor de kern Zevenbergen.

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor
scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Binnen Zevenbergen wordt voor het gymonderwijs
gebruik gemaakt van sportaccommodatie de Borgh, de gymzaal in de Neerhof, de gymzaal in
sportcentrum Lindonk en de gymzaal Droge Mark. Buiten schooltijden worden deze
gymaccommodaties ook gebruikt door (sport)verenigin gen.

De eigenaar van de Borgh heeft aangegeven dat hij na ruim 20 jaar de maatschappelijke functie met
betrekking tot de verhuur van de sportaccommodatie vanuit financieel oogpunt niet meer kan
uitvoeren. Om balans te vinden in zijn financiële situatie zal het gebruik van de sporthal in de toekomst
worden stopgezet en worden andere plannen ontwikkeld voor de locatie waar de sporthal en gymzaal
zijn gesitueerd. Hiermee komt een groot deel van de gymaccommodatie voor scholen en verenigingen
te vervallen en moet een andere oplossing worden gezocht.

1..2 Beoogd maatschappelijk resultaat

Het bieden van voldoende toekomstbestendige gymaccommodaties voor de scholen en verenigingen
in de kern Zevenbergen.

L,3 Afbakening onderzoek

ln het door de gemeenteraad vastgestelde Startdocument zijn op basis van een eerste verkenning de
volgende drie scenario's beschreven:

1. Renovatie van sportcomplex de Borgh
2. Vervangende nieuwbouw op de huidige locatie van de Borgh
3. Nieuwe sporthal op een nieuwe locatie in de kern Zevenbergen

Nu duidelijk is dat het gebruik van de sportaccommodatie in de Borgh geheel komt te vervallen,
worden scenario 1 en 2 niet meer in de varianten meegenomen. Wel is de huidige bezetting in de
Borgh in beeld gebracht, omdat dit complex momenteel voorziet in een aanzienlijk deel van de ruimte
voor het bewegingsonderwijs en bovendien veel verenigingen huisvest.

Naast de voorzieningen in De Borgh worden ook de gymzalen in de Neerhof en in de Lindonk en
gymzaal de Droge Mark ingezet voor het bewegingsonderwijs en voor verenigingen. Voor deze
locaties wordt bezien of deze passen binnen een toekomstbestendig scenario.

Handbalvereniging Groene Ster heeft in nauwe afstemming met onder meer turnvereniging AZTV het
initiatief genomen om zelf de ontwikkeling van een sportzaal op het huidige handbalveld ter plaatse
van De Knip te onderzoeken . Deze variant komt terug in onderhavig onderzoek.
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Het onderzoek naar de toekomst van zwembad de Bosselaar in Zevenbergen maakt geen onderdeel
uit van dit onderzoek.



2. Proces

Het onderzoek naar mogelijke varianten voor het bieden van bewegingsondenruijs in Zevenbergen is

op hoofdlijnen in drie fasen uit te splitsen, wat als volgt schematisch is weergegeven.

INVENTARISATIE + -à

Locat¡e-
keuze

ln de inventarisatiefase is alle informatie bijeengebracht met betrekking tot het aanbod en de vraag in

de huidige situatie, zoals bezettingsgraad van accommodaties en staat van gebouwen. Aan de hand
van de gegevens die bij de inventarisatie zijn opgehaald, is een beeld gevormd welke ruimte in de
toekomst benodigd is om aan de gestelde eisen en verplichtingen te kunnen voldoen. Dit levert
vervolgens de input voor de uitwerking van de varianten.

De gebruikers (scholen en verenigingen), eigenaren en beheerders van de
binnensportaccommodaties zijn betrokken bij de uitwerking van dit onderzoek en de uiteindelijk te
maken afrrueging. De gebruikers konden hun input leveren via vragenlijsten, in individuele en/of
groepsgesprekken.

Een raadswerkgroep, waarin een afuaardiging van leden van de gemeenteraad deelneemt, heeft
mede richting gegeven aan het gehele proces.

De inventarisatie en analyse heeft geleid tot verschillende varianten en locaties. Middels afrrueging van
de varianten wordt een voorstel gedaan, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk een keuze dient te
maken voor de meest geschikte locatie(s) voor (een) nieuwe sportaccommodatie(s).

3. Resultaten analyse en onderzoek

3.1 De huidige accommodaties
Binnen de kern Zevenbergen voorzien de volgende accommodaties in ruimte voor het
bewegingsonderwijs voor primair en voortgezet onderwijs:

Gymzaal en sporthal in De Borgh, lJshof 1;

Gymzaal Droge Mark, Droge Mark 14;

Gymzaal in de Neerhof, Bloedkoraal 1;

Gymzaal in De Lindonk, Kristallaan 25.
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Hal:33x48x9
Zaal:22 x 14 x9
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Zaal: 21 x 12 x 5

De Thuishaven
Zevenbergen B.V
Gemeente
Moerdijk
Stichting
Woonkwartier
Lindonk
Zevenbergen b.v.

De Thuishaven
Zevenbergen B.V
Gemeente
Moerdijk
Gemeente
Moerdijk
Sportcentrum
Lindonk
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1

1

1

Tabel 1 Huidige aanbod gymaccommodaties in kern Zevenbergen

Zaal:24x17 x9

3.2 Bouwkundige staat en exploitatielasten huidige accommodaties

Gymzaal Droge Mark
De gymzaal Droge Mark is in eigendom en beheer van de gemeente Moerdijk. Hoewel het gebouw
gedateerd is, bevindt het zich wel in goede onderhoud technische staat. ln 2018 is door Antea een
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld, welke in februari 2020 is geactualiseerd. Voor deze
gymzaal zijn geen grote investeringen te ven¡uachten als wordt uitgegaan van instandhouding van de
huidige situatie. Op termijn staan er wel een aantal grote investeringen gepland in verband met
verduurzaming van het pand, zoals het vervangen van de kozijnen en deze voorzien van dubbel glas
Verschillende investeringen aan interieur en dak, zoals het reviseren van de sportvloer en vervangen
van verschillende materialen, kunnen nog zonder grote gevolgen worden uitgesteld.

De structurele kosten voor de Droge Mark zijn opgebouwd uit de jaarlijkse kapitaallasten en kosten
voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Hier staan huuropbrengsten als inkomsten tegenover
Per saldo bedragen de jaarlijkse kosten voor gymzaal Droge Mark circa € 20.000,-.

Gymzaalde Neerhof
ln 2015 is in de nieuwe wijk Bosselaar Zuid het multifunctioneel centrum de Neerhof opgeleverd. Een
gymzaal maakt onderdeel uit van dit complex en wordt onder meer voor het bewegingsondenvijs van
basisschool De Neerhof ingezet. De gymzaal is in eigendom van woningcorporatie Woonkwartier. De
gemeente huurt de gymzaal en voert de exploitatie uit.

Omdat het hier nog een vrij recente gymzaal betreft zijn voorlopig geen grote investeringen te
Ven¡r¡aChten.

De structurele kosten voor de gymzaal in de Neerhof zijn opgebouwd uit huurkosten en
schoonmaakkosten. Hier staan huuropbrengsten als inkomsten tegenover. Per saldo bedragen de
jaarlijkse kosten voor gymzaal Neerhof circa € 55.000,-.

GymzaalLindonk
Deze gymzaal maakt onderdeel uit van Sport- en evenementencentrum Lindonk. Deze gymzaal is in
particulier eigendom en wordt via een exploitant beheerd.

Voor dit complex is geen meerjarenonderhoudsplan.

De structurele gemeentelijke kosten voor de gymzaal in de Lindonk bestaan uit een compensatie voor
hantering van sociaal-maatschappelijke tarieven voor gebruik door scholen . Deze bedragen jaarlijks
gemiddeld € 6.000,-.
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Sporthal De Borgh
Sportcomplex De Borgh is in particulier eigendom en wordt door de eigenaar geëxploiteerd. De
huidige exploitant ontvangt een compensatie voor hantering van sociaal-maatschappelijke tarieven
voor gebruik door scholen en vrijwilligersorganisaties (waaronder de sportverenigingen). Deze
bedraagt jaarlijks gemiddeld € 15.000,-

Zowel in 2012 als in 2017 was er sprake van noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de
sportaccommodatie. ln 2014 en 2018 heeft de gemeente éénmalige bijdragen verstrekt voor o.a.
vervanging van de sportvloer van de grote sporthal, de scheidingswand, sportinstallaties en
akoestische maatregelen . Deze bijdragen zijn verstrekt omdat de gemeente vanwege de
onderwijswetgeving een zorgplicht heeft om te voorzien in voldoende ruimte voor lichamelijke
opvoeding. ln de in oktober 2020 afgesloten gebruiksovereenkomst zijn met de eigenaar van de Borgh

afspraken vastgelegd over gedeeltelijke terugbetaling van deze investeringen.

Gvmaccommodatie Jaarliikse Iasten
Droqe Mark € 20.000,-
Neerhof € 55.000.-
Lindonk € 6.000.-
De Borqh € 15.000,-

Tabel 2 Overzicht huidige jaarlijkse lasten gemeente voor gymaccommodaties in Zevenbergen

3.4 Gymonderwijs

Huidige situatie
Op basis van artikel 117 van de Wet op het Primair Onderwijs heeft het college van burgemeester en
wethouders, na overleg met de schoolbesturen, de vergoeding voor het aantal klokuren gymondenivijs
per groep leerlingen voor basisscholen vastgesteld op 1,5 klokuur (=2 lesuren van 45 minuten) per
week en voor speciale scholen voor basisonderwijs op 2,25 klokuur per groep per week. Bij een
school voor voortgezet onderwijs wordt de ruimtebehoefte bepaald op basis van het aantal lestijden
bewegingsonderwijs.

ln de huidige situatie is sprake van de volgende bezetting
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Tabel 3 Bezetting gymaccommodaties voor bewegingsonderwijs in klokuren per week



P rog n o se be hoefte bew eg i n g so n d e rwijs
De toekomstige behoefte aan uren bewegingsonderwijs kan worden doorgerekend aan de hand van
de beschikbare leerlingenprognoses per school. ln juli 2021 zijn de nieuwe prognoses opgesteld,
waarbij voor Zevenbergen ook rekening is gehouden met de ontwikkeling Zevenbergen Noord (circa
500 woningen). De ontwikkeling Zevenbergen-Oost (circa 1000 woningen) is hierin nog niet
meegenomen).

De volgende tabel geeft de prognoses weer, zoals in juli 2021 opgesteld conform de wettelijke
vereisten.
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Tabel 4 Prognose aantal leerlingen en benodigde uren gymonderwijs (juli 2021)

De prognose voor het Markland College Zevenbergen komt niet overeen met de toekomstvisie die de
school zelf voor ogen heeft, waarbij zij een toename ziet in de interesse in de leerroute sport. De
leerlingen van de Theoretische Leenrrreg (voorheen mavo) kunnen vanaf leerjaar twee kiezen voor
deelname aan de sportklas en het voornemen is om per schooljaar 2022-2023 voor leerlingen van
havo en vwo vanaf leerjaar vier het vak Bewegen, Sport en Maatschappij als examenvak aan te
bieden. Dit betekent naar verwachting een groei in de benodigde klokuren bewegingsonderwijs per
week, daar waar de prognoses nu nog een daling laten zien. Het Markland College Zevenbergen komt
op een prognose van 112 klokuren per week. Zie ook bijlage Adviesnotitie ruimtebehoefte Markland
College Zevenbergen.

ln het basisonderuvijs in Zevenbergen worden door een aantal basisscholen nu meer uren
gymonderuvijs aangeboden dan wettelijk verplicht. Basisschool de Neerhof gebruikt zelfs meer dan het
dubbele aantal uren. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat landelijk de wettelijke eis van 1,5
klokuur gymles per week per groep voor het basisondenrurls binnen afzienbare tijd wordt bijgesteld
naar 2,0 klokuren gymles per week per groep. De schoolbesturen van de basisscholen geven aan
voor de toekomst in principe de wettelijk eis te volgen.

Op basis van de ondenvijswetgeving is de gemeente verplicht om scholen de faciliteiten te bieden
voor gymonderwijs. Dit kan in eigen gemeentelijke gymzalen of via derden. Volgens de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk kan een gymzaal hierbij voor 40 klokuren
worden benut voor gymondenruijs. ln de praktijk wordt bij basisscholen echter aangesloten bij de
reguliere schooltijden, wat neerkomt op 26 klokuren per gymzaal per week. Het Markland College
Zevenbergen geeft aan 4,5 lesdag per week bewegingsonderwijs aan te bieden. Dit komt neer op
maximaal 36 klokuren per week per beschikbaar zaaldeel. ln principe is de capaciteit van de zalen -
met 40 klokuren per week - dus groter dan de in de praktijk benutte capaciteit.

lndien wordt uitgegaan van 2,0 klokuren gymles per week per groep voor het basisonderwijs en de
berekende leerlingenprognoses, dan zijn in totaal 68 klokuren voor de basisscholen benodigd. Bij een
bezetting van 26 klokuren per week, zijn in deze situatie 2,6 zaaldelen benodigd.

o
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lndien wordt uitgegaan van 112 klokuren bewegingsonderwijs per week voor het Markland College
Zevenbergen dan zijn bij een capaciteit van 36 klokuren perweek 3,1 zaaldelen benodigd.
ln totaal zou dus moeten kunnen worden volstaan met 6 zaaldelen.

N.B. als enkel wordt uitgegaan van het realiseren van voldoende ruimte voor gymonderwijs conform
de momenteel beschikbare leerlingenprognoses en wettelijke vereisten (1,5 klokuren gym per groep
per week voor basisonderwijs), dan betekent dit dat in de toekomst (2041) in totaal 51 klokuren
gymonderwijs per week voor het basisondenvijs en 74,1 klokuren voor het Markland College
Zevenbergen benodigd zijn. Als rekening wordt gehouden met een bezetting van een gymzaal door
het basisonderwijs met maximaal 26 klokuren per week en door voortgezet onderwijs met 40 klokuren
per week, dan zijn voor het gymonderwijs niet meer dan 4 zaaldden benodigd.

Advies maatvoering zaaldelen
ln de huidige "Verordening voozieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk" wordt voor een
lokaal bewegingsonderwijs uitgegaan van de volgende minimale eisen: 252 m2 netto vloeroppervlakte
(21 x 12 m.) en een hoogte van minimaal 5 meter.
Door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wordt geadviseerd om voor een
lokaal bewegingsonderwijs voor primair onderwijs uit te gaan van minimaal 308 m2 netto
vloeroppervlakte en een minimale hoogte van 5,5 meter (22 x 14 x 5,5 meter). Daarnaast wordt
aanbevolen om voor het voortgezet ondenvijs naast de minimale standaardzalen (22 x 14 x 5,5 meter)
ook grotere (26 x 14 x 7 meter) en dubbele (22 x 28 x 5,5 à 7) sportzalen te realiseren. Een grotere
gymzaal (26 x 14 x 7) biedt namelijk de mogelijkheid dat alle leerlingen gelijktijdig kunnen werken.
Tevens biedt een accommodatie van deze afmeting mogelijkheden voor het beoefenen van
badminton, volleybal, tafeltennis en verschillende andere zaalsporten zoals judo. Voor enkele andere
zaalsporten waaronder handbal zijn deze afmetingen wel te klein.

Bij opsplitsing van een sporthal in meerdere zaaldelen dient aandacht te zijn voor akoestiek en
inzetbaarheid van de zaaldelen op basis van aanwezige inventaris en voorzieningen.

Afstanden scholen tot gymaccommodaties
Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk wordt ervan
uitgegaan dat een gymnastiekruimte:

- voor het voortgezet onderwijs binnen 2 kilometer hemelsbreed beschikbaar is;

- voor een school voor basisonderwijs, bij noodzakelijk gebruik van:
a. ten minste 20 klokuren binnen 1 km hemelsbreed beschikbaar is;

b. ten minste 15 klokuren binnen 3,5 km hemelsbreed beschikbaar is;

c. ten minste 5 klokuren binnen 7,5 km, hemelsbreed beschikbaar is.

ln de huidige situatie is er voor elke basisschool in Zevenbergen binnen 1 kilometer een
gymaccommodatie beschikbaar. Voor het Markland College Zevenbergen zijn zowel de huidige
binnensportaccommodatie (de Borgh) als de buitensportaccommodatie (atletiekbaan AV Groene Ster)
binnen 2 kilometer van de school gelegen.
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Tabel 5 Afstanden in meters van school tot accommodatie
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Afbeelding 1 Bestaande situatie gymaccommodaties en scholen

Beoordeli ng accommodaties door scholen
De gymzaal de Neerhof wordt positief beoordeeld. Ten aanzien van de gymzaal in de Lindonk en
gymzaal de Droge Mark worden vanuit de basisscholen meerdere kritiekpunten aangevoerd
(waaronder akoestiek, situering kleedkamers en scheve vloer in de Lindonk). De gebruikers van de
Lindonk hebben jaarlijks een gebruikersoverleg met de eigenaar. Hierin worden de kritiekpunten
besproken, waarna door de eigenaar waar mogelijk actie wordt ondernomen.

3. 5 (Sport)verenigingen

Behoefte
De meeste verenigingen geven aan dat zij wat betreft hun ledenaantal stabiel zijn. Enkele
verenigingen geven wel aan een (gestage) groei van het aantal leden te veruvachten.

Handbalvereniging Groene Ster hanteert een ledenstop, omdat ze op dit moment geen extra leden
kan opvangen. Turnvereniging AZTV voorziet een grote groei van het aantal leden op het moment dat
zij over betere accommodatie en faciliteiten beschikt.

Als gekeken wordt naar de behoeften en wensen van de verenigingen zijn er enkele verenigingen die
graag uitbreiding in de uren zíen. Daarnaast komt de behoefte aan voldoende bergruimte bij veel
verenigingen terug. Enkele grote verenigingen hebben zeer specifieke, aan hun sport gerelateerde
behoeften en wensen, zoals speciale vloeren en materialen (o.a. voor turnen en atletiek).
Turnvereniging AZTV zou graag een ruimte huren waar zij de turntoestellen kan laten staan. Ook
beschikt zry graag over een valkuil.

Een aantal verenigingen beoefent buitensporten en maakt enkel in het winterseizoen gebruik van de
binnensportaccommodaties. Handbalvereniging Groene Ster wil volledig overgaan tot binnensport,
dus het gehele seizoen gebruik maken van de binnensportaccommodatie.
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Naast het structureel gebruik van de accommodaties is er ook behoefte aan ruimte voor evenementen
(o.a. sportevenementen, jeugdactiviteiten, Sinterklaas- en carnavalsvieringen). Karate Moerdijk en
Tien Koevoet Dance Masters, beiden (semi-)commerciële partijen, zouden graag over een nieuwe
eigen zaal beschikken en meeliften in de nieuwe plannen.

Beoordel i ng accom mod aties
Ten aanzien van gymzaal de Droge Mark zien we een groot verschil in tevredenheid over de
accommodatie. De verenigingen zijn over het algemeen tevreden over de nog nieuwe gymzaal in de
Neerhof. De tevredenheid over de gymzaal in de Lindonk varieert.

F aci I ite re n v an breedte sport
Binnen de sport wordt een onderscheid gemaakt tussen topsport en breedtesport. Met topsport
bedoelen we het uitoefenen van een sport op het hoogste niveau (nationaal of internationaal). Met
breedtesport focussen we in de gemeente Moerdijk op vrijetijdsbesteding, voldoende keuze in de
mogelijkheid om te bewegen/sporten en talentontwikkeling. Hieraan geven we uiting in de vorm van
recreatieve sport en algemene wedstrijdbeoefening. Wanneer inwoners in hun talentontwikkeling een
stap verder gaan richting topsport en hiertoe de faciliteiten binnen de gemeente ontbreken, veruvijzen

we door naar grote topsportcentra elders in het land.

3.6 Demografische ontwikkeling en trends

Verwachte ontwikketing bevolking
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De moq rafi sc he o ntw i kke I i n q

De bevolkingsprognoses laten zien dat er tot 2035 nog een kleine groei in de bevolking is te
ven¡rachten, maar daarna een krimp van de bevolking zal inzetten. Het aantal 0-4 jarigen zal naar
verurvachting toenemen, maar het aantal 5-19-jarigen en de groep 19-4S-jarigen neemt af. De grootste
afname zit in de groep 45-64-jarigen en ook de groep 65-74-jarigen daalt. De grootste toename zit
daarentegen in de groep van 75+. De vergrijzing is hier dan ook heel duidelijk terug te zien.

De voorgenomen grootschalige woningbouwontwikkeling in Zevenbergen, die moet bijdragen aan het

realiseren van de grote regionale en landelijke woningbouwopgave, is nog niet in deze prognoses
meegenomen. Hoe deze ontwikkeling vormt krijgt, binnen welke termijn realisatie is beoogd en welke
effecten dit heeft op de bevolkingsontwikkeling is nog niet duidelijk. ln die zin is de grootschalige

ontwikkeling dan ook nog een onzekere factor.
Het is niet wenselijk om voor dit project de beoogde grootschalige woningbouwontwikkelingen af te
wachten, omdat op dit moment het vinden van een alternatief voor de gymaccommodatie in de Borgh

heel urgent is. Wd is het goed om bij de ovenrruegingen ten aanzien van nieuwe gymaccommodaties
enige vorm van flexibiliteit in te brengen, zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
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Sporf
Algemene landelijke trends ten aanzien van sport (trendscenario van de Sport Toekomstverkenning
(srv)):
Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging daalt. lndividueel sporten of in een
zelfgeorganiseerde groep neemt toe. De komende jaren zal door vergrijzing, migratie en het
toenemende belang van de beleving van sport ook een verschuiving plaatsvinden naar andere typen
sport dan die nu populair zijn, vooral naar meer individuele sporten of alternatieven op bestaande
sporten. Dit zet het klassieke verenigingsleven verder onder druk.

Sportdeelname zal in de toekomst ongeveer gelijk blijven. Enerzijds zullen vergrijzing en migratie
namelijk leiden tot lagere sportdeelname, anderzijds is de ven¡yachting dat de oudere in de toekomst
meer zal gaan sporten dan de oudere van nu. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor een gezonde
leefstijl, waaronder sporten en bewegen, een trend die zich in de komende jaren zal voortzetten.
Sporten voor het plezier en de prestatie zal afnemen.

3.7 Beschikbare versus benodigde ruimte
ln de huidige situatie zijn verdeeld over de verschillende accommodaties in Zevenbergen 6 zaaldelen
voor het gymonderwijs beschikbaar, welke in de avonduren en weekenden kunnen worden gebruikt
door de verenigingen. Het betreft 3 zaaldelen in sportcomplex de Borgh, 1 gymzaal in de Neerhof, 1

gymzaal in de Lindonk en 1 gymzaal in de Droge Mark. De zaaldelen in de Borgh komen te vervallen
met sluiting van dit sportcomplex.

Aan de hand van de prognoses, behoeften en wensen is het reëel om in de nieuwe situatie 6
zaaldelen aan te houden. Op deze wijze wordt aangesloten op het doel om een toekomstbestendige
capaciteit te realiseren. Dit zou voor de scholen en voor de meeste verenigingen ruim voldoende
ontwikkelruimte moeten bieden en biedt door multifunctioneel gebruik van de ruimte ook
mogelijkheden voor bijvoorbeeld het organiseren van evenementen en als examenruimte voor het
Markland College Zevenbergen.

Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de toekomstige woningbouwontwikkelingen nog niet
hard zijn en er bij de variantkeuze aandacht moet zijn voor flexibiliteit, zodat het risico van afname van
de behoefte kan worden ondervangen, maar er ook, in geval van de beoogde groei, uitbreidingsopties
mogelijk zijn.

lndien enkel de leerlingenprognoses en wettelijke vereisten worden gevolgd, dan komen we tot een
minimale behoefte van 4 zaaldden in 2041 . Op dit moment ligt de behoefte echter hoger en zal voor
het gymonderuvijs, in ieder geval voor een tijdelijke periode, in minimaal 5 zaaldelen moeten worden
voorzien. Dit aantal is naar venruachting zeker niet toereikend voor alle (sport)verenigingen.

Samenvatting inventarisatie en analyse

De behoefte van met name het Markland College Zevenbergen ligt aanzienlijk hoger dan de
prognoses uitwijzen. Het aantal leerlingen in het basisondenruijs zal nog een klein beetje groeien
indien de geplande woningbouw daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De verenigingen venruachten stabiel
te blijven en enkele verenigingen ven¡rachten een flinke groei.
Gelet op de huidige bezetting van de gymaccommodaties is de ven¡rachting dat met 6 zaaldelen, zoals
aanwezig in de huidige situatie, ook in de toekomst kan worden volstaan. Hierbij opgemerkt dat de
ontwikkelingen binnen de scholen en verenigingen naar de toekomst toe onzeker zijn en de
grootschalige woningbouwontwikkeling Zevenbergen-Oost en de effecten van deze ontwikkeling nog
niet concreet zijn.
De tevredenheid over de huidige accommodaties is wisselend. Enkele scholen en verenigingen
hebben behoefte aan grotere gymzalen.
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3.8 Basisinventarislijst primair onderwijs gymaccommodaties
De gymdocenten in Moerdijk hebben verzocht om de inrichting van de huidige en toekomstige
gymaccommodaties te moderniseren. ln overleg met de schoolbesturen is voor de
gymaccommodaties een basisinventarislijst primair onderwijs Moerdijk opgesteld en vastgesteld door
het college op 23 maart 2021 . Aan de hand hiervan wordt gestart met de modernisering van de
inrichting van de gemeentelijke gymaccommodaties in de periode van 2022 tot en met 2025. Voor de
gymaccommodaties in Zevenbergen geldt dat de eventuele modernisering van de inrichting,
afhankelijk van de besluitvorming om al dan niet tot nieuwbouw over te gaan, wordt afgestemd op en
gelijktijdig wordt meegenomen in dit project.

4. Kaders

Als uitgangspunt voor de varianten worden ten aanzien van de capaciteit de volgende kaders
aangenomen.

1. Voor de middellange termijn in totaal 6 zaaldelen aanhouden voor gymondenruijs en

verenigingen.
2. Gymzaal De Neerhof vanwege de goede staat en functie voor het bewegingsonderwijs in alle

scenario's handhaven.
3. Voorzien in mogelijkheid tot voortzetting avond- en weekendgebruik door de verenigingen.

5. Varianten

Op basis van de opgehaalde informatie en gestelde kaders zijn verschillende varianten uitgewerkt.
Hieronder zijn de varianten kort uitgeschreven.

A. Bestaand plus nieuw

De bestaande accommodaties in MFC de Neerhof (1 zaaldeel), de Lindonk (1 zaaldeel) en de Droge
Mark (1 zaaldeel) worden in stand gehouden en indien nodig aangepast om voor een periode van
minimaal 10 jaar goed te kunnen functioneren als basisvoorziening in het gymonderwijs. Op een
nader te bepalen locatie wordt een nieuwe sporthal gerealiseerd die voorziet in 3 zaaldelen.

Gymzaal in MFC De Neerhof behouden (1 zaaldeel)
Gymzaal Droge Mark behouden (1 zaaldeel)
Gymzaal in Lindonk behouden (1 zaaldeel)
Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen (voor o.a. Markland College Zevenbergen)

B. Nieuw op meer locaties

De bestaande accommodatie in MFC de Neerhof (1 zaaldeel) wordt behouden en op nader te bepalen
locaties worden een sportzaal met 2 zaaldelen en een sporthal met 3 zaaldelen gerealiseerd. Deze
variant is vervolgens weer verdeeld in twee opties.

81. Nieuw nabii scholen

Gymzaal in MFC de Neerhof behouden (1 zaaldeel)
Nieuwe sportzaal mel2 zaaldden centraal gelegen t.o.v. basisscholen.
Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen voor gebruik door o.a. Markland College Zevenbergen.
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82. Nieuw met idee handbal

Handbalvereniging Groene Ster onderzoekt of zij zelf op de locatie van het huidige handbalterrein aan
de Knip een sportaccommodatie kan realiseren. Het huidige plan voorziet in een sporthal met
voldoende ruimte voor een handbalveld, welke doordeweeks overdag kan worden gebruikt voor het
gymonderuvijs door de hal op te splitsen in twee zaaldelen. ln het plan is ook ruimte meegenomen voor
de bouw van een turnhal en een ruimte voor een dansschool. De bestaande kantine van HV Groene
Ster wordt geTntegreerd in, dan wel sluit aan op het nieuwe gebouw. Er wordt gezamenlijk gebruik
gemaakt van de kleedkamers en kantine. ln de exploitatie gaat de vereniging uit van een bijdrage
vanuit de gemeente die gelijk is aan de rente en aflossing. Aanschaf van de hal door de gemeente
wordt als een andere optie weergegeven. Hoe om te gaan met eigendom, onderhoud, beheer en

exploitatie zal nader moeten worden besproken en uitgewerkt.

Deze variant voorziet in:

- Gymzaal in MFC de Neerhof behouden (1 zaaldeel)
- Nieuwe sporthal met2 zaaldelen conform idee HV Groene Ster op handbalterrein + ruimte

voor turnvereniging en dansschool, met overdag gebruik van de 2 zaaldelen in de sporthal
voor het gymonderwijs en gebruik turnhal voor turnactiviteiten van de scholen;

- Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen voor gebruik door o.a. Markland College Zevenbergen.

C. Grootschalioe accommodatie

Behoud van de gymzaal in MFC de Neerhof en realiseren van een grootschalige, multifunctionele
accommodatie met 5 zaaldelen. Gelet op de omvang van een dergelijke accommodatie zijn de
locaties hiervoor binnen Zevenbergen zeer beperkt en zal hiervoor aan de rand van Zevenbergen
(nog te ontwikkelen gebieden) of nabij het zwembad de Bosselaar moeten worden gezocht. Een

andere optie is de locatie Lindonk in geval van volledige herontwikkeling van dit gebied.

Deze drie varianten zijn besproken met onder meer de scholen, verenigingen, de Stadstafel
Zevenbergen en de raadswerkgroep.

Bij variant B kan er ook voor gekozen worden om de gymaccommodaties gefaseerd te ontwikkelen
Deze wordt hieronder omschreven als variant D.

D. Gefaseerde ontwikkelinq

De bestaande gymzalen in MFC de Neerhof (1 zaaldeel), de Droge Mark (1 zaaldeel) en in de Lindonk
(1 zaaldeel) worden in stand gehouden en indien nodig aangepast om goed te kunnen functioneren
als basisvoorziening in het gymonderwijs. Op een nader te bepalen locatie wordt een nieuwe sporthal
gerealiseerd die voorziet in 3 zaaldelen.

Gymzaal in MFC De Neerhof behouden (1 zaaldeel)
Gymzaal Droge Mark tijdelijk behouden (1 zaaldeel)
Gymzaal in Lindonk tijdelijk behouden (1 zaaldeel)
Nieuwe sporthal met 3 zaaldelen (voor o.a. Markland College Zevenbergen):

lndien meer duidelijkheid is over de grootschalige woningbouwontwikkeling in Zevenbergen-Oost en
de visie op ontwikkeling van de scholen, kan het plan voor de tweede fase worden opgepakt. Daarbij
dient bepaald te worden hoeveel nieuwe zaaldelen benodigd zijn, onder meer ter vervanging van de
gymzalen in de Lindonk en Droge Mark. Een en ander al dan niet gecombineerd met de
woningbouwontwikkeling en eventuele nieuwbouw van een basisschool.

Met het vaststellen van het Startdocument Zevenbergen-Oost, dat gepland staat in het 1e kwartaal van
2022, zal door de raad een besluit worden genomen over het al dan niet doorzetten van plannen voor
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deze grootschalige woningbouwontwikkeling inclusief onderzoek naar mogelijkheden voor andere
functies dan woningbouw binnen dit gebied.

6. Afweging varianten

6.L Criteria
De volgende punten worden als criteria meegenomen in de afweging van de verschillende varianten
Hoe meer aan de criteria wordt voldaan, hoe hoger de variant scoort.

Bereikbaarheid:
Voor alle basisscholen is gymondenruijs beschikbaar binnen 1000 meter (loop- of fietsafstand)

Capaciteit:
1. De accommodaties voldoen aan de maatvoering conform het advies van de KVLO: binnen de

totaalontwikkeling is ruimte voor 3 zaaldelen met een maatvoering van minimaal 22 x 14 x 5,5
meter per zaaldeel, I zaaldeel van minimaal 26 x 14 x 7 meter en I dubbele sportzaal van
minimaal22x28x7.

2. Mogelijkheden voortzetting avond- en weekendgebruik door verenigingen mogelijk.

M a atsc h a p pe I ij ke m ee rw a a rd e :

1. Multifunctioneel gebruik door ondenruijs, sport en andere maatschappelijke activiteiten. De
zalen zijn door het onderwijs, maar daarnaast ook door andere niet-commerciële en/of
commerciële partijen te gebruiken, zoals sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook voor het
houden van evenementen, bijeenkomsten en het afnemen van examens.

Financiële gevolgen:
1 . Flexibiliteit accommodaties/locaties om een deel van de bebouwing af te stoten dan wel

anders in te zetten in geval van afname in het gebruik door scholen en/of verenigingen, of uit
te breiden in geval van groei van het aantal gebruikers. Omdat nog onduidelijk is of de
voorziene woningbouwontwikkelingen doorzetten, is de lange termijn-behoefte voor
gymaccommodaties onzeker en flexibiliteit gewenst.

2. Beperken kapitaalvernietiging.
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6.2 Beoordeling varianten
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Zoals uit het overzicht kan worden opgemaakt, biedt Variant D ten opzichte van de andere varianten
het voordeel dat de komende paar jaren inzicht kan worden verkregen in de gevolgen van eventuele
verdere groei van de bevolking binnen Zevenbergen en de effecten hiervan op leerlingaantallen en
ontwikkelingen binnen de scholen en verenigingen.

Door voor deze variant te kiezen blijven de voordelen die variant B biedt, waaronder het bouwen in
nabijheid van de scholen, overeind. Ook blijft met deze variant de optie van HV Groene Ster en AZTV
bestaan om een "eigen" sporthal inclusief turnhal te realiseren.

Bij variant D zal wel een keuze moeten worden gemaakt op welke plek de sportaccommodatie wordt
gecombineerd met een horecavoorziening/kantine, omdat het naar verwachting niet haalbaar is om
een horecavoorziening op meerdere locaties goed te kunnen exploiteren.

lndien ervoor gekozen wordt het realiseren van de benodigde zaaldelen te verdelen over twee fasen
en daarmee ook over meerdere nieuwe gebouwen, vervalt wel de mogelijkheid om één grootschalige
accommodatie te realiseren conform variant C. Variant C voldoet overigens ook het minst aan het
criterium van bereikbaarheid voor de scholen. Uit de gehouden gesprekken met de diverse partijen,
komt het belang van het realiseren van gymaccommodatie in de nabijheid van de scholen het meest
nadrukkelijk naar voren. Om die reden vervalt variant C.
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Met variant D kan voldaan worden aan de meeste van de gestelde criteria en kan, door gefaseerd te
realiseren, beter ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen. Hiermee voorziet variant D in een
toekomstbestendig scenario.

Variant D wordt hierna verder uitgewerkt inclusief de locatiekeuze.

6.3 Opties voor variant D

lndien wordt gekozen voor variant D, dan zijn hierin nog meerdere opties mogelijk, die onder meer
afhangen van de te kiezen maatvoering en faciliteiten (o.a. wel/geen horeca, tribune). Ten aanzien
van de maatvoering is bepalend voor wie de nieuwe accommodatie wordt gerealiseerd.

Wordt een accommodatie van 3 zaaldelen gerealiseerd waar het Markland College Zevenbergen mee
uit de voeten kan met beperkte faciliteiten of wordt een sportaccommodatie gerealiseerd waar naast
het Markland College Zevenbergen ook alle sportverenigingen in principe terecht kunnen om hun
sport te beoefenen?

Dit leidt in hoofdlijnen tot de volgende opties:

1. Nieuwbouw sporthal met maatvoering zaaldeel van minimaal 26 x 14 x 7 meter en 1 dubbele
sportzaal van minimaal 22 x 28 x 7 conform advies KVLO

Voordelen:
- Maatvoering voldoet aan advies KVLO voor gymaccommodaties voor middelbaar

onderwijs

Nadelen:
- Maatvoering veel kleiner dan in huidige situatie in de Borgh;
- Niet alle verenigingen kunnen hier terecht. Er dient elders (tijdelijke) opvang te

worden gezocht.

Kosten investering nieuwbouw (circa 1800 m2ibasisañryerking/ENG): circa € 3,5 mln.
Omgezet in kapitaallasten: circa € 140.000,- per jaar, excl. jaarlijkse exploitatiekosten

2. Nieuwbouw ruime sporthal met maatvoering van grote zaal van minimaal 24 x 44 x 7 - op te
sp/ifsen in 3 zaaldelen, waarin voldoende ruimte is voor zowel gymonderwijs als
sportverenigingen

Voordelen:
- Alle sportverenigingen kunnen, gelet op de maatvoering, binnen deze ruimte hun

sport beoefenen (nog geen rekening gehouden met overeenstemming over gewenste
tijdsi ndel in g/bezetti ng);

- Verdeling van een grote hal in 3 zaaldelen biedt flexibiliteiUmogelijkheid om te
variëren in de maatvoering van de ruimte, wat kan bijdragen aan efficiënter gebruik
van de hal;

- Maatvoering voldoet aan advies KVLO voor gymaccommodaties voor middelbaar
ondenivijs.

Nadelen
Bij een verdeling van een grote hal in 3 zaaldelen biedt het middelste zaaldeel
beperktere gebruiksmogelijkheden voor o.a. het gymonderuvijs, omdat niet alle zijden
vaste wanden hebben, en wordt als minder prettig ervaren.

Kosten investering nieuwbouw (circa 1800 m2lbasisafrruerkíng/ENG): circa € 3,5 mln.
Omgezet in kapitaallasten: circa € 140.000,- per jaar, excl. jaarlijkse exploitatiekosten
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3. Nieuwbouw ruime sporthal met maatvoering van grote zaal van minimaal 24 x 44 x 7 op te
sp/ifsen in 2 zaaldelen + een zaal van minimaal 26 x 14 x 7, waarbinnen, wat betreft
maatvoering, voldoende ruimte is om zowel het gymonderwijs als sportverenigingen te kunnen
faciliteren.

Voordelen:
- Alle sportverenigingen kunnen, gelet op de maatvoering, binnen deze ruimte hun

sport beoefenen (nog geen rekening gehouden met overeenstemming over gewenste

tijdsi ndel in g/bezetti ng );

- Optimale mogelijkheden voor o.a. het gymondenruijs i.v.m. ontbreken middelste
zaaldeel;

- Maatvoering voldoet aan advies KVLO voor gymaccommodaties voor middelbaar
onderwijs.

Nadelen
- Hogere jaarlasten ten opzichte van opties 1 en 2

Kosten investering nieuwbouw (circa 2400 m2lbasisafrruerking/ENG): circa € 5 mln.

Omgezet in kapitaallasten: circa € 200.000,- per jaar, excl. jaarlijkse exploitatiekosten.

Bij de keuze voor een ruimere maatvoering (opties 2 en 3), waar voldoende ruimte is voor het houden
van wedstrijden voor de verschillende sporten, is het logisch dat horeca enkel bij deze voorziening
wordt ondergebracht en niet ook nog elders bij een andere accommodatie.

lndien wordt gekozen voor een ruime maafuoering, bieden zowel optie 2 als optie 3 verschillende
voordelen ten opzichte van de beperktere maatvoering. Nader onderzoek zal in dit geval moeten
uitwijzen welke optie het beste aansluit bij de wensen en behoeften van de scholen en verenigingen.
Hierbij moet ook in beeld gebracht worden welke mogelijkheden er zijn om de beschikbare capaciteit
in de andere gymaccommodaties (bestaand dan wel op later moment de vervangende nieuwbouw)
beter te benutten.

7. Mogelijke locaties

De eerste fase binnen variant D moet ruimte bieden aan minimaal 3 zaaldelen ter vervanging van de
huidige beschikbare ruimte binnen de Borgh. De sportruimte binnen de Borgh wordt overdag met
name gebruikt door het Markland College Zevenbergen en in de avonden en het weekend door
meerdere verenigingen.

Locaties die in beeld zijn voor de eerste fase van deze variant:

a. Nabijzwembad de Bosselaar
b. De Knip - oostzijde
c. De Knip - Handbal
d. Evenemententerrein
e. Hoek Westrand - Klundertseweg
f. De Lindonk (nieuwbouw ter vervanging van deel bestaande bouw)
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Afbeelding 2 Potentiële locaties n¡euwe gymaccommodat¡e

De exacte maatvoering en s¡tuering van een nieuwe accommodatie op de genoemde locaties is nog
niet bepaald. Dit komt bij het nader onderzoek en bepalen van het programma van eisen in de
haalbaarheidsstudie aan bod.

8. Afweging locaties

8.1 Afwegingscriteria
Voor het afrruegen van de locaties worden de volgende criteria gehanteerd

1. Gymaccommodaties zijn goed en veilig bereikbaar voor leerlingen (zo kort mogelijke afstand
van scholen tot de accommodaties, zo min mogelijk kruisingen met hoofdontsluitingswegen,
zoveel mogelijk te bereiken via vrij liggende voet- en fietspaden).

2. Voor basisscholen is capaciteit voor bewegingsonderwijs beschikbaar binnen 1000 meter
loopafstand.

3. Accommodatie(s) die gebruikt worden door verenigingen zijn, zowel voor leden als bezoekers,
goed bereikbaar (goede aansluiting op hoofdwegenstructuur, voldoende ruimte voor
parkeervoorzieningen) en goed toegankelijk.

4. Verkeer naar en van de accommodatie heeft geen grote negatieve invloed op de omgeving.
5. Bereikbaarheid hulpdiensten (goede bereikbaarheid, aanwezigheid tweede ontsluiting i.g.v.

calamiteiten).
6. lndicatie kortste afstand van accommodatie tot meest nabij gelegen woning in verband met

het aspect geluid. Hoe groter de afstand, hoe minder te veruvachten effecten voor de
omgeving. Situering van het gebouw en de bijbehorende voorzieningen, waaronder parkeren

is nader te bepalen en mede van invloed op het aspect geluid.
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7. Externe veiligheid: aanwezigheid risicobronnen in nabijheid locatie
8. Eigendom - is de grond bij de gemeente in eigendom of moet deze nog verworden worden,

wat hogere kosten met zich meebrengt.
9. Groenstructuur: behoud van groen in de wijken (lees ruimte voor groen) is zeer belangrijk. Het

groen is ingedeeld in drie structuren: hoofd-, neven- en wijkgroen. Ook in deze volgorde geldt
het belang/mate van behoud.

10. Bestemming in vigerend bestemmingsplan: het gewenst gebruik voldoet al dan niet aan de
aanwezige bestemming; overigens zal voor het oprichten van bebouwing voor alle nieuwe
locaties nog wel een planologische procedure moeten worden doorlopen.

I 1. Tijd/complexiteit: is ontwikkeling op deze locatie op korte termijn mogelijk of vraagt dit
uitgebreider onderzoek, afstemming en/of tijd.

ln de afwegingstabel in bijlage A zijn de locaties en beoordeling per criteria in beeld gebracht. De
kleuren geven weer in hoeverre de locatie kan voldoen aan gestelde criteria (groen als kan worden
voldaan en rood als er beperkingen zijn te verwachten).

Beoordeling van onder meer de aspecten flora en fauna, ecologie, niet gesprongen explosieven,
archeologie en historie en luchtkwaliteit zal onderdeel uitmaken van het in de volgende fase uit te
voeren haalbaarheidsonderzoek en is in de huidige afweging dan ook nog niet meegenomen. Ook het
onderdeel Externe veiligheid moet verder in beeld worden gebracht.

8.2 Maatschappelijk draagvlak
Op verschillende momenten zijn belanghebbenden in het proces betrokken

ln april 2020 is een vragenlijst uitgezet onder de gebruikers van de huidige gymaccommodaties in

Zevenbergen. Deze vragenlijst is door zowel door de scholen als de meeste gebruikers ingevuld. Ook
hebben er diverse gesprekken met belanghebbenden partijen plaatsgevonden. Veel partijen hebben
gereageerd op de aangereikte informatie en daarbij al dan niet een voorkeur uitgesproken voor een
variant en/of een locatie.

De uiteindelijke reacties zijn zeer uiteenlopend en zijn hieronder per partij samengevat.

Scholen/school bestu ren
Met de rector en bestuurder van het Markland College Zevenbergen heeft meerdere malen overleg
plaats gevonden. Markland College Zevenbergen heeft een adviesnotitie opgesteld om inzicht te
geven in de huisvestingswensen van de school en voor het bewegingsonderwijs in het bijzonder. Let
wel: voor dit project zijn enkel de onderdelen relevant die betrekking hebben op het
bewegingsonderwijs in de binnensportaccommodaties of op basis van multifunctioneel gebruik kunnen
plaatsvinden binnen de benodigde gymaccommodaties.

Op 24 maart2021 heeft overleg plaats gevonden met bestuurders van stichting de Waarden, Stichting
Openbaar Onderwijs West-Brabant en het Markland College Zevenbergen.
De basisscholen ven¡uachten een kleine krimp en vervolgens stabiel te blijven. ln principe zullen de
basisscholen geen gebruik maken van extra uren gymondenrrijs. Wel dient naar de toekomst toe
rekening te worden gehouden met wijziging in de landelijke wetgeving, waarmee het verplicht aantal
uren gymondenvijs per groep mogelijk toeneemt.

De varianten en locaties die een gymaccommodatie op korte nabijheid van de scholen mogelijk
maken, hebben de voorkeur van de schoolbesturen.

Gebruikers ovmaccommodaties
Verdeeld over meerdere bijeenkomsten in april 2021 zijn gesprekken gevoerd met een groot aantal
verenigingen die gebruik maken van de gymaccommodaties in Zevenbergen. De meeste verenigingen
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verwachten stab¡el te blijven in het ledenaantal. Handbalvereniging Groene Ster en MTV voorzien
nog wel een flinke groei van leden.

De verenigingen hebben over het algemeen de voorkeur voor één grote accommodatie met
voldoende faciliteiten, waaronder horeca. Ook voor het houden van evenementen zou dit de beste
mogelijkheden bieden. Er is echter wel begrip voor dat de accommodatie ook nabij de scholen moet
liggen. Voorkeur wordt uitgesproken voor varianten 82 en C. Meest genoemde locaties zijn nabij het

Markland College/zwembad en op het handbalveld. Daarnaast wordt door iemand als optie een locatie
dichtbij de sportvelden voorgesteld.

Stadstafel Zevenberqen
Op 27 januari 2020 is in de bijeenkomst van de Stadstafel Zevenbergen gesproken over onder meer
de gymaccommodaties. ln juni 2020 is vervolgens de Werkgroep Sportaccommodatie (digitaal) bij

elkaar gekomen, waarin met name de stand van zaken van het project is besproken. Op 20 april 2Q21

is de werkgroep van de Stadstafel opnieuw bij elkaar gekomen.

De werkgroep spreekt haar voorkeur uit voor variant 82,waarbij men kansen ziet om zowel ten
behoeve van het Markland College als op de locatie van de handbal te voorzien in een nieuwe
sporthal. Voor het Markland College wordt de locatie bij het zwembad de Bosselaar gezien als beste
optie, waarbij wordt geopteerd voor een combinatie met zwembadfuncties zoals sociale ruimtes,
gezamenlijke ingang en horeca. De volgende gedachte wordt meegegeven: Zorg dat
Zevenbergenaren trots kunnen zijn op hun sportaccommodaties!

Bewoners
Aan de hand van een bewonersbrief zijn de omwonenden van mogelijke bouwlocaties op de hoogte
gesteld van de ontwikkeling en is de mogelijkheid geboden naar aanleiding van de aangedragen
informatie te reageren. Hierop zijn vanuit de omgeving van verschillende locaties reacties ontvangen

Samenvattin g reacties per locatie:

Omgeving zwembad de Bosselaar: privacy omwonenden wordt geschaad, aantasting woonplezier en
vrij uitzicht, één van de weinige vogel- en natuurgebieden in de omgeving van de woning, spoor levert
gezondheids- en veiligheidsproblemen op voor kinderen, spoor vervoert in toenemende mate
gevaarlijke stoffen, slechte bereikbaarheid voor hulpdiensten door smalle brug, parkeerplaats wordt
gebruikt voor personeel Markland College.
Voorstel locatie(s): op huidige locatie van de Borgh, niet de groene locaties volbouwen, maar kiezen
voor locatie op bijv. industrieterrein, sporthal bouwen in omgeving van de basisscholen.

Omgeving De Knip - oostzijde: verdwijnen groen uitzicht en groen in directe woonomgeving, nu veel
gebruikt door hondeneigenaren en kinderen, verjonging in wijk vraagt om speelgelegenheid in directe
omgeving, sluipverkeer, verkeershinder en parkeerproblemen te ven¡vachten door de Zeestraat,
Watermolen, Zandplaat en De Knip, qua afstand te ver van basisscholen en middelbare school en dus
niet wenselijk qua veiligheid.
Voorstel locatie(s): dichtbij scholen en nieuwe, grote accommodatie in Zevenbergen-Oost, waar
mogelijk te combineren met andere benodigde nieuwe voorzieningen.

Omgeving De Knip - handbal: extra verkeer leidt tot parkeerprobleem en meer gevaarlijke situaties,
meer omgevingsgeluid door extra verkeer en activiteiten die langer doorgaan, in Galgenweg weinig
ruimte om elkaar te passeren, wat zal toenemen met extra gymzaal.

Omgeving basrsschoo/ de Regenboog.'momenteel al verkeersoverlast nabij de basisschool, mogelijk
door sporthal nog meer overlast.

Evenemententerrein: terrein moet behouden blijven voor evenementen en als ontspanningsplek voor
jong en oud, plek wordt nu intensief gebruikt, geen gebouw voor eigen woning gewenst, in 2016 door
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gemeente aangegeven dat er geen nieuwbouw zou komen op het Evenemententerrein, vrije ruimte
overhouden om prettig te kunnen wonen, bouwoverlast, onrust en lawaai van gebruikers van sporthal
te verwachten, uniek stadsgezicht en groen ruimtelijk karakter gaat verloren, behoud groen stadshart,
bereikbaarheid van speelgelegenheid en Suikerpad voor hulpdiensten neemt af, nu goed zicht op
terrein (sociale controle/veiligheid), vogelstand en natuur kunnen worden geschaad, woongenot wordt
aangetast en woningwaarde omliggende woningen daalt, in bestemmingsplan aangewezen als
evenemententerrein.
Voorstel locatie(s): bij een sportcomplex of een school, bestaand gebouw geniet voorkeur boven
nieuw te bouwen complex, optie achter de Boerenbond.

Kundertseweg: scholen liggen niet nabij deze locatie waardoor jeugd ver moet verplaatsen, mogelijke
lichtvervuiling door auto's van bezoekers complex, uniek en prachtig uitzicht over de sporfuelden
vervalt, mogelijk verandert groen in parkeerveld, tegenstrijdig met eerder idee tot behoud groene,
natuurlijke karakter van de Klundertseweg bij keuze voor begraafplaats, geen geschikte locatie voor
bezoek door kinderen i.v.m. sluipverkeer/landbouwverkeer op Klundertseweg, veilig wandelen in het
groen/natuur over het pad vervalt, waardedaling woningen en financiële gevolgen voor bewoners, een
ingang naar het complex via de Klundertseweg is een no-go.
Voorstel locatie: bij zwembad de Bosselaar.

Algemene opmerkingen van inwoners Zevenbergen'.
1. ln Zevenbergen-Oost kan nieuwe gymaccommodatie incl. infrastructuur optimaal worden

gerealiseerd.
2. Behoud groene speelvelden en behoud bestaande accommodaties.
3. Terrein bij zwembad meest geschikt (grond in eigendom, vlakbij grootste school, vlakbij

station, voldoende ruimte, zwembad verwarmen door zonnepanelen op dak sporthal).

H ockeycl u b Zeve nberge n
Hockeyclub Zevenbergen heeft het terrein tussen de hockeyvelden en de Klundertseweg in gebruik.
Het huidige gebruik beperkt zich tot het gebruik als voorziening voor overnachting tijdens grote

toernooien, enkele malen per jaar. Als dit terrein wordt ingezet als locatie voor een nieuwe
binnensportaccommodatie liggen de hockeyvelden geheel ingesloten en is er geen
uitbreidingsmogelijkheid meer voor een extra hockeyveld. De hockeyclub acht uitbreiding in de
toekomst (> 8 jaar) een reëel scenario gezien de woningbouwplannen van de gemeente en de
regiofunctie die de club heeft.

Raadswerkqroeo
Het project 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen is aangemerkt als pilot in het
kader van de vernieuwing lokale democratie. Een ingestelde raadswerkgroep, waarin een afuaardiging
van leden van de gemeenteraad zitting heeft, is vroegtijdig in het proces betrokken.

Via maandelijkse bijeenkomsten heeft de raadswerkgroep een bijdrage geleverd in het proces door
mee te denken over onder meer de aanpak.

De raadswerkgroep heeft meerdere malen gewezen op de onzekere situatie wat betreft ontwikkeling
van Zevenbergen (groei, gelijk blijven of toekomstige krimp) en spreekt om die reden haar voorkeur uit
voor variant D3: gefaseerd ontwikkelen, waarbij wel meteen een voldoende grote multifunctionele
sportaccommodatie wordt gerealiseerd met optimale mogelijkheden voor het gymondenruijs en waar
alle sportverenigingen, gelet op de maatvoering, binnen deze ruimte hun sport kunnen beoefenen.

Voor de locatiekeuze wordt het meeste belang gehecht aan een locatie die goed en veilig bereikbaar
is voor de scholen. Omdat deze nieuwe accommodatie overdag voor het grootste deel van de tijd zal

worden ingezet voor het Markland College Zevenbergen, voldoet, naar mening van de
raadswerkgroep, de locatie bij zwembad de Bosselaar het best aan de gestelde criteria.
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8,3 Conclusie afweging locaties
Als we kijken naar de factor tijd/complexiteit vervallen de locaties De Knip - oostzijde en De Lindonk
als locatie voor de eerste fase van variant D. Vervolgens kunnen we concluderen dat alle overige
locaties met uitzondering van het Evenemententerrein al een sportlocatie betreffen. Het
Evenemententerrein maakt onderdeel uit van de groene hoofdstructuur. Voor de andere locaties geldt
dat een omliggende boomstructuur aanwezig is, die ook in geval van de bouw van een
sportaccommodatie kan worden behouden.
De locaties bij het zwembad en bij De Knip - handbal zijn gelegen in de nabijheid van risicobronnen.
Door extra bouwvoorschriften en/of andere maatregelen (o.a. opstellen van een
groepsrisicoverantwoording) is de realisatie van een sportaccommodatie op deze plekken echter naar
veruvachting wel mogelijk.
Gelet op de bereikbaarheid van de scholen, waarbij de in de eerste fase te realiseren accommodatie
voornamelijk zal worden ingezet voor het Markland College Zevenbergen met ruim 1000 leerlingen,
zien wij de locatie nabij het zwembad hiertoe als meest logische optie.

Zoals uit de omschrijvingen in de paragraaf Maatschappelijk draagvlak blijkt, kennen vrijwel alle
locaties vergelijkbare reacties als het gaat om de mening van omwonenden. Bij verschillende
gebruikers, de stadstafel en de raadswerkgroep zien we een voorkeur voor de locaties nabij het
zwembad De Bosselaar en/of het handbalveld op de Knip.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat, indien gekozen wordt voor variant D, de
locatie nabij zwembad de Bosselaar naar voren komt als voorkeurslocatie voor fase 1 van de
gefaseerde ontwikkeling.

9. Randvoorwaarden

Om vervolg te kunnen geven aan de uitwerking van een variant inclusief locatie, dient in overleg met
de gebruikers en de omgeving een programma van eisen te worden opgesteld.

Hierbij zijn de volgende randvoon¡¡aarden geformuleerd:

1. Ten aanzien van het gymonderwijs (bovenwettelijk) in ruimte faciliteren en hiermee de
scholen, op basis van reële venvachtingen, de kans bieden om het gymonderwijs uit te
breiden. Voor het basisonden¡¡ijs betekent dit dat we bereid zijn om 2,0 klokuren
gymonderwijs in ruimte te faciliteren. Dit betekent dat we voldoende ruimte bieden om 2,0
klokuren gymonderwijs per groep te kunnen organiseren, maar enkel de wettelijke klokuren
(nu 1,5 klokuren per groep per week) vergoeden.

2. Voor de minimale maatvoering van nieuwe zaaldelen voor het gymonderwijs uitgaan van het
advies van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO):

a. voor een lokaal bewegingsonderwijs uitgaan van minimaal22 x 14 x 5,5 meter
(minimaal 308 m'z netto);

b. voor het voortgezet ondenvijs uitgaan van een zaal van minimaal 26 x 14 x 7 meter en
een dubbele sportzaal van minimaal 22 x28 x 7 meter.

3. Tegemoet komen aan de ambities vanuit het sportbeleid en de reéle ruimtebehoefte van de
(sport)verenigingen faciliteren, mits met de (sport)verenigingen afspraken worden
vastgelegd over (langdurig) gebruik/afname van de nieuwe en bestaande accommodatie(s).
Afrruijking hiervan is enkel mogelijk indien de ontwikkelingen dusdanig wijzigen buiten
vermogens van de verenigingen. Middels een intentieovereenkomst worden afspraken
hierover vastgelegd.
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4. Multifunctioneel gebruik van accommodaties stimuleren. lndien een vereniging een eigen
monofunctionele (sport)voorziening wil en deze voorziening overdag niet structureel inzetbaar
is voor het reguliere gymonderwijs, zijn alle kosten in principe voor de vereniging zelf. De rol

van de gemeente hierin zal nader moeten worden bepaald. De mogelijkheid om hier wel
gezamenlijk op te trekken zal worden onderzocht.

5. De basisvoorzieningen voor het gymonderwijs inclusief gyminventaris worden door de
gemeente gefaciliteerd. Hiernaast wordt voorzien in de basisbehoefte van verenigingen
door het faciliteren van voldoende ruimte waarin in ieder geval voor de vaste gebruikers (hele

seizoen) de benodigde maatvoering voor een bij de sport behorende wedstrijdvloer en hoogte
van de zaalkan worden uitgezet. We denken mee in faciliteiten zoals voldoende
opbergruimte. Specifieke behoeften van verenigingen brengen we in kaart, we gaan hierover
in gesprek met de verenigingen en maken hierover financiële afspraken.

Bij het opstellen van het programma van eisen in de volgende fase, wordt, in nauwe samenwerking
met de gebruikers van de gymaccommodaties, de precieze benodigde maatvoering onderzocht om tot
een optimale indeling en zo efficiënt en multifunctioneel mogelijk gebruik te komen. Ook aspecten als
de wijze van exploitatie en inrichting van de openbare ruimte komen in de volgende fase aan de orde.

10. Tiidelijke locatie

De insteek is om zo snel mogelijk tot ontwikkeling van een nieuwe accommodatie te komen. Na

opzegging van de gebruiksovereenkomst door de eigenaar van de Borgh zijn in oktober 2020 nieuwe
afspraken vastgelegd omtrent het gebruik van de sporthal en sportzaal in sportcomplex de Borgh ten

behoeve van het gymonderwijs voor scholen en verenigingen. De overeenkomst is aangegaan voor
de duur van minimaal2 jaar (1 oktober 2020 Um 30 september 2022). lndien de eigenaar en de
gemeente daarmee akkoord gaan, kan de overeenkomst eventueel nog voor de duur van 1 jaar

worden verlengd (tot 1 oktober 2023). Zoals blijkt uit de opgestelde planning (zie onder 11) zal er op 1

oktober 2022, maar ook op 1 oktober 2023 nog geen nieuwe accommodatie in gebruik kunnen worden
genomen.

De volgende opties zullen in de volgende fase nader onderzocht moeten worden

1. verdere verlening van de afspraken omtrent het gebruik van de Borgh met betreffende
eigenaar;

2. een tijdelijke sporthal plaatsen op een nader te bepalen locatie;
3. de mogelijkheid om in andere accommodatie(s) in de regio circa 1000 leerlingen onder te

brengen inclusief het vervoer van en naar deze andere sportaccommodatie(s).

tL. Vervolg

Na het besluit van de gemeenteraad over de voorkeursvariant en daarbij behorende locatie(s) wordt
de gekozen variant verder uitgewerkt voor de gekozen locatie(s). Om dit goed te kunnen doen, zal
hierover opnieuw afstemming plaatsvinden met de scholen en verenigingen. Belangrijk hierbij is om de
reële ruimtebehoefte (uren en maatvoering sportvloer) van iedere vereniging nog scherper in beeld te
krijgen, zodat een realistisch programma van eisen kan worden opgesteld.

Hiernaast wordt ook de omgeving van de gekozen locatie(s) betrokken als het gaat om bijvoorbeeld
de situering van het gebouw en de inrichting van de buitenruimte rondom een nieuwe accommodatie.
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De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Behandeling raadsvoorstel in college
Behandeling raadsvoorstel in Commissie

Besluitvorming variant en locatie door gemeenteraad

Opstellen Programma van Eisen - uitwerken plan

Onderzoeken financiële, ruimtelijke en maatschappelijke
haalbaarheid

Besluitvorming over haalbaarheid en opstarten formele
procedure

Planologische procedure

Uitvoering

3 augustus 2021

8 september 2021

30 september 202L

Oktober 2021 - januari

2022
lanuari2022 - april 2022

3" kwartaal 2022

2022-2023

2024

lndien variant D wordt gevolgd, zal naast voorgaand proces voor de eerste fase, in afwachting tot
onder meer duidelijkheid over woningbouwontwikkeling Zevenbergen-Oost en ontwikkeling bij de
middelbare scholen, ook zo spoedig mogelijk gestart worden met het onderzoeken van de
mogelijkheden voor de tweede fase.
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