
Posten t.b.v. voorberedingskrediet tot en met DO Voorbereidingsk

rediet

Reeds afgegeven voorbereidingskrediet € 634.000,00

Gemaakte kosten tot 1 september 2021 € 29.544,00

Bijkomende kosten (deels)

Architect VO + DO € 50.000,00

Constructeur € 15.000,00

Technisch adviseur, akoestisch, brandtechnisch, duurzaamheid € 30.000,00

Bouwkosten adviseur € 10.000,00

subtotaal € 105.000,00

Plankosten ambtelijk en WPG (deels)

projectleiding /procesmanagement (tot start bouw) € 25.000,00

financiele ondersteuning € 7.500,00

bouwkundig /  beheer € 2.500,00

accommodatiebeleid € 10.000,00

organisatiedeskundige exploitatie en beheer € 7.500,00

Juridische en fiscale advisering € 7.500,00

communicatietraject € 7.500,00

kosten WPG € 2.500,00

Opstellen SO/ PvE/kosten initiatieffase € 5.000,00

subtotaal € 75.000,00

Aan te vragen voorbereidingskrediet € 209.544,00

Totaal € 843.544,00


