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Beste meneer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Herbestemming Gemeentekantoren in 

Schoonhoven, Bergambacht, Stolwijk en Lekkerkerk. 

Na de vaststelling van de bestuursopdracht op 12 december 2023 en het beschikbaar stellen van het 

voorbereidingskrediet op 6 februari 2024, is er per locatie een verkenning uitgevoerd en in een 

verkenningsrapport samengevat. Hierin zijn verschillende ontwikkelingsvarianten onderzocht en afgewogen 

t.o.v. de door de raad meegegeven kaders:   

 ”Woningbouw, tenzij...”, vooral ten behoeve van starters en ouderen (min. 30% sociaal, bij voorkeur 

i.s.m. een woningcorporatie);   

 Eventueel aangevuld met een maatschappelijke functie.   

 Herontwikkeling op duurzame wijze;   

 Herontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde voor de kern.    

De onderzochte ontwikkelvarianten zijn op 17 december 2024 met het college van B&W en op 4 februari 2025 

tijdens een dossieroverleg met de Commissie R&F besproken. Hieruit zijn duidelijke voorkeursvarianten voor de 

4 gemeentekantoren naar voren gekomen om nader uit te werken. 

Kern van de voorkeursvarianten 

Stolwijk 

Vanuit de gemeenteraad is middels motie M23-021 een duidelijke voorkeur uitgesproken om sociale 

woningbouw in samenwerking met de woningcorporaties te onderzoeken. Een woningcorporatie heeft geen 

winstoogmerk en biedt daarom de meeste zekerheid dat de woningen ook sociaal blijven. Voor de locatie 

Stolwijk is daarom de voorkeursvariant om een herontwikkeling door de woningcorporatie Groen Wonen Vlist uit 

te werken. Een ontwikkeling met mogelijk 100% sociale huurwoningen op deze locatie, kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan het vergroten van de sociale woningvoorraad in Stolwijk en de hele Krimpenerwaard.  

Bergambacht 

Voor het gemeentehuis in Bergambacht heeft een invulling door kerkelijk centrum De Schakel de voorkeur, 

waardoor hun huidige locatie beschikbaar komt voor sociale woningbouw in samenwerking met Qua Wonen. Zo 

kan zowel invulling gegeven worden aan maatschappelijke functies als aan woningbouwdoelstellingen. 

Lekkerkerk 
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In Lekkerkerk is gekozen voor een meer commerciële herontwikkeling waarbij er maatschappelijke meerwaarde 
wordt gecreëerd voor de kern en het omliggend winkelgebied een impuls krijgt. Hiervoor wordt een integrale 
visie voor het gebied rondom het gemeentekantoor gemaakt, met daarin mogelijkheden voor o.a. uitbreiding van 
een supermarkt (conform de gemeentelijke retailvisie) en ruimte voor sociale huur- en vrije sector woningen.  

Schoonhoven 

Voor deze locatie sluit een herontwikkeling door woningbouwcorporatie Qua Wonen, in combinatie met een 

aparte herbestemming van het Stadhuis, het beste aan bij de door de raad meegegeven kaders. Op deze 

manier kan er 100% sociale woningbouw gerealiseerd worden, met als extra positief punt dat deze voor een 

woonzorgdoelgroep ingezet kan worden. Het Stadhuis zelf is een icoon en sinds de oprichting in de 15e eeuw in 

eigendom van de gemeente geweest. Nu het niet langer de functie van gemeentekantoor zal vervullen, is een 

herbestemming die eer doet aan de geschiedenis belangrijk. Een horecafunctie houdt het Stadhuis toegankelijk 

voor bezoekers, zorgt voor versterking van de Zilver-as en het Stadhuis blijft beschikbaar voor trouwen en 

andere ceremoniële functies.   

Vervolg en actuele situatie 

Momenteel wordt gewerkt aan het sluiten van intentieovereenkomsten met betrokken partijen zoals 

woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Ook is er voor Lekkerkerk een stedenbouwkundig architect 

in de arm genomen om een gebiedsvisie voor de gemeente op te stellen. Deze visie richt zich op het gebied 

rondom het gemeentehuis, waarbij bijzondere aandacht is gevraagd voor de aansluiting naar de rest van het 

centrumgebied en de mogelijkheid om dit gebied op een later moment ook aan te pakken.  

Dit proces vraagt meer tijd dan verwacht, mede vanwege de recent aangekondigde kabinetsmaatregelen rond 

het tijdelijk bevriezen van huurverhogingen voor woningcorporaties. Deze hebben directe gevolgen voor de 

financiële doorrekening van met name de sociale woningbouwprojecten. Voor woningcorporaties betekent dit dat 

er extra tijd nodig is voor herbeoordeling van hun investeringsruimte en projectscenario’s.  

Tegelijkertijd werkt de gemeente door aan de juridische en stedenbouwkundige voorbereidingen, zodat snel kan 

worden doorgepakt zodra overeenkomsten gereed zijn. Daarnaast is de vraag vanuit de raad gesteld (motie 

M25-017) of bij de herbestemming van de gemeentekantoren onderzocht kan worden of een meergeneratiehof 

gerealiseerd kan worden. Vooralsnog blijft het streven om een plan, en waar nodig besluitvorming, voor iedere 

locatie gereed te hebben bij het leeg komen van de 4 huidige gemeentekantoren.  

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 27 mei aanstaande krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen over 

de stand van zaken en de gekozen voorkeursvarianten. 

Wij blijven u periodiek informeren over de voortgang en verdere uitwerking van de plannen per locatie. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

J. Hennip ir. J. Beenakker 




