
Challenge zwembaden 
Enschede 

Raad technische sessie 28 april 2021

1. Kaders motie (tijd –geld-kwaliteit-proces) Bas Morsink
2. Schetsontwerp - sfeerimpressie & Walk Trough Theo Reitsema
3. Deelnemers aan het woord team challenge
4. Planning voortgang  & garantstelling Ricardo Boerkamp 



1.Kaders Challenge Zwembaden
• 30 juni 2020: raadsbesluit:

• Kwaliteit: Zwembadconfiguratie biedt voldoende ruimte aan
- Leszwemmen
- Verenigingen
- Doelgroepen

• Geld
- Binnen een exploitatiebijdrage van € 1.160K per jaar

• Tijd:
- Bad open in 2023

Randvoorwaarde: Betrekken grotere gebruikers bij proces te komen tot gedragen nieuwbouw 



Team Challenge zwembaden: 

26 augustus- Kennismaking en kaders
5 november: werksessie team challenge zwembaden (afspraken ter uitwerking)
21 januari: werksessie (terugkoppeling  en keuzes)
10 Februari: terugkoppeling proces en keuzes (wormmeester/van den berg)
15 maart: technische sessie woordvoerders raad op proces en keuzes
01 april: werksessie team challenge (SO en planning)

NB: goede sfeer, constructief overleg, staan achter SO



Ten aanzien van haalbaarheid & Voortgang
Om haalbaarheid te garanderen is door challenge team voor gekozen om voor een sober en doelmatige 
configuratie te kiezen en op basis van een bewezen referentieconcept een viertal opties uit te werken op 
basis van Total Cost of Ownership en gebruik zwemwater.



Geld: TCO en exploitatie 
Samenvatting haalbaarheid.

• Opties 1 en 2 niet rendabel te exploiteren binnen gegeven 
kaders

• Optie 1: -53.000
• Optie 2: - 41.000

• Optie 3 en 4 wel rendabel te exploiteren binnen gegeven 
kaders

• Optie 3 dichtst bij referentieontwerp, minste risico’s qua 
planning en realisatie (+ 4000)

• Optie 4 beter te exploiteren en biedt meer zwemwater 
betere exploitatie (+16.000)



Kwaliteit: basisconfiguratie keuze challenge team

OPTIE 4:

- keuze voor 8 baans wedstrijdbad 27/28 graden
- Keuze 5 baans instructie/sportbad 30/31 graden

- Verdere uitwerking in SO



Tijd: we liggen op schema  
2021
April : Schetsontwerp
Mei: politieke besluitvorming garantstelling
Q3 Uitwerking schetsontwerp definitief ontwerp 
Q4 technische uitwerking/bouwteam

2022
Q1/Q2 vergunningen & aanbesteding  
Q3/4 offertebeoordeling gunning start uitvoering

2023
Q1-4 bouw en oplevering



Locatie, schetsontwerp & Walkthrough 3D

Toelichting T. Reitsema
Architect
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SO presentatie “het Zwembad” Enschede
28 april 2021 
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projectinformatie

project Nieuwbouw zwembad Enschede
Enschede

opdrachtgever Sportaal B.V.

architect(en) reitsema & partners architecten 
Theo Reitsema
Dennis Weerink
Robert-Jan Altink

datum 28 april 2021
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OPTIE SCHEMA’S TCO BEREKENING
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BG optie 1 BG optie 2 BG optie 3 BG optie 4

opties schema’s TCO berekening  | diverse opties

Gekozen variant

Horeca
Sportbad 8 Banen L=25m
Instructiebad 4 banen  L=25m

Horeca
Sportbad 8 Banen L=25m
Instructiebad 5 banen  L=25m
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situatietekening| nieuwe situatie

Bestaand bad 
open houden 
tijdens bouw

Uitbreiding?
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SO| Begane Grond
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begane grond| Routing zwemmers

schoenengang

blote voetengang

automaat
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gevels| voorgevel & rechter zijgevel
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gevels| achtergevel & linker zijgevel
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doorsnede| A-A & B-B
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impressie| achterzijde

*  Materialen, kleuren indicatief 
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WALKTHROUGH
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colofon

reitsema & partners architecten

Rozengaarde 18
7461 DB Rijssen

+ 31 [0] 548 540099

info@reitsema.com
www.reitsema.com

Alle auteursrechten blijven behouden bij reitsema & partners architecten bna.
Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt, gepubliceerd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming.



Deelnemers Team Challenge Nieuwbouw aan 
het woord:

Toelichting: Herbert Wormeester
Klaas Zwiep
Lies Bossink



Kortom:

Configuratie:
- 8 baans wedstrijdbad
- 5 baans instructiebad
Voldoende zwemwater voor leszwemmen, verenigingen en doelgroepen
Rekening houdend met eventuele modulaire uitbreiding in analogie met ontwikkeling 
sportcampus 

Recreatief aanbod naast baanzwemmen in gedeelte instructiebad (beweegbare bodem) 
doelgroep kennismaking water (gezinnen jonge kinderen)

Locatie:
- Parallel aan huidige buitenbaden. Op bestaande locatie eigendom Sportaal

Exploitatie:
- Binnen vastgestelde exploitatiebijdrage en tarifering
- Huidige instructie en wedstrijdbaden blijven open tot realisatie nieuwbouw (beperkt 

gebruik subtropisch bad)



Planning en garantstelling
26 april: werksessie SO team challenge zwembaden (walk trough 3d)

28 april: technische sessie raad presentatie bouwtekeningen en schetsontwerp
- Walk trough (3d)
- Gebruikers aan het woord, planning en garantstelling

29 april: persbericht nieuwbouw (voorbereiding Ilse Hoekstra/Ricardo Boerkamp)

Mei/juni: garantstelling lening Sportaal raad (via wethouder sport/sportbeleid)


