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Agenda
• Doel informatieve raad
• Gebiedsaanpak Babberich (het proces)
• Verkenning oplossingsrichtingen en eerste 

trechtering
• Nu: Verkenning milieu en omgevingseffecten, 

kosten en draagvlak
• Besluitvorming



Doel

• Informeren over voortgang Gebiedsaanpak Babberich

• Informeren over het besluitvormingsproces



Gebiedsaanpak
- Fase 1: Probleemanalyse (BO november 2020 vastgesteld)
- Fase 2: Verkenning oplossingsrichtingen en eerste trechtering (BO juni 2021)
- Fase 3: Verkenning milieu- en omgevingseffecten, kosten en draagvlak  (nu)
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Scope gebiedsaanpak

• Studiegebied: Babberich en omgeving

• Invloedsgebied: Gelders Eiland



Oplossingsrichtingen
• Omgevingsproces ➔ 5 oplossingsrichtingen 



Oplossingsrichtingen
5 oplossingsrichtingen

• Alternatief 1: Nulplus en Babberichseweg van 80 km/h 
naar 60 km/h;

• Alternatief 2: Doortrekking Witte Kruis + afwaarderen 
oude routes;

• Alternatief 3: Doortrekking Witte Kruis en nieuw tracé 
parallel aan Witte Kruis;

• Alternatief 4: Rondweg Oost excl. wegtype wijziging 
Beekseweg; 

• Alternatief 5: Nieuwe aansluiting N336. 



Van 5 naar 2 oplossingsrichtingen
Mate van 
doelbereik 

Alt. 1: 
Nulplus 

Alt 2b 
Doortrekking 

Alt 3 
Doortrekking 
+ parallelweg 

Alt 4 
Oostelijke 
rondweg 

Alt 5a/b 
Nieuwe 
Verbinding 
N336 

Bereikbaarheid 0/- ++ ++ 0/+ 0/+ 
Verkeersveiligheid 0/+ ++ ++ - ++ 
Leefbaarheid 0/+ ++ ++ 0/+ ++ 
Uitvoerbaarheid Uitvoerbaar Uitvoerbaar Niet 

uitvoerbaar 
Uitvoerbaar Niet 

uitvoerbaar 
 Alternatief 3 is door de doorsnijding van het Natura2000-gebied niet uitvoerbaar.      
-> valt af. 

Alternatief 4, de oostelijke rondweg, draagt minimaal bij aan doelstelling voor 
bereikbaarheid en leefbaarheid en laat op het thema verkeersveiligheid zelfs een 
verslechtering zien.  -> valt af. 

Alternatief 5 valt af omdat deze een grote impact kent op de omgeving en voor 
een deel ook door Natura2000-gebied loopt. -> valt af. 

-> Alternatief 1 (Nulplus) en 2 (Doortrekking Wittekruis). Deze twee 
alternatieven vormen als ruimtelijke drager de basisbouwstenen voor het 
ontwikkelen van integrale oplossingsrichtingen.



Fase 3: Verkenning 2 
oplossingsrichtingen

Van oplossingsrichtingen naar integrale 
alternatieven met bouwstenen:
• Landschap, natuur en recreatie;
• Ruimtelijke kwaliteit in kern Babberich;
• Leefbaarheid;
• Wonen & Werken;
• Duurzaamheid / energietransitie.



Nulplus

De Nulplus bestaat uit de volgende maatregelen:

1. Infrastructurele maatregelen op de bestaande route N811,  
Babberichseweg, Dorpstraat  en Beekseweg ter bevordering 
van de verkeersveiligheid: oversteekvoorzieningen, opheffen 
langsparkeren, snelheidsverlaging Babberich van 80 naar 
60km/uur

2. Geluidmaatregelen in de vorm van geluid reducerend asfalt

3. Beïnvloeden modal split

4. Beïnvloeden schoner vrachtverkeer (LNG of zero-emission)

5. Ecologische bermbeheer

6. Versterken landschappelijke inpassing



Gebiedsoplossing
De gebiedsoplossing bestaat uit de volgende maatregelen:

1. Het Witte Kruis krijgt een profiel met een hoofdrijbaan en een 
parallelweg;

2. Het Witte Kruis wordt doorgetrokken richting 7Poort;

3. De doortrekking wordt gecombineerd met een directe        
fietsverbinding tussen Gelders Eiland en 7Poort;

4. De Dorpstraat in Babberich wordt erftoegangsweg en 30 
km/uur;

5. De Babberichseweg wordt 60 km/uur en erftoegangsweg;

6. De kom in Babberich wordt heringericht naar een 
dorpskarakter;

7. Een deel van de woningbouwopgave (ca. 200 woningen) voor de 
gemeente Zevenaar komt in of bij Babberich;



Gebiedsoplossing
8. De doortrekking sluit aan op de uitbreiding van 7poort;

9. Nadere impuls voor het N2000 en GNN-gebied  en versterking 
landschap;

10. De recreatieve waarden van het gebied als uitloper van het 
stedelijke gebied en als recreatiegebied wordt versterkt;

11. Beleefbaar maken van de cultuurhistorische waarden en 
identiteit van het gebied in en om de Rijnstrangen;

12. Beïnvloeden van modal shift en schoner transport.

-> verbinden van verschillende ambities en opgaven, zoals de  
woningbouwopgave en uitbreiding 7Poort.

-> haalbaar door fasering in tijd. 



Gebiedsoplossing (variant)

De Gebiedsoplossing Variant is hetzelfde als de 
Gebiedsoplossing Basis met uitzondering van punt 1: de 
aanpassingen aan het Witte Kruis. 



Gebiedsoplossing



Verkennen beide 
alternatieven

• Uitwerken alternatieven

• Opstellen kostenraming

• Bepalen effecten

• Draagvlak omgeving

• Verkennen subsidiekansen & financiering



Komen tot voorkeur

• Afwegen effecten, kosten & financiering, draagvlak

• Bestuurlijke beraadslaging en besluitvorming 
stuurgroep:

• BO december 2021

• BO voorjaar 2022



Vragen?


