Gemeente
Geertruidenberg

Zaaknummer: 2021110385453

Memorie van antwoord

Aan : de leden van de gemeenteraad

Van . het college van burgemeester en wethouders
Datum : 7 december 2021

Onderwerp : memorie van antwoord bij Beleidsplan laadpalen
Vraag van : Morgen!

Vraag:

1. Kunt u uitleggen hoe de procedure werkt? Vraagt een particulier zelf de laadpaal aan of word dit door of
via een Laadpuntenexploitant gedaan?

2. Hoe lang duurt het na aanvraag tot plaatsing? Is er een termijn waarbinnen gewerkt dient te worden?

Word hiermee rekening gehouden bij de gunning tussen de verschillende cpo’s(Charge Point Operators) ?

Antwoord:

1. Met dit beleidsplan volgen wij zowel het proactief uitrollen als aanvragen van burgers (Paal volgt auto)
voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. De focus ligt nu op het proactief uitrollen. Gemeente
en CPO hebben al een plankaart gemaakt om een totale dekking binnen onze gemeente te verkrijgen.
Burgers kunnen nog steeds via onze site een aanvraag voor het plaatsen van een openbare laadpaal doen.
Hierbij wordt uiteraard gekeken of deze aanvraag niet conflicteert met de plankaart.

2. Stappenplan proactieve uitrollen
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STAP O STAP1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAPS STAP&6 STAP7 STAP 8 STAP 9

Doorvertalen Vaststellen Weergeven Opstellen Reserveren Opstellen plan Ontwerpen Doorrekenen Opstellen Gemeenten,
ambitie van de NAL locatiecriteria laagspannings- prognose financiéle van aanpak plankaart met plankaart op uitrolplanning provincies en

naar de opgave van gemeenten, gegevens laadbehoefte middelen proactieve exacte basis van in clusters van netbeheerder
de NAL-regio provincies en op buurtniveau anrendabele laadlocaties netcapaciteit 12 laadpalen akkoord?
netbeheerder laadlocaties Start uitrol!

Duur stap 1 t/m 4 - 8 weken
Duur stap 5 - 4 weken
Duur stap 6 t/m 8 - 4 weken

Duur stap 9 - 21 weken (inclusief 6 weken burgerinitiatief)



Gemeente
Geertruidenberg

Stappenplan paal volgt auto — aanvraag burger
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Duur stap 1t/m 4 - 4 weken
Duur stap 5t/m 7 - 6 weken
Duur stap 8 - 6 weken

Bovenstaande procedure en tijdsplanningen zijn afspraken tussen Provincie Noord-Brabant en CPO
Vattenfall. Momenteel is €én CPO binnen onze gemeente actief. Er hebben zich nog geen andere partijen
gemeld.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,

wethouder, K.J.H.A. van Oort



