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Aanleiding 

Op 3 oktober 2024 heeft de Raad het voorbereidingskrediet van € 1.990.032 (24vra00103) voor het 
realiseren van KC Baeks Kompas gevoteerd. 

 

Op 25 mei 2025 (25.00323) zijn de volgende zaken vastgesteld door B&W: 

1. Het Voorlopig Ontwerp inclusief installatieconcept en het geactualiseerde investeringsoverzicht. 

2. Ingestemd met het verstrekken van de vervolgopdracht aan architectenbureau Frencken Scholl voor 

het uitwerken van het Definitief Ontwerp voor een totaalbedrag van € 176.743,84 excl. BTW. 
3. Ingestemd met de voorgestelde uitgangspunten voor het maken van concept huurafspraken met De 

Domijnen, GGD en Kindante/exploitant kinderopvang (MIK), inclusief voorbehoud van bestuurlijke 

goedkeuring. 

4. Ingestemd met de door De Domijnen gestelde voorwaarden voor een budgetneutrale overstap naar 

het nieuwe Kindcentrum, c.q. de verhuis- en inrichtingskosten van De Domijnen voor een bedrag van 

maximaal € 150.000 inclusief BTW te verrekenen met de verkoopwaarde van het huidige pand en de 
totale huurprijs af te stemmen op een bedrag van ca. € 32.000, prijspeil 2023. 
5. Ingestemd met het verder uitwerken van de eigendoms-en beheerconstructie met Kindante en de 

overige toekomstige gebruikers, uitgaande van splitsing van het gebouw in twee appartementen. 

 

Op 4 juli 2025 is de Raad hierover geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief. 

 

In september 2024 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg goedkeuring gegeven aan het 

sluiten van het Leefbaarheidsakkoord waarmee Gedeputeerde Staten €1.000.000 subsidieert op het 

project KC Baeks Kompas op voorwaarde dat dit multifunctioneel wordt ingezet. Hiermee komt er een 

deel ter realisatie van KC Baeks Kompas, een deel ter realisatie van buitengym (groene speelzone 

genoemd in het leefbaarheidsakkoord) én een deel ter realisatie van de inrichting van de schoolomge-

ving. Gedeputeerde Staten gaat pas definitief akkoord na het nemen van het Raadsbesluit voorgesteld 

in deze nota. 
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Onderwerp 

KC Baeks Kompas 

Korte inhoud 

Aan de Raad wordt gevraagd het benodigde investeringskrediet voor het realiseren van KC Baeks Kompas 

plus de daarvoor benodigde verkeerstechnische wijzigingen beschikbaar te stellen. 

Daarnaast wordt aan de Raad verzocht middelen te voteren voor het inrichten van de buitengym/groene 

beweegruimte op Sportlandgoed De Haamen.  

Door akkoord te gaan met het benodigde investeringskrediet voor KC Baeks Kompas kan het Leefbaar-

heidsakkoord met de provincie Limburg getekend worden. 

 



             

 

Overwegingen 

Definitief ontwerp 

Het gebouw is ontworpen conform het in samenspraak met de toekomstige gebruikers opgestelde 

technisch en functioneel programma van eisen en de eerder benoemde ruimtelijke, financiële en kwa-

litatieve uitgangspunten en ambities. Voor een volledige opsomming zie bijlage 2. 

Met de toekomstige gebruikers zijn principe afspraken gemaakt over de huurprijzen en/of overige (ex-

ploitatie) vergoedingen. Na het besluit van de raad over het voteren van een uitvoeringskrediet kunnen 

deze afspraken definitief worden gemaakt.  

Zie bijlage 3 voor het definitief ontwerp van KC Baeks Kompas). 

Het benodigde nieuwbouwbudget bedraagt € 15.355.032 zijnde het gevoteerde voorbereidingskrediet 
van € 1.990.032 plus het benodigde te voteren uitvoeringskrediet van € 12.365.000 plus het tekort van 

€ 1.000.000 waarvan de Provincie de intentie heeft uitgesproken dit te dekken vanuit het Leefbaar-
heidsfonds. Dit totaalbedrag is toereikend voor de realisatie van het KC Baeks Kompas, inclusief de 

bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden welke uitgevoerd kunnen gaan worden door 

Pellikaan Bouwbedrijf en Equans na financiële goedkeuring door de Raad. 

 

Het nieuwe kindcentrum (KC Baeks Kompas biedt plaats aan een basisschool van Kindante met 18 

klassen, aangevuld met voorzieningen voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Om het prin-

cipe van doorlopende leerlijnen te borgen wenst Kindante op dit gebied de huidige samenwerking met 

MIK/PIW voort te zetten. 

 

Waterbassin 

Parallel aan de voorbereiding van de bouw van het Kindcentrum is een deel van het oorspronkelijke 

bouwterrein geclaimd voor de aanleg van een waterbassin voor de opvang van het regenwater van de 

Markt en omgeving.  Deze voorziening staat volledig los van het project ‘nieuwbouw Baeks Kompas’ 
en is onderdeel van het project ‘Herinrichting Centrum: deelproject herinrichting Markt’ 
 

Leefbaarheidsfonds 

Het Leefbaarheidsfonds van de provincie Limburg is aangevraagd door de gemeente Beek en in sep-

tember 2025 is de aanvraag door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, om versterking van het sociale 

klimaat mogelijk te maken in de wijk. Het gebouw KC Baeks Kompas verbindt vele maatschappelijke 

partijen met elkaar.  

Met dit leefbaarheidsakkoord wil de gemeente Beek een kwaliteitsimpuls realiseren in het kloppende 

hart van de Carmelwijk en rondom Sportlandgoed De Haamen. Dit gebeurt door te investeren in het 

multifunctionele gebruik van het Kindcentrum (KC) Baeks Kompas, de aanleg van een groene speel-

zone en de ontwikkeling van een toekomstgerichte, klimaatbestendige en veilige terrein- én schoolom-

geving. Deze fysieke verbeteringen fungeren als katalysator voor een toekomstbestendige leefomge-

ving. Door het verbinden van verschillende maatschappelijke partijen (zoals de bibliotheek en de 

GGD) aan het Baeks Kompas, en het realiseren van een ruimtelijke indeling die het Kindcentrum goed 

toegankelijk maakt, wordt de wijk actief verbonden met het levendige gebruik van deze plek. Zo wordt 

niet alleen de ruimtelijke kwaliteit versterkt, maar wordt ook de participatie en sociale samenhang in 

de wijk bevorderd. 

Er is bewust gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin inwoners, maatschappelijke partners 

(zoals de woningcorporatie, meerdere zorgpartners en de scholengemeenschap) en de gemeente sa-

men optrekken. Deze aanpak is essentieel, omdat leefbaarheidsvraagstukken zich vaak niet beperken 

tot één locatie, maar meerdere plekken en thema’s in een gebied raken. 
Het leefbaarheidsakkoord wordt ondertekend in februari 2026 (zie bijlage 1, concept Leefbaarheidsak-

koord) op voorwaarde dat de Raad akkoord gaat met het voorliggend raadsvoorstel. 

Middels de beslispunten in deze nota wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

 

Buitengym (Groene speelzone) 

Voor het mogelijk maken van bewegingsonderwijs op en rond Sportlandgoed De Haamen en om de 

verbinding met de buurt te leggen, wordt conform afspraken in het Leefbaarheidsakkoord  de buiten-

ruimte ingericht voor sport en spel (genaamd groene speelzone in het Leefbaarheidsakkoord). 

Deze buitengym/groene speelzone is een verbinding tussen KC Baeks Kompas, De Haamen en Ba-

sisschool de Bron. Een aantal verplichte gymleerlijnen voor het basisonderwijs worden hier uitge-

voerd. Deze toestellen en het multicourt zijn eveneens inzetbaar voor derden (individuen), 
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verenigingen, stichtingen en of personal fitnesstrainers. Sportlandgoed De Haamen blijft een open 

sportlandgoed. 

In bijlage 5 is op hoofdlijnen weergegeven waar de diverse beweegelementen gesitueerd worden. 

Deze buitenruimte dient gelijktijdig gereed te zijn met de realisatie van KC Baeks Kompas. 

 

Veilige terrein- en schoolinrichting (verkeersveiligheid) 

Voor de verkeersveiligheid (een open, toekomstgerichte, klimaatbestendige en veilige terrein- en 

schoolinrichting) rondom het Kindcentrum en om de aanrij (fiets)routes te verbeteren is een geschat 

budget nodig van € 5.000.000 (BTW compensabel). Bureau Kragten is momenteel bezig met scenario 

studies voor inrichting wegen en parkeren, deze worden midden januari 2026 aan de Gemeente Beek 

bekend gemaakt. 

Begroot is € 4,5 mln voor de herinrichting van de directe omgeving/fietsstraat en openbaar parkeren 

en € 0,5 mln voor aanpassing van diverse overige oversteekplaatsen. 
Na het ontvangen van de scenario studies dient overleg plaats te vinden met de omwonenden en 

Kindante, voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Dit overleg staat gepland voor 19 januari 

2026. 

 

Sportaccommodatie De Haamen 

Voor het aanpassen van de Sportaccommodatie De Haamen, onder andere noodzakelijk omdat twee 

gymzalen welke nu bij de twee schoollocaties gelegen zijn op termijn gesloopt worden voor woning-

bouw en het bewegingsonderwijs mogelijk te maken in de huidige sporthallen, wordt een apart raads-

voorstel voor het voorbereidingskrediet op 5 februari 2026 aan de Raad voorgelegd. In de raadsverga-

dering van 25 juni 2026 zal naar verwachting een raadsvoorstel voor het benodigde uitvoeringskrediet 

worden voorgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

 

Financiële overwegingen 

Onderstaande tabel toont het financieel totaaloverzicht van uitgaven en dekking zoals opgenomen in 

de Begroting 2026 versus de voorliggende kredietvotering. 

 

 
 

Ad. a. Uitvoering 

Het nog te voteren uitvoeringskrediet is inclusief kostenverhogende btw. 

Voor het complex De Haamen wordt een separaat investeringsvoorstel opgesteld: naar verwachting zal 

dit voorliggen in de raad van 25 juni 2026. Middels een separaat raadsvoorstel dat voorligt in de raads-

vergadering van 5 februari 2026 wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van €165.000 voor het uit-
werken van het VO voor sporthal 2 en een onderzoekskrediet € 60.000 voor het onderzoeken van de 

status (bouwkundig, technisch en duurzaam) van het gehele gebouw De Haamen. 

 

Ad. b. Verkeersveilig maken directe schoolomgeving 

Voor het verkeersveilig maken van de directe schoolomgeving is ten opzichte van de projectlijst zoals 

opgenomen in de Begroting 2026 aanvullend € 500.000 benodigd. Dit betekent een aanvullende stel-

post afschrijving wegen van € 12.500 per 2028 en een aanvullende rentelast van € 7.500 in 2026 en € 
15.000 per 2027, te verwerken in het meerjarenperspectief van de Afwijkingen-rapportage 2026. Het 

benodigde krediet voor verkeer is exclusief btw omdat de btw compensabel is. 

 

Ad. c. Riolering/waterbeheer 

De voorgenomen maatregelen in het kader van waterbeheer en de bijbehorende dekking vanuit de ri-

oolvoorziening zijn onderdeel van het project Herinrichting Centrum"deelproject herinrichting Markt. 

Eerder waren deze maatregelen ook opgenomen in de projectlijst Realisatie Kindcentrum Beek bij de 

Begroting 2026. 
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Ad. d. Buitengym (groene beweegruimte) 

De benodigde € 500.000 bestaat uit een multicourt van € 300.000 en speeltoestellen van € 200.000. 
Het multicourt van € 300.000 wordt afgeschreven in 30 jaar. Dit betekent een afschrijvingslast van € 

10.000 per 2028. 

De speeltoestellen van € 200.000 worden afgeschreven in 15 jaar. Dit betekent een afschrijvingslast 
van € 13.333 per 2028. 

De aanvullende rentelast bedraagt € 7.500 in 2026 en € 15.000 per 2027 te verwerken in de Afwijkin-

genrapportage 2026. 

 

Beide sportinvesteringen zijn exclusief btw. De kostenverhogende btw wordt naar verwachting gedekt 

door de specifieke uitkering sport. 

De SPUK (Specifieke Uitkering) Sport is er om gemeenten financieel te ondersteunen bij sportstimule-

ring, met name als compensatie voor btw-verlies op sportuitgaven door een btw-vrijstelling. Deze SPUK 

is van toepassing op bovenstaande investeringen, echter de huidige regeling loopt tot en met 2026. Het 

ministerie van VWS onderzoekt samen met belanghebbenden hoe gemeenten vanaf 2027 gecompen-

seerd kunnen worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. Mogelijk wordt de spuk sport ultimo 2026 

beëindigd en wordt een basisbedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Er bestaat dus een risico 

dat gemeenten vanaf 2027 niet meer volledig gecompenseerd worden voor de BTW, dan vormt de BTW 

een extra kostenpost. Zou de SPUK Sport wel nog in 2027 van kracht zijn in de huidige vorm, dan nog 

is er een risico dat niet alle BTW gecompenseerd wordt. Dit komt doordat er een nationaal budget is dat 

verdeeld wordt over alle aanvragende gemeenten. Indien er meer aange-vraagd wordt dan dat er bud-

get is, wordt iedere aanvrager evenredig gekort.  

Het risico dat gemeenten per 2027 niet meer volledig worden gecompenseerd voor de kostenverho-

gende btw op sport wordt opgenomen in Naris.  

 

Ad. e. Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen 

In het kader van de “Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzie-

ningen" is voor de nieuwbouw van een bibliotheek een spuk toegekend van € 440.000. Aan deze spuk 
is de voorwaarde gekoppeld dat deze voor 31 december 2026 is besteed aan bouw van de biblio-

theekvoorziening.  

 

Ad. f. Bijdrage stichting De Domijnen  

De stichting BiblioNova, rechtsvoorganger van de Domijnen, is met de gemeente in 2004 overeenge-

komen dat bij vervreemding van het huidige bibliotheekpand aan de Mauritslaan de opbrengst ten goede 

dient te komen aan het bibliotheekwerk in de gemeente Beek. De waarde van het pand is in 2024 

getaxeerd op € 350.000. De verwachte verkoopopbrengst van de huidige bibliotheeklocatie van € 
350.000 zal voor € 150.000 worden ingezet ter dekking van de verhuiskosten, zijnde een incidenteel 

exploitatiebudget in 2027, zoals reeds verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2026. De 

resterende € 200.000 wordt ingezet ter dekking van het investeringskrediet. 
 

Ad. g. Tekort (intentie: te dekken uit Provinciaal Leefbaarheidsfonds) 

Naar verwachting zal de officiële toekenning van de € 1.000.000 subsidie Leefbaarheidsfonds door de 

Provincie na kredietvotering in de raadsvergadering van 5 februari 2026 plaatsvinden.  

 

Ad. h. Bijdrage Kindante voor extra energiebesparende maatregelen  

Kindante is bereid om een bijdrage te betalen voor de investering in bovenwettelijke maatregelen en 

voorzieningen die leiden tot een verlaging van de exploitatielasten. Daarbij gaat het met name over 

extra energiebesparende maatregelen. Zodra deze bijdrage is geformaliseerd wordt deze toegevoegd 

aan de projectdekking. Dit zal t.z.t. een financiële meevaller zijn aangezien de investering in extra ener-

giebesparende maatregelen reeds deel uitmaakt van het voorliggende uitvoeringskrediet. 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

Huurinkomsten  

- Kale huur 

De ‘kale’ huurprijs voor de toekomstige huurders met een maatschappelijke doelstelling wordt bere-

kend als een kostendekkende vergoeding voor een annuïtair af te lossen investering in het gebouw 

(opstal).  

De kale huurprijs bedraagt € 185,75 euro per m2 bruto vloeroppervlak (BVO). De ‘kale’ huurprijs is vast 
gedurende de looptijd van het contract. Geadviseerd wordt te werken met huurcontracten van tenminste 

10 jaar.  

In het meerjarenperspectief van de Begroting 2026 is een structurele stelpost huurinkomsten geraad 

van € 150.000 per 2028. Omdat het kindcentrum vanaf september 2027 in gebruik is, is deze stelpost 
voor 2027 geraamd op € 50.000. 
 

-Exploitatievergoeding voor de onderhoud, beheer energie- en overige lasten  

Naast de kale huur zijn alle toekomstige gebruikers en huurders een exploitatievergoeding verschul-

digd.  

Na de in gebruik name van het gebouw wordt het bedrag van deze vergoeding jaarlijks opnieuw vast-

gesteld aan de hand van de feitelijke kosten/uitgaven en de meerjaren onderhoudsbegroting. 

 

-Specifieke afspraken 

Kindante neemt 75 m2 BVO meer in gebruik dan op basis van de geldende normen en het aantal leer-

lingen is berekend. Aan Kindante wordt hiervoor een reguliere kostendekkende huurprijs in reke-ning 

gebracht.  

In de totale ‘kale’ huurprijs voor de Domijnen is de eigen bijdrage door de inbreng van het bestaande 

pand ad € 350.000 waarvan € 150.000 wordt ingezet voor verhuis- en inrichtingskosten, en de ont-

vangen SPUK-middelen ad € 440.000 verrekend. 
Met de GGD lopen nog gesprekken over de verrekening van de huur vanwege een doorlopend huur-

contract op de huidige locatie tot 31 december  

2028.  Deze verrekening heeft geen invloed op de totale huuropbrengst.  

 

Beslispunten 

1. Een uitvoeringskrediet van € 12.365.000 te voteren voor het opdragen van de bouwkundige en in-
stallatietechnische werkzaamheden aan Pellikaan Bouwbedrijf uit Tilburg en Equans, gevestigd op 

Maastricht Airport; de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten en rentelasten zijn reeds verwerkt in de 

begroting 2026 middels een stelpost. 

2. Een uitvoeringskrediet van € 500.000 te voteren voor het inrichten van de buitenruimte voor sport en 
bewegen (buitengym: groene beweegruimte) conform voorwaarden uit het Leefbaarheidsakkoord met 

de provincie Limburg en de afschrijvingslast van € 23.333 per 2028 en de aanvullende rentelast van € 
7.500 in 2026 en € 15.000 per 2027 te verwerken in de Afwijkingenrapportage 2026.  
3. Een uitvoeringskrediet van € 5.000.000 te voteren voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoe-

ring van de herinrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving van het nieuwe kindcentrum 

en het opheffen van overige knelpunten op de schoolfietsroutes en de aanvullende afschrijvingslast 

wegen van € 12.500 per 2028 en de aanvullende rentelast van € 7.500 in 2026 en € 15.000 per 2027 
te verwerken in de Afwijkingenrapportage 2026. 

4. Bij ontvangst van de € 1.000.000 subsidie van de Provincie Limburg uit het Leefbaarheidsfonds wordt 
het uitvoeringskrediet van beslispunt 1 verhoogd naar € 13.365.000 

 

Beek,  

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK, 

    

    

Paul de Jonge   Christine van Basten-Boddin 

Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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Besluit Gemeenteraad 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Beek; 

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 06-01-2026; 

 

 

Besluit: 

 

1. Een uitvoeringskrediet van € 12.365.000 te voteren voor het opdragen van de bouwkundige en in-
stallatietechnische werkzaamheden aan Pellikaan Bouwbedrijf uit Tilburg en Equans, gevestigd op 

Maastricht Airport; de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten en rentelasten zijn reeds verwerkt in de 

begroting 2026 middels een stelpost. 

2. Een uitvoeringskrediet van € 500.000 te voteren voor het inrichten van de buitenruimte voor sport en 
bewegen (buitengym: groene beweegruimte) conform voorwaarden uit het Leefbaarheidsakkoord met 

de provincie Limburg en de afschrijvingslast van € 23.333 per 2028 en de aanvullende rentelast van € 
7.500 in 2026 en € 15.000 per 2027 te verwerken in de Afwijkingenrapportage 2026.  
3. Een uitvoeringskrediet van € 5.000.000 te voteren voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoe-

ring van de herinrichting van de openbare ruimte in de directe omgeving van het nieuwe kindcentrum 

en het opheffen van overige knelpunten op de schoolfietsroutes en de aanvullende afschrijvingslast 

wegen van € 12.500 per 2028 en de aanvullende rentelast van € 7.500 in 2026 en € 15.000 per 2027 
te verwerken in de Afwijkingenrapportage 2026. 

4. Bij ontvangst van de € 1.000.000 subsidie van de Provincie Limburg uit het Leefbaarheidsfonds wordt 
het uitvoeringskrediet van beslispunt 1 verhoogd naar € 13.365.000 

 

Beek, 05-02-2026 

GEMEENTERAAD, 

   

   

Guliël Erven  Christine van Basten-Boddin 

Raadsgriffier  Voorzitter 

   

 
  
 


