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Stelt vast dat:

o de gemeenteraden van Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar in 2025 een
principebesluit hebben genomen tot herindeling per 1 januari 2029;

¢ het Handboek Gemeentelijke Herindeling (BZK/VNG, 2020) als richtlijn hanteert dat het
formele besluitvormingstraject vanaf een principebesluit tot de feitelijke start van de nieuwe
gemeente drie tot vier jaar bedraagt, exclusief het voortraject en de organisatorische opbouw;

o het Beleidskader Gemeentelijke Herindeling (BZK) als minimumeis stelt dat gemeenten ten
minste één jaar voorbereidingstijd nodig hebben om de nieuwe gemeentelijke organisatie in te
richten;

e recente vergelijkbare herindelingen aantonen dat zelfs voor minder complexe trajecten ruim
de tijd wordt genomen: bij de gemeente Best-Oirschot bedraagt de tijd tussen principebesluit
(juli 2025) en feitelijke fusie (1 januari 2028) reeds 2,5 jaar, terwijl het gaat om slechts twee
gelijkwaardige gemeenten met een gedeelde regionale oriéntatie;

¢ het Liemerse herindelingstraject aanzienlijk complexer is dan Best-Oirschot, omdat het vier
gemeenten betreft met onderling sterk uiteenlopende kenmerken: een Hanzestad (Doesburg),
een dorpsgemeente met landelijke kernen (Duiven), een sterk verstedelijkte gemeente
(Westervoort) en een centrumgemeente met 12 kernen die zelf pas in 2018 een fusie met
Rijnwaarden heeft afgerond (Zevenaar);

e ertussen de vier gemeenten substantiéle verschillen bestaan die in een herindelingstraject
geharmoniseerd dienen te worden, waaronder een verschil in gemeentelijke woonlasten van
circa € 333 per huishouden tussen de gemeente met de hoogste lasten (Doesburg: € 1.208)
en de gemeente met de laagste lasten (Duiven: € 875);

o wetenschappelijk onderzoek door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de
Lagere Overheden (COELO/RUG, prof. M. Allers c.s.) op basis van een analyse van 39
Nederlandse herindelingen aantoont dat te krappe voorbereidingstrajecten leiden tot
onderschatte frictiekosten, dataverlies bij ICT-integratie en verminderde dienstverlening in de
eerste jaren na fusie;

e een viergemeentelijke ambtelijke organisatie pas vanaf 2027 in gezamenlijke projectvorm
wordt opgebouwd, terwijl de bestaande ambtelijke fusie 1Stroom (Duiven-Westervoort)
gemiddeld 18-24 maanden nodig had om operationeel stabiel te functioneren, en de
gemeente Zevenaar in 2018 vergelijkbare doorlooptijden ervaarde na de fusie met
Rijnwaarden;

o vier afzonderlijke ICT-landschappen (Doesburg, 1Stroom, Zevenaar, sociaal-domein-
systemen) moeten worden samengevoegd, een operatie die bij eerdere herindelingen
(Hoeksche Waard, Land van Cuijk) systematisch 30-50% langer duurde dan oorspronkelijk
geraamd;

e vanuit de gemeenteraden tevens een initiatiefvoorstel wordt voorbereid voor een alternatief
samenwerkingsmodel, dat in 2026-2027 ter besluitvorming aan de raden zal worden
voorgelegd, hetgeen een eerlijk vergelijkend kader voor de raden vereist.

vindt dat:
e een gemeentelijke herindeling onomkeerbaar is en daarom met de uiterste zorgvuldigheid
moet worden voorbereid;
o kwaliteit van dienstverlening, draagvlak onder inwoners en zorgvuldige besluitvorming door de
raden te allen tijde voorrang dienen te hebben boven een streefdatum;
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e een gefaseerde planning de raden in staat stelt hun kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol volwaardig in te vullen;

e participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners alleen waardevol is als
de uitkomsten daarvan aantoonbaar en zichtbaar in de planvorming kunnen worden verwerkt
voor onomkeerbare besluitvorming;

e een zorgvuldige zienswijzenprocedure van acht weken én een bestuurlijke reactie daarop
voldoende tijd vereist alvorens het herindelingsadvies wordt vastgesteld;

¢ de financiéle situatie van de gemeenten Duiven en Zevenaar zodanig is dat zij voor de korte
en middellange termijn aantoonbaar zelfstandig kunnen blijven functioneren, hetgeen blijkt uit
hun jaarstukken 2024 en programmabegrotingen 2026-2029:
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Inwonertal (1-1-2025) circa 24.560 circa 45.200
Weerstandsratio (2024) 5,53 — klasse A (uitstekend) 2,85 — klasse A (uitstekend)
Metto schuldquote (2024) 12,4% (zeer gezond) 71,5% (binnen norm)
Solvabiliteit (2024) 40,1% (gezond) 27,4% (voldoende)
Meerj b ting 2026-

cerjarenbegroting Structureel sluitend Structureel sluitend
2029

. Boven informele drempel; Ruim boven elke drempel;
Bestuurlijke schaal o P . . 3
samenwerking via 15troom recente fusie-ervaring (2018)

o daarmee voor deze twee gemeenten geen sprake is van een acute financieel-bestuurlijke
noodzaak die een onverkorte handhaving van de streefdatum 1 januari 2029 rechtvaardigt;

e een latere fusiedatum ruimte biedt om de financiéle situatie van alle vier de gemeenten
zorgvuldig te beoordelen, een onafhankelijke herindelingsscan door de provincie Gelderland
af te ronden, én een eerlijke vergelijking met het aangekondigde initiatiefvoorstel mogelijk te
maken,;

e een verschuiving van de streefdatum een realistische fasering van het proces betekent;

e de huidige planning derhalve niet voldoet aan de zorgvuldigheidsnorm die de raden zichzelf
en de inwoners verschuldigd zijn.

Spreekt uit dat:

e zorgvuldigheid, kwaliteit en draagvlak voor de gemeenteraad zwaarder wegen dan
handhaving van de streefdatum 1 januari 2029;

e een fusiedatum van 1 januari 2030 — met behoud van de mogelijkheid tot verdere
verschuiving indien zwaarwegende belangen daartoe nopen — een realistischer kader biedt
dat aansluit op de richtlijnen uit het Handboek Gemeentelijke Herindeling en de
praktijkervaringen van vergelijkbare trajecten;

o de raad het aangekondigde initiatiefvoorstel volwaardig en met voldoende tijd wenst te

behandelen, zodat een eerlijke afweging tussen verschillende toekomstvarianten kan worden
gemaakt.

We geven het college opdracht om:

¢ in het stuurgroepoverleg met de drie partnergemeenten te pleiten voor het verschuiven van de
fusiedatum naar 1 januari 2030, met behoud van de mogelijkheid tot verdere verschuiving
indien dit op grond van zorgvuldigheidsoverwegingen wenselijk blijkt;
¢ in deze aangepaste planning expliciet de volgende minimumvoorwaarden te borgen:
o participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt
aantoonbaar afgerond voor besluitvorming over het herindelingsontwerp;
o de uitkomsten van de participatie worden zichtbaar verwerkt in het
herindelingsontwerp en in de toelichting daarop;
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o de gemeenteraden krijgen tussen herindelingsontwerp en herindelingsadvies
minimaal vier maanden de tijd voor zorgvuldige kaderstelling, zienswijzenverwerking
en politieke weging;

o tussen vaststelling van het herindelingsadvies en de feitelijke fusiedatum resteert

minimaal 18 maanden voor zorgvuldige organisatorische voorbereiding, ICT-integratie
en harmonisatie;

o het initiatiefvoorstel dat door raadsleden uit drie gemeenten (Doesburg, Duiven en
Zevenaar) wordt voorbereid, krijgt een volwaardige plaats in het besluitvormingstraject
voordat onomkeerbare stappen worden gezet;

o de raad halfjaarlijks schriftelijk te informeren over de voortgang van het proces, de risico's, de
besluitvormingsmomenten en de eventuele consequenties voor de planning;

¢ uiterlijk drie maanden na vaststelling van deze motie aan de raad terug te koppelen welke
afspraken in het stuurgroepoverleg zijn gemaakt over de aangepaste planning en welke
vervolgstappen daaruit voortvloeien;

e bij onverhoopt verzet tegen deze aangepaste planning vanuit de andere gemeenten of de

provincie, de raad onverwijld te informeren en in staat te stellen alsnog nadere kaders te
stellen.

Namens Stadspartij Doesburg

Albertin van der Beek
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Deze motie is AANGEHOUDEN in de vergadering van 28 mei 2026.

J.B. Voorhof, griffier



