
FASE 1

Kosten       offertes feb-21 okt-22 Verschil

0 Voor het werk € 42.355,00 € 48.204,00 € 5.849,00

5 Bouwplaatsvoorzieningen € 19.425,58 € 19.731,58 € 306,00

12 Grondwerk € - € - € -

14 Buitenriolering € - € - € -

15 Terrein verharding € - € - € -

16 Beplanting € - € - € -

17 Terrein inrichting € - € - € -

20 Funderingspalen en…. € - € - € -

21 Betonwerk € 23.801,95 € 33.165,22 € 9.363,27

22 Metselwerk € 7.088,63 € 21.014,66 € 13.926,03

23 Vooraf vervaardigde. € 59.169,97 € 66.422,56 € 7.252,59

24 Ruwbouw timmerwerk € 1.152,00 € 2.838,10 € 1.686,10

25 Metaal constructiewerk € 158.506,95 € 194.258,70 € 35.751,75

30 Kozijnen en ramen € 66.976,65 € 78.890,34 € 11.913,69

31 Systeem bekleding € 167.416,00 € 191.156,00 € 23.740,00

32 Trappen an balustrade € 6.820,00 € 7.300,00 € 480,00

33 Dakbedekking € - € -

34 Beglazing € - € -

35 Natuur en kunststeen. € 804,00 € 493,00 (€ 311,00)

36 Voegvulling € 1.058,00 € 1.078,00 € 20,00

40 Stucadoorwerk € - € -

41 Tegelwerk € - € -

42 Dekvloeren € 8.822,56 € 12.539,56 € 3.717,00

43 Metaal en…. € 630,00 € 651,00 € 21,00

44 Plafond en…. € 9.465,00 € - € -

45 Afbouw timmerwerk € - € - € -

46 Schilderwerk

€ 573.492,29 € 677.742,72 € 104.250,43

Algemene bedrijfskosten 7% € 40.144,46 € 47.441,99 € 7.297,53

€ 613.636,75 € 725.184,71 € 111.547,96

W&R 3% € 18.409,10 € 21.755,54 € 3.346,44

€ 632.045,85 € 746.940,25 € 114.894,40

BTW € 132.729,63 € 156.857,45 € 24.127,82

Totale netto bouwkosten incl. BTW € 764.775,48 € 903.797,70 € 139.022,22




