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Informerende raadsbrief voortgang De Skans Verzonden op: 28 maart 2024

Geachte raad,

Voor de raadsvergadering van 26 februari 2024 is een projectrapportage van De Skans aangeleverd.
Tijdens de raadsvergadering is een vraag gesteld over de voortgang van De Skéans. U heeft gevraagd
om meer context te geven over de brief B3 ‘Projectenrapportage vierde kwartaal 2023', het risico van
het onderdeel organisatie van De Skans en het behalen van de synergievoordelen.

Vanwege de onderlinge afhankelijkheid tussen De Skans en de Burgemeester Harmsmaschool (BHS)
in Gorredijk is afgelopen maanden veelvuldig overleg geweest met beide partijen en deze gesprekken
lopen nog steeds. Daarnaast is uitgezocht hoe de projecten zich tot elkaar verhouden, welke
afhankelijkheden er over en weer zijn en wat de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om
samen te werken. Ook is onderzocht hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de ‘synergie
opgave’ en welke projectorganisatie het best toegepast kan worden. Dit alles heeft veel tijd gekost en
heeft zich allemaal ‘achter de schermen’ afgespeeld. Middels deze brief brengen wij u op de hoogte
wat er sinds het raadsbesluit, haalbaarheidsonderzoek De Skans, van 18 september 2023 allemaal is
gebeurd.

Wij informeren u kort en bondig op drie hoofdthema’s, namelijk: synergie, projectfasering, vervolg.

Synergie

Een belangrijk aspect bij het project De Skans in relatie tot de BHS is synergie. Er is onderzocht hoe
een goede invulling aan de synergie gegeven kan worden, in de wetenschap dat de BHS al een tijd
bezig is met hun ontwerptraject.

1. Ontwerptraject: De BHS heeft reeds een architect gecontracteerd. Dit was onder andere
nodig om te onderzoeken of De Skans in het voorste deel zou kunnen inhuizen. Er is
onderzocht of het juridisch en inkoop technisch mogelijk is om de opdracht van de huidige
architect uit te breiden voor De Skans. Met het oog op de aanbestedingsregels is dit helaas
niet mogelijk.

2. Gebouw(en): De gemeente , De Skans en de BHS zullen gezamenlijk definiéren en
omschrijven welke functies ze met elkaar willen delen, zodat daarmee over en weer rekening
gehouden kan worden met de ontwerpen. Synergie wordt als ontwerpopgave meegegeven.

3. Gebruik: De gemeente , De Skans en de BHS zullen afspraken maken welke functies en
ruimtes ze in de toekomst met elkaar willen delen.
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Projectfasering

De BHS is op eigen initiatief al geruime tijd bezig met ontwerpen en De Skans moet het
ontwerpproces nog opstarten. Dat betekent dat de ontwerpprocessen niet gelijk lopen. Met de BHS
zijn we in gesprek over de projectkaders. De eerste plannen en ontwerpen van het schoolbestuur
wijken af van de kaders die de gemeente stelt op basis van het vastgestelde Integraal
Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en de Verordening Huisvesting Onderwijs van de gemeente
Opsterland. Dat maakt dat de BHS weliswaar al een tijd aan het ontwerpen is, maar mogelijk de
plannen (deels) moet herzien. Hetgeen ook (plannings)consequenties kan hebben voor De Skans.

Vervolg

Het is een complex proces om alles op een juiste manier bij elkaar te brengen, daarom zal er een
onafhankelijk adviseur worden ingeschakeld die advies geeft over een passende
aanbestedingsstrategie en projectorganisatie om zodoende de risico’s goed in beeld te brengen en
ook de synergie tussen beide te waarborgen.

Informele raadsinformatie bijeenkomst

Gezien de complexiteit nodigen we u als raad graag uit voor een informatiebijeenkomst zodat we deze
brief nader toe kunnen lichten. Het college heeft een verzoek voor een informatiebijeenkomst in april
bij de agendacommissie neergelegd. Na de bijeenkomst van de agendacommissie van 26 maart
kunnen we u een definitieve uitnodiging sturen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
De gemeentesecretaris
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