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 Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Bijlage:

Geachte leden van de raad,

Bij het bezoek aan het in aanbouw zijnde Cultuurhuis in Wessem, 20 april jongstleden, bent u 
geïnformeerd over het probleem dat de elektriciteitsaansluiting te gering is. Een en ander is nog eens 
toegelicht in de Raadsinformatiebrief met kenmerk Z/24/128254 die u begin mei heeft ontvangen. Om 
het gebouw toch in gebruik te kunnen nemen dient een accubatterij aangeschaft te worden. Daarnaast 
hebben we u geïnformeerd over de onzekerheid met betrekking tot het realiseren van de aansluiting van 
zowel de Sporthal als het Cultuurhuis. Met deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken.

Aansluiting gebouwen
Inmiddels heeft Enexis ons mede gedeeld wanneer de beide gebouwen worden aangesloten:

• De aansluiting van sporthal de Tump zal medio augustus een verzwaarde aansluiting krijgen. Dit 
betekent dat de Sporthal volledig in gebruik genomen kan worden. Voor de verenigingen 
(Maasdal en Westa), de scholen en de overige gebruikers, betekent dit dat deze vanaf het 
nieuwe seizoen voor hun activiteiten gebruik kunnen maken van de vernieuwde Sporthal

• Het cultuurhuis zal daarentegen op z’n vroegst medio 2025 een aansluiting krijgen. Dit betekent 
dat indien er geen alternatieve oplossing gerealiseerd kan worden de verenigingen tot die tijd 
gebruik moeten blijven maken van de huidige Harmoniezaal. 

Aanschaf Accubatterij
Bij de behandeling van de 1e Prorap op 9 juli is een voorstel opgenomen om een aanvullend budget van 
€250.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een accubatterij en het treffen van een tijdelijke 
oplossing voor mogelijke tekorten bij een energiepiek. In de afgelopen maanden hebben 3 partijen een 
offerte uitgebracht voor het leveren van een “accubatterij”. Op basis van de ingediende offertes hebben 
we besloten om “Van Herp Solar Solutions” opdracht te geven voor de levering en aansluiting van een 
accubatterij.

Ingebruikname Cultuurhuis in 2024  
Het bouwteam heeft in beeld gebracht op welke wijze het toch mogelijk wordt op korte termijn het 
Cultuurhuis in gebruik te nemen. Dit is mogelijk door de aansluiting van de Sporthal te gebruiken. Dit in 
combinatie met een aggregaat en door de accubatterij aan te sluiten op het Cultuurhuis. Bij de keuze 
van het aggregaat is rekening gehouden met mogelijke overlast voor de omgeving. Deze wordt beperkt 
door:

• te kiezen voor een zo geluidsarm mogelijk apparaat;
• de keuze van de locatie achter de sporthal.

De extra kosten (inclusief de extra kosten voor het opwekken van elektriciteit) die hiermee gemoeid zijn 
kunnen binnen het beschikbaar gestelde budget opgevangen worden. Voordeel van deze aanpak is dat het 
aan te leggen netwerk ook op lange termijn voordelen kan bieden door optimaler gebruik te maken van 
met zonnepanelen opgewekte energie en schommelingen in elektriciteitstarieven. Wij hebben inmiddels 
opdracht verleend om dit proces in werking te stellen. Verwachting is dat het Cultuurhuis hierdoor medio 
november/december in gebruik genomen kan worden.
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De exploitant en gebruikers van het cultuurhuis zijn meegenomen in dit traject. Van hun zijde is 
aangegeven dat de periode oktober-november een drukke periode is. Daarnaast geven ze aan te 
verwachten dat men bij het in gebruik nemen van een nieuw pand in het begin tegen praktische zaken 
(kinderziektes) aan zal lopen. Dit wetend geeft men de voorkeur om het pand in een rustige maand in 
gebruik te nemen. December is hun ogen een goede maand hiervoor.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben dan horen we dit 
vanzelfsprekend graag.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,                   De burgemeester,

C.M. Keersmaekers                                   D.W.J. Schneider
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