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Onderwerp
Vervangen Hockeyvelden Bronzewei en Oudven

Beslispunten

1. Instemmen met de investering in de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van
hockeyveld 3 sportpark Oudven ter waarde van € 410.000,- en deze te dekken uit het
beschikbare krediet in 2025 voor de vervanging van hockeyveld 2 sportpark Bronzewei;

2. Op te nemen in de begroting 2026 een krediet van € 440.000,- voor het vervangen van
toplaag en opwaarderen van de onderlaag van hockeyveld 2 sportpark Bronzewei;

3. Op te nemen in de begroting van 2026 een extra krediet van € 13.500,- voor het vervangen
van toplaag en onderlaag veld 3 sportpark Bronzewei.

4. Instemmen met 8¢ begrotingswijziging 2025.

Inleiding

Volgens de activiteitenplanning sportparken voor 2025 zijn middelen opgenomen in de begroting voor
het vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van hockeyveld 2 op sportpark
Bronzewei. Voor 2026 zullen middelen in de begroting worden opgenomen om hockeyveld 3 op
sportpark Bronzewei geheel te vervangen. Intussen is, eveneens volgens de activiteitenplanning
sportparken, hockeyveld 3 op sportpark Oudven aan een periodieke keuring onderworpen. Dit veld
staat in de activiteitenplanning sportparken voor vervanging van de toplaag in 2026 en vervanging van
de onderbouw in 2044. Met een periodieke keuring/kwaliteitsmeting eind 2024/begin 2025 zou er
voldoende tijd zijn om de actuele conditie van dit veld te beoordelen en de eventuele vervanging van
de toplaag van het veld op te nemen in de gemeentelijke begroting van 2026. Echter, de
onderzoeksrapportage die op 28 februari 2025 is ontvangen, wijst uit dat het veld niet langer voldoet
aan de normen zoals gesteld door de KNHB voor wedstrijden en competitie(wedstrijden). Het advies
van de KNHB naar aanleiding van het rapport is om het veld dit seizoen nog te bespelen, maar voor
het volgende seizoen te vervangen. Dit betekent dat vervanging niet kan worden uitgesteld tot 2026.
In dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd om in te stemmen met het overhevelen van beschikbare
middelen voor hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei in 2025 naar hockeyveld 3 op sportpark Oudven,
zodat nu alle voorbereidingen in gang kunnen worden gezet om dit veld dit jaar nog te kunnen
vervangen. En in de begroting van 2026 krediet op te nemen voor het vervangen van de toplaag en
het opwaarderen van de onderlaag van veld 2 op sportpark Bronzewei in plaats van voor veld 3 op
sportpark Oudven, wat eigenlijk in 2026 in het activiteitenplan opgenomen stond.

Beschikbare middelen

Om in 2025 zo min mogelijk druk op de begroting en de financiéle positie van de gemeente te leggen,
wordt voorgesteld om op dit moment geen extra middelen beschikbaar te laten stellen voor het
vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van hockeyveld 3 op sportpark
Oudven. In plaats daarvan wordt verzocht om de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het
vervangen van toplaag en opwaarderen van de onderlaag van hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei
over te hevelen naar hockeyveld 3 op sportpark Qudven.
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Hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei is in het voorjaar van 2024 aan een periodieke keuring
onderworpen. De resultaten van deze keuring wezen uit dat het veld aan de gebruiksnormen en aan
de norm voor het gebruik voor competitiedoeleinden voldoet. Bij gelijkblijvend gebruik, kan het veld
volgens de keuring nog minimaal 1 jaar gebruikt worden. Dit betekent dat de voorbereidingen voor het
vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van dit hockeyveld in 2025 plaats
moeten vinden en dat het veld, bij voorkeur, in het daaropvolgende jaar gerenoveerd gaat worden.
Hiervoor is vanzelfsprekend ook advies ingewonnen bij (de veldexpert van) de KNHB. De bond
bevestigt dat, met de waarden die gemeten zijn in maart 2024 op hockeyveld 2 op sportpark
Bronzewei, vervanging/renovatie van het veld verantwoord doorgetrokken kan worden naar 2026.
Uiteraard is ook overleg geweest met het bestuur van Hockey Geldrop. Immers, zij hadden er
rekening mee gehouden dat het veld in 2025 vervangen/gerenoveerd zou worden. Het bestuur van
Hockey Geldrop geeft aan dat er geen klachten zijn over veld 2, dat het goed bespeelbaar is en dat zij
zich prima kunnen vinden in vervangen/renoveren van het veld in 2026. Ook geeft het bestuur aan dat
zij alle begrip heeft voor de situatie en de noodzaak voor vervanging van veld 3 in Mierlo begrijpen en
erkennen. De renovatie/vervanging van veld 2 op sportpark Bronzewei kan hierdoor verantwoord
worden doorgeschoven naar begin 2026.

Eerdere besluitvorming

Middels het vaststellen van de begrotingsteksten in november 2024, is een budget van

€ 410.000,- gealloceerd voor het vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van
hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei. In de begroting voor 2026 is een krediet van € 786.500,-
opgenomen voor vervangen van de gehele constructie van Hockeyveld 3 op sportpark Bronzewei.

Wat willen we bereiken

We willen van hockeyveld 3 op sportpark Oudven de toplaag in 2025 vervangen en de onderlaag
opwaarderen, zodat de gebruikers van het veld ook in het komende seizoen (2025-2026) veilig
kunnen blijven sporten en het veld weer aan de (wedstrijd-) normen voldoet.

Argumenten

1.1. Basis op orde.

Voor onze inwoners willen we de basis op orde hebben op onze sportparken. Dit betekent dat, wat
aan renovatie of vervanging toe is, moet worden gerenoveerd of vervangen. Dit zijn we verplicht aan
de huurders van onze sportparken.

1.2. Vervangen wat vervangen moet worden.

Soms blijkt dat de activiteitenplanning sportparken herzien moet worden en er andere keuzes
gemaakt moeten worden. En betekent dat “vervangen wat vervangen moet worden” soms iets anders
is dan we in het plan voorzien hadden. Met de komst van het Meerjarig Investeringsplan dat begin
2025 gerealiseerd is, zullen ad hoc veranderingen als deze voorkomen moeten kunnen worden.

Kanttekening
2.1. Beschikbaarheid van de hockeyvelden.
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Doordat er in 2026 twee velden vervangen zullen worden bij Hockey Geldrop zal de club tijdelijk
slechts 1 veld beschikbaar hebben en daardoor met veldcapaciteit problemen te kampen krijgen. In de
aanbesteding moet daarom goed gekeken worden naar de planning (trainging, competitie, zomerstop
e.d.) en eventueel beschikbaarheid van velden bij hockeyclubs in de omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Randvoorwaarden

Het voorstel draagt bij aan de verplichtingen die wij aan de huurders van onze sportparken hebben.
De huurders mogen ervan uitgaan dat hetgeen dat zij huren aan alle kwaliteitseisen en landelijke
normen voldoet.

Planning

Zo snel mogelijk na het raadsbesluit wordt het vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de
onderlaag van hockeyveld 3 bij sportpark Oudven aanbesteed. Het opwaarderen van de onderlaag en
vervangen van de toplaag van hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei zal dan in 2026 worden
aanbesteed, waarvoor middelen zullen worden opgenomen in de begroting van 2026. De gehele
constructie van hockeyveld 3 wordt, zoals gepland, ook in 2026 vervangen. Hiervoor is reeds een
krediet van € 786.500,- opgenomen en dient een aanvullend krediet van € 13.500,- te worden
opgenomen waarvoor middelen zullen worden bij geraamd in de begroting van 2026 in verband met
stijgende kosten (zie beslispunt 3).

Communicatie

Als uw raad instemt met het voorstel conform advies, zal dit worden gecommuniceerd met de
gebruikers (Hockey Geldrop en HC Mierlo) en zullen de voorbereidingen voor de werkzaamheden
voor het vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van hockeyveld 3 op
sportpark Oudven worden opgestart.

Wat mag het kosten?

In de begroting van 2025 en de meerjarenraming van 2026-2029 zijn geen financiéle middelen
opgenomen voor het vervangen van de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag voor
hockeyveld 3 van sportpark Oudven. Deze zouden wel in de te behandelen begroting voor 2026
opgenomen worden. In de begroting van 2025 is een investering, met bijbehorende kapitaallasten,
opgenomen voor het vervangen van de toplaag hockeyveld 2 van sportpark Bronzewei ter waarde van
€ 410.000,-.

De totale benodigde kredieten voor de renovatie/vervanging van de hockeyvelden op sportpark
Bronzewei en het hockeyveld op sportpark Qudven betreft € 1.650.000,-.

De verdeling over komende twee jaar:

2025: vervangen toplaag en het opwaarderen van de onderlaag hockeyveld 3 Oudven & € 410.000,-

2026: vervangen toplaag hockeyveld 2 Bronzewei a € 440.000,-

2026: vervangen gehele constructie van hockeyveld 3 Bronzewei aanvullend krediet &4 € 13.500,-,
zodat het totale krediet uitkomt op € 800.000,-
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Het vaststellen van investeringskredieten is een raadsbevoegdheid. Het totaal benodigde aanvuliende
krediet is € 453.500,-, dit komt voort uit het reeds begrootte krediet a € 1.196.500,- en het totaal

benodigde krediet van € 1.650.000,-. Uit de kwaliteitsmeting is gebleken dat hockeyveld 3 op

sportpark Oudven is afgekeurd en de toplaag van hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei nog niet is
afgekeurd en kan worden doorgeschoven naar 2026. Door het al beschikbare krediet van toplaag en
opwaarderen onderlaag hockeyveld 2 op sportpark Bronzewei van € 410.000 beschikbaar te stellen
voor de toplaag en het opwaarderen van de onderlaag van hockeyveld 3 op sportpark Oudven, is er in
2025 nog geen aanvullend krediet benodigd.

De kapitaallasten van deze kredieten bedragen:
Toplagen afschrijvingstermijn van 15 jaar

Onderlaag afschrijvingstermijn van 30 jaar

Rentepercentage 1%

Jaar Investerings 2025 2026 2027 2028 2029
bedrag

Huidige meerjarenbegroting

Bronzewei toplaag veld 2 € 410.000 €-| €31.433 € 31.160 € 30.887 € 30.613

Bronzewei toplaag veld 3 € 325.000 €-| € - € 24917 €24.700 €24.483

Bronzewei onderlaag veld 3 € 461.500 €-| € - € 19.998 €19.844 €19.691

Totaal huidige MJB € 1.196.500 €-| €31.433 €76.075 €75.431 € 74.787

Gewenste

meerjarenbegroting

Oudven toplaag veld 3 €410.000 €-| €31433 € 31.160 € 30.887 € 30.613

Bronzewei toplaag veld 2 € 440.000 €-] € - € 33.733 € 33.440 €33.147

Bronzewei toplaag veld 3 € 325.000 €-| € - €24.917 €24.700 € 24.438

Bronzewei onderlaag veld 3 € 475.000 €-| € - €20.583 €20.425 € 20.267

Totaal gewenste MJB € 1.650.000 €-| €31.433 € 110.393 € 109.452 € 108.510

Verschil huidige en

gewenste

meerjarenbegroting* € - € - -€34.318 -€34.021 -€33.723

*Positief bedrag is een voordeel, negatief bedrag is een nadeel.

Evaluatie

Er is geen evaluatie van dit voorstel. Voor toekomstige investeringen wordt het in 2025 gerealiseerde
Meerjarig Investeringsplan als leidraad genomen.

Bijlagen:

1. Kwaliteitsbeoordeling veld 2 Sportpark Bronzewei, 2024
2. Kwaliteitsbeoordeling veld 3 Sportpark Bronzewei, 2024
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3. Kwaliteitsbeoordeling veld 3 Sportpark Oudven, 2025
4. 8e Begrotingswijziging 2025 Hockeyveld 3 Oudven en veld 2 en 3 Bronzewei.

Geldrop, 13 mei 2025

secretaris
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