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BIJLAGE RISICO-ANALYSE

Nr. Omschrijving van de risico's Omschrijving oorzaak Omschrijving van de gevolgen effect Beheersmaatregel Verantwoordelijke
effect (€) Kans x %
Geld Totaal
Omgevingsrisico's
1 Vertraging door vleermuizenonderzoek Er is aanvullend onderzoek nodig voor vieermuizen Hogere plankosten (en rente) door vertraging € 10.004 50% 5.00
2 bodemvervuiling Nadere sanering agv olietank aanvullende kosten saenering
€ 25.00 30% 8.00
3
0%
4 0%
7 0%
8
0%
TOTAAL RISICO'S 0 13.000.
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