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Nr. Risico Toelichting op het 

risico

Gevolg Invalshoek Kans Impact Totaal Eigenaar Aandachtspunt

Incidenteel

Structureel

 Theoretisch (1)

Onwaarschijnlijk (2)

Mogelijk (3)

Waarschijnlijk (4)

Zeer waarschijnlijk (5)

Nihil (1)

Minimaal (2)

Beperkt (3)

Significant (4)

Zeer groot (5)

Kans x Gevolg Categorie:

Vermijden

Verminderen

Overdragen

Accepteren

Toelichting op de beheersmaatregel Risico-eigenaar:

Wie is verantwoordelijk voor 

het bewaken van het risico en 

het rapporteren van wijzigingen

1 Aansluiting op bestaande infra zit niet goed in de 

raming. Dit kan tot hogere kosten leiden

Incidenteel Financieel 1,0 1,0 1 Verminderen De raming is doorgenomen door het 

projectteam met de samensteller (Antea). 

Nadere onderbouwing wordt geleverd.
2 Bij sloop wordt asbest gevonden Incidenteel Financieel 3,0 3,0 9 Verminderen Asbestinventarisatie wordt uitgevoerd in 

februari 2018
3 BTW blijkt niet verrekenbaar Structureel Financieel 2,0 4,0 8 Overdragen Binnen de mogelijkheden die de Wet nu geeft 

is BTW verrekenbaar. Als wetgeving wijzigt 

dan is er ene nieuwe situatie
4 Eterne veiligheid leidt tot extra stichtingskosten Incidenteel Financieel 5,0 3,0 15 Verminderen De extra voorzieningen ten behoeve van 

externe veiligheid worden meegenomen in de 

raming.
5 extra eisen vanwege LPG leiden tot hogere 

stichtingskosten

Incidenteel Financieel 4,0 2,0 8 Overdragen Zie 4

6 Kosten herinrichting oude terrein vallen hoger uit Incidenteel Financieel 2,0 2,0 4 Vermijden Zie 1

7 Kosten open houden bestaande bad vallen hoger uit 

dan geraamd

Incidenteel Financieel 3,0 2,0 6 Accepteren Gezien de te verwachten gebruiksduur wordt 

het onderhoud op indicentbasis uitgevoerd. 

Deze is slecht voorspelbaar te maken.

8 Kosten sanering chloorinstallaties zijn niet geraamd Incidenteel Financieel 1,0 1,0 1 Vermijden Zie 1

9 Kosten voor tijdelijke voorzieningen (logistiek zijn 

hoger dan geraamd.

Incidenteel Financieel 3,0 2,0 6 Vermijden In het Raadsvoorstel worden kosten voor 

tijdelijke voorzieningen opgenomen.
10 Planschade volgend uit bezwaar e.a. Incidenteel Financieel 2,0 2,0 4 Accepteren Planschade is vooraf niet te ramen. Derhalve 

het risico accepteren.
11 Prijsstijgingen in de markt zijn hoger dan geraamd Incidenteel Financieel 5,0 4,0 20 Verminderen In het raadsvoorstel worden prijsstijgingen 

aangepast opgenomen op basis van markt en 

planning. Dit geeft geen zekerheid.

12 Cumulatie van Chloor en LPG geeft hoger risico op 

omwonenden

Structureel geografisch/ruimtelijk 5,0 4,0 20 Vermijden Voorstel is om te kiezen voor waterbehandeling 

op basis van zout in plaats van chloor. Dit is 

toekomstbestendiger en verlaagt het 

groepsrisico. Meerkosten worden geraamd op 

€50.000

13 Hoogte van het gebouw bij bovengronds bouwen  leidt 

tot bezwaren

Incidenteel geografisch/ruimtelijk 3,0 3,0 9 Verminderen Overwegen om gedeeltelijk onder maaiveld te 

bouwen. De kosten mee te nemen in het 

Raadsvoorstel
14 LPG-aanwezigheid in aangrijpingspunt voor 

bezwaarmakers

Incidenteel geografisch/ruimtelijk 5,0 5,0 25 Verminderen Laten onderzoeken of het mogeljk is het LPG-

station te verplaatsen. 
15 niet-zelfredzame personen verhogen het groepsrisico Structureel geografisch/ruimtelijk 3,0 3,0 9 Accepteren Ingang zwembad niet aan zijde pompstation 

projecteren. Overig: zie 14.
16 uitkomst kwantitatieve risicoanalyse geven NO-GO Structureel geografisch/ruimtelijk 4,0 5,0 20 Accepteren Als uit onderzoek blijkt, dat bouw niet mogelijk 

is, dan een andere lokatie kiezen (planning en 

kostengevolgen) of het LPG-station 

verplaatsen.
17 uitkomsten kwantitatieve risicoanaluse geven reden tot 

opmerkingen over locatiekeuze

Incidenteel geografisch/ruimtelijk 5,0 5,0 25 Accepteren De raad meenemen in het verhoogde 

groepsrisico en deze laten accepteren. 
18 Vertraging vanwege uitkomsten onderzoeken 

bodem/archeologie/ecologie

Incidenteel geografisch/ruimtelijk 3,0 2,0 6 Verminderen Tijdig onderzoek laten verrichten

19 zienswijzen en beroep tijdens 

bestemmingsplanprocedure

Incidenteel geografisch/ruimtelijk 5,0 3,0 15 Verminderen Vooruitlopend op bezwaar onderzoek doen 

naar met name verplaatsing LPG-station

20 Bezwaar vanuit andere aanbieder zwemfunctie (Wet 

Markt & Overheid)

Structureel juridisch/wettelijk 1,0 1,0 1 Accepteren -

21 BTW-Wetgeving is dynamisch en kan leiden tot 

wijzigingen in optimale organisatiestructuur.

Incidenteel juridisch/wettelijk 3,0 1,0 3 Accepteren -

22 Bezoekersaantallen wijken af van prognose Structureel Maatschappelijk 2,0 2,0 4 Accepteren -

23 LPG-aanwezigheid is veiligheidsrisico gebruikers Structureel Maatschappelijk 5,0 3,0 15 Accepteren -

24 Nieuw bad voldoet niet aan wedstrijdvereisten Structureel Maatschappelijk 1,0 2,0 2 Vermijden Goedkeuring KNZB vragen op ontwerp.

25 Onrust omgeving vanwege (tijdelijk) wegvallen locatie 

kermis

Incidenteel Maatschappelijk 1,0 1,0 1 Verminderen Tijdig communiceren

26 Relaties met/ binnen bestaande stichting vertroebelen Incidenteel Maatschappelijk 2,0 3,0 6 Verminderen Tijdig en transparant communiceren

27 Wegvallen draagvlak bij zittend stichtingsbestuur Incidenteel Maatschappelijk 2,0 3,0 6 Verminderen Tijdig en transparant communiceren
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