
EXPLOITATIEOPZET

Complex : Sint Lambertusweg / Scheiweg
Looptijd   : eind 2015

Boekwaarde per 1 januari 2014 -57.754
Rente 2014 over boekwaarde 1,8% -1.040

Te maken kosten:
*   Kosten grondverwerving
Aankoop grond 0

*   Civiel- en cultuurtechniek
Sloopwerken
Verharding en riolering 9.904
Groenvoorzieningen 31.979
Inrichting speelterreinen
Nutsvoorzieningen
Bodemonderzoeken 1.500
Kunstwerk 

43.383
*   Overige kosten
Voorbereiding en directie 6.507
Beheers- en administratiekosten 10.000

16.507
Totale kosten van het plan 1.097

Te verwachten opbrengsten:

*   Opbrengst verkopen
Kavel 2 1.920 m2 240.000
Voordelig exploitatiesaldo excl. rente 238.903
Rentebaten per saldo 2.679
Voordelig exploitatiesaldo (op basis van eindwaarde) 241.582
Vorige exploitatieopzet 246.268
Verschil (-=nadeel, +=voordeel) -4.686

Contante waarde exploitatiesaldo per 1 januari 2014 233.344



Complex : Sint Lambertusweg / Scheiweg

planning
verkoop Omzet Eindwaarde

*     Opbrengsten kavels m2 Nominaal

2015 1 1.920 240.000 242.160                 
Rentebaten 2.160                     

*     Kosten Bedragen

nominaal Eindwaarde

Boekwaarde per 1-1-2014 -57.754
Rente 2014 -1.040
Totaal -58.794 59.852-                   

Civiel- en cultuurtechniek
2015 43.383 43.773                   

Overige kosten
Voorbereiding en directie
2015 6.507 6.566                     

Beheers- en administratiekosten
2015 10.000 10.090                   
Totaal 1.097 578                        

1.097                     
Rentebaten -519 

Totaal opbrengsten op eindwaarde 242.160                 
Totaal kosten op eindwaarde 578                        
Voordelig exploitatiesaldo 241.582                 

(op basis van eindwaarde)



EXPLOITATIEOPZET PER 1 JANUARI 2014

Complex : Sint Lambertusweg / Scheiweg Expl. Opzet staat P Verschil

Looptijd   : eind 2015 per 1-1-2014 kolom 9
Analyse verschillen

Boekwaarde per 1 januari 2014 -57.754 -57.754 0
Rente 2014 over boekwaarde 1,8% -1.040 -1.040

Te maken kosten:
*   Kosten grondverwerving 
Aankoop grond 0 0

*   Civiel- en cultuurtechniek
Sloopwerkzaamheden 0 0 0
Verharding en riolering 9.904 9.799 105
Groenvoorzieningen 31.979 31.445 534
Inrichting speelterreinen 0 0
Nutsvoorzieningen 0 0
Bodemonderzoeken 1.500 1.500 0
Kunstwerk 0 0

43.383 42.744 639
*   Overige kosten
Voorbereiding en directie 6.507 6.321 186
Beheers- en administratiekosten 10.000 8.819 1.181

16.507 15.140 1.367
Totale kosten van het plan 1.097 130 967

Te verwachten opbrengsten:
*   Opbrengst verkopen
Totale opbrengsten van het plan 240.000 230.000 10.000
Saldo excl. rentekosten/opbrengsten 238.903 229.870 9.033
Rente (+=per saldo baat, - = per saldo last) 2.679 6.398 -3.719
Exploitatiesaldo (+ = voordelig, - = nadelig) 241.582 236.268 5.314
Vorige exploitatieopzet 246.268
Verschil (-=nadeel, +=voordeel) -4.686 -4.686

verschil -10.000
calc. Verschil -10.000
resteert 0

0
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