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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het dorp Beesel, Drakedörp, is een karakteristiek dorp met een rijk verenigingsleven en de eeuwenoude 

traditie van het Draaksteken. Basisschool ’t Spick, van Onderwijsstichting Kerobei, verzorgt het basisonderwijs in 

Beesel. Het behouden van goed en duurzaam onderwijs is één van de elementen voor de leefbaarheid in het 

dorp, dat bindt en verbindt1. Het huidige schoolgebouw voldoet echter niet meer. Het schoolgebouw is 

technisch verouderd, is niet passend binnen de onderwijskundige visie van de school en is te groot voor het 

huidige en toekomstige aantal leerlingen. Dit vraagt om nieuwe huisvesting, renovatie of (vervangende) 

nieuwbouw, om goed basisonderwijs in de toekomst te garanderen. Dit is ook het natuurlijke moment om 

breder te kijken naar aanvullende behoeften vanuit het dorp om zo een multifunctionele accommodatie 

(MFC) te realiseren voor Beesel.   

Met het wegvallen van een belangrijke verenigingslocatie medio 2020 is ook bij de (culturele) verenigingen 

een (urgente) huisvestingsbehoefte ontstaan.  

Onderwijsstichting Kerobei, de gemeente Beesel en de projectgroep Blie in Beesel2 hebben de handen ineen 

geslagen en zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en de kansen van een MFC in Beesel.  

 
1 Kernoverleg Beesel en haar Toekomst, nieuwe school in Beesel, 3 maart 2021. 
2 Blie in Beesel was eerst mede-initiator maar is gaandeweg in de rol van klankbord gekomen op hun verzoek. 
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Dit rapport gaat verder op de eerdere onderzoeken en biedt duidelijke uitgangspunten en kaders om zo tot 

een (eenduidige) beoordeling en advies te komen van de locaties en de scenario’s. Het betreft de volgende 

vier locaties in Beesel (zie ook bovenstaande afbeelding):  

▪ Bestaande schoollocatie ’t Spick 

▪ Bestaande locatie gymzaal 

▪ Kerk en omgeving 

▪ Sportvelden De Solberg 

Naast een MFC is er ook een scenario om sport en cultuur van elkaar te scheiden.  

De locaties zijn middels dezelfde beoordelingscriteria beoordeeld zodat betrokkenen een besluit kunnen 

nemen op basis van bruikbare en goed vergelijkbare informatie over de diverse locaties. Dit om de doelen 

van de opgave te realiseren. Deze zijn als volgt:   

▪ Het realiseren van duurzame huisvesting voor basisschool ’t Spick in Beesel.  

▪ Daarbij de combinatie van onderwijshuisvesting met een MFC te onderzoeken en zo mogelijk te realiseren 

(op één of meerdere locaties). 

1.2 Relatie tot eerdere onderzoeken 

In aanloop naar dit onderzoek zijn eerdere onderzoeken verricht. Deze onderzoeken en de relatie met dit 

onderzoek worden hierna nader toegelicht:  
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DMV Architecten – Basisschool ’t Spick en de kansen voor Beesel (2019) 

In november 2019 heeft DMV Architecten een studie verricht naar de mogelijkheden van basisschool ’t Spick, 

eventueel in combinatie met een MFC. Daarbij is een ruimteprogramma op hoofdlijnen gemaakt en een 

beknopt afwegingskader van de locaties/scenario’s. Het verschil met de huidige studie is:  

▪ De projectgroep Blie in Beesel heeft in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg de ruimtebehoefte 

van de (culturele) verenigingen inzichtelijk gemaakt en afgestemd met de (culturele) verenigingen. 

▪ Daarnaast is het huisvestingsvraagstuk bij de (culturele) verenigingen veranderd in verband met het 

wegvallen van de grote zaal.  

▪ Een technische schouw van de onderwijslocatie inclusief financieel inzicht in het vergelijk tussen een 

renovatie- en nieuwbouwscenario. Daarnaast is dit onderbouwd met wie de investering pleegt en het 

gewenst ambitieniveau.  

▪ Een verdieping van het afwegingskader om uiteindelijk tot besluitvorming te komen. Dit betekent 

duidelijke criteria inclusief beschrijving van risico’s en beheersmaatregelen.  

▪ In dit onderzoek ook kijken naar het scheiden van cultuur en sport/onderwijs.  

Huis voor de Sport Limburg – Inventarisatie ruimtebehoefte verenigingen Beesel in (ver)nieuwbouw 

basisschool/MFC (2021) 

Gelijktijdig met dit onderzoek is Blie in Beesel in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg in gesprek 

gegaan met de Beeselse verenigingen. In zowel afzonderlijke als gezamenlijke gesprekken met de 

verenigingen is gekeken naar de behoeften en wensen en is dit vertaald naar een ruimtebehoefte.3  

De bevindingen uit de rapportage van Huis voor de Sport Limburg zijn meegenomen in dit onderzoek.  

Naast bovengenoemde twee rapporten van DMV Architecten en Huis voor de Sport Limburg zijn ook de 

volgende stukken geraadpleegd:   

▪ Gemeente Beesel, Programmabegroting 2021 (oktober 2020)  

▪ Gemeente Beesel, Richtinggevend kader toekomst voorzieningen Gemeente Beesel (november 2017) 

▪ Huis voor de Sport Limburg, Sportakkoord gemeente Beesel (maart 2020) 

▪ Gemeente Beesel, Duurzaamheidsvisie 2019-2030: Focus, lef en draakkracht (2019) 

▪ Regio Noord-Limburg, Regiovisie Noord-Limburg 2040: de gezondste regio (januari 2020) 

▪ Oplegnotitie inventarisatierapport “Ruimtebehoefte verenigingen Beesel in (ver)nieuwbouw 

basisschool/MFC door Blie in Beesel (augustus 2021) 

▪ Visie op de accommodaties van de kern Beesel door Blie in Beesel (juli 2021). 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de locaties en de scenario’s. In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten beschreven die 

voor de ontwikkeling gelden en worden vastgesteld voor de verdere planontwikkeling. In hoofdstuk 3 worden 

vervolgens de locaties en de ruimtebehoefte van de scenario’s beschreven. In hoofdstuk 4 wordt specifiek 

gekeken naar basisschool ’t Spick en een afweging beschreven tussen renovatie of vervangende nieuwbouw. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een aantal onderwerpen die als context voor het vraagstuk kunnen worden getypeerd. 

In hoofdstuk 6 worden de verschillende locaties beoordeeld door een reflectie op te nemen. Hoofdstuk 7 

beschrijft de financiële kaders. In hoofdstuk 8 wordt uiteindelijk het rapport met een advies afgesloten.  

 
3 Tijdens de contactmomenten met de gemeente heeft een aantal verenigingen te kennen gegeven een bepaald bedrag voor hun 

exploitatie te kunnen of willen betalen. Dit vormt een aandachtspunt voor het vervolgproces. 



 

 

www.icsadviseurs.nl  8/57 

2. Uitgangspunten 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en vormt het vertrekpunt voor het concretiseren en toetsen van de 

scenario’s. De volgende uitgangspunten komen aan bod:  

1. Blij in Beesel, gemeente in gemeenschap 

2. Onderwijs 

3. Accommodatiebeleid 

4. Samenkracht  

5. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouwen 

6. Duurzaamheid  

7. Financiën  

8. Regio. 

2.1   Blij in Beesel, gemeente in gemeenschap 

Vanuit de waarde ‘gemeente in gemeenschap (GIG)’ kijkt de gemeente vanuit het perspectief van de 

inwoner, ondernemer of vereniging. De mens staat centraal en de gemeente sluit aan op zijn of haar vraag4. 

Om de verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden helder te hebben, onderscheidt dit onderzoek de 

volgende actoren:  

Initiatiefnemers  

Actoren Verantwoordelijkheden  

Kerobei ▪ Hoofdgebruiker van de school 

▪ Juridisch eigenaar van het schoolgebouw (WPO, art. 103) 

▪ Verantwoordelijk voor dagelijks en groot onderhoud  

▪ Opstellen Programma van Eisen schoolgebouw 

Gemeente Beesel ▪ Partner, meedenker en facilitator (GIG) 

▪ Zorgplicht voor het bekostigen van de onderwijshuisvestingsvoorziening 

(WPO, art. 9) 

▪ Economisch claimrecht bij beëindiging schoolgebouw door het 

schoolbestuur (Verordening voorziening huisvesting onderwijs, art. 37) 

▪ Doorsluizen rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting en inbreng eigen 

middelen 

Projectgroep Blie in Beesel ▪ Adviseurs- en communicatierol richting en van de gemeenschap 

▪ Behoefte inventarisatie verenigingen (in samenwerking met Huis voor de 

Sport Limburg) 

 

Gebruikers 

Actoren Toelichting   

Kindercentrum ‘t Rovertje ▪ Kindpartner (visie op doorgaande leerlijn 

Diverse culturele en 

sportvoorzieningen 

▪ Ouderenvereniging 

▪ Harmonie en koor 

▪ Carnavalsvereniging 

▪ Museum Beesel 

▪ Stichting Keramisch Erfgoed 

▪ (Binnen)sportverenigingen 

Commerciële functies5 ▪ Gezondheidscentrum (huisarts, fysiotherapeut etc.) 

▪ Horeca 

 
4 Gemeente Beesel, Programmabegroting 2021 (oktober 2020). 
5 Zijn potentiële gebruikers als ze het concept versterken. In beginsel begeeft de overheid (gemeente) zich niet op de vastgoedmarkt.  
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2.2 Onderwijs 

Zoals in paragraaf 1.1 is beschreven staat het behouden van goed en duurzaam onderwijs in Beesel aan de 

basis. Dit is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor dit onderzoek. Voor de huisvesting van basisschool 

’t Spick betekent dit een afweging tussen renovatie en nieuwbouw. Onderdeel van de afweging zijn de 

kaders behorende bij nieuwbouw en renovatie. Bij nieuwbouw en renovatie voldoet het gebouw aan de 

volgende vereisten:   

Nieuwbouw  

▪ Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) en aardgasloos bouwen zijn voor rekening van de gemeente6.  

▪ De stap naar Energieneutraal Gebouw (ENG) is voor rekening van het schoolbestuur, mits passend binnen 

de geldende wet- en regelgeving (WPO, art. 148 lid 1 en Onderwijsaccountantsprotocol).  

▪ Indien het schoolbestuur de stap naar ENG niet of niet geheel kan financieren, dan kan worden besloten 

dat de gemeente investeert. Dit omdat nu investeren goedkoper is dan later alsnog het gebouw 

aanpassen. Bovendien draagt de gemeente op deze manier bij aan het halen van haar 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

▪ Voor de nieuwbouw geldt dat deze toekomstgericht is en dus aanpasbaar (met behoud van concept), 

uitbreidbaar en transformeerbaar naar een andere functie. 

▪ Vanuit gezondheid wordt een ruime buitenruimte gerealiseerd voor het onderwijs met een minimum van 

3 vierkante meter per leerling zonder een maximum. Het minimum van 3 vierkante meter per leerling is 

wettelijk verplicht. 

▪ Voor het gebouw wordt Frisse Scholen klasse B aangehouden7. 

Renovatie  

▪ Het gaat om een levensduurverlengende investering voor een periode van 20 jaar (in lijn met 

gemeentelijke afschrijvingstermijn; in de praktijk zal het 20-25 jaar zijn). Daarna is alsnog een investering in 

vervangende nieuwbouw aan de orde. 

▪ Voor de investeringskosten voor renovatie wordt uitgegaan van maximaal 70%8 van de 

nieuwbouwkosten. Als de kosten meer dan 70% bedragen, dan is vervangende nieuwbouw 

bedrijfseconomisch de verantwoorde keuze. 

▪ Ook bij renovatie onderzoekt het schoolbestuur of deze kan bijdragen door een exploitatiegerichte 

investering met een redelijke terugverdientijd die past binnen de huidige wet- en regelgeving (WPO, 

art. 148 lid 1 en Onderwijsaccountantsprotocol). 

▪ Voor renovatie wordt gestreefd naar het behalen van de doelstellingen van BENG (voor zover dat 

verantwoord en realistisch is). 

▪ Voor renovatie wordt uitgegaan van aardgasloos als dat in de wijk / het dorp aan de orde is vanuit de 

warmtetransitie. 

▪ Renovatie behelst het aanpassen van de bestaande voorzieningen door ingrepen in functionaliteit, 

bouwkundig en installatietechnisch. 

Omvang onderwijs  

De leerlingenprognose van Pronexus9 laat zien dat ’t Spick op termijn circa 160 leerlingen heeft. De 

normatieve ruimtebehoefte die hierbij behoort is 1.005 m² bvo.  

 

 

 
6 Wettelijke verantwoordelijkheid voor het bekostigen van de voorziening voor onderwijshuisvesting (WPO, art. 9). 
7 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert om bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties in beginsel te kiezen voor klasse B-

kwaliteit. Een verdere toelichting is te vinden via RVO: Programma van Eisen Frisse Scholen (2021).  
8 Het percentage van 70% vormt het kantelpercentage vanaf wanneer vervangende nieuwbouw vanuit bedrijfseconomisch oogpunt 

verantwoord is.  
9 Pronexus, Leerlingenprognose, december 2019. Dit document is als separaat stuk beschikbaar. 
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Bewegingsonderwijs 

Voor het onderwijs is de nabijheid van een gymzaal zeer gewenst om op de meest effectieve manier 

onderwijstijd in te kunnen zetten. Daarnaast is de koppeling van school en gymzaal van belang omdat het 

doel is het bewegingsonderwijs steeds meer door een vakdocent te gaan geven (landelijke richtlijnen). 

Visie toekomstgericht onderwijs 

Vanuit de directie ’t Spick en schoolbestuur Kerobei is het streven toekomstgericht en hedendaags onderwijs 

aan te bieden. Daarbij wordt optimaal ingespeeld op ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Hiervoor is 

ook de samenwerking tussen onderwijs en opvang zeer belangrijk.  

De nieuwe visie op onderwijs vertaalt zich in een gebouw dat een diversiteit aan werkplekken kent. Waar 

groepsdoorbrekend kan worden gewerkt, en ook in kleine groepen. Dit in een leeromgeving die kinderen 

uitdaagt om te leren en positief bijdraagt aan hun ontwikkeling. Ook is het een leeromgeving die kan 

meebewegen met veranderingen in het onderwijs en daarop kan inspelen. 

2.3 Accommodatiebeleid  

De gemeente en het verenigingsleven werken in partnerschap samen om voor nu en in de toekomst 

voldoende voorzieningen te hebben die het woon- en leefklimaat goed houden. De kaders/richtlijnen die 

hierbij horen zijn10:  

▪ Handhaving van maatschappelijke accommodaties is geen doel op zich. Maatschappelijke 

accommodaties moeten bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals het samenbrengen van 

inwoners, zorg en/of het bevorderen van meer bewegen. 

▪ Accommodaties die financieel worden ondersteund door de gemeente moeten multifunctioneel, 

duurzaam, toegankelijk en geschikt zijn voor meerdere gebruikersdoelgroepen. Dat is vooral van belang 

met het oog op de vergrijzing, de krimp en de individualisering van de samenleving. We stimuleren 

verenigingen die hierin nieuwe activiteiten ontplooien.  

▪ Bij nieuwe initiatieven zoeken we samen met initiatiefnemers aansluiting bij bestaande initiatieven en 

activiteiten. We hanteren hierbij maatwerk. Uitgangspunt is dat we met gemeentelijke middelen geen 

aanvulling / uitbreiding van de maatschappelijke accommodaties faciliteren. 

▪ Initiatieven van onderop die aansluiten bij Blij in Beesel worden gestimuleerd. Om in aanmerking te komen 

voor ondersteuning is een voorwaarde dat deze initiatieven toekomstbestendig zijn. 

2.4 Samenkracht  

Samenkracht in een inclusieve gemeenschap beschrijft uitgangspunten op het terrein van jeugd en 

opgroeien, sport en cultuur.  

Opgroeien en wonen in Beesel  

▪ Inzetten op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Daarvoor wordt geïnvesteerd in preventie 

(sportbeoefening, tegenaan roken/overgewicht etc.). 

▪ Ontmoetingsplekken (breed inzetbaar en open inloop) en doorontwikkeling van andere en alternatieve 

vormen van dagbesteding en ontmoeting. 

▪ Kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs zijn belangrijk. Daarom investeren in samenwerking tussen 

onderwijs, jeugdpartners, ondernemers en gemeente. Daarnaast wordt ingezet op preventie en 

aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt. 

 
10 Gemeente Beesel, Richtinggevend kader toekomst voorzieningen gemeente Beesel, november 2017. 
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▪ Met partners inzetten op het ontplooien van talenten voor iedereen (bijv. jeugdcultuurfonds, 

jeugdsportfonds, leergeld, bijzondere bijstand, inzet coaches, iedereen kan sporten, samenbrengen jong 

en oud, taalonderwijs). 

Sport en cultuur  

▪ Bewegingsonderwijs 

▪ Inclusief sporten (rolstoeltoegankelijk) 

▪ Lokaal sportakkoord in Beesel11  

▪ Duurzame sportinfrastructuur. 

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bouwen 

In beginsel is elke plek binnen het Bestemmingsplan Bebouwde gebieden Beesel geschikt mits wordt voldaan 

aan een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast is aandacht voor een veilige verkeerssituatie en het 

behouden van een beschermd dorpsgezicht. 

Bij de uitwerking van de scenario’s is huisvesting van het onderwijs leidend. De mogelijkheid met wonen en/of 

een MFC is daarop volgend. 

Woningbouw  

De uitvoeringsagenda voor Wonen geeft richting aan ontwikkelingsmogelijkheden van circa 40 woningen in 

een tijdsbestek van 10 jaar. Hierbij is aandacht voor de juiste woning, voor de juiste doelgroep op de juiste 

plek (o.a. levensloopbestendige en seniorenwoningen, huurappartementen en starterswoningen).   

Daarnaast geldt als uitgangspunt om cultuurhistorische panden zoveel mogelijk te behouden en een nieuwe 

invulling te geven bij leegstand om zo ook de omgeving aantrekkelijk te houden.  

2.6 Duurzaamheid  

Gemeente Beesel wil een economisch veerkrachtige, duurzame en groene gemeente zijn, waar iedereen 

gezond en veilig kan (be)leven en werken en waar iedereen meetelt en doet. Duurzaamheid in de breedste 

zin van het woord speelt daarin een rol12. 

De gemeente geeft samen met haar maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners invulling aan 

duurzaamheid door te focussen op de vijf thema’s: sociale duurzaamheid, duurzame energie, schone en 

slimme mobiliteit, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.  

2.7 Financiën  

Voor de toekomstige huisvesting vormt de huisvestingsverordening het vertrekpunt. Echter, in het onderzoek 

wordt uitgegaan van realistische (marktconforme) investeringsbedragen. Onderdeel van de financiële 

paragraaf vormt ook de bijdrage vanuit het schoolbestuur (en mogelijk kinderopvang).  

Vanuit de gemeente geldt een aantal regels/uitgangspunten: 

▪ Er wordt normaliter een afschrijvingstermijn gehanteerd van 40 jaar. 

▪ De rekenrente is nu 0%. Nog niet duidelijk is hoe hoog deze medio 2023 is wanneer mogelijk de start van 

de bouw kan plaatsvinden. Rekening wordt gehouden met een bandbreedte van 0 - 1.5%.  

 
11 Huis voor de Sport Limburg, Gemeente Beesel, Sportakkoord, maart 2020. 
12 Gemeente Beesel, Duurzaamheidsvisie 2019-2030: Focus, lef en draakkracht. 
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▪ De financiële vergoedingen voor het primair onderwijs zijn vastgelegd in de WPO. Dit zijn de minimale 

uitgangspunten. Bekend is dat deze in beginsel aan de lage kant zijn.  

▪ In het accommodatiebeleid zijn geen harde (financiële) criteria opgenomen maar staat samen 

optrekken en maatwerk centraal. Dit geldt ook voor de financiële medeverantwoordelijkheid. 

▪ Er is geen grondbeleid/GREX en er zijn geen fondsen voor bijvoorbeeld specifieke fondsen leefbaarheid of 

herstructurering die hieruit worden gevoed. 

▪ Eventuele grondopbrengsten van woningbouwprojecten vloeien terug naar de algemene reserve. 

Gemeente en schoolbestuur maken in samenspraak een dekkingsplan voor de te plegen investeringen. 

2.8 Regio 

De ontwikkeling in Beesel kan niet los worden gezien van de regionale ontwikkeling (Regiovisie Noord-Limburg 

2040: de gezondste regio). Regionaal is het streven de gezondste regio te worden. Beesel is onderdeel van het 

netwerk daaromtrent. Mogelijk kan de gemeente aanspraak maken op een bijdrage in de investeringskosten 

vanuit dit regionale netwerk. 
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3. Locaties en scenario’s 

In dit onderzoek worden vier locaties en vijf scenario’s onderscheiden voor de toekomstige huisvesting van 

basisschool ’t Spick, in combinatie met een MFC. Paragraaf 3.1 beschrijft de locaties. Paragraaf 3.2 gaat 

verder in op de scenario’s. Dit wil zeggen een totaalscenario (basisscenario) op één van de vier locaties of 

een scenario waarbij cultuur en sport van elkaar zijn gescheiden. Daarnaast is per scenario de ruimtebehoefte 

inzichtelijk.     

3.1 Beschrijving locaties 

Hieronder volgt een beschrijving van de vier locaties in Beesel die in dit onderzoek centraal staan.  

3.1.1 Bestaande schoollocatie ’t Spick 
De bestaande schoollocatie ’t Spick ligt aan een doorgaande straat nabij het centrum van Beesel. De school 

ligt in een bebouwde omgeving met aan de achterzijde agrarisch gebied. Het huidige schoolgebouw 

bestaat uit twee bouwdelen: een oorspronkelijk vooroorlogs bouwdeel (meisjesschool) en een bouwdeel uit 

de jaren 70. In de loop der jaren hebben er uitbreidingen plaatsgevonden ten behoeve van 

verwerkingsruimten. De meisjesschool heeft een architectonische waarde die past in de historische kern van 

Beesel.  

Naast het onderwijs zijn ook ruimten in gebruik door de ouderenvereniging (in de meisjesschool) en de 

speelleergroep (voorheen peuterspeelzaal) ’t Draeckske.  

▪ De omvang van het perceel is circa 4.915 vierkante meter. 

▪ De afstand tot het centrum is circa 175 meter. 

▪ Het eigendom van de grond ligt bij de gemeente Beesel. 

▪ In 2024 alleen nog boekwaarden ten behoeve van de verbouwing voor de ouderenopvang: € 38.800,-. 

▪ Het bestemmingsplan geeft aan een maatschappelijk functie. 

 

Figuur 1: Bestemmingsplan- en kadastrale kaart van de locatie 't Spick 

3.1.2 Bestaande locatie gymzaal 
De gymzaal gelegen aan de Kerstenbergweg is omringd door een grasveld, een tennisbaan en de blokhut 

van Jong Nederland. Aan de overkant van de straat zijn woningen gesitueerd. De huidige gymzaal is uit 1987 

en is technisch verouderd. Daarnaast is de gymzaal niet multifunctioneel inzetbaar vanwege het beperkte 

vloeroppervlak van de gymzaal. Deze is 252 vierkante meter (12 m x 21 m) en is daarmee te klein voor 

bijvoorbeeld zaalvoetbal en korfbal.  
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▪ De omvang van het perceel inclusief grasveld is globaal 4.100 vierkante meter (waarvan 3.055 vierkante 

meter voor het grasveld). Het beschikbare terrein bij de tennisvelden (ter hoogte van Kerstenbergweg en 

Bakheide) is niet meegenomen. Hier een gebouw realiseren is praktisch niet mogelijk.  

▪ De afstand tot het centrum is circa 320 meter. 

▪ Het eigendom van de grond ligt bij de gemeente Beesel. 

▪ Geen boekwaarden op de locatie.  

▪ Het bestemmingsplan vraagt om een wijziging van sport naar maatschappelijke functie. 

 

Figuur 2: Bestemmingsplan- en kadastrale kaart van de locatie gymzaal 

 

3.1.3 Kerk en omgeving 
De Sint-Gertrudiskerk, gelegen aan Kerkplein 2, ligt centraal in het centrum van Beesel. Rondom de kerk zijn 

diverse parkeervoorzieningen, de voormalige Pastorie (in gebruik door Kindercentrum ‘t Rovertje) en 

woningen. Het kerkgebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Het heeft een architectonische 

waarde die past in de historische kern van Beesel. Daarnaast is de kerk nog altijd in gebruik door de Parochie 

voor twee missen per week en begrafenissen, huwelijken en doopsels.  

Het bestemmingsplan van de locatie geeft aan een maatschappelijke functie. Echter, de plaatselijke 

parochie is eigenaar van het gebouw en bevoegd de gebouwen te beheren. Voor ingrijpende 

veranderingen moeten zij toestemming aan het bisdom vragen.  

▪ De omvang van het perceel is circa 3.326 vierkante meter inclusief Pastorie en parkeervoorziening. 

▪ Monumentale status, zowel exterieur als interieur.  

▪ De afstand tot het centrum is circa 60 meter. 

▪ Het eigendom ligt bij de Parochie. 

▪ Het bestemmingsplan geeft aan een maatschappelijk functie. 

Grasveld ten zuidoosten locatie 

Ten zuidoosten van de locatie ‘bestaande gymzaal’ ligt een groot grasveld. Dit grasveld is van de 

gemeente Beesel maar wordt in de praktijk gebruikt door Jong Nederland voor haar activiteiten. Vanuit de 

gemeente hebben we conceptaktes onder ogen gekregen waarin het gebruik van dit grasveld door Jong 

Nederland is geregeld. Uit de aktes blijkt dat Jong Nederland een erfpacht heeft op dit grasveld tot en 

met 2035. In de gesprekken die Huis voor de Sport Limburg heeft gevoerd met verenigingen heeft Jong 

Nederland te kennen gegeven het grasveld voor haar activiteiten te willen blijven inzetten. 

 



 

 

www.icsadviseurs.nl  15/57 

 

Figuur 3: Bestemmingsplan- en kadastrale kaart van de  locatie kerk en omgeving 

NB: Binnen de gemeente Beesel wordt gestart met een traject ‘Kerkenvisie’ waarin ook wordt gekeken naar 

het toekomstige gebruik van kerkgebouwen. Het kerkgebouw in Beesel maakt onderdeel uit van dit 

onderzoek. 

3.1.4 Sportpark De Solberg 
De locatie van de sportvelden van sportpark De Solberg ligt aan de rand van het dorp, op circa 530 meter 

van het centrum. Nabij de sportvelden ligt veel groen en aan de overkant van de straat staan woningen. De 

accommodatie is in 2013 gerenoveerd en biedt ruimte voor voetbal, korfbal, beugelen, darten, bootcamp, 

panna en jeu de boules.  

▪ De omvang van het perceel is groot. Wel rekening houden met voldoende speelvelden voor 

voetbal/korfbal.  

▪ De afstand tot het centrum is circa 530 meter. 

▪ Het eigendom van de grond ligt bij de gemeente Beesel. 

▪ Het bestemmingsplan vraagt om een wijziging van sport naar maatschappelijke functie. 

 

Figuur 4: Bestemmingsplan- en kadastrale kaart van de locatie De Solberg 

NB: Op de locatie sportpark De Solberg staat een telecom-mast. Navraag leert dat de aanwezigheid van 

deze mast geen beletsel vormt voor het realiseren van nieuwbouw omdat de straling van deze mast aan 

strenge eisen is gehouden. 
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3.2 Scenario’s  

In paragraaf 3.1 zijn de vier locaties beschreven die in dit onderzoek centraal staan om een nieuwe 

onderwijsvoorziening in combinatie met een MFC te realiseren. Dit wil ook zeggen dat er vier scenario’s zijn om 

een onderwijsvoorziening met een MFC op één locatie in Beesel te realiseren. Afgesproken is om daar een 

scenario aan toe te voegen, namelijk een deelscenario door cultuur en sport van elkaar te scheiden. Dit 

betekent dat beide functies dan op een andere plek in Beesel liggen. Door cultuur en sport van elkaar te 

scheiden ontstaan er mogelijk meer opties in de kern. Samengevat betekent dit het volgende:  

▪ Een totaalscenario (basisscenario) van een onderwijsvoorziening met een MFC op één van de vier 

locaties in Beesel:  

─ Bestaande schoollocatie ’t Spick 

─ Bestaande locatie gymzaal 

─ Kerk en omgeving 

─ Sportpark De Solberg 

▪ Een deelscenario door cultuur en sport van elkaar te scheiden. Hierbij wordt onderwijs bij sport 

ondergebracht omdat het onderwijs dan direct van de sportvoorzieningen gebruik kan maken. Daarnaast 

is de ouderenvoorziening ondergebracht bij het onderwijs omdat ook in de huidige situatie de 

meerwaarde van deze koppeling blijkt. 

In onderstaande tabel zijn de ‘varianten’ van de scenario’s per locatie weergegeven: 

Overzicht scenario’s per locatie Locatie    

Scenario  ’t Spick Gymzaal Kerk en omgeving Sportpark De Solberg 

MFC (1) X  X X X 

Cultuur (2A)   X  

Sport en onderwijs inclusief ouderen (2B) X X   X 

 

NB: Voor het scenario cultuur (2A) wordt gekeken naar de kerk en omgeving omdat deze variant primair is 

ontstaan om de kerk een andere zinvolle bestemming te geven en daarnaast vanwege het argument dat 

cultuur in het hart van de kern Beesel komt te liggen. De kerk beschikt over een grote ruimte die voor cultuur 

kan worden ingezet. 

 

3.2.1 Ruimtebehoefte scenario’s 
Hieronder is de ruimtebehoefte per scenario nader toegelicht. Belangrijk daarbij is om te vermelden dat de 

ruimtebehoefte voor de verenigingen is afgestemd met de verenigingen zelf. Huis voor de Sport Limburg heeft 

in opdracht van projectgroep Blie in Beesel een behoefte-inventarisatie uitgevoerd bij de verenigingen in 

Beesel. Dit is gedaan door zowel afzonderlijke als gezamenlijke gesprekken met de verenigingen te voeren. De 

uitkomst van deze behoefte-inventarisatie is als gegeven overgenomen in dit onderzoek. 

De Bongerd – ouderenvereniging 

Er zijn ontwikkelingen om de locatie De Bongerd in te richten voor de ouderenvereniging, in combinatie 

met slaapmogelijkheden. De fase van deze ontwikkeling is nog te vroeg om daar duidelijke uitspraken over 

te doen. Om deze reden is deze ontwikkeling niet meegenomen in de scenario-uitwerking. De voorziening 

voor de ouderen maakt in dit onderzoek vooralsnog onderdeel uit van het MFC en/of is gekoppeld aan 

het onderwijs (in het deelscenario waarin een splitsing van cultuur en sport aan de orde is). 

Ons nadrukkelijke advies is om met de initiatiefnemer van locatie De Bongerd in gesprek te treden om te 

voorkomen dat er twee locaties zijn die zich primair gaan richten op ouderen. Dit moet worden 

voorkomen om leegstand en onderlinge concurrentie te vermijden. 

NB: Vanuit de initiatiefnemers van De Bongerd is een aparte notitie gemaakt: “Werkdocument Hoeve De 

Bongerd”. Deze notitie is als bijlage 1 opgenomen. 
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Door de gemeente Beesel is de inventarisatie uitgezet bij de functies van een gezondheidscentrum. Zij 

hebben aangegeven dat de huidige huisvesting voldoet en zij daarmee niet aansluiten in een MFC. In ieder 

geval niet binnen de komende 5-6 jaar. 

Vanuit het schoolbestuur Kerobei is contact geweest met de opvangorganisatie. Deze heeft nog geen 

uitsluitsel kunnen geven over haar ruimtevraag. Vooralsnog is de bestaande ruimtebehoefte zoals 

aangehouden in het onderzoek van DMV als constante aangehouden.  

Beesel heeft op dit moment geen grote zaal voor verenigingen, repetities, uitvoeringen et cetera. Er is 

behoefte aan een repetitie-/vergaderruimte, keuken met een uitgiftepunt, berging en spreekkamers. Al deze 

functies zijn multifunctioneel en kunnen door meerdere verenigingen en voor meerdere doeleinden worden 

gebruikt.  

Voor het onderwijs geldt een normatieve ruimtebehoefte van 1.005 bruto vierkante meter (zie uitgangspunten 

in paragraaf 2.2).  

Voor de kinderopvang is uitgegaan van 16 kindplaatsen voor de speelleergroep (peuterspeelzaal), 

12 kindplaatsen voor kinderdagopvang en een ruimte voor BSO. Voor de kinderopvang gelden eisen 

waaraan een ruimte dient te voldoen. Deze eisen zijn meegenomen in de ruimtebehoefteberekening.  

Voor sport is rekening gehouden met een sportvloer van 14 x 22 meter (oppervlakte 308 vierkante meter) en 

een vrije hoogte van 7 meter. Daarnaast valt onder sport ruimte voor (toestellen)berging, kleedkamers en 

douches/toiletten.   

De gemeente heeft de ruimtebehoefte opgevraagd voor de expositie- en museumruimte. Het museum heeft 

aangegeven te werken met een expositieruimte en berging.  

Voor ouderen is er een verblijfsruimte welke is ingericht als een huiskamer. Om te rusten is er rekening 

gehouden met een aparte ruimte. Daarnaast is er een pantry. In het geval van scenario 2 is rekening 

gehouden met een eigen keukenvoorziening (70 vierkante meter). 

Scenario 1: Totaalscenario   Scenario 2: Deelscenario 

  2A: Cultuur 2B: Sport en onderwijs 

 Aantal m² bvo  Aantal m² bvo Aantal m² bvo 

Multifunctioneel  732   732  

Onderwijs  998    1.005 

Kinderopvang  293    293 

Sport  568    568 

Museum  350   350  

Gezondheidszorg  0    

Ouderen  274    274 

Keukenvoorziening ouderen In multifunctioneel    70 

Totaal omvang  3.215   1.082  2.210 
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Buitenruimte 

Naast de ruimtebehoefte voor het gebouw is ook behoefte aan buitenruimte. In onderstaande tabel is deze 

ruimtebehoefte voor buiten weergegeven: 

 

Per scenario kunnen bepaalde functionaliteiten wel of niet aan de orde zijn. Het merendeel van de 

buitenruimte is direct gerelateerd aan onderwijs en opvang. Enkel de ‘buitenruimte ouderen’ en ‘werkruimte 

Draaksteken buiten’ vormen een uitzondering. 

Parkeren 

Een speciale ruimtebehoefte vormt het parkeren. Dit is medeafhankelijk van welke voorzieningen in een 

scenario op een locatie worden ondergebracht. In onderstaande tabel is de indicatieve parkeerbehoefte 

weergegeven zonder aftrek van de bestaande parkeerplaatsen.  

Scenario Parkeerbehoefte (aantal plaatsen) Indicatieve omvang (in m²) 

Scenario 1 – MFC 25 625 

Scenario 2A – Cultuur 15 375 

Scenario 2B – Sport en onderwijs 20 500 

 

Voor de bestaande locaties is de bestaande parkeerbehoefte: 

▪ Basisschool ’t Spick:  16 parkeerplekken 

▪ Kerk en omgeving:    4 parkeerplekken 

▪ Gymzaal:   15 parkeerplekken 

▪ Sportpark De Solberg: 20 parkeerplekken 

In de beschrijving van de locaties wordt de parkeerbehoefte verder uitgewerkt omdat deze per locatie 

specifiek is per scenario. 

 

 

Indicatie buitenruimte

omschrijving aantal aantal m² totaal m² opmerking

kindvoorzieningen

schoolplein 1 480 480 3 m² per kind (bovennormatief)

speelterrein peuterwerk 1 56 56

speelterrein kinderopvang 1 42 42

speelterrein bso 0 0 0 gebruik schoolplein

zandbak psz/school 2 25 50

buitenberging 3 25 75 stelpost

berging afvalcontainers 1 10 10 stelpost

fietsenstalling basisonderwijs 120 1,5 180 aanname: 75% komt met de fiets

fietsenstalling personeel 12 1,5 18 aanname  

fietsenstalling bezoekers 20 1,5 30 aanname

stalling scootmobielen 1 50 50 stelpost

buitenruimte ouderen 1 40 40 beschut

werkruimte Draaksteken buiten 1 100 100

zoen-en-zoef zone 1 200 200 stelpost

toegangspaden 1 50 50 stelpost

mogelijkheid tot uitbreiding (bouwblok) PM PM PM nader te definiëren 

subtotaal buitenruimte (exclusief groenblijvend en gebouw) 1.381

groenblijvend 1 482 482 strook van 3 meter om het terrein

totaal buitenruimte (exclusief gebouw) 1.863
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Samenvatting ruimtebehoefte 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de ruimtebehoefte per scenario (exclusief de 

parkeerbehoefte): 

Scenario 1: Totaalscenario   Scenario 2: Deelscenario 

  2A: Cultuur 2B: Sport en onderwijs 

 Aantal m² bvo  Aantal m² bvo Aantal m² bvo 

Multifunctioneel  732   732  

Onderwijs  998    1.005 

Kinderopvang  293    293 

Sport  568    568 

Museum  350   350  

Gezondheidszorg   0    

Ouderen  274    274 

Keukenvoorziening ouderen In multifunctioneel    70 

Totaal omvang  3.215   1.082  2.210 

Gebouw op 

maaiveldniveau (60%) 

 1.929   649  1.326 

Buitenruimte (stelpost)  1.863   462  1.746 

Totaal (exclusief parkeren)  3.792   1.111  3.072 

 

 

 

 

 

Berg- en werkruimte carnaval en Draaksteken 

Voor zowel de carnavalsvereniging als het Draaksteken is behoefte aan berging en werkruimte. Voor de 

carnaval kan een oplossing worden gevonden in de vorm van het plaatsen van een aantal zeecontainers 

waarin spullen kunnen worden opgeborgen. Daarnaast zouden afspraken met lokale 

partijen/ondernemers kunnen worden gemaakt voor ruimte om praalwagens op te bouwen. 

Voor Draaksteken gaat het enerzijds om voldoende plek om met diverse werkgroepen te kunnen 

overleggen, bergruimte en daarnaast werkruimte buiten. Met de laatste is rekening gehouden in de 

buitenruimte. Deze ruimte kan indien ongebruikt ook worden ingezet als extra speelruimte (grasveld) voor 

de basisschool. Voor de bergruimte kan evenals bij de carnaval worden uitgegaan van het plaatsen van 

zeecontainers. Voor de plek voor de werkgroepen kan worden gebruikgemaakt van ruimten in de lokale 

horeca, spreekkamers in het toekomstige MFC alsmede van klaslokalen in de school. Hierdoor zou voor de 

piekmomenten voldoende ruimte beschikbaar moeten zijn. 
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4. Basisschool ’t Spick: renovatie of nieuwbouw 

Zoals in paragraaf 1.1 beschreven is het schoolgebouw van ’t Spick technisch verouderd, niet passend binnen 

de onderwijskundige visie van de school en te groot voor het huidige en toekomstige aantal leerlingen. Deze 

punten vragen om aandacht en daarmee aanpassingen van het schoolgebouw om goed en duurzaam 

onderwijs te garanderen. Om een juiste afweging te maken tussen renovatie en (vervangende) nieuwbouw is 

een schouw uitgevoerd van de huidige locatie. Dit hoofdstuk beschrijft de bevindingen uit de schouw. 

Daarnaast zijn de bevindingen financieel vertaald om de afweging tussen renovatie en nieuwbouw financieel 

te onderbouwen. De schouwrapportage is als bijlage 2 toegevoegd aan het rapport.  

4.1 Schouw 

Tijdens de schouw is het schoolgebouw beoordeeld op vijf onderdelen/thema’s middels een zespuntschaal:  

 

Deze scores dienen ter ondersteuning van de bevindingen uit de rapportage. Hieronder volgt een korte 

beschrijving per thema/onderdeel. De volledige schouwrapportage is in bijlage 2 te vinden. 

 

Technische staat  

De gevel van zowel de meisjesschool als het jaren-70-gedeelte is in een redelijke staat. De dakbedekking van 

het plat dak is in zeer slechte staat en is aan vervanging toe. De aluminium kozijnen zijn voorzien van 

dubbelglas uit 1983. De energetische waarde hiervan is beperkt. De vloeren zijn over het algemeen in redelijke 

staat, wel is sprake van slijtageplekken. De school heeft geen mechanische ventilatie. Door het openen van 

ramen worden de ruimten natuurlijk geventileerd. De score per subthema is als volgt:      

Geheel algemeen 4 

Buitenkant 4 

Binnenkant 4 

Installaties 4 

 

Functionaliteit  

 

De onderwijsruimten scoren op functionaliteit slecht omdat deze niet voldoen aan de behoefte (zie 

bovenstaand tekstkader). Er is geen ruimte om leerpleinen te creëren en er is weinig verbinding tussen de 

groepen onderling. De toegankelijkheid wordt beperkt doordat het handvaardigheidslokaal op de 

1 Goede conditie Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 

2 Goede conditie Een bouw- of installatiedeel vertoont kenmerken van beginnende veroudering 

3 Redelijke conditie Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen 

4 Redelijke conditie Het verouderingsproces is duidelijk zichtbaar 

5 Slechte conditie Het verouderingsproces is niet meer te keren 

6 Slechte conditie De bouwkundige staat is zo slecht dat deze niet meer onder conditie 5 kan 

Onderwijsvisie ’t Spick  

Het huidige schoolgebouw, met name de meisjesschool, bestaat uit traditionele klaslokalen aan een lange 

gang. Dit is niet passend binnen de onderwijsvisie van ’t Spick, waarbij aandacht is voor het persoonlijke 

ontwikkelproces voor ieder kind (ruimte voor talent) en betekenisvol onderwijs in een veilige, sfeervolle en 

krachtige leer- en leefomgeving.     

Dit vraagt om ruimten die dit faciliteren zoals: lokalen die onderling met elkaar zijn verbonden, leerpleinen 

en ruimten voor persoonlijke aandacht. Dit zodat kinderen leren op basis van niveau, onderwijsbehoeften, 

interesse en/of leerstijl.  

Onderwijs ontschotten. Lokalen onderling verbinden en leerpleinen.  
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1e verdieping niet toegankelijk is voor mindervaliden. De kinderen hebben veel speelruimte buiten. De score 

per subthema is als volgt:  

Onderwijsruimten 5 

Toegankelijkheid 4 

Speelplein  2 

 

Binnenklimaat 

Het onderdeel binnenklimaat met de bijbehorende subthema’s scoren slecht. De ventilatie, temperatuur en 

geluid zijn allen beoordeeld als slecht. Dit komt doordat mechanische ventilatie ontbreekt, de HR cv-ketels 

einde levensduur zijn, door dubbelbeglazing veel wordt gestookt en de radiatoren zijn verouderd. Het klimaat 

wordt daardoor in de meeste onderwijslokalen als onaangenaam ervaren. De lokalen in de meisjesscholen 

hebben nog een houten ondervloer en akoestische voorzieningen zijn niet aanwezig. Tenslotte is in de 

verkeersruimten geen ledverlichting. De score per subthema is als volgt: 

Ventilatie 5 

Temperatuur 5 

Licht 3 

Geluid 5 

 

Veiligheid 

De veiligheid in en rondom het gebouw is goed. De brandcompartimentering is juist uitgevoerd. De 

verkeersveiligheid vraagt om aandacht. De school is omsloten door een doorgaande weg, er is geen 

parkeergelegenheid en/of kiss & ride strook. Hierdoor kunnen er tijdens haal- en brengmomenten 

verkeersonveilige situaties ontstaan. De score per subthema is als volgt 

Veiligheid in/rond gebouw 2 

Verkeersveiligheid 4 

 

Duurzaamheid  

De school heeft beperkte maatregelen genomen om de duurzaamheid te verbeteren, zoals (deels) 

ledverlichting en het isoleren van het dak bij de meisjesschool t.b.v. het klaslokaal. Aandachtspunten zijn: 

ventilatie, vloer- en dakisolatie, cv-ketel, radiatoren, kozijnen en beglazing. Daarnaast zijn er geen 

energieopwekkende installaties, bijv. zonnepanelen aanwezig.  

4.2 Renovatie versus nieuwbouw 

In paragraaf 2.2 zijn de uitgangspunten voor nieuwbouw en renovatie opgenomen. Voor renovatie geldt dat 

wordt gestreefd naar het behalen van de doelstellingen van BENG. Vanuit dit oogpunt is tijdens de schouw 

gekeken naar de mogelijkheden en de maatregelen die nodig zijn om het huidige schoolgebouw, zoveel 

mogelijk, te laten voldoen aan BENG. Op basis daarvan zijn de grootste aandachtspunten in het benaderen 

van BENG: 

▪ Na-isoleren bovenzijde vloer; 

▪ Na-isoleren gevel d.m.v. voorzetwanden aan de binnenzijde van de gevel; 

▪ Na-isoleren van het dak; 

▪ Gevelopeningen voorzien van nieuwe kozijnen met dubbele beglazing (HR++) inclusief kierdichting en 

geïsoleerde deuren; 

▪ Vervangen niet-geïsoleerde daklichten door geïsoleerde daklichten;  

▪ Aanbrengen mechanisch ventilatiesysteem D incl. WTW t.b.v. beter binnenklimaat; 

▪ Warmte-opwekkingsinstallatie vervangen door een duurzamere installatie; 

▪ Verlichting overige ruimten vervangen door ledverlichting; 
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▪ Het leveren en aanbrengen van pv-panelen. 

De meisjesschool (oorspronkelijk bouwdeel) – gebouwelijke (on)mogelijkheden 

De constructie van dit bouwdeel is massief. Hierdoor is het niet mogelijk om installatievoorzieningen, ten 

behoeve van verduurzaming en Frisse Scholen klasse B, te verwerken boven het plafond, in de wanden of 

onder de vloer. In combinatie met een te lage vrije netto hoogte is verduurzamen op de begane grond niet 

haalbaar.  

Wel bestaat de mogelijkheid om de gehele 1e verdieping te gebruiken voor de installaties en de daarbij 

behorende distributiekanalen over de verdieping door de vloer naar de onderliggende lokalen te laten lopen. 

Echter, dit gaat ten koste van de bruikbaarheid van het lokaal op de 1e verdieping. Daarnaast zijn de 

aangrenzende aanbouwen op deze manier niet bereikbaar voor de installaties. 

Het advies is om de meisjesschool niet te behouden als onderwijslocatie omdat dit bouwdeel niet geschikt is 

voor een upgrade naar Frisse Scholen klasse B en/of verduurzamen naar het huidige bouwbesluit (en 

daarmee ook het benaderen van BENG).  

Jaren-70-bouwdeel – gebouwelijke (on)mogelijkheden 

Het nieuwere bouwdeel met plat dak is wel geschikt voor de upgrade en verduurzaming. Het dak biedt 

voldoende ruimte voor luchtbehandelingskasten en boven de plafonds is genoeg ruimte voor het plaatsen 

van de kanalen. De constructie van de laagbouw dient echter wel te worden onderzocht door een 

constructeur in verband met de belasting die de installatie met zich meebrengt. 

Het advies is om de meisjesschool niet te behouden als onderwijslocatie omdat ook dit bouwdeel niet 

geschikt is voor een upgrade naar Frisse Scholen klasse B en/of verduurzamen naar het huidige bouwbesluit 

(en het benaderen van BENG).  

Financiële onderbouwing renovatie versus nieuwbouw 

In de investeringskostenraming is nieuwbouw afgezet tegen renovatie. Hierbij is uitgegaan van:   

▪ Nieuwbouw: 1.005 bruto vierkante meter. 

▪ Renovatie: 952 bruto vierkante meter (deel zonder de meisjesschool).  

─ Kosten voor uitbreiding (49 bruto vierkante meter) zijn niet meegenomen. 

─ Kosten voor interne aanpassingen om de ruimtelijke opzet fundamenteel te wijzigen zijn niet 

meegenomen.  

─ Bij renovatie is tijdelijke huisvesting benodigd. Deze kosten zijn bij de investeringskosten niet 

meegenomen. Een indicatieve investering daarvoor is circa € 285.000,-.  

Onderstaande tabel laat de investeringskosten voor nieuwbouw en renovatie zien. De renovatiekosten 

bedragen meer dan 70% van de nieuwbouwkosten. De stelregel is dat bij een overschrijving van 70% het meer 

verantwoord is om vervangende nieuwbouw te plegen. In onderstaande tabel is voor beide scenario’s de 

indicatieve kapitaallast berekend (rekenrente 1%; afschrijving nieuwbouw bouwkundig 40 jaar en installaties 

15 jaar; afschrijving renovatie bouwkundig 20 jaar en installaties 15 jaar). Hieruit blijkt dat de kapitaallast voor 

renovatie hoger is dan voor nieuwbouw.  

Vergelijk nieuwbouw vs. renovatie ‘t Spick 

 Investeringskosten Procentueel Kapitaallast (jaar 1) 

Nieuwbouw € 2.876.983 100% € 142.652 

Renovatie € 2.101.687 73% € 162.758 

 

NB: In bovenstaande berekening is bij vervangende nieuwbouw nog geen rekening gehouden met tijdelijke 

huisvesting indien de school op de huidige locatie wordt herbouwd. 

 



 

 

www.icsadviseurs.nl  23/57 

Conclusie 

Uit het investeringskostenoverzicht blijkt dat de renovatiekosten meer dan 70% van de nieuwbouwkosten 

bedragen. De stelregel is dat bij een overschrijving van 70% het meer verantwoord is om vervangende 

nieuwbouw te plegen. Daarnaast is voor beide scenario’s de indicatieve kapitaallast berekend (rekenrente 

1%; afschrijving nieuwbouw bouwkundig 40 jaar en installaties 15 jaar; afschrijving renovatie bouwkundig 

20 jaar en installaties 15 jaar). Daaruit blijkt dat de kapitaallasten voor renovatie (in jaar 1) hoger zijn dan voor 

nieuwbouw.  

Vanuit financieel oogpunt is het advies om vervangende nieuwbouw te plegen en de bestaande locatie af 

te stoten en herontwikkeling te plegen voor bijvoorbeeld woningbouw. Dit advies wordt versterkt doordat bij 

nieuwbouw betere functionaliteit en hogere duurzaamheidsdoelstelling kunnen worden behaald. Daarnaast is 

het voorkomen van tijdelijke huisvesting een goed uitgangspunt.  

In het verdere onderzoek gaan we uit van vervangende nieuwbouw voor basisschool ’t Spick en komt de 

optie van levensduurverlengende renovatie in de beschrijving verder te vervallen. 
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5. Context 

In dit hoofdstuk wordt een aantal algemene context-zaken beschreven die op alle scenario’s van toepassing 

zijn. Het gaat dan om de gevolgen voor bestaande accommodaties en exploitatie. 

5.1 Gevolgen bestaande accommodaties 

Bestaand schoolgebouw 

Het advies om vervangende nieuwbouw te realiseren voor ’t Spick heeft gevolgen voor het bestaande 

schoolgebouw. Het dorp hecht waarde aan het bouwdeel meisjesschool. Dit deel zou behouden kunnen 

worden en te transformeren tot (doelgroep)woningen. De overige bouwdelen kunnen worden gesloopt. 

Afhankelijk van de keuze van de locatie / het scenario kan op het vrijkomende deel nieuwbouw voor het MFC 

of sport/onderwijs worden gerealiseerd. De vraag die zich wel aandient is hoe dit zich qua omvang en 

esthetisch verhoudt tot het bouwdeel meisjesschool. Bij een MFC kan dit worden geïntegreerd.  

Wanneer wordt gedacht vanuit het deelscenario, is het mogelijk om naast de meisjesschool een grote zaal te 

realiseren waardoor een cultuurvoorziening ontstaat. Een combinatie met sport/onderwijs is niet realistisch 

omdat dan een spanning gaat ontstaan tussen woningen (getransformeerde meisjesschool) met buitenruimte 

(tuinen en parkeren) en de sport-/onderwijsvoorziening. De locatie wordt dan vanuit deze spanning 

suboptimaal ingevuld. 

Het is zeer aannemelijk om de meisjesschool te behouden en transformeren en de rest van het gebouw te 

slopen. Het meest realistisch is van deze locatie een woningbouwlocatie te maken met bijvoorbeeld 

appartementen/seniorenwoningen die op korte afstand van het centrum liggen. 

Kerk 

Het gebruik van het kerkgebouw is voor kerkelijke activiteiten minimaal. De verwachting is dat dit gebruik door 

de verdere ontkerkelijking nog verder zal teruglopen. Voor de kern Beesel is het wenselijk dat dit kerkgebouw 

behouden blijft, ook vanwege de monumentale status en het beeldbepalend karakter. Het onderbrengen 

van een cultuurfunctie in de kerk is dan een kansrijke mogelijkheid. Dit zal verderop in deze rapportage aan 

de orde komen. 

Bestaande gymzaal 

De bestaande gymzaal is gedateerd en dient te worden vernieuwd. Het is aannemelijk dat deze wordt 

gesloopt en een nieuwe gymzaal voor hedendaags bewegingsonderwijs en gebruik door verenigingen wordt 

gerealiseerd. 

Het is een overweging om de gymzaal, nadat een nieuwe gymzaal is gerealiseerd, nog te laten staan als 

berging/werkruimte voor carnaval en Draaksteken. De verenigingen kunnen met inzet van vrijwilligers dit 

gebouw nog een tijd in stand houden. Hierdoor hoeft niet direct te worden overgegaan tot het plaatsen van 

zeecontainers ergens in het dorp. Ons advies is zodra het scenario is gekozen, te bekijken op welke wijze de 

behoefte aan berging voor carnaval en Draaksteken goed kan worden vormgegeven.  

Bestaande verenigingsaccommodaties 

In het onderzoek van Huis voor de Sport Limburg staat het volgende over de bestaande 

verenigingsaccommodaties: 

“Jong Nederland, Tennisvereniging ’t Brônshout en Schutterij zijn allen bezig met het toekomstbestendig 

maken van hun accommodatie. Alle gebruikers van deze accommodaties zijn vitaal en zullen zeker op de 

korte en middellange termijn (5-10 jaar) gebruik blijven maken van de eigen accommodatie. Voor de lange 
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termijn geven de tennisvereniging, de clubs op De Solberg en Jong Nederland aan vitaal genoeg te blijven 

om een eigen accommodatie te kunnen blijven exploiteren.” 

Vanuit bovenstaande koers is het aannemelijk dat deze accommodaties vooralsnog blijven voortbestaan en 

geen onderdeel gaan uitmaken van het MFC13. 

Gezondheidsfuncties 

Zoals eerder benoemd gaan de gezondheidsfuncties vooralsnog (komende 5-6 jaar) niet mee in een MFC. 

Mocht dit op termijn wel het geval zijn, dan heeft deze verplaatsing ook consequenties/ruimtelijke 

consequenties voor de locaties waar deze functies nu zitten. Hiervoor zal door de gemeente of de eigenaar 

een nieuwe structurele invulling moeten worden gevonden. 

5.2 Exploitatie 

Een belangrijke partij bij het ontwikkelen van de toekomstige huisvesting is het onderwijs. Een schoolbestuur 

krijgt een gebouw in gebruik vanuit de lokale overheid (gemeente). Voor de instandhouding (exploitatie) 

ontvangt het schoolbestuur een materiële instandhoudingsvergoeding (MI-vergoeding) vanuit de 

rijksoverheid. Deze vergoeding is beperkt en leidend voor de exploitatie van de huisvesting (onder andere 

voor onderhoud, energie en schoonmaak). Om te borgen dat de toekomstige huisvesting ook daadwerkelijk 

te bekostigen is voor het onderwijs is ons advies deze MI-vergoeding leidend te laten zijn. In onderstaande 

tabel is de indicatieve vergoeding weergegeven: 

 

Figuur 5: Materiële instandhouding (Londo) voor basisonderwijs 2021 (PO-Raad) 

Voor de school vertaalt bovenstaande zich in een exploitatiebedrag van circa € 66,- per vierkante meter. Ons 

advies is dit aan te houden als exploitatiekader ongeacht welk scenario. Dit kan gelden voor het gehele 

gebouw. 

Ter illustratie: de exploitatielasten van ’t Spick bedragen nu circa € 80.000,-. Dit is inclusief extra 

schoonmaakkosten vanwege COVID-19. Normaliter bedragen de exploitatielasten circa € 76.000,- per jaar. 

 

 
13 Als wordt gekozen voor het scenario / de locatie De Solberg dan maken de sportvoorzieningen bij De Solberg onderdeel uit van de 

planontwikkeling. Dit kan ook aan de orde zijn voor de locatie gymzaal afhankelijk van omgang erfpacht. 

Rijksbijdrage OCW- materieel

Groepsafhankelijke PvE's % bovenschools 1-okt-20 1-mrt-21
1. Onderhoud
a. Gebouw 0% 33.397,20€          33.397,20€          
b. Tuin 0% 540,14€                540,14€                
c. Schoonmaak 0% 20.452,60€          20.452,60€          

54.389,94€          54.389,94€          
2. Energie/ water
a. Electriciteitsverbruik 0% 1.742,70€             1.742,70€             
b. Verwarming 0% 6.903,59€             6.903,59€             
c. Waterverbruik 0% 524,26€                524,26€                

9.170,55€            9.170,55€            

3. Publiekrechtelijke heffingen 0% 2.515,67€            2.515,67€            

totaal conform afrondingswijze DUO 66.056,00€          66.056,00€          

2021



 

 

www.icsadviseurs.nl  26/57 

NB: Dit is exclusief kosten voor een beheerder. Een onderwijsorganisatie wordt daar niet voor bekostigd. Indien 

een vorm van professioneel beheer noodzakelijk is, dan is een extra indicatief bedrag van € 25,- per vierkante 

meter noodzakelijk. Dit is wel sterk afhankelijk van de invulling van het beheer en hetgeen wordt gevraagd. 

Anders kan het bedrag verder oplopen. 

 

5.3 Kansen synergie ruimtegebruik 

Er is nog niet gesproken met toekomstige gebruikers. De ruimtebehoefte is tot stand gekomen met de input 

vanuit de eerdere onderzoeken, het onderzoek van Huis voor de Sport Limburg en vanuit inbreng vanuit de 

gemeente en Kerobei. In dit onderzoek hebben we wel gedacht vanuit kansen voor gezamenlijk 

ruimtegebruik en synergievoordelen. In het basisscenario MFC zijn we uitgegaan van: 

▪ Gezamenlijke spreekkamers; 

▪ Gezamenlijke keukenvoorziening; 

▪ Gezamenlijke toiletten; 

▪ Combinatie van ruimten tussen school en buitenschoolse opvang; 

▪ Gezamenlijke werkkasten. 

Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor synergie zoals multifunctioneel gebruik van spreek- en werkkamers 

die nu bij de school staan of het werken met gedeelde werkkamers. Ook kan worden gekeken naar een 

combinatie van speellokaal en gymzaal. In de fase Programma van Eisen kan deze verdiepingsslag worden 

aangebracht in samenspraak met de toekomstige gebruikers. 

Indien voor locatie De Solberg wordt gekozen, dan zijn er wellicht nog extra mogelijkheden tot synergie in 

ruimtegebruik door te kijken naar de bestaande verenigingsgebouwen. Daarbij kan worden gedacht aan 

dubbelgebruik van de kleedruimten voor de gymzaal en gebruik van vergaderruimten. 

In bijlage 3 is het gehanteerde ruimteprogramma opgenomen. 

 

 

Draagkracht exploitatie 

In de verdere planontwikkeling, na de keuze voor een locatie/scenario, is het belangrijk aandacht te 

hebben voor het kunnen dragen van de exploitatie door de toekomstige gebruikers. Voor het onderwijs is 

een kader eerder benoemd. Voor verenigingen en kleine gebruikers kan bij nieuwbouw de exploitatie 

(huur en servicelasten) een aandachtspunt vormen. Het is verstandig daar in een fase Programma van 

Eisen/ontwerpfase over na te denken en dat zo concreet mogelijk te maken (door toetsing aan de hand 

van verwachte lasten). In de huidige fase van de ontwikkeling is dat nog niet mogelijk. 
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6. Beoordeling locaties 

De beoordeling van de vier geselecteerde locaties vindt plaats aan de hand van een aantal criteria. Deze 

criteria gelden voor alle vier de locaties. Dit om een eenduidige beoordeling te krijgen. In dit hoofdstuk 

worden de criteria nader toegelicht.  

6.1 Beoordelingscriteria  

Criteria Toelichting op beoordeling  

Reflectie 

bestaande locatie  

Hergebruik perceel ’t Spick 

Hier wordt aangegeven wat de meerwaarde is van het hergebruik van het perceel 

van ’t Spick voor woningen.  

 

Meerwaarde hergebruik bouwdelen 

Bij de beoordeling van de locatie wordt gekeken naar de meerwaarde van het 

hergebruik van bouwdelen.  

Financiën Investeringskosten 

Bij de beoordeling van de locaties wordt gekeken naar de noodzaak van tijdelijke 

huisvesting. Daarnaast wordt gekeken naar kosten voor (vervangende) nieuwbouw 

en renovatie.  

 

Exploitatiekosten (kwalitatief) 

Volledig vervangende nieuwbouw zorgt voor een verbetering van het 

exploitatieperspectief ten opzichte van bestaande bouw.  

Locatie  Huidig gebruik 

Hier wordt aangegeven welk gebruik (functie) het perceel momenteel kent. Bij de 

beoordeling wordt gekeken naar hoe het huidige gebruik zich verhoudt tot de 

mogelijkheid om nieuwe huisvesting te realiseren.  

 

Perceelgrootte 

De grootte van het perceel (in vierkante meters) geeft een indicatie van de 

mogelijkheid om de school en MFC op de locatie in te passen, rekening houdend 

met (eventuele) toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. 

 

Eigenaar grond 

Wie eigenaar van de grond is, is van invloed op het proces dat moet worden 

doorlopen inclusief de kosten voor aanschaf grond.  

Omgeving Verkeer (ontsluiting en veiligheid) 

Het thema verkeer is opgesplitst in ontsluiting en veiligheid. Ontsluiting betreft de 

bereikbaarheid van de locatie met verschillende vervoersmiddelen (auto, fiets of 

lopend). Verkeersstromen van en naar de locatie spelen hierbij een rol. 

Verkeersveiligheid gaat vooral om de aanwezigheid van gevaarlijke/drukke 

verkeersroutes en/of mate van verlichting op de verkeersroute.  

 

Omliggende bebouwing  

Hierbij wordt aangegeven hoe de directe omgeving van de locatie 

stedenbouwkundig wordt gekenmerkt. Ligt de locatie in een woonwijk of groene 

omgeving of zijn er ook bedrijven, kantoren, et cetera in de buurt gevestigd? In de 

beoordeling van de locatieomgeving wordt er rekening meegehouden of een 

schoolfunctie passend is in de omgeving. 

 

Zonering 

De mogelijke aanwezigheid van diverse zoneringen rondom de locaties wordt 

onderzocht. Milieu- (en bedrijfs)zones spelen hierbij een rol.  
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Bodemonderzoek (archeologie) en groenstructuur 

Zijn er belemmeringen aanwezig in de sfeer van het bodemonderzoek (archeologie) 

en/of het groenstructuurplan? 

Ligging Ten opzichte van het centrum  

Wat is de positie ten opzichte van het dorpscentrum in relatie tot leefbaarheid, 

horecafaciliteiten en toekomstbestendig verenigingsleven (synergie).   

 

Afstand tot de kern Beesel  

Wat is de afstand van de kern van Beesel tot één van de locaties en levert dit een 

beperking op?  

Beleid Bestemmingsplan 

Geeft het huidige bestemmingsplan de mogelijkheid voor de bouw van een school 

en MFC of dient een wijziging van het bestemmingsplan in gang te worden gezet? 

Hoeveel tijd is hiermee gemoeid? 

 

Woningbouw 

Is de locatie bij de gemeente in beeld als woningbouwlocatie of kan de (eventueel) 

vrijkomende locatie hiervoor in beeld worden gebracht? Wordt er al een bepaalde 

opbrengstpotentie verwacht (zo ja, hoe hoog) en/of kan voor een vrijkomende 

locatie een opbrengstpotentie worden gegenereerd (zo ja, hoeveel)? De 

herontwikkelingsopbrengst wordt vooralsnog niet gekwantificeerd.  

 

Verkeer en overig beleid 

Zijn er andere (beleidsmatige) zaken die aandacht behoeven in het kader van het 

voorliggende vraagstuk? 

 

Geluid 

Een onderwijsgebouw is een geluidsgevoelig gebouw. Wanneer deze in de 

geluidszone van een weg wordt gerealiseerd, is toetsing aan de wettelijke 

geluidsnormen verplicht. Uitzondering op deze regel vormen wegen met een 

maximum snelheid van 30 km per uur en woonerven. 

Planning Moment van oplevering 

Het gaat hier om zaken die van invloed zijn op het plannings-/realisatieproces en het 

moment van oplevering. Er kan vertraging oplopen in de planning door de aankoop 

c.q. de beschikbaarheid van grond en/of de noodzakelijke wijziging van het 

bestemmingsplan. 

Relatie bestaande 

accommodaties 

Impact op bestaande accommodaties 

Wat is de impact op bestaande accommodaties en de omgeving ervan? 

Overig Projectrisico's 

De risico's zijn overige zaken die het project kunnen vertragen of extra 

kosten met zich kunnen meebrengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

vertraging door de verwerving van de grondpositie, mogelijke grondsanering, 

en dergelijke. 

 

De beoordeling van de locatie / het scenario aan de hand van de criteria vindt plaats door een 

vijfpuntschaal. De waarderingsscore van de beoordeling is daarbij als volgt:  

Beoordeling Score Kleur Score 

Zeer goed / zeer positief + + Donkergroen 5 

Goed / positief + Lichtgroen 4 

Gemiddeld / negatief noch positief +/- Geel 3 

Slecht / negatief - Oranje 2 

Zeer slecht / zeer negatief - - Rood 1 

 

Bij de beoordeling van de criteria per locatie gaat het om de verhouding ten opzichte van elkaar. Er wordt 

dus gebruikgemaakt van relatieve beoordelingen om de locaties/scenario’s zo goed mogelijk met elkaar te 

kunnen vergelijken. 
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6.2 Algemeen 

Voor een aantal beoordelingscriteria geldt dat deze voor alle locaties en scenario’s gelijk zijn. Deze worden 

hieronder beschreven. 

Exploitatiekosten 

Zoals eerder omschreven is het uitgangspunt voor de school vervangende nieuwbouw. Dit betekent dat in 

alle scenario’s wordt uitgegaan van nieuwbouw. Zoals eerder omschreven wordt nieuwbouw volgens ENG en 

gasloos gerealiseerd. Dit betekent dat de exploitatiekosten aanzienlijk verbeteren voor de gebruikers, 

waaronder de school. Daarnaast is een uitgangpunt voor de exploitatiekosten eerder benoemd (zie 

paragraaf 5.2) waardoor het gebouw te exploiteren moet zijn. Voor alle partijen geldt dat vergeleken met de 

huidige situatie dit een verbetering is. 

Zonering 

Uit de risicokaart voor de kern Beesel blijkt dat er geen gevaren zijn die een belemmering vormen om de 

nieuwbouw te realiseren. Alle scenario’s worden op dit onderdeel gelijk beoordeeld. 

Flora en fauna 

Voor alle locatie geldt dat deze redelijk landelijk liggen. Hierdoor is het aannemelijk dat een diversiteit aan 

flora en fauna kan worden aangetroffen. Ons advies is zodra zicht is op een locatie tijdig te beginnen met een 

vooronderzoek/quick scan flora en fauna om inzicht te krijgen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Dit 

geldt ook voor scenario’s waarin amoveren van gebouwen aan de orde is.  

6.3 Reflectie bestaande schoollocatie ‘t Spick 

6.3.1 Reflectie bestaande locatie 
Deze locatie ligt centraal in de kern Beesel op zeer korte afstand (175 meter) van het dorpshart. Het 

gebouwdeel van de voormalige meisjesschool is niet structureel geschikt als vastgoed met maatschappelijke 

doeleinden (wellicht wel voor een ouderenvoorziening). Dit gebouwdeel leent zich wel voor transformatie tot 

woonfunctie, waarbij doelgroepwoningen het meest voor de hand ligt.  

Het andere deel van de school vergt een dermate investering dat continuering als onderwijslocatie niet aan 

de orde is. Hier bestaat de mogelijkheid om een nieuwbouw van het MFC te plegen omdat dan ook de 

voormalige meisjesschool kan worden geïntegreerd. Echter, dit zal altijd een suboptimaal samenspel zijn 

tussen een bestaand gebouw en nieuwbouw. Voor een maatschappelijke functie, zoals een MFC, zijn de 

beschikbare ruimte in de voormalige meisjesschool te inflexibel. Een structureel gebruik van deze locatie als 

woningbouwlocatie ligt meer voor de hand. 

De beoordeling is: gemiddeld. 

6.3.2 Financiën 
De huidige locatie is in gebruik door de school en de ouderen. Voor elk scenario op deze locatie betekent dit 

dat tijdelijke huisvesting noodzakelijk is voor beide functies. Dit maakt inzet van deze locatie kostenverhogend. 

Voor inzicht in de investeringskosten verwijzen we naar hoofdstuk 7. 

De beoordeling is: slecht. 

6.3.3 Locatie 
De locatie wordt op dit moment gebruikt door de school en de ouderen. Beide functies staan een ander 

gebruik niet in de weg. Mits voorzien wordt in tijdelijke huisvesting kan hier een nieuwe voorziening worden 

gerealiseerd.  
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De locatie heeft een omvang van 4.915 vierkante meter. Indien het MFC op deze locatie wordt gevestigd 

vraagt dit een ruimtebehoefte op maaiveldniveau van circa 4.000 vierkante meter (ruimtebehoefte zoals 

eerder beschreven met daarnaast negen parkeerplaatsen op eigen terrein). De omvang van het perceel is 

voldoende.  

Indien een sport, onderwijs en ouderenvoorziening wordt gerealiseerd heeft dit een ruimtebehoefte van circa 

3.200 vierkante meter (ruimtebehoefte zoals eerder omschreven met daarnaast vier parkeerplaatsen op eigen 

terrein). De omvang van het perceel is voldoende.  

De locatie is eigendom van de gemeente Beesel waardoor realisatie mogelijk is. 

De beoordeling is: gemiddeld. De hoofdredenen om niet voor ‘goed’ te kiezen is dat rekening moet worden 

gehouden met de bestaande meisjesschool. Dit zal beperkingen opleveren in de verdere ontwikkeling. 

6.3.4 Omgeving 
De zonering is eerder beschreven en is neutraal beoordeeld. 

Rondom deze locatie vormt de verkeerssituatie een aandachtspunt. De Kerkstraat is onderdeel van de 

hoofdstructuur van de kern Beesel en daarmee een relatief drukke weg in het dorp. Aan deze weg ligt een 

beperkt aantal parkeerplaatsen. Met de huidige functionaliteiten op de locatie is de verkeerssituatie bij halen 

en brengen van tijd tot tijd onveilig. Als hier een MFC wordt gerealiseerd, zal dit alleen maar toenemen wat 

extra druk geeft op de omgeving. 

Aan drie zijden van de locatie bevindt zich woningbouw. Aan één zijde ligt een agrarisch bedrijf. Het 

continueren van het bestaande gebruik (onderwijs met ouderen) is passend. Wanneer meer functionaliteiten 

worden toegevoegd zal het grote bouwvolume tot gevolg hebben dat de bebouwing dichterbij de 

woningen komt te staan (geldt voor woningen naast het perceel, niet voor die aan de overkant van de weg). 

Een MFC zal ook langere openingstijden kennen wat voor meer overlast voor direct omwonenden zal zorgen. 

De beoordeling is: slecht. Het toevoegen van meer bebouwing op deze locatie past niet bij de 

verkeerssituatie en de omliggende bebouwing. 

6.3.5 Ligging 
De locatie ligt dichtbij de kern van het dorp Beesel (175 meter). Hierdoor is de locatie vanuit het hart van het 

dorp eenvoudig te voet te bereiken. De verbinding met de reuring (horeca) in het dorp is goed. Voor een 

MFC- of cultuur-invulling is dit een pre. Voor het onderwijs is de centrale ligging handig vanwege 

bereikbaarheid (lees: afstand). De daadwerkelijke bereikbaarheid is minder (zie beschrijving omgeving en 

verkeerssituatie). 

De beoordeling is: zeer goed. Het is een centrale locatie in het dorp. 

6.3.6 Beleid 
De locatie kent de bestemming ‘maatschappelijk’. Dit is geschikt voor de gewenste bebouwing. Vanuit het 

bestemmingsplan is het huidige bouwvlak leidend. Naar het zich laat aanzien is het mogelijk hier de gewenste 

bebouwing te realiseren. Voor de locatie geldt wel een maximale goothoogte van 6 meter. Hiervoor zal een 

procedure moeten worden doorlopen omdat vermoedelijk in meerdere bouwlagen moet worden gebouwd 

en dan is de goothoogte te beperkend. Vanwege de doorlooptijd zal deze procedure vallen onder de 

nieuwe omgevingswet. Vermoedelijk kan vanuit het omgevingsplan volstaan worden met een binnenplanse 

procedure.  

Vanuit de eerdere plannen is de locatie in beeld gekomen als mogelijke woningbouwlocatie. Vanwege de 

ligging is dit een geschikte locatie voor woningbouw. Vermoedelijk zijn ontwikkelaars ook wel geïnteresseerd in 

dit perceel voor woningbouw. 

De locatie is vanuit het oogpunt van het bestemmingsplan geschikt om er een maatschappelijke voorziening 

te realiseren. Vanuit geluid is de verwachting dat er geen beletsel is. 



 

 

www.icsadviseurs.nl  31/57 

De beoordeling is: goed. Het is mogelijk om de gewenste voorziening te realiseren. 

6.3.7 Planning 
Voor deze locatie is een beperkte bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. De grootste factoren voor de 

planning zijn het realiseren van een tijdelijke voorziening voor onderwijs en de ouderen. Een eventuele tijdelijke 

voorziening zou op een andere locatie moeten plaatsvinden. De locatie kent nu al een maatschappelijke 

bebouwing. Met een goed participatietraject met de direct omwonenden kunnen procedures worden 

voorkomen.  

De beoordeling is: gemiddeld. De locatie is niet direct beschikbaar om te bouwen. 

6.3.8 Relatie bestaande accommodaties 
Voor de bestaande accommodaties kan het zijn dat het gebouw of delen daarvan behouden blijven. De 

gebouwdelen hebben geen beschermde status. Verder is het denkbaar dat de verkeersintensiteit zal 

toenemen. 

De beoordeling is: gemiddeld. 

6.3.9 Overig 
In het bestemmingsplan is de locatie aangemerkt als ‘waarde – archeologie 1’. Omdat een deel van het 

gebouw wordt gesloopt waarbij meer dan 500 vierkante meter van de grond wordt verstoord, is een 

archeologisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek kan pas plaatsvinden nadat de sloopwerkzaamheden 

hebben plaatsgevonden en leidt tot vertraging. 

De beoordeling is: slecht. Vermoedelijke vertraging door archeologische waarde. 

6.3.10 Beschouwing scenario’s 
Vanuit bovenstaande blijkt dat de locatie niet direct het realiseren van een MFC (basisscenario) of 

deelscenario (sport, onderwijs en ouderen) uitsluit. Het behouden en renoveren van de voormalige 

meisjesschool vormt wel een beperking voor de realisatie. Dit gedeelte meisjesschool kan beter worden 

geïntegreerd in een scenario waarbij een MFC wordt gerealiseerd. Het gedeelte meisjesschool kan opgaan in 

het maatschappelijk deel van het MFC niet zijnde de onderwijsruimten. Echter, een MFC kent een grote 

toeloop en de locatie is daarvoor niet geheel geschikt, onder andere vanwege de verkeerssituatie en 

bereikbaarheid met gemotoriseerd verkeer. Het realiseren van een MFC kan, maar wij adviseren dit niet te 

doen omdat dit een te grote druk geeft op deze locatie en de infrastructuur van het dorp. 

Voor het realiseren van het deelscenario kan naar twee zaken worden gekeken: (1) realisatie van onderwijs, 

sport en ouderenvoorziening of (2) cultuurvoorziening. Voor de eerste optie vormt het behouden van de 

meisjesschool een belemmering. Dit kan gedeeltelijk geschikt worden gemaakt voor de ouderenvoorziening 

maar het restant is niet nodig. Dit deel is niet geschikt te maken voor onderwijs of sport. Ook is het positioneren 

van een sportvoorziening op deze plek in het dorp niet voor de hand liggend. Een sportvoorziening is logisch 

nabij het sportpark als onderdeel van sporten in Beesel of bij het onderwijs vanwege functioneel gebruik door 

de school. De andere optie is een cultuurvoorziening hier te realiseren. De voormalige meisjesschool kan dan 

worden getransformeerd tot kleine expositieruimten of ondersteunende functies. In de vorm van nieuwbouw 

kunnen dan een expositieruimte en grote zaal worden gerealiseerd. 

Het meest waarschijnlijke scenario voor deze locatie is het eventueel realiseren van een cultuurvoorziening 

(deelscenario 2A). 

6.4 Reflectie locatie kerk en omgeving 

6.4.1 Reflectie bestaande locatie 
Deze locatie ligt zeer centraal in de kern Beesel. Eigenlijk vormt ze mede het hart van de kern met het 

prominente aangezicht van de kerk. De kerk heeft een monumentale status en binnen het dorp wordt veel 
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waarde gehecht aan het behoud van het kerkgebouw, ondanks dat de kerkelijke activiteiten de laatste jaren 

zijn afgenomen en de verwachting is dat dit doorzet. 

De beoordeling is: goed. Door hier een voorziening te realiseren is een structureel lange-termijngebruik van het 

kerkgebouw geborgd. 

6.4.2 Financiën 
De kerk is eigendom van het bisdom. Er is weinig zicht op de exploitatielasten van het kerkgebouw. Vanuit 

ervaring weet ICSadviseurs dat deze aanzienlijk zijn en dat wordt versterkt door de monumentale status wat 

een hogere graad van onderhoud vergt. Daarnaast is een kerkgebouw energetisch niet duurzaam wat ook 

haar weerslag heeft op de exploitatie. 

Bij het realiseren van nieuwbouw aan/nabij de kerk dient altijd rekening te worden gehouden met aansluiting 

op de bestaande gebouwde omgeving. Dit werkt ook kostenverhogend.  

In paragraaf 7.2 is inzet van de kerk als culturele voorziening verder beschreven en opgenomen. 

De beoordeling is: zeer slecht. Vermoedelijk hoge exploitatielasten en investeringskosten. 

6.4.3 Locatie 
De kerk wordt nu nog een aantal malen in de week ingezet voor kerkelijke activiteiten. Daarnaast ligt op de 

locatie de voormalige Pastorie die nu wordt gebruikt door de kinderopvang. Daarnaast wordt een deel van 

de locatie nu ingezet als wandel-/pleinomgeving en parkeervoorziening.  

De locatie heeft een omvang van circa 3.330 vierkante meter. Zoals uit eerdere studie vanuit DMV 

Architecten is gebleken, is het mogelijk hier het MFC te realiseren met deels inzet/gebruik van het 

kerkgebouw. In dit onderzoek gaan we uit van een lagere programmering/ruimtebehoefte dus de locatie is 

passend op basis van de studie van DMV Architecten. Voor de sportzaal wordt dan de kerk ingezet en een 

nabijgelegen pand (nu fysiotherapie Beesel) kan eventueel toekomstig worden ingezet voor het 

gezondheidscentrum (zoals ook in de studie van DMV Architecten is gedaan). 

Het kerkgebouw is geen eigendom van de gemeente Beesel. Dat betekent dat overleg noodzakelijk is met 

het kerkbestuur en het bisdom. Het is onduidelijk of het kerkbestuur/bisdom de noodzaak ziet voor 

transformatie van de functie van het kerkgebouw en derhalve medewerking willen verlenen. Dit moet nader 

worden uitgezocht.  

De ontwikkeling van het MFC past niet in het vigerende bestemmingsplan – zie verdere beschrijving bij 

paragraaf 6.4.6. Hiervoor zal een procedure moeten worden doorlopen die valt binnen de omgevingswet. 

Vanwege de niet passende bestemming en de verandering van functie gaat dit om een volledige procedure 

inclusief participatie en inzet van omgevingstafels. 

De beoordeling is: slecht. Geen eigendom van de gemeente, derhalve locatie niet zomaar voorhanden.  

6.4.4 Omgeving 
Deze locatie bevindt zich in het hart van het dorp en bevat tevens een aantal parkeervoorzieningen. Door 

deze ontwikkeling, conform schetsplan van DMV Architecten, verdwijnt een aantal parkeerplaatsen nabij de 

kruising Kerkstraat/Markt en komt een aantal terug tegenover de fysiotherapiepraktijk. Deze parkeerplaatsen 

liggen allemaal op relatieve loopafstand van elkaar.  

De verkeerssituatie vormt een aandachtspunt. Rondom de locatie liggen secundaire straten die niet zijn 

toegerust op grote verkeersstromen. Door hier meer volume (lees: functie in accommodaties) te realiseren 

neemt de verkeersdrukte enorm toe. Dit zorgt voor een grote toeloop gedurende de dag op de locatie 

waarop de infrastructuur niet is berekend. Tijdens het halen en brengen van kinderen leidt dit tot onveilige 

situaties of situaties waarbij kinderen niet of lastig in staat zijn eigenstandig naar school te komen. Voor ouders 

die kinderen met de auto brengen zijn onvoldoende parkeerplaatsen en goede ontsluitingsroutes aanwezig. 



 

 

www.icsadviseurs.nl  33/57 

Rondom de locatie liggen woningen. Deze liggen zeer dicht op de locatie. Op dit moment hebben deze 

woningen te maken met geen directe aangrenzende bebouwing maar een pleintje achter hun woning. Met 

de realisatie van het MFC of een deelscenario wordt dit direct anders. Deze verdichting van bebouwing heeft 

direct gevolg voor hun woongenot en leidt zeer waarschijnlijk ook tot procedures vanuit deze omwonenden. 

Er zijn al belanghebbenden die zich hebben gemeld bij de gemeente. 

Ook deze locatie kent in het bestemmingsplan ‘waarde – archeologie 1’. Ook hier zal meer dan 500 vierkante 

meter grond worden aangeroerd waardoor ook een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

De beoordeling is: zeer slecht. De omgeving is niet geschikt om een dergelijke voorziening te vestigen. 

Daarnaast betekent dit ook een aantasting/verandering van dit dorpsgezicht. 

6.4.5 Ligging 
Deze locatie ligt zeer centraal is het dorp. Vanuit deze locatie is een directe verbinding met het hart van het 

dorp en de aanwezige horecavoorzieningen. Het MFC kan op deze plek integraal onderdeel worden van het 

dorp. 

De beoordeling is: zeer goed. De meest centrale ligging van de potentiële locaties. 

6.4.6 Beleid 
In het bestemmingsplan hebben de verschillende locaties die kadastraal bekend zijn als 2820, 2820 en 3464 de 

bestemming ‘maatschappelijk’. Het perceel met nummer 3618 heeft de bestemming ‘verkeer’. Voor de kerk 

en de pastoriewoning geldt dat het bouwvlak direct om de bebouwing ligt. Om hier nieuwbouw te realiseren 

zal een uitgebreide bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Vanwege de doorlooptijd zal dit 

een procedure worden die binnen de nieuwe omgevingswet gaat vallen. 

De locatie is bij de gemeente niet in beeld als woningbouwlocatie. Daarnaast zijn er vanuit geluid geen 

beletsel om hier te kunnen bouwen. Wel vormt geluid een aandachtspunt vanwege de omliggende 

woningen in combinatie met het geluid van spelende kinderen. Het belangrijkste obstakel vormt de dichtheid 

qua bebouwing die gaat ontstaan in relatie tot de omliggende woningen. 

Beoordeling: zeer slecht. Vanwege de te doorlopen procedure en de dichtheid van bebouwing die gaat 

ontstaan. 

6.4.7 Planning 
Om tot realisatie over te kunnen gaan is de eerdergenoemde bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. 

Daarnaast is ook overleg met het kerkbestuur/bisdom noodzakelijk. Beide maken dat het realiseren van een 

voorziening op deze locatie tijd in beslag gaat nemen. 

Beoordeling: zeer slecht. Vanwege bestemmingsplanprocedure en afhankelijkheid kerkbestuur/bisdom. 

6.4.8 Relatie bestaande accommodaties 
Met het kunnen realiseren van een scenario wordt de kerk behouden doordat zij een andere functionele 

invulling krijgt. In de voormalige pastoriewoning zitten nu gebruikers. Zij zullen ook moeten worden 

uitgeplaatst/herplaatst. Daarnaast zal de voormalige pastoriewoning gaan worden gesloopt wat een heel 

ander aangezicht geeft van dit deel van het dorp. 

Beoordeling: gemiddeld. Goed voor behoud van de kerk maar negatief voor het aangezicht. 

6.4.9 Overig 
Het gesprek met het kerkbestuur/bisdom is op voorhand lastig te taxeren. Afhankelijk van of vanuit de huidige 

eigenaar enige urgentie wordt gevoeld kan dit mogelijk iets sneller verlopen. Er is een grote afhankelijkheid 

van deze organisaties waarop lastig kan worden gestuurd met beheersmaatregelen. 

De beoordeling is: zeer slecht. Grote mate van afhankelijkheid. 
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6.4.10 Beschouwing scenario’s 
Het realiseren van een MFC op deze locatie lijkt in eerste instantie een logische gedachte vanwege de 

centrale ligging in het dorp. Echter, vanwege de verzwaring van de logistieke stromen die dit geeft in het dorp 

alsmede het aantasten van het aangezicht ligt dit niet voor de hand en is niet raadzaam. 

De locatie (lees: kerkgebouw) leent zich meer voor deelscenario 2A waarbij enkel cultuur op deze locatie 

wordt gevestigd. Dit kan door in het kerkgebouw een grote zaal te realiseren waarbij in de beuken en ruimte 

aan de zijkant plek vrijkomt als permanente expositieruimte voor het museum. Het altaar-gedeelte blijft 

overeind waardoor de ruimte ook functioneel blijft voor kerkelijke activiteiten. Een impressie hiervan is terug te 

vinden in de schetsen van DMV Architecten. 

Wellicht is het zelfs denkbaar dat gemeente met het kerkbestuur/bisdom een afspraak kan maken over 

gebruik van het kerkgebouw zonder aankoop maar in een huursituatie. Daarnaast is het ook goed denkbaar 

dat een aantal ruimten die verbonden zijn met het cultuurscenario in de voormalige pastoriewoning 

onderdak kunnen krijgen. Op deze wijze kan een cultuurplek worden gemaakt midden in het dorp zonder dat 

het aangezicht wordt aangetast. Daarnaast ontstaat zo een structurele situatie waarin de kerk kan worden 

behouden en geëxploiteerd. Ook ligt het dan dichtbij lokale voorzieningen voor bijvoorbeeld een nazit na 

een repetitie of bespreking. 

6.5 Reflectie locatie bestaande gymzaal 

6.5.1 Reflectie bestaande locatie 
Deze locatie bevindt zich iets ten zuidoosten van het hart van het dorp, op circa 300 meter van de kern. Op 

de locatie staat de gymzaal van het dorp. Deze gymzaal is gedateerd en in de planvorming wordt uitgegaan 

van nieuwbouw. 

De locatie gymzaal (het kadastrale perceel) heeft een afwijkende vorm van een ‘soort omgekeerde J’. De 

locatie grenst aan de Kerstenbergweg en daarnaast wordt deze aan de andere kant ingesloten door de 

tennisvereniging en een grasveld. Het grasveld wordt gebruikt door Jong Nederland. Op dit grasveld ligt een 

erfpachtafspraak die in ieder geval doorloopt tot 2035. Vanuit Jong Nederland is aan Huis voor de Sport 

Limburg te kennen gegeven dat zij dit grasveld voor haar activiteiten wil blijven gebruiken. 

De punt van de omgekeerde ‘J’ naast de tennisvereniging is niet geschikt om een gebouw te realiseren 

vanwege de beperkte breedte. Dit deel is hooguit geschikt als verblijfsruimte, bijvoorbeeld voor ouderen of 

speelterrein voor de school. Zonder inzet van het grasveld heeft de locatie een beperkte omvang. Bij de 

verdere beschrijving gaan we uit van toch een inzet van  het grasveld. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn in 

overleg met Jong Nederland, dan komt deze locatie als potentiële plek te vervallen. 

De bestaande gymzaal is gedateerd en het continueren van het gebruik als gymzaal is niet wenselijk, vandaar 

dat ook in dit onderzoek wordt uitgegaan van realisatie van een nieuwe gymzaal. Als deze locatie niet voor 

het MFC of een deelscenario wordt gebruikt, dan ligt hier wel een kans om de gymzaal (tijdelijk) te gebruiken 

als werk-/bergruimte voor de carnavalsvereniging en het Draaksteken. Deze verenigingen zouden dan met 

inzet van vrijwilligers de locatie nog enige tijd overeind kunnen houden. Dit voorkomt dat zeecontainers 

moeten worden geplaatst.  

De beoordeling is: zeer slecht. De locatie is beperkt qua omvang en inzetbaarheid. Daarnaast speelt het 

vraagstuk rond de erfpacht. 

6.5.2 Financiën 
De huidige locatie is in gebruik als gymaccommodatie voor het onderwijs en als beweeglocatie voor 

verenigingen. Wanneer hier een bouwactiviteit gaat plaatsvinden, dan betekent dit dat deze functies tijdelijk 

elders moeten worden ondergebracht. Nader onderzoek moet uitwijzen of er locaties in de omgeving zijn 

(buiten de kern Beesel) waar de activiteiten tijdelijk kunnen worden ondergebracht. Met de tijdelijke 
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voorziening zullen extra kosten zijn gemoeid (vervoer of iets anders) waardoor deze locatie kostenverhogend 

is. 

Voor inzicht in de investeringskosten verwijzen we naar hoofdstuk 7. 

De beoordeling is: slecht. 

6.5.3 Locatie 
Op de locatie staat de gymzaal van het dorp. Mits wordt gezorgd voor tijdelijke huisvesting vormt dit geen 

beletsel.  

De locatie bestaande gymzaal is kadastraal bekend als F1635. Deze locatie heeft een omvang van 

4.235 vierkante meter. Echter, deze zijn door de vorm niet allemaal inzetbaar voor een eventuele nieuwbouw. 

Het grasveld daarnaast is kadastraal bekend als F1636 en heeft een omvang van 3.055 vierkante meter. Beide 

locaties zijn eigendom van de gemeente. Wanneer het grasveld wordt gecombineerd met een deel van de 

locatie waarop de gymzaal staat dan ontstaat een locatie met een globale omvang van 4.100 vierkante 

meter. Aandachtspunt is wel de huidige bestemming die aangepast moet worden om het gewenste gebruik 

mogelijk te maken. 

De ontwikkeling van het MFC past niet in het vigerende bestemmingsplan. Hiervoor zal een procedure 

moeten worden doorlopen die valt binnen de omgevingswet. Vanwege de niet passende bestemming en de 

verandering van functie gaat dit om een volledige procedure inclusief participatie en inzet van 

omgevingstafels. 

Indien het MFC op deze locatie wordt gevestigd vraagt dit een ruimtebehoefte op maaiveldniveau van circa 

4.050 vierkante meter (ruimtebehoefte zoals eerder beschreven met daarnaast tien parkeerplaatsen op eigen 

terrein). De omvang van het perceel is voldoende, zeker als een aantal verblijfsruimten zoals speelplein op de 

smalle delen van de locatie bestaande gymzaal worden ondergebracht. 

Indien een sport, onderwijs en ouderenvoorziening wordt gerealiseerd heeft dit een ruimtebehoefte van circa 

3.200 vierkante meter (ruimtebehoefte zoals eerder omschreven met daarnaast vijf parkeerplaatsen op eigen 

terrein). De omvang van het perceel is voldoende.  

De locatie is eigendom van de gemeente Beesel. Echter, de erfpacht op de locatie kan een beletsel vormen. 

De beoordeling is: slecht. Potentieel is het een locatie met voldoende omvang. Echter, de beschikbaarheid is 

niet voldoende vanwege de erfpacht. 

6.5.4 Omgeving 
De locatie bestaande gymzaal ligt aan de Kerstenbergweg. Dit is een ‘hoofdweg’ in het dorp. De 

bereikbaarheid van de locatie via deze weg is goed. Uitgaande van het kunnen betrekken van het 

nabijgelegen grasveld ligt de potentiële locatie ook aan de weg Hoornpost. Hiermee kan samen met de weg 

Bakheide een soort rondje om de locatie worden gereden. Dit kan het halen en brengen van kinderen 

vereenvoudigen en dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Tevens is het goed denkbaar (indien het 

grasveld kan worden ingezet) om een goede Kiss & Ride voorziening te maken voor ouders die kinderen naar 

het MFC brengen of voor bezoekers van het MFC. Dit kan de (parkeer)druk in de straten rondom de locatie 

aanzienlijk verlagen.  

De locatie ligt ingesloten tussen woningen. Daarnaast vormt het grasveld een groene zone in de kern Beesel 

waar bewoners vermoedelijk aan hechten. Vanwege de potentiële functieverandering van enkel een 

gymzaal naar een MFC of een deelscenario is de verwachting dat dit ook op weerstand bij bewoners stuit. Via 

de gemeente hebben we begrepen dat voor deze locatie inmiddels al veel zorgen door bewoners zijn geuit. 

Ook deze locatie kent in het bestemmingsplan ‘waarde – archeologie 1’. Ook hier zal meer dan 500 vierkante 

meter grond worden aangeroerd waardoor een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
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De beoordeling is: zeer slecht. Vanuit de omgeving zal inzet van deze locatie op weerstand stuiten. Daarnaast 

is enkel een goede ontsluiting mogelijk als het grasveld onderdeel kan worden van de planontwikkeling, wat 

onzeker is. 

6.5.5 Ligging 
Deze locatie ligt enigszins centraal in het dorp. Er is geen directe verbinding met het dorp maar met 300 meter 

afstand tot de kern is sprake van nabijheid. Ook de nabijheid van de tennisvereniging, Jong Nederland en nu 

de bestaande gymzaal maakt dit een gekende locatie in het dorp. Het realiseren van een MFC op deze 

locatie kan zorgen voor een as in het dorp tussen de kern en via de weg Bakheide naar deze locatie waarop 

meerdere maatschappelijke voorzieningen te vinden zijn. 

De beoordeling is: goed. Deze locatie biedt kansen om onderdeel te worden van een maatschappelijke as in 

het dorp. 

6.5.6 Beleid 
In het bestemmingsplan heeft de locatie van de gymzaal de bestemming ‘sport’. Het nabijgelegen grasveld 

heeft deze bestemming ook. Voor het realiseren van een MFC of een deelscenario betekent dit dat de 

bestemming moet worden gewijzigd. Om hier nieuwbouw te realiseren zal een uitgebreide 

bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Vanwege de doorlooptijd zal dit een procedure 

worden die binnen de nieuwe omgevingswet gaat vallen. De zorgen vanuit de bewoners maken dat dit 

vermoedelijk een lange procedure kan worden. 

De locatie is bij de gemeente niet in beeld als woningbouwlocatie. Wel leent de locatie gymzaal zich bij het 

verdwijnen van de gymzaal om als woningbouwlocatie te worden aangeboden in de markt, bijvoorbeeld 

voor doelgroep woningen. 

Een aandachtspunt voor deze locatie vormt geluid. In het MFC zitten onderwijs en opvang met spelende 

kinderen. Deze maken tijdens het spelen geluid en dat is gedurende de school- en opvangdag. Rondom de 

locatie staan woningen aan meerdere kanten. Het is derhalve niet mogelijk om het nieuwe gebouw als buffer 

voor het geluid te gebruiken naar alle woningen toe. Daarom vormt geluid een aandachtspunt voor deze 

locatie. 

De beoordeling is: zeer slecht. Door de vele omwonenden zal dit veel aandacht en tijd vragen bij de 

ontwikkeling. Geluid vormt daarbij een nadrukkelijk aandachtspunt. 

6.5.7 Planning 
Om tot realisatie over te kunnen gaan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De inschatting is dat 

deze procedure tijd zal vragen vanwege de nabijheid van woningen. Dit maakt dat de proceduretijd meer 

zal zijn dan een gebruikelijke wijzigingsprocedure. 

De beoordeling is: zeer slecht. Vanwege de bestemmingsplanprocedure en de vermoedelijke inbreng van 

omwonenden. 

6.5.8 Relatie bestaande accommodaties 
Op de locatie staat nu een gymzaal. Wanneer een nieuwe gymzaal wordt gerealiseerd, kan deze komen te 

vervallen. Planontwikkeling op deze locatie vraagt om inzet van het grasveld dat nu in erfpacht is door Jong 

Nederland. Wanneer hier een MFC of deelscenario wordt gerealiseerd, zal dat gevolgen hebben voor de 

activiteiten die Jong Nederland kan ontplooien. 

De beoordeling is: slecht. Ontwikkeling op deze locatie heeft gevolgen voor bestaande 

accommodaties/activiteiten. 

6.5.9 Overig 
Het proces om de erfpachtafspraak eerder te ontbinden zal tijd kosten. Daarnaast vormt de locatie een 

groene zone in het dorp. Het is waarschijnlijk dat hier ook sprake kan zijn van specifieke flora en fauna waar 
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rekening mee gehouden moet worden tijdens de ontwikkeling. Dit kan tot vertraging leiden in de 

planontwikkeling.  

De beoordeling is: slecht. Vermoedelijk extra aandachtspunten voordat tot ontwikkeling kan worden 

overgegaan. Er is een grote mate van afhankelijkheid. 

6.5.10 Beschouwing scenario’s 
Het realiseren van welk scenario dan ook op deze locatie vergt inzet van het grasveld dat nu door Jong 

Nederland in gebruik is. Het realiseren van een MFC op deze locatie kan leiden tot een locatie, samen met 

tennisvereniging en Jong Nederland, die een prominente plek krijgt in het dorp. Wanneer de gehele locatie 

kan worden gebruikt, dan is het mogelijk om een goede voorziening te realiseren die ook bereikbaar is. Echter, 

dit is één van de locaties waar vanuit direct omwonenden veel bezwaren te verwachten zijn, zeker bij 

realisatie van een MFC. 

Wanneer wordt gekeken naar een deelscenario dan ligt dit anders. Uitgaande van het deelscenario cultuur is 

dit geen voor de hand liggende locatie. Afgezet tegen de locatie ‘kerk en omgeving’ verdient die de 

voorkeur (mits het kerkbestuur en bisdom willen meewerken) omdat cultuur op die locatie meer verbinding 

heeft met de kern van het dorp. 

Het andere alternatief is hier sport, onderwijs en de ouderenvoorziening te realiseren. Om de 

ouderenvoorziening hier te realiseren moet echt sprake zijn van verbinding met het onderwijs. Als deze er niet 

is, dan biedt de locatie voor ouderen niet direct een meerwaarde. Ook moet worden gekeken naar de 

ontwikkeling De Bongerd. Uitgaande van sport en onderwijs is dit een denkbare locatie. Het is goed mogelijk, 

met inzet van het grasveld, om hier een goede voorziening te realiseren. Al biedt de locatie voor onderwijs en 

sport minder meerwaarde dan bijvoorbeeld de locatie sportpark De Solberg omdat daar meer verbinding 

mogelijk is met het sportpark. Sport en onderwijs zullen weinig verbinding hebben met de tennisvereniging en 

Jong Nederland. 

6.6 Reflectie locatie sportpark De Solberg 

6.6.1 Reflectie bestaande locatie 
Deze locatie is aan de rand van Beesel op circa 500 meter van de dorpskern. Op deze locatie bevinden zich 

de accommodatie en velden van voetbalvereniging Beesel (VV Bieslo) en korfbalvereniging ROKA. 

Daarnaast is het sportpark verbreed opdat ook andere sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. 

Op de locatie is ruimte voor de ontwikkeling van een MFC of deelscenario mits rekening wordt gehouden met 

de bestaande sportactiviteiten. Daarnaast ligt boven het sportpark een grasveld en grasveld met bosschages 

dat wellicht extra kansen biedt. Deze locaties zijn wel particulier eigendom. 

De beoordeling is: goed. De locatie is beschikbaar (met uitzondering van de grasvelden) en eigendom van 

de gemeente. 

6.6.2 Financiën 
Bij een eventuele realisatie van een MFC of deelscenario dient rekening te worden gehouden met de 

continuïteit van de activiteiten van VV Bieslo en korfbalvereniging ROKA. Met een slim plan inclusief faserings-/ 

uitvoeringsplan moet dat kunnen en heeft dit geen specifieke consequenties. Wel dient rekening te worden 

gehouden met eventuele aanvullende plankosten doordat sportvoorzieningen moeten worden aangepast. 

Voor inzicht in de investeringskosten verwijzen we naar hoofdstuk 7. 

De beoordeling is: goed. 

6.6.3 Locatie 
De locatie is op dit moment in gebruik voor sportactiviteiten. Zoals eerder beschreven staat dit de realisatie 

van nieuwbouw niet in weg. 
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In onderstaande afbeelding is de locatie weergegeven. Het sportpark De Solberg bestaat uit de kadastrale 

percelen die bekend zijn onder de nummers G3567, G2762 en G3574. Deze hebben respectievelijk een 

omvang van 10.199, 8.570 en 28.708 vierkante meter.  

 

Figuur 6: Kadastrale percelen 

Daarnaast liggen er nog twee locaties ten noordoosten van het sportpark die kadastraal bekend zijn onder 

de nummers G3356 en G3355. Deze locaties hebben samen een omvang van circa 13.500 vierkante meter. 

Beide percelen zijn privaat eigendom. Wellicht biedt dit nog kansen om deze locaties te verwerven om zo 

extra mogelijkheden te hebben om de nieuwbouw te realiseren. Het verwerven kan wellicht plaatsvinden 

door een bestaande locatie uit te ruilen met deze locatie waardoor dit kostenneutraal kan gebeuren. 

Indien het MFC op deze locatie wordt gevestigd vraagt dit een ruimtebehoefte op maaiveldniveau van bijna 

4.000 vierkante meter (ruimtebehoefte zoals eerder beschreven met daarnaast vijf parkeerplaatsen op eigen 

terrein). 

Indien een sport, onderwijs en ouderenvoorziening wordt gerealiseerd heeft dit een ruimtebehoefte van circa 

3.200 vierkante meter (ruimtebehoefte zoals eerder omschreven zonder toevoeging van extra 

parkeerplaatsen op eigen terrein). 

De locatie (het geheel van de afzonderlijke locaties) heeft voldoende omvang om een MFC of deelscenario 

te realiseren. 

De ontwikkeling van het MFC past niet in het vigerende bestemmingsplan. Hiervoor zal een procedure 

moeten worden doorlopen die valt binnen de omgevingswet. Vanwege de niet passende bestemming en de 

verandering van functie gaat dit om een volledige procedure inclusief participatie en inzet van 

omgevingstafels. 

De locatie is eigendom van de gemeente Beesel en kan mogelijk worden uitgebreid door particuliere locaties 

te verwerven. 

De beoordeling is: zeer goed. Er is meer dan voldoende ruimte beschikbaar. 

6.6.4 Omgeving 
De zonering is eerder beschreven en beoordeeld als neutraal. 

Nabij de locatie is nu een parkeervoorziening aanwezig voor bezoekers van de sportverenigingen. Wanneer 

het MFC of een deelscenario hier wordt gevestigd, dan betekent dit dat de parkeervoorziening via 
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dubbelgebruik kan worden ingezet maar daarnaast ook eventuele aanvullende plaatsen kunnen worden 

gerealiseerd. De bereikbaarheid van de locatie is goed. Eventueel zouden nog snelheidverlagende 

maatregelen kunnen worden genomen in de Sint Antoniusstraat als blijkt dat dit noodzakelijk is om langzame 

verkeersdeelnemers (bijvoorbeeld fietsers) meer comfort te geven bij het gebruik van deze aanrijroute.  

Het merendeel van de locatie is groen of agrarisch gebied. Tegenover de locatie, aan de andere kant van 

de Sint Antoniusstraat, liggen woningen. Deze bewoners zijn al gewoon met een sportvereniging. Wanneer bij 

de positionering van de nieuwbouw in combinatie met voldoende parkeervoorzieningen goed rekening 

wordt gehouden met de omgeving, dan is de verwachting dat bewoners hierin geen beletsel ervaren. 

Deze locatie kent in het bestemmingsplan ‘waarde – archeologie 1’. Hier zal meer dan 500 vierkante meter 

grond worden aangeroerd waardoor een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

De beoordeling is: goed. De bereikbaarheid en ontsluiting zijn goed en de verwachting is dat het voor direct 

omwonenden geen beletsel vormt mits goed wordt gecommuniceerd. 

6.6.5 Ligging 
De locatie ligt aan de rand van het dorp maar is goed bereikbaar via een hoofdweg. Daarnaast is deze ook 

bereikbaar vanuit de Zandkuilweg en is het denkbaar om via de Bovenste Solbergweg nog een extra 

toegangsweg te realiseren. De afstand tot de kern van het dorp is circa 500 meter. Deze ‘decentrale’ ligging 

is relatief. Voor het MFC kan dit minder wenselijk zijn. Voor een deelscenario met sport en onderwijs is dit geen 

belemmering. 

De beoordeling is: gemiddeld. Dit is sterk afhankelijk van het scenario. Bij sport en onderwijs is de beoordeling 

eerder goed. 

6.6.6 Beleid 
In het bestemmingsplan hebben de locaties die in eigendom zijn van de gemeente de bestemming ‘sport’. 

De andere locaties die in particulier bezit zijn hebben de bestemmingen ‘natuur’ en ‘wonen’. Voor alle 

locaties geldt dat een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk is om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

Vanwege de vermoedelijke doorlooptijd wordt dit een procedure die valt onder de nieuwe omgevingswet. 

Voor alle locaties geldt ook dat in het bestemmingsplan ze de typering ‘waarde – archeologie 1’ hebben. Dat 

betekent dat voor het deel van het perceel dat gaat worden ingezet voor de nieuwbouw een archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is. 

De locatie is bij de gemeente niet in beeld als woningbouwlocatie. 

Nabij de locatie staat een zendmast. Voor een zendmast of antenne gelden geen restricties in relatie tot 

bebouwing. Voor de zendmast gelden blootstellingslimieten. Er mag nergens een overschrijding van de 

blootstellingslimieten plaatsvinden ongeacht of de bebouwing dichtbij of zelfs recht onder de antenne-

installatie is. 

De locatie is verder van voldoende omvang om een positionering van de nieuwe bebouwing zodanig te 

maken dat omwonenden geen last hebben van geluid, bijvoorbeeld door spelende kinderen. Bij een slimme 

positionering van het gebouw kan dit een bufferwerking hebben.  

De beoordeling is: goed. Ondanks de bestemmingsplanprocedure biedt dit kansen voor realisatie van een 

nieuwe voorziening door de flexibiliteit van de locatie. 

6.6.7 Planning 
Om tot realisatie over te gaan is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Afhankelijk van de behoefte 

om de locatie te vergroten zullen afspraken moeten worden gemaakt met de particuliere eigenaren van de 

locaties ten noordoosten van de locatie. Dit zal meer tijd vragen. Echter, de taxatie nu is dat dit niet nodig is 

om tot realisatie over te gaan. 

De beoordeling is: goed. 
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6.6.8 Relatie bestaande accommodaties 
Het realiseren van nieuwbouw heeft geen gevolgen voor de bestaande gebouwde accommodaties. Deze 

blijven bestaan. Wel heeft het gevolgen voor de velden. Echter, wanneer hier rekening mee wordt gehouden, 

dan is deze impact zeer beperkt. 

De beoordeling is: goed. Geen directe lange-termijngevolgen voor de bestaande accommodaties. 

6.6.9 Overig 
Elk scenario vraagt afstemming met beide verenigingen en gebruikers van het sportpark. Daarnaast is ook 

overleg met omwonenden noodzakelijk. Taxatie is wel dat dit geen structureel beletsel gaat vormen mits dit 

procesmatig vroegtijdig wordt opgepakt. 

De beoordeling is: goed. 

6.6.10 Beschouwing scenario’s 
Het realiseren van een MFC op deze locatie ligt niet voor de hand. Voor een aantal ontmoetingsfuncties 

binnen cultuur is het wenselijker om deze meer centraal in het dorp een plek te geven. Het realiseren van een 

deelscenario waarbij sport, onderwijs en eventueel ouderen worden gehuisvest op deze locatie ligt voor de 

hand. De nieuwe gymzaal kan dan integraal onderdeel worden van het sportpark De Solberg. Daarnaast 

biedt het sportpark ook kansen voor het onderwijs om de sportfaciliteiten te gebruiken voor bewegen en 

gymmen buiten. Voor het onderwijs vormt de afstand tot de kern van het dorp ook geen beletsel.  

Deze locatie is derhalve zeer geschikt om een nieuwe school met gymzaal te realiseren. Voor de ouderen is 

dat nog te bezien. Dit is mede ook afhankelijk van de ontwikkeling bij De Bongerd. Vestiging van de ouderen 

bij onderwijs en sport biedt ook kansen om meer aandacht te hebben voor meer beweegactiviteiten van 

ouderen. 

6.7 Overzicht reflectie locaties 

In onderstaande tabel is een samenvatting van de reflectie van de locaties weergegeven.  

 

Uit de tabel blijkt dat locatie sportpark De Solberg het beste scoort, daarna is de volgorde: locatie ’t Spick, 

locatie Kerk en omgeving en locatie bestaande gymzaal. In hoofdstuk 8 staat een verdere reflectie op de 

locaties en scenario’s opgenomen. 

 

 

Criterium/locatie 't  Spick Kerk en omgeving Bestaande gymzaal Sportpark Solberg

Reflectie huidige locatie 3 4 1 4

Financiën 2 1 2 4

Locatie 3 2 2 5

Omgeving 2 1 1 4

Ligging 5 5 3 3

Beleid 4 1 1 4

Planning 3 1 1 4

Relatie bestaande accommodaties 3 3 2 4

Overig 2 1 2 4

Totaalscore 27 19 15 36
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7. Financiën 

In dit hoofdstuk worden de investeringskosten bekeken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende 

nieuwbouwscenario’s en daarnaast in inzet van de bestaande kerk. De eerdere afweging tussen 

levensduurverlengde renovatie en nieuwbouw van ’t Spick is eerder beschreven en hier niet meer 

opgenomen. 

Voor nieuwbouw gaan we uit van de eerder beschreven parameters. In hoofdlijnen betekent dit dat 

nieuwbouw voldoet aan: Bouwbesluit, aardgasloos, ENG en Frisse Scholen klasse B. 

7.1 Nieuwbouw 

In onderstaande tabel zijn de stichtingskosten voor de verschillende nieuwbouwscenario’s weergegeven. 

Deze stichtingskosten zijn voor het gebouw exclusief terrein/buitenruimte.  

 

7.2 Inzet bestaande kerk 

Het idee is het kerkgebouw in te zetten als culturele ruimte waarbij aan de zijkanten expositieruimte is voor het 

museum en in het midden een grote multifunctionele zaal wordt gerealiseerd. Het altaar met podiumfunctie 

kan zodanig worden vormgegeven dat dit ook kan worden gebruikt als podium voor diverse activiteiten, 

waaronder kerkelijke activiteiten. Dit idee is verder omschreven in de eerdere studie uitgevoerd door DMV 

Architecten. 

Van de bestaande kerk zijn weinig gegevens beschikbaar over de staat van het gebouw en het onderhoud 

dat de komende jaren noodzakelijk is. Er zijn meerdere opties denkbaar, namelijk: 

▪ Het kerkgebouw blijft eigendom van het kerkbestuur/bisdom en de gemeente huurt het gebouw 

waardoor het kan worden ingezet voor maatschappelijke activiteiten, waaronder cultuur. Gemeente en 

kerkbestuur/bisdom maken gezamenlijk afspraken over de investeringskosten voor de aanpassing van het 

kerkgebouw intern. Het onderhoud en dergelijke blijft een verantwoordelijkheid van kerkbestuur/bisdom 

en is verdisconteerd in de huurvergoeding; 

▪ De gemeente verwerft het eigendom van het kerkgebouw en pleegt de investering om het gebouw aan 

te passen. Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerk gaat in dit 

geval het gebouw huren voor haar activiteiten. 

Vanuit het beleid rond maatschappelijk vastgoed van de gemeente is voor de kern Beesel maatwerk 

benoemd als uitgangspunt. Een gemeente (en dus ook de gemeente Beesel) heeft primair niet de taak om 

maatschappelijk vastgoed te bezitten, zeker geen kerkgebouw, maar te ondersteunen in maatschappelijk 

vastgoed om zinvolle maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. Vanuit het kerkbestuur/bisdom is het 

wenselijk om kerkelijke activiteiten zolang mogelijk te continueren, ook in de kern Beesel. Vanuit deze beide 

grondgedachten is het huren van het kerkgebouw de meest voor de hand liggende optie. Gemeente en 

kerkbestuur/bisdom kunnen met elkaar in overleg gaan over een realistische huurvergoeding. Vanwege het 

ontbreken van gedegen gegevens van de staat van het kerkgebouw is het lastig inschatten wat een 

realistisch huurvergoeding is. 

Nieuwbouw MFC MFC Deelscenario cultuur Deelscenario sport en onderwijs

omvang (in m² bvo) 3.215 1.082 2.210

stichtingskosten (per m²) € 3.050 € 3.350 € 3.300

subtotaal € 9.805.140 € 3.625.370 € 7.292.670

10% marge € 980.514 € 362.537 € 729.267

totaal stichtingskosten € 10.785.654 € 3.987.907 € 8.021.937
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Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een investering om de gewenste grote ruimte en 

expositieruimte te realiseren. Dat gaat over het intern aanpassen van het kerkgebouw en het aanbrengen 

van de volgende wijzigingen: 

▪ Realiseren van de transparante en dimbare glaswanden tussen grote zaal en zijbeuken kerkgebouw. 

Uitgangspunt hierbij is brandwerende beglazing, doorvalveilig glas en te dimmen via Wifi of schakelaar. 

De hoogte is circa 5 meter; 

▪ Het behouden van het altaar met tevens inzet als multifunctioneel podium: vast houten podium (hoogte 

1.500 mm) met luiken om stoelen onder het podium op te bergen; 

▪ Aanbrengen multifunctionele vloer met mogelijkheid om led-patronen aan te lichten; 

▪ Aanpassen/aanbrengen van de verlichting; 

▪ Aanpassen/aanbrengen van de geluidsinstallatie. 

Daarnaast wordt in de kostenindicatie uitgegaan van een ‘interne renovatie’ (de exacte invulling van deze 

post dient in een vervolgstap nader te worden uitgezocht. 

7.3 Tijdelijke huisvesting 

In een aantal scenario’s is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Hiervoor hanteren we een kengetal als stelpost 

van € 300,- per bruto vierkante meter per jaar. 

7.4 Buitenruimte en parkeren 

Voor het realiseren van buitenruimte is een apart investeringsbudget noodzakelijk. Hiervoor rekenen we met 

een kengetal van € 150,- bouwkosten per vierkante meter.  

Voor het realiseren van parkeerplaatsen hanteren we een kengetal van € 2.500,- bouwkosten per 

parkeerplaats. 

Voor beide kengetallen geldt dat dit bouwkosten zijn. Om te komen tot stichtingskosten komt daar 10% 

onvoorzien bij, 25% begeleidingskosten en 21% btw. 

7.5 Uitgangspunten kengetallen/disclaimer 

De gehanteerde uitgangspunten bij de kostenraming zijn: 

▪ Het prijspeil is 1 september 2021. 

▪ Eventuele aankoop van grond/ kerk, woonrijp en eventuele aanpassingen aan de infrastructuur of 

openbare ruimte zijn niet opgenomen in de kostenramingen.  

▪ Eventuele asbestinventarisatie en grondsanering zijn niet opgenomen in de kostenramingen. In een 

vervolgfase kan een asbestonderzoek en/of grondonderzoek worden uitgevoerd.  

▪ Eventueel aanpassingen van het terrein (anders dan genoemd) zijn niet meegenomen in de 

kostenramingen. 

▪ Eventuele kosten voor het verleggen van kabels en leidingen zijn niet opgenomen in de kostenramingen.  

▪ Eventuele losse inventaris (bureaus, stoelen, meubilair, speeltoestellen) zijn niet opgenomen in de 

kostenramingen.  

▪ ICT (losse componenten) is niet opgenomen in de kostenramingen.  

▪ Gemeentelijke plan- en apparaatskosten zijn niet opgenomen in de kostenramingen.  

▪ Gelet op de fase waarin het project zich bevindt (haalbaarheid) en de beschikbare informatie, is in de 

investeringskosten een post onvoorzien opgenomen van 10%.  

▪ Eventuele consequenties uit eventuele flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten) zijn 

vooralsnog niet meegenomen in de kostenramingen.  

▪ Consequenties uit eventuele Waterschapverordening zijn vooralsnog niet meegenomen in de 

kostenramingen. 
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▪ Consequenties voor de exploitatiekosten zijn buiten beschouwing gelaten. Dit kan in een ontwerpfase 

nadere worden gespecificeerd. 

▪ Verhuiskosten zijn niet opgenomen in de kostenramingen. 

▪ T.b.v. de inpassing van de kerk zijn weinig gegevens beschikbaar van het bestaande gebouw. De m² bvo 

zijn ingeschat op 774 m² bvo (bron: BAGviewer), uitgaande van één brandcompartiment. In een 

vervolgfase kan de brandcompartimentering worden uitgezocht.   

▪ Eventuele verduurzaming, achterstallig en/of planmatig onderhoud van de kerk zijn niet opgenomen in 

de kostenramingen. Deze onderdelen kunnen worden verwerkt in de huurvergoeding. 

7.6 Investeringen scenario’s naar locatie 

In onderstaande tabel is een overzicht van de geschatte investeringskosten per scenario weergegeven. 

 

Toelichting: 

▪ Voor de locatie ‘Kerk en omgeving’ is geen tijdelijke huisvesting gerekend. De kerk kan tijdelijk buiten 

gebruik worden gesteld en de kerkelijke activiteiten kunnen in overleg in het schoolgebouw plaatsvinden. 

Voor de kinderopvang kan worden gekeken naar een gefaseerde realisatie waardoor ze langer kunnen 

blijven zitten en/of gebruik kunnen maken van een deel van het schoolgebouw als tijdelijke situatie. 

▪ Voor de locatie ‘bestaande gymzaal’ wordt voor bewegen uitgeweken naar andere sportvoorzieningen. 

Hiermee zijn mogelijk vervoerkosten gemoeid. Deze zijn nu niet goed in te schatten. 

▪ Voor de locatie ‘sportpark De Solberg’ is geen tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Wel zal enige tijd minder 

veldcapaciteit beschikbaar zijn voor sportactiviteiten van VV Bieslo en ROKA. 

 

Overzicht indicatie investering scenario's

locat ie/sceanrio MFC Cultuur Sport  en onderwijs

't Spick stichtingskosten nieuwbouw € 10.785.656 n.v.t. € 8.021.937

stichtingskosten terreininrichting € 464.935 € 435.736

stichtingskosten parkeren € 37.434 € 16.638

tijdelijke huisvesting € 346.440 € 346.440

totaal investeringsindicsatie € 11.634.465 € 8.820.751

Kerk en omgeving stichtingskosten nieuwbouw € 10.785.656 PM: in kerk n.v.t.

stichtingskosten terreininrichting € 464.935 € 115.298

stichtingskosten parkeren € 87.347

tijdelijke huisvesting PM PM

totaal investeringsindicsatie € 11.337.938 € 115.298

Bestaande gymzaal stichtingskosten nieuwbouw € 10.785.656 n.v.t. € 8.021.937

stichtingskosten terreininrichting € 464.935 € 435.736

stichtingskosten parkeren € 41.594 € 20.797

tijdelijke huisvesting PM: vervoer PM: vervoer

totaal investeringsindicsatie € 11.292.185 € 8.478.470

Sportpark Solberg stichtingskosten nieuwbouw € 10.785.656 n.v.t. € 8.021.937

stichtingskosten terreininrichting € 464.935 € 435.736

stichtingskosten parkeren € 20.797 € 0

tijdelijke huisvesting n.v.t. n.v.t.

totaal investeringsindicsatie € 11.271.388 € 8.457.673
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NB: Indien de ouderenvoorziening van De Bongerd doorgaat, dan betekent dit een indicatieve vermindering 

van de investering van circa € 1.000.000,- tot € 1.250.000,-. 

Kostenraming inhuizen kerk 

Voor het inhuizing/aanpassen van de kerk is een aparte kostenraming gemaakt. Deze gaat uit van huur van 

de kerk en daarna aanpassing. De kosten voor aanpassing worden geraamd op € 2.300.000,- stichtingskosten 

(dit is zonder aanpassing van de aanwezige kelder). In bijlage 4 is een specificatie van deze investering 

opgenomen. 
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8. Advies 

Het onderzoek naar MFC Beesel en de uitkomst inclusief besluit dat wordt genomen zijn beeldbepalend voor 

de kern Beesel. Met de keuze voor het huisvesten van de verschillende maatschappelijke functies wordt 

eigenlijk de spreekwoordelijke kaart van Beesel ‘opnieuw’ vormgegeven. Deze keuze is bepalend voor een 

langere en structurele periode. Dit vraagt om een nauwgezette afweging hoe deze nieuwe kaart van Beesel 

er op de meest optimale manier uitziet.  

Alles in ogenschouw nemend gaat dit onderzoek om het adequaat huisvesten van de volgende 

maatschappelijke functies: 

▪ Onderwijs en sport (als gezamenlijk cluster) 

▪ Cultuur en ontmoeten (inclusief expositieruimte museum) 

▪ Ouderen en voorzieningen voor ouderen. 

Daarnaast speelt nog de nadrukkelijke wens om in de kern Beesel woningbouw te realiseren, en dan vooral 

ook gericht op de oudere bewoners van de kern. 

Vanuit dit onderzoek komen we tot het volgende advies rondom de verschillende functies: 

Onderwijs en sport 

Voor het onderwijs is komen vast te staan dat de huidige huisvesting niet voldoet zowel functioneel als 

bouwkundig. Voor basisschool ’t Spick is vervangende nieuwbouw de keuze. Vanuit het onderwijs vormt het 

bewegingsonderwijs integraal onderdeel van haar programma en daarnaast is de vorming van een 

kindcentrum gewenst. Het is logisch dat bij de nieuwbouw van het onderwijs ook kinderopvang en sport 

worden meegenomen. Onderwijs, sport en opvang vormen daarmee een logische cluster van voorzieningen. 

De locatie die voor het onderwijs in combinatie met sport (lees: de nieuwe gymzaal) de beste optie vormt, is 

de locatie van sportpark De Solberg. Hiermee ontstaat een logische clustering van voorzieningen rondom het 

jonge kind (onderwijs en opvang) en bewegen (gymzaal, VV Bieslo en ROKA). Deze locatie scoort ook goed 

als potentiële locatie en daarnaast zijn de verwachte investeringskosten voor de locatie ook het meest 

gunstig. 

Cultuur en ontmoeten 

Met het wegvallen van de zaal bij De Bongerd is dringend behoefte aan een nieuwe ontmoetingsfunctie in 

het dorp voor verenigingen. Daarnaast is behoefte om ook voor cultuur (lees: het museum) een voorziening te 

realiseren. In de kern Beesel staat het behouden of een structureel zinvolle invulling vinden voor het 

kerkgebouw ook hoog op de agenda. De kerklocatie is logisch als nieuwe plek voor ontmoeten en cultuur 

vanwege de centrale ligging. Met de nabijheid van de horeca is ook voor toeristische bezoekers de horeca in 

combinatie met een museumbezoek in het hart van de dorp een logische combinatie. 

Daarnaast heeft eerdere studie van DMV Architecten laten zien dat in het kerkgebouw de mogelijkheid is om 

een ontmoetingsfunctie, cultuurfunctie en expositieruimte te combineren. Indien in overleg met 

kerkbestuur/bisdom tot overeenstemming kan worden gekomen, dan is dit een goede locatie voor die 

voorzieningen. De locatie ’t Spick zou ook kunnen, maar door voor de kerklocatie te kiezen is ook meteen het 

gebruik van het kerkgebouw geborgd. 

Ouderen en voorzieningen voor ouderen 

De voorziening die nu voor ouderen in de voormalige meisjesschool zit voldoet maar er is behoefte aan 

uitbreiding van deze voorziening. De meisjesschool kan daarvoor worden aangewend. Deze locatie ligt 

centraal in het dorp en kent goede bereikbaarheid en loopafstanden naar de kern. De koppeling met het 

onderwijs prevaleert wat ons betreft niet boven een goede ligging. Voor het onderwijs is het advies naar de 
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locatie sportpark De Solberg te kijken. Dit betekent automatisch dat de koppeling tussen ouderen en 

onderwijs wordt losgelaten. 

Het verdient aanbeveling om met de initiatiefnemer van de ontwikkeling De Bongerd in gesprek te gaan. 

Voorkomen moet worden dat twee voorzieningen voor (dagbesteding) ouderen worden gerealiseerd. Als de 

ouderenvoorziening bij De Bongerd kan worden ondergebracht verdient dat de voorkeur omdat dit kansen 

biedt voor de locatie ’t Spick voor woningbouw (zie hieronder). 

Gezondheidszorg 

Op dit moment is verhuizing van de functies voor gezondheidszorg niet aan de orde vanwege de lopende 

contracten. In het proces van nieuwbouw van het MFC of deelscenario’s kan in de nadere uitwerking 

rekening worden gehouden met een toekomstige uitbreiding voor deze functies. Op de locatie ’t Spick is dit 

niet mogelijk vanwege de beperkte omvang in combinatie met een MFC. Als eigenstandige gezondheids-

locatie past het wel. Op de locatie De Solberg is het wel passend, maar de vraag is of dit de meest 

geëigende plek is voor gezondheidszorg. Op de locatie gymzaal kan het wel mits nieuwe afspraken over de 

erfpacht mogelijk zijn. Op de locatie kerk kan het door inzet van het huidige gebouw van de fysiotherapie. 

Woningbouw 

Op de locatie ’t Spick bestaat vanuit het dorp de wens om de voormalige meisjesschool te behouden. Dit is 

goed mogelijk door een combinatie te maken met transformatie van dit gebouw met woningen. Dit plan is 

uitgewerkt in de eerdere studie door DMV Architecten. Ons advies is deze studie ter hand te nemen als 

vertrekpunt en op de locatie ’t Spick doelgroepwoningen te realiseren met een accent op de oudere 

inwoner van het dorp Beesel. 

Carnaval en Draaksteken 

Voor deze verenigingen adviseren we serieus te kijken naar het (tijdelijk) inzetten van de bestaande gymzaal 

als berging en werkruimte. Deze ruimte kan goed voldoen voor de verenigingen. Zodra dit gebouw niet meer 

redelijkerwijs overeind te houden is, kunnen in het dorp op een nader te bepalen locatie zeecontainers voor 

opslag worden geplaatst. Voor het bouwen van praalwagens kan in overleg met particulieren in het dorp een 

invulling worden gevonden.  

Voor de vele overleggen die vanuit Draaksteken eens in de zoveel tijd plaatsvinden kan gebruikgemaakt 

worden van nieuwe ruimten in het MFC /de basisschool om zo de piekmomenten voor overleggen te 

faciliteren. Voor de napraat kan bij de lokale horeca een drankje en hapje worden genuttigd. 

Groeiscenario 

Voor alle locaties geldt dat wanneer een keuze is gemaakt, dan kan worden bekeken op basis van het 

Programma van Eisen of de locatie zich leent voor een groeiscenario waarbij meerdere functies op termijn 

kunnen aanhaken (lees: gebouw vergroten). Voor de locatie ’t Spick en bestaande kerk is dat het meest lastig 

omdat de omvang meer wordt beperkt. Voor de locatie bestaande gymzaal en sportpark De Solberg is dit 

beter mogelijk omdat daar minder beperkingen zijn. Voor de locatie bestaande gymzaal zijn dan wel 

afspraken over de erfpacht noodzakelijk. 

Vervolgproces 

Dit onderzoek is een haalbaarheidsonderzoek op basis waarvan het dorp en de gemeente een keuze moeten 

maken voor huisvesting van de maatschappelijke functies. Zodra een principekeuze is gemaakt, is ons advies 

een vervolgproces in gang te zetten waarbij wordt toegewerkt naar een realistisch Programma van Eisen. 

Onderdeel van dit proces is van betrokken partijen/toekomstige gebruikers een uitspraak te vragen over hun 

participatie/deelname. Dit adviseren wij te doen op basis van realistische uitgangspunten qua ruimtegebruik 

en de daaraan verbonden kosten (huur, exploitatie en beheer). Op deze manier ontstaat een goed beeld 

van de toekomstige omvang van de locatie(s) voor maatschappelijke functies. Daarna kan een proces in 

gang worden gezet waarbij het doel is te komen tot een gedragen ontwerp en realisatie van dat ontwerp.  
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Vanwege de urgentie voor de ontmoetingsfunctie maar ook vanuit het onderwijs om te beschikken over een 

functioneel en te exploiteren gebouw, adviseren wij om voortgang in het proces te houden. Als de 

gemeenteraad in 2021 een richting kan vaststellen is het mogelijk om in 2022 de beschreven stappen te zetten 

om de planontwikkeling concreet te krijgen en over te gaan tot realisatie. 
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Bijlagen: 

1. Werkdocument Hoeve De Bongerd 

2. Schouwrapportage MFC Beesel 

3. Ruimteprogramma 

4. Bouwkostenraming d.d. 31-08-2021 
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Onze ambitie. 

Een centrum voor ouderen (in- of extern) uit de gemeente Beesel, waar een zinvolle 

dagbesteding en zorg op maat geboden worden in een huiselijk, uitdagende en veilige 

omgeving met als doel de ouderen te betrekken bij de maatschappij en de gevoelens van 

eenzaamheid te voorkomen.  

 

Ons motto. 

Kwaliteit van leven in de eigen omgeving. 

 

Waarom willen we dat? 

Het is een bekend gegeven dat de vergrijzing het meest is toegenomen in Limburg. Meer 

dan 22% van de bevolking is 65 jaar of ouder in Midden-en Noord Limburg. Een van de 

redenen is dat jongeren wegtrekken uit de regio om te gaan studeren of werken. Daardoor 

daalt uiteraard ook het geboortecijfer. Een goede gezondheidszorg en een goede 

voeding hebben ertoe bijgedragen dat de mensen steeds ouder worden. 

In 2020 telt het dorp Beesel 2140 inwoners, waarvan 535 65 jaar en ouder zijn. Dat is 25%, 

waarvan meer dan de helft in goede gezondheid verkeerd. Recentelijk onderzoek geeft 

aan dat veel ouderen vrijwilligerswerk doen bij sport- en culturele verenigingen en in de 

zorg. In 2019 was de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd 19,2 jaar voor 

mannen en voor vrouwen 21,7. 

De Beeselse ouderen hebben aangegeven zolang mogelijk in Beesel te willen blijven 

wonen, maar dat het moeilijk is in Beesel een geschikte, kleinere woning te vinden. De 

gemeente Beesel heeft toegezegd hiermee aan de slag te willen gaan. In Beesel is geen 

verpleeghuisvoorziening, zodat ouderen met een verpleeghuisindicatie sowieso Beesel 

moeten verlaten. 

Los van de woonomstandigheden is het een gegeven dat veel ouderen gevoelens van 

eenzaamheid hebben. Deze kunnen invloed hebben op de gezondheid, het welzijn en de 

kwaliteit van leven. Vooral boven de 75 jaar is er een toename van eenzaamheid. Als 

oorzaken worden aangegeven: overlijden van partner, vrienden en familieleden en het 

verlies aan mobiliteit en zelfstandigheid. Mensen staan er alleen voor, voelen zich 

opgesloten in hun huis en missen de nauwere contacten (geen partner, fysieke afstand van 

de kinderen). Ze hebben vaak zelf de energie niet meer om (nieuwe) dingen op te pakken 

of zaken die hun in het verleden energie gaven. Ze missen een uitdaging. 

Die uitdaging willen wij bieden in een omgeving die vele mogelijkheden biedt, waardoor 

zij op een aangename manier hun tijd kunnen doorbrengen met anderen. 
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Hoe gaan we dat doen? 

Door aan te sluiten bij de individuele belevingswereld van de oudere. In gesprekken wordt 

duidelijk wat de oudere aantrekt en boeit. Wat ze in het verleden allemaal ondernomen 

hebben of niet, maar wat ze wel nog zouden willen. 

Door het bieden van continuïteit. De meeste ouderen zijn gebaat bij regelmaat en vaste 

patronen.  

Door vaste contacten. Professionals en vrijwilligers zullen bekende gezichten voor hun zijn 

en niet steeds wisselen. Dat ervaren ouderen als niet prettig en brengt hen vaak in 

verwarring. 

Door een omgeving te creëren waar alles kan en niets moet. Waar tal van activiteiten 

worden aangeboden en waar men samen kan eten en kan rusten gedurende de dag. 

Door onze positie midden in de kern van Beesel, waardoor directe contacten met de 

omgeving en de activiteiten in Beesel vanzelfsprekend geborgd zijn. 

Wat gaan we doen? 

De ambitie om aan te sluiten bij de belevingswereld van ieder individu maakt dat wij een 

breed aanbod van activiteiten willen realiseren voor iedereen die deze thuis niet of niet 

meer kunnen realiseren. Het gebouw aan de Markt in Beesel (met lift van kelder tot 

bovenverdieping) biedt de volgende mogelijkheden. 

Het voormalige pand van Herberg de Bongerd, gelegen aan de Markt in Beesel, wordt 

geschikt gemaakt om onze doelstellingen te realiseren. 
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De entree komt aan de Burg. Janssenstraat, waar je via een poort in de patio komt. Er is 

plek om de ouderen die gebracht worden veilig te laten uitstappen. De patio is een 

ontvangstruimte waar een gastvrouw/-heer een kopje thee/koffie aanbiedt. Bij goed weer 

kan het dak open en zo wordt de patio een uitnodigende ruimte om elkaar te ontmoeten 

en een praatje te maken of gewoon eens binnen te lopen. 

Achter de patio bevindt zich het restaurant met een open keuken, waar de ouderen samen 

kunnen koken en eten. Vanuit deze ruimte kun je naar buiten aan de achterkant van het 

gebouw, waar een fruit-, groenten- en kruidentuin ingericht wordt. Natuurlijk in bakken, 

zodat de ouderen die dat willen hier kunnen tuinieren. In deze ruimte bevindt zich ook een 

trap naar de kelder en de verdiepingen en er is een lift van de kelder tot op de 

bovenverdieping. 

 

 

Aan de rechterkant van patio en restaurant bevinden zich twee ruimtes; een wordt 

ingericht met relaxstoelen, waar ouderen die even willen rusten zich kunnen terugtrekken. 

In de andere ruimte vinden de activiteiten plaats. Deze ruimte is via dubbele deuren 

verbonden met het restaurant zodat, wanneer het nodig is, beide ruimtes voor de 

activiteiten gebruikt kunnen worden. Aangrenzend aan deze ruimten is een terras aan de 

zijde van de Markt. Hier kunnen de ouderen zitten bij goed weer en bij de vele 

marktactiviteiten die in Beesel georganiseerd worden. 
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Aan de linkerkant van de patio en het restaurant bevindt zich een grote zaal. Deze zal 

gebruikt worden voor bewegingsactiviteiten en voor voorstellingen (zang, toneel e.d.). 

Het hele pand is van meerdere kelders voorzien. Een van de kelders wordt ingericht als 

werkplaats/hobbyruimte waar kleine reparaties uitgevoerd kunnen worden, maar ook 

houtbewerken en andere handenarbeid waar speciaal gereedschap voor nodig is. Deze 

ruimte is ook toegankelijk voor ouderen die hiervoor thuis geen plaats (meer) hebben. De 

andere kelders doen dienst als opslagruimte. Tevens bevindt zich hier een ruime toiletgroep 

met invalidetoilet. 

Op de eerste verdieping zijn tien eenpersoonskamers met inloopdouche en toilet voor de 

ouderen die intern verblijven. Tevens is er een slaapruimte voor de nachtdienst en een 

ruimte die als kantoor ingericht wordt. 

Wij zullen een activiteitenprogramma aanbieden op vaste tijdstippen in de week, zodat 

onze doelgroep de keuze heeft aan welke activiteiten ze willen/kunnen deelnemen. Wij 

denken hierbij aan: 

- Gezelschapsspellen/kaarten 

- Handwerken 

- Creatief bezig zijn o.l.v. Beeselse kunstenaars 

- Bloemschikken 

- Lezingen 

- Muziek en zang 

- Wandelen in het dorp 

- Bewegen 

- Optredens i.s.m. Beeselse verenigingen 
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- Participatie bij activiteiten die in Beesel georganiseerd worden 

- Geheugentraining 

- Uitstapjes 

En uiteraard dagelijks de gezamenlijke maaltijden. 

Hoe ziet onze organisatie eruit? 

De organisatie is ondergebracht in een stichting. De stichting heeft niet het doel om winst 

te maken. Is dat wel het geval, dan wordt de winst geïnvesteerd in de doelstellingen van 

de stichting. Er wordt een bestuur samengesteld. De statuten worden door de notaris 

opgesteld. Een raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur. Het bestuur wordt 

gevormd door een voorzitter, tevens locatiemanager, een secretaris, een penningmeester 

en een of twee leden. Het bestuur kan ondersteund worden door adviseurs met specifieke 

kennis op bepaald gebied. 

De ouderen kunnen rekenen op een vast team van professionals (verzorgende IG) en 

vrijwilligers. Van de vrijwilligers vragen wij affiniteit met en/of kennis op het gebied van 

gastheerschap, koken en menusamenstelling, activiteitenbegeleiding, tuinieren, 

wandelen, uitstapjes organiseren. Daarnaast vrijwilligers die als slaapwacht willen 

fungeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie gaan we dit doen? 

Onze doelgroep definiëren we als volgt: 

- Ouderen van 65+ zonder of met lichte fysieke/psychische beperkingen. 

- Ouderen van 65+ zonder of met een indicatie. 

- Ouderen van 65+ uit Beesel of in (de gemeente) Beesel geboren en terug willen 

keren, hebben voorrang. 

- Ouderen van 65+ uit Beesel die niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen kunnen 

intern verblijven om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. 

Raad van Toezicht 

Bestuur 

Zorgpersoneel 
    Vrijwilligers 

 

MBO-Stagiaires 

Cliënten PSW 
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Hiervoor zijn 10 eenpersoonskamers beschikbaar. 

- Ouderen die herstellende zijn van een ziekte of uit het revalidatiecentrum komen en 

die (nog) niet naar huis kunnen. 

- Wat de leeftijd van 65 jaar betreft, hierop kan een uitzondering gemaakt worden 

indien de situatie daarom vraagt. 

 

Voor wie kunnen wij niets betekenen? 

- Voor ouderen met een verpleeghuisindicatie. 

- Voor ouderen met een verslavingsproblematiek en/of een psychiatrisch ziektebeeld. 

- Voor ouderen zonder vaste woon- of verblijfplaats. 

- Voor ouderen die op vakantie willen (anders dan het ontlasten van de 

mantelzorger). 

 

Wanneer kunnen ouderen bij ons terecht? 

Iedere dag, zeven dagen per week. De openingstijden zijn van 08.30  tot 22.00 uur. Zowel 

de interne als de externe ouderen hebben de keuze uit: 

- een hele dag te komen inclusief een warme maaltijd, 

- een dagdeel te komen voor een bepaalde activiteit, 

- alleen te komen voor de warme maaltijd, 

- binnenlopen voor een praatje of te kaarten, 

- of om gezellig op het terras te genieten van een kopje koffie. 
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Met welke zorgwetten hebben we te maken? 

1. Wet langdurige zorg (Wlz) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-enzorginstellingen/wet-

langdurige-zorg-wlz  

Uitvoering: Zorgverzekeraar 

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een 

instelling. Denk hierbij aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de 

gehandicaptenzorg. Een cliënt kan ook thuis blijven wonen. Men kan in aanmerking 

komen voor 24-uurs zorg. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) bekijkt dan of 

iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. 

Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz heeft men een indicatiebesluit 

nodig. Dit besluit wordt door het CIZ genomen. 

 

2. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 

Uitvoering: Gemeente 

WMO-loket gemeente Beesel. 

De cliënt dient zelf een aanvraag in te dienen. Er vindt dan een keukentafelgesprek 

plaats over de persoonlijke omstandigheden en welke ondersteuning hierbij past. 

Gedacht moet worden aan thuiszorg, begeleiding, dagbesteding, 

vrijetijdsbesteding, mantelzorg, een plaats in een beschermde woonomgeving. Alles 

is er op gericht zolang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget geven 

(pgb). Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld 

komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling. 

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor WMO-ondersteuning die zij 

mensen thuis bieden, meestal € 19,- per maand.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-enzorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-enzorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
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1. Inleiding 

Voor basisschool ’t Spick te Beesel is door Kerobei een studie verricht naar de mogelijkheden voor de 

toekomstige huisvesting van de school. De reden van de studie is dat het leerlingenaantal een daling kent en 

daarnaast het huidige gebouw onderwijskundig niet voldoet. In de studie is naast de school ook gekeken 

naar de huisvesting van peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, bewegingsonderwijs, zorg 

(gezondheidszorg, GGD, jeugdgezondheidzorg, huisarts, tandarts), Huis voor verenigingen te Beesel en 

ouderenopvang. Daarbij is het idee dat met de verandering van huisvesting van deze functies ook de 

leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp te verbeteren. Daarnaast is een verkenning gedaan naar 

mogelijkheden van woningen voor starters en ouderen. 

De gemeente en het schoolbestuur hebben kennisgenomen van de door DMV architecten uitgevoerde 

studie. Onderdeel van de studie is een beknopt afwegingskader. Vanuit zowel gemeente als Kerobei is 

behoefte aan een verdieping van het afwegingskader om uiteindelijk tot besluitvorming te komen. Beide 

willen graag ondersteuning van het proces om de juiste stappen te zetten.  

U heeft ons gevraagd de renovatievariant nader uit te werken. Dit houdt in dat de school een 

levensduurverlening krijgt en de nodige maatregelen inclusief de bijhorende kosten inzichtelijk worden 

gemaakt. Om uw vraag te beantwoorden is een locatiebezoek uitgevoerd waarbij de analyse en 

bevindingen zijn vertaald in dit schouwrapportage. Dit rapport is tevens de onderlegger voor de 

kostenraming.  
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2. Projectgegevens 

2.1 Ligging / locatie  
 

Adres   : Kerkstraat 12  

Plaats:   : 5954 BC Beesel 

Asbestinventarisatie : onbekend 

MJOP   : onbekend 

Schoolnaam  : ‘T Spick 

 

Figuur 1 -  ligging schoolgebouw met onderscheid meisjesschool (rood), bouwdeel jaren 70 (oranje) en 

aanbouw 2009 (blauw)-  bron: kadastralekaart.com 

2.2 Bereikbaarheid  
 

’T Spick heeft geen eigen parkeervoorzieningen. Er is een parkeergelegenheid aanwezig op ca. 500m afstand 

aan de Markt. Hier is tevens een laadvoorziening aanwezig voor elektrische voertuigen.  

2.3 Objectgegevens  
 

Functie     : Schoolfunctie  

Doelgroep / onderwijsniveau  : PO 

Bouwjaar     : Vanaf 1932 – 2009 

Monumentale status   : Cultuur historische waarde 

BVO m2     : 1.678 m²  

Aantal bouwlagen   : 2 bouwlagen 

Inhoud m3    : -  

Uitbreidingen/verbouwingen  : Diversen uitbreidingen 

Terrein m2    : 4.915 m² 
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3. Locatiebezoek  

3.1 Inspectie & betrokkenen  
 

Datum schouw : 29 april 2021 

Adviseurs : Fernando Alphenaar en Gamal Salem 

3.2 Analyse gebouw  
 

3.2.1 Funderingsconstructie 
▪ De kruipruimte in de meisjesschool is niet toegankelijk 

▪ Begane grondvloer bevat 5cm EPS isolatie t.p.v. het nieuwere schooldeel  

▪ Bij de meisjesschool in de gangen en aanbouwen betonvloer en houten vloer t.p.v. klaslokalen  

▪ In de gevel zijn t.b.v. de kruipruimte later ventilatiekokers aangebracht 

3.2.2 Skelet 
▪ Meisjesschool, steensopbouw  

▪ Het nieuwere aangebouwde schoolgebouw is opgebouwd uit een staalconstructie 

▪ Staalconstructies zijn brandwerend bekleed 

3.2.3 Daken 
▪ De aanbouwen uit 2009 t.p.v. de meisjesschool hebben per ruimte 1 daklichten (totaal 4) 

▪ Zie dak plattegrond (zijn er veel) enkele beglazing, door opening last van lekkage bij sneeuw 

▪ T.p.v. 1e verdieping meisjesschool kapconstructie met dakkapellen en een nooduitgang incl. brandtrap 

▪ Daken aanbouw 2009 voorzien van dakgrind 

▪ Hellend dak voorzien van dakpannen meisjesschool en binnenzijde geïsoleerd ter hoogte van het lokaal 

▪ Boeidelen voorzien van volkernbeplating t.p.v. plat dak 

▪ Overstek hellend dak voorzien van dakbeschot wit geschilderd 

▪ Zinken dakgoot hellend dak 

3.2.4 Gevels  
▪ Buitenwandafbouw constructie  

▪ (oude aanbouw:) Aluminium kozijnen + schuiframen enkelglas excl. ventilatieroosters 

▪ Aluminium kozijnen dubbelglas incl. ventilatieroosters 

▪ Houten buitenkozijnen t.p.v. aanbouw dubbelglas 2009 

▪ Houten deuren incl. beglazing t.p.v. entrees enkel beglazing (slechte staat) 

▪ Spuiventilatie voorzieningen is aanwezig 

▪ Zonwering aanwezig handbediend / deels elektrisch bediend 

3.2.5 Binnenwanden 
▪ Houten binnenwandopeningen incl. deur + beglazing (niet WBDBO) excl. kleefmagneten 

▪ T.p.v. de entree voorzien van deurdrangers elektrisch t.b.v. MIVA toegankelijkheid 

▪ Oude lambrisering in de gangen t.p.v. de oudere lokalen 

▪ T.p.v. pantry’s in lokalen tegelwerk ca 1 m² 

▪ T.p.v. gangen en lokalen schilderwerk steens muren 

▪ Houten binnenwandopeningen inclusief enkele beglazing (sommige te openen) 

▪ Geen veiligheidsglas 

3.2.6 Vloeren 
▪ Vloerafwerking tapijt t.p.v. gangen en diversen ruimten 

▪ sanitaire ruimten voorzien van tegelwerk 

▪ linoleum in gezamenlijke ruimte + tegelwerk t.p.v. keukenopstelling 

▪ houten plinten  

▪ marmoleum in de oudere aanbouw t.p.v. gang en 2 lokalen 
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3.2.7 Trappen & hellingen 
▪ Steens trap incl. linoleum vloerbedekking 

▪ Stalen balustrade t.p.v. trapopening 

▪ Houten muurleuningen  

▪ Stalen noodtrap aanwezig, van dak aanbouwen naar openbare weg 

3.2.8 Plafonds 
▪ Houten latten plafonds  

▪ Systeemplafonds in de meest recente aanbouwtjes 

▪ HWC plafonds in lokalen meisjesschool 

▪ Beschadigingen van lekkages in systeemplafonds 

3.2.9 W-installaties 
▪ Water / vloeistoffen, aanwezig, gedateerd 

▪ Cv ketels 2011 2x 

▪ Afvoeren HWA pvc onderste 2 m1 staal aangesloten op riool 

▪ Luchtbehandelingsinstallaties niet aanwezig,  

natuurlijke ventilatie d.m.v. kozijnen roosters en pijpen door dak 

▪ Verwarmingsinstallaties radiatoren veelal gedateerd incl. thermostaatknoppen 

3.2.10 E-installaties 
▪ Centrale elektrische voorzieningen, gedateerd / Meterkast is gedateerd en dient ontkoppeld te worden, 

deze is nu aangesloten op de bestaande MK van de meisjesschool / alle kabelgoten en wcd’s 

▪ Verlichtingsinstallatie  (3 jaar geleden LED verlichting reeds vervangen) 

▪ Communicatie, geen belinstallatie aanwezig 

▪ Data installatie aanwezig 

▪ Beveiliging, aanwezig: camera’s ontbreken, inbraakinstallatie is aanwezig 

▪ BMI aanwezig, geen doormelding aan brandweer 

▪ Rookmelders op het net aangesloten 

▪ Noodverlichting pictogrammen variëren, zijn gedateerd 

3.2.11 Transportinstallaties 
▪ Niet aanwezig 

3.2.12 Vaste inrichtingen 
▪ Kapstokhaakjes aanwezig op de gang 

▪ Keukenopstelling in de gezamenlijke ruimten, gedateerd 

▪ Toiletten veelal gedateerd 

▪ Pantry in (ieder) leslokaal incl. 1.5 m2 wandtegelwerk 

3.2.13 Terrein 
▪ Terreinverharding 30x30 betontegels 

▪ Basketbalveldje 

▪ Zitgedeelte op terrein 

▪ Glijbaan op zandhoop 

▪ Groenstrook langs gevel 

▪ Vlaggenmast 

▪ Tafeltennistafel 

▪ Diverse bomen 

▪ Klimrek 

▪ Zandbak peuters afgezet met hekwerk 1.2 m1 hoog 

▪ Terreinverlichting aanwezig 
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3.3 Conditieniveau 

Tijdens de schouw is het onderwijsgebouw beoordeeld op de volgende vijf onderdelen / thema’s: 

1. Technische staat 

2. Functionaliteit 

3. Binnenklimaat 

4. Veiligheid 

5. Duurzaamheid 

De toegekende conditiescores worden weergegeven op een zespuntsschaal en zijn niet conform de NEN-

standaard. Deze scores dienen puur ter ondersteuning van de bevindingen in de rapportage. 
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3.3.1 Technische staat  
De bouwkundige elementen van zowel het exterieur (buitenkant van het gebouw) als het interieur 

(binnenkant) zijn tijdens de schouw beoordeeld. Bij het beoordelen van het exterieur is gekeken naar de staat 

van: de gevels, het schilderwerk, het voegwerk, hang- en sluitwerk van buitenkozijnen en het dak.  

Bij het beoordelen van het interieur is gekeken naar de staat van: de vloeren, wanden, sanitaire ruimtes en het 

plafond. Tevens zijn de installaties beoordeeld op de werking. 

1 Goede conditie  Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 

2 Goede conditie  Een bouw- of installatiedeel vertoont kenmerken van beginnende veroudering 

3 Redelijke conditie  Het verouderingsproces is duidelijk op gang gekomen 

4 Redelijke conditie  Het verouderingsproces is duidelijk zichtbaar 

5 Slechte conditie  Het verouderingsproces is niet meer te keren 

6 Slechte conditie De bouwkundige staat is zo slecht dat deze niet meer onder conditie 5 kan 

 

Technische staat  Toelichting 

Geheel algemeen 4 
De gevel is in een redelijke staat. Het dak van de laagbouw is echter 

in een zéér slechte staat.  

Buitenkant 4 
De kozijnen zijn voorzien van gedateerde aluminium kozijnen met  

dubbelglas uit 1983.  

Binnenkant 4 
De vloeren zijn over het in een redelijke staat. In de lokalen zijn ze in 

een wat slechtere staat door slijtage. 

Installaties 
4 

Er is geen mechanische ventilatie van de lokalen. De CV-units zijn in 

2011 geplaatst. 

Impressies:    
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3.3.2 Functionaliteit 
De functionaliteit van het gebouw wordt op 3 aspecten beoordeeld. Hierbij wordt beoordeeld op de 

functionaliteit van: 

- Onderwijsruimten 

- Toegankelijkheid 

- Speelplein 

Hierbij worden de volgende scores toegepast: 

1 Goede conditie   

2 Goede conditie   

3 Redelijke conditie   

4 Redelijke conditie   

5 Slechte conditie   

6 Slechte conditie  

 

Functionaliteit  Toelichting 

Onderwijsruimten 5 
De onderwijsruimten voldoen niet aan de behoefte. De vormgeving van 

de meisjesschool biedt geen ruimte voor leerpleinen. 

Toegankelijkheid 4 
Het lokaal op de 1e verdieping is niet toegankelijk voor mindervaliden, dit 

betreft echter één lokaal. 

Speelplein 2 Er is rondom de school veel speelruimte. 

Impressies:    
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3.3.3 Binnenklimaat 
Tijdens de schouw is het binnenklimaat beoordeeld op ventilatie, temperatuur, licht en geluid.  

Het binnenklimaat als volgt beoordeeld: 

1 Goede conditie  prettig werkklimaat met aangename temperatuur 

2 Goede conditie  werkende mechanische of natuurlijke ventilatie – geen klachten 

3 Redelijke conditie  mechanische of natuurlijke ventilatie werkt niet optimaal - regelmatig klachten 

4 Redelijke conditie  ventilatie werkt niet optimaal, temperatuur is onaangenaam 

5 Slechte conditie  ventilatiemogelijkheden zijn gering - veel klachten 

6 Slechte conditie Ventilatiemogelijkheden ontbreken 

 

Binnenklimaat  Toelichting 

Ventilatie 5 
Mechanische ventilatie ontbreekt. De lokalen worden onvoldoende 

geventileerd. Er wordt natuurlijk geventileerd. 

Temperatuur 5 

De HR CV-ketels zijn aan einde levensduur. Door de verouderde dubbele 

beglazing wordt er nog steeds veel gestookt. Het klimaat wordt in de 

meeste klaslokalen als onaangenaam ervaren. De radiatoren zijn tevens 

ook verouderd. 

Licht 3 
LED verlichting is zo’n 3 jaar geleden aangebracht in de lokalen. In de 

verkeersruimtes is nog conventionele verlichting aanwezig. 

Geluid 5 Er zijn geen akoestische voorzieningen aanwezig. 

Impressies:    
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3.3.4 Veiligheid 
De veiligheid wordt beoordeeld op 2 aspecten, te weten:  

- Veiligheid in en rond de school waarbij de brandveiligheid hier onderdeel van uit maakt; 

- Verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school. 

De veiligheid wordt als volgt beoordeeld: 

1 Goede conditie  
open inrichting, volledig zichtbaar vanuit de omgeving, juiste 

brandcompartimentering 

2 Goede conditie  
redelijk open inrichting, bijna volledige zichtbaarheid, juiste 

brandcompartimentering 

3 Redelijke conditie  
redelijk open inrichting, beperkt zicht publieke ruimten, sparingen in 

brandcompartiment niet juist uitgevoerd 

4 Redelijke conditie  
redelijk open inrichting, beperkt zicht publieke ruimten, brandcompartimentering 

deels niet uitgevoerd 

5 Slechte conditie  
gesloten inrichting en de brandveiligheid van het gebouw kan niet gewaarborgd 

worden 

6 Slechte conditie Gesloten inrichting en het gebouw is zéér brandgevaarlijk 

 

Veiligheid  Toelichting 

Veiligheid in/rond gebouw 
2 

De ligging van de school in de wijk is goed. Er is veel speelruimte voor 

de kinderen. De brandcompartimentering is juist uitgevoerd. 

Verkeersveiligheid 4 De school is omsloten door wegen. Er is geen parkeergelegenheid. 

Impressies:    
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3.3.5 Duurzaamheid 
Tijdens de schouw wordt beoordeeld welke verbeteringsmaatregelen mogelijk zijn voor het schoolgebouw ten 

aanzien van het energiegebruik en het binnenmilieu. 

De school heeft beperkte maatregelen genomen om de duurzaamheid te verbeteren. De lokalen zijn, met 

uitzondering van de ouderendagbesteding, voorzien van LED verlichting. In verkeersruimtes, met uitzondering 

van de centrale hal, is er nog conventionele verlichting aanwezig. 

Op het dak zijn geen zonnepanelen aanwezig. De kozijnen en beglazing uit 1983 zijn gedateerd. De CV-ketels 

en radiatoren zijn tevens ook gedateerd.  

Mechanische ventilatie ontbreekt in de lokalen, tevens zijn de vloeren onvoldoende geïsoleerd. Tijdens de dak 

werkzaamheden van de laagbouw is het raadzaam het platte dak te voorzien van isolatie. Bij de 

meisjesschool is enkel het dak t.p.v. het klaslokaal geïsoleerd. Het advies is om het gehele dak opnieuw te 

voorzien van isolatie. 

Impressies: 
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4. Verbeteren afwerkingsniveau 

4.1 Bevindingen 
 

4.1.1 Afwerkingen interieur 
Vloerafwerking  

Er zijn meerdere vloerafwerkingen in het gebouw aanwezig:  

▪ vloertegelwerk in bruinrood, blauw en beige/geel tpv sanitaire ruimten; 

▪ linoleum in blauw en beige/geel; 

▪ slechte staat laagpolig tapijt in blauw en beige/geel;   

Het tapijt in veel verkeersruimtes en klaslokalen is gedateerd en op vrij wel alle plekken versleten. 

 

Plafondafwerking  

In het gebouw zijn diverse systeemplafonds toegepast. De plafondplaten zijn wit met een grijze spikkel. De 

plafondplaten ogen in dit gedeelte niet schoon en vertonen sporen van lekkage. Ook zijn er in de lokalen van 

de oude meisjesschool grijze houtwolcement platen toegepast. In 3 lokalen zijn t.p.v dakopbouw voorzien van 

een plafond van houten latten.  

Binnenwanden/wandafwerking  

Er zijn verschillende wandafwerkingen toegepast: 

▪ wit en beige sauswerk stenen binnenwanden; 

▪ onbehandelde bakstenen binnenwanden; 

▪ wit en geel tegelwerk;  

▪ binnenwandopeningen niet voorzien van kleefmagneten en zijn gedateerd 

Net als de vloerafwerking zijn er diverse aantal wandafwerkingen in het gebouw aanwezig. De conditie van 

de wanden is over het algemeen goed. De stenen binnenwanden met wit sauswerk ogen gedateerd. Op 

sommige wanden zijn slijtagesporen zichtbaar. 

 

Sanitair 

Zowel de toiletten als het tegelwerk zijn gedateerd en ogen niet fris. 

 

4.1.2 Exterieur 
Gevel 

De gevel verkeert in een redelijke staat met enkele scheuren. 

Staalplaatafwerking niet fraai (blauw) in combinatie met de volkernbeplating. 

Dak 

Het dak van de laagbouw verkeert in een zéér slechte staat, het bitumen dient vervangen te worden. 

De dakramen van de oude meisjesschool vormen een koudebrug. Ook is het dak voor een deel voorzien van 

isolatie. 

 

4.1.3 Gebouwinstallaties  
De centraal elektrische voorzieningen zijn gedateerd en dienen te worden vervangen. Tevens dienen de 

groepenkasten te worden ontkoppeld en gemoderniseerd. 

De noodverlichtingsinstallatie is gedateerd en dient vervangen te worden.  

Er is geen belinstallatie aanwezig. 

De aanwezige brandmeld- en ontruimingsinstallatie kan worden gehandhaafd. Wel zijn aanpassingen naar 

de nieuwe situatie noodzakelijk. Er is niet voldoende informatie beschikbaar om een beeld te krijgen bij de 

resterende levensduur van de installatie.   
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4.1.4 Terrein 
Het grootste gedeelte van het terrein bestaat uit stoeptegels, groen, onverhard speelterrein en gevormde 

tegels. Deze verkeren in prima conditie.  

Daarnaast zijn er op meerdere plekken in het binnenplein speelvoorzieningen aanwezig. Samen met een 

voetbal- en basketbalvoorziening, een tafeltennistafel en zitbanken vormt dit de inrichting op het terrein. 

Aan de voorzijde is een fietsenstalling aanwezig.  

4.2 Conclusie / aanbeveling 
 

Opname van het afwerkingsniveau en voorstel voor verbeteringen 

Wanneer er gekeken wordt naar het gewenste afwerkingsniveau kan er gesteld worden dat er meer 

afstemming tussen de verschillende ruimtes gecreëerd moet worden, zodat het gebouw aan gaat voelen als 

één geheel.  

 

De aandachtspunten zoals hieronder omschreven zijn onderdelen waar nu een groot verschil zit in 

afwerkingsniveau of materiaal keuze. Bij de onderdelen waar vervanging staat aangeven dient goed 

gekeken te worden naar de huidige afwerking.  

De grootste aandachtspunten voor het halen van het juiste afwerkingsniveau betreffen: 

- vervangen vloerafwerking; 

- vervangen van plafondafwerking; 

- eenduidigheid wandafwerkingen; 

- renoveren sanitaire ruimtes; 

- vervangen dakbedekking laagbouw; 

 

De aanbouwen van de meisjesschool vergroten de functionaliteit enigszins maar de klassen lenen zich niet uit 

voor een flexibele manier van lesgeven. De aanbouwruimtes zijn ook te klein om als lokaal te functioneren.  

Qua veiligheid is de brandscheiding juist uitgevoerd. De noodverlichting is echter wel aan vernieuwing toe. 

De technische staat is redelijk, de gevel is in een redelijke staat met enkele scheuren. Het dak van de 

laagbouw is in een slechte staat en is zéér verouderd. De aluminium kozijnen zijn daarnaast ook sterk 

verouderd.  
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5. Verduurzamingsonderzoek  

5.1 Bevindingen 
 

5.1.1 Gebouwschil na-isoleren 
De in de kruipruimte aangebrachte isolatie is gering en daarmee wordt het bouwbesluit niveau niet behaald. 

De bovenzijde van de vloer is wel te isoleren, hiermee is echter niet te garanderen dat het gewenste niveau 

bereikt kan worden. 

Het is niet mogelijk om de spouwmuur te inspecteren zonder destructief onderzoek. Daarnaast ontbreken de 

detailtekeningen, waarop staat aangegeven hoe de gevel is opgebouwd en of de gevel reeds is voorzien 

van isolatie inclusief type en dikte. Om zeker te zijn dat de BENG-ambitie wordt benaderd, wordt geadviseerd 

de binnenzijde van de gevel te voorzien van een binnenwand inclusief isolatie en afwerkingen.  

Er zijn verschillende typen buitenwandopeningen in het gebouw. Verreweg de meeste openingen betreft een 

aluminium kozijn met enkel- of gedateerd dubbelglas. Deze dienen worden te vervangen door kozijnen met 

HR++ beglazing inclusief kierdichting en geïsoleerde deuren. 

Er valt uit het locatiebezoek niet op te maken of het platte dak geïsoleerd is. Nader onderzoek naar 

mogelijkheden om aanvullend te kunnen isoleren is noodzakelijk. 

Er zijn in totaal 25 ongeïsoleerde daklichten in het gebouw aanwezig. Om de BENG-ambitie te benaderen, 

dienen de ongeïsoleerde daklichten te worden vervangen door geïsoleerde daklichten. 

5.1.2 Gebouwinstallaties  
Momenteel is de school plaatselijk voorzien van natuurlijke toevoer doormiddel van roosters in de kozijnen en 

natuurlijke afvoer door pijpen in het plafond. Bij koude buitentemperaturen worden de ramen dichtgehouden 

en is er geen toestroom van verse lucht. Dit leidt tot een matig tot slecht binnenklimaat. Een installatieadviseur 

dient een passend advies te geven voor het verbeteren van de ventilatievoorziening. Het advies is om een 

ventilatiesysteem D (mechanisch afvoer en toevoer) inclusief warmteterugwinning (WTW) aan te brengen. 

Hiermee wordt tevens voldaan aan het Programma van Eisen voor frisse scholen. Dit geldt voor de laagbouw.  

De meisjesschool is niet van mechanische ventilatie te voorzien doordat de constructieopbouw geen ruimte 

biedt voor het wegwerken van de installaties en voorzieningen. Dit betekent dat er sprake zal zijn van een 

opbouwsysteem ten behoeve van de aan te brengen installaties, gevolg hiervan is dat er onvoldoende vrije 

hoogte over blijft om de ruimtes te kunnen gebruiken. 

De warmte-opwekkingsinstallatie bestaat uit 2 Remeha CV-ketels uit 2011, en de warmte wordt afgegeven 

door radiatoren. Beiden zijn gedateerd. Voor het benaderen van het ambitieniveau BENG dient de warmte-

opwekkingsinstallatie te worden vervangen door een duurzamere installatie. Bijvoorbeeld een warmtepomp 

met vloerverwarming. Het exacte type warmtepomp dient nader te worden bepaald door een 

installatieadviseur. 

Ten aanzien van de verlichtingsinstallatie zijn er mogelijkheden tot verduurzamen door het toepassen van LED 

verlichting in de gangen waar nu nog conventionele verlichting aanwezig is.  

Er zijn geen energieopwekkingssystemen aanwezig. 

5.1.3 Terrein(installaties) 
Camera installatie ontbreekt en de buitenverlichting vervangen door LED-uitvoering. 
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5.2 Conclusie / aanbeveling 
 

Overzicht van de te treffen duurzame maatregelen 

Voor het behalen van de verduurzamingsambitie op maat dient een passend advies en Plan van Aanpak te 

worden opgesteld door een bouwfysische-/installatieadviseur. Verder onderzoek kan uitwijzen welke exacte 

mogelijkheden er zijn en welke consequenties deze mogelijkheden kennen.  

Het is niet mogelijk de meisjesschool te verduurzamen, omdat de constructie van dit bouwdeel massief is. 

Hierdoor is het niet mogelijk installatievoorzieningen te verwerken boven het plafond, in de wanden of onder 

de vloer. In combinatie met een te lage vrije netto hoogte is verduurzamen op alle fronten niet haalbaar. 

De mogelijkheid is er om de gehele 1e verdieping te gebruiken voor het toepassen van 

luchtbehandelingskasten met de daarbij behorende distributiekanalen over de verdieping door de vloer naar 

de onderliggende lokalen. Dit gaat wel ten koste van de bruikbaarheid van het lokaal op de 1e verdieping, 

tevens zijn de aangrenzende aanbouwen op deze manier niet bereikbaar. 

De grootste aandachtspunten in het benaderen van de verduurzamingsambitie BENG zijn: 

- Na isoleren bovenzijde vloer; 

- Na isoleren gevel d.m.v. voorzetwanden aan de binnenzijde van de gevel; 

- Gevelopeningen voorzien van nieuwe kozijnen met dubbele beglazing inclusief kierdichting en 

geïsoleerde deuren; 

- Na-isoleren van het dak; 

- Vervangen ongeïsoleerde daklichten door geïsoleerde daklichten;  

- Aanbrengen mechanische ventilatie systeem D incl. WTW t.b.v. beter binnenklimaat.  

- Warmte-opwekkingsinstallatie vervangen door een duurzamere installatie. 

- Verlichting overige ruimtes vervangen door LED-verlichting; 

- Het leveren en aanbrengen van pv-panelen. 

 

Wij adviseren de meisjesschool niet te behouden als onderwijslocatie. Het mechanisch ventileren levert 

problemen op voor dit schooldeel, evenals het na-isoleren van de vloeren. Deze locatie is niet geschikt om te 

upgraden naar Frisse Scholen klasse B en/of te verduurzamen naar het huidige bouwbesluit. Het nieuwere 

bouwdeel met plat dak is wel geschikt voor de upgrade en verduurzaming. Het dak biedt voldoende ruimte 

voor de LBK’s en boven de plafonds is genoeg ruimte voor het plaatsen van de kanalen. De constructie van 

de laagbouw dient echter wel onderzocht te worden door een constructeur in verband met de belasting die 

de installatie met zich mee brengt. 
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6. Foto’s specifieke bevindingen  
 

  

  
Conventionele verlichting in verkeersruimtes Lekkagesporen op de plafondplaten 

  
Opbollend dak van de laagbouw Dak van de laagbouw dient vervangen te worden 

  
Toiletten zijn voorzien van verouderd tegelwerk Dakramen zijn niet kierdicht uitgevoerd 
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Boven het plafond is er geen ruimte voor het 

wegwerken van kabels en dergelijke 

Kabels en leidingen kunnen niet worden 

weggewerkt achter de wand 

  
Daklichten zijn ongeïsoleerd Ongeïsoleerde dakramen dienen te worden 

vervangen 

  
Verlagen van het plafond brengt problemen t.h.v. 

de gevelopeningen en de resterende vrije hoogte 

Het dak van de laagbouw biedt genoeg ruimte 

voor het plaatsen van een LBK 
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De hoogste kwaliteitseisen aan onze 

dienstverlening. Een goed gebouw 

begint met het beste idee. 
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mutatiedatum: 31-8-2021

Scenario 1: Basisscenario Scenario 2: gescheiden functies

2A 2B

omschrijving aantal m² bvo cultuur sport en onderwijs

multifunctioneel 732 732

onderwijs 998 1.005 opmerking: voor bijeenkomsten wijkt school uit naar cultuur deel (grote zaal)

kinderopvang 293 293

sport 568 568

museum 350 350

gezondheidszorg 0

ouderen 274 274

keukenvoorziening ouderen in multifunctioneel 70

totaal omvang 3.215 1.082 2.210 3.292

gebouw op maaiveldniveau (60%) 1.929 649 1.326

buitenruimte (stelpost) 1.863 462 1.746

totaal (exclusief parkeren) 3.792 1.111 3.072



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Multifunctioneel

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

grote zaal 1 300 300 deelbaar in kleinere ruimten; podium

repetitie/les/vergaderruimte 1 40 40

keuken 1 40 40 ook voor maaltijdbereiding grotere groepen

uitgiftepunt horeca 1 20 20

koel-/vriesruimte 1 6 6

werkkast 4 2 8 verspreid over gebouw

garderobe 1 6 6

toiletten heren 1 6 6 nabij ouderenruimten

toiletten dames 1 6 6 nabij ouderenruimten

mindervalidentoilet 1 5 5 nabij ouderenruimten

spreekkamers 3 12 36

opslag gevraagd

carnavalsvereniging 1 0 0 oplossing niet in dure stenen; wel adresseren in document

Draaksteken 1 0 0 oplossing niet in dure stenen; wel adresseren in document

Harmonie 1 20 20

Gemengd Koor Beesel 1 30 30

totaal m² nvo 523

bruto nuttig verhouding 1,4

totaal m² bvo 732

Draaksteken:

Enorme piek behoefte aan spreekruimten. Inzet klaslokalen en spreekruimten op die momenten



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Onderwijs

aantal leerlingen 160

normatieve omvang 1.005

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

onderwijsunits OB 1 420 420 vrij indeelbaar o.b.v. onderwijsconcept

toiletten 5 2,5 13

garderobe 7 2 14

speellokaal 1 84 84 koppeling met gymzaal gewenst

berging speellokaal 1 6 6

aula 0 0 0 gebruik MF-ruimte in complex (incidenteel)

spreek- en werkkamers 3 12 36 kans: in PvE-fase mogelijk inverdieneffect door MF-gebruik

specifieke eigen werkkamers 3 12 36 kans: in PvE-fase mogelijk inverdieneffect door MF-gebruik

teamkamer 1 35 35

crea-ruimte 1 35 35

berging crea-ruimte 1 12 12

kopieerruimte 1 6 6

toiletten docenten 1 4 4 dames en heren gezamenlijk; daarnaast mindervalidentoilet

mindervalidentoilet 0 0 0 zie multifunctioneel

buitenberging (inpandig) 1 12 12

totaal m² nvo 713

bruto nuttig verhouding 1,4

totaal m² bvo 998

normering 1.005

saldo 7



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Kinderopvang

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

peuteropvang/peuterspeelzaal 16 kindplaatsen

ruimte 1 56 56

verschoningsruimte/wc 1 9 9 gezamenlijk met KDV

buitenberging (inpandig) 1 10 10 gezamenlijk PTO/KDV

kinderdagopvang 12 kindplaatsen

ruimte 1 42 42

slaapruimten 2 6 12

verschoningsruimte/wc 0 0 0 gezamenlijk met PTO

berging 1 6 6

buitenschoolse opvang

bso-ruimte (eigen woonkamer) 1 50 50 andere meters gebruik schoolruimte; buiten opvangtijden door school

keuken 1 12 12

bijzondere ruimten 0 0 0 gebruik ruimten in complex

toilleten 0 0 0 gebruik toiletten school

buitenberging (bso) 1 12 12 gebruik met school mogelijk?

ondersteunende ruimten

spreek-/werkkamer opvang 0 0 0 gebruik ruimte van school

totaal m² nvo 209

bruto nuttig verhouding 1,4

totaal m² bvo 293



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Sport

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

sportvloer 1 308 308 tevens als MF-zaal te gebruiken; minimale vrije hoogte 7 m

toestellenberging 1 40 40

kleedkamers 2 20 40

douches/wc 2 12 24

trainerruimten i.c.m. miva 1 7 7

mindervalidentoilet 0 0 0 zie trainerruimte

werkkast 1 2 2

DIO gymclub 1 16 16 3 kasten

totaal m² nvo 437

bruto nuttig verhouding 1,3

totaal m² bvo 568



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Museum

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

expositieruimte 1 150 150 stelpost

berging 1 100 100 stelpost; later nader specificeren

totaal m² nvo 250

bruto nuttig verhouding 1,4

totaal m² bvo 350



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Gezondheidszorg

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

artskamer 0 0 0

lab 0 0 0

tandartskamer 0 0 0

technische ruimte 0 0 0

röntgenapparaat 0 0 0

sterillisatieruimte 0 0 0

personeelsruimte 0 0 0 in kantine MF

diëtist 0 0 0 in spreekkamer MF

ergotherapie 0 0 0 in spreekkamer MF

therapieruimte divers 0 0 0 in spreekkamer MF

yoga 0 0 0 in speellokaal of gymzaal

receptie 0 0 0

wachtruimte 0 0 0

toilet 0 0 0

mindervalidentoilet 0 0 0

berging 0 0 0

werkkast 0 0 0

totaal m² nvo 0

bruto nuttig verhouding 1,4

totaal m² bvo 0

NB: Om financiële redenen nu niet aan de orde: pas over 5-6 jaar.

Meenemen uitbreidbaarheid locatie



mutatiedatum: 31-8-2021

Functie: Ouderen

omschrijving aantal aantal m² nvo totaal m² nvo opmerking

verblijfsruimte dagopvang 2 60 120 huiskamer

rustruimte dagopvang 2 25 50

pantry dagopvang 1 6 6

keuken 1 0 0 zie multifunctioneel

toilet heren 1 0 0 zie multifunctioneel

toilet dames 1 0 0 zie multifunctioneel

mindervalidentoilet 1 0 0 zie multifunctioneel

opslag 1 20 20

koel-/vriesruimte 1 0 0 zie multifunctioneel

werkkast 1 0 0 zie multifunctioneel

totaal m² nvo 196

bruto nuttig verhouding 1,4

totaal m² bvo 274



mutatiedatum: 31-8-2021

Indicatie buitenruimte Indicatie buitenruimte sport en onderwijs (inclusief ouderen)

omschrijving aantal aantal m² totaal m² opmerking omschrijving aantal aantal m² totaal m² opmerking

kindvoorzieningen kindvoorzieningen

schoolplein 1 480 480 3 m² per kind (bovennormatief) schoolplein 1 480 480 3 m² per kind (bovennormatief)

speelterrein peuterwerk 1 56 56 speelterrein peuterwerk 1 56 56 0

speelterrein kinderopvang 1 42 42 speelterrein kinderopvang 1 42 42 0

speelterrein bso 0 0 0 gebruik schoolplein speelterrein bso 0 0 0 gebruik schoolplein

zandbak psz/school 2 25 50 zandbak psz/school 2 25 50 0

buitenberging 3 25 75 stelpost buitenberging 3 25 75 stelpost

berging afvalcontainers 1 10 10 stelpost berging afvalcontainers 1 10 10 stelpost

fietsenstalling basisonderwijs 120 1,5 180 aanname: 75% komt met de fiets fietsenstalling basisonderwijs 120 2 180 aanname: 75% komt met de fiets

fietsenstalling personeel 12 1,5 18 aanname  fietsenstalling personeel 12 2 18 aanname  

fietsenstalling bezoekers 20 1,5 30 aanname fietsenstalling bezoekers 20 2 30 aanname

stalling scootmobielen 1 50 50 stelpost stalling scootmobielen 1 50 50 stelpost

buitenruimte ouderen 1 40 40 beschut buitenruimte ouderen 1 40 40 beschut

werkruimte Draaksteken buiten 1 100 100 werkruimte Draaksteken buiten 0 0 0

zoen-en-zoef zone 1 200 200 stelpost zoen-en-zoef zone 1 200 200 stelpost

toegangspaden 1 50 50 stelpost toegangspaden 1 50 50 stelpost

mogelijkheid tot uitbreiding (bouwblok) PM PM PM nader te definiëren mogelijkheid tot uitbreiding (bouwblok) PM PM PM nader te definiëren 

subtotaal buitenruimte (exclusief groenblijvend en gebouw) 1.381 subtotaal buitenruimte (exclusief groenblijvend en gebouw) 1.281

groenblijvend 1 482 482 strook van 3 meter om het terrein groenblijvend 1 465 465 strook van 3 meter om het terrein

totaal buitenruimte (exclusief gebouw) 1.863 totaal buitenruimte (exclusief gebouw) 1.746

Indicatie enkel cultuur

omschrijving aantal aantal m² totaal m² opmerking

berging afvalcontainers 1 10 10 stelpost

fietsenstalling bezoekers 20 1,5 30 aanname

stalling scootmobielen 1 50 50 stelpost

werkruimte Draaksteken buiten 1 100 100

toegangspaden 1 50 50 stelpost

subtotaal (exclusief groenblijvend en gebouw) 240

groenblijvend 1 222 222 strook van 3 meter om het terrein

totaal buitenruimte (exclusief gebouw) 462



mutatiedatum: 31-8-2021

NB: parkeerberekening uitgevoerd door gemeente Beesel

scenario parkeerbehoefte (aantal plaatsen) indicatieve omvang (in m²)

1 (MFC) 25 625

2A (cultuur) 15 375

2B (sport en onderwijs) 20 500

huidige situatie

scenario parkeerbehoefte

't Spick 16

Kerk en omgeving 4

Gymzaal 15

Sportpark Solberg 20

locatie 't Spick MFC 9 225 3.792 4.017

sport en onderwijs 4 100 3.072 3.172

locatie gymzaal MFC 10 250 3.792 4.042

sport en onderwijs 5 125 3.072 3.197

sportpark Solberg MFC 5 125 3.792 3.917

sport en onderwijs 0 0 3.072 3.072

Kerk en omgeving MFC 21 525 3.792 4.317

sport en onderwijs n.v.t.



Datum: 31-8-2021
Naam: ICSadviseurs Pagina: 1 van 2

Project 2210072 MFC Beesel - inpassing kerk
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Bruto inhoud 0,00
Bruto vloeroppervlak 774,00

Omschrijving Hoeveel Ehd Eenheidsprijs TOTAAL

B. BOUWKOSTEN 774 m2 € 1.461 € 1.130.800
B.0. ALGEMEEN 774 m2
00 Beschikbare gegevens

ICSadviseurs onderzoeksrapport d.d. augustus 2021

00 Meetgegevens

BVO 774 m2

Uitsluitingen:

- achterstallig/ planmatig onderhoud
- kosten t.b.v. Frisse Scholen eisen
- kosten verduurzaming

INPASSING KERK 774 BVO € 1.461 € 1.130.800
Glaswanden, dimbaar 300 m2 € 850 € 255.000

glaswanden tussen grote zaal en zijbeuken, in metalen kozijnen 300 m2 € 550 € 165.000
toeslag transparante en dimbare LED smart-folie op glaswanden 300 m2 € 300 € 90.000

Vaste houten podium h=1500mm, luiken voor stoelen 50 m2 € 1.000 € 50.000

vaste houten podium h=1500mm, luiken voor stoelen 1 tot € 50.000 € 50.000

Multifunctionele vloer, incl. tpv podium 774 m2 € 217 € 167.900

renoveren/ verhogen vloer, excl. tpv podium (nader uit te zoeken0 724 m2 € 50 € 36.200
vloerafwerking (marmoleum) 724 m2 € 75 € 54.300
multifunctionele vloer 774 m2 € 100 € 77.400

Interne renovatie 774 m2 € 250 € 193.500

interne renovatie (nader in te vullen) 774 m2 € 250 € 193.500

Installaties 774 m2 € 530 € 410.220
mechanische ventilatie (nader onderzoek naar technische mogelijkheden 
noodzakelijk)

774 m2 € 250 € 193.500

brandbestrijding n.v.t. (in huur)
sanitair n.v.t. (in huur)
w-installaties regeling (mv) 774 m2 € 30 € 23.220

centrale elektrotechnische voorzieningen 774 m2 € 30 € 23.220
communicatie installatie (data, geluid) 774 m2 € 50 € 38.700
inbraakbeveiligingsinstallatie 774 m2 € 10 € 7.740
brandbeveiligingsingsinstallatie 774 m2 € 10 € 7.740
verlichting inclusief armaturen 774 m2 € 100 € 77.400
e-installaties regeling 774 m2 € 50 € 38.700

Bouwkundige voorzieningen 774 m2 € 70 € 54.180

bowkundige voorzieningen t.b.v. installaties 774 m2 € 50 € 38.700
diverse sloopwerk/ timmerwerk 774 m2 € 20 € 15.480
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