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Notitie 
 

Datum : 9/4/2020 

Project : 332.15/De Misse 2-4 te Heesch 

Betreft : Toelichting huisvestingsstudie augustus 2020 versus april 2020  

Aan : Karin van Hal, gemeente Bernheze  

 

1. INLEIDING 

Laride heeft voor het bestuur van de DNI in het afgelopen jaar twee maal een businesscase 

uitgewerkt waarbij een vlekkenplan / ruimtelijke indeling is uitgewerkt en waarbij de 

stichtingskosten zijn geraamd, te weten een versie in januari en april.  

 

▪ Versie januari 2020, stichtingskosten ± € 4.680.000,- excl. BTW (€ 5.660.000,- incl. BTW) 

▪ Versie april 2020, stichtingskosten ±  € 3.603.000,- excl. BTW (€ 4.358.000,- incl. BTW).  

 

De vlekkenplannen van beide versies zijn ter informatie toegevoegd in de bijlage.  

 

Het college van de gemeente Bernheze heeft een derde scenario benoemd waarbij sprake is van 

een soberdere verbouwing ten opzichte van de eerdere twee versies. Het verzoek is om voor dit 

scenario met behoud van de benodigde ruimtes, functionaliteit en de meerwaarde van de 

kruisbestuiving van de diverse gebruikers, het gebouw aan de Misse 2 en de Misse 4 opnieuw in 

richten waarbij onderzocht moeten worden of een totale investering van circa € 2.500.000,- excl. 

BTW mogelijk is.  

 

In voorliggende notitie wordt een toelichting gegeven op het uitgewerkte scenario en wordt op 

hoofdlijnen de verschillen van het plan en de investeringskosten ten opzichte van de versie april 

2020 inzichtelijk gemaakt.  

2. UITGANGSPUNTEN RUIMTELIJK EN FINANCIEEL   

Op basis van de geleverde input van de gemeente is het vlekkenplan en de bijbehorende 

stichtingskostenraming aangepast. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de 

gehanteerde uitgangspunten.  

 

Algemeen: 

▪ Meer multifunctioneel gebruik, geen aparte yoga-ruimte maar een combinatie met de 

balletruimte.  

▪ Behoud van de huidige kantoorinrichting gemeente op de 1e verdieping van de Misse 4. Hier 

vinden geen aanpassingen plaats. 

▪ Behoud van de indeling/structuur/het skelet van het gebouw op de 1e en 2e verdieping, 

zodat zo min mogelijk gebroken en opnieuw opgebouwd hoeft te worden. Bijvoorbeeld het 

behoud van ruimtes op het korte deel van de 1e verdieping Misse 4 en hier de natte 

cursusruimtes van de Eijnderic in te plaatsen.  

▪ Toevoegen van het gebouw bibliotheek (De Misse 2) met zo min mogelijk aanpassingen 

(bijvoorbeeld het gebruik als ouderensoos en kookstudio.  
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▪ Deel van het gebouw De Misse 4 2e verdieping inrichten als kantoorruimte en vergaderen 

voor alle gebruikers inclusief vergaderruimtes voor de Eijnderic.  

▪ De verbouwing op de 1e en 2e verdieping wordt nu niet aangegrepen om direct groot 

onderhoud aan de installaties uit te voeren. Ook op de begane grond zijn deze aanpassingen 

niet meegenomen (bijvoorbeeld de WKO-installatie).  

 

Nadere toelichting uitgangspunten per verdieping:  

 

❖ Kelder: 

o Het behouden van de huidige indeling zonder nieuwbouw uitbreiding naar de 

parkeergarage.  

o Aanpassing van de vloer- en wandafwerking is enkel in de gangzone opgenomen.  

o De huidige balletruimte multifunctioneel gaan gebruiken, ook als yoga-ruimte.  

o Installatietechnisch geen aanpassingen.  

o Opslag yoga in algemene berging.  

 

❖ Begane grond Misse 2  

o Nieuwe binnenwanden conform het vlekkenplan, nieuwe vloer-, wand- en 

plafondafwerking. Tevens is er rekening gehouden met een volledig nieuwe installatie 

(verwarming, ventilatie, verlichting, etc.). 

 

❖ Begane grond Misse 4 

▪ Huidige grand café  

o Behoud bestaande keuken en bar (geen werkzaamheden). 

o Volledig nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerking voorzien. 

o Aanpassing installatie. 

o Bij de inrichting is een nieuwe receptiebalie voorzien. 

▪ Huidige KBO 

o Nieuwe indeling voor functies bibliotheek en 2 cursusruimten (met berging en 

ovenruimte). 

o Volledig nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerking voorzien. 

o Aanpassing installaties.  

 

❖ 1e verdieping 

▪ Lange zijde 

o Handhaven bestaande situatie, geen aanpassingen vloer-, wand- en 

plafondafwerking, geen aanpassingen installaties, geen aanpassingen indeling. 
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▪ Korte zijde (huidig vergadercentrum) 

o Indeling handhaven. 

o Nieuwe vloerafwerking voorzien. Geen nieuw plafond. 

o Beperkte aanpassing installaties. 

▪ Balkon 

o Verwijderen tribune, aanbrengen nieuwe wand tussen balkon en theaterzaal 

(constructief nog nazien of dit kan). 

o Volledig nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerking voorzien. 

o Aanpassing installaties. 

o Ramen (geluidswerend en te verduisteren) in gevel ten behoeve van 

daglichtvoorziening voor ruimte 4.2 en 4.4.  

▪ Trappenhuis 

o Nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerking 

 

❖ 2e verdieping 

▪ Lange zijde 

o Handhaven bestaande situatie, geen aanpassingen vloer-, wand- en 

plafondafwerking.  

o Beperkte aanpassing indeling (passend binnen huidig bandraster). 

o Beperkte aanpassing installaties. 

▪ Korte zijde 

o Handhaven bestaande situatie, geen aanpassingen vloer-, wand- en 

plafondafwerking.  

o Beperkte aanpassing indeling (passend binnen huidig bandraster). 

o Beperkte aanpassing installaties. 

▪ Trappenhuis 

o Nieuwe vloer-, wand- en plafondafwerking. 

 

Uitgangspunten financieel: 

▪ In de stichtingskostenraming van april 2020 zijn kosten opgenomen voor het vervangen van 

installaties (in verband met einde technische levensduur). Voor dit scenario is het 

uitgangspunt dat enkel de kosten voor aanpassing van de installaties vanwege de 

aanpassingen aan indeling/functie worden meegenomen. De kosten voor vervanging van 

installaties in verband met (vervangings-)onderhoud worden bekostigd uit de 

MJOP/onderhoudsbudget. Denk hierbij aan luchtbehandelingskasten, WKO, boilers, 

regeltechniek, brandmeldinstallaties, inbraakinstallaties, verlichting, lift etc. 

▪ In de stichtingskosten zijn geen kosten opgenomen voor bouwkundige 

onderhoudswerkzaamheden. De kosten voor vervanging van in verband met 

(vervangings)onderhoud worden bekostigd uit de MJOP/onderhoudsbudget. 

 

Indicatieve verschillen bouw-/stichtingskosten ten opzichte van april 2020:  

▪ Bouwkosten 

o Minder kosten installaties (geen kosten vervangingsonderhoud opgenomen en minder 

kosten voor aanpassing installaties door behoud huidige indeling en vervallen 

uitbreidingen): ± € 380.000,- excl. BTW.  

o Geen uitbreiding kelder: ± € 90.000,- excl. BTW. 
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o Behoud toiletruimte begane grond: ± € 90.000,- excl. BTW (geen transparante wand 

naar zaal B). 

o Geen uitbreiding op begane grond (incl. kosten architect): € 220.000,- excl. BTW. 

▪ Opslagen stichtingskosten door lagere bouwkosten: ± € 220.000,- (% onvoorzien, 

prijsstijgingen, honoraria, rentekosten en bijkomende kosten). 

▪ Aanpassing kosten inrichting: ± € 17.500,- excl. BTW.  

▪ Verkeerde optelling in overzicht inrichting: ± € 168.000,- excl. BTW (inrichting was per 

abuis 2x geteld).  

 

Het totale verschil in stichtingskosten ten opzichte van het plan in april 2020 bedraagt circa 

€ 1.175.000,- excl. BTW (nu € 2.425.000,- excl. BTW, in april 2020 € 3.600.000,- excl. BTW). 

 

3. BIJLAGEN   

▪ Bijlage 1: Vlekkenplan versie januari 2020  

▪ Bijlage 2: Vlekkenplan versie april 2020  

▪ Bijlage 3: Vlekkenplan versie augustus 2020   

▪ Bijlage 4: m² inpassingsstudie versus m² ruimtelijk programma van eisen  

▪ Bijlage 5: Slooptekeningen  

▪ Bijlage 6: Bouwkostenraming begroting april 2020 versus augustus 2020  

▪ Bijlage 7: Stichtingskostenraming april 2020 versus augustus 2020  

▪ Bijlage 8: Inrichtingskosten (vaste- en losse inrichting)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld door: Erwin Stoffelen 
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Bijlage 1: Vlekkenplan versie januari 2020  
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Bijlage 2: Vlekkenplan versie april 2020  
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Bijlage 3: Indelingstekeningen nieuwe situatie  
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Bijlage 4: m² inpassingsstudie versus m² ruimtelijk programma van eisen  

  



Project : HVO De Misse 2-4 Opsteldatum : 16-6-2015

Projectdeel : Synergie programma van eisen de Pas - Bibliotheek - de Eijnderic Aangepast : 24-8-2020

Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Opgesteld door : JB / ES

Fase : Definitie Volgnummer : 12

Programma onderdelen Synergie Hoofd Theater Bieb Creatief Biljart Grand Ons Vlucht. Gemeente Ballet Gem. Kantoren m2 inpassings- m2 PvE verschil

progr. gebruiker oud.soos cafe Welzijn werk ruimte ruimte studie 

1 Warm ontvangst

1.1 entree 20 algemeen 20 22 20 2 een gezamenlijke entree

1.2 receptie 20 algemeen 20 26 20 6 een gezamenlijke receptie

1.3 ruimte voor advies 0 algemeen 0 0 combineren met ontvangstbalie

1.4 garderobe 15 algemeen 15 17 15 2 voor collectief gebruik

1.5 spreekkamer 10 Ons Welzijn 10 0 10 -10 voor collectief gebruik/zorgpartners

1.6 Wereldwinkel 0 algemeen 0 0

2 Gezond bewegen

2.1 balletruimte 120 Ballet 120 118 120 -2

2.2 kleedruimten incl. wasruimte 32 Ballet 32 32 32 0

2.3 ruimte juf 6 Ballet 6 6 6 0

2.4 ruimte yoga 45 Eijnderic 45 0 45 -45 opgenomen in dezelfde ruimte als de balletruimte 

2.5 bergruimte yoga 30 Eijnderic 30 0 30 -30 opgenomen in algemene bergruimte kelder  

3 Gezellig eten en ontmoeten

3.1 grand café 175 Horeca 175 155 175 -20

3.2 bar 15 Horeca 15 15 15 0

3.3 keuken 0 Horeca 42 0 42 zie kookkeuken

3.4 uitgifte keuken 10 Horeca 10 11 10 1

3.5 koelcel 5 Horeca 5 5 5 0

3.6 personeelsruimte 0 12 0 12 vervallen

3.7 biljartruimte 100 KBO 100 100 100 0

3.8 ouderensoos multifunctioneel 50 KBO 50 75 50 25 koppelbaar met biljartruimte

3.9 keuken bij ouderensoos 0 0 0 geen eigen bar

3.10 ruimte voor 6 kookkeukens 84 Horeca 84 90 84 6

3.11 spoelkeuken 6 Horeca 6 6 6 0

3.12 eetgelegenheid kookcursus 20 Horeca 20 28 20 8

3.13 drankopslag 28 Horeca 28 28 28 0 in kelder

3.14 opbergruimte serviesgoed 6 Horeca 6 6 6 0

3.15 opbergruimte etenswaren 6 Horeca 6 6 6 0

3.16 berging algemeen 120 Horeca 120 142 120 22 bestaande berging kelder incl. berging yoga

4 Samen uit

4.1 podium theater 270 de Pas 270 270 270 0

4.2 zaal A theater 245 de Pas 245 245 245 0

4.3 zaal B theater multifunctionele ruimte 180 de Pas 180 180 180 0

4.4 balkon theater Hooizolder/Missezaal 170 algemeen 170 170 170 0

4.5 mult. zaal/Missezaal 0 0 0 0 zie Hooizolder

4.6 lichtberging 11 de Pas 11 11 11 0

4.7 uitgifte/drankopslag 1 25 de Pas 25 28 25 3

4.8 uitgifte 2 9 de Pas 9 10 9 1

4.9 foyer functie 75 de Pas 75 150 75 75

4.10 kasten verenigingen 12 algemeen 12 12 12 0

4.11 bergruimte 0 0 0

5 Creatief uiten

5.1 cursusruimte nat1 65 Eijnderic 65 65 65 0

5.2 cursusruimte nat2 50 Eijnderic 50 57 50 7

5.3 cursusruimte nat3 50 Eijnderic 50 48 50 -2

5.4 bergruimte natte cursus 24 Eijnderic 24 23 24 -1

5.5 ruimte keramiekoven/spuitcabine 18 Eijnderic 18 13 18 -5

5.6 cursusruimte beeld1 binnen 70 Eijnderic 70 66 70 -4 inclusief ruimte 5.8

5.7 cursusruimte beeld2 buiten 0 Eijnderic 0 0 0 buiten opstellen

5.8 bergruimte beeldhouwen 11 Eijnderic 11 0 11 -11 inclusief bij ruimte 5.6

6 Groeien, ontwikkelen en werken

6.1 vergaderruimte 1 cursusruimte droog 1 ca. 25 personen (of 10/15) 50 algemeen 50 37 50 -13 in 2 ruimten opdeelbaar

6.2 vergaderruimte 2 cursusruimte droog 2 ca. 20 personen (of 2x 10) 0 algemeen 0 0 0 vervallen

6.3 vergaderruimte 3 cursusruimte droog 3 ca. 15 personen 30 algemeen 30 30 30 0

6.4 vergaderruimte 4 cursusruimte droog 4 30 algemeen 30 28 30 -2

6.5 overlegruimte 5 persoons 10 algemeen 10 22 10 12

6.6 ruimte voor boekencollectie 350 Bibliotheek 350 356 350 6

6.7 kantoorruimte bibliotheek bibliotheek 24 Bibliotheek 24 29 24 5

6.8 verwerkingsruimte/werkatelier bibliotheek 25 Bibliotheek 25 24 25 -1 inclusief ruimte 6.9

6.9 magazijn voor boeken bibliotheek 8 Bibliotheek 8 0 8 -8 inclusief bij ruimte 6.8

6.10 bergruimte bibliotheek 8 Bibliotheek 8 10 8 3

6.11 kantoorruimte de Pas de Pas 4 wp 32 de Pas 32 29 32 -3

6.12 kantoor administratie Eijnderic 2 wp 14 Eijnderic 14 16 14 2

6.13 kantoor directeur Eijnderic 1 wp 7 Eijnderic 7 29 7 22

6.14 opbergruimte Eijnderic 10 Eijnderic 10 10 10 0

Zorgen voor elkaar

6.15 Wachtruimte 10 algemeen 10 0 10 -10 Gezamenlijk voor zorgpartners

6.16 Spreekkamers gezamenlijk 3 spreekkamer 4 pers 8 24 Ons Welzijn 24 0 24 -24 gezamenlijk gebruik

6.17 1 spreekkamer 6 pers 12 12 Ons Welzijn 12 0 12 -12 gezamenlijk gebruik

6.18 1 spreekkamer 8 pers 16 16 Ons Welzijn 16 0 16 -16 gezamenlijk gebruik

6.19 Vluchtelingenwerk 1 kantoorruimte 4 wp 32 32 Vluchtel.w 32 0 32 -32

1 kantoorruimte 2 wp 16 16 Vluchtel.w 16 0 16 -16

0 vergaderruimte 25 pers 50 0 0 0 Gebruik gezamenlijk vergaderruimte DNI

0 vergaderruimte 15 pers 30 0 0 0 Gebruik gezamenlijk vergaderruimte DNI

6.20 Ons Welzijn 1 14 werkplekken 150 150 Ons Welzijn 150 0 200 -200

0 vergaderruimte 20 pers 40 0 0 0 Gebruik gezamenlijk vergaderruimte DNI

Gemeente Bernheze kantoorruimte gehele 2e verd. pleinzijde + 8wp 795 Gemeente 795 0 795 -795 2e verdieping pleinzijde + 8 wp

spreekkamers 0 0 0

Ons welzijn + vluchtelingenwerk + WMO + gemeente Bernheze 1.014 1.105 -91 Optelling m2 ons welzijn + vluchtelingenwerk + WMO + gemeente Bernheze

Verhuurbaar vloeroppervlak 3.860 815 350 363 150 475 212 48 795 158 367 127 3.924 3.910 14

Netto vloeroppervlak (incl. verkeersruimten, technische ruimten, sanitair) 24% 4.786 1.011 434 450 186 589 263 60 986 196 455 157

Bruto vloeroppervlak (incl. constructie, installaties, trappenhuizen/liften) 13% 5.409 1,4                            
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Bijlage 5: Slooptekeningen  
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Bijlage 6: Bouwkostenraming begroting april 2020 versus augustus 2020  

  



Laride | Hart voor huisvesting
Bastion 58

5509 MJ Veldhoven
040 - 234 8000

Project : De Nieuwe Instelling Heesch datum opgesteld 17-04-18
Projectdeel : Haalbaarheidsfase datum aangepast 24-08-20
Opdrachtgever : Gemeente Bernheze volgnummer 10
Betreft : Begroting bouwkosten onderlegger

Opgesteld door : ES/JB prijspeil aug-20

Omschrijving Aantal 1h. Eenheidsprijs Prijs € /m2 Aantal 1h. Eenheidsprijs Prijs € /m2

TOTAAL SLOOP KELDER

ZONE GRIJS 
sloop/verwijderen kastenwand 1                  pst 500€            500€                    -             pst 500€            -€                       
bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen, geen cosmetische ingrepen -              - - -€                         -             - - -€                       

500€                   -€          -€                      -€         
ZONE GEEL
bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen -              - - -€                         -             - - -€                       
sloop/verwijderen vloerafwerking 25                m2 15€              375€                    33               m2 15€              495€                  

375€                   15€        495€                 15€      
ZONE BLAUW (kleedruimten / sanitair)
bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen -   - -€                         -  -€            -€                       
sloop/verwijderen wandafwerking tegels 122   m2 10€              1.215€                 -  m2 -€            -€                       
sloop/verwijderen vloerafwerking tegels 38     m2 15€              570€                    -  m2 -€            -€                       
sloop/verwijderen plafondafwerking 38     m2 7€                266€                    -  m2 -€            -€                       
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1      pst 1.000€         1.000€                 -  pst -€            -€                       

3.051€                25€        38               m2 -€                      -€         
TOTAAL NIEUWBOUW KELDER

2.2. KLEEDRUIMTEN INCL. SANITAIR 
wandafwerking nieuw tegelwerk (komt te vervallen, handhaven huidig) 122              m2 60€              -€                         -             m2 -€            -€                       
vloerafwerking nieuw tegelwerk 38                m2 80€              3.040€                 -             m2 -€            -€                       
plafondafwerking nieuw systeemplafond 38                m2 45€              1.710€                 -             m2 -€            -€                       
vervangen sanitair 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       

7.250€                191€      38               m2 -€                      -€         
GANGZONE (ZONE GEEL OP SLOOPTEKENING)
sauswerk wanden 97                m2 10€              967€                    124             m2 10€              1.237€               
vloerafwerking nieuw 25                m2 45€              1.125€                 33               m2 45€              1.485€               
scheidingsdeur gang (pui) tussen publieke en niet-publiek toegankelijke deel 1                  st 1.000€         1.000€                 -             st -€            -€                       
aanhelen plafondafwerking t.p.v. gesloopte kastenwanden 1                  pst 500€            500€                    -             pst -€            -€                       
extra m2 nieuwe vloerafwerking t.p.v. gesloopte kastenwanden 10                m2 45€              450€                    -             m2 -€            -€                       

4.042€                162€      2.722€              82€      
2.1 BALLETRUIMTE
sauswerk wanden (komt te vervallen) 144              m2 10€              -€                         144             m2 10€              -€                       
vloerafwerking bestaand 118              m2 -€            -€                         118             m2 -€            -€                       
plafondafwerking bestaand 118              m2 -€            -€                         118             m2 -€            -€                       

-€                        -€                      

VOORMALIGE KLEEDRUIMTE JUF 2.3
sloop wand en aanhelen 1                  pst 1.000€         1.000€                 -             pst -€            -€                       

1.000€                -€                      

2.3 KLEEDRUIMTE T.P.V. HUIDIGE PARKEERPLAATSEN
doorbraak/sparing in bestaande muur 1                  pst 250€            250€                    -             pst -€            -€                       
metselen muur in parkeergarage 22                m2 100€            2.160€                 -             m2 -€            -€                       
vloerafwerking tegels 16                m2 80€              1.280€                 -             m2 -€            -€                       
wandafwerking tegels 22                m2 60€              1.296€                 -             m2 -€            -€                       
sanitair 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       
deur vanuit gang inclusief kozijn 1                  st 750€            750€                    -             st -€            -€                       

8.236€                -€                      

2.3 KLEEDRUIMTE T.P.V. HUIDIGE PARKEERPLAATSEN
doorbraak/sparing in bestaande muur 1                  pst 250€            250€                    -             pst -€            -€                       
metselen muur in parkeergarage 22                m2 100€            2.160€                 -             m2 -€            -€                       
vloerafwerking tegels 16                m2 80€              1.280€                 -             m2 -€            -€                       
wandafwerking tegels 22                m2 60€              1.296€                 -             m2 -€            -€                       
sanitair 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       
deur vanuit gang inclusief kozijn 1                  st 750€            750€                    -             st -€            -€                       

8.236€                -€                      

GOEDERENLIFT
aanpassen schacht goederenlift kelderniveau, toegang van beide zijden 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       

2.500€                -€                      

OPSLAGRUIMTE T.P.V. HUIDIGE PARKEERPLAATSEN (voorheen 6 kasten, worden 6 individuele bergingen) 
doorbraak/sparing in bestaande muur 1                  pst 250€            250€                    -             pst -€            -€                       
metselen muur in parkeergarage 24                m2 100€            2.430€                 -             m2 -€            -€                       
metselen muren bergingen (zelf doen) 54                m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
vloerafwerking bestaand 20                m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
wandafwerking niet afgewerkt -              m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
plafondafwerking niet afgewerkt 20                m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
6 bergingen (6 kozijnen + deuren) (zelf doen en herbruik) 6                  st -€            -€                         -             st -€            -€                       
deur vanuit gang in nieuwe sparing 1                  st 750€            750€                    -             st -€            -€                       

3.430€                -€                      

EXTRA OPSLAGRUIMTE 
doorbraak/sparing in bestaande muur 1                  pst 1.000€         1.000€                 -             pst -€            -€                       
metselen muur in parkeergarage 62                m2 100€            6.210€                 -             m2 -€            -€                       
vloerafwerking niet afgewerkt 85                m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
wandafwerking -              m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
plafondafwerking -              m2 -€            -€                         -             m2 -€            -€                       
dubbele deur vanuit gang naar extra opslag + sparing maken in bestaande muur 1                  pst 1.750€         1.750€                 -             pst -€            -€                       

8.960€                -€                      

TOTAAL KELDER (SLOOP + NIEUWBOUW) 47.580€              3.217€              

TOTAAL SLOOP BEGANE GROND

ZONE ROZE 
sloop/verwijderen vloerafwerking (incl. vloer grand café) 595              m2 7€                4.165€                 795             m2 7€                5.565€               
sloop/verwijderen plafondafwerking (zelf doen) 795              m2 7€                -€                         795             m2 7€                -€                       
sloop/afvoeren wanden (minus 60 m2 ivm handhaven wanden bij keuken) 192              m2 30€              5.756€                 192             m2 30€              5.756€               
slopen/afvoeren deuren (minus 2 deuren) 6                  st 50€              300€                    6                 st 50€              300€                  
slopen/afvoeren balie receptie 1                  pst 1.000€         1.000€                 1                 pst 1.000€         1.000€               
slopen/afvoeren bar grand café 1                  pst 2.500€         -€                         -             pst -€            -€                       
slopen/afvoeren keukeninrichting 1                  pst 2.500€         -€                         -             pst -€            -€                       
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                  pst 5.000€         5.000€                 1                 pst 5.000€         5.000€               

16.221€              27€        17.621€            22€      
ZONE GROEN
sloop/verwijderen vloerafwerking 250              m2 7€                1.750€                 250             m2 7€                1.750€               
sloop/verwijderen plafondafwerking 250              m2 7€                1.750€                 250             m2 7€                1.750€               
sloop/afvoeren wanden 40                m2 30€              1.206€                 40               m2 30€              1.206€               
slopen/afvoeren wandafwerking schrootjes 1                  pst 1.000€         1.000€                 1                 pst 1.000€         1.000€               
slopen/afvoeren deuren 1                  st 50€              50€                      1                 st 50€              50€                    
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                  pst 1.000€         1.000€                 1                 pst 1.000€         1.000€               

6.756€                27€        6.756€              27€      
ZONE BLAUW (sanitair)
sloop/verwijderen wandafwerking tegels 44                m2 10€              440€                    -             m2 -€            -€                       
sloop/verwijderen vloerafwerking tegels 44                m2 15€              660€                    -             m2 -€            -€                       
slopen/afvoeren wanden 85                m2 30€              2.556€                 -             m2 -€            -€                       
slopen/afvoeren deuren 11                st 50€              550€                    -             st -€            -€                       
sloop/verwijderen sanitair 1                  pst 1.000€         1.000€                 -             pst -€            -€                       
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                  pst 1.000€         1.000€                 -             pst -€            -€                       

6.206€                141€      44               m2 -€                      -€         
ZONE PAARS
verwijderen / afvoeren gevelpuien 105              m2 50€              5.250€                 -             m2 -€            -€                       
aanpassen/verplaatsen luchttoevoer kelder 1                  pst 25.000€       25.000€                -             pst -€            -€                       
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       

32.750€              345€      -€                      

ZONE GEEL
handhaven vloerafwerking 445              m2 -€            -€                         445             m2 -€            -€                       
sloop/verwijderen plafondafwerking 445              m2 7€                -€                         445             m2 7€                -€                       
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                  pst 1.000€         -€                         1                 pst 1.000€         -€                       

-€                        -€          -€                      -€         
ZONE BRUIN
sloop/verwijderen vloerafwerking 725              m2 7€                5.075€                 -             m2 -€            -€                       
sloop/verwijderen plafondafwerking (komt te vervallen, handhaven bestaand) 421              m2 7€                -€                         421             m2 7€                -€                       

5.075€                -€                      

TRAPPENHUIS BG NAAR VERDIEPING 1

sloop/verwijderen vloerafwerking 13                m2 7€                91€                      17               m2 7€                119€                  
sloop/verwijderen plafondafwerking 13                m2 7€                91€                      17               m2 7€                119€                  
sauswerk wanden -€                         1                 pst 500€            500€                  

182€                   14€        13               m2 238€                 18€      
TOTAAL NIEUWBOUW BEGANE GROND 

BEGANE GROND HUIDIGE BIBLIOTHEEK (MISSE 2)
aanbrengen cementdekvloer / egaliseren vloer 428              m2 10€              -€                         428             m2 10€              4.280€               
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt (minus m2 kookstudio en eetgelegenheid) 428              m2 40€              -€                         292             m2 40€              11.680€             
vloerafwerking tegelwerk/gietvloer kookstudio en eetgelegenheid 136              m2 80€              -€                         136             m2 80€              10.880€             
plafondafwerking nieuw systeemplafond 428              m2 45€              -€                         428             m2 45€              19.260€             
nieuwe binnenwanden metal stud 200             m2 75€              15.000€             
wandafwerking schilderwerk 1                  pst 5.000€         -€                         1                 pst 10.000€       10.000€             
systeemwanden (glas/aluminium) incl. deuren tbv kantoor-/spreekruimtes 93                m1 425€            -€                         93               m1 425€            -€                       

Begroting augustus 2020 Begroting april 2020 



wandafwerking tegelwerk kookstudio 54                m2 60€              -€                         72               m2 60€              4.320€               
aanpassen doorgang naar Ons Welzijn 1                  pst 2.500€         -€                         1                 pst 2.500€         2.500€               
deuren incl. kozijnen -              st -€            -€                         6                 st 500€            3.000€               
sanitair (nieuwe toiletten incl. MIVA) 1                  pst 2.500€         -€                         1                 pst 10.000€       10.000€             

-€                        90.920€            

4.9 FOYER + GANGZONE
vloerafwerking hoogwaardig 226              m2 80€              18.080€                241             m2 80€              19.280€             
plafondafwerking hoogwaardig (geen plafondafwerking) 226              m2 -€            -€                         241             m2 100€            24.100€             
wandafwerking schilderwerk 1                  pst 5.000€         5.000€                 1                 pst 5.000€         5.000€               
constructieve doorbraak naar zaal B theater 1                  pst 5.000€         5.000€                 -             pst 5.000€         -€                       
transparante wand incl. aanhelen bestaand 24                m2 500€            12.000€                -             m2 500€            -€                       

40.080€              177€      48.380€            201€     
TOILETTEN (NIEUW) (komt te vervallen, andere locatie, andere m2)
doorbraak tbv riolering  1                  pst 1.000€         -€                         1                 pst 1.000€         -€                       
metal stud wanden  72                m2 75€              -€                         72               m2 75€              -€                       
deuren incl. kozijnen 6                  st 500€            -€                         6                 st 500€            -€                       
vloerafwerking tegelwerk 37                m2 80€              -€                         37               m2 80€              -€                       
wandafwerking tegelwerk 60                m2 60€              -€                         60               m2 60€              -€                       
plafondafwerking systeemplafond 37                m2 45€              -€                         37               m2 45€              -€                       
sanitair 1                  pst 2.500€         -€                         1                 pst 2.500€         -€                       

-€                        -€          -€                      -€         
KOOKSTUDIO (zit nu in m2 Misse 2)
metal stud wanden 30                m2 75€              2.250€                 -             m2 75€              -€                       
vloerafwerking tegelwerk / gietvloer 55                m2 80€              4.400€                 -             m2 80€              -€                       
wandafwerking tegelwerk 120              m2 60€              7.200€                 -             m2 60€              -€                       
plafondafwerking systeemplafond 55                m2 45€              2.475€                 -             m2 45€              -€                       
deuren incl. kozijnen 1                  st 500€            500€                    -             st 500€            -€                       

16.825€              -€                      

3.1 GRAND-CAFÉ 
wanden + deuren -              st -€            -€                         -             st -€            -€                       
vloerafwerking grand café hoogwaardig 185              m2 80€              -€                         170             m2 80€              13.600€             
wandafwerking sauswerk 33                m2 10€              330€                    1                 pst 5.000€         5.000€               
plafondafwerking hoogwaardig 185              m2 75€              -€                         185             m2 100€            18.500€             

330€                   2€          37.100€            218€     
1.1 ENTREE (m2 entree worden m2 bibliotheek)
vloerafwerking schoonloopmat 38                m2 75€              2.850€                 22               m2 75€              1.650€               
plafondafwerking hoogwaardig (komt te vervallen) 38                m2 75€              -€                         22               m2 100€            2.200€               
binnenschuifpui 1                  pst 5.000€         5.000€                 -             pst -€            -€                       

7.850€                207€      3.850€              175€     
GEVEL (UITBREIDING)
verwijderen straatwerk, grondwerk, aanbrengen fundering en vloer tbv uitbreiding 95                m2 150€            14.250€                -             m2 -€            -€                       
nieuwe entree inclusief schuifpui 1                  pst 10.000€       10.000€                -             pst -€            -€                       

nieuwe gevelpuien t.p.v. uitbreiding 108              m2 500€            54.000€                -             m2 -€            -€                       
gevelaanpassing (komt te vervallen) 1                  pst 150.000€     150.000€              -             pst -€            -€                       
daglichtvoorzieningen t.b.v. Zaal 4.4 (hooizolder) (verhoogd van € 10.000,- naar € 15.000,-) (incl. daglicht tbv ruimte 4.2) 1                  pst 15.000€       15.000€                2                 pst 15.000€       30.000€             

243.250€            30.000€            

1.2 RECEPTIE 
vloerafwerking hoogwaardig 28                m2 80€              2.240€                 26               m2 80€              2.080€               
plafondafwerking hoogwaardig (komt te vervallen) 28                m2 75€              -€                         26               m2 100€            2.600€               

2.240€                80€        -€            4.680€              

6.6 BIBLIOTHEEK 
toiletten nieuw (komt te vervallen) 30                m2 30               m2 
doorbraak tbv riolering 1                  pst 1.000€         1.000€                 -             pst -€            -€                       
metal stud wanden 38                m2 75€              2.835€                 -             m2 -€            -€                       
deuren incl. kozijnen 6                  st 750€            4.500€                 -             st -€            -€                       
vloerafwerking tegels toiletten nieuw 30                m2 80€              2.400€                 -             m2 -€            -€                       
plafondafwerking systeemplafond toiletten nieuw 30                m2 75€              2.250€                 -             m2 -€            -€                       
wandafwerking tegels toiletten nieuw 76                m2 60€              4.536€                 -             m2 -€            -€                       
sanitair 1                  pst 7.500€         7.500€                 -             pst -€            -€                       
vloerafwerking PVC 170              m2 40€              6.800€                 229             m2 40€              9.160€               
plafondafwerking hoogwaardig (komt te vervallen) 170              m2 75€              -€                         229             m2 100€            22.900€             
systeemwanden incl. deur (glas) 13                m1 425€            5.525€                 -             m1 -€            -€                       
sauswerk wanden 1                  pst 1.000€         1.000€                 1                 pst 1.000€         1.000€               
flexibele wanden 60                m2 750€            45.000€                -             m2 -€            -€                       

83.346€              490€      33.060€            144€     
6.6 BIBLIOTHEEK FLEXIBELE METERS 
vloerafwerking PVC 36                m2 40€              1.440€                 43               m2 40€              1.720€               
plafondafwerking hoogwaardig 36                m2 75€              -€                         43               m2 100€            4.300€               
sauswerk wanden 1                  pst 500€            500€                    1                 pst 500€            500€                  

1.940€                54€        6.520€              152€     
6.6 BIBLIOTHEEK  
toiletten nieuw + MIVA 20                m2 -             m2 
metal stud wanden 24                m2 75€              1.823€                 20               m2 75€              1.500€               
deuren incl. kozijnen 3                  st 500€            1.500€                 1                 st 500€            500€                  
vloerafwerking tegels toiletten nieuw 20                m2 80€              1.600€                 -             m2 80€              -€                       
plafondafwerking systeemplafond toiletten nieuw 20                m2 75€              1.500€                 -             m2 100€            -€                       
wandafwerking tegels toiletten nieuw 49                m2 60€              2.916€                 -             m2 60€              -€                       
sanitair 1                  pst 2.000€         2.000€                 -             pst 2.000€         -€                       
vloerafwerking PVC 111              m2 40€              4.440€                 84               m2 40€              3.360€               
plafondafwerking hoogwaardig 111              m2 75€              -€                         84               m2 100€            8.400€               
systeemwanden incl. deur (glas) -              m1 425€            -€                         -             m1 425€            -€                       
metal stud wand tussen bibliotheek en cursusruimte nat 1 38                m2 75€              2.813€                 38               m2 75€              2.813€               
sauswerk wanden 87                m2 10€              873€                    117             m2 10€              1.173€               
deur incl. kozijn (deur naar cursusruimte nat 1) 1                  st 500€            500€                    1                 st 500€            500€                  
flexibele wand bibliotheek (afsluitbaar bij evenementen) 60                m2 600€            36.000€                -             m2 -€            -€                       

55.964€              177€      18.246€            51€      
5.1 CURSUSRUIMTE NAT 1 
vloerafwerking PVC 65                m2 40€              2.600€                 65               m2 40€              2.600€               
plafondafwerking systeemplafond (komt te vervallen) 65                m2 45€              -€                         65               m2 45€              2.925€               
systeemwanden incl. deur (glas) -              m1 425€            -€                         -             m1 425€            -€                       
metal stud wand naar cursusruimte beeldhouwen 38                m2 75€              2.813€                 38               m2 75€              2.813€               
sauswerk wanden 91                m2 10€              912€                    91               m2 10€              912€                  
deur incl. kozijn (deur naar cursusruimte beeldhouwen) 1                  st 500€            500€                    1                 st 500€            500€                  

6.825€                105€      9.750€              150€     
5.6/5.8 CURSUSRUIMTE + BERGRUIMTE BEELDHOUWEN + OVEN RUIMTE
vloerafwerking PVC 80                m2 40€              3.200€                 80               m2 40€              3.200€               
plafondafwerking systeemplafond 80                m2 45€              -€                         80               m2 45€              3.600€               
systeemwanden incl. deur (glas) -              m1 425€            -€                         -             m1 425€            -€                       
metal stud wanden -              m2 75€              -€                         15               m2 75€              1.125€               
sauswerk wanden 1                  pst 1.000€         1.000€                 1                 pst 2.500€         2.500€               

4.200€                53€        10.425€            130€     
1.4 GARDEROBE 
vloerafwerking PVC 17                m2 40€              680€                    17               m2 40€              680€                  
plafondafwerking systeemplafond (komt te vervallen) 17                m2 45€              -€                         17               m2 45€              765€                  
sauswerk wanden 27                m2 10€              270€                    27               m2 10€              270€                  

950€                   56€        1.715€              101€     
DAKEN
geen wijzigingen -              pst -€            -€                         -             pst -€            -€                       

-€                        -€                      

4.1/4.2/4.3 ZALEN THEATER + PODIUM
panelenwand tussen 4.2 en 4.3 48                m2 500€            24.000€                48               m2 500€            24.000€             
vloerafwerking nieuw (komt te vervallen) 725              m2 75€              -€                         725             m2 75€              -€                       
plafondafwerking nieuw (akoestisch) (komt te vervallen) 421              m2 60€              -€                         421             m2 60€              -€                       
sauswerk wanden 1                  pst 25.000€       25.000€                1                 pst 25.000€       25.000€             
akoestische voorzieningen 1                  pst 25.000€       25.000€                1                 pst 25.000€       25.000€             
voorziening trap balkon regie ruimte (komt te vervallen) 1                  pst 10.000€       -€                         1                 pst 10.000€       -€                       

74.000€              102€      74.000€            102€     
TRAPPENHUIS VERDIEPING 1 NAAR 2
vloerafwerking PVC 13                m2 40€              520€                    17               m2 40€              680€                  
plafondafwerking systeemplafond 13                m2 45€              -€                         17               m2 45€              765€                  
vloerafwerking trap vervangen 1                  pst 2.000€         2.000€                 1                 pst 2.000€         2.000€               
sauswerk wanden 1                  pst 1.500€         1.500€                 1                 pst 1.500€         1.500€               

4.020€                309€      4.945€              291€     

TOTAAL BEGANE GROND (SLOOP + NIEUWBOUW) 609.010€            398.455€          

TOTAAL SLOOP 1E VERDIEIPNG

ZONE GROEN
sloop/verwijderen vloerafwerking 253              m2 7€                1.771€                 243             m2 7€                1.701€               
sloop/verwijderen plafondafwerking (handhaven huidig plafond) 253              m2 7€                1.771€                 -             m2 -€            -€                       
sloop/afvoeren wanden 157              m2 30€              4.698€                 -             m2 -€            -€                       
slopen/afvoeren deuren 6                  st 50€              300€                    -             st -€            -€                       
transport afvalcontainer incl. stortkosten 1                  pst 1.000€         1.000€                 1                 pst 1.000€         1.000€               

9.540€                38€        2.701€              11€      
ZONE ROZE (KANTOORVLEUGEL)
sloop/verwijderen vloerafwerking 660              m2 7€                4.620€                 -             m2 -€            -€                       
sloop/verwijderen plafondafwerking (raster behouden, vervangen platen) 660              m2 5€                3.300€                 -             m2 -€            -€                       
sloop/afvoeren wanden -              m2 30€              -€                         -             m2 30€              -€                       
slopen/afvoeren deuren -              st 50€              -€                         -             st 50€              -€                       

7.920€                12€        -€                      

ZONE GEEL (HOOIZOLDER)
sloop tribune (uitgangspunt kostenneutraal) -              pst -€            -€                         -             pst -€            -€                       
sloop/afvoeren vloerafwerking 168              m2 7€                1.176€                 168             m2 7€                1.176€               

1.176€                7€          1.176€              7€        
TRAPPENHUIS 2E VERDIEPING
sloop/verwijderen vloerafwerking 31                m2 7€                217€                    31               m2 7€                217€                  
sloop/verwijderen plafondafwerking 31                m2 7€                217€                    31               m2 7€                217€                  

434€                   14€        434€                 14€      



TOTAAL NIEUWBOUW 1E VERDIEPING 

5.2/5.3/6.1/BERGRUIMTE CURSUS + GANG
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt m2 -€            -€                         243             m2 40€              9.720€               
beperkte aanpassingen indeling 1                 pst 15.000€       15.000€             
sauswerk wanden 1                 pst 10.000€       10.000€             

34.720€            

BILJARTRUIMTE EN OUDERENSOOS (incl. voorruimte)
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt 250              m2 40€              10.000€                -             m2 -€            -€                       
plafondafwerking nieuw systeemplafond (komt te vervallen) 250              m2 45€              -€                         -             m2 -€            -€                       
wandafwerking schilderwerk 1                  pst 5.000€         5.000€            -             pst -€            -€                 
metal stud wanden 38                m2 75€              2.835€                 -             m2 -€            -€                       
vernieuwen sanitair 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       
constructieve aanpassing i.v.m. vloerbelasting biljarts 1                  pst 10.000€       10.000€                -             pst -€            -€                       
deuren incl. kozijnen 1                  st 500€            500€               -             st -€            -€                 

30.835€              123€      -€                      

SANITAIR BIJ OUDERENSOOS
sanitair bestaand vernieuwen (bestaand handhaven) 1                  pst 2.500€         2.500€                 -             pst -€            -€                       
MIVA nieuw (komt te vervallen) 1                  pst 5.000€         5.000€                 -             pst -€            -€                       

7.500€                -€                      

4.4 BALKON/THEATER (HOOIZOLDER) wordt Multifunctionele ruimte
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt (komt te vervallen) 170              m2 40€              -€                         170             m2 40€              6.800€               
plafondafwerking nieuw systeemplafond (akoestisch) (komt te vervallen) 170              m2 60€              -€                         170             m2 60€              10.200€             
nieuw theatergordijn 1                  pst 7.500€         7.500€                 -             pst -€            -€                       
wandafwerking (nader te bepalen) 114              m2 10€              -€                         270             m2 20€              5.400€               
balkon dicht zetten (6 m. hoog) 96                m2 125€            -€                         96               m2 200€            19.200€             
deuren incl. kozijnen -              st 500€            -€                         -             st 500€            -€                       

7.500€                44€        41.600€            245€     
KANTOORVLEUGEL 
vloerafwerking nieuw PVC/tapijt 660              m2 40€              26.400€                -             m2 -€            -€                       
plafondafwerking (vervangen platen) 660              m2 10€              6.600€                 -             m2 -€            -€                       
wandafwerking schilderwerk 1                  pst 10.000€       10.000€          -             pst -€            -€                 
systeemwanden cursusruimten incl. deur (glas) 103              m1 425€            43.945€                -             m1 -€            -€                       
flexwand in ruimte 5.2 1                  pst 5.000€         5.000€                 -             pst -€            -€                       
vernieuwen sanitair 3                  pst 2.500€         7.500€                 -             pst -€            -€                       
metal stud wanden 163              m2 75€              12.195€                -             m2 -€            -€                       
deuren incl. kozijnen 3                  st 500€            1.500€                 -             st -€            -€                       

113.140€            171€      -€                      

TRAPPENHUIS 
vloerafwerking PVC 31                m2 40€              1.240€                 31               m2 40€              1.240€               
plafondafwerking systeemplafond 31                m2 45€              -€                         31               m2 45€              1.395€               
vloerafwerking trap vervangen 1                  pst 2.000€         2.000€                 1                 pst 2.000€         2.000€               
sauswerk wanden 1                  pst 2.500€         2.500€                 1                 pst 2.500€         2.500€               

5.740€                185€      7.135€              230€     
EXTRA TRAP VOOR PERSONEEL EN FACILITAIR VAN BEGANE GROND NAAR 1E VERDIEPING
sparing maken, trap, aanhelen, etc. 1                  pst 15.000€       15.000€                -             pst -€            -€                       

15.000€              -€                      

GOEDERENLIFT VERLENGEN TOT 1E VERDIEPING 
sparing maken, doortrekken liftschacht, etc. 1                  pst 25.000€       25.000€                -             pst -€            -€                       

25.000€              -€                      

NIEUWE VLUCHTTRAP VAN 2E NAAR 1E VERDIEPING INCLUSIEF BUITENPUI 
vluchttrap + buitenpui 1                  pst 10.000€       10.000€                -             pst -€            -€                       

10.000€              -€                      

TOTAAL 1E VERDIEPING (SLOOP + NIEUWBOUW) 233.785€            87.766€            

TOTAAL SLOOP 2E VERDIEIPNG 

-              m2 - -€                         m2 - -€                       

TOTAAL NIEUWBOUW 2E VERDIEPING 

954              m2 -€            -€                         954             m2 -€            -€                       

-€                        -€                      

TRAPPENHUIS 
vloerafwerking PVC (komt te vervallen) 31                m2 40€              1.240€                 31               m2 40€              1.240€               
plafondafwerking systeemplafond (komt te vervallen) 31                m2 45€              -€                         31               m2 45€              1.395€               
sauswerk wanden (komt te vervallen) 1                  pst 2.500€         2.500€                 1                 pst 2.500€         2.500€               

3.740€                121€      5.135€              166€     

KANTOOROMGEVING DE PAS / EIJNDERIC
beperkt aanpassen indeling 1                 pst 15.000€       15.000€             

15.000€            

KANTOOROMGEVING GEMEENTE/ONS WELZIJN/VLUCHTELINGENWERK
beperkt aanpassen indeling 1                 pst 15.000€       15.000€             

15.000€            

TOTAAL 2E VERDIEPING (SLOOP + NIEUWBOUW) 3.740€                35.135€            

ALGEMEEN / DIVERSEN

brandwerende voorzieningen 1                  pst 50.000€       50.000€                1                 pst 25.000€       25.000€             
geluidswerende voorzieningen 1                  pst 50.000€       50.000€                1                 pst 25.000€       25.000€             
lift revisie (2 st.) 1                  pst 25.000€       25.000€                -             pst -€            -€                       
duurzaamheidsvoorzieningen exclusief -              PM -€            -€                         -             PM -€            -€                       
stijgpunt realiseren nabij entree exclusief -              PM -€            -€                         -             PM -€            -€                       
dichtzetten daktuin 1e verdieping exclusief -              PM -€            -€                         -             PM -€            -€                       

TOTAAL ALGEMEEN 125.000€            50.000€            

Totaal BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 1.019.115€         574.574€          

bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen, geen cosmetische ingrepen

bestaande indeling handhaven, geen constructieve aanpassingen, geen cosmetische ingrepen



1.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

W-installatiekosten kelder (beperkte aanpassingen) (handhaven bestaand) 498 m2 50€              24.900€                0 m2 50€              -€                   
W-installatiekosten kelder nieuwbouw 2 kleedkamers (handhaven bestaand) 32 m2 215€            6.880€                 0 m2 215€            -€                   
W-installatiekosten kelder nieuwbouw bergingsruimte voor 6 kasten (beperkte W-installatie nieuw) (komt te vervallen) 20 m2 100€            2.000€                 0 m2 100€            -€                   
W-installatiekosten nieuwbouw extra opslagruimte  (beperkte W-installatie nieuw) (komt te vervallen) 85 m2 100€            8.500€                 0 m2 100€            -€                   
W-installatiekosten begane grond huidige bibliotheek (volledig nieuwe installatie) 478 m2 215€            -€                     478 m2 215€            102.770€            
W-installatiekosten begane grond exclusief theaterzalen en podium (incl. grand café) 1.360 m2 215€            292.400€              920 m2 100€            92.000€             
W-installatiekosten 4.1/4.2/4.3 zalen, theater en podium (komt te vervallen) 721 m2 100€            72.100€                721 m2 -€            -€                   
W-installatiekosten 1e verdieping (aanpassen luchtkanalen kantoorvleugel) 708 m2 50€              35.400€                0 m2 -€            -€                   
W-installatiekosten 1e verdieping (aanpassen luchtkanalen vleugel biljartruimte/ouderensoos) 292 m2 50€              14.600€                0 m2 -€            -€                   
W-installatiekosten hooizolder 1e verdieping 170 m2 100€            17.000€                170 m2 100€            17.000€             
W-installatiekosten 2e verdieping lange zijde 1.005 m2 -€            -€                     607 m2 25€              15.175€             
W-installatiekosten 2e verdieping De Pas/Eijnderic 0 m2 -€            -€                     268 m2 25€              6.700€               
Vervangen luchtbehandelingskast 1 pst 75.000€       75.000€                0 pst -€            -€                   
WKO-installatie (geen onderdeel van dit project) 0 pst -€            -€                     0 pst -€            -€                   
Bouwkundige voorzieningen W-installatie 1 pst 10.000€       10.000€                1 pst 10.000€       10.000€             

Totaal WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES 558.780€            243.645€          

1.3 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

E-installatiekosten kelder (beperkte aanpassingen) 498 m2 30€              14.940€                0 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten kelder nieuwbouw 2 kleedkamers 32 m2 150€            4.800€                 0 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten kelder nieuwbouw bergingsruimte voor 6 kasten 20 m2 150€            3.000€                 0 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten nieuwbouw extra opslagruimte  85 m2 75€              6.375€                 0 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten begane grond huidige bibliotheek 478 m2 150€            -€                     478 m2 150€            71.700€             
E-installatiekosten begane grond exclusief theaterzalen en podium 1.360 m2 150€            204.000€              920 m2 150€            138.000€            
E-installatiekosten 4.1/4.2/4.3 zalen, theater en podium (komt te vervallen) 721 m2 50€              36.050€                721 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten 1e verdieping (kantoorvleugel) (komt te vervallen) 708 m2 50€              35.400€                708 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten 1e verdieping (biljartruimte/ouderensoos) 292 m2 50€              14.600€                0 m2 -€            -€                   
E-installatiekosten hooizolder 1e verdieping 170 m2 150€            -€                     170 m2 150€            25.500€             
E-installatiekosten 2e verdieping De Pas/Eijnderic 0 m2 -€            -€                     268 m2 25€              6.700€               
E-installatiekosten 2e verdieping lange zijde 0 m2 -€            -€                     607 m2 25€              15.175€             

1 pst 10.000€       10.000€                1 pst 10.000€       10.000€             

Totaal ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 329.165€            267.075€          

1.4 INRICHTING

-              pst -€                         -             pst -€                       

Totaal VASTE INRICHTING -€                    -€                  

1.5 TERREINVOORZIENINGEN

Upgrading terrein rondom grand cafe en entree tbv terras 80                m2 100€            8.000€                 -             m2 -€                -€                       
Terrasinrichting/aankleding, zie inrichting -              pst -€                         -             pst -€                       
Buitenruimte beeldhouwen 1                 pst 5.000€         5.000€               
Totaal TERREINVOORZIENINGEN 8.000€                5.000€              

Bouwkundige voorzieningen E-installatie 

opgenomen in STIKO, vaste en losse inrichting, zie overzicht



Project : De Nieuwe Instelling Heesch datum opgesteld 17-04-18
Projectdeel : Begroting datum aangepast 24-08-20
Opdrachtgever : Gemeente Bernheze volgnummer 10
Betreft : Begroting bouwkosten onderlegger

Opgesteld door : ES/JB prijspeil aug-20

1.1 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN per m2/BVO
Begroting bouwkundige voorzieningen € 1.019.115 € € 574.574 € 189
Nadere uitwerking 0,00% € 0 0,00% € 0
Indexering van maart 2018 tot start bouw @@@ volgens BDB 0,00% € 0 0,00% € 0
Bouwplaatskosten 8,00% € 81.529 8,00% € 45.966

€ 1.100.645 € 620.540
Algemene Kosten 7,00% 77.045 7,00% 43.438

€ 1.177.690 € 663.977
Winst en risico 3,00% € 35.331 3,00% € 19.919
Totaal begroting bouwkundige voorzieningen € 1.213.020 € € 683.897 € 225

€ 1.213.020 € € 683.897 € 225

1.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES

Begroting werktuigbouwkundige  voorzieningen € 558.780 € € 243.645 € 103
Nadere uitwerking 0% € 0 0% € 0

558.780 243.645
Index tot start bouw @@@ 0% € 0 0% € 0
Nadere uitwerking 0,00% € -              € 0,00% € -              € 0
Algemene kosten 0,00 % € 0 inclusief 0,00 % € 0 inclusief

€ 558.780 € 243.645
Winst en risico 0,00% € 0 inclusief 0,00% € 0 inclusief

€ 558.780 € 243.645
Onvoorzien 0,0% € 0 0,0% € 0

558.780 243.645

€ 558.780 € € 243.645 € 103

1.3 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Begroting elektrotechnische voorzieningen € 329.165 € € 267.075 € 61
Algemene kosten 0,00 % € 0 inclusief 0,00 % € 0 inclusief

€ 329.165 € 267.075
Winst en risico 0,00% € 0 inclusief 0,00% € 0 inclusief

€ 329.165 € 267.075
Onvoorzien 0,0% € 0 0,0% € 0

€ 329.165 € 267.075

€ €
Nadere uitwerking 0% € 0 0% € 0

329.165 267.075
Index tot start bouw @@@ 0% € 0 0% € 0
Nadere uitwerking 0,00% € -              € 0,00% € -              €

€ 329.165 € € 267.075 € 61

1.4 VASTE INRICHTING (ZIE STIKO)

Begroting vaste inrichting € 0 € € 0 € 0
Algemene kosten/winst en risico 0,0% € 0 incl. 0,0% € 0 incl.

€ 0 € 0
Onvoorzien 0,0% € 0 0,0% € 0
Staart 0,0% 0 0,0% 0
Index tot start bouw @@@ 0,00% € -              € 0,00% € -              €

€ 0 € € 0 € 0

1.5 TERREINVOORZIENINGEN

Begroting terreinvoorzieningen € 8.000 € € 5.000 € 1
Staart 10,0% 800 10,0% 500
Index tot start bouw @@@ 0,00% € -              € 0,00% € -              €

€ 8.800 € € 5.500 € 2

BOUWKOSTEN  (prijspeil maart 2018 ) per m2/BVO
1.1 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN € 1.213.000 € € 684.000 € 225
1.2 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES € 559.000 € € 244.000 € 104
1.3 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES € 329.000 € € 267.000 € 61
1.4 VASTE INRICHTING € 0 € € 0 € 0
1.5 TERREINVOORZIENINGEN € 9.000 € € 6.000 € 2
TOTAAL BOUWKOSTEN EXCL. BTW € 2.110.000 € € 1.201.000 € 391

TOTAAL BOUWKOSTEN INCL. BTW € 2.553.000 € € 1.453.000 € 473
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Bijlage 7: Stichtingskostenraming april 2020 versus augustus 2020  

  



Project : DNI Heesch datum opgesteld : 17-4-2018

Projectdeel : Stichtingskosten De Misse 2 en 4 datum aangepast : 28-8-2020

Opdrachtgever : Gemeente Bernheze volgnummer : 7

Fase : Haalbaarheidsonderzoek

Opgesteld door : JB / ES prijspeil : dec-19

STICHTINGSKOSTEN Toelichting Hoev. Ehd. Prijs/ehd Totaal ex btw btw/ob Incl btw/ob Totaal ex btw btw/ob Incl btw/ob

Inrichtingskosten excl. btw

GRONDKOSTEN -€                     -€                      -€                     -€                      

verwervingskosten

- boekwaarde appartementsrecht de Pas buiten beschouwing 1           pst -€                    -€                      -€                     -€                      -€                     

- boekwaarde appartementsrecht gemeente buiten beschouwing 1           pst -€                    -€                      -€                     -€                      -€                     

- notariskosten -        pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- makelaar/taxateur niet opgenomen, zelf bepalen -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- overdrachtsbelasting niet van toepassing, bouwrijp 6% van -€                    -€                      -€                     -€                      -€                     

- kadastrale inschrijvingen niet van toepassing, gemeente -        pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- bodemonderzoek niet opgenomen -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- vergoedingen, schadeloosstellingen exclusief, niet opgenomen -        -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- planschade exclusief, niet opgenomen -        -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

infrastructurele voorzieningen

- bijdrage plankosten exclusief, niet opgenomen -        -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

- bijdrage stadsuitleg exclusief, niet opgenomen -        -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

- bijdrage stadsvernieuwing exclusief, niet opgenomen -        -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

bouwrijp maken overname in huidige staat -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

renteverlies

- tijdens ontwerpfase exclusief, niet opgenomen mnd -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

- tijdens bouwfase exclusief, niet opgenomen mnd -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

BOUWKOSTEN 1.370.641€      287.835€         2.203.754€      462.788€         

gebouwen

- Bouwkosten conform begroting zie aangepaste begroting 1           post 1.201.000€      1.201.000€        21% 252.210€          1.931.000€        21% 405.510€          

- incl. installaties

- incl. terrein inrichting terreinaanpasssing enkel nabij ruimte beeldhouwen 

prijsstijgingen tot aan start bouw 1,5% 18         mnd 1.201.000€      27.023€             21% 5.675€              43.448€             21% 9.124€              

prijsstijgingen tijdens de bouw 1,5% 12         mnd 1.201.000€      18.015€             21% 3.783€              28.965€             21% 6.083€              

onvoorzien bouwkosten 10% van 1.246.038€      124.604€           21% 26.167€            200.341€           21% 42.072€            

HONORARIUM EN BEGELEIDINGSKOSTEN 17,5% van 1.370.641€      239.928€         50.385€            370.959€         77.901€            

adviseurskosten 

- architect komt te vervallen, enkel interieurarchitect 0,0% van 1.370.641€      -€                      21% -€                     44.075€             21% 9.256€              

- interieurarchitect ntb 1 pst 75.000€           75.000€             21% 15.750€            99.169€             21% 20.825€            

- installatieadviseur ntb 2,0% van 1.370.641€      27.413€             21% 5.757€              44.075€             21% 9.256€              

- constructief adviseur post verlaagd, geen uitbreiding gevel meer, beperkt constructieve aanpasssingen 1 pst 5.000€            5.000€              21% 1.050€              11.019€             21% 2.314€              

- bouwfysicus exclusief, niet opgenomen -        pst -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- grondonderzoek en funderingsadvies ntb -        pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

- bouw- en projectmanagement aandacht voor fasering 1 pst 75.000€           75.000€             21% 15.750€            88.150€             21% 18.512€            

- adviseur beheer en exploitatie 1,0% van 1.370.641€      13.706€             21% 2.878€              22.038€             21% 4.628€              

milieurapportage exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

ruimtelijke onderbouwing exclusief, niet opgenomen -        pst 20.000€           -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

toezicht 8 uur in de week, gefaseerde uitvoering 6           mnd 2.064€            12.384€             21% 2.601€              24.768€             21% 5.201€              

opmetingskosten terrein exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

opstellen pve archeologie exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

proefsleuvenonderzoek exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

risicoanalyse legionella/beheersplan exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

juridisch advies overeenkomsten (huur, beheer, e.d.) 1           pst 10.000€           10.000€             21% 2.100€              10.000€             21% 2.100€              

overige adviseurs 1           pst 10.000€           10.000€             21% 2.100€              10.000€             21% 2.100€              

maquette/3D-animatie exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

onvoorzien honoraria 5% van 228.503€         11.425€             21% 2.399€              17.665€             21% 3.710€              

INRICHTINGSKOSTEN 615.225€         129.197€         800.950€         168.200€         

Losse inventaris (zie begroting inrichting) Bibliotheek 1 pst 168.225€         168.225€           21% 35.327€            168.225€           21% 35.327€            

Ons Welzijn/Vluchtelingenwerk 1 pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

Gemeente vrv gemeente 1 pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

DNI (zie inrichtingskosten) 1 pst 271.500€         271.500€           21% 57.015€            457.225€           21% 96.017€            

Vaste inrichting (zie begroting inrichting) zie begroting inrichting 1           pst 175.500€         175.500€           21% 36.855€            175.500€           21% 36.855€            

BIJKOMENDE KOSTEN 14,4% van 1.370.641€      197.846€         41.548€            227.688€         45.714€            

legeskosten

- bestemmingswijziging -        pst -€                    -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

- reguliere bouwvergunning enkel leges voor uitbreiding/gevelaanpassing, inschatting 1           pst -€                    -€                      0% -€                     10.000€             0% -€                     

- overige vergunningen -€                    -€                      0% -€                     -€                      0% -€                     

aansluitkosten nutsvoorzieningen uitgangspunt: geen aanpassingen 1           asp -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

verzekeringen CAR-verzekering in bouwsom -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

bijdrage ondergrondse afvalverzamelpunten niet van toepassing -        pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

inritten niet van toepassing -        pst -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

tijdelijke huisvesting € 150.000,- ipv € 400.000,-, opgave DNI 1           pst 150.000€         150.000€           21% 31.500€            150.000€           21% 31.500€            

verhuiskosten € 5000,- ipv € 50.000,-, opgave DNI 1           pst 5.000€            5.000€              21% 1.050€              5.000€              21% 1.050€              

aanloopkosten buiten deze stiko -        st -€                    -€                      21% -€                     -€                      21% -€                     

renteverliezen over

- bouwkosten niet opgenomen 3,50% 12         mnd 1.370.641€      23.986€             21% 5.037€              38.566€             21% 8.099€              

- honorarium en begeleidingskosten niet opgenomen 3,50% 24         mnd 239.928€         8.397€              21% 1.763€              12.984€             21% 2.727€              

- bijkomende kosten niet opgenomen 3,50% 12         mnd 155.000€         2.713€              21% 570€                 2.888€              21% 606€                 

onvoorzien bijkomende kosten 5% van 155.000€         7.750€              21% 1.628€              8.250€              21% 1.733€              

STICHTINGSKOSTEN 5.400     m² 449€               2.423.641€      508.965€         3.603.351€      754.604€         

BTW en overdrachtsbelasting 508.965€           754.604€           

STICHTINGSKOSTEN INCL. BTW 5.400     m² 543€               2.932.605€      4.357.955€      

STIKO APRIL 2020STIKO AUGUSTUS 2020
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Bijlage 8: Inrichtingskosten (vaste- en losse inrichting)  

 



Laride | Hart voor huisvesting

Bastion 58

5509 MJ Veldhoven

040 - 234 8000

Project De Nieuwe Instelling Heesch datum opgesteld 17-04-18
Projectdeel Inrichting datum aangepast 28-08-20
Opdrachtgever Gemeente Bernheze volgnummer 5
Betreft Inrichtingskosten excl. btw onderlegger

Opgesteld door JB prijspeil dec-19

Programma onderdelen Oppervlak Algemeen Vaste inrichting

0 Algemeen
Vaste inrichting

Losse inventaris 

algemeen 

Losse inventaris 

bibliotheek 

losse podiumdelen hergebruik

bewegwijzering 3.500€              

ruimte aanduiding 2.500€              

gevelbenaming 5.000€              

informatiesysteem t.b.v. narrowcasting 1 pst 10.000€                    

toilet accesoires 5.000€              

hoogwerker nvt

verduisteringsgordijnen (vergaderzalen) 5.000€                      

vitrage en gordijnen 15.000€                    

losse scheidingswanden ntb

garderoberekken 2.000€                      

prullenbakken 750€                         

ophangsysteem voor schilderijen 2.500€                      

aankleding (schilderijen, planten, klokken etc.) 25.000€                    

lockers 10 stuks à 200€     2.000€                      

camera toezicht 10.000€            

inbraakbeveiliging in bouwkosten

ondergrondse afvalinzameling 12.500€            

1 Warm ontvangst

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

1.1 entree 20 in bouwkosten

1.2 receptie 20 balie 30.000€            

1.3 ruimte voor advies 0 zie balie

1.4 garderobe 15 vaste garderobe 100 personen 5.000€              

1.5 spreekkamer 10 meubilair

tafels 1600 x 800 mm 1 stuks à 550€     550€                         

stoelen 4 stuks à 125€     500€                         

2 Gezond bewegen

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

2.1 balletruimte 120 bestaand hergebruik

2.2 kleedruimten incl. wasruimte 32 banken en kleedhaken 20 m1 à 150€     3.000€              

lockers 10 stuks à 200€     2.000€                      

2.3 ruimte juf 6 bank en kleedhaken 10 m1 à 150€     1.500€              

yoga ruimte yoga matten (hergebruik)

aankleding ruimte (komt te vervallen) 0 pst à -€     -€                         

3 Gezellig eten en ontmoeten

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

3.1 grand café 175

tafels 800 x 800 mm 5 stuks à 400€     2.000€                      

tafels 1600 x 800 mm 5 stuks à 550€     2.750€                      

stoelen 60 stuks à 125€     7.500€                      

leestafel, incl. stoelen 4.000€                      

banken 4 stuks à 2.000€  8.000€                      

open haard 7.500€              

kinderspeelhoek 5.000€                      

afscheidingwanden 7.500€                      

sfeerverlichting 5.000€              

geluidsinstallatie hergebruik

3.2 bar 15

handhaven bestaand barmeubel (excl. installaties, tapinstallatie, postmix, koelingen etc.) -€                         

installaties, tapinstallatie, postmix, koelingen door exploitant

koffieautomaat, vaatwasser en spoelmachine hergebruik

Barapparatuur hergebruik

Kassasystemen hergebruik

barinrichting glaswerk/serviesgoed etc. door exploitant

3.3 keuken 0 zie 3.10 kookkeuken

3.4 uitgifte keuken 10 zie bar

3.5 koelcel 5 7.500€              

3.6 personeelsruimte 0

3.7 biljartruimte 100 4 biljarts + lampen hergebruik?

3.8 ouderensoos 50 multifunctionele ruimte

tafels 1600 x 800 mm 8 stuks à 550€     4.400€                      

stoelen 48 stuks à 125€     6.000€                      

geluidsinstallatie 1 stuks à 7.500€  7.500€              

beamer 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

mobiele wanden (in bouwkosten)

3.9 keuken bij ouderensoos 0

3.10 ruimte voor 6 kookkeukens 84

keukeninrichting, , inclusief spoelkeuken, koeling en opslag 40.000€            

frituur en gasfornuis meenemen hergebruik

kasten 8 stuks à 550€     4.400€                      

keukengerei en serviesgoed (komt te vervallen) -€                         

3.11 spoelkeuken 6

spoelstraat inc. toebehoren 10.000€            

3.12 eetgelegenheid kookcursus 20

tafels 1600 x 800 mm 4 stuks à 400€     1.600€                      

stoelen 20 stuks à 125€     2.500€                      

kasten 2 stuks à 500€     1.000€                      

3.13 drankopslag 28 wandrekken 2 stuks à 500€     1.000€                      

3.14 opbergruimte serviesgoed 6 wandrekken 2 stuks à 500€     1.000€                      

3.15 opbergruimte etenswaren 6 wandrekken 2 stuks à 500€     1.000€                      

3.16 berging algemeen 120 wandrekken 10 stuks à 500€     5.000€                      

Terras terrasinrichting/aankleding 20.000€                    

4 Samen uit

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

4.1 podium theater 270

bestaand handhaven

verlichting/geluid etc. bestaand handhaven

Losse inventaris



Laride | Hart voor huisvesting

Bastion 58

5509 MJ Veldhoven

040 - 234 8000

Project De Nieuwe Instelling Heesch datum opgesteld 17-04-18
Projectdeel Inrichting datum aangepast 28-08-20
Opdrachtgever Gemeente Bernheze volgnummer 5
Betreft Inrichtingskosten excl. btw onderlegger

Opgesteld door JB prijspeil dec-19

Programma onderdelen Oppervlak Algemeen Vaste inrichting Losse inventaris

4.2 zaal A theater 245 bestaand handhaven

sfeerverlichting 5.000€              

verrijdbare tribune hergebruik

mobiele wand (in bouwkosten)

4.3 zaal B theater 180

sfeerverlichting 5.000€              

inrichtingselementen tbv multifunctioneel gebruik 1.500€                      

kinderspeelhoek 1.500€                      

mobiele wand (in bouwkosten)

4.4 balkon theater, mult. zaal/Missezaal 170 verrijdbare tribune verkoop/sloop

tafels 1600 x 800 mm 20 stuks à 400€     8.000€                      

stoelen 120 stuks à 125€     15.000€                    

sfeerverlichting 1 stuks à 7.500€  7.500€                      

4.6 lichtberging 11 bestaand handhaven

4.7 uitgifte/drankopslag 1 25 hergebruik bestaand

4.8 uitgifte 2 9 hergebruik bestaand

4.9 foyer functie 75

4.10 kasten verenigingen 12 schappen/wandrekken 1 stuks à 750€     750€                         

4.11 bergruimte yoga 30 schappen/wandrekken 1 stuks à 750€     750€                         

4.12 bergruimte 0 1 stuks à 5.000€  5.000€                      

5 Creatief uiten

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

5.1 cursusruimte nat1, bloemschikken 65

hoge statafels om aan te werken 6 stuks à 400€     2.400€                      

hoge krukken 12 stuks à 150€     1.800€                      

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                      

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                      

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                         

Verzinkbak/stortbak 1 stuks à 500€     500€                         

vloer die nat mag worden (in bouwkosten)

5.2 cursusruimte nat2, schilderen/tekenen 50

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                      

stoelen/krukken 12 stuks à 150€     1.800€                      

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                      

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                         

vloer waar schildervlekken op kunnen/mogen komen (in bouwkasten)

opslag voor schildersezels 1 stuks à 2.000€  2.000€                      

droogrek voor schilderwerken op papier 1 stuks à 500€     500€                         

beamer plus scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

Verzinkbak/stortbak 1 stuks à 500€     500€                         

opslag voor verf/kwasten 1 stuks à 500€     500€                         

5.3 cursusruimte nat3, keramiekruimte 50

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                      

stoelen/krukken 12 stuks à 150€     1.800€                      

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                      

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                         

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                      

opslag voor gereedschappen (klei, materialen..) 1 stuks à 500€     500€                         

Verzinkbak/stortbak 1 stuks à 500€     500€                         

beamer plus scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

aanvullende verlichting (daglichtimitatie) 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

goede lichtinval (van meerdere zijden), in bouwkosten

5.4 bergruimte natte cursus 24

afsluitbare opbergrekken 1.500€                      

5.5 ruimte keramiekoven/spuitcabine 18

2 ovens hergebruik Eijnderic

spuitcabine hergebruik Eijnderic

extra afzuiging 5.000€              

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                      

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                         

380 aansluitpunten 2 stuks à 250€     500€                         

5.6 cursusruimte beeld1 binnen 70

beeldhoud blokken (hergebruik) 0 stuks à 250€     -€                         

krukken 10 stuks à 150€     1.500€                      

kasten 3 stuks à 500€     1.500€                      

kraan met spoelbak 1 stuks à 500€     500€                         

extra afzuiging 5.000€              -€                         

vloer bestand tegen een stootje en goed reinigbaar (in bouwkosten) 3 stuks à 500€     1.500€                      

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                      

opslag voor gereedschappen (hamers, beitels..) 1 stuks à 500€     500€                         

opslag restafval stenen (big bag op buitenruimte)

ruimte van buiten goed bereikbaar voor aanvoer stenen

ruimte direct van buiten bereikbaar voor cursisten

5.7 cursusruimte beeld2 buiten 0

5.8 bergruimte beeldhouwen 11

stevige opslagrekken met schappen, opslag materialen en ‘work-in-progress’1 stuks à 2.500€  2.500€                      

6 Groeien, ontwikkelen en werken

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

6.1 vergaderruimte 1/cursusruimte 50 ca. 25 personen (of 10/15)

tafels 1600 x 800 mm 10 stuks à 400€     4.000€                      

stoelen 25 stuks à 125€     3.125€                      

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

6.2 vergaderruimte 2/cursusruimte 40 ca. 20 personen (of 2x 10)

tafels 1600 x 800 mm 6 stuks à 400€     2.400€                      

stoelen 20 stuks à 125€     2.500€                      

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

6.3 vergaderruimte 3/cursusruimte 30 ca. 15 personen

tafels 1600 x 800 mm 5 stuks à 400€     2.000€                      

stoelen 15 stuks à 125€     1.875€                      

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

6.4 vergaderruimte 4/cursusruimte 30 ca. 15 personen

tafels 1600 x 800 mm 5 stuks à 400€     2.000€                      

stoelen 15 stuks à 125€     1.875€                      
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Programma onderdelen Oppervlak Algemeen Vaste inrichting Losse inventaris

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

6.5 overlegruimte 10 5 persoons

tafels 1600 x 800 mm 1 stuks à 400€     400€                         

stoelen 5 stuks à 125€     625€                         

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

6.6 bibliotheek 350 boekenkasten/schappen 45.000€                    

tijdschriften- en krantenkast obv 100 abonnementen 20.000€                    

Service en informatiebalie 3.000€                      

raadpleegplekken 4 stuks à 1.250€  5.000€                      

presentatieunits 6 stuks à 1.500€  9.000€                      

selfservice centrum tbv inname en uitleen 2 stuks à 2.000€  4.000€                      

Inleverkast 1 stuks à 2.500€  2.500€                      

kast voor gereserveerde materialen 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

Maatwerkkast laag 2 stuks à 5.000€  10.000€                    

DVD/Strips/Bladmuziekbakken 4 stuks à 1.500€  6.000€                      

Prentenboekenbakken 12 stuks à 500€     6.000€                      

(Voorlees)podium/tribune 1 stuks à 3.000€  3.000€                      

Meubel Wii/Ipad/kidsmediacentre 1 stuks à 4.500€  4.500€                      

2-zits bank 3 stuks à 2.000€  6.000€                      

Lounge armstoelen 8 stuks à 750€     6.000€                      

Internetwerkplekken 2 stuks à 750€     1.500€                      

Tafels jeugd en volwassenen 4 stuks à 750€     3.000€                      

Stiltewerkplekken (tafels) 1 stuks à 750€     750€                         

Studieplaatsen 1 stuks à 750€     750€                         

Stoelen 32 stuks à 150€     4.800€                      

(bureau)stoelen balies 4 stuks à 125€     500€                         

poefs 16 stuks à 125€     2.000€                      

Karpetten 5 stuks à 650€     3.250€                      

Verlichting 1 stuks à 7.000€  7.000€                      

Signing op wanden 6 stuks à 500€     3.000€                      

Signing op meubilair 10 stuks à 75€       750€                         

Visualpanelen 6 stuks à 175€     1.050€                      

Raamvisuals 4 stuks à 500€     2.000€                      

TV/presentatie scherm 1 stuks à 1.500€  1.500€                      

6.7 kantoorruimte bibliotheek 24 hergebruik?

bureau 3 stuks à 750€     2.250€                      

bureaustoel 3 stuks à 125€     375€                         

kast 3 stuks à 250€     750€                         

kantoorautomatisering (PC, schermen, software)

6.8 verwerkingsruimte/werkatelier bibliotheek 25 schappen 3 stuks à 250€     750€                         

6.9 magazijn voor boeken 8 schappen 3 stuks à 250€     750€                         

6.10 bergruimte 8 schappen 3 stuks à 250€     750€                         

6.11 kantoorruimte de Pas 32 4 wp

bureau 4 stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel 4 stuks à 500€     eigen inbreng

kast 4 stuks à 250€     eigen inbreng

6.12 kantoor administratie 14 2 wp

bureau 2 stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel 2 stuks à 500€     eigen inbreng

kast 2 stuks à 250€     eigen inbreng

6.13 kantoor directeur 7 1 wp

bureau 1 stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel 1 stuks à 500€     eigen inbreng

kast 1 stuks à 250€     eigen inbreng

6.14 opbergruimte 10

schappen eigen inbreng

Kantoorruimte algemeen

telefooncentrale hergebruik

telefoons 10 stuks à 250€     2.500€                      

Zorgen voor elkaar

Vaste inrichting 

algemeen 

Losse inventaris 

algemeen 

Vaste inrichting 

bibliotheek 

6.15 Wachtruimte 10

tafelje stuks à 400€     -€                         

stoelen stuks à 125€     -€                         

6.16 Spreekkamers gezamenlijk 24 3 spreekkamers voor 4 pers

tafels 1600 x 800 mm stuks à 400€     -€                         

stoelen stuks à 125€     -€                         

6.17 Spreekkamers gezamenlijk 12 1 spreekkamer voor 6 pers

tafels 1600 x 800 mm stuks à 500€     -€                         

stoelen stuks à 125€     -€                         

6.18 Spreekkamers gezamenlijk 16 1 spreekkamer voor 8 pers

tafels 1600 x 800 mm stuks à 400€     -€                         

stoelen stuks à 125€     -€                         

6.19 Vluchtelingenwerk 32 1 kantoorruimt met 4 wp

bureau stuks à 750€     eigen inbreng

bureaustoel stuks à 500€     eigen inbreng

kast stuks à 250€     eigen inbreng

Gemeente Bernheze 0 eigen inbreng

175.500€             271.500€                      168.225€                      

TOTAAL 615.225,00€            excl. btw
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