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Samenvatting

Gemeentes staan, via het Klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet voor een 
reductieopgave van 49% CO2 in 2030 en een CO2-neutraal Nederland in 2050. Dit 
betekent dat we ook onze huizen op een duurzame manier  gaan verwarmen. Om deze 
opgave vorm te geven, stelt iedere gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) op. In 
deze startnotitie spreken we af hoe we dat gaan doen.

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden zijn vergelijkbare gemeentes en 
willen mede daarom ambtelijk samen optrekken in zowel het proces als inhoud om te 
komen tot - ieder een eigen - TVW. Daarbij werken we samen waar we dat nodig vinden, 
maar laten we ook elkaar los als dit beter is. Zo zorgen we dat we de voordelen van 
samenwerking hebben, maar ook de voordelen en snelheid van ons eigen netwerk met 
inwoners en organisaties.

We vinden het belangrijk om onze inwoners, stakeholders en eigen organisaties goed te 
betrekken bij opstellen van de Transitievisie Warmte. We richten ons proces hierop in. 
Uiteraard is ook goede communicatie van belang, hierbij maken we op een later tijdstip 
de afweging of we dit lokaal of gezamenlijk oppakken. We beschrijven de gedetailleerde 
uitgangspunten van de communicatie in iedere TVW.

Ook de gemeenteraden worden nadrukkelijk betrokken bij de stappen naar de TVW, zij 
stellen de TVW immers vast. Daarom komen we gedurende de ontwikkeling (medio 2020 
– oktober 2021) terug naar de raden voor voortgang en feedback. Iedere gemeente doet 
dit op haar eigen gebruikelijke wijze. Op deze manier heeft iedere raad gelegenheid om 
invulling te geven aan haar volksvertegenwoordigende rol in dit proces. 

De bekostiging van het proces is door het Rijk geregeld bij de decembercirculaire 2019. 
Daarin heeft iedere gemeente geld voor de TVW ter beschikking gekregen. De 
kostenverdeling tussen de vier gemeentes wordt gemaakt op basis van het aantal 
woningen in een gemeente.

Waar we elkaar kunnen versterken werken we samen, waar we onze eigen weg willen 
bewandelen, laten wel elkaar vrij.
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Inleiding
De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden hebben net zoals alle andere regio’s in 
Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin wordt aangegeven hoe 
de Regio voor elektriciteit en warmtebehoefte in de gebouwde omgeving wil gaan voldoen 
aan de doelstelling om in 2030 49% CO2 te reduceren met een doorkijk naar 2050. Voor 
warmte is de opgave in de RES op hoofdlijnen beschreven. De uitwerking vindt lokaal plaats 
in de Transitievisie Warmte (TVW) omdat warmte in tegenstelling tot elektriciteit niet zo 
ver getransporteerd kan worden.

Het concept Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 op duurzame wijze van 
warmte wordt voorzien.  De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van 
aardgas voor verwarming en koken. In het concept Klimaatakkoord staat dat, als eerste 
stap, alle gemeentes uiterlijk in 2021 een TVW vaststellen. De TVW geeft de planning weer 
wanneer welke wijken van het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor 
verwarming. Indien ervoor gekozen wordt dat wijken al vóór 2030 van het aardgas af gaan 
geeft de TVW ook de voorkeursalternatieven aan. 

Het Klimaatakkoord stelt bovendien dat gemeentes een belangrijke regisserende rol  
vervullen in deze transitie en dat zij samen met Rijk, provincie, waterschappen, 
netbeheerders en andere partijen tot een aanpak moeten komen om invulling te geven 
aan de noodzakelijke warmtetransitie. De gemeentes hebben hiervoor via de 
Decembercirculaire een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk.

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden willen samen optrekken in zowel het 
proces als inhoud om te komen tot - ieder een eigen - TVW. We trekken samen op omdat 
de TVW voor iedere gemeente een nieuwe opgave is. Bernheze, Boekel, Landerd en Uden 
hebben veel overeenkomsten. We zijn alle vier agrarische gemeentes met kleine kernen. 
Onze woningen zijn grotendeels hetzelfde en onze warmtevraagstukken komen overeen. 
Ook onze stakeholders (woningcorporaties, netbeheerders etc.) komen overeen. Door 
samenwerking hoeven we niet afzonderlijk deze nieuwe opgave aan te pakken, maar 
maken we gebruik van gezamenlijke kennis, kunde en middelen
Deze startnotitie geeft aan hoe we dit willen aanpakken.

1. De opgave
In 2015 ondertekenden 174 landen, waaronder Nederland, het Klimaatakkoord van Parijs. 
Nederland nam daarmee de verplichting op zich de uitstoot van broeikasgassen sterk te 
verminderen om verdere klimaatverandering te beperken. Nederland gaat voor 49% CO2-
reductie in 2030 en bijna CO2-neutraal in 2050. Deze doelen zijn inmiddels verankerd in 
de Klimaatwet (2019). Daarnaast hebben verschillende gemeentes eigen energie en/of 
CO2 reductiedoelen gesteld in het Coalitieakkoord of andere bestuurlijke afspraken.

Hoe we als land gaan komen tot deze CO2-reductie is uitgewerkt in het Nationaal 
Klimaatakkoord. Een van de afspraken is dat we grootschalig en planmatig aan de slag 
gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Voor 
de uitvoering van de opgave is er gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Gemeentes 
hebben in dit proces de regie. Vele partijen moeten samen optrekken in deze 
veranderingsopgave.

De TVW is hiervoor de eerste stap. De TVW bevat een tijdpad tot 2050 waarop wijken 
overgaan naar een duurzame  warmtevoorziening. Voor de wijken die voor 2030 een 
alternatief voor aardgas krijgen, geeft de visie ook de voorkeursalternatieven aan. 
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Een belangrijk onderdeel van de TVW is het vormgeven van de energiebesparing. In de 
RES is een ambitie geformuleerd van 1% energiebesparing per jaar, totaal tot 2050 dus 
circa 30%.

De gemeenteraad wordt geacht de TVW uiterlijk in 2021 vast te stellen. Dit hebben de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk 
zo met elkaar afgesproken in het Klimaatakkoord. De leden van de VNG zijn hiermee 
akkoord gegaan op de buitengewone ALV van 29 november 2019.

De TVW wordt vervolgens per wijk uitgewerkt in een wijk-, dorp- of kernuitvoeringsplan 
(UP),  waarbij er dus per wijk een andere UP kan liggen omdat voor iedere wijk voor een 
andere aanpak gekozen kan worden omdat iedere wijk verschillend is voor wat betreft 
sociale opbouw, structuur, leeftijd woningen enz. in Het UP worden definitieve keuzes 
gemaakt voor de wijze van duurzaam verwarmen en welke energie-infrastructuur de wijk 
daarbij nodig heeft. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere stakeholders. De 
gemeenteraad stelt vervolgens ieder UP vast. Vervolgens start de uitvoering. Deze neemt 
de periode van 2021-2050 in beslag. 

2. Doel en uitgangspunten
De Transitievisie dient meerdere doelen:
• een route vast te leggen naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving, incl. 
besparing;
• samen met stakeholders keuzes maken;
• duidelijkheid creëren voor alle betrokkenen.

De warmtetransitie is een complexe opgave omdat het om grote aantallen gaat, een breed 
scala belanghebbenden raakt en ‘achter de voordeur komt’. De warmtetransitie kan niet 
plaatsvinden zonder betrokkenheid van woning- en gebouweigenaren, bewoners en 
gebruikers. Het raakt hun directe leefomgeving en vraagt om samenwerking en zorgvuldige 
communicatie en participatie.

Klimaatakkoord
2019

Regionale 
Energie-
stategie

2020

Regionale 
Structuur 
Wartme

2020

Transitievisie 
Warmte

2021

Uitvoerings-
plannen

(Dorp, wijk, 
kern)

2021-2050
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De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:
- We trekken samen op waar nodig en gaan onze eigen weg wanneer dat lokale 

voordelen oplevert. In de TVW legt de gemeente een realistisch tijdspad vast 
waarop wijken van het aardgas gaan. Verder staan in de visie ook de 
oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De 
transitievisie warmte wordt periodiek (elke vijf jaar) geactualiseerd. . Elke 
gemeente maakt een eigen TVW.

- De TVW en UPen worden vastgelegd in het instrumentarium van de Omgevingswet 
(Omgevingsvisie, programma’s en Omgevingsplan).

- We staan steeds open voor innovatieve ontwikkelingen en om betere (technische 
en financieel haalbare) keuzes te maken.

- Haalbaarheid en betaalbaarheid is een uitgangspunt.
- Er vindt afstemming plaats tussen de TVW en de Regionale Energiestrategie (RES). 

De RES kijkt naar het regionale warmteaanbod , de TVW maakt de warmtevraag 
meer inzichtelijk.
- Bij all-electric verwarmen is er meer duurzame opwek nodig, dat heeft een effect 

op de elektriciteitsvraag en doelstelling van de RES.
- De RES gaat monitoren op beparingsdoelen en de oplossingen die gekozen 

worden.
- Voor de TVW maken we gebruik van de Leidraad  die het Rijk (Planbureau voor de 

Leefomgeving) eind 2019 heeft gelanceerd. Met behulp van deze Leidraad wordt 
voor elke buurt modelmatig het voorkeursalternatief voor warmte berekend. Dit 
vormt een startpunt voor onze analyses op wijkniveau.

- De TVW raakt aan een groot aantal wetten, w.o. Warmtewet, Elektriciteitswet, Wet 
Markt en Overheid, Wet Toezicht Financiële markten en diverse belastingwetten. 
Deze wetten zijn voor een deel in ontwikkeling als gevolg van de energietransitie. 
Waar mogelijk anticiperen we op verwachte nieuwe wetgeving. Daarnaast zal bij 
elke herziening van de TVW ook gekeken worden welke wettelijke veranderingen er 
zijn geweest of verwacht worden.

3. Processtappen en producten

Globaal gezien volgen we de volgende stappen:

TVW v0.1

De eerste versie van de TVW is een verkenning, op basis van data die elke gemeente 
eenvoudig beschikbaar heeft. Bijvoorbeeld sociale en technische analyse op basis van data 
van wijken en energie labels van huizen. Een inzicht waar bijvoorbeeld het draagvlak het 
grootst is (sociale analyse). Dit leidt tot een eerste inzicht in de stand van zaken per wijk. 
Per wijk zijn zogenaamde ‘warmteprofielen’ opgesteld, die een beeld geven van de 
besparingsmogelijkheden, het benodigde temperatuurniveau voor de warmtevoorziening 
en de resterende warmtevraag in 2050. 

Voorlopige TVW v0.5

De verkenning in de TVW 0.1 wordt nader uitgewerkt tot een eerste warmtevisie voor 2050 
en in opties voor startwijken. Deze stap wordt met de stakeholders gezet. Beschikbare 
bronnen en oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht. De Leidraad geeft inzicht in de 
kosten voor de eindgebruiker en de maatschappelijke kosten.  De opties voor de 
startwijken wordt onderbouwd door een uitgebreidere sociale analyse, randvoorwaarden, 
een afwegingskader en een bronnenstrategie waarin de ‘spelregels’ voor het gebruik van 
de bronnen worden weergegeven. Kenmerk van deze analyses is om de beschikbare data 
te verfijnen waar nodig en mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de landelijke gegevens van 
de Leidraad aan de lokale omstandigheden aanpassen, verdieping van de bronnen ten 
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behoeve van restwarmte, verdieping van sociale aspecten en draagvlak in wijken. Dit wordt 
afgestemd met beroepsmatige stakeholders.

Definitieve TVW

Deze TVW wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In deze fase is ook de visie van de 
gemeente op haar regierol uitgewerkt en is helder wat er nodig is om wijkwarmteplannen 
te gaan opstellen. De definitieve TVW beschrijft de opgave, analyse van vraag en aanbod, 
de warmtevisie 2050, de routekaart tot 2030 (waaronder opties voor de startwijken en de 
algemene besparingsopgave) en de governance (waaronder een beschrijving van de 
regierol van de gemeente, het instrumentarium en de samenwerking met 
belanghebbenden). De warmtevisie is getoetst op haalbaarheid bij de stakeholders in de 
gemeente.

Vervolgproces

De schets van het vervolgproces (de Uitvoeringsplannen, UP-en) is vastgelegd in de 
definitieve TVW. Iedere gemeente werkt voor zichzelf het te volgen vervolgproces uit. We 
stemmen de processen indien mogelijk op elkaar af. Daarbij hebben we oog voor waar we 
elkaar kunnen versterken en aanvullen. 

4. Betrokkenheid van externe stakeholders

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden kunnen de warmtetransitie niet alleen 
realiseren, maar zijn afhankelijk van diverse stakeholders. Het gaat om woningen die 
kunnen, mensen die willen en marktpartijen die durven instappen. De manier waarop de 
gemeente de stakeholders betrekt kan variëren van consultatie tot co creatie van de visie. 
Afhankelijk van de specifieke situatie. Het is ook zinvol te weten, hoe stakeholders zelf 
betrokken willen en kunnen zijn. De individuele gemeentes hebben de kartrekkersrol, zij 
zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een TVW en brengen alle partijen en 
stakeholders bij elkaar. 

De belangrijkste stakeholders zijn de gebouweigenaren. Dat zijn naast onze inwoners en 
ondernemers ook de commerciële verhuurders en woningbouwcorporaties. Die laatste zijn 
in de regio: Mooiland, BrabantWonen, Joost, Area en PeelrandWonen. Zij hebben alle 
sociale huurwoningen in onze gemeentes in handen.

Ook zijn marktpartijen van belang, zoals bijvoorbeeld energieleveranciers voor aardgas en 
elektra. Andere marktpartijen zijn van belang voor de uitvoering van een transitie op het 
gebied van warmte. Denk daarbij aan installatiebedrijven, isolatiebedrijven en andere 
technische ondernemingen. Zij zullen de uiteindelijke veranderingen gaan uitvoeren bij de 
gebouwen.

Dit alles moet ook gefaciliteerd en ondersteund worden door de netbeheerders (Tennet en 
Enexis) zodat er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is. Ook moeten de beheerders 
van het gasnet bedenken welke invulling zij geven aan het gasnet. Daarbij moet men 
denken aan keuzes voor het onderhoud, uitfasering van bepaalde delen of omzetting naar 
een ander middel om te transporteren via het gasnet.

Stakeholdertafel

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden vinden het belangrijk om de 
stakeholders tijdig en regelmatig om tafel te hebben bij het ontwikkelen van hun TVW. 
Zoals gezegd hebben wij veel dezelfde stakeholders. Waar mogelijk zullen wij dan ook 
gezamenlijk optrekken in het proces om deze stakeholders te betrekken. Waar een 
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individuele benadering van stakeholders meer voor de hand ligt, staat het een gemeente 
vrij om dit aanvullend zelf in te vullen.  

Het is van belang om de input van de stakeholders in het begin van het proces mee te 
nemen.  Daarom richten we een stakeholdertafel op, waar alle partijen aan deel zullen 
nemen. Zo kunnen we de keuzes die gepresenteerd gaan worden vooraf bespreken met 
de stakeholders. Hiermee kunnen we aan de voorkant al goed afstemmen welke keuzes 
haalbaar zijn volgens de verschillende stakeholders en bepaalde belangen in beeld 
brengen. 

Hieronder staan de verschillende types stakeholder die deelnemen aan de stakeholdertafel:

● Ze hebben belangen (eigenaar meerdere vastgoedobjecten, individuele 
woningeigenaar/eigenaren, WOCO, VVE, enz.) en beslissen zelf.
● Ze hebben belangen zoals de netbeheerder (gas- en elektriciteitsnet).
● Ze zijn kennisdrager bijvoorbeeld een energiecoöperatie, wijkplatform, 
waterschap...
● Ze zijn exploitant, aannemer/installateur, financierder, investeerder. Zij zijn 
relevant voor de haalbaarheid van de uitvoeringsplannen. Daarom moeten we ook hen 
consulteren.

● Ze hebben maatschappelijk een grote invloed, doordat zij bijvoorbeeld een grote 
groep inwoners vertegenwoordigen, veel ervaring hebben op het gebied van de 
energietransitie, technisch noodzakelijk zijn om deze transitie mogelijk te maken etc.

De stakeholdertafel gebruiken we voor zowel consultatie als co-creatie. We beginnen met 
consultatie over de voorlopige warmtevisie 0.5, later gaan we in een lichte vorm van co-
creatie naar de definitieve versie toewerken. Daarbij doen we een lichte consultatie van 
marktpartijen voor mogelijkheden van financiering en isolatie. In de uitvoeringsfase gaan 
we definitief over tot co-creatie. We hebben immers alle partijen nodig om de TVW tot een 
goede, gedragen uitvoering

Stakeholderanalyse: 
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Bestuurlijke tafel

De samenwerkende gemeentes laten hun portefeuillehouders vergaderen aan de 
bestuurlijke tafel. Daar worden de verschillende aspecten van de diverse gemeentes en de 
input van de stakeholdertafel verwerkt. De uitkomsten van de bestuurlijke tafel worden 
uiteindelijk aan de verschillende gemeenteraden voorgelegd. De bestuurlijke tafel kan 
eventueel uitgebreid worden met belangrijke stakeholders, zoals woningcorporaties en 
netbeheerders om planningen op elkaar af te stemmen.

5. Communicatie en participatie

Inwoners en bedrijven moeten en willen we in de regio betrekken bij de totstandkoming 
van een TVW. Dit doen we onder andere in de stakeholdertafel. Helaas kunnen we daarin 
niet alle inwoners en bedrijven betrekken. Daarom zullen we voor hen moeten inzetten op 
andere communicatie- en participatietrajecten. 

In deze paragraaf geven we de doelstellingen van de communicatie weer. Daarbij is het 
belangrijk om in het achterhoofd te houden dat communicatie een puur lokale 
aangelegenheid kan zijn. We willen echter wel de optie openhouden om, indien dit 
voordelen voor alle partijen oplevert, ook de communicatie gezamenlijk op te pakken. 
Uiteraard kan het ook zijn dat een of meerdere gemeentes niet gezamenlijk, maar 
individueel willen communiceren met hun inwoners en organisaties, ook dit willen we 
faciliteren.

Het doel van de communicatie is drieledig: allereerst willen we input ophalen, bijvoorbeeld 
over de randvoorwaarden die inwoners willen stellen aan de TVW. Daarnaast willen we het 
handelingsperspectief voor inwoners duidelijk weergeven, wat verwachten we van onze 
inwoners, wat kunnen zij nu al zelf doen?? Daarnaast willen we natuurlijk onze inwoners 
zo goed mogelijk informeren over de inhoud van de transitievisie en het vervolg in de 
wijkuitvoeringsplannen.

Het uitgangspunt van de communicatie zal herhalend informeren worden. Het is namelijk 
van belang dat alle inwoners, bedrijven en andere partijen zo goed mogelijk op de hoogte 
zijn van de TVW en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Dat proces moeten we beginnen 
zodra we beginnen met het opstellen van een TVW. Een enquête en consultatierondes 
onder inwoners vormen basisonderdelen voor het schrijven van een communicatie- en 
participatie-aanpak.

Tijdens het proces van het vormen van de uitvoering zal deze communicatie- en 
participatie-aanpak leidend zijn. Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om 
aan te haken bij bestaande communicatiemomenten, zoals bijvoorbeeld de Regionale 
Energiestrategie (RES) of de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Daarnaast zal er per 
wijk moeten worden gekeken naar speciale aspecten in de communicatie-aanpak. Zijn er 
veel ouderen in de wijk/hoe is de bevolkingsopbouw? Wat voor type woningen staan er in 
de wijk? Dan zal er een andere communicatiestrategie nodig zijn dan wanneer een wijk 
uitsluitend uit jonge gezinnen bestaat. Misschien is het in sommige dorpen handiger om 
communicatie via bepaalde beproefde kanalen (bijv. de dorpskrant) te laten verlopen. Met 
al deze lokale aspecten dient de communicatie en participatie-aanpak rekening te houden.

Ook de belangrijkheid van de communicatie over de uitkomst van de TVW mogen we niet 
onderschatten. Een differentiatie in communicatiemiddelen en vormen is daarbij belangrijk. 
Op overkoepelend gemeentelijk niveau moet effectief gecommuniceerd worden over de 
TVW, maar het is ook van belang om de wijkplannen per wijk op de juiste manier onder 
de aandacht te brengen. Naar onze inwoners is het van een cruciaal belang om op de juiste 
manier de juiste informatie onder de aandacht te brengen.
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De participatie is erg afhankelijk van het project waarmee men aan de slag gaat. Men kan 
zich voorstellen dat de aanpak qua participatie in een wijk vol huurwoningen anders is dan 
in een wijk met uitsluitend eigen bezit. In de wijk vol huurwoningen beslissen de 
verhurende partijen immers meer over budget en uitvoering, terwijl bij het eigen bezit de 
woningeigenaren/bewoners zelf leidend zijn.

Hiervoor ontwikkelen we verschillende communicatie- en participatie-aanpakken, waarbij 
de focus steeds ligt bij het betrekken van zo veel mogelijk inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven. De communicatie en participatie moet een zo breed mogelijk 
publiek bereiken en daarom inzetten op verschillende kanalen en methodes, en rekening 
houden met de diversiteit van de doelgroepen.

6. Organisatie & budget

Om tot een algemeen gedragen en aanvaarde TVW te komen willen we als volgt aan de 
slag.

Organisatie

1. Bestuurlijke tafel
a. Wethouders uit de verschillende samenwerkende gemeentes.
b. Eventueel aangevuld met op dat moment relevante stakeholders.

2. Projectgroep
a. Beleidsmedewerkers Duurzaamheid van de verschillende gemeentes.

3. Stakeholdertafel
a. Doelen

i. Samen en stapsgewijs toewerken naar een voorstel voor een TVW
ii. Organiseren van het bestuurlijk proces
iii. Communicatie richting inwoners

b. Projectleider:
i. Intern (Bernheze: 8 uur/week)

c. Mogelijke deelnemers: 
i. Gemeentes: 4 beleidsmedewerkers, van iedere gemeente één
ii. Enexis
iii. Brabant Woont Slim
iv. Bedrijven, vertegenwoordigd door ondernemersverenigingen uit de 4 

gemeentes
i. Brabant Water / Waterschap AA en Maas
ii. Energiecoöperaties
iii. Woningbouwverenigingen: Brabant Wonen, Mooiland, Area, Peelrand 

Wonen, Joost
iv. Exploitanten zoals aannemers/installateurs, financierders, 

investeerders
v. Vertegenwoordiger(s) namens de inwoners (bijv. uit dorpsraden, 

buurtvereniging, sportvereniging)
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4. Consultatierondes met inwoners/organisatie/bedrijven
a. Doel: 

i. Verkenning
ii. Informeren
iii. In gesprek
iv. Meedenken

b. Projectleider:
i. Interne projectleiding

1. Ondersteuning door communicatieadviseur
c. Frequentie: 

i. Twee á driemaal tijdens opstellen TVW

5. Projectgroep per gemeente
a. Doel:

i. Leveren organisationele input voor algemeen TVW
ii. Vertalen algemeen TVW in TVW op maat per gemeente

b. Projectleider: beleidsmedewerker duurzaamheid
c. Deelnemers: 

i. Collega’s binnen de gemeente bieden ondersteuning bij het 
benaderen van doelgroepen en het agenderen van dit project. Hun 
expertise is noodzakelijk bij het opstellen van de TVW. Betrokken 
afdelingen zijn o.a.:

1. Economie/bedrijven (bedrijfscontactfunctionaris)
2. Communicatie
3. Wonen (contact met woningbouwcoöperaties, wijken, 

wijkadviseurs)
4. Contactpersoon participatie
5. Civiele werken/ openbare werken

Budget

Iedere gemeente heeft budget gekregen van het Rijk bij de decembercirculaire 2019 voor 
het opstellen van een TVW van €202.101,-. We werken met 4 gemeentes samen, hier 
kunnen we voordeel uit halen. Een groot aantal activiteiten kan gezamenlijk worden 
uitgevoerd, waardoor we een schaalvoordeel behalen. Bijvoorbeeld: inzetten op 
communicatie middels tijdelijke formatie of inhuur. De kosten voor het ontwikkelen van de 
TVW verdelen we afhankelijk van het aantal woningen in de gemeente.

Ambtelijke inzet

 Per gemeente: 8 uur per week voor de politiek-bestuurlijke begeleiding van de TVW 
in hun eigen gemeente.

 Per gemeente diverse uren van diverse medewerkers ter ondersteuning van de 
TVW, bijvoorbeeld Volkshuisvesting, GIS-data, openbare werken, enzovoorts. Dit 
valt onder de reguliere uren.

 8 uur voor gemeente Bernheze om het project over 4 gemeentes te leiden.

Externe inhuur:

- Er wordt een adviesbureau ingehuurd voor samen met partijen ontwikkelen van de 
diverse transitievisies warmte
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7. Planning – Besluitvorming

Landelijk is afgesproken dat alle gemeentes samen met betrokken stakeholders uiterlijk 
eind 2021 een Transitie Visie Warmte (TVW) opstellen. Met deze startnotitie willen we 
allereerst alle betrokkenen informeren en hen bij dit proces betrekken. Samen met onze 
partners stellen we vervolgens de TVW op met daarin de fasering voor de meest kansrijke 
aanpak binnen de gemeentes Bernheze/Boekel/Landerd/Uden. Via uitvoeringsplannen 
voor wijken en/of kernen werken we dat vervolgens nader uit.

De raad heeft hierbij een formele rol bij het vaststellen van de TVW. Maar net zoals de 
communicatie met de inwoners een van de speerpunten van deze Startnotitie is, zo is het 
ook belangrijk om de raden van de gemeentes goed te betrekken. 

Activiteit Planning 
1. Startnotitie voorleggen aan Colleges van B&W; 

vervolgens Gemeenteraden informeren over 
proces.
Eigen organisatie op de hoogte brengen en 
informeren.

Mei - Juni 2020

2. Opstellen opdrachtomschrijving en keuze 
adviesbureaus

Mei 2020

3. Opstarten aanbestedingsprocedure en gunning 
opdracht

Juni 2020

4. Opstellen Transitie Visie Warmte (TVW), 
feedbackmoment(en) met raad*

September 2020 – 
Oktober 2021

5. Vaststellen definitieve TVW in College en 
Gemeenteraad

Oktober 2021

6. Uitwerking TVW in uitvoeringsplannen voor 
wijken en kernen

Vanaf Januari 2022

7. Het omgaan met onzekerheid

Wat we met deze TVW gaan doen is sturen in onzekerheid. De opgave van de transitievisie 
is voor iedere gemeente nieuw en alle gemeentes zijn momenteel bezig met het opdoen 
van kennis en ervaring op dit gebied. Ook de wetgeving en het instrumentarium is nog in 
beweging. Dat betekent dat we ook nog niet alles weten en dat we tijdens de ontwikkeling 
van de TVW flexibel om moeten gaan met nieuwe ontwikkelingen en leerervaringen. 


