
Project : DNI Heesch datum opgesteld : 17-4-2018

Projectdeel : Stichtingskosten De Misse 2 en 4 datum aangepast : 29-4-2020

Opdrachtgever : Gemeente Bernheze volgnummer : 7

Fase : Haalbaarheidsonderzoek

Opgesteld door : JB / ES prijspeil : dec-19

STICHTINGSKOSTEN Toelichting Hoev. Ehd. Prijs/ehd Totaal ex btw btw/ob Incl btw/ob

Inrichtingskosten excl. btw

GRONDKOSTEN -€                     -€                      

verwervingskosten

- boekwaarde appartementsrecht de Pas buiten beschouwing 1           pst -€                   -€                     -€                     

- boekwaarde appartementsrecht gemeente buiten beschouwing 1           pst -€                   -€                     -€                     

- notariskosten -        pst -€                   -€                     21% -€                     

- makelaar/taxateur niet opgenomen, zelf bepalen -€                     21% -€                     

- overdrachtsbelasting niet van toepassing, bouwrijp 6% van -€                   -€                     -€                     

- kadastrale inschrijvingen niet van toepassing, gemeente -        pst -€                   -€                     21% -€                     

- bodemonderzoek niet opgenomen -€                     21% -€                     

- vergoedingen, schadeloosstellingen exclusief, niet opgenomen -        -€                     21% -€                     

- planschade exclusief, niet opgenomen -        -€                     21% -€                     

infrastructurele voorzieningen

- bijdrage plankosten exclusief, niet opgenomen -        -€                     0% -€                     

- bijdrage stadsuitleg exclusief, niet opgenomen -        -€                     0% -€                     

- bijdrage stadsvernieuwing exclusief, niet opgenomen -        -€                     0% -€                     

bouwrijp maken overname in huidige staat -€                     0% -€                     

renteverlies

- tijdens ontwerpfase exclusief, niet opgenomen mnd -€                     0% -€                     

- tijdens bouwfase exclusief, niet opgenomen mnd -€                     0% -€                     

BOUWKOSTEN 2.501.620€      525.340€         

gebouwen

- Bouwkosten conform begroting zie aangepaste begroting 1           post 2.192.000€      2.192.000€        21% 460.320€          

- incl. installaties

- incl. terrein inrichting

prijsstijgingen tot aan start bouw 1,5% 18         mnd 2.192.000€      49.320€            21% 10.357€            

prijsstijgingen tijdens de bouw 1,5% 12         mnd 2.192.000€      32.880€            21% 6.905€              

onvoorzien bouwkosten 10% van 2.274.200€      227.420€           21% 47.758€            

HONORARIUM EN BEGELEIDINGSKOSTEN 16,6% van 2.501.620€      414.745€         87.096€            

adviseurskosten 

- architect aanpassingen gevel etc. 2,0% van 2.501.620€      50.032€            21% 10.507€            

- interieurarchitect ntb 4,5% van 2.501.620€      112.573€           21% 23.640€            

- installatieadviseur ntb 2,0% van 2.501.620€      50.032€            21% 10.507€            

- constructief adviseur ntb 0,5% van 2.501.620€      12.508€            21% 2.627€              

- bouwfysicus exclusief, niet opgenomen -        pst -€                     21% -€                     

- grondonderzoek en funderingsadvies ntb -        pst 2.000€            -€                     21% -€                     

- bouw- en projectmanagement aandacht voor fasering 4,0% van 2.501.620€      100.065€           21% 21.014€            

- adviseur beheer en exploitatie 1,0% van 2.501.620€      25.016€            21% 5.253€              

milieurapportage exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

ruimtelijke onderbouwing exclusief, niet opgenomen -        pst 20.000€          -€                     21% -€                     

toezicht 8 uur in de week, gefaseerde uitvoering 12         mnd 2.064€            24.768€            21% 5.201€              

opmetingskosten terrein exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

opstellen pve archeologie exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

proefsleuvenonderzoek exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

risicoanalyse legionella/beheersplan exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

juridisch advies overeenkomsten (huur, beheer, e.d.) 1           pst 10.000€          10.000€            21% 2.100€              

overige adviseurs 1           pst 10.000€          10.000€            21% 2.100€              

maquette/3D-animatie exclusief, niet opgenomen 1           pst -€                   -€                     21% -€                     

onvoorzien honoraria 5% van 394.995€        19.750€            21% 4.147€              

INRICHTINGSKOSTEN 833.575€         175.051€         

Losse inventaris (zie begroting inrichting) Bibliotheek 1 pst 170.850€        170.850€           21% 35.879€            

Ons Welzijn/Vluchtelingenwerk 1 pst -€                   -€                     21% -€                     

Gemeente vrv gemeente 1 pst -€                   -€                     21% -€                     

DNI (minus € 69.000,-, opgave DNI) 1 pst 487.225€        487.225€           21% 102.317€          

Vaste inrichting (zie begroting inrichting) zie begroting inrichting 1           pst 175.500€        175.500€           21% 36.855€            

BIJKOMENDE KOSTEN 9,4% van 2.501.620€      234.432€         47.131€            

legeskosten

- bestemmingswijziging -        pst -€                   -€                     0% -€                     

- reguliere bouwvergunning enkel leges voor uitbreiding/gevelaanpassing, inschatting 1           pst 10.000€          10.000€            0% -€                     

- overige vergunningen -€                   -€                     0% -€                     

aansluitkosten nutsvoorzieningen uitgangspunt: geen aanpassingen 1           asp -€                     21% -€                     

verzekeringen CAR-verzekering in bouwsom -€                     21% -€                     

bijdrage ondergrondse afvalverzamelpunten niet van toepassing -        pst -€                   -€                     21% -€                     

inritten niet van toepassing -        pst -€                   -€                     21% -€                     

tijdelijke huisvesting € 150.000,- ipv € 400.000,-, opgave DNI 1           pst 150.000€        150.000€           21% 31.500€            

verhuiskosten € 5000,- ipv € 50.000,-, opgave DNI 1           pst 5.000€            5.000€              21% 1.050€              

aanloopkosten buiten deze stiko -        st -€                   -€                     21% -€                     

renteverliezen over

- bouwkosten niet opgenomen 3,50% 12         mnd 2.501.620€      43.778€            21% 9.193€              

- honorarium en begeleidingskosten niet opgenomen 3,50% 24         mnd 414.745€        14.516€            21% 3.048€              

- bijkomende kosten niet opgenomen 3,50% 12         mnd 165.000€        2.888€              21% 606€                 

onvoorzien bijkomende kosten 5% van 165.000€        8.250€              21% 1.733€              

STICHTINGSKOSTEN 5.400    m² 738€               3.984.371€      834.618€         

BTW en overdrachtsbelasting 834.618€           

STICHTINGSKOSTEN INCL. BTW 5.400    m² 892€               4.818.989€      


