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OVERZICHT KOSTEN

A Grondverwerving 8.649.600€                        

B Sloopkosten 346.900€                           

C Bijzondere kosten 107.300€                           

D Onderzoekskosten 49.500€                             

E Bouw- en woonrijp maken 8.000€                               

F Plankosten 225.000€                           

G Bijdrage bovenwijkse voorzieningen -€                                       

H Kostenstijging 38.600€                             

TOTALE KOSTEN 9.424.900€                        

OVERZICHT OPBRENGSTEN

A Grondopbrengst 5.150.000€                        

B Bijdragen en subsidies -€                                       

C Overige inkomsten -€                                       

D Opbrengstenstijging -€                                       

TOTALE OPBRENGSTEN 5.150.000€                        

OPBRENGSTEN -/- KOSTEN 4.274.900-€                        

A Rentekosten 239.000-€                           

SALDO OP: 31 december 2022 4.513.900-€                        

NCW OP: 1 januari 2018 2,0% 4.088.400-€                        
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KOSTEN aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A Grondverwerving 8.649.644€                        
01 Vermogensschade 1 post 6.417.500€                               6.417.500€                               
02 Schadeloosstelling eigenaar 1 post 980.500€                                  980.500€                                  
03 Schadeloosstelling huurder 1 post 734.400€                                  734.400€                                  
04 Hogere biedingen naar eigenaren 1 post 204.000€                                  204.000€                                  
05 Hogere verwachte verwervingskosten 1 post 300.000€                                  300.000€                                  
05 Inbreng grond gemeente 747 m2 40€                                           29.880€                                    
06 Notaris en overige kosten 1% 8.336.400€                               83.364€                                    
07 Taakstellende bezuiniging 1 post 100.000-€                                  -100.000€                                 

B Sloopkosten 346.885€                           
01 Sloopkosten bestaande bebouwing 4.550          m² 50€                                           227.500€                                  
02 Astbestsanering 30%  227.500€                                  68.250€                                    
03 Verwijderen bomen /groen 1                 post 1.500€                                      1.500€                                      
04 Sloop bestaande verharding (asfalt en klinkers) 1.810          m² 10€                                           18.100€                                    
05 Saneringskosten -              m3 -€                                              -€                                           +PM
06 Verleggen kabels en leiding 1                 post -€                                              -€                                           +PM
07 Onvoorzien/onbenoemd 10% 315.350,00€                             31.535€                                    

C Bijzondere kosten 107.250€                           
01 Tijdelijke huivestingskosten bestaande winkeliers 1                 post -€                                              -€                                           +PM
02 Planschade 1                 post 107.250€                                  107.250€                                  

D Onderzoekskosten 49.500€                             
01 Bodemonderzoek 1                 post 20.000€                                    20.000€                                    + P.M.
02 Planschade risicoanalyse 1                 post 5.000€                                      5.000€                                      
03 Archeologisch onderzoek 1                 post 5.000€                                      5.000€                                      
04 Overige onderzoeken 1                 post 15.000€                                    15.000€                                    
05 Onvoorzien 10% 45.000€                                    4.500€                                      

E Bouw- en woonrijp maken 8.030€                               
01 Opschonen egaliseren terrein uitgeefbaar 7.300          m² 1€                                             7.300€                                      
02 Onvoorzien/onbenoemd 10% 7.300€                                      730€                                         

F Plankosten 225.000€                           
01 Bestemmingsplan 1 post 50.000€                                    50.000€                                    
02 Planontwikkelingskosten 1 post 175.000€                                  175.000€                                  

G Bijdrage bovenwijkse voorzieningen -€                                       
01 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen 1 post -€                                              -€                                              

H Kostenstijging 38.616€                             
01 Kostenstijging 1                 post 38.616€                                    38.616€                                    

OPBRENGSTEN aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A Grondopbrengst  5.150.000€                        
01 Grondbod beoogde ontwikkelaar 1                 post 5.000.000€                               5.000.000€                               
02 Bijdrage ontwikkelaar in sloopkosten 1                 post 150.000€                                  150.000€                                  
03 Nvt 1                 post -€                                              -€                                              
04 Nvt 1                 post -€                                              -€                                              

B Bijdragen en subsidies -€                                       
01 Bijdragen en subsidies 1                 post -€                                              -€                                              

C Overige inkomsten -€                                       
01 Overige inkomsten 1                 post -€                                              -€                                              

D Opbrengstenstijging -€                                       
01 Opbrengstenstijging 1                 post -€                                              -€                                              
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onderdeel: fasering versie:
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FASERING
 

KOSTEN TOTAAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A Grondverwerving 100,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

B Sloopkosten 100,0% 25,0% 25,0% 50,0%

C Bijzondere kosten 100,0% 50,0% 50,0%

D Onderzoekskosten 100,0% 75,0% 25,0%

E Bouw- en woonrijp maken 100,0% 30,0% 30,0% 40,0%

F Plankosten 100,0% 20,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0%

G Bijdrage bovenwijkse voorzieningen 0,0%

OPBRENGSTEN TOTAAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A Grondopbrengst  
01 woningen 100,0% 25% 25% 50%

B Bijdragen en subsidies
01 Bijdragen en subsidies 0,0%

C Overige inkomsten
01 Overige inkomsten 0,0%

31 augustus 2018
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onderdeel: renteberekening versie: 31 augustus 2018
opdrachtgever: Gemeente Boekel projectnummer: E07061.201744

UITGANGSPUNTEN RENTEBEREKENING
 

Startdatum: 2018 Bestemmingsplan: 2018     
Einddatum: 2022 Rente contante waarde: 2,0%

FINANCIERINGSBEREKENING

KOSTEN TOTAAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A Grondverwerving 8.649.600€              864.960€          1.729.920€       2.594.880€       3.459.840€                                                                                                                                    

B Sloopkosten 346.900€                                          86.725€            86.725€            173.450€                                                                                                                                       

C Bijzondere kosten 107.300€                                                                   53.650€                                     53.650€                                                                                                                

D Onderzoekskosten 49.500€                   37.125€            12.375€                                                                                                                                                                                           

E Bouw- en woonrijp maken 8.000€                                                                       2.400€              2.400€              3.200€                                                                                                                  

F Plankosten 225.000€                 45.000€            67.500€            45.000€            45.000€            22.500€                                                                                                                

G Bijdrage bovenwijkse voorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                  

NETTO KOSTEN 9.386.300€              947.085€          1.896.520€       2.782.655€       3.680.690€       79.350€                                                                                                                

H Kostenstijging
01 Sloopkosten 19.464€                                                  2.615€                 4.402€                 12.448€                                                                                                                                                           
02 Bijzondere kosten 7.723€                                                                                2.723€                                             5.000€                                                                                                                                 
03 Onderzoekskosten 743€                           369€                    373€                                                                                                                                                                                                                        
04 Bouw- en woonrijp maken 592€                                                                                   122€                    172€                    298€                                                                                                                                    
05 Plankosten 10.093€                      448€                    2.035€                 2.284€                 3.230€                 2.097€                                                                                                                                 
06 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TOTALE KOSTEN 9.424.916€              947.902€          1.901.543€       2.792.185€       3.696.540€       86.746€                                                                                                                

OPBRENGSTEN TOTAAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

A Grondopbrengst
01 Grondbod ontwikkelaar 5.150.000€                                             1.287.500€          1.287.500€          2.575.000€                                                                                                                           

B Bijdragen en subsidies                                                                                                                                                                                                                                                                  
01 Bijdragen en subsidies                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C Overige inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                  
01 Overige inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NETTO OPBRENGSTEN 5.150.000€                                       1.287.500€       1.287.500€       2.575.000€                                                                                                                                    

D Opbrengstenstijging
01 Grondopbrengst                                                                                                                                                                                                                                                                                                
02 Bijdragen en subsidies                                                                                                                                                                                                                                                                                                
03 Overige inkomsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TOTALE OPBRENGSTEN 5.150.000€                                       1.287.500€       1.287.500€       2.575.000€                                                                                                                                    

JAARSALDO (exclusief rente) 4.274.916-€              947.902-€          614.043-€          1.504.685-€       1.121.540-€       86.746-€                                                                                                                

A Rentekosten 238.999-€                 5.154-€              25.202-€            46.893-€            74.093-€            87.658-€                                                              

JAARSALDO (inclusief rente) 4.513.915-€              953.056-€          639.244-€          1.551.578-€       1.195.633-€       174.403-€                                                            

FINANCIERINGSBEHOEFTE 953.056-€          1.592.301-€       3.143.879-€       4.339.512-€       4.513.915-€                                                         

NCW OP: 1 januari 2018 4.088.392-€              
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