
ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIES BOEKEL 2014
W.05b. De Run

opdrachtgever: Gemeente Boekel versie: 16 mei 2014

projectnummer: E07034.000002 Alternatief 1: Huidige bestemmingsplan
prijspeil: 1 januari 2014

RUIMTEGEBRUIK TOTAAL

Totaal plangebied 100,0% 63.959 m²
Te handhaven 42,4% 27.114 m²
Particuliere exploitaties 0,0% 0 m²

Exploitatiegebied 100,0% 63.959 m²
Uitgeefbaar 59,4% 37.984 m²
Verharding (inclusief bermen) 25,2% 5.466 m²
Groen 10,6% 14.113 m²
Water 10,0% 6.396 m²

PROGRAMMA TOTAAL

Woningbouwkavels 100,0% 37 st
Verkocht 0,0% 0 st
Te koop 97,3% 36 st
Particuliere exploitatie 2,7% 1 st

Bedrijfskavels 0,0% 0 m²
Verkocht 0,0% 0 m²
Te koop 0,0% 0 m²
Particuliere exploitatie 0,0% 0 m²

OVERZICHT BOEKWAARDE TOTAAL

A Boekwaarde 1.861.897-€                        29,11-€                                

OVERZICHT KOSTEN TOTAAL

A Verwervingskosten 4.004.794€                        62,62€                                

B Sloop en sanering 92.400€                             1,44€                                  

C Bijzondere kosten 66.615€                             1,04€                                  

D Fondsvorming -€                                        -€                                   

E Bouwrijp maken 1.035.028€                        16,18€                                

F Woonrijp maken 470.738€                           7,36€                                  

G Planschade 25.000€                             0,39€                                  

H Planontwikkelingskosten 500.789€                           7,83€                                  

I Kostenstijging 64.430€                             1,01€                                  

J Rentekosten 2.105.111€                        32,91€                                

K Winst en verlies 2.377.000-€                        37,16-€                                

TOTALE KOSTEN 5.987.904€                        93,62€                                

OVERZICHT OPBRENGSTEN TOTAAL

A Woningbouwkavels 9.623.640€                        150,47€                             

B Bedrijfskavels -€                                        -€                                   

C Particuliere exploitaties 157.500€                           2,46€                                  

D Overige verkopen 592.600€                           9,27€                                  

E Overige opbrengsten 45.956€                             0,72€                                  

F Opbrengstenstijging 589.388€                           9,22€                                  

G Renteopbrengsten -€                                        -€                                   

TOTALE OPBRENGSTEN 11.009.084€                      172,13€                             

SALDO OP: 31 december 2028 5.021.180€                        78,51€                                

NCW OP: 1 januari 2014 2.837.946€                        44,37€                                
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KOSTEN aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A Verwervingskosten 4.004.794€                        
01 Boekwaarde 1                     post 3.457.972,04€                        3.457.972,04€                        
02 Restant lopende verplichtingen 1                     post 250.000,00€                           250.000,00€                           
03 Inbreng gemeentegrond 1                     post 257.600,00€                           257.600,00€                           
04 Additionele verwervingskosten vd Broek (verhuiskosten) 1                     post 28.500,00€                             28.500,00€                             
05 Aankoopkosten 2,0% 536.100,00€                           10.722,00€                             

B Sloop en sanering 92.400€                             
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Restant lopende verplichtingen 1                     post -€                                            -€                                            
03 Sloopkosten (exclusief asbestsanering) 1                     post 84.000,00€                             84.000,00€                             
04 Verwijderen bestaande verharding 1                     post -€                                            -€                                            
05 Archeologisch onderzoek 1                     post -€                                            -€                                            
06 Bodemonderzoek 1                     post -€                                            -€                                            
07 Onvoorzien/onbenoemd 10% 84.000,00€                             8.400,00€                               

C Bijzondere kosten 66.615€                             
01 Boekwaarde 1                     post 6.114,78€                               6.114,78€                               
02 Restant lopende verplichtingen 1                     post -€                                            -€                                            
03 Aansluiten op Runstraat (verkeersdrempel woonerf) 1                     st 10.000,00€                             10.000,00€                             
04 Aansluiten op bestaand riool 1                     post 5.000,00€                               5.000,00€                               
05 Natuurvriendelijke inrichting Zandhoekseloop 1                     post 40.000,00€                             40.000,00€                             
06 Onvoorzien/onbenoemd 10% 55.000,00€                             5.500,00€                               

D Fondsvorming -€                                        
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Fonds bovenwijkse voorzieningen 37.014            m² -€                                            -€                                            
03 Fonds kunst en cultuur 37.014            m² -€                                            -€                                            
04 Bijdrage rood voor groen 37.014            m² -€                                            -€                                            

E Bouwrijp maken 1.035.028€                        
01 Boekwaarde 1                     post 1.562,19€                               1.562,19€                               
02 Restant lopende verplichtingen 1                     post -€                                            -€                                            
03 Opruimen en egaliseren 63.959            m² 1,00€                                      63.959,00€                             
04 Kleine kunstwerken en voorzieningen 63.959            m² 1,00€                                      63.959,00€                             
05 Rioolafvoergemaal DWA/RWA 1                     post 25.000,00€                             25.000,00€                             
06 Huisaansluitingen wonen (DWA/RWA) 37                   st 570,00€                                  21.090,00€                             
07 Huisaansluitingen bedrijven (DWA/RWA) -                  st 1.210,00€                               -€                                            
08 Persleiding riolering naar Vinkenlaan 485                 m 63,80€                                    30.943,00€                             
09 PF 1A: Rijbaan (betonstraatstenen) -                  m² 108,00€                                  -€                                            
10 PF 1B: Rijbaan (asfalt) 5.000              m² 127,00€                                  635.000,00€                           
11 Water (2m diep) 6.396              m² 9,00€                                      57.563,10€                             
12 Kleine aanvullende werkzaamheden 1                     post 42.000,00€                             42.000,00€                             
13 Onvoorzien/onbenoemd 10% 939.514,10€                           93.951,41€                             

F Woonrijp maken 470.738€                           
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Restant lopende verplichtingen 1                     post -€                                            -€                                            
03 PF 1A: Rijbaan (betonstraatstenen) -                  m² 59,00€                                    -€                                            
04 PF 1B: Rijbaan (asfalt) 5.000              m² 18,00€                                    90.000,00€                             
05 PF 2: Parkeerplaats 2.375              m² 57,00€                                    135.375,00€                           
06 PF 3: Voetpad -                  m² 41,00€                                    -€                                            
07 PF 4: Fietspad -                  m² 67,00€                                    -€                                            
08 Groen (gras met boom per  25 m²) 9.467              m² 7,00€                                      66.269,00€                             
09 Sierplantsoen -                  m² 13,00€                                    -€                                            
10 Hagen -                  m 19,00€                                    -€                                            
11 Bomen in verharding 95                   st 540,00€                                  51.300,00€                             
12 Speelterrein 1                     post 25.000,00€                             25.000,00€                             
13 Kleine aanvullende werkzaamheden 1                     post 60.000,00€                             60.000,00€                             
14 Onvoorzien/onbenoemd 10% 427.944,00€                           42.794,40€                             

G Planschade 25.000€                             
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Restant lopende verplichtingen 1                     post -€                                            -€                                            
03 Planschade (exclusief deskundige kosten) 2                     st 12.500,00€                             25.000,00€                             

H Planontwikkelingskosten 500.789€                           
01 Boekwaarde 1                     post 276.538,58€                           276.538,58€                           
02 Algemene Dienst 1                     post 47.250,00€                             47.250,00€                             
03 Plankosten extern 1                     post 175.000,00€                           175.000,00€                           
04 Zakelijke lasten 1                     post 2.000,00€                               2.000,00€                               

I Kostenstijging 64.430€                             
01 Kostenstijging 1                     post 64.430,03€                             64.430,03€                             

J Rentekosten 2.105.111€                        
01 Boekwaarde 1                     post 1.292.765,57€                        1.292.765,57€                        
02 Rentekosten 1                     post 812.345,00€                           812.345,00€                           

K Winst en verlies 2.377.000-€                        
01 Boekwaarde 1                     post 2.377.000,00-€                        2.377.000,00-€                        
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OPBRENGSTEN aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A Woningbouwkavels 9.623.640€                        
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Rijwoning -                  m² 200,00€                                  -€                                            
03 Tweekapper -                  m² 260,00€                                  -€                                            
04 Patio -                  m² 260,00€                                  -€                                            
05 Vrijstaand / halfvrijstaand / vrije kavel 37.014            m² 260,00€                                  9.623.640,00€                        

B Bedrijfskavels -€                                        
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Bedrijfskavels 1                     post -€                                            -€                                            

C Particuliere exploitaties 157.500€                           
01 Boekwaarde 1                     post 157.500,00€                           157.500,00€                           
02 Exploitatieovereenkomsten 1                     m² -€                                            -€                                            

D Overige verkopen 592.600€                           
01 Boekwaarde 1                     post 592.600,00€                           592.600,00€                           
02 Overige verkopen 1                     post -€                                            -€                                            
03 Overige verkopen 1                     post -€                                            -€                                            
04 Overige verkopen 1                     post -€                                            -€                                            

E Overige opbrengsten 45.956€                             
01 Boekwaarde 1                     post 45.956,08€                             45.956,08€                             
02 Huur & pachtopbrengsten 1                     post -€                                            -€                                            
03 Subsidies 1                     post -€                                            -€                                            
04 Verkoop Ruimte voor Ruimte titels -                  st 135.000,00€                           -€                                            

F Opbrengstenstijging 589.388€                           
01 Opbrengstenstijging 1                     post 589.387,63€                           589.387,63€                           

G Renteopbrengsten -€                                        
01 Boekwaarde 1                     post -€                                            -€                                            
02 Renteopbrengsten 1                     post -€                                            -€                                            
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PROJECT SPECIFIEK

BOEKWAARDE KOSTEN aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A Verwervingskosten 3.457.972€                        
01 Kosten 2007 1                     post 1.141.522,63€                        1.141.522,63€                        
02 Kosten: Runstraat 9 ( perceel 365) 2008 1                     post 725.000€                                725.000€                                
03 Kosten: Aankoop weiland Mezenlaan 2008 7.000              m² 25,00€                                    175.000€                                
04 Kosten: overige kosten 2008 1                     post 21.906,58€                             21.907€                                  
05 Kosten 2009 1                     post 1.246.093,11€                        1.246.093,11€                        
06 Kosten 2010 1                     post 140.254,72€                           140.254,72€                           
07 Kosten 2011 1                     post 8.195,00€                               8.195,00€                               

B Sloop en sanering -€                                        
01 Kosten t/m 2006 1                     post -€                                            -€                                            

C Bijzondere kosten 6.115€                                
01 Kosten 2007 1                     post -€                                            
02 Kosten 2009 1                     post 458,31€                                  458,31€                                  
03 Kosten 2012 1                     post 5.656,47€                               5.656,47€                               

D Fondsvorming -€                                        
01 Kosten t/m 2006 1                     post -€                                            -€                                            

E Bouwrijp maken 1.562€                                
01 Kosten 2012 1                     post 1.562,19€                               1.562,19€                               

F Woonrijp maken -€                                        
01 Kosten t/m 2006 1                     post -€                                            -€                                            

G Planschade -€                                        
01 Kosten t/m 2006 1                     post -€                                            -€                                            

H Planontwikkelingskosten 276.539€                           
01 Kosten t/m 2006 70% post 107.787,16€                           75.607,70€                             
02 Kosten 2007 70% post 34.778,36€                             24.395,41€                             
03 Kosten 2008 70% post 42.771,88€                             30.002,49€                             
04 Kosten 2009 70% post 59.223,05€                             41.542,22€                             
05 Kosten 2010 70% post 63.303,46€                             44.404,44€                             
06 Kosten 2011 70% post 31.136,17€                             21.840,58€                             
07 Kosten 2012 1                     post 20.539,65€                             20.539,65€                             
08 Kosten 2013 1                     post 18.206,09€                             18.206,09€                             

I Kostenstijging -€                                        
01 Nvt 1                     post -€                                            -€                                            

J Rentekosten 1.292.766€                        
01 Kosten t/m 2006 70% post 120.365,65€                           84.430,92€                             
02 Kosten 2007 70% post 49.087,00€                             34.432,26€                             
03 Kosten 2008 70% post 206.846,00€                           145.092,88€                           
04 Kosten 2009 70% post 280.193,00€                           196.542,40€                           
05 Kosten 2010 70% post 320.229,00€                           224.625,80€                           
06 Kosten 2011 70% post 302.219,00€                           211.992,62€                           
07 Kosten 2012 1                     post 238.780,90€                           238.780,90€                           
08 Kosten 2013 1                     post 156.867,78€                           156.867,78€                           

K Winst en verlies 2.377.000-€                        
01 Voorziening 2011 1                     post 658.000,00-€                           658.000,00-€                           
02 Voorziening 2012 1                     post 1.511.000,00-€                        1.511.000,00-€                        
03 Voorziening 2013 1                     post 208.000,00-€                           208.000,00-€                           

2.657.953€                        

BOEKWAARDE OPBRENGSTEN aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A Woningbouwkavels -€                                        
01 Opbrengsten t/m 2011 1                     post -€                                            -€                                            

B Bedrijfskavels -€                                        
01 Opbrengsten t/m 2011 1                     post -€                                            -€                                            

C Particuliere exploitaties 157.500€                           
01 Opbrengsten 2011 1                     post 157.500,00€                           157.500,00€                           

D Overige verkopen 592.600€                           
01 Opbrengsten 2010 1                     post 70.000,00€                             70.000,00€                             
02 Opbrengsten 2012 25.760            m² 10,00€                                    257.600,00€                           
03 Opbrengsten 2013 1                     post 265.000,00€                           265.000,00€                           

E Overige opbrengsten 45.956€                             
01 Opbrengsten t/m 2006 1                     post 13.237,84€                             13.237,84€                             
02 Opbrengsten 2008 1                     post 2.100,00€                               2.100,00€                               
03 Opbrengsten 2009 1                     post 3.600,00€                               3.600,00€                               
04 Opbrengsten 2010 1                     post 1.800,00€                               1.800,00€                               
05 Opbrengsten 2011 1                     post 6.335,00€                               6.335,00€                               
06 Opbrengsten 2012 1                     post 12.469,80€                             12.469,80€                             
07 Opbrengsten 2013 1                     post 6.413,44€                               6.413,44€                               

F Opbrengstenstijging -€                                        
01 Nvt 1                     post -€                                            -€                                            

G Renteopbrengsten -€                                        
01 Opbrengsten t/m 2011 1                     post -€                                            -€                                            

796.056€                           

BOEKWAARDE SALDO aantal e.h. eenheidsprijs subtotaal totaal

A SALDO BOEKWAARDE 1.861.897-€                        
01 Saldo t/m 2006 1                     post 146.800,78-€                           146.800,78-€                           
02 Saldo 2007 1                     post 1.200.350,29-€                        1.200.350,29-€                        
03 Saldo 2008 1                     post 1.094.901,95-€                        1.094.901,95-€                        
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04 Saldo 2009 1                     post 1.481.036,05-€                        1.481.036,05-€                        
05 Saldo 2010 1                     post 337.484,96-€                           337.484,96-€                           
06 Saldo 2011 1                     post 579.806,80€                           579.806,80€                           
07 Saldo 2012 1                     post 1.514.530,59€                        1.514.530,59€                        
08 Saldo 2013 1                     post 304.339,57€                           304.339,57€                           

OVERIGE KOSTEN

A Restant lopende verplichtingen 250.000€                           
01 Vergoeding nieuwe locatie op orde brengen 1                     post 250.000,00€                           250.000€                                
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OPBRENGSTEN

A Vrijstaand / halfvrijstaand / vrije kavel 36 won 37 .014         m² 9.623.640€                        
01 2019 R 21 3 won 3.000              m² 260,00€                                  780.000,00€                           
02 2020 R 22 3 won 3.000              m² 260,00€                                  780.000,00€                           
03 2021 R 05 3 won 3.000              m² 260,00€                                  780.000,00€                           
04 2022 R 07 3 won 3.000              m² 260,00€                                  780.000,00€                           
05 2023 R 08 4 won 4.000              m² 260,00€                                  1.040.000,00€                        
06 2024 R 09 4 won 4.000              m² 260,00€                                  1.040.000,00€                        
07 2025 R 10 4 won 4.000              m² 260,00€                                  1.040.000,00€                        
08 2026 R 11 4 won 4.000              m² 260,00€                                  1.040.000,00€                        
09 2027 R 12 4 won 4.507              m² 260,00€                                  1.171.820,00€                        
10 2028 R 13 4 won 4.507              m² 260,00€                                  1.171.820,00€                        
11 0 won -                  m² 260,00€                                  -€                                            
12 0 won -                  m² 260,00€                                  -€                                            
13 0 won -                  m² 260,00€                                  -€                                            
14 0 won -                  m² 260,00€                                  -€                                            
15 0 won -                  m² 260,00€                                  -€                                            
16 0 won -                  m² 260,00€                                  -€                                            

C Particuliere exploitaties 1 won 970              m² -€                                        
01 2019 Conform aankoopcontract Verbakel (R 06) 1 won 970                 m² -€                                            -€                                            
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