Plan van Aanpak herijking Vitaal Buitengebied Boekel (VBB)

Inleiding
Dit plan van aanpak beschrijft de stappen en activiteiten die ondernomen worden om het beleid
van het Vitaal Buitengebied Boekel (VBB) te herijken.

Doelstelling

Het doel van dit project is het herijken of heroverwegen van het beleid uit de visie Vitaal
Buitengebied Boekel om tegemoet te komen aan de recente constateringen en aanbevelingen
van uw gemeenteraad. De heroverweging heeft tot doel de beleidskaders aan te passen zodat
deze in lijn zijn met de actuele situatie, behoeften en duurzaamheidsdoelstellingen van het
Boekelse buitengebied en de nieuwe inzichten over het buitengebied te vertalen in aanpassing
van de geldende beleidsregels.

Uiteindelijk zal de heroverwogen en eventueel aangepaste visie Vitaal Buitengebied Boekel
ook vertaald moeten worden in aangepaste regels in het Omgevingsplan Buitengebied (onder
de nieuwe Omgevingswet).

Projectorganisatie
Projectleider: Bram Donkers, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Rolverdeling
De rolverdeling bij het herijkingsproject voor het Vitaal Buitengebied Boekel (VBB) kan als
volgt worden beschreven:

1. Gemeenteraad Boekel

Besluitvorming en Richting: Uw gemeenteraad speelt een centrale rol in het goedkeuren van
het herijkingsproces en het uiteindelijke herijkte beleid. Ze stellen de richting vast, nemen
beslissingen en vertegenwoordigen de belangen van de burgers.

2. College van Burgemeester en Wethouders

Uitvoering en Beleidsvoorbereiding: Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
proces en het voorbereiden van het nieuwe beleid in lijn met de aanbevelingen en richtlijnen
van uw gemeenteraad.

3. Inwoners en betrokken belangengroepen

Input en Feedback: Inwoners en belangengroepen hebben een rol in het verstrekken van input,
feedback en suggesties voor het herijkingsproces. Hun belangen moeten worden gehoord en
meegenomen in de uiteindelijke beleidsvorming.

4. Ambtelijke medewerkers

Ondersteuning en Expertise: Ambtelijke medewerkers bieden ondersteuning aan het college
en uw gemeenteraad door hun expertise en advies te delen tijdens de voorbereiding en
uitvoering van het herijkingsproces.

5. Regionale partners

Samenwerking en Afstemming: Regionale partners, zoals naburige gemeenten of regionale
organisaties, kunnen een rol spelen door samen te werken, informatie te delen en beleid af te
stemmen om de coherentie in de regio te waarborgen.



Fasering en Activiteiten

Fase 1: Voorbereiding en Analyse

1.1 Inventarisatie en Documentatie

Verzamelen van relevante documentatie, wet- en regelgeving, en beleidsstukken met
betrekking tot VBB.

1.2 Stakeholderanalyse
Identificeren van stakeholders en hun belangen in VBB.

1.3 Probleemanalyse en Behoeftebepaling
Analyseren van de huidige situatie, inclusief knelpunten en behoeften die moeten worden
aangepakt bij de herijking van het beleid.

Fase 2: Beleidsformulering en Opties

2.1 Beleidsformulering

Opstellen van nieuwe beleidsrichtlijnen en kaders voor het VBB, gebaseerd op de uitkomsten
van de analysefase.

2.2 Opties en Alternatieven
Identificeren van verschillende beleidsopties en alternatieven, inclusief de impactanalyse van
elke optie.

Fase 3: Raadpleging en Besluitvorming

3.1 Stakeholderconsultatie

Betrekken van stakeholders bij het proces door middel van overleg, workshops en
feedbacksessies over de voorgestelde beleidsrichtlijnen.

3.2 Definitieve Beleidsvorming
Integreren van feedback en het finetunen van de beleidskaders op basis van de
consultatieresultaten.

3.3 Formele Besluitvorming
Indienen van het herijkte VBB voor goedkeuring door uw gemeenteraad.

Fase 4: Implementatie en Monitoring
4.1 Implementatieplan
- Ontwikkelen van een plan voor de uitvoering van het herijkte VBB, inclusief
communicatie, capaciteitsopbouw en benodigde middelen;
- Hoe en wanneer gaat de nieuwe beleidsregels worden opgenomen in het bestaande
Omgevingsplan Buitengebied;
- Wat doen we in de overgangsfase als er binnenplanse regels blijken te zijn die uw raad
niet meer wil hebben?
o Op basis van de huidige planregels kan een woning groter dan 600 m3
aangevraagd worden en kan dit enkel geweigerd worden als de aanvraag niet
aan de beoordelingscriteria voldoet.

4.2 Monitoring en Evaluatie
Opzetten van een monitoringssysteem om de effectiviteit van het herijkte beleid te evalueren
en waar nodig aanpassingen voor te stellen.



Budget

Voor het jaar 2024 is reeds een bedrag van € 50.000,00 gereserveerd. Echter, de definitieve
vaststelling van het budget blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.



