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Samenvatting

Inleiding
Met dit Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) geeft de gemeente Boekel invulling
aan een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en overtollig
grondwater en een duurzaam beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel.
Gedurende de totstandkoming van het plan is waterschap Aa en Maas nauw betrokken.
De planperiode van dit VGRP omvat de periode 2017 tot en met 2022.

Evaluatie VGRP 2011-2015
De voorziene maatregelen en onderzoeken uit het vorige VGRP zijn voor een belangrijk
deel uitgevoerd of in uitvoering. Een aantal maatregelen en onderzoeken is door
gewijzigde inzichten of alternatieve oplossingen niet meer noodzakelijk gebleken. Ook
zijn er maatregelen die zijn uitgesteld en/of op andere wijze ingevuld worden. Van de
geraamde € 2,68 miljoen voor maatregelen is momenteel € 1,69 miljoen besteed. Het
verschil tussen het geraamde en werkelijk uitgegeven bedrag is verwerkt in de actuele
stand van de voorziening Riolering per 1 januari 2017. Het kostendekkingsplan is in de
planperiode van het voorgaande VGRP tussentijds geactualiseerd. Hierbij is de heffing
naar beneden bijgesteld. De personele bezetting voor de rioleringstaken van de gemeente
Boekel conform voorgaand VGRP blijkt in de praktijk te voldoen.

Ontwikkelingen huidige planperiode
Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit VGRP is de komst van de
Omgevingswet. Deze heeft tot doel de regels op het gebied van de fysieke leefomgeving te
vereenvoudigen en te verminderen, en ervoor te zorgen dat regelgeving op dit terrein
integraal en onderling goed afgestemd is. Verschillende aspecten van het huidige beleid
en regelgeving op het gebied van (afval-)water worden in de Omgevingswet opgenomen.
Een van de belangrijke wijzigingen met de huidige regelgeving is, dat het VGRP als aparte
planvorm straks niet meer verplicht is. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
grondwater blijven echter wel bestaan, evenals de verplichting tot onderhoud van het
kapitaalgoed. Om hier invulling aan te geven kunnen de onderwerpen water en riolering,
na invoering van de omgevingswet, opgenomen worden in een omgevingsprogramma.

Afvalwaterzorgplicht
De afvalwaterzorgplicht is grotendeels een voortzetting van het bestaande beleid. Voor de
afvalwaterzorgplicht streeft de gemeente Boekel in haar gebied een duurzame en
doelmatige inzameling en transport van afvalwater na, tegen zo laag mogelijke kosten.
De huidige voorzieningen worden zolang mogelijk in stand gehouden en waar nodig
verbeterd. De gemeente Boekel streeft daarom een structurele en regelmatige wijze van
inspecteren, beoordelen, onderhouden, meten en inventariseren na.

De speerpunten voor de afvalwaterzorgplicht in de planperiode 2017-2022 zijn:
- Het uitvoeren van rioolrenovaties en -reparaties.
- Het renoveren van rioolgemalen.
- Het afkoppelen van toestromend verhard oppervlak van de gemengde riolering.

Hemelwaterzorgplicht
De taakopvatting voor de hemelwaterzorgplicht komt overeen met de taakopvatting voor
de afvalwaterzorgplicht. Echter is bij de hemelwaterzorgplicht de gemeentelijke
beleidsvrijheid groter dan bij de afvalwaterzorgplicht. Voor de hemelwaterzorgplicht
streeft de gemeente Boekel in haar gebied een duurzame en doelmatige inzameling en
afvoer van hemelwater na, voor zover burgers en bedrijven zich daar redelijkerwijs niet
van kunnen ontdoen tegen zo laag mogelijke kosten.

De belangrijkste aandachtspunten in het gemeentelijk hemelwaterbeleid zijn:
- Het actief benutten van kansen om hemelwater en stedelijk afvalwater te scheiden.
- Het versterken van de bewustwording van water bij particulieren en bedrijven.
- Een duurzame omgang met hemelwater en de ecologie van beken.
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Het afkoppelen van hemelwater door particulieren is niet verplicht, doch wordt
gestimuleerd middels een afkoppelsubsidie. Deze bedraagt € 3,00 per m2 met een
maximum van € 300,00.

Grondwaterzorgplicht
Grondwater en grondwaterstanden mogen geen aanleiding zijn tot overlast. De gemeente
Boekel geeft gehoor aan de verbrede zorgplicht, door binnen de grenzen van
doelmatigheid en financiële en technische haalbaarheid, maatregelen te treffen om
structurele grondwateroverlast te voorkomen of te beperken. Er zijn momenteel geen
structurele problemen bij de gemeente bekend. De gemeentelijke inspanningen voor de
grondwaterzorgplicht zijn daardoor beperkt.

Samenwerking
De gemeente Boekel neemt deel aan de watersamenwerking As50+. Dit is een
samenwerkingsverband tussen de Waterschappen Aa en Maas en de Dommel en de
gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. In de samenwerking
zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling.
Er vindt daarnaast periodiek ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats tussen de
gemeente Boekel en Waterschap Aa en Maas. Deze afstemming heeft betrekking op
operationele taken, zoals beheer en onderhoud, rioleringszorg en optimalisatie
mogelijkheden. Deze samenwerking verloopt naar wederzijdse tevredenheid.

Investeringen en exploitatielasten planperiode VGRP
De gemeente schrijft nieuwe uitgaven aan vervangingen e.d. ineens af. Dat wil zeggen
dat de kosten ten laste komen van de voorziening. Wanneer de gemeente met de stand
van de voorziening inclusief reserve negatief staat, wordt 2,0% rente over deze negatieve
stand gerekend. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van alle exploitatielasten
en investeringen voor de planperiode van het VGRP, inclusief de te betalen rente over de
negatieve stand van de voorziening inclusief reserve.

Tabel 1: Samenvatting uitgaven binnen planperiode

Jaar Exploitatielasten Kapitaallasten
uit verleden

Nieuwe uitgaven
(investeringen)

Totale
uitgaven

Rente over
negatieve stand

2017 € 503.147 € 149.244 € 509.035 € 1.161.426 € 0
2018 € 503.147 € 146.307 € 460.528 € 1.109.982 € 8.227
2019 € 503.147 € 118.213 € 109.142 € 730.502 € 15.319
2020 € 503.147 € 113.351 € 0 € 616.498 € 14.556
2021 € 512.222 € 88.039 € 308.308 € 602.681 € 11.078
2022 € 503.147 € 86.634 € 379.698 € 898.089 € 6.826
Totaal € 3.027.957 € 701.789 € 1.389.433 € 5.119.179 € 56.006

Financiële consequenties, kostendekking
Het blijkt dat met alle voorgenomen investeringen en onderzoeken het tarief binnen de
planperiode 2017-2022 met 1,5% per jaar moet stijgen. Deze stijging wordt doorgezet
totdat in het jaar 2043 een kostendekkend tarief voor de lange termijn van €240,95 per
aanslag is berekend. Dit is een stijging van 46% ten opzichte van de heffing in 2017.
Voor de tarieven van de overige tariefgroepen dient de gemeente de tarieven
overeenkomstig te laten stijgen.
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Afbeelding 1: Verloop stijging rioolheffing rekenperiode 70 jaar

De voorgenomen hoogte van de heffing is niet toereikend om ervoor te zorgen dat de
rioolvoorziening uit het rood blijft. Dit start al bij het begin van de kostendekkingsplan
berekening. Tot en met 2027 is, met uitzondering van 2028 en 2029, een roodstand van
maximaal € 1,11 miljoen berekend. Daarna is deze voor een periode van 6 jaar positief
met een maximum van € 0,18 miljoen om voor de rest van de rekenperiode weer negatief
te zijn met een maximum van € 2,48 miljoen om aan het einde van de rekenperiode op
nagenoeg € 0 uit te komen. In geval van een negatieve stand van de rioolvoorziening in
enig jaar wordt dit bedrag geleend en in één jaar met 2% rente afgeschreven. Dit
geschiedt jaarlijks op het moment dat de voorziening negatief is.

Afbeelding 2: Verloop hoogte voorziening en reserve rekenperiode 70 jaar
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Dit rapport betreft de actualisatie van het Verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan (VGRP)
naar een nieuwe planperiode, omdat de planperiode van het vigerende VGRP is
afgelopen. Het vigerende VGRP had een looptijd van 2011 tot en met 2015. Het jaar 2016 is
een tussenjaar c.q. verlengingsjaar geweest in opmaat naar dit bijgestelde VGRP. De
planperiode van het bijgestelde VGRP is bepaald op zes jaar en heeft daarmee geldigheid
voor de periode 2017-2022.

1.2 Planverplichting

Het is een wettelijke plicht voor gemeenten om een VGRP op te stellen en te herzien bij
het aflopen van de planperiode. In artikel 4.22 van de Wet milieubeheer (Wm) is geregeld
dat de gemeenteraad verplicht is een (V)GRP vast te stellen voor een periode die door de
raad wordt bepaald. In dit geval bedraagt die periode zes jaar. Het VGRP dient een
overzicht te bevatten van alle aanwezige rioleringsvoorzieningen hoe deze voorziening in
stand wordt gehouden en inzicht te geven hoe de gemeente de zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater invult. Daarnaast moet het kostendekkingsplan
van de voorziening Riolering en de berekening van de rioolheffing bijgesteld worden met
actuele cijfers.

1.3 Verbreding

Per 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Door
invulling te geven aan deze wet is er sprake van een ‘Verbreed’ Gemeentelijk
RioleringsPlan. In het VGRP wordt naast de gebruikelijke inhoud van een GRP tevens
inhoud gegeven aan de nieuwe zorgplichten van de gemeente: de hemelwaterzorgplicht
is nu separaat benoemd en de grondwaterzorgplicht is erbij gekomen.
Met het VGRP geeft de gemeente Boekel invulling aan een duurzame inzameling en
verwerking van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater en een duurzaam
beheer van het gemeentelijk rioolstelsel. Riolering draagt bij aan de volksgezondheid, de
kwaliteit van de leefomgeving en beschermt de bodem, het grond- en oppervlaktewater.
De aanleg en het beheer van riolering zorgt dat verontreinigd afvalwater uit de directe
leefomgeving wordt verwijderd en voorkomt de directe ongezuiverde lozing van
afvalwater op bodem- of oppervlaktewater. Daarnaast zorgt riolering voor de ontwatering
van de bebouwde omgeving door naast het afvalwater van huishoudens en bedrijven ook
het overtollige hemelwater van daken, pleinen, wegen et cetera en het eventuele
overtollige grondwater in te zamelen en af te voeren.

Afbeelding 3: Wadi de Donk (hemelwaterzorgplicht)
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1.4 Proces

Bij de totstandkoming van het plan zijn de volgende stappen doorlopen:
1. Project opstart, inclusief startoverleg.
2. Evaluatie en verkenning omgeving.
3. Opstellen ontwerp VGRP.
4. Adviesronde.
5. Besluitvorming.

Dit VGRP is opgesteld in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Boekel en is vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens de totstandkoming
van het plan is Waterschap Aa en Maas nauw betrokken. Het ontwerp plan is opgestuurd
aan voorgenoemd waterschap met het verzoek hierop te reageren.

Dit plan is opgesteld conform de aanbevelingen uit de Leidraad Riolering, module A 1050
"inhoud en opzet VGRP".

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 1. Inleiding: geeft aan waarom en hoe het VGRP is opgesteld.
Hoofdstuk 2. Evaluatie voorgaande VGRP: kijkt terug naar en evalueert het VGRP

2011-2015.
Hoofdstuk 3. Huidige situatie: beschrijft het huidige rioleringsstelsel en benoemt de

kenmerken.
Hoofdstuk 4. Wettelijk Kader, beleidskader en ontwikkelingen: beschrijft het

overkoepelende en gemeentelijk beleidskader.
Hoofdstuk 5. Missies, visies en zorgplichten: beschrijft de speerpunten, doelen en

strategieën met betrekking tot de drie zorgplichten en het beheer en
onderhoud.

Hoofdstuk 6. Samenwerking: beschrijft het regionale samenwerkingsverband op het
gebied van water en riolering.

Hoofdstuk 7. Organisatie en kostendekking: gaat in op het kostendekkingsplan en
beschrijft de benodigde middelen.
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2 Evaluatie voorgaande VGRP

Het voorgaande “Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Boekel” dateert van 31 augustus
2011 en omhelst de planperiode 2011-2015. In 2016 is er gewerkt aan de hand van het
voorgaande plan. Om inzicht te krijgen in wat er terecht is gekomen van de geplande
maatregelen is een evaluatie uitgevoerd. De evaluatie richt zich op wat er de afgelopen
planperiode wel en niet uitgevoerd is van de voorgenomen maatregelen en onderzoeken
en hoe de personele en financiële invulling is geweest.

2.1 Maatregelen en onderzoeken

De voorziene maatregelen en onderzoeken zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd of in
uitvoering. Een aantal maatregelen en onderzoeken is niet meer noodzakelijk gebleken.
Ook zijn er maatregelen die zijn uitgesteld en/of op andere wijze ingevuld. De reiniging
en inspectie van de riolering is in de beginperiode van het voorgaande VGRP uitgesteld.
Later in de planperiode is de reiniging en inspectie weer opgepakt. Voor detailinformatie
ten aanzien van de stand van zaken en voortgang wordt verwezen naar Bijlage 2. Hierin
is de voortgang van de maatregelen gedetailleerd en per zorgplicht verantwoord en
worden de geraamde en werkelijke uitgaven van maatregelen vergeleken.

Afbeelding 4: Plaatsen regenwaterafvoer gemaal centrum Boekel
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Optimalisatiestudie afvalwaterketen
In het voorgaande VGRP staat vermeld dat de gemeente Boekel in 2009/2010 samen met
het waterschap en omliggende gemeenten heeft deelgenomen aan de beide
optimalisatiestudies (OAS) voor de rioolwaterzuiveringen Dinther en Aarle-Rixtel. Deze
OAS heeft geresulteerd in een afvalwaterakkoord, waarin voor de periode 2010-2015
samenwerkingsprojecten zijn vastgelegd. In de OAS is geconcludeerd dat de
deelnemende partijen door samen te werken minder (meer)kosten hoeven te maken.
Tevens is afkoppelen een goede lange termijn maatregel gebleken. Om hieraan invulling
te geven heeft de gemeente een jaarlijks afkoppelbudget gereserveerd.

De status van de samenwerkingsprojecten uit de OAS is als volgt:
- Opstellen afkoppelkansenkaart.

De gemeente Boekel heeft niet deelgenomen aan dit project omdat deze kaart al
beschikbaar was.

- Beheersing piekafvoer afval/hemelwater.
Dit project is niet uitgevoerd door de gemeente omdat de beheersing van de
piekafvoer geen probleem is in de gemeente Boekel.

- Opzetten gemeenschappelijk monitorings- c.q. beheersysteem.
Dit project wordt in de planperiode van het huidige VGRP (2017-2022) uitgevoerd in
het water samenwerkingsverband As50+.

2.2 Personele invulling

In het voorgaande VGRP is aangegeven dat de personele bezetting voor rioolbeheer bij de
gemeente Boekel lager is dan theoretisch benodigd op basis van de kengetallen uit de
Leidraad Riolering. Dit verschil is grotendeels te verklaren doordat de gemeente fungeert
als regiegemeente en daardoor een groter deel van de werkzaamheden uitbesteedt dan
op basis van wat in de Leidraad mogelijk wordt geacht. Door regionale samenwerking is
werkdruk verder gedaald omdat de gemeente niet alles zelf hoeft te doen. Op dit moment
is de personele bezetting daardoor voor de gemeente op orde.

2.3 Financiële invulling

Kostendekkingsplan
Het kostendekkingsplan is in de voorgaande planperiode tussentijds geactualiseerd. Deze
actualisatie was het gevolg van een wijziging van de methode van heffing. In het
voorgaande VGRP werd de heffing op basis van een vast bedrag per aangesloten perceel
geheven. Gedurende de planperiode is de heffingsmaatstaf aangepast naar een staffel in
drinkwaterverbruik. Deze aanpassing heeft geleid tot hogere heffingsinkomsten dan
waar in het VGRP rekening mee gehouden was. De heffing is daarom vervolgens naar
beneden bijgesteld.
Verder zijn er minder uitgaven geweest dan waar in het VGRP rekening mee gehouden
was. Dit komt deels door aanbestedingsvoordelen en deels doordat maatregelen (nog)
niet zijn uitgevoerd. Zie voor een gedetailleerd overzicht Bijlage 2. Daarnaast heeft de
regionale samenwerking geleid tot een bijstelling van de eenheidsprijzen uit de
kostendekkingsberekening. Deze zijn tegen het licht gehouden en omlaag bijgesteld. Dit
heeft geleid tot een meevaller in de tussentijdse kostendekkingsberekening.

Afkoppelsubsidie
Particulieren die verhardingen afkoppelen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van
€ 3,00 per m2, met een maximum van € 300,00. In de afgelopen periode heeft de
gemeente het afkoppelproject Bosberg uitgevoerd. Hierbij zijn particulieren benaderd om
mee te doen op basis van een afkoppelsubsidie. Bij dit afkoppelproject zijn twee
subsidieaanvragen ingediend en toegekend. Er is buiten de gemeentelijke
afkoppelprojecten nagenoeg geen animo om af te koppelen bij particulieren. In de
afgelopen planperiode zijn er buiten de afkoppelprojecten dan ook geen verdere
subsidieaanvragen ontvangen.
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2.4 Resumé

De voorziene maatregelen en onderzoeken zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd of in
uitvoering. Een aantal maatregelen en onderzoeken is niet meer noodzakelijk gebleken.
Ook zijn er maatregelen die zijn uitgesteld en/of op andere wijze ingevuld. Van de
geraamde € 2,68 miljoen voor maatregelen is momenteel € 1,69 miljoen (ongeveer 63%)
besteed. Het verschil tussen het geraamde en werkelijk uitgegeven bedrag is verwerkt in
de actuele stand van de voorziening Riolering per 1 januari 2017. Het kostendekkingsplan
is in de planperiode van het voorgaande VGRP (2011-2015) tussentijds geactualiseerd.
Hierbij is de heffing naar beneden bijgesteld. De personele bezetting voor de
rioleringstaken van de gemeente Boekel is conform voorgaand VGRP en blijkt in de
praktijk te voldoen.
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3 Huidige situatie

3.1 Overzicht Rioleringsvoorzieningen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezige rioleringsvoorzieningen in de
gemeente Boekel.

Tabel 2: Overzicht rioleringsvoorzieningen

Rioolvoorziening omvang
Totale lengte vrijverval riolering 56,3 km
Lengte vrijverval gemengde rioolleiding 34,3 km
Lengte vrijverval vuilwaterrioolleiding 8,9 km
Lengte vrijverval hemelwaterrioolleiding in een verbeterd gescheiden stelsel 2,9 km
Lengte vrijverval hemelwaterrioolleiding in een gescheiden stelsel 10,1 km
Aantal berg(bezink)voorzieningen 1
Aantal externe overstortputten in het gemengd stelsel 9
Aantal hemelwateruitlaten en hemelwater overstorten 5
Aantal gemalen in het vrijverval stelsel in beheer bij de gemeente 19
Lengte persleidingen gemalen 3,9 km
Lengte persleidingen drukriool 64,6 km
Aantal pompunits drukriool 367

In Bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de rioolgemalen en overstorten voorzien van
overzichtstekeningen per kern.

 Afbeelding 5: Uitstroom riooloverstort Vlonder Noord en stuw
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3.2 Leeftijdsopbouw riolering

De leeftijdsopbouw van de riolering is weergegeven in onderstaande afbeeldingen.

Afbeelding 6: Leeftijdsopbouw gemengde riolering

Uit de afbeelding is te zien dat de gemeente Boekel over een relatief jong rioleringsstelsel
beschikt. De opbouw laat een piek in aanleg zien in de periode 1970-1979. Ongeveer de
helft van de riolering is in deze periode aangelegd. Rekening houdend met een
gemiddelde levensduurverwachting van de riolering van 70 jaar, kan er in de periode
2040-2049 een piek in de vervanging van het gemengd stelsel worden verwacht.

Afbeelding 7: Leeftijdsopbouw gescheiden riolering

In de opbouw is te zien dat gescheiden riolering met name vanaf de jaren ’90 zijn intrede
heeft gedaan.
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Afbeelding 8: Leeftijdsopbouw drukriolering

In de opbouw is te zien dat het overgrote deel van de drukriolering in de jaren ’80 is
aangelegd. Dit heeft te maken met de aansluiting van panden in het buitengebied.

3.3 Kwaliteit riolering

In 2010 is 3,3 kilometer riolering geïnspecteerd. Deze inspecties zijn in 2011 beoordeeld.
De waterdichtheid van de geïnspecteerde riolen is redelijk. Bij ernstige gevallen van
infiltratie met risico’s voor zandinloop zijn maatregelen gepland of reeds uitgevoerd. De
stabiliteit van de geïnspecteerde strengen is goed. Op enkele locaties zijn plaatselijke
gebreken geconstateerd waarvoor maatregelen gepland of reeds uitgevoerd zijn. De
afstroming van de geïnspecteerde strengen is goed. Er zijn geen schadebeelden
geconstateerd waarvoor maatregelen nodig zijn wat betreft afstroming.

In 2015 en 2016 is ruim 10 kilometer riolering (214 leidingen) geïnspecteerd en
beoordeeld. De schades zijn beoordeeld op basis van de aanwezige risico´s met
betrekking tot stabiliteit, waterdichtheid en afstroming. De leidingen zijn over het
algemeen in een goede staat. Er zijn lokale (beperkte) schades die overal voorkomen. Met
betrekking tot stabiliteit zijn er enkele openstaande scheuren waarvan sommige met
bijkomende schades waargenomen waar ingrijpen nodig is. Op deze locaties worden
(plaatselijke) maatregelen getroffen. Met betrekking tot afstroming zijn enkele
aansluitingen volledig verstopt door wortels of vet. Indien de aansluitingen nog in
gebruik zijn wordt de afstroming van deze leidingen hersteld. In de geïnspecteerde
leidingen was nauwelijks sprake van wortelingroei.

3.4 Indeling Rioleringsgebieden

De Gemeente Boekel bestaat uit de kernen Boekel, Venhorst en Huize Padua. De kernen
zijn voorzien van vrijverval riolering. Per kern wordt hieronder aangegeven hoe de
vrijverval riolering is opgebouwd.
Daarnaast heeft de gemeente een omvangrijk buitengebied dat middels drukriolering is
aangesloten op de vrijverval riolering van de kernen. Een aandachtspunt hierbij is de
kans op aantasting in de ontvangende vrijverval leidingen.

3.4.1 Kern Boekel

De vrijverval riolering van de kern Boekel bestaat uit acht rioleringsgebieden. In de
navolgende tabel zijn deze rioleringsgebieden benoemd en is aangegeven welk type
stelsel aanwezig is.
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Tabel 3: Rioleringsgebieden Boekel

Rioleringsgebied Type
Boekel kern Gemengd
Vogelenzang Gemengd
Bosberg Gemengd
Dooleggen Gemengd
Lage Schoense/ Boterbloem Deels verbeterd gescheiden/ deels gescheiden
Vlonder Noord Verbeterd gescheiden
Vlonder West Verbeterd gescheiden/ gescheiden (drie buizen)
De Donk Gescheiden Gescheiden

In de kern Boekel is in de volgende gebieden verhard oppervlak afgekoppeld:
- Wilhelminastraat
- Aan de Loop
- Parkweg en omgeving
- Boekel centrum
- Burgemeester Schafratstraat
- Wit-Gele Kruispad
- Sint Petrus

Afbeelding 9: Riolerings- en afgekoppelde gebieden kern Boekel
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3.4.2 Kern Venhorst

De vrijverval riolering van de kern Venhorst bestaat uit drie rioleringsgebieden.

Tabel 4: Rioleringsgebieden Venhorst

Rioleringsgebied Type
Venhorst Gemengd
BT Kraaijendonk I Verbeterd gescheiden
BT Kraaijendonk II Gescheiden

In de kern Venhorst is in de volgende gebieden verhard oppervlak afgekoppeld:
- Telefoonstraat / Peelhorst
- Venhorst centrum
- Heikneuter (gescheiden aangelegd)

Afbeelding 10: Riolerings- en afgekoppelde gebieden Venhorst

3.4.3 Huize Padua

De vrijverval riolering van de kern Huize Padua bestaat uit vijf rioleringsgebieden:

Tabel 5: Rioleringsgebieden Huize Padua

Rioleringsgebied Type
De Logt Gemengd
Bezuidenhout Gemengd
GGZ Huize Padua Gemengd / Deels gescheiden
Brouwerstraat Gemengd
Arendnest DWA

In de kern Huize Padua zijn geen afgekoppelde gebieden
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Afbeelding 11: Rioleringsgebieden Huize Padua

3.5 Afvoerend verhard oppervlak

Het verhard oppervlak in het stedelijk gebied van de gemeente Boekel is in 2008
geïnventariseerd. Bij het opstellen van het BasisRioleringsPlan (BRP) in 2011 is de
tekening met verhard oppervlak op een aantal locaties geactualiseerd.

Tabel 6: Omvang afvoerend verhard oppervlak

Afvoerend oppervlakte dat afstroomt via gemengde rioolleiding 79,32 ha
Afvoerend oppervlakte dat afstroomt via (verbeterd) gescheiden rioolleiding 29,79 ha
Totaal afvoerend oppervlak 109,11 ha

3.6 Gegevens externe overstorten gemengde riolering

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de externe overstorten:

Tabel 7: Kenmerken externe gemengde overstorten

Rioleringsgebied Putnr.  Locatie / oppervlaktewater
Drempelgegevens

Hoogte (NAP) Lengte (m)
Boekel kern 100300 Erpseweg / Kerkeloop BBB 13,60 5,0
Boekel kern 103001 Vlonder 17 / Burgtse loop 14,28 5,3

Dooleggen 200797
Dooleggen paadje /
De Waterloop BBL

17,96 2,4

Bosberg 400666 Bosberg / Zandhoekse loop BBL 14,15 3,0

Bosberg 400616
De Wilgen / Zandhoekse loop (hoge noodoverstort
leiding)

14,19 Ø300

Volgelenzang 303002 Runstraat / Zandhoekse loop 15,10 6,8
De Logt 502001 Broeder Hogardstraat / Landmeersche loop 19,88 1,5
Bezuidenhout 512002 Bezuidenhout / kavelsloot 18,90 1,5
Venhorst Kern 600020 Statenweg / kavelsloot 20,68 2,7
Venhorst Kern 602001 Zanddelweg / kavelsloot 20,70 2,0
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3.7 Meldingen en storingen

Meldingen van burgers die bij de gemeente binnen komen worden opgenomen in een
registratie systeem. In 2015 en 2016 heeft de gemeente slechts enkele meldingen
binnengekregen van burgers met betrekking tot riolering en water. Daarnaast zijn een
aantal storingen gemeld van gemalen.

Tabel 8: Overzicht meldingen riolering en water

Onderwerp 2015 2016
Verstopte kolken 6 2
Verstopte duiker of riool - 2
Graafschade 1 -
Verzakking straatwerk 1 1
Storing drukriool 2 2
Water op straat - 3
Storing hoofdrioolgemalen 19 30
Storing drukrioolgemalen 307 244

Afbeelding 12: Drukrioolgemaal

3.8 Benchmark rioleringszorg

In 2015 heeft stichting Rioned een benchmark uitgevoerd specifiek over
regenwateroverlast als gevolg van zware buien. De gemeente Boekel heeft aan dit
onderzoek deelgenomen. De gegevens van de gemeente Boekel voor de benchmark
regenwateroverlast zijn opgenomen in bijlage 6.1.
In 2016 heeft stichting Rioned de Monitor gemeentelijke watertaken uitgevoerd. De
gemeente Boekel heeft deelgenomen aan deze monitor. De Monitor gemeentelijke
watertaken is de opvolger van de Benchmark rioleringszorg uit 2010 en 2013.
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Het verschil is dat de monitor gericht is op het laten zien van de prestaties voor de
samenleving, terwijl de benchmark zich richtte op het vergelijken van gemeenten. De
Monitor gemeentelijke watertaken maakt inzichtelijk hoe de riolering(szorg) functioneert,
welke prestaties geleverd worden en waar geleerd en verbeterd kan worden. De gegevens
van de gemeente Boekel voor de Monitor gemeentelijke watertaken zijn opgenomen in
bijlage 6.2. In tegenstelling tot 2010 en 2013 zijn er in 2016 geen gemeenterapporten
opgesteld door stichting Rioned. Gemeenten kunnen op de website ‘Benchmark
Rioleringszorg’ zelf een analyse maken.
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4 Wettelijk Kader, beleidskader en ontwikkelingen

4.1 Wettelijk en Beleidskader

De meest relevante wettelijke- en beleidsdocumenten die een relatie hebben met het
VGRP zijn weergegeven in de navolgende tabel.

Tabel 9: Wettelijk en beleidskader voor het VGRP 2017-2022

Europees beleid − Kaderrichtlijn Water (2000)

Rijksbeleid

− Wet Milieubeheer
− Wet gemeentelijke watertaken
− Waterwet
− Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens
− Besluit Lozen Buiten Inrichtingen
− Activiteitenbesluit
− Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten WION (tevens WIBON)
− Bestuursakkoord Water

Provinciaal beleid − Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2016-2021
Waterschapsbeleid − Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas 2016-2021

Gemeentelijk beleid − Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015
− Regionale visie watersamenwerking As50+

Een nadere toelichting op de voor het VGRP voornaamste wettelijke- en
beleidsdocumenten is terug te vinden in Bijlage 3.

4.2 Ontwikkelingen

4.2.1 Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling is de komst van de Omgevingswet, die medio 2019 van
kracht gaat worden. De Omgevingswet heeft tot doel om de regels op het gebied van de
fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te verminderen, en ervoor te zorgen dat
regelgeving op dit terrein integraal en onderling goed afgestemd is. Dit alles met de
bedoeling om de last voor burgers en bedrijven te verminderen. De Omgevingswet gaat,
veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, uit van leefbaarheid en gezondheid
als belangrijke speerpunten voor beleid en regelgeving op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Ook verschillende aspecten van het huidige beleid en regelgeving op het
gebied van (afval-)water worden in de Omgevingswet opgenomen.
Een van de belangrijke wijzigingen met de huidige regelgeving is, dat het VGRP als aparte
planvorm straks niet meer verplicht is. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
grondwater blijven echter wel bestaan, evenals de verplichting tot onderhoud van het
kapitaalgoed. De separate financiële positie voor rioolbeheer in de gemeentelijke
begroting blijft van toepassing. De voorziening Riolering en de rioolheffing moeten
onderbouwd zijn door middel van een actueel kostendekkingsplan. De financiële
passages uit het VGRP zoals we dat nu kennen blijven daardoor een verplicht deel van
het plan.

4.2.2 Doelmatig waterbeheer

Sinds het Nationaal Bestuursakkoord Water ligt de focus op het water(keten)beheer op
een doelmatige aanpak: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. Het
beheer en onderhoud van het stedelijk water(keten)systeem verandert steeds meer van
frequentie- en ‘leeftijd gestuurd’ onderhoud naar risico gestuurd onderhoud. Dit is een
hele andere aanpak die ook verder doorontwikkeld moet worden en andere afwegingen
vraagt.

4.2.3 Klimaatadaptatie

In de Deltabeslissingen is opgenomen, dat gemeenten in 2020 in hun beleid moeten
hebben verankerd hoe ze omgaan met het vraagstuk van klimaatadaptatie. Het gaat dan
om waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Een deel van deze
onderwerpen raakt direct aan het werkveld water.
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4.2.4 Afwikkeling particulier hemelwater

Het afkoppelen van verhardingen is een essentieel onderdeel in de oplossing tegen
wateroverlast. Particuliere verhardingen vormen een significant deel van de totale
verharding. Het is belangrijk om particulieren te bewegen om over te gaan tot
afkoppelen, waarbij speciaal aandacht dient te worden besteed aan het be- en ontluchten
van de buitenriolering. De buitenriolering heeft de binnenriolering namelijk nodig om te
kunnen functioneren (ontsnappingsmogelijkheid opgesloten lucht). Er zijn diverse
initiatieven op dit gebied zoals “Waterklaar” en “Operatie Steenbreek”.

4.2.5 Burgerparticipatie

De laatste jaren zien we steeds meer een terugtrekkende beweging van de overheid, met
een verschuiving naar de eigen verantwoordelijkheid en initiatief van de burger. Politiek-
bestuurlijk neemt de roep om burgerparticipatie toe. De wettelijke zorgplichten voor
hemelwater en grondwater beschrijven een duidelijke eerste verantwoordelijkheid voor
de burger, voordat de gemeente in beeld komt. De invulling van deze zorgplichten is een
politieke afweging. In hoeverre ontzorgt de gemeente haar burgers wat betreft het
werkveld water. In deze keuzes heeft de gemeente juridisch gezien een bepaalde vrijheid.
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Doelen afvalwaterzorgplicht
1. Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater.
2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

Subdoelen
- Duurzaam / doelmatig inzamelen van afvalwater en transporteren naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- Beperken van vuilemissie boven de referentie basisinspanning naar oppervlaktewater en bodem.
- Overlast zoals rioolwateroverlast, stank en dergelijke voorkomen.
- Inzicht in het functioneren van het rioolstelsel verbeteren door meten in het riool.
- Diffuse bronnen zoveel mogelijk bestrijden.
- Ecologie oppervlaktewater verbeteren conform KRW doelen door samenwerken

De speerpunten voor de planperiode 2017-2022 zijn:
- Het uitvoeren van rioolrenovaties en -reparaties
- Het renoveren van rioolgemalen
- Het afkoppelen van toestromend verhard oppervlak van de gemengde

riolering

5 Missies, visies en zorgplichten

Ten behoeve van het VGRP 2017-2022 heeft de gemeente onderstaande speerpunten
benoemd:

5.1 Zorgplicht stedelijk water

De zorgplicht voor stedelijk water betreft het inzamelen en afvoeren van het
huishoudelijke en industriële afvalwater, al dan niet gemengd met andere
afvalwaterstromen. De gemeente draagt het afvalwater op twee vastgestelde punten over
aan het waterschap, namelijk de Erpseweg en de Wanrooijseweg. Daarnaast is er voor
het afvalwater van Huize Padua nog een overdraagpunt aan de Brouwerstraat richting de
gemeente Gemert-Bakel.

Bij deze zorgplicht gaat het naast de primaire zorg voor de volksgezondheid tevens om
een (kosteneffectieve) bescherming van het milieu.

De zorgplicht voor stedelijk afvalwater verplicht tot het aansluiten van elk perceel op de
riolering. Ook is het mogelijk om een voorziening met vergelijkbaar milieurendement toe
te passen. Er kan een ontheffing op deze zorgplicht voor panden in het buitengebied
worden verleend door de provincie.

In de wet staat de zorgplicht als volgt vermeld:
 “De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het

transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente
gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld
in artikel 3.4 van de Waterwet.” (Wet milieubeheer, artikel 10.33, lid 1).

Voor een nadere beschrijving van de Zorgplicht Stedelijk afvalwater met functionele
eisen, maatstaven en meetmethoden zie Bijlage 5.
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5.1.1 Toetsing huidige situatie

Revisies
Om het rioolstelsel op een goede wijze te kunnen beheren dienen de beheergegevens van
de riolering op orde te zijn. Revisies van maatregelen aan of uitbreidingen van het
rioolstelsel dienen binnen drie maanden verwerkt te zijn in het beheerbestand. Dit is
wetgeving uit de WION en blijft straks ook zo in de WIBON. De revisies aan de riolering
zijn momenteel goed bijgewerkt. Minder dan 1% van het areaal moet nog worden
bijgewerkt.

BasisRioleringsPlan (BRP)
In 2002 en 2003 is een quickscan uitgevoerd naar het milieutechnisch functioneren van
de riolering. Hierin is naar voren gekomen dat er theoretisch nog een randvoorziening bij
de overstort aan de Vlonder in de kern Boekel nodig is. De gemeente kent echter geen
waterkwaliteitsproblemen in de watergang waarop overgestort wordt. Op deze watergang
zit bovenstrooms veel hemelwater aangesloten, wat mogelijk voor de gewenste
doorspoeling zorgt. De ombouw van de bestaande lozingsleiding tot bergbezinkleiding is
hierdoor voldoende en de aanleg van een uitgebreidere bergbezinkvoorziening is niet
nodig. De betreffende overstort van dit rioleringsgebied wordt meegenomen in het meet-
en monitoringsprogramma dat de komende planperiode uitgerold wordt.

In 2012 is het BRP van de gemeente Boekel geactualiseerd. Het doel van het BRP is het
controleren van het hydraulische en milieutechnische functioneren van de riolering en
het bepalen van optimalisaties om het functioneren te verbeteren. Bij het actualiseren
van het BRP is ook de tekeningen met het op de riolering aangesloten verhard oppervlak
geactualiseerd.

De belangrijkste bevindingen ten aanzien van het hydraulisch en milieutechnisch
functioneren van het huidige gemengde rioolstelsel zijn:
- Op een groot aantal locaties wordt bij de berekening met bui 08 uit de Leidraad

Riolering water-op-straat berekend. Op een aantal locaties herkent de gemeente
daadwerkelijk het berekende water-op-straat. Op de overige locaties is het
aannemelijk dat het straatprofiel voor restberging zorgt bij piekbuien. Tevens kan op
een aantal locaties hemelwater wat niet direct door de riolering afgevoerd kan
worden, afstromen naar bermen, greppels en watergangen.

- Het rioolstelsel van de gemeente Boekel voldoet niet aan de referentie van de
basisinspanning. Het overstortvolume via externe overstort De Vlonder is op basis
van de theoretische reeksberekening relatief hoog wat resulteert in een grotere
vuiluitworp. Dit komt overeen met eerdere studies, waarin is aangegeven dat er
theoretisch behoefte is aan een randvoorziening achter deze overstort. De gemengde
bemalingsgebieden Bosberg en Vogelenzang hebben een fors hogere vuiluitworp dan
de referentie basisinspanning (respectievelijk tweemaal en drie maal zo hoog). Beide
gebieden functioneren niet optimaal. Ook de bemalingsgebieden in de kern Huize
Padua hebben relatief gezien een hoge vuiluitworp. De berekende vuiluitworp voor
bemalingsgebied Venhorst komt redelijk overeen met de referentie basisinspanning.

Hydraulische maatregelen
Met de volgende maatregelen is het mogelijk om locaties waar zowel water-op-straat
wordt berekend, als overlast wordt ervaren, hydraulisch te optimaliseren:
- Afkoppelen van openbare verharding:

o 1,1 ha in bemalingsgebied Bosberg.
o 3,0 ha in bemalingsgebied Vogelenzang.
o 1,4 ha in bemalingsgebied De Logt.
o 0,5 ha in bemalingsgebied Brouwerstraat.
Het afkoppelen van openbare verharding ligt in de lijn van de reeds ingezette
afkoppelambitie van de gemeente. Met het afkoppelen kan de wateroverlast in de
bemalingsgebieden Bosberg en Vogelenzang effectief worden bestreden. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om een robuust en klimaatbestendig rioolstelsel te
ontwikkelen en locaties waar niet wordt afgekoppeld te ontlasten.
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- De infiltratieriolering van afkoppelgebied Parkweg volledig scheiden door deze aan te
koppelen op de hemelwaterafvoer naar de Burgtse Loop. Hierdoor wordt geen water-
op-straat meer berekend en wordt het gemengde riool ontlast.

- De infiltratieriolering van afkoppelgebied Wilhelminastraat volledig scheiden door
aan te koppelen op de infiltratieriolering van inbreiding Boekos. Hierdoor wordt geen
water-op-straat meer berekend en wordt het gemengde riool ontlast.

- Voor de afkoppelgebieden Peelhorst / Telefoonstraat en Centrum in Venhorst wordt
fors water-op-straat berekend. Omdat de infiltratieriolering recent is aangelegd en er
in de praktijk geen wateroverlast wordt ervaren, zijn hiervoor geen aanvullende
maatregelen bepaald. De locaties verdienen wel aandacht. Wel neemt in het gebied
Peelhorst / Telefoonstraat het verhard oppervlak nog toe door woningbouw. Het
waarborgen van voldoende berging op straat kan wateroverlast ook in de toekomst
beperken.

Afbeelding 13: Aanleg infiltratievoorziening Parkweg (afkoppelen)

Milieutechnische maatregelen
De volgende maatregelen betreffen optimalisatiekansen voor het milieutechnisch
functioneren van het rioolstelsel van de gemeente Boekel:
- Afkoppelen van verhard oppervlak in de bemalingsgebieden Bosberg, Vogelenzang,

De Logt en Brouwerstraat. Deze maatregel staat ook vermeld bij de hydraulische
optimalisaties en heeft als bijkomend effect dat de vuiluitworp op oppervlaktewater
wordt teruggedrongen. Door het afkoppelen van verhard oppervlak is optimalisatie
tot aan de referentie basisinspanning mogelijk.

- Ombouwen overstortleiding De Vlonder naar een bergbezinkleiding. De berging die
aanwezig is in deze leiding wordt in de huidige situatie niet optimaal benut om te
voorkomen dat rioolwater overstort op de Burgtse Loop. De overstortleiding is relatief
eenvoudig om te bouwen naar een bergbezinkleiding. Hierdoor neemt de berging in
het rioolstelsel met circa 100 m3 toe.

- Instellen normafvoer voor de hemelwatergemalen van de bemalingsgebieden
Vlonder Noord en Lage Schoense / Boterbloem. Door minder hemelwater te
verpompen naar bemalingsgebied Boekel kern wordt het overstortvolume via de
gemengde overstorten van de kern Boekel gereduceerd.
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- Creëren stuwgebied Brouwerstraat. De Brouwerstraat is voorzien van een riool Ø700
mm. Op dit moment wordt mogelijke berging in dit riool nog niet optimaal benut.
Door de plaatsing van een interne overstort met een afvoer regulerende voorziening
ter hoogte van de grens naar de gemeente Gemert-Bakel, is optimalisatie mogelijk.
Daarmee wordt het gemengde riool van Handel ontlast.

Functioneren van het stelsel
In het BRP worden de volgende aanbevelingen gedaan ter verbetering van het
functioneren van het rioolstelsel:
- De berekeningen en kwantitatieve resultaten in het BRP zijn tot stand gekomen met

een niet gekalibreerd theoretisch rioolmodel. Het werkelijke hydraulische gedrag van
het rioolstelsel kan daardoor afwijken van het in het BRP beschreven gedrag.
Aangezien de laatste jaren meten in riolering betaalbaarder en praktisch beter
uitvoerbaar is geworden, is kalibratie van het rioolmodel op basis van metingen een
reële mogelijkheid. Dit kan de afwijkingen van de theoretische uitkomsten ten
opzichte van het werkelijke stelselgedrag minimaliseren. Wanneer op basis van het
BRP investeringen worden overwogen voor de reductie van emissie of ter beperking
van wateroverlast, dan wordt aanbevolen de noodzaak van deze maatregelen te
toetsen aan metingen in het rioolstelsel. Dit voorkomt het nemen van overbodige
maatregelen, of het over- of onder dimensioneren ervan.

- De gemeente Boekel heeft een hoge afkoppelambitie en heeft daarin al veel bereikt.
Diverse hectares aan verharding zijn van de gemengde riolering afgekoppeld. De
gemeente is voornemens dit beleid voort te zetten. Het BRP geeft daarbij enige
houvast. Een toegevoegde waarde en aanvulling op dit BRP is het opstellen van een
hemelwaterstructuurplan. Dit is een plan waarin de afkoppelambitie voor de
komende planperioden wordt uitgewerkt. Het plan gaat uit van bundeling van
bestaande informatie met het opstellen van een toekomstbestendige
hemelwaterstructuur. De bestaande informatie bestaat uit de visie van de gemeente,
het beleid van het waterschap, de kenmerken van de bestaande riolering, de
vervangingsplanning, infiltratiekansen, oppervlaktewater en afvoermogelijkheden.
Het beste plan voor een toekomstbestendige hemelwaterstructuur voor de gemeente
Boekel is een maatwerkplan.
Onderdeel van het plan kan zijn:
o het bepalen welke oppervlakken in de toekomst nog afgekoppeld gaan worden
o of er geïnfiltreerd kan worden
o waar naar toe en hoe het overige hemelwater afgevoerd moet worden.

Het opstellen van een hemelwaterstructuurplan waarborgt dat bij elke wegrenovatie
of rioolvervanging de juiste beslissing kan worden genomen. Het plan voorkomt dat
voorzieningen te krap worden aangelegd met potentiele toekomstige wateroverlast
als gevolg. Daarmee worden ook onnodige investeringen voorkomen. Een
hemelwaterstructuurplan zorgt ervoor dat de gemeente niet bij elk afkoppelproject
het wiel weer opnieuw uit hoeft te vinden.

De maatregelen en aanbevelingen uit het BRP zijn inmiddels al gedeeltelijk uitgevoerd:
- Verlagen interne overstortdrempels in bemalingsgebied Bosberg.
- Afkoppelen van circa 0,75 ha verhard oppervlak in bemalingsgebied Bosberg.

Waterkwaliteit Zandhoekse Loop
Tijdens de quickscan OAS zijn knelpunt in de waterkwaliteit van waterlopen in de
gemeente Boekel vastgesteld. Met name in de Zandhoekse Loop. Waterschap Aa en Maas
heeft daarom in 2012 een onderzoek (Ecoscan) laten uitvoeren naar de riooloverstorten
op de Zandhoekse Loop aan de zuidzijde van de Kern Boekel. Het doel was om meer
inzicht te krijgen in de ecologische kwaliteit van het ontvangende water en om mogelijk
de oorzaak van een eventueel knelpunt in beeld te krijgen. Uit de monstername wordt
geconcludeerd dat de betreffende locatie ecologisch gezien een knelpunt vormt.
Planten krijgen benedenstrooms van de overstort minder kans zich te ontwikkelen door
de grotere sliblaag waarin ze slecht kunnen kiemen. Er is echter onvoldoende vastgesteld
wat de daadwerkelijke impact van het overstortwater op de ecologische kwaliteit is.



Gemeente Boekel Missies, visies en zorgplichten

21

Het waterschap geeft daarom een vervolg aan het onderzoek. Het Ecoscan onderzoek kan
gezien worden als een eerste stap in de analyse van effecten.

Drukriolering buitengebied
Het buitengebied van Boekel is aangesloten op het drukriool. De afvoer van hemelwater
via drukriolering is niet toegestaan. Op enkele locaties in het stelsel zitten aansluitingen
van hemelwaterafvoeren op het drukriool. Deze foutaansluitingen moeten door middel
van onderzoek in beeld gebracht worden en van het drukriool worden losgekoppeld.

5.1.2 Strategie

Alle percelen zijn aangesloten op de vrijverval of drukriolering. Dit betekent dat er geen
ongezuiverde lozingen meer plaatsvinden. Het huidige rioolstelsel wordt in stand
gehouden en waar mogelijk worden verbeteringen aangebracht. Nieuwbouw en herbouw
wordt aangesloten op de nieuwe voorzieningen volgens de laatste stand der techniek en
de laatste inzichten. Hiermee voldoen we aan de Wet Milieubeheer art. 10.29.
1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.
2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.
3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden

geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater.
4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat

daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden ingezameld
en naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd.

5. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4, zo nodig na retentie of zuivering bij de
bron, wordt hergebruikt.

6. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 wordt lokaal, zo nodig na retentie of
zuivering bij de bron, in het milieu gebracht en ander afvalwater dan bedoeld in
onderdeel 4 naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet wordt
getransporteerd.

Water op straat
Door klimaatveranderingen zal er vaker water op straat voorkomen. Straten kunnen zo
worden ingericht dat het tijdelijk bergen van water wel hinder, maar zo min mogelijk
overlast en schade geeft. Bijvoorbeeld door stoepranden te gebruiken waarbinnen het
water blijft in combinatie met het toevoegen van kolken of verbinding te zoeken met het
groen (STRATUS-methode: Simulatiemodel van terrein en Riolering voor de Analyse van
Toestroming, Uittreding en Spreiding). Enkel een analyse waar laagtes in het maaiveld
aanwezig zijn, is doorgaans onvoldoende om het echte probleem te kunnen achterhalen.

We hanteren de volgende beschrijvingen van hinder, overlast en schade:
- Hinder heeft de volgende kenmerken: kortdurende periode van water op straat (tot

twee uur), waarbij vervoer en transport nog mogelijk is (wegen blijven toegankelijk)
en geen schade optreedt. In geval van hinder worden niet direct maatregelen
getroffen. Er wordt een beroep gedaan op het acceptatievermogen van de burgers en
aanpassing van hun gedrag.

- Overlast heeft één van de volgende kenmerken: langer durende periodes van water
op straat (meer dan twee uur), vervoer en transport niet meer overal mogelijk
(ondergelopen tunnels, hoge waterstand op straat) en/of beperkte economische
schade (enkele schadeclaims met een laag bedrag). In geval van overlast treft de
gemeente bij de uitvoering van reconstructiewerken zodanige maatregelen dat de
kans op het optreden van overlast aanmerkelijk kleiner wordt. Bijvoorbeeld door
aanpassingen van het dwarsprofiel van de weg.

- Schade heeft één van de volgende kenmerken: vervoer en transport in een groot
gebied niet meer mogelijk (ondergelopen tunnels, hoge waterstand op straat), grote
economische schade (groot aantal schadeclaims, schadeclaims met een hoog bedrag),
gezondheidsschade (ziekten die direct te relateren zijn aan water op straat) en water
in panden met schade tot gevolg. Het optreden van schade en een ernstige
belemmering van het (economisch) verkeer is niet acceptabel.

Bestaande riolen worden getoetst aan bui 08 (theoretische herhalingstijd van twee jaar)
uit de Leidraad Riolering van stichting Rioned. Om robuuste verbetermaatregelen te
verkrijgen worden deze tevens getoetst aan bui 09 (theoretische herhalingstijd van vijf
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jaar) en waar gevoelig zelfs aan bui 10 (theoretische herhalingstijd van tien jaar).
Hiernaast wordt, waar mogelijk en doelmatig, hemelwater afgekoppeld van de gemengde
riolering. Geprobeerd wordt om excessief hemelwater tijdelijk te bergen in de straten,
mits dat kan zonder negatieve volksgezondheidsaspecten. Het tijdelijk bergen van water
op straat zal als hinder en soms ook als overlast kunnen worden ervaren.
Schade en overlast proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, in de wetenschap dat er
altijd een bui kan vallen waarbij dat niet meer mogelijk is.

Huidige gemengde rioleringsvoorzieningen
De huidige voorzieningen worden zolang mogelijk in stand gehouden en waar nodig
verbeterd. Dit betekent dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd en mankementen
worden gerepareerd. Vanuit de watersamenwerking wordt gezocht naar verbeteringen in
de samenhang tussen riolering, watersystemen en RWZI. Een robuust rioolstelsel is in
ieders belang.

Afbeelding 14: Bergbezinkvoorziening gemengd rioolstelsel

Rioolrenovaties
Om het rioolstelsel in stand te houden zijn aanzienlijke vervangingsinvesteringen nodig.
Ter beperking van de kosten kiest de gemeente, waar mogelijk, voor renovatie door
middel van relining in plaats van vervangen. Hierdoor vallen de kosten voor
instandhouding ook lager uit.

Rioolgemalen
De kwaliteitstoestand van rioolgemalen wordt beoordeeld bij de jaarlijkse servicebeurt
via een (globale) inspectie. Uit de inspecties zijn renovatiewerkzaamheden naar voren
gekomen aan diverse hoofdgemalen. Deze renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd
in 2018.

Riolering buitengebied
In het buitengebied wordt nieuwbouw aangesloten op vrijverval of drukriolering of een
andere vorm van decentrale sanitatie. Een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) in
beheer van de gemeente komt in de gemeente Boekel niet voor. Afhankelijk van de
aansluitkosten en de capaciteit van de nabijgelegen drukriolering wordt bepaald of en op
welk drukriool wordt aangesloten. Voor grote lozers in het buitengebied kan in de (nabije)
toekomst overwogen worden om decentrale zuiverende voorzieningen aan te leggen voor
de behandeling van het afvalwater. Hiervoor moet een afweging plaatsvinden op basis
van doelmatigheid.
De afvoer van hemelwater via drukriolering in het buitengebied is niet toegestaan. De
bewoners in het buitengebied lozen en verwerken het hemelwater op eigen terrein of
lozen dit op oppervlaktewater. In verband met een duurzame afhandeling van het
rioolwater zal de gemeente controleren of er hemelwater of grondwater door de
bewoners op de drukriolering is aangesloten (foutaansluiting).
Bij de vervanging moet de afweging gemaakt worden of transformatie naar andere
(decentrale) afvalwatersystemen een uitkomst kunnen bieden voor het buitengebied.
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5.1.3 Maatregelen stedelijk afvalwater

In de planperiode 2017-2022 zijn de volgende maatregelen gepland met betrekking tot de
zorgplicht stedelijk afvalwater:

Tabel 10: Maatregelen stedelijk afvalwater

Nr. Omschrijving Jaar Basis
1 Bergbezinkbassin De Vlonder 2019 BRP
2 Afkoppelen rioleringsgebied Bosberg (o.a. Fransbergen) 2018 BRP
3, 4 Afkoppelen rioleringsgebied Vogelenzang 2022-2023 BRP

5

Waterafvoer Bovenstehuis
De kolken voor de hemelwaterafvoer van het Bovenstehuis zijn
aangesloten op een infiltratiekrat. Deze krat heeft onvoldoende
capaciteit, waardoor de straat bij hevige regenval regelmatig
blank staat. De hemelwaterafvoer wordt aangepast.

2017
Klachten/
meldingen

6, 7

Overige verbetermaatregelen vanuit BRP:
- Het realiseren van een afvoer van infiltratiegebied Parkweg

naar de Burgtse Loop. Deze wordt gecombineerd met de
ontwikkeling van het inbreidingsplan Centrum Oost
(Parkzicht).

- Het realiseren van een afvoer van infiltratiegebied
Wilhelminastraat naar de Burgtse Loop. Deze wordt
gecombineerd met het afkoppelen van Bedrijventerrein De
Vlonder.

2017 BRP

8

Wervelventiel put 300423
Het wervelventiel is gepland in rioleringsgebied Vogelenzang.
In put 300423 zit in de huidige situatie een interne overstort
met een doorlaat. Het debiet van deze doorlaat is fors hoger
dan de gemaalcapaciteit in het benedenstroomse gebied. Door
de plaatsing van het wervelventiel komt er minder water tot
overstorting in het benedenstroomse gebied.

2017 BRP

9, 10 Afkoppelen rioleringsgebied De Logt/Brouwerstraat 2024-2025 BRP

11, 12 Afkoppelen bedrijventerrein De Vlonder 2017-2018
BRP/ weg-
reconstructie

13, 14

Renovatie hoofdrioolgemalen
Het betreft de gemalen Raadstraat, Vogelenzang, Bosberg,
Dooleggen, Lage Schoense/Boterbloem, Vlonder Noord, Vlonder
west, Ledigingsgemaal Stenderpad, Gemaal infiltratie centrum
Boekel, DWA gemaal De Donk, RWA gemaal De Donk, RWA
gemaal Dooleggen, De Logt, Bezuidenhout, Kraaiendonk I,
Kraaiendonk II en Arendnest.

2017-2018 Inspecties

15 Onderhoudsmaatregelen rioolinspectie 2016 2017 Inspecties

16
Interne overstort Brouwersstraat
Aanbrengen interne overstort in de riolering op de grens van
Huize Padua en Handel.

2019 BRP

17 Onderzoek oneigenlijk gebruik drukriolering 2017 Storingen
18 Vervangen pomp gemaal Bezuidenhout 2021 Kwaliteit
19 Periodiek doorrekenen kostendekkingsplan (elke 2 jaar) 2019 Overig
20 Periodiek bijstellen BasisRioleringsPlan (BRP) (elke 6 jaar) 2019 Overig

21
Periodiek opstellen Omgevingsplan/-programma/-visie riool
(elke 6 jaar)

2023 Overig

22-34 Autonoom afkoppelen 2023-2035 2026-2038 Overig

5.2 Zorgplicht hemelwater

De zorgplicht hemelwater verplicht wettelijk tot het bieden van een afvoermogelijkheid
voor hemelwater, maar pas als de perceeleigenaar niet zelf het hemelwater kan
verwerken. In de wet staat de zorgplicht als volgt vermeld:
 "De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een

doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden
gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen."
(Waterwet, artikel 3.5, lid 1).
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Doelen hemelwaterzorgplicht
3. Zorgen voor inzameling van hemelwater
4. Zorgen voor verwerking van hemelwater

Subdoelen
- Doelmatig en duurzaam scheiden van stedelijk afvalwater en hemelwater
- Versterken bewustwording van water bij particulieren en bedrijven
- Tegemoetkoming aan duurzame omgang met hemelwater en de ecologie van beken

Voor een nadere beschrijving van de Zorgplicht hemelwater met functionele eisen,
maatstaven en meetmethoden zie Bijlage 5.

5.2.1 Toetsing huidige situatie

In de praktijk is de hemelwaterzorgplicht, uitgezonderd het buitengebied, vooral ingevuld
door een rioolaansluiting op het gemengd riool of gescheiden hemelwaterriool. In 2015
was 79,32 ha verhard oppervlak aangesloten op gemengde riolering en 29,79 ha verhard
oppervlak op regenwaterriolering. Dit is 27,3% van de totale aangesloten verharding.
Panden in het buitengebied mogen geen hemelwater lozen op het drukriool en verwerken
hun hemelwater op eigen terrein of lozen dit op oppervlaktewater. In nieuwe
woonwijken of bedrijventerreinen wordt het hemelwater gescheiden ingezameld. Bij
afkoppelprojecten en nieuwe ontwikkelingen wordt bekeken of de particulier zijn
hemelwater redelijkerwijs op eigen terrein kan verwerken. Potentiële foutaansluitingen
liggen met name in bestaande gescheiden gerioleerde gebieden.

Afbeelding 15: Aanleg gescheiden riool De Donk
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5.2.2 Strategie hemelwater

Klimaatverandering
De afvoer van hemelwater bepaalt voor een groot deel de benodigde capaciteit van het
rioolstelsel. Klimaatverandering zal leiden tot steeds zwaardere en intensievere
regenbuien, dus een grotere piekbelasting. Het is niet mogelijk om alle gevolgen van
klimaatverandering volledig ondergronds te verwerken. Hiervoor zijn maatregelen nodig
die extreem veel geld gaan kosten. Oplossingen worden gezocht in integrale maatregelen
in de openbare ruimte.
Klimaatverandering heeft gevolgen die op een grote schaal en integraal moeten worden
aangepakt. Een aanpak op buisniveau is op langere termijn niet effectief. Daarom is een
gebiedsgewijze aanpak nodig om integraal de onder- én bovengrond aan te passen.
Hiernaast wordt geprobeerd om hemelwater tijdelijk te bergen in de straten, mits dat ook
kan zonder negatieve volksgezondheidsaspecten en waar mogelijk en doelmatig wordt
hemelwater afgekoppeld van de riolering. Het tijdelijk bergen van water op straat zal als
hinder en soms ook als overlast kunnen worden ervaren. Schade en overlast proberen we
zoveel mogelijk te voorkomen, in de wetenschap dat er altijd een bui kan vallen waarbij
dat niet mogelijk is.

Een versnelde afvoer van hemelwater via het rioolstelsel óf via watergangen kan leiden
tot wateroverlast benedenstrooms of verdrogingsproblemen, aangezien het water niet de
tijd krijgt om het grondwater aan te vullen. Daarom hanteert de gemeente (en
waterschap Aa en Maas) voor afvoer van het hemelwater afkomstig van verhard
oppervlak de onderstaande waterkwantiteitstrits ook genaamd “de Ladder van Lansink”:
1. Hergebruik
2. Vasthouden / infiltreren
3. Bergen
4. Afvoeren naar oppervlaktewater (onder de voorwaarden van de “Keur Oppervlakte-

wateren 2015” van Waterschap Aa en Maas)
5. Afvoeren naar een rioolstelsel

Afbeelding 16: Waterkwantiteitstrits

Afkoppelen overwegingen
Er bestaan verschillende mogelijkheden om hemelwater los van huishoudelijk afvalwater
te verwerken. Het water kan via een buizenstelsel naar een bergingsvoorziening of open
water worden vervoerd, of het water wordt ter plekke met infiltratiebuizen en/of -kratten
geïnfiltreerd in de bodem. Binnen stedelijk gebied kan het hemelwater ook uit de
riolering worden gehouden door het bovengronds via de straat af te voeren naar een
wateropvangvoorziening. Hiermee ontstaat een belangrijke relatie tussen hemelwater en
de openbare ruimte.
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Hemelwater moet, als het kan en doelmatig is, niet worden vermengd met huishoudelijk
afvalwater. Dit begint bij de aanleg van nieuwe riolering, waarbij we de waterstromen
scheiden zoals in de woonwijken na 1990. Binnen en ook na de planperiode van dit VGRP
zal de uitdaging komen te liggen om ook bestaande gemengde riolen in de oudere
woonwijken aan te passen. Hemelwater koppelen we af, waarbij de kosten van
afkoppelen moeten opwegen tegen de voordelen op lange termijn.

Het Rijk stelt dat het hemelwater in principe schoon is en dus in de meeste gevallen
direct kan worden geloosd op oppervlaktewater of in de bodem kan worden geïnfiltreerd.
Daar waar zuivering toch nodig is, zal de gemeente aanvullende maatregelen treffen of
voorschrijven aan de perceeleigenaar. Welke maatregelen de gemeente in redelijkheid
eist, zal per geval verschillen. Te denken aan uitloogbare materialen niet in de
hoeveelheid van een zinkendakgoot maar wel voor een heel of gedeeltelijk dak van zink
of koper. Voor het lozen op oppervlaktewater heeft waterschap Aa en Maas in de “Keur
Oppervlaktewateren 2015” een vergunningsplicht opgenomen.

Hemelwatervoorzieningen openbaar gebied
De hemelwaterzorgplicht voor de openbare ruimte is bij de gemeente gelegen. Indien de
perceeleigenaar zich niet kan ontdoen van het afvloeiende hemelwater, kan hij dit
aanbieden aan de gemeente en komt de inzamelplicht hiervan bij de gemeente te liggen.
De gemeente dient dan een voorziening aan te bieden.
Hierbij zijn de volgende situaties mogelijk:
- De gemeente zamelt het hemelwater in via een gescheiden systeem (hemelwater en

vuilwater apart).
- De gemeente zamelt het hemelwater in via een gemengd systeem en compenseert op

korte termijn elders het toegenomen verhard oppervlak.

Argumenten voor afkoppelen zijn:
- Het ontlast de stedelijke afvalwaterketen door hemelwater te mijden uit

vuilwaterriolen.
- Het bereidt voor op klimaatverandering door hemelwater zoveel mogelijk in het

gebied zelf vast te houden, te bergen en vertraagd af te voeren. Hierdoor worden
piekafvoeren in het watersysteem voorkomen. De afvoer van hemelwater naar
verdrogingsgebieden is daarbij wel een optie, doch veelal niet realiseerbaar. Het
afgekoppeld oppervlak dat infiltreert vult wel het grondwater aan.

- Het zorgt voor minder overstortingen. Dit is goed voor de oppervlaktewaterkwaliteit.
- Het kan ervoor zorgen dat hemelwater bovengronds zichtbaar wordt (afhankelijk van

de manier van afkoppelen), waardoor de leefomgeving aantrekkelijker kan worden
gemaakt en burgers zich meer bewust zijn van het water.

- De verbouw of uitbreiding van woningen en bedrijven resulteert veelal in een
toename van dak- en erfverharding. Er vindt ook verborgen uitbreiding van verhard
oppervlak plaats door het verharden van (voor-)tuinen, opritten, terrassen en het
uitbreiden van bebouwd oppervlak door onder andere het niet melding plichtig
vergunningvrij bouwen. Bijgevolg groeit het gerioleerd oppervlak autonoom
gemiddeld met circa 0,5-1% per jaar.

Er zijn ook argumenten tegen afkoppelen. Het belangrijkste argument zijn de kosten.
Afkoppelen is over het algemeen duur. Zeker als het hemelwater niet ter plaatse kan
worden geïnfiltreerd of op oppervlaktewater geloosd kan worden. Een ander argument
om niet af te koppelen is dat het ruimte in beslag neemt. Dit is soms onwenselijk of kan,
bij sommige vormen van afkoppelen met afvoer via het oppervlak, water op straat kan
opleveren waardoor de kans op hinder toeneemt.

Per locatie worden de voor- en nadelen van afkoppelen tegen elkaar afgewogen. Hoe
kunnen we een goede afweging maken wat doelmatig en duurzaam is? Moeten we hier
wel een gescheiden rioolstel of infiltratievoorzieningen aanleggen? Hierbij moet gekeken
worden naar het ruimtelijke geheel. Niet alleen de waterproblemen oplossen maar ook
kijken naar de hele omgeving, de ruimtelijke inrichting en waterbeleving.
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Afkoppelvisie voor de planperiode 2017-2022
De gemeentelijke visie op het afkoppelen van hemelwater is:
- Scheiden van vuilwater en hemelwater in het overgrote deel van de gemeente op

lange termijn bij vervangen van een gemengd stelsel ombouw naar een gescheiden
riool. Voordelen zijn:
o Minder tot geen vuilwater overstortingen.
o Minder energieverbruik voor verpompen van gemengd rioolwater naar, en

minder waterbehandeling op de RWZI.
o Zo mogelijk hemelwater infiltreren om grondwater lokaal aan te vullen.
o Terugdringen van de verborgen uitbreiding van verhard oppervlak en het

inrichten van een aantrekkelijke, klimaatbestendige leefomgeving.
- In alle nieuwbouw vuilwater en schoonwater direct scheiden
- Alle mogelijkheden aangrijpen om de afweging te maken om al of niet af te koppelen.

Aanknopingspunten zijn:
o Rioolverzwaringen.
o Vervangen van rioleringen.
o Verbouwen van woningen.
o Stimulatie door subsidie voor het vrijwillig afkoppelen van daken en/of schone

verharde oppervlakten en infiltreren op eigen terrein.
o Reconstructies van wegen.

Afbeelding 17: Afgekoppelde regenwaterafvoer



Missies, visies en zorgplichten Gemeente Boekel

28

Categorie indeling ten behoeve van afkoppelbeleid
Om de visie op het afkoppelbeleid concreet te maken is het grondgebied van de gemeente
opgedeeld in vijf categorieën (zie Afbeelding 18 “handreiking hemelwaterbeleid”):

1. Drukriool buitengebied. Hier geldt een verbod om hemelwater af te voeren.
2. Nieuwbouw woonwijk/bedrijven (inclusief vervangende nieuwbouw en inbreiding)

a. Gebieden met een uitbreiding van de verharde oppervlakte en/of daken tussen
2.000-10.000 m2 vallen onder de Keur 2015 van Waterschap Aa en Maas. Er geldt
afhankelijk van de locatie een retentieplicht van 60 mm of 30 mm of 15 mm. De
benodigde retentie 60 mm of 30 mm of 15 mm wordt bepaald door raadpleging
van een kaart (deel uitmakend van de Algemene Regels) waaruit de gevoeligheid
van een gebied blijkt voor piekafvoeren. Als plannen aan deze retentieplicht
voldoen is er geen vergunning nodig. De retentieberging percoleert naar het
grondwater en een eventueel overschot stort over op oppervlaktewater of een
hemelwaterriool. De aanleg van groene daken telt niet mee in het dakoppervlak.

b. Gebieden met een verharde oppervlakte en/of daken groter >10.000 m2 vragen een
vergunning aan bij Waterschap Aa en Maas.

c. Gebieden met een verharde oppervlakte en/of daken kleiner dan <2.000 m2 vallen
onder de watertoets van de gemeente. De gemeente zal in het algemeen een
infiltratieberging eisen op eigen terrein met een inhoud van 60, 30 of 15 mm
(conform punt 2a) maar zal waar nodig in overleg overgaan tot maatwerk.

3. Verbouw van woningen/bedrijven kan al of niet vergunningvrij zijn:
a. Vergunningvrij valt onder categorie 5.
b. Niet vergunningvrij. De gemeente zal hier in beginsel 50 mm infiltratieberging

eisen maar waar nodig overleggen over maatwerk. Een groen dak telt niet mee in
het te compenseren dakoppervlak.

4. Voortschrijdende aanleg van gescheiden riolering.
Bij rioolverzwaring of riool-vervanging kan de gemeente besluiten tot aanleg van een
separaat hemelwaterriool of het hemelwater ter plaatse bergen en infiltreren of lozen
op oppervlaktewater. Woningen/bedrijven die voorheen het hemelwater loosden op
een gemengd riool worden nu geconfronteerd met een gescheiden riool dat langzaam
maar zeker door de hele gemeente oprukt.
Het afkoppelen van gebouwen en verhardingen van particulieren wordt door de
gemeente gestimuleerd. De civiele aannemer die voor de gemeente het scheiden van
vuilwater en hemelwater in openbaar gebied verzorgd moet ook een aanbieding
maken voor de particulieren langs het betreffende tracé om hun gebouwen en
verhardingen af te koppelen. De aannemer maakt hiervoor een werkplan per project
en zorgt ook voor het maken van een ontlastput/ontluchtingsput op het perceel. Waar
afkoppelen ingrijpend is, bijvoorbeeld waar hemelwater van het dak met vuilwater
onder het gebouw worden gemengd daar zal slechts het makkelijk bereikbare verhard
oppervlak en/of dakoppervlak worden afgekoppeld. Indien mogelijk en wenselijk
wordt het afgekoppelde hemelwater van privaat eigendom op de perceelscheiding op
straatniveau (bovengronds) aangeboden. Deze wijze van aansluiten resulteert in
minder foutaansluitingen.
Particulieren die verhardingen afkoppelen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen
van € 3,00 per m2, met een maximum van € 300,00. De voorkeur is dat dit water wordt
hergebruikt. Indien dat niet mogelijk is dan is de tweede voorkeur om het hemelwater
in de tuin te infiltreren of te lozen op oppervlaktewater. Er is geen plafondbedrag
omdat er op dit moment nog relatief weinig gebruik gemaakt wordt van de
subsidieregeling.
Waterschap Aa en Maas heeft een subsidieregeling voor klimaatbestendige
maatregelen, onder andere afkoppelen. Dit is een subsidieregeling op projectbasis. De
subsidie van het waterschap staat los van de subsidie van de gemeente. De regelingen
kunnen beide ingezet worden voor hetzelfde project.

5. Overig gemengd gerioleerd gebied
Particulieren die verhardingen afkoppelen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen
van € 3,00 per m2, met een maximum van € 300,00. Ook bij Waterschap Aa en Maas
bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen op projectbasis (niet kleinschalig).
Beide subsidie zijn bovenstaand omschreven bij categorie 4.
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Afbeelding 18: Handreiking hemelwaterbeleid Boekel
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Doel grondwaterzorgplicht
5. Zorgen dat grondwater geen overlast bezorgt.

Subdoelen
- Structurele grondwateroverlast komt niet voor
- Inzicht krijgen in grondwaterregime en risicogebieden

5.2.3 Maatregelen hemelwaterzorgplicht

In de planperiode 2017-2022 worden diverse afkoppelprojecten uitgevoerd. Deze
afkoppelprojecten hebben betrekking op de hemelwaterzorgplicht maar ook op de
afvalwaterzorgplicht.

In afwijking tot de aanbeveling uit het BasisRioleringsPlan heeft de gemeente besloten
om geen hemelwaterstructuurplan op te stellen. De informatie die in een
hemelwaterstructuurplan opgenomen wordt is goed bekend binnen de organisatie.

Naast afkoppelen zijn er geen ander maatregelen gepland met betrekking tot de
zorgplicht hemelwater.

5.3 Zorgplicht grondwater

De grondwaterplicht richt zich op het voorkomen, beperken en/of oplossen van
structurele grondwateroverlast. Grondwater kent vaak meerdere oorzaken en
oplossingen die sterk gebiedsafhankelijk zijn. Bovendien hebben particulieren,
gemeenten, waterschappen en provincies ieder hun verantwoordelijkheden bij het
voorkomen en oplossen van problemen met grondwater. Om die reden vervult de
gemeente een regierol bij deze zorgplicht binnen het stedelijk gebied en is het niet
eenvoudig om te spreken over algemene maatregelen om grondwateroverlast tegen te
gaan.

De gemeentelijke zorgplicht is om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Dit geldt alleen voor openbaar gemeentelijk gebied. Perceeleigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen op eigen perceel, voor zover zij daar
redelijkerwijs zelf in kunnen voorzien. Hiermee wordt een veel voorkomende vorm van
grondwateroverlast uitgesloten, namelijk water in de kelder. Vanuit het Bouwbesluit
heeft de woningeigenaar de verplichting om alle verblijfsruimtes waterdicht te maken,
daartoe dient de woningeigenaar in een dergelijk geval zelf maatregelen te treffen.

In de wet staat de zorgplicht als volgt vermeld:
 “De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het

openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van de beheerder of de provincie behoort.” (Waterwet, artikel 3.6, lid 1)

Voor beschrijving van de zorgplicht Grondwater met functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden zie Bijlage 5.

5.3.1 Toetsing huidige situatie

Structureel wordt er binnen de gemeente niet of nauwelijks grondwateroverlast ervaren.
Er is één melding bekend waarvan momenteel wordt onderzocht welke rol de gemeente
hier heeft. Verder heeft de gemeente geen onderzoek verricht naar grondwateroverlast
binnen de gemeente, vanwege het gebrek aan meldingen en klachten.
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5.3.2 Strategie

Grondwateroverlast kan een belangrijke rol spelen in de leefomgeving. Het is belangrijk
om grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de aanpak van
grondwateroverlast wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande
bebouwing.

Nieuwbouw
De gemeente is al actief in de bestemmingsplanfase van nieuwbouw om latere
grondwaterproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Per gebied stelt ze ook bouwpeilen
vast die toekomstige overlast moeten voorkomen. Tijdens de watertoets wordt gekeken
of een gebied geschikt is om te bebouwen. Hierbij wordt gekeken of grondwater
belemmerend kan zijn voor de bestemming van het gebied en zo ja welke maatregelen in
de inrichtings- en bestemmingsfase nodig zijn. De benodigde maatregelen worden
uitgevoerd om grondwateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Bestaande bebouwing
Veel regels en uitzonderingen zijn van toepassing bij de zorgplicht grondwater. Door een
zorgvuldig proces te volgen wordt onderzocht waardoor grondwateroverlast wordt
veroorzaakt en wie voor een oplossing dient te zorgen. De gemeente heeft hierin een
regierol waarbij Waterschap Aa en Maas aangeeft een faciliterende rol op zich te nemen.

Het volgende proces wordt hierbij gevolgd:
- De melding van grondwateroverlast komt binnen bij de gemeente.
- De gemeente voert een verkennend onderzoek uit, gebruik makend van de

beschikbare meetgegevens, om te bepalen wat de waarschijnlijke oorzaak is. Samen
met de eigenaar wordt gekeken welke partijen dienen te worden betrokken.

- Bij onduidelijkheid over de oorzaak of bij de mogelijkheid dat de gemeente
maatregelen dient te treffen, wordt onderzoek uitgevoerd naar structurele overlast.
Indien er geen sprake is van structurele overlast, wordt dit gecommuniceerd met de
eigenaar en eindigt het proces.

- Indien er sprake is van structurele overlast, wordt onderzocht of de gemeente in
openbaar gebied op een doelmatige wijze maatregelen kan treffen. Doelmatige
maatregelen zijn maatregelen die qua kosten in overeenstemming zijn met de
effecten. Hiervoor wordt een afweging gemaakt tussen kosten enerzijds en de
vermindering van de mate of omvang van de overlast anderzijds.

- Overleg in dit traject met betrokken partijen is noodzakelijk om tot goede en
gedragen oplossingen te komen. Bij niet structurele overlast, of indien het niet
verantwoord is om doelmatige maatregelen in openbaar gebied te treffen, zal degene
die de overlast ervaart zelf maatregelen moeten treffen. De gemeente denkt hierin
mee.

De relevante partijen zijn:
- De perceeleigenaar: elke eigenaar dient in ieder geval ervoor te zorgen dat alle

verblijfsruimtes in het bouwwerk waterdicht zijn. Verder moet de perceeleigenaar op
eigen terrein maatregelen nemen tegen grondwateroverlast indien dit redelijkerwijs
van hem kan worden verwacht.

- De gemeente: de gemeente heeft in elk geval een regie- en onderzoekrol. In sommige
gevallen dient de gemeente maatregelen in openbaar gebied te treffen om
grondwateroverlast te verminderen. De gemeente is ook verantwoordelijk om de
bouwpeilen te toetsen.

- Het waterschap: het waterschap beheert oppervlaktewateren en stelt de waterpeilen
vast. Hiermee heeft het waterschap invloed op grondwaterstanden.

- Rijkswaterstaat: een aantal oppervlaktewateren wordt beheerd door Rijkswaterstaat.
Hiermee heeft Rijkswaterstaat invloed op grondwaterpeilen.

- De provincie: de provincie speelt een rol bij de totstandkoming van
bestemmingsplannen en verleent vergunningen voor grote
grondwateronttrekkingen.
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Wat structurele grondwateroverlast is, ligt niet wettelijk vast en de gemeente heeft dit
daarom zelf als volgt vastgelegd:

Structurele overlast door grondwater is overlast die over een periode van een jaar minimaal drie
maanden aanhoudt. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat overlast is, hanteren we voor de
gebieden met een grondwatermeetnet dat er sprake is van overlast bij een afwijking van 20%
buiten de meerjarige gemiddelde bandbreedte van de grondwaterstanden. Voor de gebieden zonder
grondwatermeetnet hanteren we dat er sprake moet zijn van economische schade of gezondheids-
aandoeningen. Lekkende riolen hebben een drainerende werking waardoor de grondwaterstand
daalt. Na afdichting van een lek zal de grondwaterstand stijgen. Om dit te voorkomen wordt in
gebieden met hoge grondwaterstanden bij vervanging noodzakelijke maatregelen getroffen door
bijvoorbeeld drainageriolen mee te leggen naast het riool. Drainageriolen zijn niet altijd mogelijk
vanwege de Keur Oppervlaktewater. Om die reden dient er een doelmatige vorm van samenspraak
te zijn met het waterschap. Daarnaast dient ook de mogelijkheid van grondwater- of
bodemverontreiniging onderzocht te worden.

Afbeelding 19: Wijst verschijnselen (ijzerhoudend grondwater)

Grondwatermeetnet
Vanwege het gebrek aan aantallen meldingen van wateroverlast is er binnen de
gemeente geen behoefte aan een gemeentelijk grondwatermeetnet. Het inzicht in het
gemeentelijk grondwaterregime blijft beperkt tot de bestaande peilbuizen van Brabant
Water, de provincie en het waterschap.

Meldpunt
De gemeente installeert geen apart grondwaterloket. Voor vragen en/of klachten kan de
burger terecht bij het huidige algemene meldpunt.

5.3.3 Maatregelen grondwaterzorgplicht

Er zijn geen maatregelen gepland met betrekking tot de grondwaterzorgplicht.
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Doel beheer van de riolering
6. Zorgen voor een doelmatig en goed beheer van de riolering

Subdoelen
- Inzicht krijgen in het functioneren van het rioolstelsel
- Bedrijfszekerheid waarborgen

5.4 Beheer en onderhoud

Beheer van de afvalwaterketen is het zorgdragen voor het functioneren ervan. Hiervoor
wordt onderzoek uitgevoerd, onderhoud gepleegd, onderdelen gerepareerd, gerenoveerd,
vervangen of verbeterd. Er moeten veel afwegingen worden gemaakt voor een goed
beheer en onderhoud van de afvalwaterketen.

Voor beschrijving van de Zorgplicht Doelmatig beheer en onderhoud met functionele
eisen, maatstaven en meetmethoden zie Bijlage 5.

5.4.1 Strategie

Onderzoek
Onderzoeken zijn nodig om inzicht te krijgen en te houden in de toestand van de
afvalwaterketen en het functioneren ervan te begrijpen. Het kan gaan om rioolinspecties
die zichtbaar maken wat de staat is van een rioolbuis en rioolput en de in de put
geïnstalleerde onderdelen. Het kan ook gaan om complexe rioleringsberekeningen die
laten zien hoe de afvalwaterketen milieutechnisch functioneert en hoeveel vuil er
(theoretisch) vanuit de riolering in het oppervlaktewater terecht komt.

Vaak zijn onderzoeken die in verschillende gemeenten worden uitgevoerd in grote mate
vergelijkbaar. Zo worden rioolinspecties in alle gemeenten uitgevoerd en zijn specifieke
onderzoeken naar bijvoorbeeld het onderhoud van infiltratievoorzieningen bruikbaar in
meerdere gemeenten. Daarom zoveel mogelijk samengewerkt in het opzetten en
uitvoeren van onderzoeken binnen de watersamenwerking As50+. Niet alle onderzoeken
worden gezamenlijk uitgevoerd. Onderzoeken gericht op lokale problemen of bij grote
tijdsdruk blijven bij de gemeente. Per onderzoek wordt bekeken of en hoe de
samenwerking vorm gegeven wordt. Belangrijk is dat de uitkomsten voor onze gemeente
goed bruikbaar zijn.

De volgende onderzoeken zijn van toepassing:
- Inspectie vrijverval riolering.
- Inspectie gemalen en bergbezinkvoorzieningen.
- Inspectie drukriolering (minigemalen).
- Inspectie overige riool- en regelvoorzieningen (overstorten, doorlaten, et cetera).
- Meten en monitoren.
- Rioolberekeningen.

Er is momenteel geen sprake van onderzoeken aan waterpartijen, waterbuffers en
infiltratiesystemen. De objecten worden beheerd op basis van calamiteitenonderhoud.
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Frequenties beheer en onderhoud
In de onderstaande tabel zijn frequentie van beheer en onderhoud van de diverse
onderdelen van het rioolstelsel aangegeven:

Tabel 11: Frequenties beheer en onderhoud

Onderdeel Reiniging Inspectie

Vrijverval riolering
1x per 10 jaar
overstortleidingen 1x per 3 jaar 1x per 20 jaar

Straatkolken 2x per jaar -
Infiltratiekolken 4x per jaar -
Hoofdgemalen 2 à 3x per jaar 1x per jaar
Randvoorzieningen 2x per jaar 1x per jaar
Pompunits drukriolering 1x per jaar 1x per jaar
Persleiding drukriolering niet planmatig

Onderdeel onderhoud
Schouwsloten 1 keer per jaar maaien
Bermsloten 1 keer per 2 jaar maaien
Wadi’s regulier maaien
Overige infiltratievoorzieningen niet planmatig
Baggeren oppervlaktewater niet planmatig

Meten en monitoring
Diverse voorzieningen uit het rioolstelsel worden gemeten en gemonitord:
- Bij gemalen en bergbezinkvoorzieningen worden storingsmeldingen gemonitord en

vindt registratie plaats van het waterniveau in de put en het in- en uitschakelen van
pompen.

- In het drukrioolstelsel worden alleen probleemputten gemeten en gemonitord
(storingsmeldingen, registratie van het waterniveau in de put en het in- en
uitschakelen van pompen).

- Bij de riool overstorten wordt de duur van overstortingen gemeten en een indicatie
van de overstorthoeveelheid.

- De gemeente heeft geen regenmeters.

Er is geen meet- en monitoringsplan. Dit plan wordt gezamenlijk op gesteld in de
watersamenwerking As50+.
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6 Samenwerking

6.1 Samenwerking Waterschap Aa en Maas

Er vindt tweemaal per jaar periodieke ambtelijke afstemming plaats tussen de gemeente
Boekel en Waterschap Aa en Maas. Deze afstemming heeft betrekking op operationele
taken, zoals beheer en onderhoud, rioleringszorg en optimalisatie mogelijkheden. Er
vindt ook jaarlijks op bestuurlijk niveau overleg plaats tussen de gemeente en het
waterschap. Deze samenwerking verloopt naar wederzijdse tevredenheid.

6.2 Bestuursakkoord Water

Met het Bestuursakkoord Water zijn gemeenten en waterschappen nadrukkelijker op
elkaar aangewezen om gezamenlijk te zoeken naar een efficiënter en effectiever beheer
van de afvalwaterketen. Hoewel tot 2020 de nadruk ligt op het zeer beperkt houden van
de stijging van de kosten is meer het accent komen liggen op het verminderen van de
kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit. De uitwisseling van kennis heeft
geleid tot een resultaatgerichte netwerkorganisatie, die haar bestaansrecht ontleent aan
het betrouwbaar en flexibel in kunnen zetten van kennis en capaciteit.

6.3 Watersamenwerking As50+

De gemeente Boekel neemt deel aan de watersamenwerking As50+. Dit is een
samenwerkingsverband tussen de Waterschappen Aa en Maas en de Dommel en de
gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. In de samenwerking
zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taakverdeling.

In de komende periode gaan de samenwerkingspartners As50+ onder andere de volgende
beheer taken gezamenlijk oppakken:
- Onderhoud hoofdrioolgemalen.
- Kolken reinigen.
- Rioolinspectie.
- Rioolreparaties en –relining.
- Meten en Monitoren.
- Programmalijn Water.

6.3.1 Netwerken in de afvalwaterketen

De watersamenwerking As50+ heeft een visie gevormd over wat zij van belang acht voor
de gewenste ontwikkeling van de afvalwaterketen op lange termijn. De basis hiervoor is
dat partijen op hoofdlijnen niet principieel verschillend denken over de zorgplichten en
daar ook vergelijkbaar in handelen. Een gemeenschappelijke visie is een logische
vervolgstap in de structurele samenwerking sinds 2011.

Deze visie richt zich primair op de gemeentelijke watertaken en de zuiveringstaak van
het waterschap, oftewel de afvalwaterketen. Een logische stap is om de visie verder uit te
breiden met betrokkenheid van het drinkwaterbedrijf en het watersysteem naar de
gehele waterketen.

Leidend voor deze visie is het principe van “Duurzaam denken, duurzaam doen”. Streven
naar duurzaamheid is hierbij gelijk aan het vinden van een balans in de kapitalen People,
Profit en Planet, ofwel het sociaal culturele, economische en ecologische kapitaal. Dit
betekent dat wat we nu ondernemen ook toekomstige generaties in de gelegenheid moet
stellen in hun behoeften te kunnen voorzien.

De afvalwaterketen (riolering en zuivering) zoals we die anno 2016 kennen is primair
bedoeld om afvalwater zodanig in te zamelen en te behandelen dat de volksgezondheid
en de kwaliteit van onze leefomgeving is gewaarborgd.
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Secundair dient hemelwater en grondwater geen nadelige invloed te hebben op het
functioneren van de afvalwaterketen en onze leefomgeving. Met deze visie geven we
richting aan een afvalwaterketenzorg vanuit de volgende invalshoeken:
1. Klimaatbestendige inrichting.
2. Waterbewustzijn.
3. Technologie.
4. Regie.
5. Samenwerking.

Voor deze invalshoeken is onderstaand programma opgenomen in de visie.

Tabel 12: Programma visie As50+ 'Netwerken in de afvalwaterketen'

Nr. Invalshoek Omschrijving
1 Klimaatbestendige inrichting Wij zetten een gezamenlijke stimuleringsregeling

klimaat actief bebouwd gebied in per 2016.
Wij werken aan regionale kennisopbouw en
uitwisseling klimaat robuust (her)ontwerp en
beheer.
We beginnen met een regionaal klimaatatelier.

2 Waterbewustzijn We ontwikkelen het regionaal waterloket voor
vragen, informatie en gemeenschappelijke
stimuleringsacties.
We zetten gericht in op preventie van lozingen
nieuwe probleemstoffen.
We zetten gericht in op “ontharden” en
“vergroenen”.

3 Technologie Het project I-Qua richt zich op ontwikkelen, testen
en demonstreren van innovatieve
afvalwatervoorzieningssystemen op verschillende
type locaties in het buitengebied. In de gemeente
Bernheze zal met Europese subsidie één van de
locaties worden ingevuld.
We zoeken in de regio meer kansen voor
spraakmakende technologische ontwikkelingen om
van te leren, om ervaring mee op te bouwen en om
de regio op de kaart te zetten.

4 Regie De regio werkt de visie op regie verder uit naar
consequenties voor de individuele organisaties.

5 Samenwerking De regio zet de netwerksamenwerking in de
waterketen voort en draagt die uit ten gunste van
verbredingen op andere werkvelden.
Er worden innovatieve, efficiënte en effectieve ICT
koppeling gerealiseerd in beheersystemen.
De regio ontwikkelt gezamenlijk een programmalijn
voor stedelijk water en de afvalwaterketen in het
kader van de Omgevingswet.

6.3.2 Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB)

BSOB is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en
Veghel en het Waterschap Aa en Maas voor de invordering van belastingen, waaronder
de riool-, watersysteem- en zuiveringsheffing. Doel van de samenwerking  is het
verbeteren van de dienstverlening en het besparen van kosten.
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7 Organisatie en kostendekking

In dit hoofdstuk is aangegeven welke personele en financiële middelen er nodig zijn om
invulling te kunnen geven aan een goed en doelmatig rioolbeheer.

7.1 Personele middelen

De gemeente Boekel is een regie voerende gemeente. De organisatie heeft ervoor gekozen
om zowel (besteks-)voorbereiding als toezicht- en directiewerkzaamheden geheel uit te
besteden. Dit betekent niet dat de eigen organisatie geen werkzaamheden aan de
uitbestede taken hoeft te besteden. De eigen organisatie heeft bij de uitbesteding altijd
nog een aansturende rol. Het percentage uitbestede uren per project bedraagt ongeveer
80%, het percentage uren van de eigen organisatie bedraagt ongeveer 20%.

Berekening gemeente Boekel
De gemeente Boekel heeft een inschatting gemaakt van de genodigde personele
capaciteit voor haar riool- en watertaken. Deze inschatting is opgenomen in Bijlage 7. De
inschatting is niet gebaseerd op de Leidraad Riolering omdat de handreiking uit de
Leidraad minder geschikt is voor in dergelijke wijze en omvang regie voerende
gemeenten. Uit de praktijk en een vergelijking van de beschikbare en de theoretisch
benodigde arbeidscapaciteit blijkt dat de gemeente Boekel naar eigen inschatting over
voldoende personele middelen beschikt om de in dit VGRP gestelde doelen te kunnen
realiseren.

Tabel 13: Personele capaciteit riolering

Onderdeel arbeidscapaciteit (uren)
beschikbaar benodigd

Planvorming, onderzoek en facilitair Binnendienst 750 762
Onderhoud Buitendienst 500 495
Maatregelen Binnendienst 225 112
Totaal 1475 1369

Interne personeelskosten
Er wordt jaarlijks een bedrag van € 160.000 aan interne personeelskosten toegerekend
aan riolering. Hierin zitten de loonkosten van de binnendienst, buitendienst en een
gedeelte van de bijdrage aan de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant).

7.2 Kostendekking

Bij de kostendekkingsberekening wordt aan de hand van de kosten en baten berekend
wat de hoogte van de rioolheffing dient te zijn. De kosten bestaan uit exploitatielasten en
de kapitaallasten van gerealiseerde projecten (oude kapitaallasten) en nieuwe
investeringen. De baten komen voort uit bijdragen en als sluitpost de rioolheffing.

7.2.1 Exploitatielasten

De voor het beheer en onderhoud van de riolering benodigde middelen zijn overgenomen
uit de programmabegroting van de gemeente. In bijlage 8.1 zijn de exploitatielasten
weergegeven. De interne personeelskosten zijn weergegeven bij de exploitatielasten
evenals een reservering van € 7.500 per jaar voor het bekostigen van de subsidieregeling
voor afkoppelen.

7.2.2 Investeringen

De investeringen zijn opgenomen in bijlage 8.3 (investeringen planperiode) en bijlage 8.4
(investeringen langjarig). Het betreft investeringen bestaand uit verbeteringen en
vervangingen. De verbeteringen zijn voornamelijk afkomstig uit het BasisRioleringsPlan
en dienen om het stelsel te laten voldoen aan de gestelde eisen. De vervangingen
betreffende de uitgaven om onderdelen die het einde van de levensduur hebben bereikt
te vervangen.
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Als uitgangspunten voor nieuwe investeringen en vervangingen gelden:
- Elke rioolbuis wordt binnen de door te rekenen cyclustijd van 70 jaar slechts éénmaal

vervangen of relined.
- Van alle buizen met een diameter van 250 tot 800 mm wordt 50% relined en 50%

vervangen.
- Het vervangen van de rioolbuizen geschiedt op traditionele wijze met sleufherstel.
- kolk- en huisaansluitleidingingen worden vervangen. Dit geldt ook bij relining, alleen

is bij relining het jaar van groot onderhoud wegen of het aantal klachten maatgevend
voor wanneer de aansluitleidingen worden vervangen (dus eventueel in een ander
planjaar).

- Vervangingen komen ineens ten laste van de voorziening en er wordt niet op
afgeschreven.

7.2.3 Kapitaallasten gerealiseerde projecten

Onder kapitaallasten worden de afschrijvingsbedragen tezamen met de rente bedoeld
van rioleringsprojecten die door de gemeente in het verleden zijn uitgevoerd.
Kapitaallasten van nieuwe rioolaanleg in bestemmingsplannen vallen hier niet onder.
Deze kosten worden ondergebracht in de exploitatie van het betreffende
bestemmingsplan. Na verloop van tijd zullen deze riolen onderhouden en uiteindelijk
ook vervangen moeten worden waarvan de kosten worden gedekt uit de rioolheffing.
De gemeente laat de teruggaaf van de BTW naar Algemene Middelen vloeien. Dat
betekent dat bij de investeringen de BTW-component is meegenomen in de
kapitaallasten (afschrijving inclusief rente).
Het overgrote deel van de investeringen dateert tussen 2004-2008 (BTW tarief 19%). Van
een investering uit 1988 (BTW tarief 17,5%) vindt in 2018 de laatste afschrijving plaats.

7.2.4 Baten

In bijlage 8.5 is een onderverdeling weergegeven van het aantal heffingsplichtigen per
categorie op basis van het waterverbruik in de gemeente Boekel per april 2016 inclusief
de bijbehorende heffing. De totale opbrengst uit de heffing volgens dit overzicht bedraagt
in 2016 een bedrag van €770.993. In het kostendekkingsplan wordt als heffingsinkomsten
voor 2017 het bedrag van €743.650 aangehouden. Dit bedrag is ook in de begroting van de
gemeente opgenomen. Bij een rioolheffing op basis van waterverbruik zullen de
werkelijke inkomsten altijd afwijken van de geraamde kosten.
Voor de kostendekkingsberekening zijn de inkomsten van €743.650 omgerekend naar een
equivalent aantal heffingen van de tariefgroep waar de meeste heffingen onder vallen.
Dit is de heffing op basis van een jaarlijks waterverbruik van 51-150 m3. De hoogte van de
heffing bedraagt €165,00 per aanslag. Het equivalent aantal aanslagen voor de berekening
bedraagt daarmee 4.507 stuks. In bijlage 8.5 is de onderverdeling naar tariefgroepen en
aantallen opgenomen.

Voor de planperiode verwacht de gemeente een autonome groei van 30 woningen per
jaar. In de berekening is als uitgangspunt gehanteerd deze allemaal binnen de tariefgroep
51-150 m3 vallen. Ondanks dat de voorzieningen voor deze woningen momenteel nog niet
in de beheerbestanden (en dus de exploitatielasten) zijn opgenomen, int de gemeente wel
al vanaf het begin de inkomsten uit de heffing. In de berekening wordt rekening
gehouden met de inkomsten uit deze heffingen.
Binnen de planperiode stijgt het aantal equivalente aanslagen hiermee tot 4.687 stuks.

7.2.5 Kostendekkingsberekening

Op basis van de in voorgaande paragrafen beschreven uitgaven aan exploitatiekosten,
verbeterinvesteringen, onderzoeken en vervangingen is een op termijn kostendekkende
rioolheffing berekend. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
− voor 2017 zijn de bedragen gehanteerd van de gemeentelijke meerjarenbegroting en

waar nodig zijn deze in overleg bijgesteld;
− de rente over de afschrijving van nieuwe investeringen en vervangingen bedraagt 3%;
− vervangingen en nieuwe investeringen worden rechtstreeks ten laste gebracht van de

voorziening;
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− Er wordt geen rekening gehouden met inflatie. Alle bedragen in de berekening zijn
prijspeil 2017;

− de restant boekwaarde van oude investeringsprojecten wordt overeenkomstig de
meerjarenbegroting van de gemeente afhankelijk van het object in verschillende
afschrijvingstermijnen afgeschreven tot nul.

− De stand van de rioolvoorziening bedraagt op 1 januari 2017 € 6.439
− In geval van een negatieve stand van de rioolvoorziening in enig jaar wordt dit

bedrag geleend en in één jaar afgeschreven. Er wordt dan 2% rente geteld over het
geleende bedrag;

− De modelberekening geeft de uitkomst van het rioolheffingstarief per equivalente
aanslag per jaar voor de tariefgroep waterverbruik 51-150 m3;

− De compensabele BTW komt ten goede van Algemene Middelen. In de berekening
van het tarief is rekening gehouden met 21% BTW;

− In 2017 bedraagt de rioolheffing € 165,00; het equivalent aantal aanslagen bedraagt in
dat jaar 4.507 stuks, met een gestage groei van 30 stuks per jaar binnen de
planperiode tot 4.687 stuks.

− De maximale stijging van de rioolheffing bedraagt 1,5%.

In het kostendekkingsplan rioleringen zijn alle exploitatielasten samen met de bestaande
kapitaalslasten en nieuwe investeringen in rekening gebracht en is uitgerekend hoe hoog
de kostendekkende rioolheffing moet zijn.

Het blijkt dat met alle voorgenomen investeringen en onderzoeken het tarief binnen de
planperiode 2017-2022 met 1,5% per jaar moet stijgen. Deze stijging wordt doorgezet
totdat in het jaar 2043 een kostendekkend tarief voor de lange termijn van €240,95 per
aanslag is berekend. Dit is een stijging van 46% ten opzichte van het tarief van 2017.
Voor de tarieven van de overige tariefgroepen dient de gemeente de tarieven
overeenkomstig te laten stijgen.

Afbeelding 20: Ontwikkeling rioolheffing rekenperiode 70 jaar

De voorgenomen hoogte van de heffing is niet toereikend om ervoor te zorgen dat de
rioolvoorziening uit het rood blijft. Dit start al bij het begin van de kostendekkingsplan
berekening. Tot en met 2027 is, met uitzondering van 2028 en 2029, een roodstand van
maximaal € 1,11 miljoen berekend. Daarna is deze voor een periode van 6 jaar positief
met een maximum van € 0,18 miljoen om voor de rest van de rekenperiode weer negatief
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te zijn met een maximum van € 2,48 miljoen om aan het einde van de rekenperiode op
nagenoeg € 0 uit te komen. In geval van een negatieve stand van de rioolvoorziening in
enig jaar wordt dit bedrag geleend en in één jaar met 2% rente afgeschreven. Dit
geschiedt jaarlijks op het moment dat de voorziening negatief is.  Zie onderstaande
afbeelding.

Afbeelding 21: Ontwikkeling voorziening en reserve rekenperiode 70 jaar

Ten aanzien van de reserves en voorzieningen hanteert de gemeente Boekel vier
mogelijkheden inzake riolering:

1. Een bestemmingsreserve (artikel 43 lid 1b BBV) voor gerealiseerde
efficiencyvoordelen of aanbestedingsresultaten.
Ten aanzien van de bestemmingsreserve is de oorzaak van belang waardoor de
reserve is gevormd. Indien dit overwegend is ontstaan door uitgestelde taken op
het gebied van riolering, dan dient de reserve een conform art. 44 lid 2 van de
BBV een voorziening te zijn. Indien de reserve overwegend is ontstaan uit
efficiencyvoordelen, dan kan de reserve worden behouden

2. Een voorziening voor groot onderhoud (artikel 44 lid 1c BBV) om in de toekomst
te besteden aan groot onderhoud.

3. Een voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten
worden (artikel 44 lid 2 BBV). Deze voorziening bevat gelden die in de toekomst
moeten worden besteed aan het rioolstelsel.

4. Een voorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen (artikel 44 lid 1d
BBV) om in de toekomst te besteden aan instandhouding (vervangen) van
rioolstelsel.

Het is aan de gemeente om een eventuele reserve en/of voorziening volgens voorgaande
mogelijkheden in te delen.

7.3 Analyse en risico's

Van grote invloed op de rioolheffing op korte termijn is het zo realistisch mogelijk
inschatten van het uitvoeringsjaar van de investeringsprojecten én de rentestand. Dit
komt niet zozeer binnen de planperiode tot uitdrukking, maar wel wanneer de eerste golf
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rioolvervangingen aan de orde is. In de berekening is uitgegaan van een meer geleidelijke
vervangingskosten dan op basis van leeftijd. Hiervoor zijn de geraamde
vervangingskosten per 10 jaar gemiddeld.
Vanwege fiscale argumenten mag er geen winst op rioolheffing worden gemaakt. Daarom
verdient het aanbeveling de uitvoeringsjaren zo exact mogelijk en afgestemd op de
mogelijkheden van de interne organisatie in te schatten in operationele
jaarprogramma’s.

Het vervallen GRP2011-2015 van de gemeente Boekel dateert van 31 augustus 2011. Het
VGRP 2017-2022 is thans geheel bijgesteld. In de onderstaande tabel is een cijfermatig
vergelijk gemaakt tussen de twee VGRP’s .

Tabel 14: Vergelijking uitkomsten VGRP 2011-2015 met VGRP 2017-2022

Omschrijving GRP 2011-2015 GRP 2017-2022
Bedragen zijn prijspeil 2011 2017
Totale vervangingswaarde vrijverval incl. btw 1) € 36,37 miljoen € 16,24 miljoen
Totale investeringen binnen de planperiode incl. btw € 2,68 miljoen in 5 jaar € 1,39 miljoen in 6 jaar
Aantal equivalente aanslagen per 2017 4.273 st. 4.507 st.
Gehanteerde rente 5,0 % 3,0 %
Inkomsten rioolheffingen 2) (ideaalcomplex) (rechtstreeks afschrijven)
- 2017 tarief en inkomsten € 202,00 / € 864.179 € 165,00 / € 748.605
- 2022 tarief en inkomsten € 234,00 / € 1.000.759 € 177,75 / € 827.790
- 2030 tarief en inkomsten € 296,00 / € 1.264.583 € 200,24 / € 938.507
- Kostendekkend na 70 jaar tarief en inkomsten € 409,00 / € 1.747.781 € 240,95 / € 1.129.333
1) De vervangingskosten 2011 zijn voornamelijk gebaseerd op het vervangen van het stelsel, terwijl in 2017 rekening is

gehouden met deels relinen.
2) De heffingsgrondslag uit 2011 is gebaseerd op een bedrag per aansluiting. In het VGRP 2017-2022 is dit gebaseerd op een

staffeling in waterverbruik.

In de tabel valt het grote verschil tussen vervangingswaarde van het vrijvervalstelsel op.
Dit heeft enerzijds te maken met een wijziging van uitgangspunt dat er thans veel meer
naar relinen wordt gekeken en anderzijds door de aanpassing van de eenheidsprijzen in
samenwerkingsverband. Dit heeft zijn doorslag in de kostendekkende rioolheffing. Naast
de hoogte van de heffing zijn ter vergelijking ook de totale heffingsinkomsten in de tabel
opgenomen.
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Bijlage 1 Afkortingen en begrippen

Afkortingen en betekenis1.1

Afkorting Betekenis
AEF Algemeen Ecologische Functie
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
BBB BergBezinkBassin
BBV Besluit Begroting Verantwoording voor provincies en gemeenten 2015
BIZOB Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BP BestemmingsPlan
BRP BasisRioleringsPlan – rioleringsberekening
BZP BasisZuiveringsPlan - plan voor de rioolwaterzuivering
CIW Commissie Integraal Waterbeheer
DWA Droogweerafvoer-riolering (vuilwater)
EHS Ecologische Hoofdstructuur
GEP Goed Ecologisch Potentieel
GRP Gemeentelijk RioleringsPlan
GWSW Gegevenswoordenboek Stedelijk Waterbeheer
HWA Hemelwaterafvoer / Regenwaterafvoer
IBA Individuele Behandeling Afvalwater
KRW Kaderrichtlijn Water
NWB Nationaal Bestuursakkoord Water
OAS Optimalisatie AfvalwaterSystemen
RO Ruimtelijke Ordening
RWA Regenwaterafvoer / Hemelwaterafvoer
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie
SGBP StroomGebiedBeheerPlan
VGRP (Verbreed) Gemeentelijk RioleringsPlan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
WB21 Waterbeleid 21e eeuw
WGW Wet Gemeentelijke Watertaken
WW Waterwet
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Begrippenlijst en omschrijving1.2

Begrip Begripsomschrijving
Afkoppelen Onder afkoppelen van verhard oppervlak wordt verstaan het

onderbreken van de afvoer van op bestaand verhard oppervlak en/of
daken vallend hemelwater via een gemengde of (verbeterd) gescheiden
riolering naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie. In plaats daarvan
wordt het hemelwater:
− Hergebruikt.
− Via infiltratie in de bodem gebracht.
− Afgevoerd naar oppervlaktewater via oppervlakkige afstroming,

rechtstreekse aansluiting of hemelwaterriolering.
Afvalwater Alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering

daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen
Afvoeren oppervlak Het op de riolering afwaterend verhard oppervlak en daken
Basisinspanning − Voor een gemengd rioleringsstelsel is de standaard: een berging van

zeven millimeter aangevuld met twee millimeter berging in een
bergbezinkbassin en een pompovercapaciteit van 0,7 mm/ uur,
zijnde de gelimiteerde doorvoer van het hemelwater naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) of een inspanning met een
vergelijkbaar milieurendement;

− Voor nieuwe stelsels en/of bestaande gescheiden stelsels een
verbeterd gescheiden rioleringsstelsel met een berging van 4 mm en
een pompovercapaciteit van 0,3 mm/uur, zijnde de gelimiteerde
doorvoer van het hemelwater naar de RWZI of een inspanning met
een vergelijkbaar milieurendement.

BasisRioleringsPlan Plan waarin de resultaten van rioleringsberekeningen met
composietbuien en meerjarige neerslag zijn weergegeven. Met de
berekeningen worden de rioolbuiscapaciteiten en de vuiluitworp op
oppervlaktewater getoetst en verbetervoorstellen gedaan.

Bedrijfsafvalwater Afvalwater dat niet afkomstig is, of vergelijkbaar is, met het afvalwater
van particuliere huishoudens.

Berging De waterbergende inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm ten
opzichte van het afvoerend oppervlak.

Droogweerafvoer De hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie
via het rioolstelsel wordt afgevoerd.

Foutieve aansluiting Foutaansluitingen op het riool waarbij:
− Afvalwater wordt geloosd in een hemelwaterriool.
− Of hemelwater en/of grondwater wordt geloosd in een exclusief

vuilwaterriool.
Gemeentelijk
RioleringsPlan (GRP)

Plan als bedoeld in de Wet milieubeheer waarin het gemeentelijk beleid
ten aanzien van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
grondwater is beschreven inclusief een overzicht van het rioolstelsel en
het beheer en onderhoud met de kostenconsequenties.

Gemengd riool(stelsel) Riool(stelsel) waarbij het afvalwater gemengd met hemelwater door één
leidingstelsel wordt getransporteerd.

Gescheiden riool(stelsel) Rioolstelsel waarbij het gescheiden hemelwater en/of grondwater door
een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater of een
infiltratievoorziening wordt afgevoerd. Het vuilwater wordt via een
separate leiding afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Hemelwater Zie neerslag.
Hemelwaterafvoer De hoeveelheid neerslag die per tijdseenheid in een regenweersituatie via

het rioolstelsel wordt afgevoerd.
Hemelwater particulier
verwerken of centraal

Hemelwater afkomstig van verhard oppervlak en daken kan op eigen
particulier terrein worden verwerkt door hergebruik en/of aanleg van
berging in combinatie met infiltratie of lozing op oppervlaktewater.
Centraal verwerken kan betekent aanleg in openbaar terrein van berging
en infiltratie of afvoer door hemelwaterriolering naar oppervlaktewater

Hemelwaterriool(stelsel) Riool(stelsel) alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van neerslag.
Huishoudelijk
afvalwater

Afvalwater uit particuliere huishoudens.

Hydraulische
berekening

Het doorrekenen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel.

Hydraulische
controleberekening

Berekening ter controle van het hydraulisch functioneren van
(onderdelen van) een Rioolstelsel.

Inbreiding Het bouwen binnen de grenzen van een bestaande woonkern.
lozingspunt Het punt waar afvalwater het in beschouwing genomen rioolstelsel in- of
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Begrip Begripsomschrijving
uitstroomt.

Neerslag De massa waterdeeltjes, zowel vloeibaar als vast, die vanuit de atmosfeer
het aardoppervlak bereikt.

Nooduitlaat Constructie voor de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater bij
calamiteiten en/ of bij bijzondere onderhoudssituaties.

Onderhoud Herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van
objecten ongewijzigd wordt gehandhaafd.

Onderzoek Verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodat
informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van
de riolering.

Overstorting De lozing van gemengd rioolwater via een overstortdrempel
Overstortingsfrequentie Gemiddeld theoretisch totaal aantal overstortingsgebeurtenissen per jaar

berekend conform de Leidraad Riolering, module C2100,
“Rioleringsberekeningen, hydraulisch functioneren”, opgesteld door de
Stichting RIONED, op basis van een simulatie met een meerjarige
neerslagreeks van De Bilt 1955-1979.

Overstortput Rioolput voorzien van een overstortdrempel naar een oppervlaktewater.
Pompovercapaciteit Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de

hemelwaterafvoer.
Randvoorziening Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel, die als doel

heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel in oppervlaktewater te
verminderen.

Riolering Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport van
stedelijk afvalwater met uitzondering van zuiveringstechnische werken.

Rioolgemaal Voorziening waarmee het rioolwater wordt over- of doorgepompt.
Rioolstelsel(s) Samenhangend geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende

voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater.

Rioolwaterzuiverings-
inrichting (RWZI)

Het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van
stedelijk afvalwater.

Uitbreiding Bouwen aan de buitengrenzen van een bestaande woonkern.
Verbeterd gescheiden
rioolstelsel

Riool(stelsel) met dezelfde technische kenmerken als een gescheiden
rioolstelsel doch waarbij ten opzichte van een gescheiden stelsel de
vuiluitworp naar oppervlaktewater of een infiltratievoorziening beperkt
wordt door de eerste hoeveelheid afstromend hemelwater (vier
millimeter per oppervlakte eenheid) af te voeren naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Vuiluitworp Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel in
het oppervlaktewater via overstortputten en/of lozingspunten.

Vuilwaterriool(stelsel) Riool(stelsel) alleen bestemd voor de inzameling en het transport van
huishoudelijk afvalwater, niet zijnde neerslag.
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Bijlage 2 Evaluatie maatregelen VGRP 2011-2015

Maatregelen afvalwaterzorgplicht2.1

Maatregel Planjaar
VGRP

Raming (€) Status Opmerking

Groot onderhoud 151
pompunits drukriolering

2011-2015 805.000 Uitgevoerd -

Bergbezinkbassin ‘De Vlonder’ 2014 400.000 Niet
uitgevoerd

Wordt anders aangepakt;
bestaande leidingen
ombouwen tot
bergbezinkleiding (2017) in
combinatie met afkoppelen
(2017-2018).

Afkoppelen rioleringsgebied
Bosberg

2012 275.000 Uitgevoerd -

Hwa Rutger van Herpenstraat 2012 190.000 Uitgevoerd -

Afkoppelen rioleringsgebied
Vogelenzang

2012 175.000 Niet
uitgevoerd

Wordt uitgebreider aangepakt
(2019-2020).

Rioolvervanging Rutger van
Herpenstraat

2012 166.000 Uitgevoerd -

Autonoom afkoppelen OAS >2015,
jaarlijks

92.500 Andere
invulling

Projecten binnen planperiode
zijn in detail uitgewerkt,
autonoom afkoppelen start in
2023.

Afkoppelbijdrage Huize Padua 2011 60.000 Uitgevoerd -

Opstellen BasisRioleringsPlan 2011 35.000 Uitgevoerd -

Maatregelen
onderhoudsplanning

2011,
2013 en
2014

33.399 Deels
uitgevoerd

De maatregelen uit 2011 en
2013 zijn uitgevoerd.
Resterende maatregelen
volgen in actuele planperiode.

Onderzoek drukriolering 2011 25.000 Uitgevoerd -

Rioolvervanging Prof. van de
Veldenstraat

2013 15.000 Uitgevoerd -

Hwa Prof. van de Veldenstraat 2012 10.000 Uitgevoerd -

Meten & monitoren (inclusief
WKS-toets)

2011 10.000 Niet
uitgevoerd

Volgt in 2017.

Afkoppelkansenkaart 2011 3.000 Niet
uitgevoerd

Was reeds beschikbaar.

Aanpakken pieklozingen
drukriolering

2011 exploitatie Niet
uitgevoerd

Volgt in 2017.

Continueren deelname OAS >2011 exploitatie Uitgevoerd In watersamenwerking As50+.

Regulier beheer en onderhoud >2011 exploitatie Uitgevoerd -
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Maatregelen hemelwaterzorgplicht2.2

Maatregel Planjaar
VGRP

Raming (€) status opmerking

Maatregelen stedelijke
wateropgave

2013 360.000 deels
uitgevoerd

Resterende deel is volgens
nieuwe inzichten
achterhaald.

Waterafvoer Bovenstehuis 2011 25.000 niet
uitgevoerd

Opgestart in 2016.

Klimaatscan 2011 onderdeel BRP uitgevoerd -

Afstemming Beheer openbare
ruimte

2011 Exploitatie uitgevoerd -

Incidentenplan riolering 2012 Exploitatie Niet
uitgevoerd

Volgt in 2017.

Stimuleringsbijdrage afkoppelen
Continu Exploitatie

continu Exploitatie uitgevoerd -

Opnemen
hemelwatervoorzieningen in
onderhoudscyclus

continu Exploitatie uitgevoerd -

Meten en monitoren
hemelwatervoorzieningen

continu Exploitatie uitgevoerd Alleen bij niet (goed)
functioneren van het
systeem

Maatregelen grondwaterzorgplicht2.3

Maatregel Planjaar
VGRP

(€) status opmerking

Doorlopen watertoets procedure
bij planologische wijzigingen

continu Exploitatie uitgevoerd -

Registeren geohydrologische
onderzoeken

continu Exploitatie uitgevoerd -
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Financieel overzicht Maatregelen VGRP 2011-20152.4

Maatregel Geraamd Werkelijk Verschil Opmerking
Groot onderhoud 251 pompunits drukriolering 805.000€ 742.665€ 62.335€          Aanbestedingsvoordeel
Bergbezinkbassin De Vlonder 400.000€ -€ 400.000€ Niet uitgevoerd
Afkoppelen rioleringsgebied Bosberg 275.000€ 167.940€ 107.060€ Aanbestedingsvoordeel
HWA Rutger van Herpenstraat 190.000€
Rioolvervanging Rutger van Herpenstraat 166.000€
Rioolvervanging Professor vd Veldenstraat 15.000€
HWA Professor vd veldenstraat 10.000€
Afkopelen rioleringsgebied Vogelenzang 175.000€ -€ 175.000€ Niet uitgevoerd
Autonoom afkoppelen OAS 92.500€ -€ 92.500€          Niet uitgevoerd
Afkoppelbijdrage Huize Padua 60.000€ 60.000€ -€               -
Opstellen basisrioleringsplan 35.000€ 16.725€ 18.275€          Aanbestedingsvoordeel
Maatregelen onderhoudsplanning 33.399€ 17.684€ 15.715€          Deels uitgevoerd
Onderzoek drukriolering 25.000€ 17.695€ 7.305€            Aanbestedingsvoordeel
Meten en monitoren 10.000€ -€ 10.000€          Niet uitgevoerd
Afkoppelkansenkaart 3.000€ -€ 3.000€            Niet uitgevoerd
Maatregelen stedelijke wateropgave 360.000€ 20.653€ 339.347€ Grotendeels niet uitgevoerd
Waterafvoer Bovenstehuis 25.000€ 9.528€ 15.472€          Nog niet afgerond
Aanpassen HWA BT Kraaiendonk -€ 122.570€ -122.570€ Niet voorzien
Vervangen besturingskast gemaal Raadstraat -€ 29.837€ -29.837€ Niet voorzien
Afwikkeling aanleg BBB Erpseweg -€ 79.623€ -79.623€ Niet voorzien
Totaal 2.679.899€ 1.687.043€ 992.856€

402.123€ -21.123€ Duurdere uitvoering

FINANCIEEL OVERZICHT VGRP 2011-2015, maatregelen



Bijlagen Gemeente Boekel

B-8

Financieel overzicht Exploitatie VGRP 2011-20152.5
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Bijlage 3 Wettelijke kaders en relatie (water)beleid

Europees Beleid
De Kaderrichtlijn Water (KRW) harmoniseert het waterbeleid binnen de EU-lidstaten. Het
stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater
en het grondwater in 2015/2021/2027. Alle lidstaten zijn verplicht de richtlijn in hun
nationale wetgeving op te nemen, plannen op te stellen en maatregelen uit te voeren om
de waterkwaliteit te verbeteren en te beschermen. Directe consequentie voor de
gemeente kan zijn de aanleg van extra rioolberging ter plaatse van rioolwater overstorten
op kwetsbare en zeer kwetsbare wateren.

Rijksbeleid
Het wettelijk kader van het VGRP wordt gevormd door de Wet Milieubeheer, 4.22 en 4.23.

Artikel 4.22
1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk

RioleringsPlan vast.
2. Het plan bevat ten minste:

a. Een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het
transport van stedelijk afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en
verdere verwerking van afvloeiend hemelwater als bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet,
en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan
de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als bedoeld in
artikel 3. van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die
voorzieningen naar verwachting aan vervanging toe zijn;

b. Een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen
voorzieningen als bedoeld onder a ;

c. Een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden of
zullen worden beheerd;

d. De gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de
in het plan aangekondigde activiteiten;

e. Een overzicht van de financiële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten.
3. Indien in de gemeente een milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan

rekening bij de vaststelling van een RioleringsPlan.
4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan

gemeenten de plicht opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de
taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de taken, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 van de
Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking.

Artikel 4.23
Het gemeentelijke RioleringsPlan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij
betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval:
a. Gedeputeerde staten,
b. De beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater

wordt getransporteerd, en
c. De beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd.

Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door
toezending van het plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en
Onze Minister.
Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen
die in de verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van
de inhoud van het plan.
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Ook van belang:

Artikel 10.29a
Een bestuursorgaan houdt er bij het uitoefenen van een bevoegdheid krachtens deze wet, voor
zover die bevoegdheid wordt uitgeoefend met betrekking tot afvalwater, rekening mee dat het
belang van de bescherming van het milieu vereist dat in de navolgende voorkeursvolgorde:
- Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
- Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;
- Afvalwaterstromen gescheiden worden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater;
- Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat

daarmee wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden ingezameld en naar
een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd;

- Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d zo nodig na retentie of zuivering bij de bron,
wordt hergebruikt;

- Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij
de bron, in het milieu wordt gebracht en

- Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel d naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4
van de Waterwet wordt getransporteerd.

Wet Gemeentelijke Watertaken (2008). De Wet Gemeentelijke Watertaken (WGW) bestaat
uit onderdelen van de Waterwet, Wet Milieubeheer en Gemeentewet. De Waterwet
introduceert drie zorgplichten voor gemeenten namelijk afvoer van afvalwater,
hemelwater en grondwater. De aanpassing van de Wet Milieubeheer geeft een
voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater en geeft gemeenten de mogelijkheid
om bij verordening regels te stellen voor het lozen van afvloeiend hemelwater en
grondwater. De aanpassing van de gemeentewet geeft gemeenten meer mogelijkheden
om de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De WGW
geeft gemeenten een loketfunctie voor de burger voor problemen met water(overlast). Dat
betekent concreet dat de gemeente verantwoordelijk is voor de ontvangst van vragen en
klachten en het organiseren van een vervolgtraject. Ook aan de burger is een eigen
verantwoordelijkheid toegekend.

In de Waterwet zijn volgende wetten gecombineerd:
- Wet op de waterhuishouding (WWH).
- Wet op de waterkering.
- Grondwaterwet.
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).
- Wet verontreiniging zeewater.
- Wet van 14 juli 1904 (droogmakerijen en indijkingen).
- Wet beheerswerken 2008/2009.
- Waterstaatswet 1900.

Besluit lozing Afvalwater huishoudens. Het Besluit regelt dat een vergunning of ontheffing
voor het direct lozen van afvloeiend hemelwater vanuit huishoudens in
oppervlaktewater of bodem wordt vervangen door een stelsel van algemene regels. In
beginsel mag afvloeiend hemelwater van daken van huishoudens zonder verdere
restricties in het oppervlaktewater, op of in de bodem of op een hemelwaterstelsel
worden geloosd, behoudens een aantal uitzonderingen (op grond van nadere eisen of bij
verordening). Het is toegestaan om het water afkomstig van zinken dakgoten
rechtstreeks te lozen op oppervlaktewater of in de bodem. In gevallen waar dat voor de
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater of de bodem noodzakelijk is,
kunnen door middel van het stellen van een nadere eis maatregelen worden geëist, die
voorafgaand aan het lozen moeten worden genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien
de gevel of het dak in zijn geheel van uitloogbaar materiaal is vervaardigd, waardoor de
lozing van de uit de materialen uitgeloogde stoffen beduidend hoger is. De
inwerkingtreding van het Besluit heeft in samenhang met de inwerkingtreding van de
WGW plaatsgevonden.
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Besluit lozen buiten inrichtingen: Op 1 juli 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen in
werking getreden. Het besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Waterwet en de
Wet bodembescherming. Dit besluit bevat regels voor een groot aantal categorieën van
lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen in de zin
van de Wet milieubeheer. Lozingen vanuit inrichtingen vallen onder het
Activiteitenbesluit en het lozen vanuit particuliere huishoudens is geregeld met het
Besluit lozing afvalwater huishoudens. In tegenstelling tot het Activiteitenbesluit stelt
het Besluit lozen buiten inrichtingen slechts regels voor het lozen van afvalwater.

Activiteitenbesluit. Zoals het besluit lozing Afvalwater Huishoudens een stelsel van
algemene regels omvat voor lozingen van afvalwater en hemelwater vanuit huishoudens,
regelt het Activiteitenbesluit de lozingen vanuit bedrijven en inrichtingen, behoudens
agrarische bedrijven. Daarnaast is er nog het “Besluit lozing afvalwater buiten
inrichtingen”. Hierin worden algemene regels gesteld voor lozingen vanuit gemeentelijke
riolering op oppervlaktewater en overige lozingen vanuit de openbare ruimte.

In het Bestuursakkoord Water - dat op 23 mei 2011 samen met het Interprovinciaal
Overleg, de Vereniging Nederlandse gemeenten, de Unie van Waterschappen en de
Vereniging van waterbedrijven in Nederland het Bestuursakkoord Water ondertekend is -
is afgesproken te streven naar meer doelmatigheid, onder meer door betere samen-
Werking.

Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten (WION). In Nederland liggen voor
duizenden kilometers aan kabels en leidingen in de ondergrond, die van belang zijn voor
de Nederlandse samenleving. Daarnaast bevinden zich andere werken in de ondergrond,
zoals tunnels en funderingen van bruggen. Voor de aanleg, onderhoud of verwijdering
van deze ondergrondse werken wordt steeds meer in de ondergrond gegraven. Daarbij is
bij graafwerkzaamheden in toenemende mate zorgvuldigheid geboden om beschadiging
aan kabels en leidingen te voorkomen. In het verleden hebben kabel- en
leidingbeheerders het Kabels en leidingen Informatie Centrum (KLIC) opgezet, dat
voorziet in een informatie-uitwisseling tussen kabel- en leidingbeheerders enerzijds en
partijen, die willen graven in de ondergrond anderzijds. Desondanks ontstaat bij 20% van
alle graafwerkzaamheden schade aan kabels en leidingen met alle economische gevolgen
en risico’s voor de veiligheid van dien.
Om het aantal incidenten te verminderen is de informatie-uitwisseling tussen kabel- en
leidingbeheerders en grondroerders verplicht gesteld. Ook is een verplichting opgenomen
voor grondroerders en hun opdrachtgevers om zorgvuldig te graven. Er wordt
duidelijkheid gegeven over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen. Deze taak
met dit wetsvoorstel is ondergebracht bij het kadaster.
Er ligt momenteel een wetsvoorstel genaamd WIBON, als opvolger van de WION. De extra
‘B’ staat voor ‘bovengronds’ (wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse
netten). De bepalingen van de WION zullen één op één worden overgenomen in de
WIBON.

Provinciaal Beleid
De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het regionale beleidskader. Op 18
december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) vastgesteld.
Het PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en
leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. De doelen van het Provinciaal Milieu- en
Waterplan zijn:
- Voldoende water voor mens, plant en dier.
- Schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht).
- Bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s.
- Verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening.
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Waterschapsbeleid
De gemeente Boekel valt in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. Het
waterschap heeft de verantwoordelijkheid voor het operationele regionale waterbeheer.
Het beleid van Waterschap Aa en Maas is beschreven in het waterbeheerplan van voor de
periode 2016-2021 ”Werken aan water voor nu en later”. Het waterschap continueert in
dit plan het huidige beleid en geeft nieuwe accenten aan klimaatverandering en de
veranderende economische situatie. In hoofdlijnen komt het beleid voor de komende
jaren op het volgende neer:
- De basisopgave van het waterschap is het in stand houden van het bestaande niveau

van dienstverlening aan de gebruikers.
- Wij zorgen ervoor dat bewoners en bedrijven in het beheergebied veilig zijn tegen

overstromingen vanuit de Maas en voldoende beschermd zijn tegen overlast.
- Wij streven naar een gezond, robuust en veerkrachtig watersysteem.
- Een goede waterkwaliteit is een vereiste voor gezond en natuurlijk water voor mens,

dier en plant.
- Naast de eigen investeringen in verbetering van de waterkwaliteit, gaat het

waterschap in gesprek met zijn partners en gebruikers in watersysteem en -keten om
de waterkwaliteit te verbeteren.

Het leveren van maatschappelijke meerwaarde:
- In bebouwd gebied streven wij naar het hebben en houden van een gezond, robuust

en veerkrachtig watersysteem.
- Aa en Maas wil zichzelf blijven ontwikkelen om altijd zo effectief mogelijk aan de

veranderende behoeften van de buitenwereld te kunnen voldoen.
- Wereldwijd worden grondstoffen en energie steeds schaarser, waardoor er steeds

interessantere mogelijkheden ontstaan om bij onze zuiveringen energie en/of
grondstoffen terug te winnen.

- Wij continueren onze inzet op internationale samenwerking samen met alle
Nederlandse waterschappen (Dutch Water Authorities).

- Door de afgelopen jaren een actieve rol te hebben gespeeld in het watertoetsproces is
het waterschap in positie om waterbelangen effectief in te brengen in ruimtelijke
planprocessen op de verschillende schaalniveaus.

Hoe gaan we de opgaven realiseren?
- Kenmerkende woorden voor hoe Waterschap Aa en Maas de komende jaren

uitvoering wil geven aan zijn taken zijn “gebiedsgericht” en “samen met partners”.
- Uiteindelijk zorgt het waterschap met zijn waterbeheer dat de gebruikers van het

watersysteem zo goed mogelijk worden gefaciliteerd.
- De afgelopen jaren is er een organisatie neergezet die in staat is gebleken flexibel in

te spelen op de ontwikkelingen in de buitenwereld, zonder daarbij zijn eigen
strategie te verliezen.
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Bijlage 4 Overzicht rioolgemalen en overstorten

Overzicht rioolgemalen en overstorten4.1
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Tekening rioolgemalen en overstorten Boekel4.2
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Tekening rioolgemalen en overstorten Huize Padua4.3
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Tekening rioolgemalen en overstorten Venhorst4.4
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Bijlage 5 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

Doelen 1 en 2 stedelijke afvalwater inzamelen en transporteren
Functionele eis Maatstaf Meetmethode Situatie 2016
1. Alle percelen binnen de
gemeentegrenzen waar
stedelijk afwater
vrijkomt, moeten op de
gemeentelijke riolering
zijn aangesloten,
uitgezonderd specifieke
situaties waar lokale
behandeling doelmatiger
is.

a. Alle percelen zijn voorzien
van een aansluiting op de
riolering tenzij een lokale
behandeling van het
afvalwater doelmatig is en
vrijstelling van de zorgplicht
is verleend.

Registratie van percelen die
nog niet zijn aangesloten op
de riolering, geen eigen
zuivering en geen vrijstelling
hebben van de zorgplicht.

Alle percelen waar
afvalwater wordt
geproduceerd zijn
aangesloten op een
afvalwatervoorziening.

2. Afvalwater dient uit de
juiste samenstelling te
bestaan

a. Geen overtredingen van de
Wet Milieubeheer
(lozingsvoorwaarden)

Controle, handhaving en
registratie

Geen overtredingen van
de Wet Milieubeheer
bekend.

3. De verzamelobjecten
dienen te voldoen aan de
kwaliteitseisen van de
gemeente.

Transport van afvalwater
in het rioolstelsel mag
niet worden belemmerd

a. Ingrijpmaatstaven voor
waterdichtheid en stabiliteit
mogen in maximaal 5% van
het stelsel voorkomen
b. Binnen tien werkdagen
worden 95% van de
klachten/meldingen aan
rioolhuisaansluitingen
verholpen

Ingrijpmaatstaven worden op
basis van beoordeling
inspecties per situatie
vastgesteld

Evaluatie gemeentelijk
klachtenregistratiesysteem

In 2010 en 2016 zijn
rioolinspecties
uitgevoerd. De aanpak
van overschrijdingen
van de
ingrijpmaatstaven
vanuit de rioolinspectie
van 2010 is deels
uitgevoerd.

5. De afvoercapaciteit
moet op alle plaatsen
voldoende zijn om bij
droog weer het aanbod
van afvalwater te
verwerken.

Uitgaande van 12 l/inw/uur
en alle
afvalwaterhoeveelheden van
grootverbruikers mag de
maximale vullingsgraad in
een DWA-stelsel 50%
bedragen.

Controle met behulp van een
tabellenboek en BRP.

Voldoet in bestaande
riolering.
Ontwerpuitgangspunt
voor nieuwe riolering.

6. De afvoercapaciteit
dient voldoende te zijn,
om bij zware regenval het
aanbod van stedelijk
afvalwater te verwerken

a. Dimensionering
rioleringsstelsel zodanig dat
in de bestaande situatie Bui
08 (plus eventuele klimaat
toeslag) maximaal twee uur
water op straat wordt
berekend tenzij ter plekke
geen wateroverlast is
geconstateerd in de laatste
tien jaar.
Verbetermaatregelen worden
getoetst aan Bui 09 en waar
gevoelig zelfs Bui 10

Hydraulische berekening
volgens leidraad riolering en
het gemeentelijke
klachtenregistratiesysteem

Uit het in 2011
opgestelde BRP komen
een aantal knelpunten
naar voren. Deze zijn
deels aangepakt.

7. Het stedelijk afvalwater
dient zonder overmatige
aanrotting de RWZI te
bereiken

De ledigingstijd mag na het
stoppen van de neerslag niet
langer dan 13 uur bedragen.
De ledigingstijd van groene
bergingen bedraagt 24 uur (
afwijking in overleg
Waterschap)

Hydraulische
ontwerpberekening en
monitoring gemalen lediging
berging

De verblijftijd is 13 uur
of minder.
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Doelen 1 en 2 stedelijke afvalwater inzamelen en transporteren
Functionele eis Maatstaf Meetmethode Situatie 2016
8. De openbare riolering
dient goed te worden
ontlucht en belucht

a. Geen constatering van
overlast door stank

Registratie van meldingen
over stank

Geen problemen van
stank bekend.

9. Overlast tijdens
werkzaamheden aan de
riolering dient beperkt te
zijn

a. Afstemming van
werkzaamheden met interne
en externe partijen
b. Bereikbaarheid zoveel
mogelijk handhaven

Afstemmingsprocedure en
klachtenregistratie

Geen klachten bekend
van uitgevoerde
werkzaamheden

10. De belasting van het
oppervlaktewater vanuit
de riolering moet zodanig
zijn dat de functie van
het oppervlaktewater
(uitgedrukt in
waterkwaliteit) kan
worden gewaarborgd

a. Voldoen aan de eisen
gesteld door de
waterkwaliteitsbeheerder

Tienjarige reeksberekeningen
volgens de Leidraad Riolering
Monitoren ecologie van het
oppervlaktewater en
herleiden naar de bron van
de vervuiling

Uit het in 2011
opgestelde BRP bleek
dat er nog maatregelen
getroffen moeten
worden om de
vuiluitworp te
beperken. Deze zijn
deels uitgevoerd.

11. Rioolvreemd water
weren van het gemengd
riool

a. Geen
hemelwater/grondwater van
buitengebied op drukriool
b. Geen drainage of
grondwater op gemengd riool

Draaiuren minigemalen
waterbalans opstellen
Monitoren waterbalans en
vergelijk met
reeksberekening

Er komt nog
hemelwater op
drukriool voor. In
huidige planperiode
wordt dit aangepakt.

12. Beperken
storingsgevoeligheid

Hoofd- en gebiedsgemalen
dienen te worden uitgevoerd
met een dubbele
pompopstelling waarbij de
pompen elkaars reserve
vormen.

Controle aanwezige pompen. Alle hoofdrioolgemalen
zijn voorzien van
dubbele
pompopstelling.

13. Gemalen moeten
voorzien zijn van een
adequate storings-
signalering.
Storingen van
rioolgemalen moeten
rechtstreeks worden
gemeld aan een
voortdurend bemande
post/met bewaking belast
persoon, opdat adequate
maatregelen genomen
kunnen worden om
lozing op
oppervlaktewater te
voorkomen/beperken.

Storingssignalering via
telemetrie

Controle aansluiting op
telemetriesysteem.

Alle hoofdrioolgemalen
en kritische
drukrioleringsunits zijn
voorzien van een
telemetriesysteem.
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Doelen 3 en 4 Zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater
Functionele eis Maatstaf Meetmethode Situatie 2016
1. Het scheiden van
vuilwater en hemelwater
op lange termijn in het
overgrote deel van de
gemeente

a. Op lange termijn dient 75%
van het in 2015 op het
gemengd riool afwaterend
oppervlak te zijn
afgekoppeld.
b. De autonome groei van het
verhard oppervlak en daken
dient vanaf 2015 voor 100% te
worden gecompenseerd

In 2015 bedraagt het
gemengd gerioleerd verhard
oppervlak 79,32 ha. Meten op
kaart van het nog
aangesloten oppervlak.
Monitoren waterbalans
overnamepunten. Registratie
uitgekeerde stimulatie
subsidie.

In 2015 is 79,32 ha
verhard oppervlak
aangesloten op
gemengde riolering en
29,79 ha. verhard
oppervlak op
regenwaterriolering. Dit
is 27,3% van het totale
verhard oppervlak dat
aangesloten is op de
riolering

2. Inzamelvoorziening
voor alle percelen binnen
het gemeentelijk
grondgebied waar
hemelwater vrijkomt en
waarvan de particulier
niet op eigen terrein
redelijkerwijs in de
verwerking ervan kan
voorzien, moeten zijn
voorzien van een HWA
aansluiting op de
riolering.

a. Alle percelen zijn
aangesloten op het
inzamelsysteem voor
hemelwater, tenzij de
particulier redelijkerwijs op
eigen terrein in de
verwerking van het
hemelwater kan voorzien.

Registratie van de nog niet op
de riolering aangesloten
percelen waar de particulier
niet redelijkerwijs op eigen
terrein in de verwerking van
het hemelwater kan
voorzien.

Bij afkoppelprojecten
en nieuwe
ontwikkelingen wordt
bekeken of de
particulier zijn
hemelwater
redelijkerwijs op eigen
terrein kan verwerken.

3. De afvoercapaciteit
dient voldoende te zijn,
om bij regen weer het
aanbod te verwerken,
met uitzondering van
extreme situaties

a. Dimensionering
rioleringsstelsel zodanig dat
in de bestaande situatie Bui
08 (plus eventuele
klimaattoeslag) maximaal
twee uur water op straat
wordt berekend tenzij ter
plekke geen wateroverlast is
geconstateerd in de laatste
tien jaar.
Verbetermaatregelen worden
getoetst aan Bui 09 en waar
gevoelig zelfs Bui 10

Hydraulische berekening
volgens leidraad riolering en
het gemeentelijke
klachtenregistratiesysteem

Uit het in 2011
opgestelde BRP bleek
dat hiervoor nog
maatregelen getroffen
moeten worden. Deze
zijn deels uitgevoerd.

4. De verzamelobjecten
dienen te voldoen aan de
kwaliteitseisen van de
gemeente

a. Ingrijpmaatstaven voor
waterdichtheid en stabiliteit
mogen in maximaal 5% van
het stelsel voorkomen

Ingrijpmaatregelen worden
op basis van beoordeling
inspecties per situatie
vastgesteld

Gelet op de leeftijd van
deze voorzieningen zijn
er nog geen
rioolinspecties
uitgevoerd. Naar
verwachting treedt dit
niet op.

5. De instroming in riolen
via kolken moet
ongehinderd kunnen
plaatsvinden

a. Plasvorming bij kolken
dient beperkt te zijn
b. Binnen tien werkdagen
worden 95% van de klachten
over verstopte/kapotte
kolken en kolkaansluitingen
verholpen

Waarnemingen en klachten
Evaluatie gemeentelijk
klachtenregistratiesysteem

Meldingen uit het
klachtenregistratiesyste
em worden opgepakt en
opgelost.
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Doelen 3 en 4 Zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater
Functionele eis Maatstaf Meetmethode Situatie 2016
6. De milieubelasting
door hemelwater in de
bodem en naar het
oppervlaktewater dient
beperkt te zijn

a. Verontreinigingen ten
gevolge van uitlogende
materialen en
bestrijdingsmiddelen moeten
geminimaliseerd worden
b. Lozingen voldoen aan de
Keur 2015 van de
waterbeheerder

Toetsing materiaalgebruik bij
aanvraag
omgevingsvergunning,
waarnemingen en klachten
Vergunningverlening
waterbeheerder BLBI

Er zijn geen gevallen
bekend waar dit speelt.

7. Transport van
afvalwater in het
rioolstelsel mag niet
worden belemmerd

a. Ingrijpmaatstaven voor
afstroming mag in maximaal
5% van het stelsel
voorkomen

Ingrijpmaatstaven worden op
basis van beoordeling
inspecties per situaties
vastgesteld

Gelet op de leeftijd van
deze voorzieningen zijn
er nog geen
rioolinspecties
uitgevoerd. Naar
verwachting treedt dit
niet op.

Doel 5 Zorgplicht Grondwater mag de bestemming van een gebied niet structureel belemmeren
Functionele eis Maatstaf Meetmethode Situatie 2016
1. Adequate handhaving
van het
grondwaterregime

a. De ontwateringsdiepte is
minimaal 0,40 m beneden
maaiveld en mag niet meer
dan 30 aaneengesloten dagen
worden overschreden

Peilbuizenregistratie Volgens de beschikbare
gegevens wordt overal
voldaan aan de
ontwateringsdiepte

2. Aanspreekpunt voor
bewoners met betrekking
tot het grondwater

a. Gemeentelijke
klachtenregistratie

Evaluatie gemeentelijk
klachtenregistratiesysteem

Meldingen uit het
klachtenregistratiesyste
em worden opgepakt en
opgelost

Doel 6 Doelmatig beheer en onderhoud van de riolering
Functionele eis Maatstaf Meetmethode Situatie 2016
1. Het rioleringsbeheer
dient afgestemd te zijn
met andere
gemeentelijke taken en
nutsbedrijven

a. Uitvoeringsplannen
riolering afstemmen tussen
wijkbeheer, verkeer, groen en
nutsbedrijven

Planning opstellen en
verspreiden,
overleg/afspraken/acties
vastleggen.

Rioleringsbeheer wordt
afgestemd met andere
gemeentelijke taken en
nutsbedrijven.

2. De gebruikers van de
riolering dienen bekend
te zijn

a. Geen hemelwaterlozing op
drukriolering

b. Geen illegale aansluitingen

c. Naleving van
vergunningen moet
afhankelijk van de bedrijven
met enige regelmaat worden
gecontroleerd
d. Alle aangesloten
huishouden en bedrijven zijn
bij de gemeente bekend

a. Adequate
storingsopvolging
drukriolering

b. (Riool)inspecties

c. Steekproefsgewijs
controleren van bedrijven

d. Vergelijking gegevens
omgevingsdienst,
waterschap,
belastinggegevens en
kadastrale gegevens.

a. Via digitale beheer-
applicatie DMS REPA
kan dit geanalyseerd
worden.
b. Rioolinspecties
worden planmatig
uitgevoerd
c. Via
milieuhandhaving
worden bedrijven
gecontroleerd.

d. Alle aangesloten
huishoudens en
bedrijven zijn bekend
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Bijlage 6 Benchmark rioleringszorg
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Benchmark Regenwateroverlast 20156.1





Benchmark Regenwateroverlast 2015 Gemeente Boekel
Overzicht
Op deze pagina vindt u een overzicht van uw invoer. 
Als u deze pagina als pdfbestand wilt opslaan of dit overzicht wilt afdrukken klikt u hier: invoer opslaan als pdf.

Terug  Verder  

Prestaties

 
2000
t/m

2004

2005
t/m

2009

2010
t/m

2014
2014  

1.1 Hoe vaak kwam in uw gemeente een bui voor die niet direct verwerkt
kon worden en water op straat veroorzaakte?

5 1 Gevallen van water
op straat

 
2000
t/m

2004

2005
t/m

2009

2010
t/m

2014
2014  

1.2 Hoeveel gevallen van de volgende vormen van wateroverlast hadden
deze buien tot gevolg?

 

 a 1 Wateroverlast in gebouwen door water dat vanuit de openbare
ruimte gebouwen binnenstroomt

3 1 Gebouwen (bij
herhaling de
gevallen optellen)

 a 2 Wateroverlast in gebouwen als gevolg van oorzaken op het
particuliere terrein (bijvoorbeeld vanwege gebrekkige
(ontlast)voorzieningen)

0 0 Gebouwen (bij
herhaling de
gevallen optellen)

 b Stremming van belangrijke verkeersroutes en ondergelopen
tunnels

0 0 Routes (bij herhaling
de gevallen optellen)

 c Hinder voor verkeer in woonstraten langer dan een half uur 3 1 Woonstraten (bij
herhaling de
gevallen optellen)

 d Afvalwater uit de riolering op straat 2 0 Locaies (bij
herhaling de
gevallen optellen)

 e Opdrijvende putdeksels 1 0 Putten (bij herhaling
de gevallen optellen)

 
2000
t/m

2004

2005
t/m

2009

2010
t/m

2014
2014  

 Beschouw de meest extreme bui van de periode.  

1.3 Wanneer viel deze bui (indien meerdere dagen de dag waarop de bui
startte)?

20-05-
2012

10-
08-

2014

datum

1.4 Hoe lang duurde deze bui (in minuten)? 135 120 minuten
1.5 Welk volume had deze bui (in mm)? 20 0 mm

 
2000
t/m

2004

2005
t/m

2009

2010
t/m

2014
2014  

1.6 Typeer hoe uw vrijvervalstelsels de meest extreme bui volgens vraag
1.3 verwerkt hebben.

 

 a Probleemloos en vlot door de riolering verwerkt 85 85 % van het
gerioleerde gebied

 b Op enkele plekken kortdurend water op straat, maar zonder
wateroverlast

5 5 % van het
gerioleerde gebied

 c Op veel plekken kortdurend water op straat, maar zonder
wateroverlast

5 5 % van het
gerioleerde gebied

 d Op enkele plekken kortdurend water op straat, met enige
wateroverlast

2 3 % van het
gerioleerde gebied

 e Op veel plekken kortdurend water op straat, met enige
wateroverlast

2 2 % van het
gerioleerde gebied

 f Ernstige wateroverlast (gevaar, schade en/of veel hinder) 1 0 % van het
gerioleerde gebied

 Anders, namelijk: % van het
gerioleerde gebied

 h Onbekend 100 100 0 0 % van het
gerioleerde gebied

Inhoudsopgave

Inleiding

Prestaties

Maatregelen

Overzicht

Afsluiten

19-8-2015
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1.7 Op basis waarvan heeft u de antwoorden op vragen 1.1 t/m 1.6 (voornamelijk) gegeven?

Inschatting

1.8 Eventueel uw toelichting hier opnemen:

Van de periode 200 t/m 2004 en 2005 t/m 2009 zijn geen gegevens beschikbaar

Maatregelen

 2000 t/m
2004

2005 t/m
2009

2010 t/m
2014 2014

2.1 Heeft u maatregelen genomen om de genoemde vormen van (potentiële)
wateroverlast te voorkomen of beperken? 
Zo ja, kunt u één of meerdere maatregelen aanvinken.

    

 a Afkoppelen regenwater naar vooral kleinschalige lokale voorzieningen (bij
woningen)

 b Afkoppelen regenwater naar grootschalige bergingsvoorzieningen (denk
aan verlagen groenzones)

Ja Ja Ja

 c Afkoppelen regenwater naar diepinfiltratiesystemen Ja Ja Ja
 d Afkoppelen regenwater naar extra regenwaterriolering, meer

afvoercapaciteit
 e Realiseren extra afvoercapaciteit in riolering (bijvoorbeeld door vergroten

leidingen of toevoegen kolken)
 f Opheffen knelpunten in systeem (bijvoorbeeld smalle overstortdrempels)
 g Realiseren extra bergingscapaciteit in watersysteem (minder snelle

peilstijgingen)
 h Waterbewust inrichten bovengrond (profilering maaiveld)
 i Benutten noodberging in groene zones (parken, sportvelden etc)
 j Realiseren reservecapaciteit belangrijke gemalen,

noodstroomvoorzieningen)
 k Verlagen straatniveau: vergroten verschil tussen straat- en bouwpeil
 l Vergroten afvoer van regenwater naar watersysteem in het landelijk gebied
 m Preventief beheer (bijvoorbeeld kolken reinigen voor het regenseizoen)
 n Particulieren verplichten af te koppelen
 o Particulieren aansporen hun areaal aan verharding te verminderen Ja Ja Ja
 p Onderzoek naar de problematiek en geschikte maatregelen Ja
 q Planvorming voor een later uit te voeren maatregel (bijvoorbeeld in

combinatie met geplande herinrichting)
 r Anders, namelijk:

2.2 Eventueel uw toelichting hier opnemen:

Investeringen

 
2000
t/m

2004
2005 t/m

2009
2010 t/m

2014 2014  

3.1 Wat is het totale investeringsbedrag t.b.v. de gemeentelijke watertaken? 1146019 900325 33600 €
3.2 Welk deel daarvan is bestemd voor projecten waarin (mede)één of meerdere

van de maatregelen uit vraag 2.1 zijn uitgevoerd?
65 64 0 %

3.3 Eventueel uw toelichting hier opnemen:

Van de periode 2000 t/m 2004 zijn de gegevens niet snel voorhanden

19-8-2015
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Monitor gemeentelijke watertaken 2016 (Benchmark rioleringszorg)6.2





Monitor gemeentelijke watertaken Boekel
Overzicht ingevulde gegevens

Contactgegevens

Naam gemeente Boekel

 Contactpersoon Mark van der Leest

 Afdeling

 Telefoonnummer 0492-326800

 E-mailadres mark.vanderleest@boekel.nl

Contactpersoon financiële gegevens (indien anders dan bovenstaande)

 Telefoonnummer

 E-mailadres

Toelichting op deze paragraaf: 

A. Riolering

2016 2013

1.1 Lengte vrijverval (verbeterd) gemengde rioolleiding (inclusief overstortleiding) 34,12 km 33,968

1.2 Lengte vrijverval vuilwaterrioolleiding 8,45 km 6,445

1.3 Lengte vrijverval hemelwaterrioolleiding in een verbeterd gescheiden stelsel 2,92 km 2,888

1.4 Lengte vrijverval hemelwaterrioolleiding in een gescheiden stelsel (inclusief doorlatende leidingen en
overkluizingen) 10,3 km 7,844

1.5 Totale lengte vrijvervalriolering 55,79 km 51,145

1.6 Lengte andere voorzieningen voor het opvangen en afvoeren van hemelwater in uw beheer (zoals wadi's, goten,
greppels, bermen, infiltrerende verharding) 1,918 km

1.7 Lengte persleidingen van de mechanische rioolstelsels 64,589 km 63,091

1.8 Lengte drainageleidingen in actief beheer bij gemeente (inclusief drainageverzamelleidingen; niet:
bouwdrainage) 0 km 0

1.9 Aantal berg(bezink)voorzieningen in uw stelsel 1 1

1.10 Totaal volume (in m3) van de berg(bezink)voorzieningen 300 m3 300

1.11 Aantal externe overstortputten in het gemengd stelsel 9 9

1.12 Aantal hemelwateruitlaten en hemelwateroverstorten aan het hemelwaterriool van een (verbeterd) gescheiden
stelsel 7 7

1.13 Aantal pompunits in een mechanisch rioolstelsel 364 355

1.14 Aantal gemalen in het vrijvervalstelsel in beheer bij de gemeente 16 16

1.15 Aantal gemalen in het vrijvervalstelsel in beheer bij het waterschap 1 1

1.16 Lengte persleidingen in beheer bij de gemeente exclusief persleidingen van de mechanische riolering 3,853 km 4,664

1.17 Totaal aantal in de gemeente aanwezige IBA's en septic tanks (ongeacht wie eigenaar is en wie het beheer
uitvoert) 0 0

1.18 Aantal IBA's en septic tanks in eigendom van de gemeente 0

Toelichting op deze paragraaf: 
Toelichting 1.16 De afname van 811 meter wordt veroorzaakt door een actualisatie van het beheerbestand en aanpassingen aan de persleiding van een
rioolgemaal. 

B. Aansluitingen

2016

2.1.1 Aantal aansluitingen (woningen, bedrijfsmatig en overig) op vrijverval rioolstelsels 3.575

4-11-2016
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2.1.2 Aantal aansluitingen (woningen, bedrijfsmatig en overig) op mechanische rioolstelsels 850

2.1.3 Aantal aansluitingen (woningen, bedrijfsmatig en overig) op IBA's en septic tanks 0

2.1.4 Totaal aantal aansluitingen op riolering, IBA's en septic tanks 4.425

2.1.5 Aantal vuilwaterlozende woningen en bedrijfspanden dat niet op een voorziening is aangesloten (rioolstelsel, IBA of septic
tank) 0

Toelichting op deze paragraaf: 

C. Aangesloten oppervlak

2016 2013

2.2.1 Afvoerend (verharde) oppervlakte dat afstroomt via (verbeterd) gemengde rioolleiding 79.32 ha

2.2.2 Afvoerend (verharde) oppervlakte dat afstroomt via (verbeterd) gescheiden rioolleiding 29.79 ha

2.2.3 Afvoerend (verharde) oppervlakte dat afstroomt via andere hemelwatersystemen (wadi's, goten, greppels,
bermen, infiltrerende verharding) 0 ha

2.2.4 Totaal afvoerend oppervlak 109.11 ha 109,11

Toelichting op deze paragraaf: 
Ik kan het onderscheid tussen 2.2.2 en 2.2.3 niet maken, daarom al het verhard oppervalk op regenwaterriool/wadi's bij 2.2.2 ingevuld. Gegevens dateren
uit 2012 

D. Operationeel beheer

 2013 2014 2015  2012

3.1.1 Lengte vrijverval rioolleiding gerenoveerd (km buis, niet km stelsel) 0 0 0 km 0,464

3.1.2 Lengte vrijverval rioolleiding vervangen (km buis, niet km stelsel) 0 0 0 km 0,1

3.1.3 Subtotaal lengte vrijverval rioolleiding gerenoveerd en vervangen (km buis, niet km stelsel) 0 0 0 km 0,564

3.1.4 Lengte vrijverval rioolleiding verbeterd (km buis, niet km stelsel) 0,279 0 0,16 km

3.1.5 Lengte vrijverval rioolleiding nieuw aangelegd (km buis, niet km stelsel) 0,979 2,402 0,754 km

Toelichting op deze paragraaf: 

E. Hemelwateroverlast

 2014 2015

3.2.1 Heeft u maatregelen genomen om (potentiële) hemelwaterwateroverlast te voorkomen of beperken? Nee Ja

 

3.2.2 Welke maatregelen heeft u genomen?

3.2.2.a Ondergrondse berging en/of afvoer op openbaar terrein Ja

3.2.2.b Bovengrondse berging en/of afvoer op openbaar terrein

3.2.2.c Ondergrondse berging en/of afvoer op particulier terrein

3.2.2.d Bovengrondse berging en/of afvoer op particulier terrein

3.2.2.e Berging en/of afvoer in watersysteem

3.2.2.f Beheermaatregelen (bijvoorbeeld kolken reinigen voor het regenseizoen)

3.2.2.g Beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld particulieren verplichten af te koppelen)

3.2.2.h Communicatiemaatregelen (bijvoorbeeld particulieren aansporen hun areaal aan verharding te verminderen)

3.2.2.i Onderzoeksmaatregelen (bijvoorbeeld in beeld brengen problematiek en /of geschiktheid maatregelen)

3.2.2.j Anders, namelijk:

Toelichting op deze paragraaf: 
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F. Grondwateroverlast

 2014 2015

3.3.1 Heeft u maatregelen genomen om (potentiële) grondwaterwateroverlast te voorkomen of beperken? Nee Nee

 

3.3.2 Welke maatregelen heeft u genomen?

3.3.2.a Ondergrondse afvoer op openbaar terrein

3.3.2.b Bovengrondse afvoer op openbaar terrein

3.3.2.c Ondergrondse afvoer op particulier terrein

3.3.2.d Bovengrondse afvoer op particulier terrein

3.3.2.e Berging en/of afvoer in watersysteem

3.3.2.f Bouwkundige maatregelen

3.3.2.g Beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld particulieren een specifieke bouwwijze verplichten)

3.3.2.h Communicatiemaatregelen (bijvoorbeeld particulieren aansporen hun kelders waterdicht te maken)

3.3.2.i Onderzoeksmaatregelen (bijvoorbeeld in beeld brengen problematiek en /of geschiktheid maatregelen)

3.3.2.j Anders, namelijk:

Toelichting op deze paragraaf: 

G. Knelpunten

2016 2013

4.1.1 Heeft u knelpunten in uw stadswaterkwaliteit? Nee

4.1.2 Bij welk aandeel van deze knelpuntlocaties is de lozing van regen- en /of afvalwater vanuit een gemeentelijke
voorziening een belangrijke oorzaak voor het knelpunt?

4.1.3 Hoeveel lozingspunten vormen een knelpunt?

- voor de waterkwaliteit

- voor de bodemkwaliteit

- vanwege beleving

- wegens bedreiging van de volksgezondheid

In totaal 0

Toelichting op deze paragraaf: 

H. Regen- en grondwateroverlast

 2014 2015  

4.2.1 Was er sprake van hemelwateroverlast in uw gemeente? Ja Ja

 

4.2.2 Hoeveel gevallen van de volgende vormen van hemelwateroverlast kwamen voor in de gemeente  

4.2.2.a Wateroverlast in gebouwen door water dat vanuit de openbare ruimte gebouwen binnenstroomt 1 0

4.2.2.b Wateroverlast in gebouwen als gevolg van oorzaken op het particuliere terrein (bijvoorbeeld vanwege gebrekkige
(ontlast)voorzieningen) 0 0

4.2.2.c Stremming van belangrijke verkeersroutes en ondergelopen tunnels 0 0

4.2.2.d Hinder voor verkeer in woonstraten langer dan een half uur 1 1

4.2.2.e Afvalwater uit de riolering op straat 0 0

4.2.2.f Opdrijvende putdeksels 0 0
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 2014 2015  

4.2.3 Was er sprake van grondwateroverlast in uw gemeente? Nee Nee

 

4.2.4.a Wateroverlast in gebouwen

4.2.4.b Wateroverlast onder gebouwen (kruipruimtes en kelders)

4.2.4.c Wateroverlast in particuliere terreinen (buiten gebouwen)

4.2.4.d Wateroverlast in openbaar terrein

Toelichting op deze paragraaf: 

I. Toegekende schadevergoedingen

 2013 2014 2015  

5.1.1 Totaalbedrag van toegekende schadevergoedingen n.a.v. de vuil-, regen- en grondwaterzorgplichten 603,5 0 908,85 euro

5.1.2 Waarvan: Schadevergoedingen gerelateerd aan regulier beheer (straat geblokkeerd bij
werkzaamheden, omzetderving) 0 0 0 euro

5.1.3 Waarvan: Schadevergoedingen gerelateerd aan incidenten (wateroverlast na hevige neerslag,
calamiteiten) 603,5 0 908,85 euro

Toelichting op deze paragraaf: 

J. Investeringen tegen wateroverlast

 2014 2015  

5.2.1 Wat is het totale investeringsbedrag t.b.v. de gemeentelijke watertaken (gedekt vanuit de rioolheffing en
indien van toepassing de algemene middelen)? 33.592 300.442 euro

5.2.2 Welk deel daarvan is bestemd voor projecten waarin (mede) maatregelen tegen hemelwateroverlast zijn
uitgevoerd? 36 50 %

5.2.3 Welk deel daarvan is bestemd voor projecten waarin (mede) maatregelen tegen grondwateroverlast zijn
uitgevoerd? 0 0 %

Toelichting op deze paragraaf: 

K. Inkomsten

 2013 2014 2015  2012

6.1 Totale heffingsinkomsten rioolheffing (Inclusief bedrijven) 848.152 787.599 927.885 euro 778.632

6.2 Totaal van inkomsten anders dan rioolheffing (bijdragen derden exploitatie) 6.085 90 3.910 euro

Toelichting op deze paragraaf: 
De ingevulde bedragen bij 6.1 zijn de totale inkomsten in een jaar. Deze bestaan naast de opbrengsten van het betreffende belastingjaar uit naheffingen
en kwijtscheldingen van voorgaande belastingjaren. De zuivere rioolrechtopbrengsten per belastingjaar zijn: 2013: € 826.910 2014: € 830.316 2015: €
905.672 Wij hanteren als grondslag voor de rioolheffing voor woningen en niet-woningen het drinkwaterverbruik. Voor de grote lozers hanteren we de
werkelijk geloosde hoeveelheid afvalwater op basis van de aanslag voor zuiveringsheffing. Als gevolg van deze grondslag varieert de opbrengst per jaar
meer of minder dan je op basis van de stijging van het rioolrecht zou verwachten. Bij de opbrengst van 2015 is de kwijtschelding/vermindering nog niet
meegenomen, daarom is deze stijging fors hoger dan de voorgaande jaren. De waarde van € 90,- bij 6.2 klopt. 

L. Kosten

 2013 2014 2015  2012

7.1 Totale kosten voor het stelsel 854.237 787.688 931.795 euro 879.700

7.2 Operationele kosten 545.795 582.442 521.058 euro 485.485
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7.3 Kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van het stelsel 60.417 79.783 46.170 euro 102.179

7.4 Totale dotatie aan reserve(s) en voorziening(en) voor onderhoud en investeringen 41.026 59.884 250.235 euro 179.307

7.5 Perceptiekosten (inningskosten) toegerekend aan rioolheffing (0 invullen indien reeds
opgenomen in 7.2) 33.788 0 0 euro 29.706

7.6 Toegerekende btw (afdracht naar alg. middelen vanwege BTW-compensatiefonds) 173.211 65.579 114.332 euro 83.023

7.7 Onttrekking aan de voorziening voor tariefsegalisatie (dus niet t.b.v. investeringen en
onderhoud) 0 0 0 euro 0

Verbreding van de zorgplichten

7.8 Heeft de verbreding van de zorgplichten vanaf 2009 geleid tot extra stijging van de operationele kosten? Nee

7.9 Was die stijging reeds opgenomen in het GRP dat eind 2009 voor uw gemeente vigerend was?

7.10 Welk deel van de operationele kosten in 2015 is het gevolg van die verbreding? %

7.11 Is de toerekening aan riolering/rioolheffing van kosten van beheeractiviteiten sinds 2010 gewijzigd? Nee

7.12 Zo ja, welk deel van de operationele kosten in 2015 hangt samen met die veranderde toerekening? %

Toelichting op deze paragraaf: 
7.3: De variatie in de kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat wij actuele rentepercentages hanteren. Deze kunnen dus fluctueren 7.6: De toegerekende
BTW wordt in Boekel rechtstreeks uit de voorziening onttrokken en naar de algemene middelen overgeboekt. Bij 7.6 is daarom 0 ingevuld. De btw
onttrekkingen zijn: 2013: 173.211 2014: 65.579 2015: 114.332 #Jamie 18-5: 7.4/7.6 aangepast. 7.7 met ingang van 2014 worden de perceptiekosten ook
rechtstreeks uit de voorziening riolering onttrokken. Daarom zijn de waarden in 2014 en 2015 op 0 gezet. De onttrokken bedragen zijn: 2014: € 26.215
2015: € 26.200 

M. Investeringen

 2013 2014 2015  2012

8.1 Gerealiseerde investeringen voor renovatie (zoals relining) van het huidige stelsel 381.000 0 0 euro 166.000

8.2 Gerealiseerde investeringen voor vervanging van het huidige stelsel 0 21.666 151.543 euro 15.000

8.3 Subtotaal gerealiseerde investeringen voor renovatie en vervanging van het huidige
stelsel 381.000 21.666 151.543 euro 181.000

8.4 Gerealiseerde investeringen voor verbetering van het stelsel 137.186 11.926 148.900 euro 84.190

8.5 Gerealiseerde investeringen voor nieuwbouw, betaald uit de rioolheffing 0 0 0 euro 0

8.6 Totaal gerealiseerde investeringen, betaald uit de rioolheffing 0 33.592 300.442 euro

8.7 Deel van de investeringen gedekt d.m.v. kapitaliseren (activeren) 0 0 0 euro

8.8 Deel van de investeringen gedekt uit de rioolvoorziening (activeren en vervolgens
direct afboeken) 519.366 33.592 300.442 euro

8.9 Deel van de investeringen dat ten laste kwam van de algemene middelen 0 0 0 euro

 

8.10 Heeft de verbreding van de zorgplichten vanaf 2009 geleid tot stijging van investeringen in de periode
2013 t/m 2015? Nee

8.11 Was die stijging reeds opgenomen in het GRP dat eind 2009 voor uw gemeente vigerend was?

8.12 Welk deel van de investeringen is het gevolg van die verbreding? %

Toelichting op deze paragraaf: 
Nieuwaanleg is gefinancieerd uit de grondexploitatie 8.1 2013: € 381.000,- betreft afwikkeling va investeringskosten voor werkzaamheden uit 2012. Het
betreft rioolrelining, dus renovatie. 8.2/8.3 2014: Betreft voorbereidingskosten gemaakt voor de renovatie van drukrioolgemalen en afkoppelen van verhard
oppervlak 2015: Betreft deels kosten voor renovatie drukrioleringsunits, hier zit geen lengte aan gekoppeld 

N. Overig

 2016

9.1 Welke gemiddelde technische levensduur hanteert u voor vrijvervalriolen (buizen)? 70 jaar

9.2 Welke termijn hanteert u voor de financiële afschrijving van vrijvervalriolen (buizen) 1 jaar

9.3 Hoe groot zijn uw reserve(s) en voorzieningen voor de riolering (excl. btw)? 582.554 euro
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9.4 Welke rekenrente (bruto) hanteert u op de financiering van uw investeringen? 4 %
9.5 Welke rente (bruto) rekent u toe (als dotatie) aan de rioolvoorziening(en)? 0 %

Toelichting op deze paragraaf: 
Het bij 9.4 ingevulde percentage wordt gehanteerd bij een negatieve stand van de reserve (Ideaal Complex) 

Indicatoren

Indicator Eenheid
Per km

systeembuis
2015/2016

Per km
systeembuis

2012

Per 1.000
inwoners
2015/2016

Per 1.000
inwoners

2012

1.1 Lengte vrijverval (verbeterd) gemengde rioolleiding
(inclusief overstortleiding) km 0,47 0,496 3,372 3,408

1.2 Lengte vrijverval vuilwaterrioolleiding km 0,116 0,094 0,835 0,647

1.3 Lengte vrijverval hemelwaterrioolleiding in een verbeterd
gescheiden stelsel km 0,04 0,042 0,289 0,29

1.4
Lengte vrijverval hemelwaterrioolleiding in een
gescheiden stelsel (inclusief doorlatende leidingen en
overkluizingen)

km 0,142 0,115 1,018 0,787

1.5 Totale lengte vrijvervalriolering km 0,769 0,747 5,513 5,131

1.7 Lengte persleidingen van de mechanische rioolstelsels km 0,89 0,922 6,383 6,33

1.8 Lengte drainageleidingen in actief beheer bij gemeente
(inclusief drainageverzamelleidingen; niet: bouwdrainage) km 0 0 0 0

1.9 Aantal berg(bezink)voorzieningen in uw stelsel 0,014 0,015 0,099 0,1

1.10 Totaal volume (in m3) van de berg(bezink)voorzieningen m3 4,134 4,384 29,647 30,099

1.11 Aantal externe overstortputten in het gemengd stelsel 0,124 0,132 0,889 0,903

1.12
Aantal hemelwateruitlaten en hemelwateroverstorten aan
het hemelwaterriool van een (verbeterd) gescheiden
stelsel

0,096 0,102 0,692 0,702

1.13 Aantal pompunits in een mechanisch rioolstelsel 5,016 5,188 35,972 35,618

1.14 Aantal gemalen in het vrijvervalstelsel in beheer bij de
gemeente 0,221 0,234 1,581 1,605

1.15 Aantal gemalen in het vrijvervalstelsel in beheer bij het
waterschap 0,014 0,015 0,099 0,1

1.16 Lengte persleidingen in beheer bij de gemeente exclusief
persleidingen van de mechanische riolering km 0,053 0,068 0,381 0,468

1.17
Totaal aantal in de gemeente aanwezige IBA's en septic
tanks (ongeacht wie eigenaar is en wie het beheer
uitvoert)

0 0 0 0

2.2.4 Totaal afvoerend oppervlak ha 1,504 1,595 10,783 10,947

3.1.1 Lengte vrijverval rioolleiding gerenoveerd (km buis, niet
km stelsel) km 0 0,007 0 0,047

3.1.2 Lengte vrijverval rioolleiding vervangen (km buis, niet km
stelsel) km 0 0,001 0 0,01

3.1.3 Subtotaal lengte vrijverval rioolleiding gerenoveerd en
vervangen (km buis, niet km stelsel) km 0 0,008 0 0,057

Lozingspunten die een knelpunt vormen 0 0 0 0

6.1 Totale heffingsinkomsten rioolheffing (Inclusief bedrijven) euro 12.787,69 11.378,984 91.697,302 78.120,999

7.1 Totale kosten voor het stelsel euro 12.841,576 12.855,999 92.083,704 88.261,262

7.2 Operationele kosten euro 7.180,985 7.094,913 51.493,033 48.709,24

7.3 Kapitaallasten (afschrijvingen en rente) van het stelsel euro 636,294 1.493,251 4.562,704 10.251,731

7.4 Totale dotatie aan reserve(s) en voorziening(en) voor
onderhoud en investeringen euro 3.448,625 2.620,405 24.729,222 17.990,067

7.5 Perceptiekosten (inningskosten) toegerekend aan
rioolheffing (0 invullen indien reeds opgenomen in 7.2) euro 0 434,126 0 2.980,435

7.6 Toegerekende btw (afdracht naar alg. middelen vanwege
BTW-compensatiefonds) euro 1.575,672 1.213,304 11.298,745 8.329,788
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7.7
Onttrekking aan de voorziening voor tariefsegalisatie (dus
niet t.b.v. investeringen en onderhoud) euro 0 0 0 0

8.1 Gerealiseerde investeringen voor renovatie (zoals
relining) van het huidige stelsel euro 0 2.425,936 0 16.654,961

8.2 Gerealiseerde investeringen voor vervanging van het
huidige stelsel euro 2.088,497 219,211 14.976,085 1.504,966

8.3 Subtotaal gerealiseerde investeringen voor renovatie en
vervanging van het huidige stelsel euro 2.088,497 2.645,147 14.976,085 18.159,928

8.4 Gerealiseerde investeringen voor verbetering van het
stelsel euro 2.052,072 1.230,359 14.714,893 8.446,875

8.5 Gerealiseerde investeringen voor nieuwaanleg, betaald
uit de rioolheffing euro 0 0 0 0
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Bijlage 7 Personele middelen

Onderdeel Beschikbare
arbeidscapaciteit (uren)

Benodigde
arbeidscapaciteit (uren)

Planvorming, onderzoek en
facilitair

750 762

Onderhoud 500 495
Maatregelen 225 112 *
Totaal 1.475 1.369

*Op basis van de gemiddelde investering per jaar in de planperiode € 334.500,00 en 80%
uitbesteding.

Planvorming, onderzoek en facilitair7.1

Benodigde arbeidscapaciteit inschatting gemeente (uren)
Planvorming
(Verbreed) GRP 50
Afstemming en overleg 80
Jaarprogramma’s 80

Onderhoud
Inventarisatie 40
Inspectie/controle
(één bestek/jr, geen RAW; werkomschrijving)

80

Meten 72 72
Functioneren
(uitbesteding berekeningen bij Projecten)

150

Facilitair
Verwerken revisiegegevens
(revisietekeningen  uitbesteden)

50

Vergunningen/voorlichting 80
Klachtenanalyse/verwerking 80
Totaal 762

Onderhoud7.2

Benodigde arbeidscapaciteit inschatting gemeente (uren)
Riolen/kolken 160
Gemalen/mechanische riolering 125
Infiltratievoorzieningen 80
Plannen en begeleiding 130
Totaal 495
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Bijlage 8 Kostendekking

Exploitatielasten8.1

OVERZICHT EXPLOITATIELASTEN

Omschrijving Kostenplaats Kostensoort Bedrag BTW
Vrijverval riool 25.000
Reiniging en inspectie 672000 4382007 17.500 21% 3.675
Reparaties 672000 4382011 7.500 21% 1.575

Drukriolering 117.500
Elektriciteit 672001 4380002 40.000 21% 8.400
Beheerapplicatie 672001 4380504 5.500 21% 1.155
Onderhoudscontracten 672001 4380600 60.000 21% 12.600
Telefoonkosten 672001 4380901 8.300 21% 1.743
Vervanging en reparaties 672001 4382011 3.700 21% 777

Rioolgemalen 39.450
Elektriciteit 672002 4380002 20.000 21% 4.200
Onderhoudscontracten 672002 4380600 6.600 21% 1.386
Onderhoud gebouwen tlv voorziening 672002 4380632 100 21% 21
Verzekering gebouwen en inventaris 672002 4380804 100 21% 21
Vervanging en reparaties 672002 4382011 12.500 21% 2.625
Waterverbruik 672002 4383003 150 21% 32

Straatkolken 18.500
Reiniging en inspectie 672003 4382007 15.000 21% 3.150
Vervanging en reparaties 672003 4382011 3.500 21% 735

Overige lasten GRP 246.700
Kosten diensten door derden 672004 4351000 10.000 21% 2.100
Aanleg nieuwe aansluitingen 672004 4382026 4.000 21% 840
Straatreiniging (goten e.d.) 672004 4750003 20.000 21% 4.200
Interne bijdrage onderhoud sloten ed 672004 -- 33.000 21% 6.930
Afkoppelsubsidie particulieren 672004 -- 7.500 0% 0
personeelskosten en overhead 672004 -- 160.000 0% 0
Bijdrage vastgoed 672004 4750004 3.200 21% 672
Kwijtscheldingen 672004 4750007 13.000 0% 0
Bijdragen aanleg huisaansluitingen 672004 5448000 -4.000 21% -840

447.150 55.997
Totaal inclusief btw: 503.147
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Kapitaallasten reeds gedane investeringen8.2

Vanaf 2003 kiest de gemeente ervoor de teruggaaf van de btw naar algemene middelen te
laten vloeien. Voor de berekening van het kostendekkingsplan is voor projecten die vanaf
2003 zijn opgestart de btw aan het investeringsbedrag toegevoegd. In 2069 zijn alle
bestaande leningen afbetaald.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

20
49

20
51

20
53

20
55

20
57

20
59

20
61

20
63

20
65

20
67

20
69

Kapitaallasten bestaand



Gemeente Boekel Bijlagen

B-31

Investeringen planperiode 2017-20228.3

Totalen per jaar
2017 € 509.035
2018 € 460.528
2019 € 109.142
2020 € 0
2021 € 308.308
2022 € 326.458
2023 € 135.893
2024 € 135.893

Voor de periode 2024 t/m 2035 een bedrag van € 60.500 voor autonoom afkoppelen.

Proj.nr.  en omschrijving verbeteringsmaatregelen Kosten Kosten Jaar afschrijvings-
excl. BTW Incl. btw uitvoering termijn

21%
1 Bergbezinkbassin De Vlonder -47.700 -57.717 2019 1
2 Afkoppelen rioleringsgebied Bosberg -75.000 -90.750 2018 1
3 Afkoppelen rioleringsgebied Vogelenzang (fase 2022) -254.800 -308.308 2022 1
4 Afkoppelen rioleringsgebied Vogelenzang (fase 2023) -254.800 -308.308 2023 1
5 Waterafvoer Bovenstehuis -110.000 -133.100 2017 1
6 Verbetermaatregelen vanuit BRP 2015 -7.000 -8.470 2017 1
7 Verbetermaatregelen vanuit BRP 2017 -119.300 -144.353 2017 1
8 Wervelventiel put 300423 -15.000 -18.150 2017 1
9 Afkoppelen rioleringsgebied De Logt/Brouwerstraat (fase 2024) -112.308 -135.893 2024 1
10 Afkoppelen rioleringsgebied De Logt/Brouwerstraat (fase 2025) -112.308 -135.893 2025 1
11 Afkoppelen BT De Vlonder (fase 2017) -100.000 -121.000 2017 1
12 Afkoppelen BT De Vlonder (fase 2018) -123.645 -149.610 2018 1
13 Renovatie hoofdrioolgemalen (fase 2017) -25.000 -30.250 2017 1
14 Renovatie hoofdrioolgemalen (fase 2018) -181.957 -220.168 2018 1
15 Onderhoudsmaatregelen rioolinspectie 2016 -33.790 -40.886 2017 1
16 Interne overstort Brouwersstraat -15.000 -18.150 2019 1
17 Onderzoek oneigenlijk gebruik drukriolering -10.600 -12.826 2017 1
18 Vervangen pomp gemaal bezuidenhout 0 0 2021 1
19 Periodiek doorrekenen KDP (elke 2 jaar) -7.500 -9.075 2019 1
20 Periodiek bijstellen BRP (elke 6 jaar) -20.000 -24.200 2019 1
21 Periodiek opstellen programma water (elke 6 jaar) -15.000 -18.150 2023 1
22 Autonoom afkoppelen 2026 -50.000 -60.500 2026 1
23 Autonoom afkoppelen 2027 -50.000 -60.500 2027 1
24 Autonoom afkoppelen 2028 -50.000 -60.500 2028 1
25 Autonoom afkoppelen 2029 -50.000 -60.500 2029 1
26 Autonoom afkoppelen 2030 -50.000 -60.500 2030 1
27 Autonoom afkoppelen 2031 -50.000 -60.500 2031 1
28 Autonoom afkoppelen 2032 -50.000 -60.500 2032 1
29 Autonoom afkoppelen 2033 -50.000 -60.500 2033 1
30 Autonoom afkoppelen 2034 -50.000 -60.500 2034 1
31 Autonoom afkoppelen 2035 -50.000 -60.500 2035 1
32 Autonoom afkoppelen 2036 -50.000 -60.500 2036 1
33 Autonoom afkoppelen 2037 -50.000 -60.500 2037 1
34 Autonoom afkoppelen 2038 -50.000 -60.500 2038 1

60

Totaal investeringen: -2.290.708 -2.771.757
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Investeringslijn langjarig8.4

In deze grafiek zijn 2 investeringslijnen te zien. De groene balken betreffen de vervanging
van alle objecten op basis van leeftijd. Bij de gele lijn zijn de vervangingen van het
vrijvervalriool per 10 jaar gemiddeld om meer gespreide kostenverdeling te creëren. In de
praktijk vindt ook een meer gespreide vervanging van het vrijvervalstelsel.

In de modelberekening bijlage 8.6 is uitgegaan van de genivelleerde vervanging van de
vrijvervalriolering (uitgaven volgens de gele balken).
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Onderverdeling heffingsplichtigen en bijbehorende heffing per april 20168.5

In de modelberekening is het tarief van de tariefgroep waterverbruik 51-150 m3 als basis
genomen. Alle overige tariefgroepen zijn omgerekend naar een equivalent aantal
aanslagen van de tariefgroep waterverbruik 51-150 m3.

In voorgenoemde tabel zijn de geraamde inkomsten van 2016 opgenomen. De geraamde
inkomsten van 2017 bedragen € 743.650. Voor de modelberekening is uitgegaan van 4.507
equivalente aansluitingen van het basistarief.

OPBRENGSTEN RIOOLHEFFING OBV GEGEVENS BRABANT WATER

Categorie Totaal per m3 Vast bedrag minimum gemiddeld maximum Totaalbedrag

0-50 707 142€ 100.394€

51-150 2.116 165€ 349.140€

151-250 787 196€ 154.252€

251-500 253 228€ 57.684€

501-5.000 62 1,01€ 229€ 2.501€ 4.773€ 31.430€

5.001-10.000 2 0,73€ 4.774€ 6.598€ 8.423€ 11.943€

10.000-25.000 1 0,47€ 8.423€ 11.948€ 15.473€ 14.051€

25.000-50.000 0 0,15€ 15.473€ 17.348€ 19.223€ -€

>50.000 0 0,05€ 19.223€ -€

3.928 718.894€

OPBRENGSTEN RIOOLHEFFING GROTE LOZERS

Categorie Totaal per m3 Vast bedrag minimum gemiddeld maximum Totaalbedrag

0-50 0 142€ -€

51-150 10 165€ 1.650€

151-250 3 196€ 588€

251-500 11 228€ 2.508€

501-5.000 17 1,01€ 229€ 2.501€ 4.773€ 11.972€

5.001-10.000 1 0,73€ 4.774€ 6.598€ 8.423€ 6.502€

10.000-25.000 1 0,47€ 8.423€ 11.948€ 15.473€ 9.307€

25.000-50.000 0 0,15€ 15.473€ 17.348€ 19.223€ -€

>50.000 1 0,05€ 19.223€ 19.573€

44 52.099€

AANTAL EQUIVALENTE AANSLUITINGEN (tariefgroep waterverbruik 51-150 m3)

51-150 4673 165€ Totale opbrengst 770.993€

Variabel bedrag per aansluiting

Variabel bedrag per aansluiting

aansluitingen Tarief

aansluitingen Tarief
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Tariefontwikkeling en verloop voorziening inclusief reserve over de volledige
rekenperiode van 70 jaar:

Tariefontwikkeling doorkijk 25 jaar (vanaf 2043 een vast tarief van € 240,95 per jaar):



Bijlagen Gemeente Boekel

B-36

Verloop voorziening inclusief reserve doorkijk 25 jaar:
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Bijlage 9 Reactie Waterschap Aa en Maas









Gemeente Boekel Bijlagen

B-39

Bijlage 10 Reactie Provincie Noord Brabant
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Onderwerp 

Ontvangstbevestiging concept VG RP 2017-2020 

Geachte heer Van der Leest,

Met deze brief bevestigen wii de ontvangst van het concept-VGRP voor de 
periode 2017-2020.

U geelt aan dat de gemeente Boekel deel neemt aan de watersamenwerking 
As50+ en dat het concept VGRP tot stand is gekomen met de waterschappen Aa 
en Maas en de Dommel en de gemeenten Bernheze,Boekel,Landerd,
Meieriistad,Oss en Uden.Dat is goed om te horen.Een goede afstemming 
tussen waterschap en gemeenten is essentieel voor de borging van de 
gemeenteliike plannen en het treffen van passende maatregelen.

Wii nemen het concept-VGRP voor kennisgeving in ontvangst en zullen daarom 
nu inhoudelijk niet reageren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. Terpstra MPA,
programmamanager Verbindend Water 

ln verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Brobantlaan l 
Postbus 9Ol 51 

5200 MC 's-Hertogenbosch 
Teletoon 681 28 l2 

Fax li 15 

www.brabant.nl 
IBAN NL8ólNGBOó745óOO43 

Bereikbaarheid 
openbaar vervoer en fiets:

www.brabant.nl/route 

Datum 

13 maart 2017 

Ons kenmerk 

C2205l 86/4159326 
Uw kenmerk 

Uw mail van 2 maart 2017 

Contacfpersoon 

(Yvonne)Degens 
Telefoon 

ó8O 88 90 
Email 

ydegens@brabant.nl 
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Bijlage 11 Raadsvoorstel d.d. <datum>
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Bijlage 12 Raadsbesluit d.d. <datum>
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