
 

 

Overeenkomst nummer 1/11   Paraaf Provincie: 

   Paraaf Gemeente: 

Overeenkomst nummer         Versie 1-11-2016 

 

 

Overeenkomst tussen de provincie Noord Brabant en de gemeente Boekel ter 

regeling van: 

- de realisatie van de randweg Boekel;  

- de overdracht van het afgesneden gedeelte van provinciale weg N605 in de 

kom van Boekel 

 

De ondergetekenden: 

 

de provincie Noord-Brabant, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan de Brabantlaan 1, te dezen 
vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer C.A. van der Maat, bevoegd op grond van het mandaatbesluit van de 
Commissaris van de Koning, ter uitvoering van het door Gedeputeerde Staten op ..2016 genomen besluit,  
 
contractant ter ene zijde, hierna te noemen “de provincie”; 

 

en, 

 

de gemeente Boekel, te dezen vertegenwoordigd door de heer  P.M.J.H. Bos, burgemeester van de gemeente Boekel, 
handelende op grond van artikel 171 van de Gemeentewet en ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van de 
gemeente Boekel van ……2016, 
 
contractant ter andere zijde, hierna te noemen “de gemeente”; 

 

gezamenlijk hierna te noemen “partijen”, 

 

overwegende, dat: 

- de provinciale weg N605, Uden – Gemert onderdeel uitmaakt van het Regionaal Verbindend Net zoals vastgelegd in 
het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2006; 

- in de bebouwde kom van Boekel zich problemen voordoen ten aanzien van doorstroming van het verkeer, leefbaarheid 
en verkeersveiligheid; 

- dat de bestaande komtraverse ruimtelijk geen mogelijkheden biedt die zullen leiden een duurzame inrichting en 
verbetering van de geconstateerde problemen; 

-  het oplossen van deze problemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de provincie en de gemeente 
ingevolge de wettelijke zorgplicht voor de verkeersveiligheid; 

- Op 10 juli 2006 overeenkomst 1175724 is gesloten tussen partijen betreffende enerzijds de aanpak van de ombouw en 
wegdeksanering van de N605 en anderzijds de aanpak van de komproblematiek inclusief de overdracht van het 
gedeelte van de N605 in de bebouwde kom van Boekel; 

- daarnaast op basis van genoemde overeenkomst partijen hebben afgesproken gezamenlijk een plan te ontwikkelen dat 
voorziet in de aanleg van een randweg om Boekel; 

- de gemeente in overleg met de provincie de ‘Verkeersstudie randweg Boekel’(dd. 12 juni 2007) heeft laten uitvoeren; 
- partijen op 3 april 2008 op hoofdlijnen afspraken hebben vastgelegd in een intentieverklaring nummer 1365126 inzake 

de totstandkoming van de randweg Boekel; 
- voor de randweg Boekel door bureau Goudappel diverse verkeersonderzoeken en verkeerstudies zijn uitgevoerd; 
 
voorts overwegende dat, 
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- provincie en gemeente gezamenlijk hebben besloten een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) te laten uitvoeren 
om gefundeerd een besluit te kunnen nemen over een Randweg Boekel;  

- door bureau Megaborn in 2009 een MER is uitgevoerd wat heeft geleid tot het Milieueffectrapport Tracéstudie 
Randweg Boekel;    

- aanvullend op de MER door bureau Megaborn een studie is uitgevoerd naar de Nut en Noodzaak van de Randweg 
Boekel; 

- in 2014 door bureau Kragten de verkeerssituatie in de kern van Boekel is onderzocht en de effecten van kleine 
maatregelen in beeld zijn gebracht; 

- partijen in 2014 hebben besloten tot de aanleg van de Randweg Boekel waarna de provincie de middelen hiervoor 
heeft opgenomen in de Meerjarenprogramma; 

- de gemeente bureau Kragten een voorlopig ontwerp van de nieuw te realiseren randweg Boekel heeft laten opstellen; 
- op grond van dit ontwerp een Ramingsrapportage van de randweg Boekel is gemaakt; 
- de gemeente de geraamde kosten voor het gemeentelijk deel van de randweg heeft opgenomen in haar 

meerjarenbegroting; 
- na realisatie de randweg onderdeel gaat uitmaken van de N605 en in beheer en onderhoud zal komen bij de provincie; 
- het afgesneden gedeelte van de N605 in de kom van Boekel na realisering van de randweg geen onderdeel meer 

uitmaakt van het regionaal verbindend net en daarom in beheer en onderhoud wordt overgedragen aan de gemeente; 
- volgens aanwijzingen van de Belastingdienst de provincie bij iedere doorbelasting van kosten, voor 

reconstructies/aanleg van wegen, aan derden als ondernemer optreedt voor de omzetbelasting; 
- er uit een oogpunt van gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen afspraken inzake de verdeling van 

taken en kosten over de voorbereiding, realisatie en overdracht gemaakt moeten worden; 
- bedoelde afspraken vastgelegd worden in onderhavige overeenkomst tussen betrokken partijen; 
 

zijn overeengekomen als volgt: 

 
 
HOOFDSTUK I   ALGEMEEN 
 
 
Artikel 1 Realisatie van de werken 

1. Het project behelst het aanleggen van een provinciale weg om de kom Boekel, genoemd ‘Randweg Boekel’, op 
hoofdlijnen inhoudende: 
- een tracé bestaande uit 1 rijbaan met 2 rijstroken ; 
- de aanleg van 4 rotondes; 
- de aanleg van parallelwegen; 
- de aanleg van een nieuwe verbindingsweg naar bedrijventerrein De Vlonder en de aanleg van een retentievijver; 

2. De in lid 1 genoemde werken zijn opgenomen in bijgevoegde overzichtstekening nummer …… 
3. Partijen beogen bij deze overeenkomst te regelen de voorbereiding, uitvoering en financiering van de aanleg van de 

Randweg Boekel met bijbehorende werken; 
4. Partijen regelen hierbij tevens de overname door de gemeente van het afgesneden gedeelte van de provinciale weg 

N605 door de kom van Boekel tussen begin en einde van de nieuwe Randweg. 
5. Partijen streven er naar in 2018 de werken aan te besteden. 
 

Artikel 2  Taakverdeling 

1. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aanleg van de Randweg Boekel, waarbij de provincie als 
opdrachtgever fungeert voor het totale project. Indien noodzakelijk zullen partijen in overleg de daartoe noodzakelijke 
besluiten nemen. 



 

 

Overeenkomst nummer 3/11   Paraaf Provincie: 

   Paraaf Gemeente: 

2. Het project zoals genoemd in lid 1 wordt uitgevoerd middels een UAV-gc2005-contract onder verantwoordelijkheid 
van de provincie als opdrachtgever. 

3. Ter waarborging van de samenwerking in het project leggen partijen in een projectorganisatieplan vast de 
organisatiestructuur en de taken en bevoegdheden, nader uitgewerkt op onderdelen  volgens de IPM systematiek. De 
gemeente zal hierin participeren in het team Omgevingsmanagement en in het team Techniek. 

4. Als opdrachtgever van het project genoemd onder lid 1 en ook aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende 
overzichtstekening (bijlage A), zal de provincie de werken voorbereiden en uitvoeren waarbij zij in elk geval:  
- de aanbesteding, de gunning, de directievoering, het opstellen van het contract met de opdrachtnemer en de 

uitvoering van dit contract zal verzorgen; 
- zorgdraagt voor de grondverwerving ten behoeve van de randweg en natuurcompensatie; 
- zal zorgdragen voor het doorlopen van de diverse procedures die op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk 

zijn voor realisering van de randweg; 
- in het kader van communicatie in de voorbereidingsfase, de nodige voorlichting, publicatie en dergelijke voor 

weggebruikers en belanghebbenden verzorgt in overleg met de gemeente. Ook in de realisatiefase is de provincie 
verantwoordelijk voor de communicatie. 

5. De provincie zal zorgdragen voor de overdracht van de afgesneden wegvakken van de N605 door de kom van Boekel 
tussen het begin en einde van de randweg. 

6. De gemeente zal de procedures voeren die noodzakelijk zijn om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan 
voor de randweg Boekel. 

7. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpassing en herinrichting van de bestaande komtraverse (conform artikel 
6). 

8. In het contract met de opdrachtnemer van de werken zal worden opgenomen dat de door de opdrachtnemer te 
verstrekken garanties betreffende de werken die bij de gemeente in onderhoud komen aan de provincie worden 
overgedragen. De provincie zal deze vervolgens overdragen aan de gemeente. 

9. De gemeente kan, ten behoeve van de door de opdrachtnemer aan de provincie gestelde garanties, een beroep doen op 
de provincie gedurende de onderhoudstermijn. Dit beroep houdt in dat partijen de opdrachtnemer houden aan de 
verplichtingen hieromtrent volgends de bepalingen van het contract.  

 
Artikel 3  Grondverwerving 
1. De provincie zal zorgdragen voor de verwerving van de benodigde gronden, waarna deze in eigendom komen van de 

provincie.  
2. De gronden voor de aan te leggen parallelwegen zullen voorafgaand aan de openstelling van de parallelweg in 

eigendom aan de gemeente worden overgedragen voor een symbolisch bedrag van € 1. 
3. De gemeente verklaart zich bereid de eigendom van de gronden die bij haar in bezit zijn en die nodig zijn voor het in 

artikel 1, lid 1 genoemde werk aan de provincie over te dragen tegen de geldende marktwaarde. Van gronden die thans 
als weg of waterlopen fungeren en na voltooiing van het werk eveneens als weg of waterloop zullen fungeren, zal de 
eigendomsoverdracht voor een symbolisch bedrag van € 1 per titel plaatsvinden. 

4. Reststroken van verworven gronden zullen door de provincie aan derden worden verkocht en overgedragen waarbij de 
gemeente het recht tot eerste koop heeft. 
 
 

Artikel 4  Natuurcompensatie 

1. De provincie zal zich inspannen om de noodzakelijke grondverwerving voor natuurcompensatie op minnelijke basis te 
regelen. 

2. De provincie zal in overleg met de gemeente trachten een instantie te vinden die enerzijds zorgdraagt voor het toezicht 
op de juiste uitvoering van het compensatieplan en anderzijds belast wordt met het beheer en onderhoud van de 
gronden voor natuurcompensatie. 
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3. Mocht de provincie bij oplevering van de randweg geen beherende instantie voor het beheer en onderhoud als bedoeld 
in lid 2 hebben gevonden, dan zullen deze gronden in beheer, onderhoud en eigendom komen bij de gemeente. De 
eigendomsoverdracht zal plaatsvinden voor een symbolisch bedrag van € 1. Tevens zal hierbij een vergoeding worden 
betaald voor inrichting en het beheer van de betreffende gronden. 

4. De kosten welke samenhangen met de inrichting van de gronden ten behoeve van natuurcompensatie alsmede de 
kosten voor het beheren van deze gronden, worden verdeeld naar rato van het aandeel van partijen in de 
projectkosten. 

 

Artikel 5  Landschappelijke inpassing en landschappelijke kwaliteitsverbetering 
1. Aanleg van zones voor landschappelijke inpassing en landschappelijke kwaliteitsverbetering maken onderdeel uit van 

het project zoals bedoeld in artikel 1, lid 1. 
2. De provincie zal zorgdragen voor de inrichting en aanplant van de gronden voor landschappelijke inpassing voor zover 

gelegen binnen de reikwijdte van het project. 
3. Na aanleg komen de zones voor landschappelijke inpassing gelegen binnen provinciaal beheersgebied van de randweg in 

beheer en onderhoud bij de provincie. Aangelegde zones voor landschappelijke inpassing gelegen buiten het toekomstig 
provinciaal beheersgebied komen in beheer en onderhoud bij de gemeente. Dit zal in een afzonderlijke regeling 
conform artikel 13 worden vastgelegd. 

4. De provincie zal zorgdragen voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering voor zover gelegen binnen het provinciaal 
beheersgebied van de randweg.  

5. De gemeente zal zorgdragen voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering buiten het provinciaal beheersgebied van 
de randweg. 

 
Artikel 6  Aanpassing komtraverse Boekel 

Direct na openstelling van de randweg zal de gemeente maatregelen treffen in de komtraverse van Boekel om de effectiviteit 
van de randweg zo optimaal mogelijk te maken.  
Bij de uitvoering hiervan zal de gemeente voorrang geven aan doeltreffende maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer 
door de kom. Schadeclaims die het gevolg zijn van een verkeersbesluit voor maatregelen in de komtraverse komen voor 
rekening van de gemeente.  
 
 
HOOFDSTUK II   FINANCIËN 
 
 
Artikel 7 Kosten 

1. De totale investeringskosten van de uit te voeren werken zijn geraamd op € 17.022.279 (excl. BTW) waarvan een 
bedrag van € 6.748.405 is geraamd voor de bouwkosten. Een overzicht van de investeringskosten is opgenomen in 
bijlage B. 

2. Indien na aanbesteding van de opdracht tot het uitvoeren van de werken blijkt dat de geraamde bouwkosten van € 
6.748.405 worden overschreden zal er niet tot gunning worden overgegaan en treden partijen in overleg over de dan 
ontstane situatie. Partijen zullen door middel van overleg alsnog trachten tot realisatie van de werken te komen. 

3. De besteding van de financiële middelen zoals opgenomen in bijlage B is een verantwoordelijkheid van de provincie. 
4. Kosten van werkzaamheden niet behorende tot het project, die worden uitgevoerd op verzoek van één der partijen, 

komen geheel voor risico en rekening van de verzoekende partij. 
 
 
Artikel 8 Uitgangspunten kostenverdeling 

1.  Ingevolge de Wegenwet en Wegenverkeerswet hebben wegbeheerders een zorgplicht ten aanzien van de onder hun 
verantwoordelijkheid vallende wegen. Grondslag voor de verdeling van de kosten tussen partijen is de gezamenlijke 
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verantwoordelijkheid ten aanzien van de punten van samenkomst van elkaars wegen. Als systeem van kostenverdeling 
bij gezamenlijke werken hanteert, met instemming van de gemeente, de provincie volgens vaste gedragslijn het 
‘veroorzakersprincipe’ en de 'wegvakkentheorie'.  
Bij het ‘veroorzakersprincipe’ komen de kosten van de uit te voeren werken geheel voor rekening van de 
veroorzakende partij.  
Bij de ‘wegvakkentheorie’ wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het aantal aansluitende wegvakken dat elke 
wegbeheerder in beheer heeft. 

2. In verband met de bepaling van de procentuele verdeling van de kosten gelden voor de verschillende onderdelen de 
volgende uitgangspunten: 
a. Projectkosten 

1. Bouwkosten 

- De bouwkosten van de randweg (civiel- en cultuurtechnische werken, inclusief aanleg parallelwegen) 
komen -met uitzondering van de aansluitingen op de gemeentelijke wegenstructuur- op grond van het 
veroorzakersprincipe volledig voor rekening van de provincie. 

- De bouwkosten van de randweg (civiel- en cultuurtechnische werken) ter plaatse van noodzakelijke 
gemeentelijke aansluitingen worden op grond van de wegvakkentheorie verdeeld tussen de provincie en 
de gemeente; 

- Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is tussen partijen een kostenverdeling opgesteld die is 
opgenomen in bijlage B.  

2. Engineeringskosten 

De engineeringskosten van de opdrachtgever (voor gunning) en de opdrachtnemer (na gunning) inclusief 
onderzoekskosten zullen naar rato van het aandeel van partijen in de bouwkosten worden verdeeld. 

3. Bijkomende kosten 
Bijkomende kosten bestaan o.a. uit kosten voor leges, heffingen, verzekeringspremies, archeologie en 
kosten kabels en leidingen. Deze kosten zullen naar rato van het aandeel van partijen in de bouwkosten 
tussen partijen worden verdeeld. Afhankelijk van de ligging van de kabels en leidingen zal waar mogelijk de 
provinciale nadeelcompensatieregeling worden toegepast. 

4. Landschappelijk inrichting 
De kosten en baten (te ontvangen subsidies) voor landschappelijke inrichting maken onderdeel uit van de 
projectkosten en zullen naar rato van het aandeel van partijen in de bouwkosten tussen partijen worden 
verdeeld.  

5. Flora en Faunawet 

De provincie is verantwoordelijk voor de naleving van de Flora- en Faunawet. De hieruit voortvloeiende 
kosten komen voor rekening van de provincie en zijn opgenomen in de bouwkosten van het project. 

6. Natuurcompensatie 

De kosten voor de verwerving, inrichting en onderhoud van de gronden voor natuurcompensatie zullen naar 
rato van het aandeel van partijen in de projectkosten tussen partijen worden verdeeld. 

7. Landschappelijke kwaliteitsverbetering 
De kosten voor landschappelijke kwaliteitsverbetering zullen naar rato van het aandeel van partijen in de 
projectkosten tussen partijen worden verdeeld 

8. Saneringen 

De provincie is verantwoordelijk voor uitvoering van eventuele saneringen die zich voordoen in het project. 
De hieruit voortvloeiende kosten zullen naar rato van het aandeel van partijen in de projectkosten worden 
verdeeld. 

9 Schadeclaims 

Alle schades of aanspraken van derden welke voortvloeien uit rechtmatig overheidshandelen ten behoeve 
van het project ‘Randweg Boekel’ (uitgezonderd planschadeclaims ex. Artikel 6.1 Wro), inclusief de 
hiermee gepaard gaande behandel- en advieskosten, zullen naar rato van het aandeel van partijen in de 
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projectkosten worden verdeeld. Afhandeling van de ingediende schadeclaims geschiedt door de partij die het 
schadeveroorzakende besluit heeft genomen. Partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van de ingediende 
schadeclaims. 

10.Bestemmingsplan 
De kosten voor procedures die gemaakt moeten worden om te komen van een vastgesteld bestemmingsplan 
Randweg Boekel tot een onherroepelijk bestemmingsplan Randweg Boekel zullen naar rato van het aandeel 
van partijen in de projectkosten tussen partijen worden verdeeld 

11.Subsidies 
Eventueel te ontvangen subsidies ten behoeve van de randweg komen naar rato van het aandeel van partijen 
in de randweg ten goede aan partijen.  

b. Vastgoedkosten/Grondverwerving 
De kosten voor de grondverwerving ten behoeve van de randweg zullen tussen partijen worden verdeeld naar 
rato van het aandeel van partijen in de totale oppervlakte van de randweg. Op basis van deze uitgangspunten is 
tussen partijen een kostenverdeling opgesteld voor de vastgoedkosten die is opgenomen in bijlage B. 

c. Planschade ex. Artikel 6.1 Wro 

De kosten als gevolg van planschadeclaims ex. artikel 6.1 Wro welke door de gemeente zijn ontvangen en 
afgehandeld, inclusief de hiermee gepaard gaande advieskosten van derden, komen voor rekening van de 
provincie en zijn niet opgenomen in bijlage B.  

d. Komtraverse 
De kosten voor aanpassing en herinrichting van de komtraverse Boekel komen geheel voor rekening van de 
gemeente en zijn derhalve niet meegenomen in de projectraming zoals opgenomen in bijlage B. Eventuele 
subsidies die betrekking hebben op deze aanpassing en herinrichting komen volledig ten goede aan de gemeente.  
 

Artikel 9 Berekening kostenverdeling 

1. Een berekening van de in artikel 8 omschreven kostenverdeling is opgenomen in bijlage B. 
2. Op grond van deze berekening zijn de volgende bijdragen voor betrokken partijen vastgesteld: 

Projectkosten: 
- provincie: 76,0 % van de totale projectkosten. Dit percentage komt overeen met een bedrag van € 6.294.370 

(exclusief BTW). 
- gemeente: 24,0 % van de totale projectkosten. Dit percentage komt overeen met een bedrag van €1.984.298 

(exclusief BTW). 
Deze percentages zijn definitief en worden in een later stadium niet meer gewijzigd. 
Grondverwervingskosten 
- provincie: 90,1 % van de totale grondverwervingskosten en komt overeen met een bedrag van € 7.685.133; 
- gemeente: 9,9 % van de totale grondverwervingskosten en komt overeen met een bedrag van € 846.838. 
Deze percentages zijn definitief en worden in een later stadium niet meer gewijzigd. 

3. De provinciale bijdrage in de kosten voor uitvoering van onderhoudsmaatregelen op de over te dragen wegvakken 
door de kom van Boekel bedraagt € 210.000. (incl. eventuele BTW). De gemeente zal deze maatregelen na realisatie 
van de randweg voor haar rekening en risico uitvoeren. Deze bijdrage zal in de eindafrekening van de totale 
projectkosten worden verrekend. 
 

Artikel 10 Facturering en betaling 

1. Ingevolge de aanwijzingen van de Belastingdienst dient een partij beschouwd te worden als een ondernemer voor zover 
deze partij kosten voor de randweg Boekel doorbelast aan derden. Deze partij factureert de kosten met inachtneming 
van de daarvoor geldende wetgeving. 

2. De provincie zal conform de overeengekomen verdeelsleutels als bepaald in artikel 9, lid 2 de totale projectkosten en 
de vastgoedkosten doorbelasten aan de gemeente. De provincie zal hiervoor een factuur zenden aan de gemeente 
waarin afzonderlijk de BTW is opgenomen.  
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3. Het factureringsritme van de kosten van de opdrachtnemer van de civiele werken is conform de betalingstermijnen die 
de provincie is overeen gekomen met de opdrachtnemer.  

4. Voor de vastgoedkosten (kosten grondverwerving), de kosten van door de provincie ingeschakelde externe ingenieur- 
en adviesbureaus en de overige bijkomende kosten voor grondverwerving zal de provincie, voorafgaand aan de 
realisatie van het project, per kwartaal een factuur aan de gemeente zenden. 

5. De voor de gemeente bestemde facturen, allen voorzien van een specificatie zullen worden gericht aan: Gemeente 
Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De facturen dienen tevens voorzien te zijn van “Project 605.06, overeenkomst 
nummer …”. 

6. De gemeente zal de gemaakte kosten voor de beroepsprocedure bestemmingsplan Randweg Boekel doorbelasten aan 
de provincie. Zij zal daartoe per kwartaal een factuur met een overzicht van de gemaakte ambtelijke kosten indienen 
bij de provincie.  

7. De voor de provincie bestemde facturen, allen voorzien van een specificatie zullen worden gericht aan: Provincie 
Noord-Brabant, Bureau Financieel Beheer, Postbus 90151, 5200 MC te ’s-Hertogenbosch.  
De facturen dienen tevens voorzien te zijn van “Project 605.06, overeenkomst nummer …. 

8. Ten behoeve van een juiste beoordeling van de totale kosten van het uit te voeren project, zullen partijen, 
desgevraagd, inzage geven in alle bewijsstukken welke op de facturen betrekking hebben. 

9. Betalingen door partijen zullen plaatsvinden binnen een maand nadat een ingediende factuur in goede orde is 
ontvangen.  

10. Indien een factuur niet in goede orde is ontvangen, wordt dit zo spoedig mogelijk na ontvangst schriftelijk aan de 
andere partij medegedeeld. 

11. Na beëindiging van het project (na goedkeuring eindafrekening) zal de provincie in overleg met de gemeente de totale 
werkelijke kosten van het project vaststellen en zal indien nodig een verrekening plaatsvinden.  
 

Artikel 11  Planschade ex.artikel 6.1 Wro 

1. De gemeente zal in overleg met de provincie in het kader van het op te stellen bestemmingsplan een planschade 
risicoanalyse laten uitvoeren. Hierin is een planologische vergelijking gemaakt en daarbij aangegeven waar de risico’s 
op planschade bestaan, alsmede inzicht in de financiële consequenties.  

2. De gemeente stelt de provincie onverwijld in kennis van de schadeclaims die op grond van artikel 6.1 Wro bij de 
gemeente zijn ingediend. 

3. De behandeling van de planschadeclaims ingevolge artikel 6.1 Wro geschiedt conform de Planschadeverordening van 
de gemeente Boekel. 

4. Op grond van deze Verordening wordt de provincie in de gelegenheid gesteld om op concept adviezen, opgesteld naar 
aanleiding van een planschadeverzoek te reageren. 

5. De gemeente stuurt een afschrift van het door de gemeente genomen besluit op het verzoek om planschade ex artikel 
6.1 Wro onverwijld naar de provincie. 

6. De financiële gevolgen die voortvloeien uit eventuele planschadeclaims op grond van artikel 6.1 Wro, inclusief de 
hiermee gepaard gaande advieskosten van derden (voor zover deze noodzakelijkerwijs zijn gemaakt), ten gevolge van 
de werken zoals benoemd in artikel 1 komen voor rekening van de provincie. 

 
 
HOOFDSTUK III   EIGENDOM EN ONDERHOUD 
 
 
Artikel 12  Beheer, onderhoud en eigendom uitgevoerde werken 

1. Randweg Boekel 
a. Na realisatie van de randweg Boekel zal de provincie deze, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4, 

eerste lid, sub III van de Wegenwet, in overleg met de gemeente openstellen voor het verkeer. 
b. Het beheer en de onderhoudsplicht van deze nieuwe weg komt bij de provincie, als wegbeheerder, te berusten.  
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2. Parallelwegen 
a. De gemeente zal de aangelegde parallelwegen, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4, eerste 

lid, sub III van de Wegenwet, in overleg met de provincie openstellen voor het verkeer. 
b. Het beheer en de onderhoudsplicht van deze nieuwe parallelwegen komt bij de gemeente, als 

wegbeheerder, te berusten. 
3. Overdracht beheer, onderhoud en eigendom wegvakken 

a. Het afgesneden gedeelte van de provinciale weg N605 tussen het begin van de nieuwe Randweg  en het einde 
van de nieuwe Randweg zal na ingebruikname van de randweg in eigendom, beheer en onderhoud worden 
overgedragen aan de gemeente. 

b. de in lid a genoemde overdracht vindt plaats onder de volgende voorwaarden: 
- de provincie zal er voor zorgdragen dat de wegvakken bij overdracht in goede staat van onderhoud 

verkeren, inhoudende geen structureel onderhoud nodig binnen 2 à 3 jaar. 
- de eigendomsoverdracht van het afgesneden gedeelte van de N605 zal plaatsvinden voor de koopsom van € 

1,--. De gemeente neemt de grond over in de staat waarin die zich ten tijde van de eigendomsoverdracht 
bevindt. De provincie verklaart die informatie aan de gemeente te hebben verschaft, die op grond van de 
geldende verkeersopvatting ter kennis van de wederpartij behoort te worden gebracht.  

- partijen zullen bij de af te wikkelen overdrachtstransacties géén afkoopsommen voor toekomstig 
onderhoud bedingen. 

 c. Na openstelling van de randweg Boekel voor het verkeer geschiedt het onderhoud van het onder lid a bedoelde 
gedeelte van de N605 door en voor rekening van de gemeente. Indien op de datum van openstelling van de 
randweg Boekel het eigendom nog niet ten name van de gemeente is gesteld zal de provincie een 
overdrachtsbesluit nemen conform artikel19 van de Wegenwet. 

 
 
 

Artikel 13  Gedetailleerde regeling beheer en onderhoud 

Na realisatie van de randweg Boekel komen partijen in onderling overleg een overeenkomst beheer en onderhoud overeen 
waarin nadere afspraken worden vastgelegd over de uitvoering van de onderhoudsplicht als bedoeld in artikel 15 van de 
Wegenwet. Die overeenkomst heeft betrekking op de gehele N605 voor zover gelegen in de gemeente Boekel en zal 
gebaseerd zijn op de volgende basisprincipes: 
 - de provincie onderhoudt alle voor het verkeer van belang zijnde zaken binnen haar beheersgebied; 
 - de kosten die voortvloeien uit het onderhoud van gemeentelijke zaken binnen provinciaal beheersgebied 

komen volledig ten laste van de gemeenten (wegaansluitingen e.d.); 
 - partijen verdelen de kosten van onderhoud en exploitatie van de verkeersvoorzieningen (verlichting e.d.) die 

van belang zijn voor de verkeersveiligheid, alsmede eventuele toekomstige reconstructiekosten, ter plaatse 
van aansluitingen conform de "Wegvakkentheorie"; 

 - de eigendomsgrenzen worden afgestemd op de nader overeen te komen beheersgrenzen. 
 
 
HOOFDSTUK IV   OVERIGE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 14 Beheersdaden 

Partijen verbinden zich binnen het gebied van de werken geen beheersdaden te verrichten waarbij de belangen van de andere 
partij kunnen zijn betrokken dan na overleg met die andere partijen. 
 
Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden 
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1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden 
verwacht. Zij zullen in goed overleg zonodig de overeenkomst daaraan aanpassen. 

2. Partijen merken als onvoorziene omstandigheden in elk geval aan de omstandigheid met grote financiële consequenties 
als gevolg van bestuurlijke- en/of beleidswijzigingen, de situatie dat formele regelingen of besluiten leiden tot de niet 
of slechts gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing of vernietiging van besluiten die uit de overeenkomst voortvloeien, 
een en ander met inbegrip van wijziging van regelingen, beleidswijzigingen of onherroepelijke beslissingen van een 
rechterlijke instantie of overheid..  

3. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in lid 1 bedoelde partij de andere partij uit om met haar in overleg te 
treden over een oplossing van de gerezen problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming 
dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter wenden. 

4. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden kunnen voordoen die weliswaar de essentialia van de 
overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van deze overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die 
partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich 
alsdan op constructieve wijze met elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste 
nakoming van deze overeenkomst. 

5. Indien het in het derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, wijziging of aanvulling van de 
overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst. 
 

Artikel 16  Ontbindende voorwaarde 

1. Onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd, kunnen voor de partij die zich op die 
omstandigheden beroept aanleiding geven zich te wenden tot de rechter met het verzoek om de gevolgen van deze 
overeenkomst te wijzigen of te ontbinden. 

2. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in het vorige lid bedoelde partij de andere partij uit om met haar in 
overleg te treden over een oplossing van de gerezen problemen. Leidt dit overleg niet binnen zes maanden tot 
overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter wenden. 

3. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die weliswaar de essentialia van de 
overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van deze overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die 
partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich 
alsdan op constructieve wijze met elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste 
nakoming van deze overeenkomst. 

4. Indien het in het tweede en/of derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, wijziging of 
aanvulling van de overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst 
die als bijlage aan deze overeenkomst wordt gehecht. 

 
Artikel 17 Schadevergoeding 

Indien deze overeenkomst op grond van artikel 15 of artikel 16 wordt gewijzigd of (gedeeltelijk) ontbonden, zal de partij op 
wiens initiatief de wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding plaatsvindt gehouden zijn om aan de andere partij de kosten te 
vergoeden die deze heeft moeten maken in verband met de realisatie van het in artikel 1 genoemde project ten behoeve 
 van de nakoming van afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt. 
 
Artikel 18 Vrijwaring 

1. Alle werken of eigendommen van de gemeente, die ten gevolge van de uitvoering van de werken door de provincie of 
door de provincie ingeschakelde derde(n) mochten worden beschadigd, worden voor rekening van de provincie 
hersteld. 
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2. De provincie vrijwaart de gemeente van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden als gevolg van 
de in artikel 1 genoemde werken, behoudens voor het geval de schade is te wijten aan nalatigheid, opzet, grove schuld 
of achterstallig onderhoud aan de zijde van de gemeente en behoudens sprake is van achterstallig onderhoud.. 

 
Artikel 19 Wijzigingen 

1. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft schriftelijke 
instemming van beide partijen.  

2. Partijen treden in overleg binnen 1 maand nadat een partij conform het bepaalde in het eerste lid, de wens tot wijziging 
aan de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld. 

3. De wijziging en de eventuele verklaring(en) tot instemming, worden als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. 
 

Artikel 20  Geschillen 
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de 

bevoegde burgerlijke rechter te ‘s-Hertogenbosch. 
3. Er is sprake van een geschil zodra één van de contractpartijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt. Partijen dienen 

hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of in der minne een oplossing van het geschil kan worden 
bereikt. 

4. Indien partijen niet binnen 6 maanden een oplossing hebben gevonden, dan kunnen zij zich wenden tot de rechter. 
 
Artikel 21 Looptijd van de overeenkomst 

1. De overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door alle partijen en eindigt uiterlijk op de datum 
nadat alle in deze overeenkomst genoemde werken, inclusief financiële afwikkeling ervan, zijn gerealiseerd en 
opgeleverd. De einddatum zal schriftelijk door partijen worden vastgelegd. 

2. Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden door te werken of 
eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze 
overeenkomst. 
 

Artikel 22 Bijlagen 

1. Alle aan deze overeenkomst gehechte en gewaarmerkte bijlagen, alsmede die nadien worden aangehecht en 
gewaarmerkt, vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. Indien er sprake is van tegenstrijdigheid tussen 
overeenkomst en de bijlagen, prevaleert deze overeenkomst boven de bijlagen, tenzij sprake is van bijlagen die zijn 
aangehecht na ondertekening van deze overeenkomst en voortvloeien uit artikel 15 (onvoorziene omstandigheden) van 
deze overeenkomst. Indien laatstgenoemde aanvullingen afwijken van deze overeenkomst prevaleren de bijlagen. 

2. Deze overeenkomst bevat de volgende bijlagen: 
a. Overzichtstekening  
b. Kostenoverzicht en -verdeling 

 
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
Boekel, …….. 
 
de Provincie, de Gemeente,   
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Bijlage B van overeenkomst nr. 

Kostenverdeling Omlegging Boekel  (incl. Vlonder en retentievijver)
Voorkeurstracé  obv SSK-Ramingsrapportage Kragten d.d. 18-3-2016                 Prijspeil: 1-1-2016

Totaal Provincie Gemeente
Bouwkosten

Directe kosten
Rotonde Mutshoek - Gemertseweg  (gebied 1) 837.486€        418.743€            50,0% 418.743€            50,0%

1.540.506€     1.540.506€         100,0%
159.770€        159.770€            100,0%

Rotonde Erpseweg (gebied 4) 650.706€        325.353€            50,0% 325.353€            50,0%
Hoofdtrace Erpseweg-Koesmacht/Lage Raam (gebied 5) 630.221€        630.221€            100,0%
Parallelstructuur Erpseweg-Het Goor (gebied 6) 107.193€        107.193€            100,0%
Rotonde Koesmacht/Lage Raam (gebied 7) 425.257€        212.629€            50,0% 212.629€            50,0%
Verbindingsweg De Vlonder en retentievijver (gebied 8) 413.927€        206.964€            50,0% 206.964€            50,0%
Hoofdtracé Koesmacht/Lage Raam - Volkelseweg (gebied 9) 663.365€        663.365€            100,0%
Rotonde Volkelseweg (gebied 10) 907.648€        453.824€            50,0% 453.824€            50,0%
Verbindingsweg Neerakker (gebied 11) 167.811€        167.811€            100,0%
Parallelstructuur Koesmacht - Lage Raam (gebied 12) 244.515€        244.515€            100,0%

Totaal Bouwkosten 6.748.405€     5.130.893€         76,0% 1.617.512€         24,0%
Engineeringskosten 671.840€        510.808€            161.032€            

Totaal Bouwkosten + Engineeringskosten 7.420.245€     5.641.701€         76,0% 1.778.544€         24,0%

Overige bijkomende kosten 203.104€        154.422€            76,0% 48.682€              24,0%
Landschappelijke kwaliteitsverbetering 200.000€        152.062€            76,0% 47.938€              24,0%
Subtotaal Projectkosten 7.823.349€     5.948.186€         76,0% 1.875.163€         24,0%
Objectoverstijgende risico's 455.319€        346.184€            76,0% 109.134€            24,0%
Totaal Projectkosten 8.278.668€     6.294.370€         76,0% 1.984.298€         24,0%

Vastgoedkosten/grondverwerving 7.336.175€     6.608.025€         90,1% 728.150€            9,9%
Opslagkosten vastgoed 16,30% 1.195.797€     1.077.108€         90,1% 118.688€            9,9%
Totaal vastgoedkosten 8.531.972€     7.685.133€         90,1% 846.838€            9,9%

Totale investeringskosten 16.810.639€   13.979.503€       2.831.136€         

Verrekening kosten onderhoudsmaatregelen ikv overdracht 
Bijdrage provincie in uit te voeren onderhoudsmaatregelen op over te dragen wegvakken N605 210.000€            

Hoofdtrace Gemertseweg (gebied 2)
Parallelstructuur Leurke-Mutshoek (gebied 3)

 
 


