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De Partijen 

1. De provincie Noord-Brabant, in deze vertegenwoordigd door de heer J.J.C. van den Hout, 
gedeputeerde voor natuur, water en milieu, daartoe gemachtigd bij besluit van 03 juli 2017, 
verder genoemd 'de provincie' 

en 

2. Het waterschap Brabantse Delta in deze vertegenwoordigd door de heer L.H. van der 
Kallen, lid dagelijks bestuur van het waterschap, op grond van artikel 95 Waterschapswet, 
verder genoemd 'het waterschap' 

Gezamenlijk aan te duiden als "de partijen". 

In aanmerking nemende dat; 

» Het gebied de Langstraat als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde 
lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) is aangewezen. Bij besluit d.d. 23 mei 
2013 zijn deze gebieden op grond van artikel 10a Natuurbeschermingswet 
aangewezen als Natura 2000-gebieden, welk besluit onherroepelijk vaststaat; 

» De integrale provinciale natuur- en landschapsvisie "Brabant: uitnodigend groen" 
vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 21 september 2012 en het aanbod van de 
manifestpartners gericht aan Provinciale Staten per brief d.d. 22 juni 2012, partijen 
aanleiding geven om een overeenkomst aan te gaan. 

» Provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen Brabantse Delta, De Dommel 
en Aa en Maas op 19 mei 2014 het kader voor uitvoering van de hydrologische 
maatregelen voor Natura 2000 en PAS in de provincie Noord-Brabant -
Beheerplanperiode 1 - hebben ondertekend; 

« De provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer op 19 
mei 2014 de Overeenkomst Uitvoering Natura 2000 - Gebied Langstraat 
beheerplanperiode 1, hebben ondertekend; 

» Per 1 juli 2015 de Regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking is 
getreden ( Staatscourant 2015, no. 16320); Deze regeling voorziet in maatregelen 
voor depositiereductie van stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte 
voor nieuwe economische activiteiten; 

« De provincie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de in de 'PAS-analyse 
Herstelstrategieën voor Langstraat' opgenomen herstelmaatregelen(2015) voor de 
eerste twee perioden van 6 jaar (resp. tot 1 juli 2021 en vervolgens tot 1 juli 2027); 

» De provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas en 
Waterschap De Dommel in oktober 2010(geactualiseerd januari 2013)de Leidraad 
herstel natte natuurparels, handvat inzake de juridische aanpak van het hydrologisch 
herstel van natte natuurparels, hebben vastgesteld. 

» De begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB)(voorheen de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)) is vastgelegd in het natuurbeheerplan, vastgesteld bij besluit 
van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant d.d. 13 december 2016; 

» Het grondstrategieplan Westelijke Langstraat bij besluit d.d. 13 december 2016 door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is vastgesteld waarmee de inzet van het 
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onteigeningsinstrumentarium voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen mogelijk 
is; 

' Voor het realiseren van de PAS-doelen in het plangebied Westelijke Langstraat 
inrichtingsmaatregelen voor de waterhuishouding buiten het plangebied nodig zijn. 
Deze maatregelen in het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk invulling 
krijgen. Het waterschap de verantwoordelijkheid neemt voor de voorbereiding en de 
uitvoering van het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk. De provincie en het 
waterschap voor de Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk deze 
realisatieovereenkomst sluiten. 

Komen overeen als voiot : 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. Project Westelijke Langstraat: project bestaande uit de uitvoering van 
maatregelen en voorzieningen als beschreven in het Plan van aanpak Westelijke 
Langstraat juni 2017 ± 

b. Project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk fAWW): inrichtingsmaatregelen 
buiten het plangebied van de Westelijke Langstraat die noodzakelijk zijn voor: 

' het scheppen van de waterhuishoudkundige randvoorwaarde voor het 
behalen van de PAS- doelen in de Westelijke Langstraat; 

» Het verbeteren van de Regionale Kering ten noorden van het 
industriegebied van Waalwijk; 

« Het aanpassen van de waterhuishouding in de Buitenpolder. 
c. POP3 Natuur: Subsidieregeling ter stimulering van niet-productieve investeringen die 

bijdragen aan een volhoudbare balans tussen economisch verantwoorde landbouw en 
behoud en versterking van aquatische ecologie. 

d. PAS: Programmatische Aanpak Stikstof, zoals vastgelegd in de regeling Programmatische 
Aanpak Stikstof, d.d. 3 juni 2015, in werking getreden 21 juli 2015 (Stcrt. 2015, 16320). 

e. Plangebied Westelijke Langstraat: het gebied in de gemeente Waalwijk dat omvat de 
bestaande en de nieuwe natuurgebieden gelegen binnen het Natura 2000 gebied 
Langstraat en het Natuurnetwerk Brabant ten zuiden van de A59 en ten noorden van het 
Halve Zolenpad(kaart opgenomen Plan van Aanpak Westelijke Langstraat) waarvoor de 
provincie een PIP opstelt 

f. Stuurgroep: de bestuurlijke vertegenwoordigers namens de provincie Noord-Brabant, 
Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer; 

g. Endogene risico's: risico's die direct gerelateerd kunnen worden aan 
werkzaamheden /' verantwoordelijkheden behorende bij de uitvoering van de maatregelen. 

h. Exogene risico's: risico's die niet direct gerelateerd kunnen worden aan 
werkzaamheden I verantwoordelijkheden behorende bij de uitvoering van de maatregelen. 
Extreme gevallen die niet redelijkerwijs voorzien hadden kunnen worden zijn altijd exogeen 
behalve wanneer deze expliciet veroorzaakt zijn door fouten en I of nalatigheid van het 
waterschap 

Artikel 2. Doel van de overeenkomst 

2.1. De partijen maken afspraken over de inzet en beheersing van onder andere geld, planning, 
grondverwerving, menskracht en risico's in het project Aanpassen Waterhuishouding 
Waalwijk, voor zover gerelateerd aan het project Westelijke Langstraat. 

2.2. Partijen verklaren ermee bekend te zijn: 
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» Dat de uitvoering van vorenbedoeld project noodzakelijk is om het waterpeil in het 
Zuiderafwateringskanaal in het project Westelijke Langstraat te kunnen laten 
verhogen ( sPAS -maa t rege l ) 

» Dat het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk ook maatregelen bevat die 
GEEN directe relatie hebben met het verhogen van het waterpeil in het 
Zuiderafwateringskanaal. 

» Dat het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk werkzaamheden betreft 
buiten het plangebied Westelijke Langstraat en derhalve geen deel uitmaakt van 
het project Westelijke Langstraat. 

Het is partijen eveneens bekend dat voor de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen in 
het project de Westelijke Langstraat een afzonderlijke overeenkomst tussen betrokken 
partijen (en anderen) is gesloten. 

Artikel 3. Planning 

3.1. Het waterschap zorgt er voor dat de werkzaamheden, die in het project Aanpassen 
Waterhuishouding Waalwijk worden gedaan EN die ten behoeve zijn van de PAS 
Natuurontwikkeling in Westelijke Langstraat, op 1 juli 2021 gereed zijn (teneinde te 
voldoen aan de afspraken die in het kader van PAS zijn gemaakt). 

3.2. Partijen zijn verplicht elkaar tijdig op de hoogte stellen van vertragingen in de 
voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden, die er toe kunnen leiden dat het project 
niet tijdig gereed Is. 

Artikel 4. Financiën 

4.1 . De kosten voor het project Aanpassen waterhuishouding Waalwijk zijn begroot op 16 
miljoen Euro. Dit betreffen zowel de voorbereidings- als inrichtingskosten, inclusief 
personeelskosten en leges enz. 

De kosten die direct zijn gerelateerd aan het afkoppelen van de gebieden van het Zuider 
Afwateringskanaal (zie kaart in de bijlage) ten behoeve van de PAS natuurdoelen in de 
Westelijke Langstraat bedragen 11 miljoen Euro (gebaseerd op de raming van de 
werkzaamheden zoals omschreven in artikel 3.1). Deze komen ten laste van de provincie 
(zie paragraaf 4.4). 

De overige kosten betreffen de verbetering van de Regionale Kering en aan 
waterhuishoudkundige maatregelen in de Buitenpolder (zie kaart in de bijlage). Deze 
'overige kosten' à 5 miljoen Euro vallen buiten de overeenkomst. Deze kosten komen ten 
laste van het waterschap. 

4.2. Het waterschap spant zich in om een subsidie in het kader van POP3natuur te verkrijgen 
(ter grootte van 8,9 miljoen euro) ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van 
maatregelen en voorzieningen die direct zijn gerelateerd aan de PAS natuurdoelen in de 
Westelijke Langstraat. 

4.3 Conform artikel 4.2. spant het waterschap zich in om de POP3natuur subsidie te verkrijgen. 
De provincie stelt zich garant voor de financiering in geval: 
a. het waterschap geen of geen volledige POP3subsidie verkrijgt; 
b. de verkregen POP3subsidie niet toereikend is voor dekking van de ingediende 

subsidie-aanvraag. 

4.4 De verkregen POP3Natuur subsidie wordt in mindering gebracht op de in 4.1 genoemde 
bijdrage van de provincie. De provincie neemt, naast de in 4.3 genoemde garantstelling, de 
overige kosten van 2,1 miljoen Euro voor de aan PAS gerelateerde maatregelen voor haar 
rekening. 

4.5 De provincie stelt in 2017 personele capaciteit beschikbaar voor het aanvragen van een 
subsidie in het kader van POP3natuur tot een maximum van 300 uur. 
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4.6 Waterschap en provincie stellen een betalingsregime vast, gebaseerd op deze 
overeenkomst. 

4.7 Wijziging van de plannen kunnen leiden tot aanpassing van boven genoemd bedragen. 

4.8 Als onverhoopt (voorzien wordt dat) de kosten van het project hoger uit dreigen te vallen, 
treden de partijen in overleg. 

Artikel 5. Grondverwerving 

5.1. De provincie stelt personele capaciteit beschikbaar ter ondersteuning bij het verwerven van 
gronden die nodig zijn voor de uitvoering van maatregelen en voorzieningen zoals 
omschreven in artikel 2. 

5.2. De gronden komen bij de eigendomsoverdracht op naam te staan van het waterschap, 
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

5.3 De kosten voor grondverwerving komen ten laste van het project Aanpassen 
Waterhuishouding Waalwijk. 

Artikel 6 Sturing en afstemming 
6.1. de voortgang van het project wordt minimaal één keer per jaar ter informatie geagendeerd 

bij de Stuurgroep Westelijke Langstraat of zoveel vaker als nodig indien er tussentijdse 
risico voor de voortgang van het project Westelijke Langstraat optreedt. 

6.2. de projectmanager van het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk stemt 
regelmatig af met de projectmanager van het project de Westelijke Langstraat. Dit geldt in 
het bijzonder voor de planning, voortgang, omgevingscommunicatie en de grondverwerving 
ten behoeve van beide projecten. 

6.3 Indien escalatie in het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk nodig is, wordt de 
volgende escalatieladder gebruikt 
Trede 1: betrokken projectmanagers van partijen 
Trede 2: betrokken ambtelijke opdrachtgevers van partijen 
Trede 3: directeuren waterschap en provincie 
Trede 4: portefeuillehouders waterschap en provincie 

Artikel 7 Risicobeheer en Aansprakelijkheid 

7.1 Partijen stellen bij de start van het project een gezamenlijk risicoregister op voor het 
project. Hierin wordt de allocatie van endogene en exogene risico's gezamenlijk 
vastgesteld. Het waterschap beheert dit dossier en houdt het actueel. 

7.2 Twee maal per jaar of zoveel vaker als nodig, organiseert het waterschap een sessie om 
het Risicomanagement te bespreken. Indien een risico eerdere bespreking vraagt, neemt 
de projectmanager de benodigde actie. 

7.3 De Provincie neemt voor haar rekening de financiële gevolgen van natschadeciaims, 
planschades en andere schadevergoedingen vanaf de start werkzaamheden tot 5 jaar na 
oplevering en rechtstreeks samenhangende met de uitvoering van de voorziene 
waterhuishoudkundige maatregelen, inclusief schadeclaims (toegekende en nog toe te 
kennen). Vorenstaande afspraak is eveneens van toepassing op natschade welke zich eerst 
manifesteert na oplevering van de uitgevoerde werken en maatregelen en een direct 
causaal verband hebben met de uitgevoerde hydrologische maatregelen. 
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Artikel 8 Inwerkingtreding, duur en verlenging 

8.1. De overeenkomst treedt in werking na ondertekening van deze overeenkomst en eindigt 
zodra alle werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2. zijn uitgevoerd en de financiële 
verplichtingen zijn afgehandeld. 

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden of gebeurtenis, wiizioen van de overeenkomst 

9.1. Partijen treden direct met elkaar in overleg over elke ontwikkeling, onvoorziene 
omstandigheid of gebeurtenis die betekent dat een ongewijzigde uitvoering van deze 
overeenkomst niet meer kan worden verlangd. 

9.2. Onder de in artikel 9.1 genoemde ontwikkeling en/of gebeurtenis behoort o.a.: 
a. het niet krijgen van voor de uitvoering benodigde vergunningen dan wel 

het niet tijdig verwerven van de benodigde gronden; 
b. het mislukken van de aanbesteding van de werken en voorzieningen ten behoeve 

van de aanpassing van de waterhuishouding Waalwijk 
c. het als gevolg van wijzigingen van beleid, wet- en/of regelgeving het niet kunnen 

uitvoeren van de beoogde werken en voorzieningen voor het aanpassen van de 
waterhuishouding Waalwijk 

d. het als gevolg van onvoorzienbare wijzigingen in wet- en/of regelgeving, dan wel 
als gevolg van rechterlijke uitspraken dreigend overschrijden van het voor de 
werken en voorzieningen beschikbare budget 

e. wijziging van het aanwijzingsbesluit Natura-2000 voor het gebied de Westelijke 
Langstraat, dan wel van de daarvoor vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen 
en/of maatregelen 

f. het niet na kunnen komen van in deze overeenkomst genoemde afspraken 

9.3. Indien het zich voordoen van ontwikkelingen, omstandigheden en/of gebeurtenissen ertoe 
leidt dat ongewijzigde uitvoering van (enige bepaling van) deze overeenkomst naar 
maatstaven van redelijkheid niet (meer) kan worden gevergd, kan dit leiden tot 
(gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van deze overeenkomst. 

9.4. Alvorens tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding over te gaan zullen 
partijen in de situatie als hiervoor beschreven met elkaar in overleg treden, waarbij van 
partijen wordt verwacht dat ze primair streven naar een gewijzigde voortzetting van de 
bestaande overeenkomst. 

9.5. Onverminderd bovenstaande omstandigheden kunnen partijen in goed onderling overleg 
wijziging van de bestaande overeenkomst overeenkomen indien dat in het belang is van 
een behoorlijke en/of doelmatige uitvoering. Wijziging of aanvulling van de overkomst is 
slechts geldig indien deze schriftelijk is vastgelegd en door alle partijen ondertekend. 

Artikel 10 Ontbinding 

10.1. Elke partij is gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden indien de andere partij haar 
verplichtingen uit de overeenkomst niet, dan wel niet deugdelijk nakomt en de niet-
nakoming van een zodanige aard is dat deze een ontbinding rechtvaardigt, een en ander 
als bedoeld in artikel 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen van deze 
ontbinding voor partijen worden overeenkomstig artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek 
geregeld. 

10.2. Indien het geschil niet kan worden opgelost, wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, maar niet nadat eerst is 
geprobeerd met alternatieve geschilbeslechting tot een oplossing te komen 

10.3. Alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht 
worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, 
worden afgehandeld overeenkomst het bepaalde in deze overeenkomst. 
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Artikel 11 Slotbepalingen 
11.1 Op onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands 

recht van toepassing, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek Boek 6, tenzij in deze 
overeenkomst daarvan uitdrukkelijk afgeweken. 

11.3. Alle rechtsgevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht 
worden door te werken of eventueel ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst, 
worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst. 

Artikel 12 Bijlagen 
12.1 De navolgende aan deze overeenkomst gehechte bijlagen, maken onverkort deel uit van de 

onderhavige overeenkomst; 
a Bijlage : Weergave begrenzing plangebied project "Aanpassen waterhuishouding 

Waalwijk"; 
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