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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,

Op 24 oktober 2019 heeft u, tegelijkertijd met de gemeenteraad van Uden, het herindelingsontwerp 
vastgesteld, een belangrijke mijlpaal op weg naarde nieuwe gemeente Maashorst. Vervolgens zijn wij 
gestart met vooruit te blikken naar het vervolg van het herindelingsproces.

Het proces om te komen tot een herindeling is omvangrijk en bestaat uit meerdere 'sporen' en 
deelprojecten.

Een herindelingsproces bestaat grofweg uit vier fasen.
1. Oriëntatie en voorbereiding: een traject van gemeentelijke samenwerking begint altijd met een 

periode van oriëntatie en voorbereiding. Dit is de eerste fase van een herindeling. De periode 
van oriëntatie hebben de raden van Landerd en Uden formeel afgerond met het nemen van het 
besluit over het plan van aanpak op 28 februari 2019.

2. Besluitvorming: de tweede fase is gericht op het voorbereiden van en besluiten over het 
herindelingsontwerp en herindelingsadvies, die samen de basis vormen voor het wettelijke 
traject naar de nieuwe gemeente. In deze fase hebben we, de beide gemeenten, ook de 
toekomstvisie ontwikkeld, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Deze fase eindigt met de vaststelling van het herindelingsadvies in maart 2020.

3. Ontwerp: de derde en huidige fase richt zich op het ontwerp van de nieuwe organisatie. We 
treffen de nodige voorbereidingen op het gebied van personeel en organisatie, ICT, 
harmonisatie van beleid en regelgeving, financiën en dienstverlening. Deze fase start met de 
vaststelling van dit plan van aanpak en loopt tot eind 2020.

4. Implementatie: in de laatste fase van het herindelingstraject staat de implementatie van alle 
plannen, visies en strategieën centraal, zodat er op 1 januari 2022 een goed functionerende en 
krachtige nieuwe gemeente staat.
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GEMEENTE LANDERD

In februari 2019 hebben beide gemeenteraden een plan van aanpak vastgesteld \«aarin de stappen tot 
en met maart 2020 (de besluitvormingsfase) zijn beschreven. Deze afspraken en uitgangspunten blijven 
van kracht.
In de periode van november 2019 tot april 2020 gaan de besluitvormingsfase en de ontwerpfase in 
elkaar over. De besluitvormingsfase is gericht op de formele besluitvorming, terwijl de ontwerpfase zich 
richt op het ontwerpen van de nieuwe organisatie. Op welk moment en met welke intensiteit wordt 
gestart met deze ontwerpfase is afhankelijk van de keuzes die beide gemeenten daarin maken. Deze 
keuzes zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak Fase 3 Ontwerpfase.

Dit plan van aanpak voor de ontwerpfase is een aanvulling op het vorige plan van aanpak. Hierin staat 
beschreven waar we nu staan in het proces, wat ons, de gemeenten Landerd en Uden, in het komende 
jaar - van begin tot eind 2020 - te doen staat en hoe we hierbij de juiste doelgroepen op het juiste 
moment aan tafel krijgen. In het plan van aanpak
Ook staat in dit plan van aanpak beschreven wat de verschillende rollen zijn van de gemeenteraden, de 
colleges, de portefeuillehouders, de ambtelijke organisaties en de medezeggenschap, gedurende de 
ontwerpfase.
Het Plan van Aanpak Fase 3 Ontwerpfase richt zich op het ontwerpen van de nieuwe organisatie. Er 
worden de nodige voorbereidingen op het gebied van personeel en organisatie, ICT, harmonisatie van 
beleid en regelgeving, financiën en dienstverlening getroffen. Naast de intern deelprojecten pakken we 
ook een aantal externe deelprojecten op, als nadere uitwerking van de toekomstvisie in de 
hoofdthema's economie, zorg, wonen, buitengebied en participatie. Raadsleden worden betrokken bij 
de werkgroep raad en griffie, met de subwerkgroepen Raad en P&C, Raad en Participatie en Raad en 
Organisatie. Een werkgroep communicatie is zowel extern als intern gericht.

De ontwerpfase start met de vaststelling van dit plan van aanpak en loopt tot eind 2020. Beide colleges 
hebben het plan van aanpak vastgesteld op 17 december 2019.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secn

C.C. Boode

de bu eester.

M.C.^kermans
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