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Zaaknummer 25674-2022 
 
Bijlage 4b: Grondexploitatie HOEVENSEWEG 
  

       
Uitsnede kaart Omgevingsvisie met in rode cirkel: Hoevenseweg  

 
Plan op hoofdlijnen 
Plan:    Inbreidingslocatie woningbouw (1 woning en extra tuinmeters) 
Totale oppervlakte: ca. 2.763m2 
Uitgeefbaar:   ca. 2.763m2  
 
Huidige status:   Bouwgrond in exploitatie  
Planvorming:  Ontwerpbestemmingsplan in procedure, nog volledig bouw- en woonrijp 

maken 
Risicoprofiel:   Laag 
 
Toelichting plan 
Achter de Hoevenseweg, links van de Klantstraat ligt deze inbreidingslocatie. Voorheen was in dit 
gebied de gemeentelijke kwekerij gevestigd. Deze is in 2011 opgeheven. Daarmee kwam een per-
ceel van circa 16.500m2 vrij. Een groot gedeelte van dit gebied is in gebruik als permacultuurtuin. 
Daarnaast maakt het Gilde St Barbara en St Lucia ook gebruik van een deel van dit gebied.  
 
In 2018 is bekeken wat stedenbouwkundig de beste invulling is van het onbebouwde perceel naast 
Hoevenseweg 5a. Het perceel van circa 1.770m2 is het meest geschikt voor één vrijstaande woning. 
In 2018 is de grondexploitatie hiervoor vastgesteld. Vervolgens zijn de voorbereidingen voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. Daarnaast is voor een aantal woningen aan de Klant-
straat extra tuinmeters beschikbaar gesteld. 
 
De Hoevenseweg is de verbinding tussen het oude centrum van Uden bij de Oude Kerk naar het 
dorp Zeeland. Hij loopt dwars door het buurtschap de Hoeven en ontleent daaraan zijn naam. 
 
Gronduitgifte 
Nog uit te geven per 1-1-2021:      1.771 m2 
Uitgegeven in 2021:              0 m2 -/- 
Nog uit te geven per 1-1-2022:      1.771  m2 
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Ontwikkeling boekwaarde (geïnvesteerd vermogen) 
Boekwaarde 1-1-2021:   €   85.686 
Kosten 2021:    €   82.891+/+ 
Opbrengsten 2021:   €   48.231 -/- 
Boekwaarde 1-1-2022:   € 120.346 
 
Winstneming 
Reeds genomen winst:   €     13.000 
Verwachte nog te nemen winst:  €   185.000   
(Waarvan te reserveren voor afdracht bovenwijkse voorzieningen € 26.403) 
 
Vergelijk MJP 2021 met MJP 2022 

 
 
Verklaring (grootste) verschillen tussen MJP 2021 en MJP 2022 
In 2021 is het traject met de omgeving intensiever gebleken dan vooraf verwacht. Deels komt dat 
doordat er meer gesprekken dan voorzien hebben plaatsgevonden en deels doordat er meer maat-
regelen nodig zijn, met name m.b.t. ontsluiting, om de extra woning daar te kunnen  
realiseren. De grondprijs van de woonkavel is naar boven bijgesteld conform het vastgestelde 
grondprijsadvies 2022.  
 
Laatste stand van zaken 
In juni 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld en onherroepelijk geworden. In oktober 2021 
heeft het college besloten het kavel per opbod te verkopen. Hierdoor vraagt de voorbereiding van 
de verkoop meer tijd. Naar verwachting wordt het kavel in het tweede kwartaal 2022 bouwrijp per 
opbod verkocht worden.  
 
Met een aantal bewoners aan de Klantstraat is overeengekomen dat zij een stuk grond konden ko-
pen als toevoeging op hun tuin. In 2021 zijn al deze stroken verkocht. 


