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Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst. 

 

Onderwerp 

Uitvoering Park Moleneind 

 

Kennisnemen van 

Stand van zaken uitvoering fase 3 van de reconstructie van Park Moleneind 

 

Inleiding 

Op 9 februari 2023 heeft u besloten om de bestemmingsplanprocedure voor het uithuizen van 

Uden Red Sox uit Park Moleneind naar Boekelsedijk stop te zetten. U heeft daarbij vervolgens 

opdracht gegeven per direct onderhoud te plegen en beheersmaatregelen toe te voegen aan de 

accommodatie van Uden Red Sox op Park Moleneind.  

Los hiervan onderzoeken we waar Uden Red Sox definitief naartoe verhuisd kan worden. Daarvan 

wordt u later en dus los hiervan, op de hoogte gesteld. 

 

Kernboodschap 

De aanpak van de 3e uitvoeringsfase van Park Moleneind is verdeeld in drie (A t/m C) onderdelen. 

 Omschrijving Toelichting 

A Onderhoud  en toevoegen beheersmaatregelen huidig veld Uden Red Sox 

A1 Opknappen veld Uden Red 

Sox 

Afgerond eind maart 2023. Inmiddels heeft Uden Red Sox in april 

toernooien gespeeld op het veld.  

A2 Vervangen hekken rondom 

veld Uden Red Sox 

Afgerond begin mei 2023. Uden Red Sox kan zijn competitie spelen 

op het veld. 

B Verdraaien veld 4 Fc de Rakt en afmaken park er omheen 

B1 Verwijderen groen tussen 

de velden van Fc De Rakt 

Afgerond in maart 2023. Dit groen is in verband met het 

broedseizoen op voorhand verwijderd, zodat er in de zomer van 

2023 eventueel doorgepakt kan worden met de werkzaamheden.  

Bomen die kapvergunningsplichtig zijn, staan er nog. Dit zal worden 

opgenomen in de verdere uitwerking. Daarop zal dan logischerwijs 

een kapvergunning worden aangevraagd.  

B2 Verdraaien veld 4 De komende maanden wordt er in overleg met de projectgroep de 

verdere uitvoeringsplanning opgesteld.  

B3 Sloop opslag FC de Rakt De sloop van de opslag naast veld 4 kan niet eerder plaatsvinden 

dan wanneer de nieuwe accommodatie gerealiseerd is, omdat deze 
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vierkante meters daarin zijn opgenomen. Eventuele 

maatoplossingen zullen in overleg met FC de Rakt en projectgroep 

worden gedaan. 

B4 Afmaken park om veld 4 Dit kan plaatsvinden als het veld 4 gedraaid is.  

C Nieuwe accommodatie (bouw kleedkamers en opslagruimte) 

C1 Uitwerken nieuwe 

accommodatie  

Voor de nieuwe accommodatie dient het bestemmingsplan te 

worden gewijzigd, omdat het bebouwingsvlak verandert.  

Op dit moment wordt in beeld gebracht wat er precies gebeuren 

moet (ook kijkend naar o.a. duurzaamheid en energieneutraal 

bouwen), welke gesprekken er nog met de omgeving en 

projectgroep dienen plaats te vinden. Daarna wordt bepaald welke 

invloed de Omgevingswet hierop heeft.  

 

Communicatie 

Naar aanleiding van het besluit van 9 februari 2023 zijn er gesprekken geweest met de 

projectgroep. Daarin is enerzijds uitleg gegeven over het genomen besluit en welk gevolg dit kent 

voor de verdere reconstructie voor Park Moleneind. Anderzijds zijn er afspraken gemaakt over het 

vervolg van de uitvoering van de reconstructie van het Park. 

De projectgroep wordt geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van de 

werkzaamheden en wordt betrokken in de verdere uitvoeringsplanning.  

De inhoudelijke participatie is afgerond. Die heeft namelijk geresulteerd in het ontwerp van 8 april 

2019, dat eerder door de gemeenteraad van Uden is vastgesteld. Dat ontwerp is op dit moment 

leidend voor de verdere aanpak van de reconstructie. 

De projectgroep is ook op de hoogte van de informatie die aan u is verstrekt met deze 

raadsinformatiebrief. 

 

Vervolg 

Op korte termijn zal er in samenspraak met de projectgroep een uitvoeringsplanning worden 

gemaakt voor de verdere aanpak van de 3e fase van Park Moleneind. Er dient onder andere 

rekening gehouden te worden met de verlichting. FC de Rakt voert op dit veld trainingen uit. Bij 

het verdraaien van veld 4 wordt deze verlichting weggenomen. In het plan is het veld dat gemaakt 

wordt op de plek waar Uden Red Sox op dit moment nog speelt, gezien als verlicht trainingsveld 

voor FC de Rakt. Goede afstemming in de verdere aanpak is hierin dan ook noodzakelijk.    

 

Maashorst, 30 mei 2023 
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